
N° Nom de la tâche % 

achevé

Durée

1 REANIMATION MEDICALE / SAS 

CENTRE 15 / Centre HYPERBARIE /

UHTCD

19% 2348 jrs

2 1 . CHU 60% 552 jrs

3 Audit Réanimation médicale (dates à 

confirmer)

100% 80 jrs

4 Audit centre 15 (dates à confirmer) 100% 94 jrs

5 Groupe de travail centre 15/sas 100% 94 jrs

6 Décision d'engagement du concours 

d'architecture

100% 0 jr

7 EMBASE : 68% 344 jrs

8 Etudes de programmation 68% 344 jrs

9 Notification marché ATMO 100% 1 jr

10 Pré Programme 100% 69 jrs

11 Validation préprograme (COPIL) 100% 1 jr

12 Etude de faisabilité 100% 151 jrs

13 Validation étude de faisabilité 

(COPIL)

100% 1 jr

14 Programme Technique Détaillé 7% 116 jrs

15 Validation et Mise au point PTD 

(COPIL ?)

0% 1 jr

16 Assistance à l'organisation du concours 

MOE

0% 227 jrs

17 2 . CONSULTATION ET CHOIX MAITRISE 

D'OEUVRE

0% 227 jrs

18 Elaboration règlement de concours et 

AAPC

0% 30 jrs

19 AAPC / APPEL A CANDIDATURES 0% 40 jrs

20 Remise des candidatures 0% 1 jr

21 Analyse des candidatures / Commission 

Technique

0% 19 jrs

22 Choix des candidats / jury 0% 1 jr

23 Phase offres : ESQUISSE 0% 80 jrs

24 Analyse des offres / Commission 

Technique

0% 20 jrs

25 Choix du lauréat / jury 0% 1 jr

26 Standstil et notification du choix des 

candidats retenus

0% 11 jrs

27 Mise au point Esquisses/notification 

Marché MOE

0% 40 jrs

28 ETUDES et CONCEPTION 

(AVANT-PROJETS, PROJET)

0% 330 jrs

29 DIAGnostic 0% 30 jrs

30 Validation DIAGnostic 0% 10 jrs

31 Avant Projet Sommaire 0% 60 jrs

32 Validation Avant Projet Sommaire 0% 20 jrs

33 Avant Projet Définitif 0% 80 jrs

34 Validation Avant Projet Définitif 0% 30 jrs

35 Autorisation d'urbanisme 0% 15 jrs

36 Instruction Permis de Construire 0% 100 jrs

37 PROjet (DCE) 0% 80 jrs

38 Validation PROjet / DCE 0% 20 jrs

39 3 . Coordonnateur SPS et Bureau de 

Contrôle Technique

0% 184 jrs

40 Elaboration DCE 0% 15 jrs

41 AAPC 0% 25 jrs

42 Remise offres 0% 1 jr

43 Analyse des offres 0% 10 jrs

44 Standstil et notification du choix des 

candidats retenus

0% 11 jrs

45 Mise au point/notification Marché 0% 20 jrs

46 Avis sur PTD 0% 13 jrs

47 4 .Etudes géotechniques 0% 752 jrs

48 Elaboration DCE 0% 20 jrs

49 AAPC 0% 15 jrs

50 Remise offres 0% 1 jr

51 Analyse des offres 0% 10 jrs

52 notification du choix des candidats 

retenus

0% 15 jrs

53 Mise au point/notification Marché 0% 5 jrs

54 Mission G1 0% 13 jrs

55 Mission G2 AVP 0% 15 jrs

56 Mission G2 PRO 0% 15 jrs

57 Mission G4 0% 75 jrs

58 5 . Consultation Entreprises 0% 60 jrs

63 6 . Travaux 0% 800 jrs

64 Préparation Travaux TCE 0% 60 jrs

65 Travaux TCE 0% 740 jrs

09/10
REANIMATION MEDICALE / SAS CENTRE 15 / Centre HYPERBARIE / UHTCD

1 . CHU

30/10 16/02
Audit Réanimation médicale (dates à confirmer)

23/10 29/02
Audit centre 15 (dates à confirmer)

01/05 09/09
Groupe de travail centre 15/sas

27/01
Décision d'engagement du concours d'architecture

EMBASE :

Etudes de programmation

08/01

08/01 11/04
Pré Programme

12/04

22/04 18/11
Etude de faisabilité

19/11

20/11 30/04
Programme Technique Détaillé

01/05

20/01 02/12
Assistance à l'organisation du concours MOE

20/01 28/02
Elaboration règlement de concours et AAPC

03/03 25/04
AAPC / APPEL A CANDIDATURES

28/04

29/04 23/05
Analyse des candidatures / Commission Technique

26/05
Choix des candidats / jury

Phase offres : ESQUISSE

22/09 17/10
Analyse des offres / Commission Technique

20/10
Choix du lauréat / jury

21/10 04/11
Standstil et notification du choix des candidats retenus

05/11 30/12
Mise au point Esquisses/notification Marché MOE

ETUDES et CONCEPTION (AVANT-PROJETS, PROJET)

31/12 10/02
DIAGnostic 

11/02 24/02
Validation DIAGnostic

25/02 19/05
Avant Projet Sommaire

20/05 16/06
Validation Avant Projet Sommaire

17/06 06/10
Avant Projet Définitif

07/10 17/11
Validation Avant Projet Définitif

07/10 27/10
Autorisation d'urbanisme

28/10 16/03
Instruction Permis de Construire

18/11 09/03
PROjet (DCE)

10/03 06/04
Validation PROjet / DCE

3 . Coordonnateur SPS et Bureau de Contrôle Technique

20/01 07/02
Elaboration DCE

10/02 14/03
AAPC

17/03

18/03 31/03
Analyse des offres

01/04 15/04
Standstil et notification du choix des candidats retenus

16/04 13/05
Mise au point/notification Marché

14/05 30/05
Avis sur PTD

4 .Etudes géotechniques

20/01 14/02
Elaboration DCE

17/02 07/03
AAPC

10/03

11/03 24/03
Analyse des offres

25/03 14/04
notification du choix des candidats retenus

15/04 21/04
Mise au point/notification Marché

22/04 08/05
Mission G1

31/12 20/01
Mission G2 AVP

07/10 27/10
Mission G2 PRO

25/08 07/12
Mission G4

5 . Consultation Entreprises

02/06 24/08
Préparation Travaux TCE

25/08

Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1

2023 2024 2025 2026 2027

Audits Etudes Jalon Récapitulative Progression manuelle

REANIMATION MEDICALE /  Centre 15 SAS / Centre Hyperbarie

planning prévisionnel
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