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TRAVAUX ITE BBGO BAT26 et 27

Rétroplanning consultation bat26
Programmation
Consultation MOE
Etudes APS-APD
Etudes PRO-DCE
Consultation des entreprises

TRAVAUX : phase 1 : R1 R2 bât 26 
libération des espaces
consignation-dépose des équipements vidéo
Curage et désamiantage
Etages 1 et 2 bat 26 600 m² R2 R1
RDC bat26 300 m² R0 R0
Travaux création 12 salles de cours R1 R2 R2 R2/R1 R1
mise en service salle de cours
phase 2 : bureaux SCELVA rdc 26 B26 R0

BAT26: planning prévisionnel 2025 2026


