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ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DES INTERVENANTS

Maitre d’'ouvrage

GHU AP-HP. Nord Université Paris Cité
Site Hopital Louis Mourier
178 rue des Renouillers
92700 COLOMBES

Assistance a Maitrise d’'ouvrage :

Economiste BET Fluides
EVTB SARL BIM Ingénierie
124 rue de Picpus 28 rue des graviers
75012 PARIS 78600 MAISONS LAFFITTE
Coordinateur de Sécurité Incendie Bureau de contrdle
COSEBA BTP Consultants - Agence Paris CT
57 rue Benoit Malon 202 quai de Clichy
94250 GENTILLY 92110 CLICHY
CSPS
OPC Contréle G - Agence Paris Ouest
GHU AP-HP. Nord Université Paris Cité 23 avenue Louis Breguet
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Conformément a larticle 3.4.1 du CCAG-Travaux, dés la notification du marché, I'Entrepreneur désigne une
personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de I'exécution du marché.

A défaut, les personnes physiques signataires de I'acte d'engagement sont seules habilitées a les engager.
D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par 'Entrepreneur en cours d'exécution du marché.

ARTICLE 2 - CO-TRAITANCE ET SOUS-TRAITANCE

2.1. Co-traitance

En cas de groupement, le groupement peut étre solidaire ou conjoint. Il est conjoint lorsque chacun des
prestataires, membre du groupement, n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute.

Il est solidaire, lorsque chacun des prestataires est engagé financierement pour la totalité du marché et doit
pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.

La nature du groupement est précisée dans l'acte d'engagement.

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire. Il
représente l'ensemble des membres vis-a-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des
membres du groupement. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun de ses
membres.
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2.2. Sous-traitance

En complément des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance, les
conditions de I'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies a l'article 3.6 du CCAG-Travaux.

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché, pour s'adjoindre des compétences
nécessaires a la bonne exécution de ses missions, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le
pouvoir adjudicateur et de I'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

En tout état de cause, en cas de sous-traitance, le titulaire reste responsable du respect et de I'exécution de
toutes les obligations du marché envers le Pouvoir Adjudicateur.

2.2.1 - Dispositions générales
Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve, d'une
part, de cette acceptation et de cet agrément et, d'autre part, que ce sous-traitant ait adressé au C.S.P.S., lorsque
celui-ci est exigé par la loi, un P.P.S.P.S., conformément a l'article L4532-9 du code du travail.
Le démarrage des travaux par le sous-traitant n'interviendra qu'apreés l'inspection commune effectuée avec le
coordinateur SPS.
Il est entendu que certaines taches ne pourront néanmoins pas étre sous-traitées dans le cadre du présent
marché.
Pour mémoire, sont notamment concernées les prestations de pose et de dépose d'échafaudages, qui ne
pourront en aucun cas donner lieu a I'établissement d'un acte spécial de sous-traitance, et restent de la
responsabilité exclusive de I'Entrepreneur.
En tout état de cause, en cas de sous-traitance, le titulaire reste responsable du respect et de l'exécution de
toutes les obligations du présent marché envers le maitre de I'ouvrage.

En cas de sous-traitance directe, I'Entrepreneur devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de
paiement conformément a la réglementation en vigueur.

Par dérogation a l'article 3.6 du CCAG-Travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature, a I'Entrepreneur et
a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient sur demande.

Dés réception de la notification de I'agrément, 'Entrepreneur s'engage a faire connaitre le nom de la personne
physique habilitée a représenter le sous-traitant et a faire connaitre au maitre d’'ceuvre le nom de la personne
physique qui le représente pour 'exécution des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-traitant
direct et agréer leur condition de paiement.

Le sous-traitant de premier rang devra produire la caution conformément a la loi de 1975. Aucune demande de
délégation de paiement ne sera acceptée par le maitre d'ouvrage.

2.2.2 - Modalités de présentation d'une demande d'acceptation et d’agrément de sous-traitance

Les demandes d'acceptation et d'agrément de sous-traitance formulées en cours d'exécution du marché seront
adressées au maitre d'ouvrage par I'entrepreneur.

La déclaration de sous-traitance, qui sera diment complétée et signée, devra en outre, pour étre complet, étre
accompagné de toutes les piéces justificatives.
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Les documents a remettre par le sous-traitant sont les suivants :

- Une attestation de régularité fiscale prouvant que l'entreprise était a jour de ses obligations fiscales pour
'année N-1

- Les documents listés a l'article 3 du présent CCAP datant de moins de 6 mois,

- Les attestations d'assurances en cours de validité,

- Si I'entreprise sous-traitante est établie hors de France, une copie de la déclaration de détachement établie en
application des articles R1261-1 et suivants du Code du Travail et une copie du document désignant le
représentant mentionné a l'article R. 1263-2-2.

L'entrepreneur veille a ce que tout sous-traitant agréé, dés lors qu'il intervient plus de 6 mois sur le chantier,
renouvelle chaque document, lorsqu'il n'est plus en cours de validité.

2.3 Modalités de paiement direct des cotraitants et des sous-traitants

- Pour les cotraitants :
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du
montant de 'acompte ou du solde a lui payer directement.

- Pour les sous-traitants :
L'acceptation de la somme a payer a chacun des sous-traitants fait 'objet d'une attestation jointe en un
exemplaire original au projet de décompte, signée par le Titulaire et indiquant la somme a régler par le
Maitre d'ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d’'un éventuelle révision des prix
prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Faute de fournir cette attestation, le Titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des paiements
effectués a son profit, ramené aux conditions du mois d’établissement des prix du marché, empiéte sur
le montant sous-traité.

ARTICLE 3 - CERTIFICATS

Conformément aux articles D.8222-5 et D.8254-1 et suivants du code du Travail, devront étre produits, tous les 6
mois, a compter de la date de notification du marché et jusqu'a la fin de I'exécution de celui-ci, les
documents suivants :

- Une attestation délivrée par 'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a jour de
ses obligations sociales et datant de moins de 6 mois,

- Un document garant de linscription du titulaire au Registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers (K Bis, cadre d'identification, ou autres documents, un récépissé du dépo6t de déclaration
auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours
d'inscription),

- La liste nominative des salariés étrangers employés par le titulaire et soumis a l'autorisation de travail
prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail. Cette liste, établie a partir du registre unique du personnel,
précisera pour chaque salarié :

. 1° Sa date d'embauche ;
. 2° Sa nationalité ;
. 3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
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En cas d'inexactitude ou de non production des documents et renseignements, le marché pourra étre résilié
pour faute du titulaire.

ARTICLE 4 - OBJET, PROCEDURE ET DELAI D’EXECUTION DE L'OPERATION

4.1 Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) précise les conditions d'exécution de
'opération ayant pour objet la réfection d’'une Unité de Soins Longue Durée (USLD) pour le compte de
I'hdpital Louis Mourier, GHU AP-HP. Nord Université Paris-Cité - 10 lots.

Le batiment de I'ndpital Louis Mourier est un batiment de soins de type U 4¢™¢ catégorie au sens de I'Arrété du 25
juin 1980 portant approbation des dispositions générales du reglement de sécurité contre les risques d'incendie

et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Conformément a l'article L.2113-11 du Code de la commande publique, les travaux sont allotis comme suit :

MARCHE N° Désignation
2025 053 DTVX 001 Lot 01 - Démolitions - gros ceuvre - cloisons - platrerie
2025 053 DTVX 002 Lot 02 - Menuiseries intérieures
2025053 DTVX 003 Lot 03 - Peinture
2025053 DTVX 004 Lot 04 - Faux Plafonds
2025 053 DTVX 005 Lot 05 - Revétements de sols
2025 053 DTVX 006 Lot 06 - CVC (Chauffage/ventilation/climatisation) - Plomberie
2025 053 DTVX 007 Lot 07 - Electricité
2025053 DTVX 008 Lot 08 - Fluides médicaux
2025 053 DTVX 009 Lot 09 - Menuiseries extérieures
2025053 DTVX 010 Lot 10 - Ascenseurs

Le présent CCAP est commun a I'ensemble des lots.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des clauses
techniques particulieres (C.C.T.P.) propre a chaque lot.

ARTICLE 5 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

5.1. Piéces contractuelles

Pour chaque lot, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante et par
dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux :

- L'Acte d’Engagement dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles opérées soit par
mise au point, soit par modification de marché ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a I'ensemble des lots et son
annexe ;

Le CCTP relatif aux stipulations générales

Le CCTP relatif au lot n°1 Démolitions - gros ceuvre - platrerie

Le CCTP relatif au lot n°2 Menuiseries intérieures

Le CCTP relatif au lot n°3 Peinture
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- Le CCTP relatif au lot n°4 Faux Plafonds

- Le CCTP relatif au lot n°5 Revétements de sols

- Le CCTP relatif au lot n°6 CVC (Chauffage/ventilation/climatisation) - Plomberie
- Le CCTP relatif au lot n°7 Electricité

- Le CCTP relatif au lot n°8 Fluides médicaux

- Le CCTP relatif au lot n°9 Menuiseries extérieures

- Le CCTP relatif au lot n°10 Ascenseurs.

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales relatif aux travaux (CCAG-Travaux) approuvé par l'arrété
du 30 mars 2021 (JORF n°® 0078 du 1er avril 2021)

Le PGC SPS et aprés validation, les PPSPS
Les pieces graphiques
Le calendrier contractuel d'exécution de l'opération qui sera rendu définitif a lissue de la période de
préparation
La décomposition du prix global et forfaitaire propre a chaque lot ;

La décomposition du prix global forfaitaire des travaux (D.P.G.F) n'a de caractére contractuel que pour ce qui concerne,
d'une part I'établissement des situations, et d'autre part le décompte des travaux ajoutés ou supprimés en cours de
chantier par ordre de service signé du maitre d'ouvrage.

Ainsi, les entrepreneurs qui complétent ce cadre de décomposition quant aux prix unitaires et produits, sont tenus de le
vérifier et de signaler au maitre d'ceuvre, toute erreur ou omission par rapport au contenu des prestations décrites au
C.CT.P.

En outre, il convient de préciser que quelles que soient les informations apportées par les entreprises pour compléter ou
préciser ce cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (suppression ou ajout de poste(s), quantités, prix
unitaires, annotations diverses telles que « P.M. », « N.C. », « sans objet », etc...), celles-ci ne sauraient en rien exonérer
les entreprises de réaliser l'intégralité des prestations définies et décrites (piéces écrites et piéces graphiques) dans le
dossier de consultation.

- L'offre technique du titulaire. Toutefois, les engagements pris par le titulaire qui s'avérent plus avantageux
pour le pouvoir adjudicateur que les piéces particuliéres et générales ci-dessus priment sur celles-ci

- Le document intitulé « Equipement et finition des locaux USLD »
- Le document relatif aux tableaux des portes
- Le DAT de la zone travaux

- Les cahiers des charges des documents techniques unifiés (D.T.U.)

- Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S. - D.T.U.)

- Enl'absence du C.C.S. - D.T.U., les régles, recommandations et guides techniques publiés par les Unions
Nationales Professionnelles adhérentes a la Fédération Nationale du Batiment

- Normes de I'Association Frangaise de Normalisation

- Les actes spéciaux de sous-traitance éventuels
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5.2 Procédure de passation et nature du marché

Conformément aux dispositions des articles R2123-1-1°, R2123-5 et R2131-13 du code de la commande publique,
il s'agit d'un marché passé selon la procédure adaptée.

Le présent marché est un marché de travaux en application de l'article L1111-2 du code de la commande
publique.

Le marché est régi par le CCAG-travaux en vigueur excepté pour les articles auxquels il déroge.

5.3 Délai d’exécution

Le délai global d’exécution de l'opération et de livraison des ouvrages est de 11 MOIS, suivant répartition ci-
apreés:

- 1 mois de préparation, par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux,
- 10 mois d'exécution.

A titre indicatif, et sans engagement formel du maitre d'ouvrage, la date d'ouverture prévisionnelle du chantier
est prévue courant juin 2025.

Le délai global d'exécution des travaux commencera a courir a compter de la date portée par le maitre d'ouvrage
sur l'ordre de service numéro un (1) au titulaire, prescrivant le démarrage de la période de préparation, par
dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux.

Ce délai prend fin a la date de réception compléte des ouvrages. Ce délai comprend outre le temps nécessaire
aux travaux :

- La période nécessaire a la préparation du chantier

- Les périodes nécessaires a I'élaboration et a I'approbation des documents et dossiers d'exécution des

ouvrages.

- les périodes nécessaires aux essais, réglages et mises en service des équipements, réseaux et énergies
diverses.

- les arréts de chantier pour causes d'intempéries, reconnus et acceptés par le maitre d'ouvrage par ordres
de service

- Les périodes nécessaires aux opérations préalables a la réception de l'ouvrage, aux opérations de
réception et aux opérations de levées des réserves.

- Les congés, vacances, jours chémés et fériés de toute nature.

- La remise en état des lieux.

- La fourniture du DOE.

Ce délai est un délai global d'exécution des ouvrages pour I'ensemble des corps d'état.
Il sera décomposé dans le planning global d'exécution des travaux en délais par taches et par corps d'état.
Le calendrier prévisionnel est annexé au présent CCAP.

5.4 Prolongation du délai d'exécution

Par dérogation a l'article 18.2 du CCAG Travaux, la prolongation des délais d’exécution ne peut résulter que d'un
avenant a I'exception des seules dispositions prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux.
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En cas d'intempéries au sens des dispositions |égislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de
travail sur chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés.

Cette prolongation est notifiée au Titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale
au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries
dans les conditions ci-aprés définies.

En outre, les éventuelles intempéries, dont les conséquences pourraient étre annulées par un préchauffage

approprié ou un recours a une étanchéité provisoire, ne peuvent étre acceptées et donc ne sont pas
comptabilisées.

Les conditions climatiques seront appréciées, soit par des mesures sur le site, soit par des relevés effectués par
une station de météorologie proche ou tout autre organisme agréé par le maitre d'ouvrage.

Elles ne sont prises en compte que pour la part des personnels dont les taches programmées ont été
impossibles du fait des intempéries. Elles cessent d'étre prises en compte pour les travaux a réaliser a l'intérieur
des locaux mis hors d'eau et hors dair.

A cet effet, le titulaire doit signaler au maitre d'ouvrage les journées au cours desquelles le travail a été
effectivement arrété sur le chantier.

Sous peine de forclusion, la constatation des intempéries ne donnera lieu a prolongation du délai contractuel
dans les conditions définies au présent article, qu’aux conditions cumulatives suivantes :
- L'entrepreneur doit signaler par courrier recommandé écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de 7 jours
suivant le fait générateur, les heures d'intempéries, les taches arrétées, le nombre de journées arrétées et
la nature du phénomeéne.
Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'ouvrage de juger du bienfondé des difficultés
signalées et la durée de I'éventuelle prolongation doivent étre fournies concomitamment.

- Dans le mois suivant la reprise du travail, I'entrepreneur devra établir un détail des intempéries, jour par
jour.

Ce détail devra notamment comprendre :
> |a date exacte des arréts de chantier pour cause d'intempérie,
> |es causes exactes de cet arrét,
> |les fiches météo relative au site concerné par les travaux,
> ainsi que les déclarations a la Caisse des Intempéries du Batiment.

En cas d'arrét partiel, I'entrepreneur démontrera l'incidence réelle de I'arrét des travaux sur le planning détaillé et
son report sur le délai global d’'exécution des travaux.

A défaut, aucune journée d'intempérie ne sera comptabilisée.

Les prolongations de délai, notamment pour intempéries, n'ouvrent pas droit a indemnisation du titulaire.

5.5 Clauses de Réexamen - prestations similaires

En application de l'article L2194-1 du Code de la Commande Publique, I'acheteur se réserve la possibilité de
modifier le présent marché dans les cas suivants :

- En cas d'évolution technique ou réglementaire nécessitant I'adjonction de nouveaux matériaux ;

|
CCAP Consultation 2025 053 DTVX _001

Réfection d’'une Unité de Soins Longue Durée pour le compte de I'hépital Louis Mourier, GHU AP-HP. Nord
Université Paris-Cité

10 lots Page 1



- En cas d'évolution importante du codt des matiéres premiéres ayant des conséquences importantes sur
I'équilibre financier du marché ;

- En cas de défaillance d'un cotraitant: Aprés approbation du maitre d'ouvrage, le mandataire pourra se
substituer au cotraitant défaillant dans ses droits et obligations dans les conditions initiales du marché.

La mise en ceuvre de cette clause de réexamen pourra étre initiée par un courrier recommandé avec accusé de
réception par I'acheteur ou sur demande justifiée du titulaire du marché.

En application de l'article R2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de recourir au marché sans publicité ni mise en concurrence pour la réalisation de prestations
similaires.

ARTICLE 6 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux, objets du marché, sont exécutés conformément aux stipulations du CCTP et aux engagements pris
par le titulaire a travers son offre s'ils sont plus avantageux pour le maitre d'ouvrage.

6.1 - Organisation générale du chantier

1 - Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d'un Coordonnateur Sécurité/Santé.
1bis - L'opération est de niveau : 2 (au sens de la loi 94-1156 du 31/12/94)

2 - Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d'un Coordonnateur S.S.I.

3 - L'entrepreneur du marché du lot n°1 est responsable de I'organisation du chantier

6.2 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG travaux, une période de préparation d'un mois est prévue. Pendant cette
période, I'entrepreneur ou le groupement doit arréter, en accord avec le maitre d'ouvrage :

- le schéma d'organisation du chantier ;

- le calendrier contractuel détaillé des travaux comportant une décomposition par lot et par tache ;

- les détails des déconstructions, des constructions et leur exécution ;

- l'approvisionnement des matériels et matériaux;

- l'adaptation du cadre type du compte-rendu de rendez-vous de chantier ;

- I'établissement du plan de sécurité et d'hygiene prescrit par l'article 28.3 du CCAG-Travaux et par la
réglementation en vigueur ;

- I'établissement et la présentation de plans d'exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires
pour le début des travaux, dans les conditions prévues a I'article 29 du CCAG-Travaux.

6.3 Organisation, sécurité et hygiéne du chantier

6.3.1 Organisation matérielle et collective du chantier

> Le titulaire ou le groupement doit :

- se conformer aux dispositions légales et réglementaires relatives a I'hygiene et a la sécurité des
ouvriers ;
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- assurer la mise en place de leur chantier, le nettoyage faisant suite aux travaux qui les concernent, le
ramassage des gravois et déchets qui résultent de leur activité, conformément aux dispositions du
CCTP.

6.3.2 Sécurité et hygiéne du chantier

Les mesures particuliéres concernant la sécurité et I'hygiéne sont prises par I'entrepreneur dans les conditions
prévues aux CCTP, a l'article 31.4 du CCAG-Travaux et conformément a la législation en vigueur.

6.3.3 Conditions générales d'exécution des travaux

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations du marché, ni pour élever de
réclamation, ou prétendre a une augmentation de ses prix, de sujétions qui peuvent étre occasionnées par :

a) les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur,
b) I'exploitation normale du domaine public et des services de I'établissement,
c) l'exécution simultanée d'autres travaux.

Il devra en outre prendre a leur charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée aux personnels et aux malades
pendant la durée de I'opération a l'intérieur de I'établissement, toutes les précautions utiles pour réduire autant
gue possible les inconvénients suivants :

- bruits d'origines diverses ;

- odeurs, fumées, gaz;

- poussieres d'origines diverses ;

- détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme des travaux.

A cet effet, certains travaux sont susceptibles d'étre exigés en horaires décalés, voire le samedi.

Avant tout commencement d'exécution, si I'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne pouvaient étre
suffisamment atténués ou supprimés, I'entrepreneur devra en référer au maitre d'ceuvre.

Au cours de l'exécution des travaux, I'entrepreneur doit, a ses frais, garantir ses matériaux et éléments de
protection de chantier des dégradations et avaries qu'ils pourraient éprouver.

En cas de vol ou perte de matériaux, matériels, outillage, ouvrage ou partie d'ouvrage, les frais résultant des
remplacements et remises en état incombent au titulaire concerné.

6.3.4 Nettoyage de chantier

Pendant son intervention, I'entreprise désignée pour l'organisation collective du chantier est tenue d'assurer le
nettoyage quotidien et hebdomadaire du chantier a ses frais.

A la suite de son intervention, lI'entreprise en charge des travaux de peinture aura la charge des nettoyages
quotidiens, hebdomadaires et le nettoyage de fin de chantier en vue de la réception des travaux.

Chaque entreprise reste toutefois responsable de I'enlevement de ses propres gravois quotidiennement. En cas
de non-respect de cette regle, le maitre de l'ouvrage demandera a l'entreprise en charge du nettoyage de
chantier d'effectuer cet enlevement au frais de l'entreprise défaillante.

Si I'entreprise défaillante ne peut étre identifiée, cette dépense sera imputée au compte des dépenses communes.
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6.3.5 Obligations diverses des entrepreneurs de chaque corps d'état

Le C.C.T.P. précise s'il y a lieu les emplacements mis gratuitement a la disposition des entrepreneurs et les
mesures qui devront étre prises pour leur remise en état en fin de chantier.

En cas d'exercice d'un droit d'occupation temporaire, I'entrepreneur doit pouvoir justifier de I'accomplissement
des obligations qui lui incombent de ce fait.

L'entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite du propriétaire, exercer ses droits a des fins autres que celles
de l'exécution des travaux en vue desquels I'autorisation a été accordée.

ARTICLE 7 - DEPENSES COMMUNES - CONVENTION INTER-ENTREPRISES

7.1 Dépenses communes

Sauf exceptions énumeérées au paragraphe I.C de l'annexe au présent C.C.A.P., tous les entrepreneurs seront
tenus de participer aux dépenses communes du chantier.

L'entrepreneur titulaire du lot indiqué au paragraphe | de I'annexe au présent C.C.A.P. sera chargé de la gestion
du compte desdites dépenses communes.

Le taux de celles-ci, par rapport a I'ensemble des marchés concernés ne devra pas dépasser le taux plafond fixé
au paragraphe | de I'annexe au présent C.C.A.P.

La part de dépenses incombant a chaque lot sera déterminée par I'application de ce taux au montant du marché
correspondant.

En cas de dépassement de ce plafond, tous les mémoires présentés pour la répartition des dépenses communes
seront affectés d'un méme coefficient minorateur ramenant leur total au plafond fixé.

L'entrepreneur gestionnaire du compte de dépenses communes est chargé de faire I'avance desdites dépenses
communes. |l peut demander des acomptes aux autres entrepreneurs.

En fin de marché, il établit la répartition des dépenses communes et indique a chaque entrepreneur sa quote-
part. En cas de désaccord, le maitre d'ceuvre arbitre le différend.

Les travaux, prestations et charges imputables aux dépenses communes devront faire I'objet d'ordres de service
de la part du maitre d'ceuvre, et éventuellement du comité de gestion et d'attachements. lls seront décomptés
aux mémes conditions que les travaux exécutés par I'entrepreneur pour l'administration avec I'application d'un
rabais fixe complémentaire de 10 %.

Les dépenses communes de chantier sont :
- les dépenses résultant de I'article 6.3.1 du présent C.C.A.P.;

- les frais de réparation nécessités par les dégats et dommages dont I'auteur serait resté inconnu et qui ne
pourraient pas étre couverts par les assurances obligatoires de I'entreprise ;

- les manutentions et enléevements des gravois d'origine inconnue ;
e
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- le panneau de chantier comportant les indications réglementaires. La forme du panneau et le libellé des
inscriptions seront donnés par le maitre d'ouvrage.

Les frais de direction, de vérification des mémoires, d'établissement des tableaux de répartition des dépenses
communes sont évalués a cing pour cents (5 %) du montant de ce compte.

7.2 Convention inter-entreprises

Elle pourra étre passée entre les entreprises pendant la période de préparation du chantier.

Cette convention précisant les modalités d'application du présent C.C.A.P., relatives au compte des dépenses
communes et fixant les points non réglés dans ce document pourra notamment préciser l'opportunité, la forme
et le cot de consommation d'électricité, d'eau, téléphone, nettoyages.

Elle ne saurait en aucun cas étre en contradiction avec les dispositions du C.C.A.G. ou de tout autre document
contractuel des marchés.

Elle sera obligatoirement notifiée au mafitre de I'ouvrage. La ratification de la convention par les entreprises dont
les marchés représentent au maximum 75 % du montant initial de I'ensemble des lots (déduction faite de ceux

exclus du compte des dépenses communes) entrainera l'application de la convention a l'ensemble des
entreprises participant a ce compte.

ARTICLE 8 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1 Essais et controles

Les essais et contrbles d'ouvrages ou partie d'ouvrages, prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.P., sont
assurés par et aux frais de I'entrepreneur par I'organisme indiqué aux C.C.T.P.

Si les résultats obtenus ou escomptés ne sont pas positifs, les essais et contréles complémentaires ou nouveaux
imposés a I'entrepreneur sont entierement a sa charge.

Dans I'hypothese ou il est demandé a I'entrepreneur des essais et/ou contréles en sus de ceux définis par les
C.C.T.P., il est prévu que :

- si ces essais et/ou contrbles sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés en dépenses
contrélées ;

- si ces essais et/ou contrbles sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre
d'ouvrage.

Dans les deux cas, si ces essais et/ou contrbles s'avérent négatifs ou défectueux, ils seront mis a la charge de
I'entrepreneur défaillant, ainsi que tous autres essais et/ou contrbles nécessaires pour conduire a un résultat
positif.

Pour les installations et/ou parties d'installations qui y sont soumises, sont également a la charge des
entrepreneurs les essais et vérifications de fonctionnement des installations définis au document COPREC n° 1 et
la production des proces-verbaux correspondants, établis par les formes prescrites par le document COPREC n°
2.
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8.2 Réceptions et réceptions partielles

8.2.1 Généralités

Pour la totalité des travaux objet du marché, par dérogation aux articles 41.1 a 41.3du C.CA.G.:

- laréception a lieu a l'achevement de I'ensemble des travaux de I'opération. Elle prend effet a la date de
cet achevement.

- l'entrepreneur chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le maitre d'ceuvre de la date a
laquelle ces travaux seront considérés comme achevés, est I'entrepreneur titulaire du lot n° 1 ou a défaut, le
lot qui a le marché le plus éleve.

Pour certains lots, il sera procédé, au cours des opérations préalables a la réception, aux essais définis aux
C.C.T.P.

8.2.2 Réceptions partielles
Sans objet.

8.2.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Elle se fera conformément a I'article 43 du C.C.A.G.

8.24 Levée de réserves

Le délai fixé a I'entrepreneur pour remédier aux imperfections ou malfacons faisant I'objet de réserves assorties
a la réception et/ou constatées pendant le délai de garantie, est notifié par ordre de service.

8.2.5 Documents fournis aprés exécution

La somme des études, constats, contrdles, et documents afférents a I'exécution que le titulaire doit fournir est
précisée au sein du CCTP et des articles 29.1 et 40 du CCAG-Travaux. Le titulaire fournira lesdits éléments au
maitre d’'ouvrage a la fréquence déterminée par le CCTP.

En complément de I'article 40 du CCAG-Travauy, il est précisé que les notices de fonctionnement et d'entretien
doivent étre rédigées en langue francaise, et doivent étre strictement conformes au matériel posé.

Elles sont composées de :

- la documentation générale permettant au personnel utilisateur d'assurer en toutes circonstances et dans
les meilleures conditions d'efficacité, 'utilisation du matériel ;

- le manuel de maintenance (informations concernant les opérations d'entretien et de remise en état de
matériel, périodicité des opérations de contrble et d'entretien avec leurs modes opératoires, systeme de
recherche méthodique des défauts en fonction des anomalies constatées, instructions de démontage,
remontage, réglages, etc...) ;

- le manuel de composition (nomenclature des pieces constituant le matériel permettant de les identifier
pour leur remplacement avec indication des distributeurs de pieces détachées) ;
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- les guides et schémas de raccordement avec repérages normalisés.

Les plans et autres documents conformes a I'exécution sont constitués a partir des plans d'exécution et de
synthése mis a jour et certifiés conformes a I'exécution. lls seront remis en deux exemplaires au maitre d'ceuvre.

8.2.6 Mise au courant et formation du personnel exploitant

Les entrepreneurs sont tenus d'assurer la formation et I'information du personnel qui sera chargé, d'une part, de
I'exploitation, d'autre part, de I'entretien du matériel neuf.

lls indiquent la liste du personnel, par poste, nécessaire au bon fonctionnement des installations, en précisant
les qualifications requises. Ce personnel est mis a sa disposition par le maftre de I'ouvrage.

Pour ces prestations, le personnel sera réputé avoir les qualifications professionnelles requises. Il appartient aux
entrepreneurs de s'assurer que le personnel a bien acquis les connaissances nécessaires et de faire-part
éventuellement au maitre de l'ouvrage de leur appréciation s'ils estiment insuffisante la qualification du
personnel qu'ils auraient instruit.

Au moment de la prise de possession des matériels et installations par le maitre de l'ouvrage, les entrepreneurs
mettent a sa disposition le personnel nécessaire pour fournir les explications utiles au fonctionnement et a
l'utilisation de ces installations et ce, jusqu’a entiére satisfaction du maitre de I'ouvrage.

A ce titre, ils doivent notamment :
- informer le personnel utilisateur, des possibilités des matériels et de leurs modes de fonctionnement ;
- présenter, en s'appuyant sur les documentations techniques, les principaux organes de fonctionnement;

- indiquer au personnel d'entretien toutes les opérations courantes d'entretien et les principales pannes
possibles.

Cette prestation formation du personnel est assurée par l'intermédiaire de personnel capable, non seulement de
mettre les équipements en état de fonctionnement, mais aussi de concourir a8 une démonstration sur place des
bons résultats pouvant étre atteints par les équipements concernés.

Les modalités des obligations objet du présent article sont définies en temps voulu par le maitre de I'ouvrage.
Elles peuvent intervenir pendant la période des essais et/ou pendant la période de garantie.

ARTICLE 9- GARANTIES

Le délai des garanties de parfait achévement est fixé a douze mois a compter de la date d'effet de la réception
sauf indication contraire définie au paragraphe | de I'annexe au présent C.C.A.P. L'application de leur régime sera
conforme a l'article 44 du CCAG-Travaux.

Le délai des garanties des équipements installés est également fixé a douze mois. Toutefois, si a travers son
offre, le titulaire a proposé une durée de garantie ou une couverture plus intéressante pour le pouvoir
adjudicateur, les éléments concernés primeront ledit article.

Pour les ouvrages ou parties d'ouvrages ayant fait I'objet d'une réception partielle, le point de départ du délai de
la garantie de parfait achévement est |la date d'effet de cette réception partielle.
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Garanties particuliéres

Les garanties particulieres imposées engagent I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer, sur simple
demande du maitre d'ceuvre, toutes les recherches, réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux
défauts constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des
conditions d'exécution.

Ces garanties particuliéres ont pour origine la date d'effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu de :

- Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG;
- Remédier a tous les désordres apparus dans I'année de la réception et signalés dans ce méme délai par le
maitre de 'ouvrage ou le maitre d'ceuvre ou le gestionnaire de l'ouvrage ou partie d'ouvrage, de telle sorte que
I'ouvrage ou partie d'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ;

- Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue a l'issue des
épreuves effectuées.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires signalés par le maitre de l'ouvrage ou le maitre
d'ceuvre ou le gestionnaire ayant pour objet de remédier aux déficiences ne sont a la charge de I'entrepreneur

que si la cause de ces déficiences lui est imputable.

Prolongation du délai de garantie :

Si, a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations énoncés
ci-dessus ainsi qu'a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39 du CCAG, le
délai de garantie peut étre prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu'a I'exécution
compléte des travaux et prestations par le titulaire. La décision de prolongation du délai de garantie de parfait
achevement est notifiée au titulaire par écrit avec avis de réception, dans un délai de 15 jours avant l'expiration
du délai.

Notification des désordres apparus dans l'année de la date d'effet de la réception et intervention du titulaire:

Le maitre d'ouvrage signale par écrit au titulaire le désordre constaté, s'il est de nature a porter atteinte a la
sécurité, au comportement, a l'utilisation des ouvrages et/ou a I'habitabilité, le délai maximal d'intervention et en
informe le maitre d'ouvrage.

A réception du signalement du maitre d'ouvrage, et a défaut de notification de délai spécifique d'intervention, le
titulaire dispose d'un délai maximal de :
- 15 jours a compter de la notification du désordre pour remédier au désordre de faible importance
(esthétique par exemple),
- 5 jours a compter de la notification du désordre pour remédier au désordre qui porte atteinte a la
sécurité, au comportement, a l'utilisation des ouvrages.
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Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le mafitre de |'ouvrage peut:

- soit les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure demeurée infructueuse, en
cas dimperfection de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement, et/ou a l'utilisation des
ouvrages,

- soit renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une
réfaction sur les prix, en cas de faible importance des imperfections et/ou aux difficultés que présenterait
leur mise en conformité.

ARTICLE 10 - ASSURANCES

Quelles que soient la nature et I'importance de leurs travaux, le titulaire unique ou chacun des cotraitants en cas
de groupement, et leurs sous-traitants participant aux travaux devront étre titulaires d'une police d'assurance
responsabilité civile professionnelle et civile décennale, dans les conditions définies ci-apres.

Toutes les attestations d'assurance attendues du titulaires unique, ou de chacun des cotraitants en cas de
groupement, ainsi que les sous-traitants sont a transmettre obligatoirement :

Au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution s'agissant de l'assurance responsabilité civile professionnelle, pour le
titulaire unique ou de chacun des cotraitants en cas de groupement ainsi que les sous-traitants agréés
avant la notification du marché ;

Au stade de l'attribution du marché s'agissant de l'assurance décennale, pour le titulaire unique, ou
chacun des cotraitants en cas de groupement, ainsi que les sous-traitants avant la notification du
marché ;

Dans les documents produits a I'appui de la déclaration de sous-traitance lorsque cette derniere est
formulée en cours d'exécution du marché.

Le titulaire unique ou chacun des cotraitants en cas de groupement :

Justifiera auprés du maitre d'ouvrage que les effets de ses contrats s'exercent effectivement sur les
travaux et prestations objet de son marché, compte tenu a la fois des obligations figurant a son contrat
d'assurance et des caractéristiques techniques des travaux qui lui sont confiés,

Justifiera que ses sous-traitants sont titulaires de garanties suffisantes, ils devront étre assurés au
minimum dans les mémes conditions que I'Entrepreneur locateur d'ouvrage,

Joindra a son acte d'engagement au titre de son obligation d'assurance en RCD une attestation
nominative de chantier, émanant de la Compagnie d’Assurance mentionnant :

- L'identité de la Compagnie d’Assurance,

- Le numéro, le type et la date d'effet du contrat,

- Le nom et I'adresse du Maitre d'Ouvrage,

- La désignation de l'opération et son adresse,

- Le co(t total estimé de l'opération qui sera communiqué par le Maitre d'Ouvrage,

- La date de déclaration d'ouverture du chantier qui sera communiqué par le Maitre
d'Ouvrage,

- La nature du (des) marché(s) dans le cadre de cette opération,

- Le montant du (des) marché(s) relatifs a cette (ces) prestation(s),
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- Les garanties accordées et leurs montants,
- Les différentes franchises prévues,
- Joindra a son acte d'engagement au titre de au titre de son obligation d'assurance en RC professionnelle,

une attestation émanant de la Compagnie d’Assurance mentionnant :

- L'identité de la Compagnie d’Assurance,

- Le numéro, le type et la date d'effet du contrat,

- Les activités déclarées qui devront étre compatibles avec celles effectivement exercées
pour 'opération,

- Les garanties accordées et leurs montants,

- Les différentes franchises prévues.

En outre, il fournira une attestation similaire a chaque échéance de sa police pendant toute la durée du chantier
et en tout état de cause a premiére demande du maitre d'ouvrage.

Les attestations d'assurance de I'Entrepreneur telles que demandées ci-dessus devront étre fournies au plus tard
au moment de I'exécution des travaux (Ordre de Service).

Sur simple demande du Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur devra justifier, a tout moment, du paiement de ses
primes d'assurances. Le Maitre d'Ouvrage pourra suspendre les paiements a I'entrepreneur si ce dernier ne
produit pas ces justifications.

Si une des parties des locaux est réceptionné partiellement ou mise a disposition du maitre de I'ouvrage, comme
définie ci-avant a l'article article 8.2.3, la garantie du présent contrat s'exercera jusqu'a la date de réception de
I'ensemble des travaux.

Toutefois, dans le cas d'une telle occupation anticipée du maitre de I'ouvrage, cette garantie ne sera acquise au
maitre de 'ouvrage qu'apres la déclaration préalable qu'il s'oblige a en faire aux assureurs a qui il devra préciser
les dispositions contractuelles qu'il aura prises a cet effet avec les entrepreneurs ainsi que les modifications qui
pourraient étre apportées au risque du fait de 'occupation (notamment le stockage de matériel, fonctionnement,
activités). Si la déclaration d'occupation anticipée de parties d'ouvrages par le maitre de I'ouvrage fait apparaitre
une aggravation du risque, une surprime éventuelle pourra étre appliquée d'un commun accord entre le
souscripteur et les assureurs.

En tout état de cause, les garanties de la présente police ne sauraient s'appliquer a des locaux ou parties
d'ouvrages mis en exploitation professionnelle par le maitre de l'ouvrage qui y ferait exécuter les activités

auxquelles ils sont destinés.

Police "Incendie, explosion" de I'ouvrage en construction

Le paragraphe |.E de I'annexe au présent C.C.A.P. précise si le type d'opération impose une police « Incendie,
explosion », si tel est le cas, cette police sera souscrite par le titulaire du lot.

Cette police doit garantir les risques d'explosion et d'incendie pouvant survenir sur l'ouvrage et les
approvisionnements des entrepreneurs sur le chantier pendant la durée des travaux et ce, jusqu'a la date de
réception de ces derniers.

Cette police devra étre soumise a I'approbation du maitre de I'ouvrage selon les conditions prescrites au présent
article. Le maitre d'ouvrage devra étre défini comme I'un des assurés dans cette police.

Les garanties s'exercent jusqu'aux termes légaux sous réserve d'éventuelles prolongations contractuelles
notifiées par la Personne Responsable du Marché.
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Dispositions diverses

La police devra comporter une clause par laquelle les assureurs s'obligent en cas de survenance d'un sinistre, a
régler aux assurés la totalité de 'indemnité définie par I'expertise.

lls doivent faire leur affaire personnelle, dans I'hypothése ou certains entrepreneurs seraient titulaires d'une
police pré-existante couvrant l'incendie ou l'explosion de leurs ouvrages et/ou approvisionnements, du
remboursement partiel des indemnités versées par eux et ce au moyen de tous recours ou subrogations qui leur
sont juridiquement possibles.

Répartition de la prime d'assurance

Le montant de la prime d'assurance sera réparti par le moyen du compte des dépenses communes.

Assurance des approvisionnements

Il est rappelé que les approvisionnements sur chantier en usine ou atelier qu'un entrepreneur veut porter dans
un décompte, doivent étre couverts pour leur valeur totale par une assurance garantissant les
approvisionnements contre tous les risques (entre autres vols, incendies, dégradations, etc...). L'entrepreneur
devra fournir au maitre de I'ouvrage la police d'assurance en couverture des risques cités ci-dessus.

Assurance des bureaux de chantier

L'entrepreneur, a qui incombent les installations de ces locaux selon l'article 6.3.1 ci-avant, les assure a ses frais
et souscrit une police d'assurance couvrant les bureaux de chantier. Cette assurance devra garantir les risques
habituels :

- d'incendie, dégats des eaux, vols, etc...

- risques d'arrét de chantier qui résulteraient de la destruction des dossiers stockés dans ces bureaux, risques
présentés par les pertes et dommages qui en seraient la conséquence pour les entrepreneurs et maitre de
I'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage appréciera si la couverture du risque est suffisante.

ARTICLE 11 - FORME ET DECOMPOSITION DU PRIX DU MARCHE

11.1 Contenu des prix

Chaque marché est passé a prix global et forfaitaire tel que défini dans l'acte d'engagement. Le prix global et
forfaitaire porté a I'acte d'engagement s'entend de I'exécution sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous
les ouvrages inclus dans les travaux de sa spécialité ou rattaché a ceux-ci par les documents de la consultation et
ce dans les conditions suivantes :

- sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les documents
de la consultation sans aucun caractere limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou
omissions que pourraient présenter ces pieces

- L'entreprise est tenue de vérifier |a justesse de son devis quantitatif avant la remise de son offre. Aucune
réclamation de I'entreprise ne peut étre prise en compte apres la signature du marché.
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Pour établir son prix, le titulaire du marché est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous éléments
afférents a I'exécution des travaux.

En dérogation a l'article 9.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au Titulaire une marge pour
risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les prix de chaque marché sont exprimés hors T.V.A. et toutes taxes comprises et sont établis en tenant compte
notamment :

- des frais d'études d'exécution n'entrant pas dans la mission de la maitrise d'ceuvre le cas échéant;
- des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des ouvrages des autres corps d'état ;
- des sujétions d'organisation du chantier dans le site général de I'opération ;

- de la participation aux dépenses d'intérét commun et au compte des dépenses communes visées a
I'article 7.1 ;

- des présentations d'échantillons, prototypes, locaux témoins ;
- des mesures de sécurité incombant a I'entrepreneur, conformément a la réglementation en vigueur ;
- delarémunération directe par les entrepreneurs de la valorisation des taches.

Chaque entrepreneur doit entretenir ses matériels, méme au cas ou ils seraient utilisés par des entrepreneurs,
d'autres corps d'état, sauf indemnisation par ces derniers, s'il y a lieu.

- des mesures nécessitées par le fonctionnement des établissements et a cet effet :

o I'entrepreneur devra s'informer avant de soumissionner, des dispositions a prendre pour ne pas
géner le fonctionnement des services. A défaut de précision dans le C.C.T.P., ces renseignements lui
seront fournis par le maitre d'ouvrage, dans le cadre des directives générales de fonctionnement de
I'établissement données par le directeur de I'établissement ;

o dans les divers établissements, il est interdit a I'entrepreneur et aux ouvriers d'entrer en
communication avec le personnel, les éléves, les hospitalisés. lls devront user des accés les plus directs,
se maintenir dans les locaux désignés pour I'exécution de leurs travaux et ne pénétrer ni circuler, sous
quelque prétexte que ce soit, dans les autres parties de |'établissement.

Chaque entrepreneur, quelle que soit sa spécialité devra, sauf dérogation portée au C.C.T.P,, installer a ses frais,
les garde-corps, barriéres, cloisons provisoires, planchers provisoires, baches et tous les nécessaires, tant pour
satisfaire aux réglements de police que pour protéger les ouvrages existants et les personnes, soit a l'intérieur,
soit a I'extérieur des batiments.

Chaque entrepreneur est tenu d'assurer a ses frais les transports, et de fournir les magasins et baraquements,
moyens de transport, matériels, engins et outils de toutes espéces nécessaires a |'exécution de ses travaux.

Chaque entrepreneur doit les matériels de levage et de manutention ainsi que les échafaudages qui sont
nécessaires a |'exécution de ses travaux.
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En cas de vol ou perte de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou parties d'ouvrage, les frais résultant des
emplacements et remises en état incombent aux entrepreneurs correspondant, sans que ces dépenses puissent
étre portées au compte des dépenses communes ou donner lieu a une indemnisation quelconque de la part du
maitre de l'ouvrage ou a une prolongation de délais.

Dans le cas ou il intervient sur la voie publique pour exécution de son lot, chaque entrepreneur doit le
gardiennage de jour sur la voie publique, sur les voies privées de I'établissement ou a l'intérieur des batiments et
établissements pour la protection des passants ou des occupants ainsi que la fermeture et la signalisation du
chantier pendant la nuit.

11.2 Répartition des paiements

L'A.E. indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants.

1.3 Coefficient multiplicateur de revente

Un coefficient multiplicateur de déboursé, d'un maximum de 1.25, sera appliqué sur les prix des fournitures qui
devront étre justifiés par la présentation des factures du fournisseur, avec la prise en compte de la remise
déduite.

ARTICLE 12 - VARIATION DES PRIX

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de dép6t de I'offre. Ce mois
est appelé "Mois Zéro" (Mo).

Toutefois, dans le cadre de négociations, le mois MO sera établi selon les conditions économiques du mois de la
transmission de la derniere réponse apportée par le soumissionnaire.

Les modalités de variation des prix sont détaillées en annexe du présent CCAP (tableau II).

Les acomptes présenteront ainsi les co(ts initiaux et révisés et les éléments de preuves relatifs aux révisions (soit
le taux de lindice initial et le dernier taux de lindice connu au moment de l'achévement ou de la réalisation
(phase en cours) de la prestation concernée par I'acompte.

ARTICLE 13 - AVANCE - ACOMPTES - REGLEMENT

13.1. Avance

Conformément au code de la commande publique, le titulaire et ses sous-traitants peuvent demander le
versement d'une avance.

Le titulaire, dans tous les cas, peut refuser le versement d'une avance comme indiqué dans l'acte d'engagement.
L'avance n'est ni actualisable, ni révisable, quelle que soit la forme du prix du marché.

Le montant de cette avance est fixé a 5% tel que prévu par I'option B du CCAG travaux.

Elle donne lieu a un unique versement au commencement d'exécution du marché.

Le versement de I'avance n’est pas conditionné a la transmission d’'une garantie a premiere demande ou
d'une caution personnelle et solidaire.
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Le versement de l'avance interviendra dans un délai de 50 jours comptés a partir de la notification du marché au
titulaire, et dans tous les cas avant le paiement de la premiére situation de travaux et I'agrément des sous-
traitants.

Le remboursement de 'avance s'impute sur les sommes dues a l'entrepreneur, par précompte sur les sommes
dues a titre d'acomptes ou de solde.

Il commence lorsque le montant des prestations exécutées par I'entrepreneur atteint 65 % du montant T.T.C. des
prestations qui lui sont confiées au titre du marché.

Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par I'entrepreneur atteint 80
% du montant T.T.C. des prestations qui lui sont confiées au titre du marché.

Si le titulaire du marché public qui a percu 'avance sous-traite une part du marché public postérieurement a sa
notification, il rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu a
paiement direct, méme dans le cas ou le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de I'avance.

13.2 Avances sur matériels

Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a l'entrepreneur.

13.3 Décomptes mensuels - Décompte final

13.3.1 Généralités

En dérogation a l'article 12 du CCAG Travaux, les décomptes mensuels seront présentés par le titulaire du
marché selon le modéle agréé par le Maitre d'ouvrage (le cas échéant).

Les décomptes sont cumulatifs.
lls sont établis obligatoirement par valorisation des taches.

Les décomptes présentés devront reprendre la liste des postes du bordereau de prix correspondant avec leurs
numéros d'article, 'avancement étant exprimé en pourcentage du montant total de chaque poste.

13.2.2 Décomptes mensuels

Le Titulaire dresse mensuellement un projet de décompte mensuel des travaux exécutés, et éventuellement
des approvisionnements livrés sur le chantier. Les décomptes seront présentés selon le modeéle fourni par le
maitre d’'ouvrage (le cas échéant) intégrant le suivi des sous-traitants. Le Titulaire devra joindre aux décomptes
mensuels les attestations de délégation de paiement direct et les factures signées des sous-traitants.

Les projets de décomptes mensuels accompagnés des propositions de paiement validé par le mandataire
seront, conformément a l'article 12.6 du CCAG travaux, transmis sous format dématérialisé au maitre
d'ouvrage.

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A.
en vigueur lors de |'établissement des piéces de mandatement.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I|'établissement du décompte général en appliquant les
taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

13.2.3 Cas des approvisionnements

Sur chantier, en usine ou en atelier, les approvisionnements seront évalués a l'aide des sous-détails des prix
unitaires visés a l'article 10.4 du C.C.A.G. et dans les conditions prévues a l'article 10.4 du méme document. Ils ne
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seront pris en compte que dans la limite de 50 % de la valeur calculée surles prix ci-avant et, sous réserve de
production des factures et documents justificatifs.

> Ces acomptes seront délivrés sous les conditions suivantes :

1°) les ouvrages fabriqués ou préfabriqués ne seront pris en compte que lorsqu'ils constitueront des
ensembles terminés préts a étre livrés;

2°) que sur demande préalable de I'entrepreneur, une constatation aura été faite sur place par le Maitre
d’'ouvrage qui donnera lieu a un procés-verbal de constatation.

L'entrepreneur produira a l'appui de sa demande :

S'il n'est pas fabricant :

Les factures effectivement payées par lui justifiant qu'il a acquis les ouvrages fabriqués ou préfabriqués en
toute propriété, une attestation d'assurance contre le vol, le vandalisme et I'incendie garantissant les ouvrages
a concurrence de la valeur totale de I'acompte qu'ils engendrent avant abattement précisé ci-apreés.

3°) Ces acomptes seront évalués :

Dans le cas ou 'entrepreneur n'est pas fabricant :

Suivant les prix unitaires, acceptés par le maitre de I'ouvrage, un bordereau spéciald'approvisionnement devra
étre joint al'A.E.

Dans le cas ou I'entrepreneur est fabricant :

Suivant les prix de fourniture "matériel terminé" de la décomposition du prix forfaitaire qui devra
obligatoirement faire apparaitre par article :

- Le prix de fourniture du matériel terminé,

- le prix de transport sur le chantier, Le prix de montage et mise en ceuvre, y compris tous travaux

accessoires.

Les approvisionnements resteront sous la responsabilité et sous la garde des Entrepreneurs et devront étre
couverts par les assurances de I'Entrepreneur et la justification de cette assurance doit étre fournie a l'appui du
premier projet de décompte mensuel comportant ces approvisionnements.

13.2.4 CAS DU REGLEMENT DES TRAVAUX NON PREVUS

Les travaux en supplément et ceux en déduction au forfait qui seraient la conséquence de modifications que
I'administration se réserve le droit d'apporter en cours d'exécution des travaux, seront réglés dans les conditions
prévues a l'article 13 du CCAG-Travaux.

Le cas échéant, ces demandes de paiement seront accompagnées du devis validé par le maitre d'ouvrage, lequel
précisera les taux horaires présentés par le titulaire a travers son offre (éventuellement révisés), les quantités, et
les factures des fournitures (remises incluses).

L'entrepreneur est tenu de produire dans les délais fixés par ordre de service et sans incidence financiere, les
justifications et/ou prévisions de prix qui lui sont demandées par le maitre de l'ouvrage dans le cadre de
l'opération. L'entrepreneur ne peut prétendre a indemnité si ces études et devis n'ont pas de suite.
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De plus, aucun travail supplémentaire, modification de prestations ne donnera lieu a indemnité pour études
supplémentaires, quelles qu'en soient les modifications et I'étendue.

Par ailleurs, dans le respect des articles R2194-1 a -10 du code de la commande publique, et par dérogation a
l'article 14.2.2 du CCAG-Travaux, le seuil de 10 % est porté a 15 %. De la méme fagon, et par dérogation a l'article
14.3 du CCAG-Travaux, I'augmentation limite relative aux travaux forfaitaires fixée au dit article est portée a 15 %
de la masse initiale.

Parallélement, et par dérogation a l'article 15.1 du CCAG-Travaux, la diminution limite de la masse des travaux
forfaitaires est portée a 15 % de la masse initiale.

Cette augmentation ou cette diminution de la masse des travaux fera l'objet d'un acte modificatif conforme a
I'esprit des articles R2194-1 a -10 du code précité.

13.2.5 Décompte final
Les travaux feront I'objet d'un projet de décompte final dans les conditions fixées au CCAG.

Le décompte final identifiera clairement la partie forfaitaire du marché, les postes afférents a des travaux
modificatifs, ainsi que la révision. Il identifiera également le montant de chaque acompte facturé et le montant
réel réglé par le Trésor Public. Les entrepreneurs doivent en conséquencecréer dés le démarrage de l'opération
un tableau reprenant pour chaque situation les montants demandés en base et révisions, les montants corrigés
par le réviseur, et les montants réglés in fine par le Trésor Public.

Avant la présentation du projet de décompte final a la maitrise d'ouvrage, le Titulaire devra impérativement :

- avoir levé I'ensemble des réserves émises lors de la réception
- avoir réglé 'ensemble des problématiques liées aux actes spéciaux de sous-traitance

- avoir présenté lors du dernier décompte avant le projet de décompte général une proposition de
paiement assurant le réglement de l'intégralité des sommes dues a chacun de ses sous-traitants

Le décompte final est établi en deux exemplaires conformément aux articles 12.3 et 12.4 du CCAG-Travaux.

13.2.6 Décompte Général
Le maitre d'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

le décompte final ci-dessus ;

b. la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d'ceuvre ;

c. le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur ;
l'incidence de la révision des prix, appliquée sur le montant du solde ci-dessus

e. l'incidence de laTVA;

f. I'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation despostes ¢, d et e ci-
dessus;

g. la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.
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Le maftre d'ouvrage ou son représentant notifie au titulaire le décompte général et I'état du solde.Le décompte
général devient définitif dés I'acceptation par le titulaire.

ARTICLE 14 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

Une retenue de garantie de 5% sera appliquée sur tous les acomptes (toutes taxes comprises) des titulaires de
marchés dans les conditions prévues par l'article R2191-7 du code de la commande publique.

Cette retenue de garantie couvrira les réserves a la réception des travaux, ainsi que celles qui seraient formulées
pendant le délai de garantie.

Conformément aux articles R2191-36 a -42 du code de la commande publique la retenue de garantie pourra étre
remplacée par une garantie a premiére demande. Une caution personnelle et solidaire ne sera pas acceptée.
La garantie a premiere demande est établie selon le modéle fixé par un arrété du ministre chargé de I'économie.

Cette garantie peut étre constituée en totalité pendant toute la durée du marché. En cas de modification de
marché, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande
sont libérés si le Maitre d'Ouvrage n'a pas, avant |'expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée
au contractant ou a I'établissement que le marché n'a pas été correctement exécuté.

En I'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois qui suit
I'expiration du délai de garantie.

Dans le cas ou cette notification a été effectuée, il ne peut étre mis fin a I'engagement de |'établissement que par
mainlevée délivrée par le Maitre d'Ouvrage.

ARTICLE 15 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

15.1 Périodicité

Par dérogation aux articles 13.1, 13.2 et 13.5 du CCAG Travaux, le réglement du titulaire s'effectuera dans les
conditions suivantes.

Tout reglement par 'APHP est subordonné a la présentation d'un décompte mensuel, dont le cumul correspond
au prix global et forfaitaire indiqué dans l'acte d'engagement, éventuellement modifié par avenant(s).

Le décompte mensuel de travaux est déposé obligatoirement via le portail CHORUS a l'adresse https://chorus-

pro.gouv.fr
En cas de marché alloti, le titulaire de plusieurs lots présente des décomptes mensuels distincts pour chaque

lot.
Le titulaire devra respecter les modalités de présentation des décomptes mensuels, suivantes :

Mentions relatives aux parties :

- Le nom complet et I'adresse de I'entreprise (titulaire) et de 'APHP (maftre d'ouvrage)

- Le numéro SIRET/SIREN de l'entreprise

- Le numéro individuel d'identification pour les opérations intracommunautaires du GHU AP-HP. Nord Université
Paris Cité : FR95267500452

-Le n°® de SIRET de 'AP-HP : 267 500 452 01928
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- Le Code service de I'établissement :

Indicatif Etablissement hospitalier Abréviation
établissement
053 Louis Mourier LMR

- Le numéro du marché
- Le numéro et la date du décompte mensuel

Mentions relatives aux travaux réalisés :

Pour chaque ligne du décompte mensuel :

- La dénomination précise des prestations exécutées,

- La quantité des prestations exécutées,

- Le prix unitaire hors taxe,

- Les éventuels rabais, remises, ristournes ou escomptes,

- Le taux de TVA applicable ou précisions si exonération.

Pour 'ensemble des travaux facturés :

- Le total HT par taux de TVA,

- Le montant de la TVA par taux d'imposition,

- Les éventuels rabais, remises, ristournes ou escomptes non rattachés a 'ensemble des opérations facturées,
- Le montant de la retenue de garantie

- Le montant de l'avance a payer ou a rembourser

- La référence en cas d’exonération a la disposition correspondante,

- La mention indiquant que l'opération est soumise a un régime d'autoliquidation et d'autofacturation.

Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pieces suivantes :

- le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix le cas échéant;

- le cas échéant, les pieces justifiant les débours, effectués au titre de l'article 26.4 du Cahier des clauses
administratives générales, dont il demande le remboursement ;

- les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

En cas de groupement d'entreprise, le mandataire du groupement transmet le décompte et joint la répartition
des sommes dues entre les membres du groupement.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractére définitif et ne lient pas les parties
contractantes.

A défaut de I'une de ces mentions, le projet de décompte sera retourné au titulaire et le délai de paiement
suspendu

en conséquence; il en sera de méme dans les cas suivants :

- La non-prise en compte de la récupération de I'avance,

- La répartition du montant a régler au titulaire et a ses sous-traitants non mentionnée,

- Le décompte mensuel est une copie,

- Le décompte mensuel n'est pas imprimé sur du papier a en-téte.

L'absence d’'une des mentions listées ci-dessus entrainera un rejet de facture.
En cas de facturation erronée, le délai de paiement sera systématiquement suspendu.
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15.2 Paiement
Le paiement s'effectue selon les régles de la comptabilité publique.

En application des dispositions du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique, le délai maximum de paiement est de 50 jours a compter
de la présentation de la demande de paiement.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au
bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement, conformément a la réglementation en vigueur
notamment aux dispositions des articles 8 et 9 du décret n°® 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Au-dela de ce délai global de paiement, le taux applicable sera fixé sur la base du taux d'intérét appliqué par la
Banque Centrale Européenne a ces opérations de refinancement majoré de 8 points.

Conformément aux articles R2192-35 et R2192-36 du Code de la commande publique, le montant de l'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Ce délai est néanmoins suspendu en cas de rejet de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur a des
fins de correction jusqu’a la remise d’'une nouvelle facture en bonne et due forme.

15.3 Affacturage

Si le titulaire déclare un organisme de gestion de ses factures dans le cas d'un affacturage, contactez le service
des marchés publics : marches.ouest.aphp-nord@aphp.fr

Toute facture ayant été déposée antérieurement a la déclaration, ne pourra étre liquidée sur le nouveau compte
bancaire.

ARTICLE 16 - CALENDRIER D'EXECUTION

16.1 Calendrier d'exécution des travaux

Le calendrier détaillé d'exécution fait apparaitre les délais d'étude, d'approvisionnement, de mise en place du
chantier, les taches caractéristiques, les enchainements des taches, le rattachement graphique entre
lachevement d'une tache et la tache suivante qu'elle conditionne ainsi que le ou les chemins critiques de
'opération.

Pour l'établissement de ce calendrier, I'entrepreneur doit, dans les 10 jours suivant la demande du maitre
d'ouvrage, indiquer par écrit, par fonction d'ouvrages et par unité, les définitions des taches, leur durée, et les
liaisons avec les taches précédentes. Il précise, en outre, pour chaque phase :

- la cadence d'exécution;
- les moyens en personnel et matériels prévus ;
- les contraintes particuliéres telles que nécessité de hors d'eau, hors d'air, etc.
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Aprés mise au point en accord entre les parties et approbation par le maitre d'ouvrage, ce calendrier détaillé est
notifié par ordre de service au titulaire; le calendrier détaillé d'exécution final étant notifié a la fin de la période
de préparation.

C'est ce calendrier détaillé d'exécution qui devient contractuel.

L'entrepreneur est tenu de respecter les dates et échéances fixées au calendrier détaillé d'exécution. Tout retard
est sanctionné par l'application des pénalités fixées ci-apres.

Au fur et a mesure de I'exécution des travaux, le calendrier détaillé d'exécution est tenu a jour par le maitre de
chantier.

16.2  Prolongation du délai d'exécution

Les délais fixés au calendrier contractuel détaillé d'exécution sont réputés hors intempéries.

Toute prolongation de ce délai sera fixé par ordre de service dans les conditions prévues au 1er alinéa de l'article
18.2.2du C.CAG.

Pour Il'application du 3eme alinéa de l'article 18.2.3 du C.C.A.G., le délai d'exécution des travaux sera prolongé
d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels aura mis en ceuvre les
dispositions du plan ORSEC pour le département considéré.

ARTICLE 17 - PENALITES
Par dérogation aux dispositions de l'article 19.2 du CCAG - Travaux, les pénalités ne sont pas plafonnées.
En complément des indications de l'article 19.1 du C.C.A.G. et en cas de retard sur les délais fixés par le

calendrier contractuel d'exécution des travaux, l'entrepreneur sera passible d'une pénalité journaliere calculée
suivant les indications ci-apres.

Pour le calcul de cette pénalité, il faut entendre par délai contractuel, le délai compris entre la date du début des
travaux du lot concerné et la date de terminaison des travaux dudit lot sans neutraliser les diverses
interruptions.

Mode de calcul

Pour chacun de ces lots, la pénalité par jour calendaire de retard sera calculée a 'aide de la formule suivante :

P = M dans laquelle :
X
P = montant de la pénalité journaliére
M = montant HT du marché initial éventuellement modifié ou complété par les ordres de

service intervenus

X =valeur indiquée au paragraphe V de I'annexe au présent C.C.A.P.

Cette pénalité sera appliqguée sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date réelle de fin
d'exécution des travaux et de la date d'expiration du délai d'exécution fixée au calendrier

contractuel d'exécution.
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L'application de ces pénalités ne fait pas obstacle aux mesures prévues a l'article 52 du C.C.A.G.

Le décompte de I'ensemble des pénalités encourues sera notifié en fin de marché avec le décompte récapitulatif.
Le maitre de I'ouvrage se réserve également la possibilité, en cours travaux, de décompter les pénalités sur les
décomptes provisoires présentés par les entreprises.

Des retenues, journaliéres calculées selon indications ci-avant pourront étre appliquées en cas de retard dans
l'intervention, I'avancement et/ou dans I'achévement d'une tache.

Ces retenues pourront étre reversées si le retard se trouve résorbé avant qu'il n'ait provoqué de géne dans le
déroulement des travaux. Dans le cas contraire, méme si le retard se trouve résorbé en fin de taches, elles
pourront étre transformées en pénalités.

17.1  Pénalités pour retard dans les levées des réserves assorties a réception

Si l'entrepreneur n'a pas remédié, dans le délai fixé par ordre de service (voir l'article 8.2.4 du présent C.C.A.P.),
aux imperfections et malfacons faisant I'objet de réserves assorties au proces-verbal des opérations préalables a
la réception, des pénalités par jour calendaire de retard dans les conditions fixées ci-avant sont appliquées
jusqu'a la date de I'achévement méme si le maitre de I'ouvrage décide de l'application du 2éme alinéa de l'article
41.6 du C.CA.G.

17.2  Autres pénalités

Des pénalités sont automatiquement appliquées dans les cas suivants :
a) retard dans l'installation de chantier par jour calendaire : 500 euros (Cing cent)

b) retard dans la libération des terrains et emplacements mis a la disposition des entrepreneurs par le
maitre de lI'ouvrage, et/ou des emprises de chantier dans le domaine public par jour calendaire :100
euros (cent)

C) non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation générale du
chantier pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 500 euros (cing cent)

d) travaux sur le domaine public ou privé sans signalisation ou protection efficace avec éclairage
diurne et nocturne par jour calendaire et par infraction constatée :150 euros (Cent cinquante)

e) bruits de chantier au-dela de la limite prescrite par jour calendaire : 500 euros (cing cent)

f) dépot de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites par jour calendaire et
infraction constatée : 500 euros (Cing cent)

g) retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'ordonnancement ou a la
coordination des travaux (plans d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détails,
plans de synthése, etc...) par document et par jour calendaire de retard : 200 euros (deux cent)
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h)  retard dans la production de justification et/ou prévisions de prix des ouvrages non prévus par jour
calendaire : 100 euros (cent)

i) retard dans la remise des dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E.) par jour calendaire :150 euros (cent
cinquante)

j) retard dans la présentation du chantier des échantillons de matériaux et matériels de construction
par jour calendaire : 100 euros (cent)

k) retard dans le nettoyage du chantier par jour calendaire :150 euros (cent cinquante)
) retard dans I'évacuation des gravoirs hors chantier par jour calendaire : 150 euros (cent cinquante)

m) absence a une réunion de chantier, réunion d'étude et de coordination, visite de chantier par jour
calendaire :150 euros (cent cinquante)
Nota : un retard perturbant ces réunions et/ou visite pourra étre assimilé a une absence.

n) non-retour des ordres de service dans un délai de dix jours calendaires : 150 euros (cent cinquante)
Toutes les pénalités sont forfaitaires, non révisables et cumulatives.

ARTICLE 18 - RESILIATION

18.1 Exécution aux frais et risques

Conformément aux dispositions de I'article 52.4 du CCAG, en cas de mise en demeure restée sans effet, il pourra
étre fait exécuter, aux frais et risques du titulaire, la poursuite des travaux.

A ce titre, en cas d'absence de levée de réserve au-dela des délais accordés au titulaire, le maitre d'ouvrage
pourra recourir a I'exécution aux frais et risques.

Les précédentes dispositions ne font pas obstacle a I'application des pénalités et a la mise en ceuvre de la
résiliation définie a I'article 50.3.1 du CCAG-TRAVAUX.

18.2. Résiliation du marché pour motif d'intérét général

Dans I'hypothése d'une résiliation au titre de larticle 50.4 du CCAG sans préjudice de lapplication des
dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 50.4 du CCAG travaux, I'indemnité de résiliation est fixée a 2% du
montant initial du montant HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations recues.

18.3. Résiliation du marché pour faute de I'Entrepreneur

En cas de résiliation pour faute du titulaire, il sera fait application de l'article 46.3 du CCAG-travaux avec les
précisions suivantes :

- L'Entrepreneur n’a droit a aucune indemnisation ;

- La mise en demeure sera notifiee par écrit et assortie d'un délai. A défaut d'indication du délai, et par
dérogation a l'article 52.1 du CCAG travaux, I'Entrepreneur dispose de 8 jours a compter de la notification de la
mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses
observations.
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ARTICLE 19 - DISPOSITIONS DIVERSES

19.1. Interprétation - droit applicable

En cas de difficultés d'interprétation entre l'un quelconque des titres figurant en téte des clauses, et l'une
guelconque des clauses, les titres seront déclarés inexistants.

Si une ou plusieurs stipulations du présent marché sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en
application d'une loi, d'un réglement ou a la suite d'une décision définitive d'une juridiction, les autres
stipulations garderont toute leur force et leur portée.

Dans tous les cas, le droit applicable est le droit francais.

19.2. Langue applicable au marché

Si le Titulaire est de nationalité francaise :

Les piéces constitutives du marché sont rédigées en francais.

Durant l'exécution du marché, tous les services fournis, les documents remis et les livrables associés aux
prestations seront rédigés en langue francaise.

Si le Titulaire est de nationalité étrangere :

Les piéces constitutives du marché doivent comporter un exemplaire en langue francaise ; seul cet exemplaire
fait foi entre les parties signataires.

Durant I'exécution du marché, la langue francaise sera imposée pour la rédaction de la version définitive des
livrables associés aux prestations du Titulaire.

19.3. Tribunal compétent en cas de litige

Conformément a l'article R 312-11 du Code de Justice Administrative, les parties conviennent de saisir le Tribunal
Administratif de Paris, 7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04.

ARTICLE 20 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Le présent C.C.A.P. déroge :

Par ses articles Aux articles du CCAG-Travaux Objet
5.5 25 Clauses de Réexamen
5.1 4.1 Pieéces contractuelles
5.3 28.1 Période de préparation
12 10.2 Révision des prix
13.3.1 12 Modéle décompte mensuels
13.2.4 14.2.2,14.3 et 15.1 Travaux non prévus
17 19.2 et 19.2.1 Montant et exonération des pénalités
18 49 Résiliation

Les autres dispositions dudit CCAG-Travaux s'appliquent pleinement au marché.
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