
N° Lot Nom de la tâche Durée (en 
semaines)

Début Fin

1 CALENDRIER PREVSIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE - 
DEPLOMBAGE - CURAGE (LOTS 00A & 00B)

26,4 sem. Lun 30/06/25 Mar 06/01/26

2 Prévision OS de démarrage Lot 00A : désamiantage - déplombage et Lot 00B - curage 0 j Lun 30/06/25 Lun 30/06/25

3 Etudes d'execution et préparation des travaux de désamiantage - déplombage - curage 8,4 sem. Mar 01/07/25 Dim 31/08/25

4 Lot 00A Etudes d'exécution et préparation des travaux du Lot 00A désamiantage-Déplombage 4 sem. Mar 01/07/25 Mar 29/07/25

5 Lot 00A Préparation du Plan de retrait 2 sem. Mar 01/07/25 Mar 15/07/25

6 Analyse et Visa MOE du Plan de retrait avant Dépôt 2 sem. Mer 16/07/25 Mar 29/07/25

7 Lot 00A Préparation du Plan de prévention déplombage 2 sem. Mar 01/07/25 Mar 15/07/25

8 Analyse et Validation du Plan de prévention déplombage 2 sem. Mer 16/07/25 Mar 29/07/25

9 Délai d'Instruction du Plan de retrait 1 moiséc Ven 01/08/25 Dim 31/08/25

10 Etudes d'execution des travaux du Lot 00B - Curage 5 sem. Mar 01/07/25 Mar 05/08/25

11 Lot 00B Plan d'installation de chantier 2 sem. Mar 01/07/25 Mar 15/07/25

12 Analyse et Visa plan d'installation de chantier 2 sem. Mer 16/07/25 Mar 29/07/25

13 Lot 00B Reperage des zones de curage et de démolitions non structurelles 3 sem. Mar 01/07/25 Mar 22/07/25

14 Analyse et Visa des zones de démolition 2 sem. Mer 23/07/25 Mar 05/08/25

15 Installations de chantier de désamiantage - déplombage - curage 7 sem. Lun 18/08/25 Ven 03/10/25

16 Lot 00A Aménagements base-vie Lot 00 2 sem. Lun 18/08/25 Ven 29/08/25

17 Lot 00A Installations Chantiers plomb et amiante 2 sem. Lun 01/09/25 Ven 12/09/25

18 Lot 00A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage 5 sem. Lun 01/09/25 Ven 03/10/25

19 Lot 00A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 9 1 sem. Lun 01/09/25 Ven 05/09/25

20 Lot 00A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 8 (aile nord) 1 sem. Lun 08/09/25 Ven 12/09/25

21 Lot 00A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 8 (aile ouest) 1 sem. Lun 15/09/25 Ven 19/09/25

22 Lot 00A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 8 (aile sud) 1 sem. Lun 22/09/25 Ven 26/09/25

23 Lot 00A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 8 (aile est) 1 sem. Lun 29/09/25 Ven 03/10/25

1 CALENDRIER PREVSIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE - CURAGE (LOTS 00A & 00B)

2 - Prévision OS de démarrage Lot 00A : désamiantage - déplombage et Lot 00B - curage

3 Etudes d'execution et préparation des travaux de désamiantage - déplombage - curage

4 Etudes d'exécution et préparation des travaux du Lot 00A désamiantage-Déplombage

5 - Lot 00A Préparation du Plan de retrait5 - Lot 00A Préparation du Plan de retrait

6 - Analyse et Visa MOE du Plan de retrait avant Dépôt6 - Analyse et Visa MOE du Plan de retrait avant Dépôt

7 - Lot 00A Préparation du Plan de prévention déplombage7 - Lot 00A Préparation du Plan de prévention déplombage

8 - Analyse et Validation du Plan de prévention déplombage8 - Analyse et Validation du Plan de prévention déplombage

9 - Délai d'Instruction du Plan de retrait9 - Délai d'Instruction du Plan de retrait

10 Etudes d'execution des travaux du Lot 00B - Curage

11 - Lot 00B Plan d'installation de chantier11 - Lot 00B Plan d'installation de chantier

12 - Analyse et Visa plan d'installation de chantier12 - Analyse et Visa plan d'installation de chantier

13 - Lot 00B Reperage des zones de curage et de démolitions non structurelles13 - Lot 00B Reperage des zones de curage et de démolitions non structurelles

14 - Analyse et Visa des zones de démolition14 - Analyse et Visa des zones de démolition

15 Installations de chantier de désamiantage - déplombage - curage

16 - Lot 00A Aménagements base-vie Lot 0016 - Lot 00A Aménagements base-vie Lot 00

17 - Lot 00A Installations Chantiers plomb et amiante17 - Lot 00A Installations Chantiers plomb et amiante

18 Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage

19 - Lot 00A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 919 - Lot 00A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 9

20 - Lot 00A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 8 (aile nord)20 - Lot 00A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 8 (aile nord)

21 - Lot 00A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 8 (aile ouest)21 - Lot 00A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 8 (aile ouest)

22 - Lot 00A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 8 (aile sud)22 - Lot 00A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 8 (aile sud)

23 - Lot 00A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 8 (aile est)23 - Lot 00A Pré-curage avant travaux de désamiantage et déplombage du Bâtiment 8 (aile est)
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N° Lot Nom de la tâche Durée (en 
semaines)

Début Fin

24 Travaux du lot 00A : désamiantage - déplombage 14,4 sem. Lun 08/09/25 Mer 17/12/25

25 Lot 00A Travaux de désamiantage- déplombage du Bâtiment 9 4 sem. Lun 08/09/25 Ven 03/10/25

26 Lot 00A Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 95 j Lun 08/09/25 Ven 12/09/25

27 Lot 00A Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 9 1 sem. Lun 15/09/25 Ven 19/09/25

28 Lot 00A Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 9 5 j Lun 22/09/25 Ven 26/09/25

29 Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 9 2 j Lun 29/09/25 Mar 30/09/25

30 Lot 00A Déplombage du bâtiment 9 2 sem. Lun 15/09/25 Ven 26/09/25

31 Lot 00A Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 9 3 j Lun 29/09/25 Mer 01/10/25

32 Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 9 2 j Jeu 02/10/25 Ven 03/10/25

33 Lot 00A Travaux de désamiantage - déplombage du Bâtiment 8 (aile nord) 3,6 sem. Lun 29/09/25 Mer 22/10/25

34 Lot 00A Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 8 (aile nord)3 j Lun 29/09/25 Mer 01/10/25

35 Lot 00A Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 8 (aile nord) 1 sem. Jeu 02/10/25 Mer 08/10/25

36 Lot 00A Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 8 (aile nord) 5 j Jeu 09/10/25 Mer 15/10/25

37 Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 8 (aile nord) 2 j Jeu 16/10/25 Ven 17/10/25

38 Lot 00A Déplombage du bâtiment 8 (aile nord) 2 sem. Jeu 02/10/25 Mer 15/10/25

39 Lot 00A Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 8 (aile nord) 3 j Jeu 16/10/25 Lun 20/10/25

40 Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 8 (aile nord) 2 j Mar 21/10/25 Mer 22/10/25

41 Lot 00A Travaux de désamiantage - déplombage du Bâtiment 8 (aile ouest) 3,6 sem. Jeu 16/10/25 Lun 10/11/25

42 Lot 00A Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 8 (aile ouest)3 j Jeu 16/10/25 Lun 20/10/25

43 Lot 00A Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 8 (aile ouest) 1 sem. Mar 21/10/25 Lun 27/10/25

44 Lot 00A Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 8 (aile ouest) 5 j Mar 28/10/25 Lun 03/11/25

45 Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 8 (aile ouest) 2 j Mar 04/11/25 Mer 05/11/25

46 Lot 00A Déplombage du bâtiment 8 (aile ouest) 2 sem. Mar 21/10/25 Lun 03/11/25

47 Lot 00A Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 8 (aile ouest) 3 j Mar 04/11/25 Jeu 06/11/25

24 Travaux du lot 00A : désamiantage - déplombage

25 Travaux de désamiantage- déplombage du Bâtiment 9

26 - Lot 00A Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 926 - Lot 00A Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 9

27 - Lot 00A Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 927 - Lot 00A Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 9

28 - Lot 00A Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 928 - Lot 00A Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 9

29 - Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 929 - Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 9

30 - Lot 00A Déplombage du bâtiment 930 - Lot 00A Déplombage du bâtiment 9

31 - Lot 00A Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 931 - Lot 00A Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 9

32 - Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 932 - Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 9

33 Travaux de désamiantage - déplombage du Bâtiment 8 (aile nord)Travaux de désamiantage - déplombage du Bâtiment 8 (aile nord)

34 - Lot 00A Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 8 (aile nord)34 - Lot 00A Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 8 (aile nord)

35 - Lot 00A Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 8 (aile nord)35 - Lot 00A Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 8 (aile nord)

36 - Lot 00A Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 8 (aile nord)36 - Lot 00A Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 8 (aile nord)

37 - Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 8 (aile nord)37 - Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 8 (aile nord)

38 - Lot 00A Déplombage du bâtiment 8 (aile nord)38 - Lot 00A Déplombage du bâtiment 8 (aile nord)

39 - Lot 00A Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 8 (aile nord)39 - Lot 00A Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 8 (aile nord)

40 - Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 8 (aile nord)40 - Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 8 (aile nord)

41 Travaux de désamiantage - déplombage du Bâtiment 8 (aile ouest)Travaux de désamiantage - déplombage du Bâtiment 8 (aile ouest)

42 - Lot 00A Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 8 (aile ouest)42 - Lot 00A Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 8 (aile ouest)

43 - Lot 00A Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 8 (aile ouest)43 - Lot 00A Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 8 (aile ouest)

44 - Lot 00A Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 8 (aile ouest)44 - Lot 00A Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 8 (aile ouest)

45 - Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 8 (aile ouest)45 - Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 8 (aile ouest)

46 - Lot 00A Déplombage du bâtiment 8 (aile ouest)46 - Lot 00A Déplombage du bâtiment 8 (aile ouest)

47 - Lot 00A Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 8 (aile ouest)47 - Lot 00A Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 8 (aile ouest)
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N° Lot Nom de la tâche Durée (en 
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Début Fin

48 Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 8 (aile ouest) 2 j Ven 07/11/25 Lun 10/11/25

49 Lot 00A Travaux de désamiantage - déplombage du Bâtiment 8 (aile sud) 3,6 sem. Mar 04/11/25 Ven 28/11/25

50 Lot 00A Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 8 (aile sud)3 j Mar 04/11/25 Jeu 06/11/25

51 Lot 00A Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 8 (aile sud) 1 sem. Ven 07/11/25 Ven 14/11/25

52 Lot 00A Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 8 (aile sud) 5 j Lun 17/11/25 Ven 21/11/25

53 Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 8 (aile sud) 2 j Lun 24/11/25 Mar 25/11/25

54 Lot 00A Déplombage du bâtiment 8 (aile sud) 2 sem. Ven 07/11/25 Ven 21/11/25

55 Lot 00A Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 8 (aile sud) 3 j Lun 24/11/25 Mer 26/11/25

56 Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 8 (aile sud) 2 j Jeu 27/11/25 Ven 28/11/25

57 Lot 00A Travaux de désamiantage - déplombage du Bâtiment 8 (aile est) 3,6 sem. Lun 24/11/25 Mer 17/12/25

58 Lot 00A Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 8 (aile est)3 j Lun 24/11/25 Mer 26/11/25

59 Lot 00A Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 8 (aile est) 1 sem. Jeu 27/11/25 Mer 03/12/25

60 Lot 00A Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 8 (aile est) 5 j Jeu 04/12/25 Mer 10/12/25

61 Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 8 (aile est) 2 j Jeu 11/12/25 Ven 12/12/25

62 Lot 00A Déplombage du bâtiment 8 (aile est) 2 sem. Jeu 27/11/25 Mer 10/12/25

63 Lot 00A Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 8 (aile est) 3 j Jeu 11/12/25 Lun 15/12/25

64 Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 8 (aile est) 2 j Mar 16/12/25 Mer 17/12/25

65 Travaux du lot 00B : Curage 13,4 sem. Mer 01/10/25 Mar 06/01/26

66 Lot 00B Travaux de Curage du Bâtiment 9 2 sem. Mer 01/10/25 Mar 14/10/25

67 Lot 00B Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 9 1 sem. Mer 15/10/25 Mar 21/10/25

68 Lot 00B Travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile nord) 2 sem. Lun 20/10/25 Ven 31/10/25

69 Lot 00B Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile nord) 1 sem. Lun 03/11/25 Ven 07/11/25

70 Lot 00B Travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile ouest) 2 sem. Jeu 06/11/25 Jeu 20/11/25

71 Lot 00B Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile ouest) 1 sem. Ven 21/11/25 Jeu 27/11/25

48 - Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 8 (aile ouest)48 - Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 8 (aile ouest)

49 Travaux de désamiantage - déplombage du Bâtiment 8 (aile sud)Travaux de désamiantage - déplombage du Bâtiment 8 (aile sud)

50 - Lot 00A Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 8 (aile sud)50 - Lot 00A Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 8 (aile sud)

51 - Lot 00A Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 8 (aile sud)51 - Lot 00A Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 8 (aile sud)

52 - Lot 00A Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 8 (aile sud)52 - Lot 00A Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 8 (aile sud)

53 - Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 8 (aile sud)53 - Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 8 (aile sud)

54 - Lot 00A Déplombage du bâtiment 8 (aile sud)54 - Lot 00A Déplombage du bâtiment 8 (aile sud)

55 - Lot 00A Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 8 (aile sud)55 - Lot 00A Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 8 (aile sud)

56 - Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 8 (aile sud)56 - Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 8 (aile sud)

57 Travaux de désamiantage - déplombage du Bâtiment 8 (aile est)Travaux de désamiantage - déplombage du Bâtiment 8 (aile est)

58 - Lot 00A Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 8 (aile est)58 - Lot 00A Installations de chantier propre aux travaux de désamiantage- déplombage du bâtiment 8 (aile est)

59 - Lot 00A Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 8 (aile est)59 - Lot 00A Retrait MCA (des Materiaux contenant de l'amiante) du bâtiment 8 (aile est)

60 - Lot 00A Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 8 (aile est)60 - Lot 00A Analyse de restitution des zones desamiantées du bâtiment 8 (aile est)

61 - Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 8 (aile est)61 - Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de désamiantage du bâtiment 8 (aile est)

62 - Lot 00A Déplombage du bâtiment 8 (aile est)62 - Lot 00A Déplombage du bâtiment 8 (aile est)

63 - Lot 00A Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 8 (aile est)63 - Lot 00A Analyse de restitution des zones deplombées du bâtiment 8 (aile est)

64 - Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 8 (aile est)64 - Lot 00A Dépose installations propre aux travaux de deplombées du bâtiment 8 (aile est)

65 Travaux du lot 00B : Curage

66 - Lot 00B Travaux de Curage du Bâtiment 966 - Lot 00B Travaux de Curage du Bâtiment 9

67 - Lot 00B Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 967 - Lot 00B Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 9

68 - Lot 00B Travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile nord)68 - Lot 00B Travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile nord)

69 - Lot 00B Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile nord)69 - Lot 00B Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile nord)

70 - Lot 00B Travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile ouest)70 - Lot 00B Travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile ouest)

71 - Lot 00B Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile ouest)71 - Lot 00B Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile ouest)
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72 Lot 00B Travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile sud) 2 sem. Mer 26/11/25 Mar 09/12/25

73 Lot 00B Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile sud) 1 sem. Mer 10/12/25 Mar 16/12/25

74 Lot 00B Travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile est) 2 sem. Lun 15/12/25 Lun 29/12/25

75 Lot 00B Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile est) 1 sem. Mar 30/12/25 Mar 06/01/26

76 CALENDRIER PREVSIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX DES LOTS 1 A 7 147,6 sem. Lun 01/09/25 Mar 01/08/28

77 Prévision OS de démarrage des lots 1 à 7 0 j Lun 01/09/25 Lun 01/09/25

78 Période de préparation 45 j Lun 01/09/25 Ven 31/10/25

79 Etudes d'execution TCE 28 sem. Lun 01/09/25 Mer 18/03/26

109 Lot 01 Aménagements Installations de chantier Communes à toutes les phases (yc base-vie)3 sem. Lun 27/10/25 Lun 17/11/25

110 TRAVAUX PHASE 1a - Bâtiment 9 136,4 sem. Lun 27/10/25 Ven 28/07/28

111 Lot 01 Installations de chantier spécifiques au Bâtiment 9 (Palissades - Protections - Fluides chantier -
etc…)

4 sem. Lun 27/10/25 Lun 24/11/25

112 Travaux interieur au Bâtiment 9 40,4 sem. Lun 03/11/25 Lun 31/08/26

185 PréOPR - Travaux interieurs - Bâtiment 9 4 sem. Mar 18/08/26 Lun 14/09/26

186 Préparation du déménagement exploitant 3 sem. Mer 10/05/28 Jeu 01/06/28

187 Déménagement exploitant (mobiliers..) 8 sem. Jeu 01/06/28 Ven 28/07/28

188 Travaux Exterieures & Clos-couvert Bâtiment 9 35 sem. Mar 18/11/25 Jeu 06/08/26

240 PréOPR; Reprises et finitions clos et couvert Bâtiment 9 avant démontage echafaudage 4 sem. Ven 07/08/26 Jeu 03/09/26

241 Lot 05 Démontage échafaudages Bâtiment 9 4 sem. Ven 04/09/26 Jeu 01/10/26

242 Travaux de Restauration de la Cour au droit du bâtiment 9 13 sem. Ven 02/10/26 Lun 11/01/27

251 TCE Complement d'OPR Exterieurs - Bâtiment 9 4 sem. Lun 21/12/26 Lun 25/01/27

252 TRAVAUX PHASE 1b - Bâtiment 8 (aile nord) 136,4 sem. Lun 27/10/25 Ven 28/07/28

253 Lot 01 Installations de chantier spécifiques au Bâtiment 8 (aile nord): Installations de chantier 
(Palissades - Protections - Fluides chantier - etc…)

4 sem. Lun 27/10/25 Lun 24/11/25

72 - Lot 00B Travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile sud)72 - Lot 00B Travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile sud)

73 - Lot 00B Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile sud)73 - Lot 00B Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile sud)

74 - Lot 00B Travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile est)74 - Lot 00B Travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile est)

75 - Lot 00B Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile est)75 - Lot 00B Etat des lieux d'achevement des travaux de Curage du Bâtiment 8 (aile est)

76 CALENDRIER PREVSIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX DES LOTS 1 A 7

77 - Prévision OS de démarrage des lots 1 à 7

78 - Période de préparation78 - Période de préparation

79 Etudes d'execution TCE

109 - Lot 01 Aménagements Installations de chantier Communes à toutes les phases (yc base-vie)109 - Lot 01 Aménagements Installations de chantier Communes à toutes les phases (yc base-vie)

110 TRAVAUX PHASE 1a - Bâtiment 9

111 - Lot 01 Installations de chantier spécifiques au Bâtiment 9 (Palissades - Protections - Fluides chantier - etc…)111 - Lot 01 Installations de chantier spécifiques au Bâtiment 9 (Palissades - Protections - Fluides chantier - etc…)

112 Travaux interieur au Bâtiment 9

188 Travaux Exterieures & Clos-couvert Bâtiment 9

252 TRAVAUX PHASE 1b - Bâtiment 8 (aile nord)

253 - Lot 01 Installations de chantier spécifiques au Bâtiment 8 (aile nord): Installations de chantier (Palissades - Protections - Fluides chantier - etc…)253 - Lot 01 Installations de chantier spécifiques au Bâtiment 8 (aile nord): Installations de chantier (Palissades - Protections - Fluides chantier - etc…)

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Jui 25 Jul 25 Aoû 25 Sep 25 Oct 25 Nov 25 Déc 25 Jan 26

Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026
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N° Lot Nom de la tâche Durée (en 
semaines)

Début Fin

254 Travaux interieur au Bâtiment 8 (aile nord) 41,8 sem. Jeu 19/02/26 Jeu 17/12/26

325 PréOPR - Travaux interieurs - Bâtiment 8 (aile nord) 4 sem. Ven 04/12/26 Ven 08/01/27

326 Préparation du déménagement exploitant 3 sem. Mer 10/05/28 Jeu 01/06/28

327 Déménagement exploitant (mobiliers..) 8 sem. Jeu 01/06/28 Ven 28/07/28

328 Travaux Exterieures & Clos-couvert Bâtiment 8 (aile nord) 36 sem. Mar 18/11/25 Jeu 13/08/26

381 PréOPR; Reprises et finitions clos et couvert Bâtiment 8 (aile nord) avant démontage echafaudage4 sem. Ven 14/08/26 Jeu 10/09/26

382 Lot 05 Démontage échafaudages Bâtiment 8 (aile nord) 4 sem. Ven 11/09/26 Jeu 08/10/26

383 Travaux de Restauration de la Cour au droit du Bâtiment 8 (aile nord) 13 sem. Ven 09/10/26 Lun 18/01/27

392 TCE Complement d'OPR Exterieurs - Bâtiment 8 (aile nord) 4 sem. Mar 05/01/27 Lun 01/02/27

393 TRAVAUX PHASE 2a - Bâtiment 8 (aile ouest) 102,4 sem. Jeu 09/07/26 Ven 28/07/28

394 Lot 01 Installations de chantier spécifiques au Bâtiment 9 (Palissades - Protections - Fluides chantier -
etc…)

4 sem. Jeu 09/07/26 Jeu 06/08/26

395 Travaux interieur au Bâtiment 8 (aile ouest) 45,6 sem. Ven 07/08/26 Mar 06/07/27

468 PréOPR - Travaux interieurs - Bâtiment 8 (aile ouest) 4 sem. Mer 23/06/27 Mer 21/07/27

469 Préparation du déménagement exploitant 3 sem. Mer 10/05/28 Jeu 01/06/28

470 Déménagement exploitant (mobiliers..) 8 sem. Jeu 01/06/28 Ven 28/07/28

471 Travaux Exterieures & Clos-couvert Bâtiment 8 (aile ouest) 33 sem. Ven 02/10/26 Jeu 03/06/27

524 PréOPR; Reprises et finitions clos et couvert Bâtiment 8 (aile ouest) avant démontage echafaudage4 sem. Ven 28/05/27 Jeu 24/06/27

525 Lot 05 Démontage échafaudages Bâtiment 8 (aile ouest) 4 sem. Ven 25/06/27 Ven 23/07/27

526 Travaux de Restauration de la Cour au droit du Bâtiment 8 (aile ouest) 13 sem. Lun 26/07/27 Ven 22/10/27

535 TCE Complement d'OPR Exterieurs - Bâtiment 8 (aile ouest) 4 sem. Lun 11/10/27 Lun 08/11/27

536 TRAVAUX PHASE 2b - Bâtiment 8 (aile sud) 102,4 sem. Jeu 09/07/26 Ven 28/07/28

537 Lot 01 Installations de chantier spécifiques au Bâtiment 8 (aile sud): Installations de chantier 
(Palissades - Protections - Fluides chantier - etc…)

4 sem. Jeu 09/07/26 Jeu 06/08/26

328 Travaux Exterieures & Clos-couvert Bâtiment 8 (aile nord)Travaux Exterieures & Clos-couvert Bâtiment 8 (aile nord)

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Jui 25 Jul 25 Aoû 25 Sep 25 Oct 25 Nov 25 Déc 25 Jan 26

Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026
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N° Lot Nom de la tâche Durée (en 
semaines)

Début Fin

538 Travaux interieur au Bâtiment 8 (aile sud) 40,8 sem. Lun 02/11/26 Ven 27/08/27

611 PréOPR - Travaux interieurs - Bâtiment 8 (aile sud) 4 sem. Lun 16/08/27 Ven 10/09/27

612 Préparation du déménagement exploitant 3 sem. Mer 10/05/28 Jeu 01/06/28

613 Déménagement exploitant (mobiliers..) 8 sem. Jeu 01/06/28 Ven 28/07/28

614 Travaux Exterieures & Clos-couvert Bâtiment 8 (aile sud) 38 sem. Ven 09/10/26 Ven 16/07/27

668 PréOPR; Reprises et finitions clos et couvert Bâtiment 8 (aile sud) avant démontage echafaudage 4 sem. Lun 19/07/27 Ven 13/08/27

669 Lot 05 Démontage échafaudages Bâtiment 8 (aile sud) 4 sem. Lun 16/08/27 Ven 10/09/27

670 Travaux de Restauration de la Cour au droit du Bâtiment 8 (aile sud) 12 sem. Lun 13/09/27 Mar 07/12/27

679 TCE Complement d'OPR Exterieurs - Bâtiment 8 (aile sud) 4 sem. Mer 17/11/27 Mar 14/12/27

680 TRAVAUX PHASE 3 - Bâtiment 8 (aile est) 66,6 sem. Jeu 01/04/27 Mar 01/08/28

681 Lot 01 Installations de chantier spécifiques au Bâtiment 9 (Palissades - Protections - Fluides chantier -
etc…)

4 sem. Jeu 01/04/27 Mer 28/04/27

682 Travaux interieur au Bâtiment 8 (aile est) 48,4 sem. Jeu 29/04/27 Ven 14/04/28

755 PréOPR - Travaux interieurs - Bâtiment 8 (aile est) 4 sem. Lun 03/04/28 Mar 02/05/28

756 Préparation du déménagement exploitant 3 sem. Mer 10/05/28 Jeu 01/06/28

757 Déménagement exploitant (mobiliers..) 8 sem. Jeu 01/06/28 Ven 28/07/28

758 Travaux Exterieures & Clos-couvert Bâtiment 8 (aile est) 34 sem. Lun 19/07/27 Mar 21/03/28

809 PréOPR; Reprises et finitions clos et couvert Bâtiment 8 (aile est) avant démontage echafaudage4 sem. Mer 15/03/28 Mar 11/04/28

810 Lot 05 Démontage échafaudages Bâtiment 8 (aile est) 4 sem. Mer 12/04/28 Ven 12/05/28

811 Travaux de Restauration de la Cour au droit du Bâtiment 8 (aile est) 10 sem. Lun 15/05/28 Mer 26/07/28

820 TCE Complement d'OPR Exterieurs - Bâtiment 8 (aile est) 4 sem. Mar 04/07/28 Mar 01/08/28

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
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