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PREAMBULE

Exécution Imputation

L'opération de restauration des batiments 008 et 009 de I'Ecole Militaire a Paris (75007) est organisée

12 . (o . . ) TCE TCE
en corps d’états séparés, réparties sous 2 maitrises d’ceuvres.

Maitrise d’ceuvre Atelier AConcept/OTE, a sa charge les lots suivants :

= Lotn®°00: Curage

= Lot n®01: Installation de chantier — Gros ceuvre — VRD — Ascenseur
= Lot N°02 : Aménagements intérieurs

= Lot n°03: CVC—Plomberie — Equipements de cuisine

= Lot n®04 : Electricité

Maitrise d’ceuvre ACMH 2BDM, a sa charge les lots suivants :

= Lot n°05 : Maconnerie — Pierre de taille MH
= Lot n°06 : Charpente — couverture MH
= Lot n°07 : Menuiserie — Serrurerie — Peinture MH

Les Entreprises devront impérativement avoir procédé a une visite préalable des espaces concernés
par les travaux avant la remise de leur offre. Cette derniére sera faite en pleine connaissance du lieu
d'exécution, des travaux et des conditions d’acceés.

Par conséquent les entreprises devront prévoir dans leurs méthodologies toutes les dispositions
nécessaires pour éviter toutes nuisances d’aucunes sortes : bruit excessif, dégagement de poussiere,
dépots hors emprise chantier, ... Et tout particulierement pour les travaux qui devront se faire dans le
périmetre de ces espaces en activités (travaux de restauration des menuiseries).

Les travaux des entreprises ne devront pas empécher I'exploitation normale du site et ne devront en
aucun cas porter préjudice a 'activité et a la santé des occupant du site (agents de I'établissement,
maintien des équipements techniques, des alarmes incendie, limitations des nuisances, des livraisons,
des bruits et des vibrations).

Le site dévolu aux travaux est en milieu urbain ; I’'environnement immédiat du chantier étant composé
des autres batiments de I'école militaires restant en fonctionnement. Une attention particuliere sera
prise par I'entreprise pour la gestion de cette contrainte.

L'importance des sujétions relative a I'isolement du chantier, aux cheminements et conditions de
livraison, au controle des acces et a la surveillance de la zone de travaux est accentuée par I'importante
fréquentation du site ainsi que sa sensibilité.

Notamment les entreprises auront |'obligation de suivre les instructions de la présente notice. Et en
cas de sous-traitance, elles seront responsables du bon respect de ces obligations par leurs sous-
traitants.

Les prix des marchés des entreprises sont réputés intégrer les dispositions particulieres qui sont
détaillées dans chacune des pieces qui constituent le marché :

- CCAP et ses annexes dont la présente note d’organisation de chantier ;

- Le PGCdu coordonnateur SPS

- CCTG, CCTP et annexes

- Piéces graphiques des maitres d’ceuvres.

Chaque Entreprise devra respecter toutes les normes de sécurité conformément a la législation en
vigueur.
Le Plan général de coordination en matiére de santé et de sécurité (PGCSPS). L'ensemble des

recommandations et obligations qui y sont mentionnées est réputé pris en compte dans 'offre de
I'entreprise et sera strictement respecté lors de la construction de I'ouvrage.

NOTA : Le fonctionnement spécifique du site de I'école Militaire impose la rédaction de demandes
d’accés et de contréle CPR pour chagque compagnon.
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1.

INTRODUCTION

1.1. GENERALITES

Objet de la notice d’organisation de chantier

La présente note d’organisation de chantier complémentaire au CCTG a pour but de décrire aux
entreprises les dispositions prévues en termes d’organisation et qui doivent étre prises en compte
au méme titre que les autres piéces du marché traitant de I'organisation, comme notamment le
CCAP et le PGCSPS.

Elle fait partie intégrante des pieces marché.

Le plan indicatif des espaces de chantier et des emprises destinées aux installations communes de
chantier et base-vie, est joint au DCE.

Etant donné que le projet prévoit une phase de dépollution et de curage avant la réhabilitation,
I'installation de chantier sera adaptée a chacune de ces deux phases. Les deux PIC sont joints au
dossier DCE.

Durant la phase de dépollution, I'entreprise de travaux devra étre autonome. Le titulaire devra donc
prévoir toutes les installations de chantier nécessaires a la réalisation des travaux du lot 00, y
compris le panneau de chantier.

La base de vie principale pour cette phase de dépollution et curage est située dans la cour Berthier
et suivant accord du coordonnateur SPS, du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage. La réalisation
et I'entretien de ces installations est a la charge du lot 00.

Durant la phase de réhabilitation, les installations communes de chantier (baraques de chantier,
réfectoire, sanitaires, vestiaires, panneau de chantier, clétures, aménagements des zones de
stockages des matériaux) et les branchements provisoires en eau et en électricité seront a la charge
du lot 01 — Installation de chantier — Gros ceuvre — VRD — Ascenseur, sous maitrise d’ceuvre Atelier
AConcept/OTE. L'entreprise du lot 01 devra notamment I'aménagement des aires de chantier, la
mise en place des cl6tures de chantier et 'aménagement des locaux pour les personnels des
entreprises intervenantes.

La base vie principale pour cette phase est située dans la cour Berthier et suivant accord du
Coordonnateur SPS, du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage. La réalisation et I'entretien des
installations communes est a la charge du lot 01.

Pangea, version du 04/02/2025
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1.1. GENERALITES Exécution | Imputation
1.2. PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER
Lors de la deuxieme semaine de la période de préparation des travaux, soit deux semaines apres
I'ordre de service de démarrage dans la temporalité respective des lots 00 et 01 :
e [’entreprise titulaire du lot 00 & le lot 01, devra soumettre a I'OPC, au Maitre d’ceuvre et au
CSPS le plan général d’installation de chantier. Lots00 & 01 | Lots 00 & 01
Ce plan fera apparaitre notamment et pour chacune des phases d'exécution :
- Limplantation des acces et sorties de chantier,
- Limplantation des palissades de chantier,
- Les installations réglementaires telles que zones de confinement, sas et salles blanches
selon le cas,
- Lesinstallations de chantier propre au lot 00 Curage et dépollution
- Limplantation des passages protégés pour les acces maintenus pour les personnels de
I'école de Guerre
- Limplantation des échafaudages, parapluies, des sapines d’accés et moyens de levage
communs le cas échéant,
- Lesaires de circulations, les aires de manceuvre et de grutage, les aires de stockage dans
les cours concernées suivant phasage,
- Limplantation des raccordements (eau, EU, électricité, etc....),
- Limplantation des acces pompier, issues de secours, moyens de lutte contre I'incendie
(extincteurs),
- Le cheminement depuis la base-vie existante,
- Limplantation de WC de proximité
- Limplantation des aménagements liés au plomb et a I'amiante
- Achaque étage : les cloisons d’isolement de chantier (emprises travaux verrieres ; caissons
menuiseries, etc...), les différents flux de circulations
e FEtlesautres entreprises titulaires des autres lots, devront remettre leurs besoins en installation
de chantier pour qu’ils puissent étre analysé par I'OPC, la MOE et le CSPS et pris en compte par TCE TCE
le Lot 01 dans la mise a jour du Plan d’installation de chantier lors de la semaine suivante.
Les mises a jour seront a prévoir a chaque fois que I'organisation du chantier ou le phasage des
travaux le nécessitera. De méme, a la simple demande de I’OPC ou du CSPS. Lot 00 & 01 Lot 00 & 01
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2. PHASAGE DES TRAVAUX & CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION Exécution | Imputation
2.1. DELAIS
La durée du marché est fixée a I'Acte d’Engagement. Les délais prévisionnels d’intervention de TCE TCE

chaque entreprise sont indiqués dans le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux TCE qui
figure en annexe au CCAP.

Les travaux seront organisés en trois tranches a savoir :
= Tranche Ferme : Travaux de clos couvert et aménagements intérieurs des batiments
008 et batiment 009.
=  Tranche optionnelle 1 : Amphithéatre de Bourcet
=  Tranche optionnelle 2 : Amphithéatre Desvalieres

Les travaux de dépollution et de curage seront réalisés préalablement a la réhabilitation des
batiments 8 et 9. La durée de la période de préparation est de 2 mois et inclut notamment la
rédaction du plan de retrait et délai d’instruction par les autorités compétentes.

En phase de dépollution, comme en phase de réhabilitation, le phasage est le suivant :

= Batiment9

= Batiment 8 aile Nord

= Batiment 8 aile Ouest

= Batiment 8 aile Sud

= Batiment 8 aile Est
Les travaux de dépollution étant anticipé de 2 mois par rapport aux travaux de réhabilitation, une
coactivité de 3 mois est a prévoir. Par conséquent, le phasage d’aménagements intérieurs suivra
celui de la dépollution a savoir, 5 phases.
Les délais de chaque phase devront étre pris en compte dans les offres et études préparatoires des
entreprises, ainsi que dans leurs études d’exécution, délais de fabrications et enfin les délais de
mise en ceuvre.

2.2. ETUDES DE PLANIFICATION

Dans le cadre de la planification des études et des travaux il est demandé aux entreprises :

- La production dans leur offre d’une planification (dans le respect des contraintes du planning TCE TCE
prévisionnel du DCE) permettant de vérifier 'adéquation de leur offre au projet ;

- La production sous 2 semaines apres notification de I'OS de démarrage, du calendrier détaillé
d’exécution de leurs travaux, avec les effectifs par tache, a soumettre pour consolidation a I'OPC

- Lerecalage, si nécessaire, et avec I'accord de I'OPC du document ci-dessus ;

- La production, chaque semaine, d’une planification détaillée sur 1 mois de leurs taches avec
description des moyens (notamment manutention - approvisionnement - effectif). Ce
document sera commenté en réunion de chantier et servira a consolider les objectifs a court
terme.

2.3. PERIODE DE PREPARATION

Les plans étant établis a partir de ceux du maitre d’ceuvre, toutes les Entreprises sans exception
sont tenues, aprés examen attentif des documents remis par le maitre d’ceuvre, de signaler et
remettre a celui-ci une note contenant leurs observations sur les erreurs ou omissions relevées sur
ces documents avant I'établissement de tous dessins de détails de construction.

TCE TCE

Le succés de la réalisation est pour une large part fonction de la qualité de la préparation des travaux
préalablement a leur démarrage. Chaque Entreprise doit s'obliger a y participer de maniere
féconde, sérieuse et responsable.

Il est notamment rappelé qu'au cours de la période de préparation, il sera défini une date a laquelle
devront étre choisis tous échantillons sur modeéles approuvés, tous documents ou solutions
techniques et ce conformément aux dispositions définies ci-aprés.
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2. PHASAGE DES TRAVAUX & CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION

Exécution

Imputation

2.4. ETUDES D’EXECUTION
Les délais prévisionnels des études d’exécution sont indiqués dans le planning prévisionnel
d’exécution des travaux TCE joint au DCE.

En ce qui concerne les obligations a suivre pour les études d’exécution se référer aux indications du
CCAP, CCTC et des CCTP du DCE

2.4.1. Etablissement et diffusion des plans

Chaque Entreprise devra les exemplaires des plans, notes de calculs et notices explicatives
nécessaires a leur approbation et la diffusion a la Maitrise d’Ouvrage, au Maitre d’ceuvre, a 'OPC,
au bureau de contréle et au CSPS.

lls devront étre remis sous format «.pdf» pour ce qui concerne I'ensemble des documents écrits et
sous format «autocad» pour les plans.

Les modeles de cartouches, bordereaux et pages de garde des notes de calcul et divers documents
d’exécution, ainsi que les principes de numérotation des plans et tous documents d’exécution
seront définis par le mafitre d’ceuvre lors de la période de préparation. Le nombre de diffusion des
documents sera alors déterminé par la Maitrise d'ceuvre avec un minimum de 4 exemplaires + un
exemplaire informatique par mail.

Le routage et le délai dans lequel doivent étre remis les documents seront également déterminés
par la Maitrise d'ceuvre pendant la période de préparation.

Pendant la période de préparation, I'Entreprise proposera a I'agrément de I’'OPC un planning détaillé
de ses études d’exécution, prévoyant en particulier des délais suffisants pour I'examen de ces
documents par le Maitre d'ceuvre.

TCE

TCE

TCE

TCE

2.4.2. Reproduction des documents des Entreprises

Les frais de reproduction des documents, plans, devis, cahiers des charges, etc., nécessaires aux
autres corps d'état au niveau de I'exécution du marché de chacun d'eux ainsi que ceux destinés au
Maitre de l'ouvrage et a la Matrise d'ceuvre sont pleinement a la charge des Entreprises et compris
dans le prix de soumission.

TCE

TCE

3. CONTRAINTES D'ORGANISATION

Exécution

Imputation

3.1. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

L’Entreprise titulaire du Lot 00 en phase de dépollution, et titulaire du lot 01 en phase de
réhabilitation, chargé des installations de chantier devra faire les démarches aupres du Maitre
d’ouvrage, du service technique du domaine pour obtenir les renseignements qui lui sont
nécessaires a la mise au point et a l'exécution des installations de chantier et obtenir les
autorisations nécessaires, notamment en ce qui concerne les emprises en dehors des limites des
zones de travaux (emprises extérieures), les cheminements des véhicules de chantier, les accés.

Lot 00 & 01

Lot 00 & 01

Il en sera de méme pour toutes les entreprises dont les travaux, installation d’engin de levage ou
livraisons nécessiteront un phasage particulier pour des interventions en dehors des emprises de
chantier.

TCE

TCE

De méme concernant les concessionnaires, les lots 00 & 01 devront faire les démarches aupres de
tous les services concessionnaires ou du domaine, obtenir dans un premiers temps les
renseignements et dans un second temps les autorisations nécessaires, aux installations de
chantier.

Lot 00 & 01

Lot 00 & 01
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Exécution | Imputation

3.2, CONTRAINTES D'ENVIRONNEMENT

Les Entreprises, leurs prestataires et sous-traitants sont tenues de respecter tres rigoureusement

. . \ TCE TCE
les regles de bon voisinage, normes et reglements.

Les interventions des entreprises ne devront en aucun cas perturber les autres batiments de I'école
militaires restant en fonctionnement. Une attention particuliére sera prise par I'entreprise pour la
gestion de cette contrainte notamment les locaux occupés pendant la durée des travaux par des
services différents de I'école, a savoir (liste non exhaustive) :

- Les amphithéatres existants de Bourcet (Bat 8 — RDC) et Desvallieres (Bat 9 — RDC),

- Les vestiaires stagiaires des batiments 8 et 9 (au sous-sol)

- Amphithéatre FOCH

- Le coté Nord du batiment 9 (selon limites représentés sur les plans DCE)

- Lesservices techniques et entreprises de maintenance

- Lesservices d’exploitation de I’école Militaire (surveillance, sureté et sécurité)

Pour ce qui concerne les interventions ponctuelles prévus dans ces locaux en activité, elles devront
faire I'objet au préalable d’'une méthodologie d’intervention soumise a la validation préalable de Ia
Maitrise d’ceuvre, la Maitrise d’ouvrage, le CSPS et I'OPC.

Il en va de méme sur toute autre intervention en dehors du périmetre d’isolement de chantier et
touchant des zones en activités.

Chaqgue entreprise aura a répondre directement aupres du Maitre d’ouvrage des troubles qu’elle
aurait occasionnées du fait nuisances inacceptables entrainées par son activité sur le site.

Exemples :

- Nuisances dues aux bruits et vibrations ;
- Emissions excessives de poussiéres ;

- Dégats sur le batiment ;

- Dégats sur les ouvrages publics ;

- Troubles de la circulation ;

- Troubles de I'ordre public.

En dehors des travaux d’étanchéité, tout feu est strictement interdit dans I'emprise de chantier et
ses abords.

De fagon préventive, chaque entreprise, devra informer 'OPC et la Maitrise d’ceuvre des travaux
qui pourraient entrainer des nuisances et elles auront en charge d’obtenir les autorisations
nécessaires correspondantes. Dans le cas contraire, d’autres procédés d’exécution devront étre
recherchés par les entreprises, étant entendu que ces diverses mises au point seront réputées
prévues dans les offres des entrepreneurs.

Lorsque des travaux impliquant des nuisances sonores qui pourraient ne pas étre suffisamment
atténuées par des mesures de protections, ou I'usage de matériel peu bruyant, sont envisagés, une
demande d’autorisation accompagnée d’'une méthodologie d’intervention devra étre soumise 8
jours a l’avance a I’'OPC, au CSPS et au Maitre d’ouvrage.

Cette demande devra indiquer précisément les jours et heures de nuisance sonore prévus. Aucune
réclamation ne sera acceptée pour des arréts de travaux résultant de ce manque d’attention aux
contraintes d’exploitation du site. La réalisation de ces travaux pourra étre reportée a une date plus
favorable tenant compte des impératifs des activités sur le site.

D’une facon générale, les entreprises ayant soumissionné a cette opération devront avoir prévu
dans I'offre, toutes les incidences éventuelles dues aux contraintes propres a cette opération.

Durant les travaux, les entreprises pourront étre amenées a devoir prendre en compte des
contraintes d’organisation particulieres de chantiers qui seront menés en paralléle de I'opération
cf. article 3.5 de la présente note.
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Exécution | Imputation

3.3. RELATIONS DE VOISINAGE

TCE TCE

Les nuisances sonores devront étre réduites au maximum et I'état de propreté du chantier, des
zones avoisinantes et des abords publiques maintenu d’une maniéere constante.

L’attention des entreprises est particulierement attirée sur la possibilité que leur soit demandé
un arrét complet de toute intervention bruyante imposé par certains événements
particulierement sensibles organisés a proximité de la zone de travaux (organisation
d’événements et séminaires au niveau des amphithéatres occupés, etc.)

L'attention des entreprises est également attirée sur la proximité des amphithéatres et vestiaires
des stagiaires, qui resteront en activité lors de la réalisation des travaux et pour lequel une attention
particuliere devra étre apportée en termes d’organisation des travaux ; de limitation des nuisances
et de « tenue générale » du chantier (tout comme nous I'avons également indiqué précédemment
vis-a-vis des espaces intérieures)

Les entreprises proposeront a I'OPC et au CSPS, pour accord, les dispositions qu’elle compte
prendre pour respecter ces exigences dans le cadre de leur marché.

Il est précisé par ailleurs, que les prescriptions qui seront proposées par les entreprises et agrées
par la maitrise d’ceuvre devront impérativement étre respectées. Et les Entreprises auront en
charge de faire le nécessaire aupres de leurs éventuels sous- traitants pour que ces regles soient
respectées. Dans le cas contraire, et sur simple constat, I'OPC ou la Maitrise d’ceuvre se réservent
le droit d’arréter les travaux concernés et de demander |'application des pénalités provisoires
correspondantes, qui sont prévues au CCAP.

Le critere de limitation des nuisances est un facteur déterminant quant au bon déroulement du
chantier, vis-a-vis du site et tout particulierement celui des espaces et locaux restant en exploitation
durant les travaux. Il sera imposé aux entreprises de fournir a I'appui de leurs dossiers d’exécution
toutes les dispositions qu’elles comptent prendre pour limiter au maximum ces nuisances.

En particulier toutes les nuisances dues aux bruits, horaires de travail, propagation de poussiere,
ruissellement des eaux de chantier et autres, devront faire I'objet de propositions des entreprises
afin de ne créer aucune géne a l'extérieur de la zone chantier et vis-a-vis du public et de
I'exploitation des établissements situés a proximité.

Ainsi, tous travaux susceptibles de provoquer des nuisances (sonores, poussieres, ruissellement des
eaux de chantier et autres), devront faire I'objet de la part de I'entreprise d’une planification fine et
d’une méthodologie d’intervention détaillée, qui seront soumises a 'acceptation de 'OPC et de la
Maitrise d’ceuvre.

3.4. CONTRAINTES DE CIRCULATIONS

3.4.1. Public
L’entrée du chantier est interdite a toute personne ne disposant pas d’une autorisation du maitre
d’ouvrage ou dont la fonction n’est pas mentionnée a l'article 3.4.2 de la présente note.

Le fonctionnement spécifique du site de I'école Militaire impose la rédaction de demandes d’acces
et de contréle CPR pour chaque compagnon. Par conséquent, 'accés au chantier sera possible TCE TCE
uniguement avec des cartes de circulation (badge) qui seront délivrées par les services de sécurité
de I’école Militaire. La procédure compléte (délai de traitement, etc.) est décrite dans le CCTG.

Chaque compagnon devra avoir sur son gilet de travail avec les initiales « EDG » (école de Guerre),
afin d’identifier clairement les intervenants qui travaillent sur le chantier de I'école de Guerre.
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Exécution | Imputation

3.4.2. Agents de sécurité — Pompiers — Police — Concessionnaires
Les emprises devront étre accessibles a tout moment aux agents de sécurité du site, pompiers et TCE TCE
concessionnaires afin de leur permettre de réaliser leurs missions et notamment d'assurer la
sécurité des personnes et des biens.

3.4.3. Interdiction de stationner
Il est rappelé aux entreprises que le stationnement dans les cours est formellement interdit a tous TCE TCE

les véhicules.

3.5. INTERFACES AVEC LES AUTRES OPERATIONS EN COURS

TCE TCE
L’attention des Entreprises est attirée sur les contraintes et les interfaces qui pourront étre
générées par la coactivité des chantiers qui seront menés a la méme période sur I'école de Guerre
et tout particulierement ceux ayant une proximité immédiate :

e Lafinde la restauration des facades et toitures du batiment 1 (chantier OPPIC)

e La mise aux normes des bureaux et appartements du batiment 1 (chantier SID-IDF)
e Lesrestaurations des Salons d’honneur du CEMA — Batiment 1

e [Ftc

3.6. INTERFACES AVEC LES ACTIVITES A PROXIMITE DU CHANTIER

L'attention des Entreprises est attirée sur les contraintes imposées par les activités du site, les TCE TCE
manifestations organisées en accord avec le Maitre d’ouvrage sur le site de I’école de Guerre.
Certaines manifestations pourront nécessiter un arrét de chantier durant une ou plusieurs journées,
et I'interdiction aux entreprises d’étre sur place. Ces arréts seront pris en compte dans le planning
d’exécution mais ne pourront pas donner lieu a un dédommagement.
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4. LES EMPRISES ET LE CHANTIER

Exécution | Imputation

4.1. IMPLANTATION ET LOCALISATION DES EMPRISES

Suivant les indications du dossier de plan d’organisation de chantier, I'emprise du chantier TCE TCE
comprend :

4 Les emprises des zones de travaux suivant phasage ;
4 Les aménagements liés a 'amiante et au plomb ;

4 Les emprises de stockage tampon suivant phasage ;

A noter gu’en cas de tache travaux nécessitant une extension d’emprise de chantier, il sera

nécessaire de soumettre 1 mois a I'avance a I'approbation de I’'OPC, du CSPS, du Maitre d’ceuvre, TCE TCE
un plan d’occupation, une méthodologie détaillée et un calendrier détaillé d’intervention.

4.2. AMENAGEMENT ET ORGANISATION DES EMPRISES

4.2.1. Les acces chantier

L'entreprise utilisera les accés existants, notamment le proche situé au Sud-Ouest du batiment 8. TCE TCE

L'entreprise veillera donc a utiliser du matériel et des engins compatibles avec I'espace disponible
sous le proche.

4.2.2. L'aménagement des accés

Un acces au chantier doit étre aménagé, permettant I'entrée depuis I'emprise de la base vie, vers
I'emprise des travaux, tel que localisé sur le plan d’organisation de chantier.

Lot 00 & 01 | Lot00 & 01
Les études d’exécution et les travaux de création de cet accés (Protections, fourniture et pose de
cléture, Portes d’acces chantier) sont a la charge du Lot 00 lors de la phase dépollution-curage et a
la charge du Lot 01 lors de la phase de réhabilitation, bien entendu suivant descriptif du CCTP.

4.2.3. La cloture et I'isolement des emprises

Il est prévu I'implantation de la zone de stockage au droit des terrains de tennis existant dans la
cour Berthier.

L'isolement des emprises de chantier est assuré principalement par des palissades bois auto-
stables. Il devra étre mis en place une protection lourde de type panneaux de bois contreplaqués Lot 01 Lot 01
recouvertes de baches synthétiques étanches conformes aux exigences et au descriptif du au CCTP
du lot 01 en phase de réhabilitation.

NOTA : Les cl6tures extérieurs seront prévues au lot 01, préalablement le lot 00 mettra en place
une signalétique et une condamnation des accés B8/B9.

L’Entreprise titulaire du Lot 00 en phase dépollution et titulaire du lot 01 en phase de réhabilitation
devra également prévoir la fourniture et mise en place d’une signalétique conforme aux instructions
du CSPS, précisant entre autres : Lot 00 & 01 Lot 00 & 01
e Aire de livraison, accés chantier, interdiction d’accés au public.
¢ Sortie de secours, acces interdit au chantier.

e Accés Sanitaires, vestiaires, réfectoires.
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Exécution | Imputation
4.2.4. Voies d’accés et circulations intérieures au chantier
4.2.4.1. Voies d’accés intérieures au chantier
Les entreprises doivent prendre en compte toutes les contraintes de circulations jusqu’aux emprises TCE TCE
du chantier, et notamment les surcharges admissibles, le contexte du site, des autorisations
administratives, etc.
Afin de permettre la circulation des personnes, des véhicules de chantier et les livraisons chantier,
les emprises devront étre balisées et éclairées. L’éclairage contribuera également a la surveillance | Lot 00 & 01 Lot 00 & 01
de nuit du site.
Une aire de déchargement et d’attente sera prévue et aménagée dans I'emprise de stockage
Lot 00 & 01 Lot 00 & 01
Durant toute la durée des travaux, les circulations intérieures devront étre libres de tout stockage
et stationnement.
Chacun des lots veillera au respect de cette obligation. Les frais qui seraient engendrés par le TCE TCE
nécessaire déplacement, ou I’évacuation de matériels seront portés a la charge de I'entreprise
responsable.
Pendant des déchargements sur 'aire de stockages tampons, les chauffeurs ont I'obligation de
rester a coté de leurs véhicules afin de pouvoir évacuer en cas d'urgence. TCE TCE
Rappel regle de circulation dans I'enceinte du site :
Elle doit étre constamment libre : Interdiction de stockage sur les voies de circulation. Le TCE TCE
stationnement est strictement interdit dans I'emprise de chantier.
Al'intérieur de 'emprise de chantier la vitesse de circulation des véhicules est limitée a 10 km/h. TCE TCE
4.2.4.2. Aménagement piétonnier
Les dispositions ci-apres sont applicables au lot 00 en phase de dépollution, et au lot 01 en phase
de réhabilitation.
Pendant la durée des travaux, I'Entreprise titulaire du Lot 00 & 01 fournira et mettra en place, toutes | Lot 00& 01 | Lot00 & 01
prestations nécessaires a I'aménagement des circulations piétons (platelages ou dallages éventuels,
garde-corps provisoires, signalétique, fléchage, etc.) ainsi que les modifications ou adaptations
rendues nécessaires pour la sécurité des circulations piétons durant I’exécution des travaux tous
corps d’état.
Les cheminements piétons et circulations verticales provisoires (emmarchements ; sapine) seront
éclairés (commande par interrupteur automatique crépusculaire temporisable).
4.2.5. Nettoyage des voies de chantier, voies d'accés au chantier et abords
. . . o TCE TCE
Voir chapitre ci-aprés intitulé « NETTOYAGE DU CHANTIER — EVACUATION. »
4.2.6. Accés et circulations des véhicules de secours
Les voies de chantier ainsi que les acces devront étre disponibles en permanence, aux véhicules de TCE TCE
secours ; aussi bien pour les emprises de chantier que les aires de déchargements et voies aux
abords du chantier
4.2.7. Stationnement
" o i ) o, ) TCE TCE
Aucun véhicule ne sera autorisé a stationner dans les emprises du chantier, a I'exception des
véhicules de livraison a condition que cette livraison soit planifiée et en présence permanente du
chauffeur.
Aucun stationnement ne sera autorisé dans les cours impactées par ce chantier.
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4.2.8. Signalisation intérieure & extérieure du chantier

Les dispositions ci-apres sont applicables au lot 00 en phase de dépollution, et au lot 01 en phase
de réhabilitation.

L’Entreprise titulaire du Lot 00 & 01 devra mettre en place des panneaux de signalisation en nombre | Lot 00 & 01 Lot 00 & 01
suffisant pour que tous les acces, circulations, zones de chantier soient signalées aussi bien pour les
véhicules de chantier que pour les piétons. Ainsi que les panneaux réglementaires de sécurité.
Cette signalisation s’entend aussi bien aux abords du chantier, qu’a l'intérieur du chantier.

De méme que les éventuelles modifications nécessitées par le phasage des travaux et demandés
par le Maitre d’ouvrage, I'OPC ou la Maitrise d’ceuvre.

Les panneaux publicitaires ne sont pas autorisés sur le chantier, sauf accord spécifique du maitre
d’ouvrage. TCE TCE

4.3. PROTECTIONS DES ESPACES ET OUVRAGES CONSERVES

Les Entreprises titulaires des Lot 00 et du Lot 01 devront soumettre a I'approbation du Maitre
d’ouvrage, de I'OPC et du Maitre d’ceuvre un projet de protection des ouvrages existants conservés
dans les emprises chantiers, et ceux situés a proximité des passages des véhicules de chantier, ou
engins de levage.

L'attention des I'Entreprises titulaires des Lot 00 et Lot 01 est attirée sur I'obligation de protégerles | Lot00& 01 | Lot00 & 01
équipements existants dans I'emprise du chantier, non déplacables, et qui demandent une
protection particuliere pour leur bon fonctionnement ou en raison de leur valeur / intérét
patrimonial.

Les protections mises en ceuvre devront étre compatibles avec la nature des travaux et conformes
aux instructions des CCTP (protections mécaniques, protections a la poussiere, etc.)

Les Entreprises titulaires des Lot 00 et Lot 01 devront soumettre a I’'OPC, au Maitre d’ouvrage, au
Maitre d’ceuvre et au coordonnateur SPS, pour accord, les dispositions qu’elle doit mettre en ceuvre
en la matiére.

Suivant la nécessité des travaux, les entreprises fourniront et mettront en place les protections
nécessaires a la conservation des espaces et des ouvrages conservés, a proximité de leurs ouvrages TCE TCE
si ceux-ci n’ont pas été protégés lors de I'installation ou si la protection mise en place a disparu.
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5. LES LIVRAISONS ET AIRES DE STOCKAGES

Exécution | Imputation

5.1. LOCALISATION
Les acces des livraisons et I'emplacement des aires de stockages sont indiqués sur les plans
d’installations de chantier. TCE TCE

Les emplacements seront accordés a titre précaire.

5.2. STOCKAGES TEMPORAIRES — EMPRISES DE PROXIMITE

Les seuls stockages temporaires admis dans I'emprise de stockage tampon, devront répondre aux
conditions suivantes :

- Concernent I'approvisionnement nécessaire aux travaux de la semaine TCE TCE
- Se limiter aux contraintes de surfaces imposées par le plan d’installation de chantier

- Les entreprises devront en faire la demande préalable auprés du Maitre d’ouvrage avec copie a
I'OPC, en précisant la surface, 'aménagement prévu et la durée.

5.3. PLANIFICATION DES STOCKAGES
Il est impératif pour les entreprises de planifier avec précision leurs approvisionnements en suivant
au plus prés les nécessités des travaux et du calendrier

TCE TCE
La capacité des véhicules de livraison devra étre adaptée aux capacités de stockage sur site, et aux
contraintes d’accés des véhicules qui limite le gabarit des véhicules.

5.4. ZONES INTERDITES AUX STOCKAGES
Aucun stockage ne pourra étre envisagé sur les zones réservées aux aires d'attentes des véhicules
de livraison.

Aucun stockage ne sera toléré en dehors des aires de stockages tampon localisées sur le plan TCE TCE
d’installation de chantier.

Dans le cas de stockages non autorisés, I'OPC pourra sans mise en demeure préalable et sur simple
constat, faire évacuer les aires concernées et ce aux frais de I'entreprise défaillante.

5.5. NETTOYAGE DES ZONES DE STOCKAGE

Chaque entreprise aura en charge de nettoyer et entretenir leur zone de stockage.

) , . ) . . TCE TCE
En cas de manquement constaté par I'OPC, ou le maitre d’ceuvre, une répartition du nettoyage

entre entreprises (soit dans le temps, soit géographique) sera imposée, avec possibilité de faire
appel a une autre entreprise aux frais de I'entreprise défaillante.

6. ECHAFAUDAGES — PARAPLUIES - MOYENS DE LEVAGE — ACCES VERTICAUX

Exécution | Imputation

Voir indications du CCTP Général et du CCTP du Lot 05 qui doit :

= |'ensemble des échafaudages, sapines, treuils etc. Mis a la disposition de tous les corps d’état Lot 05 Lot 05
est a la charge du lot 05 Maconnerie — Pierre de taille MH

= Le titulaire du lot 5 devra prévoir la mise en place de toutes les installations complémentaires
nécessaires a la bonne exécution de ses travaux (échafaudages complémentaires, planchers de
travail, planchers de garantie...)

NOTA : L'éclairage des échafaudages extérieurs sera pris en charge par le lot 01 Lot 01 Lot 01
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7. PASSAGES SECURISES (TUNNELS)

Exécution | Imputation
Voir indications du CCTP Général et du CCTP du Lot 05 qui doit :
= |nstallation de passages sécurisés (tunnels) afin d’assurer un isolement sQr vis-a-vis du chantier, Lot 05 Lot 05
de tous les accés qui doivent étre obligatoirement maintenues pour les besoins de
I'exploitation du site, notamment au niveau des cours intérieures.
8. LA BASE VIE (Cantonnements ; sanitaires ; bureaux, etc.)
Exécution | Imputation
8.1. GENERALITES CONCERNANT LA BASE VIE
8.1.1. La Base vie (Vestiaires — réfectoires)
Pour ce qui concerne les vestiaires et réfectoires, les entreprises utiliseront la base de vie implanté
dans la cour Berthier, que ce soit durant la phase de dépollution — curage ou la phase de
réhabilitation des batiments 8 & 9.
Les cantonnements devront étre positionnés de sorte a permettre la réalisation du plus grand
nombre de phases avant d’avoir a étre déplacée.
TCE TCE
NOTA : En phase de dépollution comme en phase de réhabilitation, les entreprises des lots 00 & 01
respectivement devront mettre en place une protection lourde de type panneaux de bois
contreplagqués recouvertes de baches synthétiques étanches suivant indications du CCTP Général et
du CCTP du lot 00 en phase dépollution, CCTP du lot 01 en phase de réhabilitation et du PGC.
Une premiere estimation fait état des effectifs de pointe de 110 personnes. (Entre 100 et 110)
FLUIDES DE CHANTIER
Exécution | Imputation
9.1. ELECTRICITE
9.1.1. Branchement de chantier
Durant la période de préparation, I’entreprise titulaire du lot 00 (dépollution-curage) puis celle du
lot 01 fourniront et installeront le branchement provisoire de chantier. Celui-ci sera conforme aux
normes et a la législation en vigueur.
Lot00 & 01 | Lot 00 & 01
L'Entreprise titulaire du Lot 00 ainsi que celle du lot 01 fera son affaire de toutes les démarches
administratives aupres du Maitre d’ouvrage afin de réaliser ces travaux, prenant en compte des
besoins du chantier pour la réalisation de tous les travaux.
Le branchement provisoire comprendra toutes les prestations nécessaires au bon fonctionnement
de l'installation électrique de chantier, ainsi qu’un comptage propre a celle-ci.
Le controle de I'installation a sa mise en service et au cours du chantier sera réalisé a la charge et
sous la responsabilité de I'entreprise titulaire du Lot 00, lors de la phase de dépollution, puis sous
la responsabilité de I'entreprise titulaire du Lot 01 lors de la phase de réhabilitation.
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Exécution | Imputation

9.1.2. Distribution électrigue du chantier (en intérieur)

Durant la période de préparation de chacune des tranches et phases de travaux, a partir du

branchement électrique de chantier, I'Entreprise titulaire du Lot 00 et du lot 01 (dans la temporalité

respective) fourniront et mettront en ceuvre la distribution électrique de chantier. Elle devra étre

conforme aux normes et aux reglements en vigueur.

Lot 00 & 01 | Lot00 & 01

Celle-ci comprendra entre autres :

= |esréseaux de distribution et la fourniture et pose de tableau de chantier, en nombre suffisant
pour les besoins des travaux de toutes les entreprises. Les réseaux d’éclairage extérieur
(emprises extérieures de chantier et notamment circulations pour toutes les phases) ;

= Toutes les protections réglementaires ;

= |nstallation, entretien, dépose, repli et remise en état des lieux ;

= Déplacements pour les besoins du phasage des travaux.

Pour se faire, I'Entreprise titulaire du Lot 00 et lot 01 feront figurer les informations relatives aux
installations électriques sur le plan d’installation de chantier qui sera soumis a I'approbation de la
Maitrise d’ceuvre, de I'OPC et du coordonnateur SPS

L’Entreprise titulaire du Lot 00 et lot 01 auront également en charge I'adaptation de ces installations
provisoires au fur et a mesure de I'avancement des phases de travaux et le démontage final.

9.1.3. Eclairage extérieur

9.1.3.1. Eclairage du chantier et zones aveugles

Durant la période de préparation, I'Entreprise titulaire du Lot 01 fournira et mettra en ceuvre
I'éclairage extérieur de chantier normal et secours. Lot 01 Lot 01

L'ensemble des espaces du chantier sera éclairé et en particulier :

= |’éclairage des acces et sorties ;

= |escirculations;

= |eséchafaudages communs et la zone de levage ; Sera compris dans cette installation I'éclairage
de sécurité ;

Pour se faire, I'Entreprise titulaire du Lot 01 établira un plan des installations électrique de chantier
et le soumettra pour approbation a I'OPC, la Maitrise d’ceuvre et au coordonnateur SPS.

Les contraintes imposées a I'éclairage extérieur (pose, dépose, adaptations, maintenance,
entretien, etc.) sont identiques a celles imposées au réseau de distribution électrique de chantier.
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Exécution | Imputation

9.1.3.2. Eclairage spécifique du poste de travail

TCE TCE
Chaque entreprise devra prévoir 'éclairage propre a son poste de travail.

9.1.4. Modifications, maintenance, entretien, dépose et remise en état des lieux

Les frais de fourniture, d’installation, de déplacement des installations en fonction du phasage de
I'opération, d’entretien, de maintenance et le contrble réglementaire, de toute l'installation | Lot 00 & 01 Lot 00 & 01
électrique de chantier, seront a la charge de I'Entreprise titulaire du lot 00 en phase dépollution et
a la charge de I'entreprise du Lot 01 durant la phase de réhabilitation, y compris pour ce qui
concerne la dépose et la remise en états des lieux.

9.1.5. Consommations

Les consommations électriques seront a la charge des titulaires des lots selon le compte prorata
prévu au CCTG.
Le Lot 00 sera indépendant des autres lots.

TCE TCE

9.2. EAU & ASSAINISSEMENT

9.2.1. Branchement et raccordement de la base vie

Lot 00 & 01 | Lot00& 01
Pour ce qui concerne la base vie, la prestation est a la charge du lot 00 durant la phase de
dépollution et a la charge du lot 01 durant la phase de réhabilitation.

9.2.2. Branchement d’eau du chantier

Durant la période de préparation, en phase de dépollution pour le lot 00 et en phase de | Lot00& 01 | Lot00 & 01
réhabilitation pour le lot 01, I'entreprise titulaire de ces lots fournira et installera le branchement
provisoire de chantier en eau et assainissement.

Celui-ci sera conforme a la |égislation en vigueur et comprendra entre autres, clapet anti-retour,
comptage particulier, nourrice de distribution équipée de vannes quart de tour, dispositif de mise
hors gel, bac de récupération d'eau étanche, bac de décantation le tout raccordé au réseau
d’évacuation.

L’Entreprise titulaire du Lot 00 en phase dépollution et titulaire du lot 01 en phase de réhabilitation | Lot 00 & 01 | Lot00 & 01
fera son affaire de toutes les démarches administratives aupres des du Maitre d’ouvrage afin de
réaliser ces travaux, prenant en compte des besoins du chantier pour la réalisation de tous les
travaux.

Le branchement provisoire comprendra toutes les prestations nécessaires au bon fonctionnement | Lot00& 01 | Lot00 & 01
de l'installation du chantier (dispositif de mise hors gel des installations, etc...), ainsi qu’un comptage
propre a celle-ci.

9.2.3. Distribution en eau potable du chantier

Lot 00 & 01 | Lot00 & 01
Durant la période de préparation, a partir du branchement d’eau du chantier, I'Entreprise titulaire
du Lot 00 en phase dépollution, et titulaire du lot 01 en phase réhabilitation fourniront et mettront
en ceuvre la distribution en eau potable du chantier. Elle devra étre conforme a la législation et aux
réglements en vigueur.

Celle-ci comprendra entre autres :
e Le réseau de distribution de chantier et points de tirage, en nombre suffisant y compris pour les | Lot 00 & 01 Lot 00 & 01
besoins de I'ensemble des lots ;

e Les points d’eau de chantier, seront constitués d’un bac de décantation raccordé au réseau
d’évacuation, d'un portique de support de branchement ;

e |'installation devra étre protégée contre le gel.
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Exécution | Imputation

L’Entreprise titulaire du Lot 00 et du lot 01 feront figurer leurs réseaux et point de tirage sur le plan
d’installation de chantier a soumettre a I’'approbation a I’'OPC et du coordonnateur SPS

Cette installation devra étre adaptée a I'évolution du chantier, elle devra étre maintenue en état de
fonctionnement. Cela aux frais de I'Entreprise titulaire du Lot 00 en phase dépollution et aux frais
de I'entreprise titulaire du lot 01 en phase réhabilitation, qui devra également prendre en charge
I'entretien et la vérification réguliere de I'ensemble de I'installation.

9.2.4. Assainissement du chantier

Durant la période de préparation, I'Entreprise titulaire du Lot 00 en phase dépollution, et titulaire
du lot 01 en phase de réhabilitation, fourniront et mettront en ceuvre le réseau d’assainissement | Lot 00 & LO1 | Lot 00 & 01
du chantier. L’Entreprise titulaire du Lot 00 aura a sa charge toutes les démarches aupres des
services techniques pour réaliser le ou les branchements de ce réseau en phase dépollution. Tandis
gu’en phase de réhabilitation, les démarches doivent étre entreprises par le titulaire du lot 01.

L'installation devra étre conforme a la législation et aux reglements en vigueur.

Celle-ci comprendra entre autres :
Les réseaux d’évacuation de toutes les emprises de chantier et de toutes les zones de travaux. Etc.

Il ne sera toléré aucun ruissellement d’eau de chantier.

Pour se faire, chaque entreprise dont les travaux pourraient induire ce type de probleme devra
présenter a I'OPC, la Maitrise d’ceuvre et au coordonnateur S.P.S. une méthodologie de
recueillement de ces eaux.

Ces méthodologies devront étre approuvées par la Maitrise d’ceuvre avant tout début de travau,

Sur simple constat de la Maftrise d’ceuvre, le non-respect par I'entreprise des méthodes définies et
approuvées, entraine aux frais et risques de celle-ci, un arrét de chantier

D’une maniere générale, les entreprises devront prévoir la mise en place de systemes de protection, TCE TCE
batardeaux, récupération d’eau, aspiration, etc.

Les eaux chargées de laitance ou toute autre matiére pouvant rendre les réseaux d’évacuation
impropres a leur usage, devront faire I'objet d’un traitement particulier pour éviter ce risque. TCE TCE
Charge a I'Entreprise de proposer et faire valider par la Maitrise d’ceuvre une méthodologie de
récupération et traitement de ces eaux

9.2.5. Modifications, maintenance, entretien, dépose et remise en état des lieux

Les frais de fourniture, d’installation, de déplacement des installations en fonction du phasage de
I'opération, d’entretien, de maintenance, de toute l'installation de distribution en eau et | Lot00 & 01 Lot 00 & 01
d’assainissement du chantier, seront a la charge de I'Entreprise titulaire du Lot 00 en phase de
dépollution et a la charge de I'entreprise titulaire du lot 01 en phase de réhabilitation. Y compris
pour ce qui concerne la dépose et la remise en états des lieux

9.2.6. Consommations

Les consommations électriques seront a la charge des titulaires des lots selon le compte prorata
prévu au CCTG.

Le Lot 00 sera indépendant des autres lots.
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10. SECURISATION DU CHANTIER

Exécution | Imputation

- Selon le cahier des charges établi par le maitre d’ouvrage, 'accés au chantier sera possible

uniguement avec des cartes de circulation (badge) qui seront délivrées par les services de TCE TCE
sécurité de I’école Militaire.
- Le fonctionnement spécifique du site de I'école militaire impose la rédaction de demandes TCE TCE

d’acces et contréle CPR pour chaque compagnon

- Les détails de procédure seront présentés aux entreprises lors de la période de préparation se
référer au CCTG.

TCE TCE

11. PRISES DE POSSESSIONS DES LIEUX - FIN DE CHANTIER

Exécution | Imputation

11.1. ETAT DES LIEUX

Aucune prise de possession des lieux ne sera permise sans qu'un état des lieux préalable n'ait été
fait. Cet état des lieux fera I'objet d’un avec procés-verbal. Celui-ci devra étre fait par la premiere
entreprise intervenant sur le site (lot 00 en phase dépollution, et le lot 01 en phase de réhabilitation)
en présence du maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

Le procés-verbal sera communiqué a chaque lot.

TCE TCE
Une entreprise ayant pris place sans avoir vérifié au préalable les informations portées sur I'état des
lieux concernant la zone occupée, sera réputée responsable des dégradations qui pourront y étre
ultérieurement constatées et ne figurant pas sur le PV.
En I'absence d’état des lieux préalable a toute intervention (notamment les livraisons nécessaires
aux installations de chantier), le maitre d’ouvrage sera en droit de demander réparation des
désordres constatés a la charge de 'entreprise.
Un état des lieux contradictoire par voie d’huissier sera réalisé au frais du Maitre d’ouvrage pour les
espaces classés au batiment 9.
11.2. SURVEILLANCE
L'entreprise, une fois |'état des lieux fait, aura a sa charge la surveillance de sa zone d’intervention TCE TCE

et sa conservation en bon état.

11.3.FIN DE TRANCHE DE TRAVAUX — DEPOSE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

A la fin de chaque tranche de travaux, en phase dépollution comme en phase de réhabilitation,
I'entreprise du lot 00 et du lot 01 respectivement, auront a leur charge, la libération et laremise en | Lot 00 & 01 Lot 00 & 01
état et le nettoyage des emprises, ainsi que la dépose et I’évacuation de toutes les installations
communes de chantier de chantier en lien avec cette phase.

11.4. FIN DE TRANCHE DE TRAVAUX — DEPOSE DES INSTALLATIONS SPECIFIQUES A UN LOT

Ala fin de chaque tranche de travaux, les entreprises auront a leur charge, la dépose et I’évacuation TCE TCE
de toutes les installations de chantier qu’elles auront installé spécifiquement et pour la réalisation
de leurs travaux.
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12. NETTOYAGE DU CHANTIER — EVACUATION

Exécution | Imputation

12.1. PRISES DE POSSESSION DES LIEUX

Au moment de la prise de possession des lieux par une entreprise, I'état de propreté et les TCE TCE
nettoyages éventuellement nécessaires seront relevés sur le procés-verbal de I'état des lieux qui
sera fait. Dito article « Etat des lieux »

12.2. NETTOYAGE

En application du code du travail, chaque entreprise doit tenir continuellement propres les zones
de travail et doit, en conséquence, assurer a sa charge le nettoyage de ses aires de travaux au fur TCE TCE
et a mesure de I'avancement du chantier et évacuer ses propres gravois.

En fin d'intervention, chaque entreprise doit assurer a sa charge le nettoyage de ses aires de
travaux.

12.2.1. Nettoyages périodiques

Pendant toute la durée des travaux, chacun des lots devra veiller au nettoyage quotidien de tous
les ouvrages et zones de travail, ainsi que le nettoyage des emprises de chantier (voies, zones de TCE TCE
stockages, etc...)

Pendant toute la période de travaux, nettoyage journalier des abords des emprises de chantier Lot 00 & 01 TCE

Pendant toute la période de travaux, nettoyage journalier des sanitaires, bureaux, salles de réunions
et autres locaux de I'équipe de Maitrise de chantier et bacs de décantation des points d’eau (y Lot 00 & 01 TCE
compris curage).

12.2.2. Nettoyages spécifigues

Certains nettoyages dits de parachévements « définis ci-avant devront étre réalisés quelle que soit
I'origine et le type de salissures rencontrées suivant instructions de I'OPC ou du Maitre d’ceuvre, a
savoir :

e Avant et apres travaux de menuiseries extérieures ; Lot 07 Lot 07
e Avant et aprés travaux de serrurerie ; Lot 07 Lot 07
e Avant et apres travaux de peintures ; Lot 02 & 07 Lot 02 & 07
e Avant et aprés travaux d’électricité ; Lot 04 Lot 04

12.2.3. Nettoyages de réception

Ces nettoyages sont nécessaires pour les opérations préalables a la réception (OPR) et pour la mise Lot 01 Lot 01
a disposition des locaux au Maitre d’ouvrage. lls devront étre réalisés suivant instructions de I'OPC
et du Maftre d’ceuvre.

Nota : Certains OPR nécessiteront I'enlevement des protections de chantier, dans ces cas,
I'Entreprise qui aura mi cette protection aura la responsabilité de sa dépose puis de sa remise en TCE TCE
place (le cas échéant) ainsi que de I'état de propreté des surfaces voisines.
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Exécution | Imputation
12.2.4. Défaillance d’une entreprise
Dans le cas ou une Entreprise ne respecterait pas les prescriptions du présent article, ’'OPC ou la
Maitrise d’ceuvre aprés établissement d’un constat, mettra en demeure I'Entreprise responsable
de respecter ses obligations sous 24 heures maximum (le cas d’urgence pour entrave a la sécurité TCE TCE
pourra étre invoqué). Passé ce délai, et dans le cas de défaillance constatée, I'OPC ou la Maitrise
d’ceuvre fera procéder au nettoyage des ouvrages et/ou zones concernées par une entreprise
spécialisée aux frais I'Entreprise défaillante.
12.3. Nettoyage des voies de chantier, voies d’accés au chantier et des abords immédiats sur le
domaine du chateau
Les dispositions décrites a I'article ci-avant sont applicables pour le nettoyage des voies de chantier,
des acces et des abords extérieurs sur le domaine public, auxquelles s’ajoutent les dispositions
suivantes
12.3.1. Nettoyages périodigues
Le nettoyage régulier des voies de chantier, des voies d’accés au chantier et des abords sur le
domaine public. Lot 00 & 01 | Lot00 & 01
NB : a la charge du lot 00 en phase de dépollution, et du lot 01 en phase de réhabilitation
12.3.2. Nettoyages selon besoins
D’une maniere générale, tout nettoyage de matériels provoquant des écoulements de laitance ou
autre, pouvant obstruer ou rendre impropre I'utilisation des réseaux existants est interdit. De ce TCE TCE
fait, les entreprises devront proposer a I'accord de 'OPC et de la Maitrise d'ceuvre, lors de la période
de préparation, une méthodologie particuliere de nettoyage. Celle-ci apres validation, devra étre
appliquée d’une fagon rigoureuse sur le site.
12.3.3. Défaillance d’une entreprise
Les dispositions décrites a I'article précédent, sont applicables pour le nettoyage des voies de | Lot 00 & 01 TCE
chantier, des acces et des abords extérieurs sur le domaine public
12.4. EVACUATIONS DES DECHETS ET DES GRAVOIS
12.4.1. Dispositions générales
Les entreprises évacuent leurs déchets au fur et a mesure de leur intervention.
Chaqgue entreprise est responsable du nettoyage de sa zone de travail et par big bag avec évacuation
réguliere.
Chaque entreprise procédera a 'enlevement et a I'évacuation par ses propres moyens, de ses
emballages, conditionnements, ou tous autres déchets ne pouvant étre assimilés a des gravois. TCE TCE
En cas de défaillance, I'OPC ou la Maitrise d’ceuvre, sur simple constatation, mettra en demeure les
entreprises défaillantes de respecter leurs obligations sous 24 heures maximum (le cas d’urgence
pour entrave a la sécurité pourra étre invoqué).
Passé ce délai, et dans le cas de défaillance constatée, I’'OPC ou la Maitrise d’ceuvre fera procéder
au nettoyage des ouvrages et/ou zones concernées par une entreprise spécialisée aux frais des
entreprises défaillantes.
Passé ce délai, les gravois seront enlevés aux frais de I'entreprise défaillante par une entreprise
choisie par 'OPC ou le Maitre d’ceuvre.
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Pour les déchets d'origine indéterminée, le Maitre d’ceuvre établira une répartition de leur
enlevement par les entreprises présentes sur le site. Les entreprises auront alors 24 heures pour
amener les déchets qui leur sont dévolus jusqu’a la zone d'évacuation.

Passé ce délai, les gravois seront enlevés aux frais de I'entreprise défaillante par une entreprise TCE TCE
choisie par le Maitre d’ceuvre.

12.4.2. Evacuation des déchets propres a chaque entreprise

Pendant les travaux de démolition de magonnerie de pierre de taille, I'évacuation des gravois et Lot 05 Lot 05
déchets est a la charge de I'entreprise titulaire du Lot 05. Compte tenu des contraintes de
I'établissement, I"évacuation des gravois devra se faire chaque jour.

Pendant les travaux de réhabilitation, I'évacuation des gravois et déchets est a la charge de TCE TCE
I'entreprise en charge de ces travaux. Compte tenu des contraintes de |'établissement, I’évacuation
des gravois devra se faire chaque jour,

Chaque entreprise doit I'enléevement de ses déchets et gravois TCE TCE

12.5. ENTRETIEN DES CANALISATIONS D’EVACUATION

Atout moment nécessaire et a la demande de I'OPC ou de la Maitrise d’ceuvre, 'Entreprise titulaire
du Lot 00 en phase de dépollution, et du lot 01 en phase de réhabilitation, devront assurer | Lot 00 & 01 Lot 00 & 01
I'entretien voire le curage partiel ou total des réseaux d’évacuation existants ou nouvellement
créés.

13. SERVICES COMMUNS & CONDITIONS D’ACCES ET DE TRAVAIL

Exécution | Imputation

13.1. UTILISATION PROVISOIRE DES INSTALLATIONS DEFINITIVES OU EXISTANTES

TCE TCE
Afin de faciliter le démontage des installations provisoires et permettre les travaux de finition et les
essais et 'intégration des manipulations, il pourra étre envisagé I'utilisation par les entreprises des
installations définitives ou existantes aux conditions suivantes :

a) L'Entreprise devra en faire la demande préalable aupres de I'OPC et du Maitre d’ceuvre,
accompagnée d'un mémoire justificatif comprenant (justification technique, planning
d’intervention, méthodologie d’intervention, etc... ).

b) L'OPC et la Maitrise d’ceuvre fixeront les conditions particulieres d’utilisation et la période
d’utilisation.

c) Le matériel sera mis en service et protégé par I'Entreprise chargée de son installation.

d) Les garanties contractuelles fournisseur et installateur ne sont pas entravées par cette utilisation.
e) L'Entreprise utilisatrice ne pourra en aucun cas s’opposer a cette utilisation.

Sont concernés par cet article, entre autres, les installations suivantes :

e Installation électrique,

e Installation de plomberie, alimentation, évacuation

e Fermetures intérieures et extérieures

e Et plus généralement, toutes les installations durant la période des essais et des O.P.R.
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13.2. AGENTS TRAFIC DURANT LES TRAVAUX

Chaque entreprise devra prévoir pendant la durée des travaux, un agent trafic.
Sa mission sera d’assurer :

- I'ouverture et la fermeture du chantier.

- En permanence la sécurité des piétons en réglant la circulation des véhicules aux différents acces TCE TCE
et sorties des emprises de chantier, y compris entre I'emprise de chantier

- la gestion des accés chantier pour approvisionnement en fonction des demandes faites
préalablement par les entreprises,

- la vérification des badges

Chaqgue entreprise aura néanmoins la responsabilité de prendre en charge et d’assurer le contréle
et la surveillance des accés de leurs personnels et de leurs livraisons ainsi que ceux de leurs sous- TCE TCE
traitants, prestataires et fournisseurs.

13.3. HORAIRES

Les horaires d’ouverture du chantier sont de 7h00 a 18h00 du lundi au vendredi inclus

TCE TCE
Pour les entreprises souhaitant travailler en dehors de ces horaires, une autorisation est a
demander au Maitre d’ouvrage avec copie a I’'OPC, au CSPS et au Maitre d’ceuvre.
13.4. MESURES RELATIVES A L'HYGIENE ET A LA SECURITE
Voir P.G.C. TCE TCE
13.5. SURVEILLANCE - GARDIENNAGE — BADGES ET PROCEDURES D’ACCES
13.5.1. Généralités

TCE TCE

Il n’est pas prévu de gardiennage des installations du chantier.
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13.5.2. Procédure de badge :

L'acces a la base vie et aux zones de chantier n'est autorisé qu’aux personnes ayant un badge
biométrique. Le fonctionnement spécifique du site de I'école militaire impose la rédaction de
demandes d’accés de contrdle CPR pour chaque compagnon.

TCE TCE

Les entreprises devront présenter au maitre d’'ceuvre la liste des personnes qui travailleront sur le
chantier ainsi que leurs qualifications, une fois les profils validés, une demande de badge pourra
étre faite.

13.5.3. Procédure d’accés au trousseau de clé :

TCE TCE

Un trousseau de clé spécifique pour le chantier sera créé, il permettra d'accéder a certaines zones
réservées mais concernées par le chantier.

Le trousseau est a retirer chaque matin dans une armoire sécurisée, il sera accessible aux personnes
habilitées sur demande des entreprises (Chef de chantier et/ ou personnel assigné au chantier).

Il est nécessaire d'avoir un badge biométrique pour avoir accés au trousseau de clés.

Il est de la responsabilité du détenteur de le reposer chaque soir dans I'armoire sécurisée sous
peine d'amende.

13.5.4. Identifications des personnels du chantier et visiteurs :

TCE TCE

e Achaque début de mois, chaque entreprise aura la charge de mettre a jour sa liste nominative
des ouvriers et de I'encadrement devant intervenir sur le site. Ces listes seront transmises a la
Maitrise d’ouvrage, Maitrise d’ceuvre et a 'OPC pour accord.

e Le personnel chargé de I'exécution des prestations doit étre doté d’un vétement de travail
permettant d’identifier le prestataire pour lequel il intervient en application de l'article 31.5.1
du CCAG-Travaux.

 Pour chacune de ces personnes, les entreprises fourniront les renseignements suivants :

- Le nom de la personne badgée,

- Laphoto de la personne,

- Nom de I'entreprise titulaire du marché

- (Le cas échéant), Nom de I'entreprise sous-traitante

e Toute personne intervenant sur le site devra porter en permanence son badge sur lui.

e Des contrdles inopinés seront faits par le maitre d’ouvrage et toute personne non badgée ou
non déclarée sur les listes mensuelles ne sera pas autorisée a accéder au chantier.

e Dans le cas de visiteurs occasionnels, ceux-ci devront faire I'objet d'une demande auprés du TCE TCE
Maitre d’ouvrage avec copie a I'OPC. Des laissez-passer provisoires valables 1 journée seront
alors autorisés.
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13.6. VOLS ET DEGRADATIONS

Les entreprises sont I'unique responsable de leurs matériels, fournitures et ouvrages jusqu’a la
réception sans réserve par le maitre d’ouvrage.

, . ) . ) - TCE TCE
Les vols et dégradations qui pourront se produire au cours du chantiers sur les approvisionnements
en cours, les matériels installés non réceptionnés, mais aussi les outillages et engins, seront
supportés par I'entreprise responsable.
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13.7. DISPOSITIONS VIS-A-VIS DES RISQUES INCENDIES

Chaque Entreprise est tenue de prendre connaissance et d’informer ses personnels et sous-traitants
des dispositions de lutte contre I'incendie en vigueur dans I'établissement. TCE TCE

Chaqgue entreprise est impérativement tenue de faire une demande de délivrance de permis feu
aupres du service de la slreté et de la sécurité de I'école Militaire et d’étre en possession de celui-
ci, si un risque de feu est susceptible d’apparaitre lors de I'exécution de ses travaux. Ce permis feu
est accordé pour une journée ou une semaine et doit étre renouvelé autant que de besoin.

Un modele et circuit de permis de feu sera mis en place pendant la période de préparation et soumis
aux entreprises.

Les travaux présentant un risque de déclenchement d’incendie doivent étre arrétés a 16h00 au plus
tard, pour permettre le controle de la zone de travaux par le service de la sécurité ou I'agent
spécifiqguement accrédité au sein du chantier.

Avant tout travail de soudure ou de découpage, I'entreprise titulaire du marché devra s’assurer que
le mode opératoire et les moyens mis en ceuvre par elle-méme ou ses sous-traitants ne risquent en
aucun cas de générer un départ de feu et que les moyens adaptés de lutte contre l'incendie ont
bien été mis en place.

A ce titre sont dues :

- Lamise en place et entretien des extincteurs dans la base vie (lot 00 en phase dépollution et lot
01 en phase réhabilitation)

- Lamise en place et entretien des extincteurs nécessaires a chaque intervenant et correspondant
aux permis feus qui lui auront été accordés etc. L'obtention des permis feu et la mise en place
des moyens adaptés de lutte contre I'incendie sont a la charge et sous la responsabilité de
I'entreprise titulaire du lot concerné, y compris pour les travaux réalisés par ses sous-traitants.

Les extincteurs du site de I'école de guerre seront retirés par les service de prévention du site et
devront étre remplacés respectivement par le Lot 00 et le Lot 01.

L'Entreprise du lot 00 & lot 01 devront I'établissement d'un plan général de secours pendant toute

la durée du chantier comprenant :

- La position des moyens de secours incendie (colonnes seches, extincteurs et bouches
d'incendie),

- La position des principales issues,

- L'indication des acces des services de secours,

- La prise en compte des circuits empruntés par les agents de sécurité du site lors de leurs rondes.
Attention :

A l'intérieur comme a I'extérieur du batiment, les accés pompiers et issues de secours et tous
moyens de lutte contre I'incendie (colonnes seches, extincteurs et bouches d'incendie) devront
rester dégagés et accessibles en toutes circonstances y compris lors des interventions de
déchargement et manutention.

Leur utilisation ne pourra en aucun cas étre limitée par tout engin ou véhicule, installation provisoire
de chantier (cloisons, échafaudage fixe, échafaudage mobile, échelle, plateforme, nacelle, ...) ou
stockage de matériaux et matériels. A défaut, I'entreprise devra effectuer le déplacement de ses
matériaux et matériels sur simple demande orale du service de la sécurité de I'école de Guerre, du
maitre d’ceuvre ou du CSPS.

En cas d’incendie :

Toute personne apercevant un début d’incendie doit dans un premier faire prévenir le service de la
sécurité incendie de I'Ecole de Militaire, et dans le méme temps utiliser les moyens d’urgence a sa
disposition (couverture anti-feu, extincteur). Le déclenchement de la siréne de I'école de Guerre
vaut ordre d’évacuation immédiate. L’évacuation peut également étre ordonnée par les agents de
sécurité.
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13.8. COMPORTEMENT DES PERSONNELS

. . . . . . TCE TCE
Les personnels du titulaire, de ses sous-traitants et fournisseurs doivent observer les regles de tenue

et de comportement propres a I'environnement de I'Etablissement.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’interdire I'accés ou d’exiger le départ
immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités morales ou techniques
nécessaires, notamment si elle ne semble pas avoir connaissance des obligations dont il est fait état
dans cet article.

En particulier, les regles suivantes doivent étre respectées :

- Interdiction de fumer dans tous les locaux de I'Etablissement et dans la zone de chantier, vy
compris en extérieur (présence de plomb), sans exception.

- Interdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées sur le chantier ou d'y
pénétrer en état d'ivresse.

- Interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du présent marché,
dans I'enceinte du chantier.

- Interdiction d'introduire des marchandises destinées a la vente.

- Interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque.

- Interdiction de circuler a l'intérieur du batiment, en dehors des espaces concernés par les
travaux ou leurs accés.

Tout manguement a ces dispositions pourra entrainer I'exclusion du contrevenant a la demande du
maitre d'ouvrage, de I'OPC ou de la maitrise d’ceuvre.

Par ailleurs, le personnel chargé de I'exécution des prestations doit étre doté d’un vétement de
travail permettant d’identifier le prestataire pour lequel il intervient en application de 'article 31.5.1
du CCAG-Travaux.

Le titulaire est, en outre, tenu de se conformer aux stipulations de I'article 31.5 du CCAG-Travaux
relatives a I'identification et a I'enregistrement exhaustif de toutes les personnes employées sur le
chantier.

Le titulaire est tenu de produire cet enregistrement aux personnes visées a l'article 31.5.3 du CCAG-
Travaux dans un délai de 7 jours.

Tout manquement a ces dispositions entrainera I'application d’une pénalité visée a I'article 4.7.5 du
présent CCAP.

13.9. DIVERS

Seront a la charge de I'Entreprise du Lot 00 en phase de dépollution et du lot 01 en phase de
réhabilitation, la mise a disposition de casques de sécurité, chaussures de sécurité et de parkas
nécessaires a chaque membre de I'équipe de Maitrise de chantier (Maitre d’ouvrage, OPC, Maitrise
d’ceuvre, etc.), L'Entreprise devra également prévoir le renouvellement du matériel a la demande
de I'OPC.

Seront également a la charge du Lot 00 en phase de dépollution et du lot 01 en phase de
réhabilitation, la mise a disposition de casques de sécurité et de chaussures de sécurité nécessaires | Lot 00 & 01 Lot 00 & 01
une dizaine de visiteurs.

L’Entreprise du Lot 00 & 01 dans la temporalité respective devront également prévoir I'entretien en
bon état et le renouvellement du matériel le cas échéant.

L’entreprise titulaire du Lot 00 en phase de dépollution et du lot 01 en phase de réhabilitation,
devront prévoir la mise a disposition de 2 armoires fermant a clés, pour le rangement des casques,
chaussures de sécurité et parkas, ainsi que leur entretien.
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14. DOE

Les dispositions relatives a la rédaction, la remise et la validation des dossiers DOE, figurent en annexe au CCTG.

15. DOSSIER GUIDE

Le dossier guide permet de rationaliser et d’unifier la transmission des informations afin de gagner du temps et de
faciliter la gestion et le suivi du chantier.

Le dossier guide est composé des fiches de renseignements, a savoir

FICHES DE RENSEIGNEMENTS

Ces fiches doivent étre remplies par les entreprises des la premiere réunion de chantier.

Elles permettent la constitution de bases de données qui serviront pour la gestion du chantier et la collecte des
informations nécessaires a I'élaboration des calendriers.

- Annuaire de chantier

- planning étude

- liste prévisionnelle de plans,

- planning travaux,

- Installation de chantier,

- effectifs.

16. ANNEXES A LA NOTE D’ORGANISATION DE CHANTIER

e Annexe 1:DOSSIER GUIDE — FICHES DE RENSEIGNEMENTS
e Annexe 2 : BORDEREAU DE TRANSMISSION
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