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A INTRODUCTION

Al PREAMBULE
Le projet concerne la réhabilitation des batiments 8 et 9 de I'Ecole Militaire & Paris (75007) afin
d’améliorer les conditions d’enseignements de I'Ecole de Guerre.
Construits au milieu du 18@me siecle et sur quatre niveaux (R-1, RDC, R+1 et combles aménagés), leur
réhabilitation est prévue selon deux parties distinctes : la réhabilitation intérieure compléte des locaux,
objet du présent marché et la réhabilitation de I'enveloppe du batiment, qui sera réalisée par une
maitrise d’ceuvre spécialisée (MOE ACMH).
Dans le cadre du présent marché (lot 00), les interventions incluront la gestion du retrait du plomb et de
I'amiante, et le curage des batiments.
C’est dans le cadre d’'un marché de travaux distinct (lots 01 a 07) démarrant avant la fin du présent
marché que les interventions incluront les travaux ponctuels de gros ceuvre, les travaux standards de
menuiseries intérieures, platreries, fluides, VMC, isolations intérieures, revétement de sol, peinture,
courants forts et faibles (développement du numérique important), ajout d’'un ascenseur, équipements
mobiliers, signalétique...Et 'adaptation des aménagements extérieurs : accés / réseaux.

A2 OBJET DU LOT
Le présent Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) définit les clauses générales liées
aux travaux de désamiantage, déplombage et de curage, objet du présent lot, et est indissociable du
CCTP lot 00.
Il a pour objet de décrire la nature et la position des travaux a réaliser, a savoir :
- Pré-curage avant désamiantage et déplombage
- Retrait de matériaux, équipements et matériels contenant de I'amiante
- Retrait de matériaux, équipements et matériels contenant du plomb
- Curage avant réhabilitation

A3 PRESENTATION DU PROJET

Le projet est réalisé pour le compte du SID lle de France.
Il concerne la réhabilitation des batiments 8 et 9 de I'Ecole de Guerre sis 1-23 Place Joffre 75007 Paris

Situation du projet
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Au vu du caractére sensible du voisinage une attention particuliére quant aux flux et aux contréles des
poussiéres sera nécessaire.

Le site dévolu aux travaux est en milieu urbain ; I'environnement immédiat du chantier étant composé

des autres batiments de I'école militaires restant en fonctionnement. Une attention particuliére sera prise
par I'entreprise pour la gestion de cette contrainte.

Repérage batiments :

Batiments concernés par les travaux :

L, N
Qs
Batiment 9

h 3
Svg

'3‘1’.'

L

Batiment 8

L3

Bétiment9 [ "
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A4 PHASAGE DU CHANTIER

Les travaux de désamiantage, de retrait d’'ouvrages et de matériaux contenant du plomb et de curage
seront réalisés préalablement a la réhabilitation des batiments 8 et 9.

La durée de la période de préparation est de 2 mois et inclut notamment la rédaction du plan de retrait
des déchets amiantés, son dépét et le délai d’'instruction par les autorités compétentes.

La période d’exécution des travaux est de 5 mois et est phasée de la maniére suivante :
- Batiment 9
- Batiment 8 aile Nord
- Batiment 8 aile Ouest
- Batiment 8 aile Sud
- Bétiment 8 aile Est.

Le présent marché de travaux étant anticipé de 2 mois par rapport a celui du marché de réhabilitation,
une coactivité pendant une durée minimale de 3 mois est a prévoir. Pour limiter les risques et impacts,
le phasage suivi par ce dernier sera identique au présent chantier.

A5 DOCUMENTS JOINTS A LA CONSULTATION

Selon Réglement de la consultation et notamment :
e Plans de de curage par niveau et par batiment

e Plans projet
« Rapports de repérage amiante avant travaux

Nom N° Date Entreprise Batlmenj[
concerné
Rapport de repérage des
matériaux et produits
contenant de 'amiante | ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE AED
avant réalisation de _BAT.008_DAT V01 14/06/2024 Expertises 8
travaux dans un
immeuble béti
Rapport de repérage des
matériaux et produits
contenant de 'amiante ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE 26/06/2024 AED 9
avant réalisation de _BAT.009_DAT V01 Expertises
travaux dans un
immeuble béti
e Rapports de repérage plomb avant travaux
Nom N° Date Entreprise Batlmen:c
concerné
Rapport de repérage du | ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE 14/06/2024 AED 8
plomb avant travaux _BAT.008_DAT V02 Expertises
Rapport de repérage du | ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE 26/06/2024 AED 9
plomb avant travaux _BAT.009_DAT V02 Expertises

e Constat de I'état parasitaire

Rapport n° Ministére des Armées 66656 28.10.21 T du 29/10/2021 de Adequat Environnement
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ACCES AU SITE DE PARIS ECOLE MILITAIRE

1 - Contrble primaire élémentaire (CPR)

Définition

Le CPR est une enquéte administrative réalisée au début de la période de préparation du chantier (PP)
ou durant la période d’exécution des travaux (TVX) au minimum 2 mois avant l'intervention d'un
compagnon.

Responsabilité du titulaire TVX

Le titulaire du lot TVX doit retourner la demande de CPR en version scannée signée et en version
modifiable joint d'un scan (recto-verso) de la piéce d'identité en cours de validité pour chaque
compagnon amene a intervenir sur le chantier, sous-traitants compris.

Nommage des documents CPR
Le titulaire travaux s’engage a vérifier la complétude de chaque document et respecter le nommage des
éléments susmentionnés comme suite :

[0 CPR modifiable « EDG-08-09-LOTX-ENTREPRISE-NOM-PRENOM-CPR »

[0 CPR signé et scanné « EDG-08-09-LOTX-ENTREPRISE-NOM-PRENOM-CPR-SGN »

00 Piéce d'identité recto/verso* « EDG-08-09-LOTX-ENTREPRISE-NOM-PRENOM-PI »

* |la piece-d ‘identité devra impérativement étre en cours de validité. Permis de conduire non accepté.

Complétude du CPR

Toutes les cases devront impérativement étre remplies y compris : I'année d'acquisition de la nationalité
frangaise, I'année d'arrivée en France, I'adresse mail et le numéro de téléphone.

La partie 1 "organisme demandeur” ne soit pas étre renseignée.

Délai de traitement

Le délai de traitement d'un CPR est de 8 semaines maximum il est donc impératif d'anticiper les
demandes et proposer un maximum de compagnons en cas d'absence (congé, maladie, etc.) ou en
prévision d'éventuels refus.

En cas de non-respect du nommage, document manquant ou mal renseigné, le maitre d’ceuvre
signalera automatiquement le rejet de la demande au titulaire travaux, sans précision du motif.

Aussi, en cas de non-respect général des consignes liées au CPR, le titulaire travaux ne pourra se
prévaloir d’aucune circonstance, ni invoquer ce manquement pour justifier un retard dans I'exécution
des travaux, il en demeurera pleinement et exclusivement responsable.

Validation des CPR
Le titulaire travaux sera informé par le maitre d’ceuvre du retour d’autorisation d’acces des équipes
proposées selon le code couleur suivant :

0 Vert: autorisé a intervenir sur les sites du MINARM.

[0 Orange : refus temporaire en attente de décision de I'Officier de Sécurité du site de Paris Ecole
Militaire.

[0 Rouge : refus définitif d'intervenir sur un site du MINARM. Aucune justification sur le motif de refus

ne sera communiquée par la maitrise d’ouvrage. Le titulaire travaux ne pourra en aucun cas arguer
ce refus comme motif de licenciement du compagnon ni méme retard dans I'exécution des travaux.

2 - Tableau de suivi des CPR et accés au site

Tableau de suivi

Le titulaire TVX devra renseigner et tenir a jour le tableau de suivi des accés pour les compagnons
autorisés a intervenir sur le site de Paris Ecole Militaire. Le tableau de suivi sera mis a disposition par
le maitre d’ceuvre sur la plateforme GED dédiée a I'opération.
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Tout compagnon non renseigné dans le tableau de suivi, se verra refuser I'accés au site de Paris Ecole
Militaire. Tout retard dans I'exécution des travaux lié¢ au non-respect des consignes susmentionnées
sera imputé au titulaire du lot.

Poste d’accueil et de filtration (PAF)

L’acceés au site (livraisons et Hommes) se fera uniquement par I'accés P1 situé au 1 place Joffre 75007
PARIS. Afin de garantir un acces facilité au site, le flux majeur des compagnons devra se faire en jours
ouvrés entre 7h00 et 8h00 (accés avant 7h00 interdit). Une piéce d’identité en cours de validité, hors-
permis de conduire, sera demandée a I'entrée du site.

L’accés véhicule sera restreint aux véhicules inscrit au tableau de suivi et transportant du matériel
nécessaire a I'exécution des travaux. Tout autre véhicule devra stationner en dehors du site de Paris
Ecole Militaire aux frais de son possesseur.
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LIMITES DE PRESTATIONS

Limites de prestations entre Maitre d'Ouvrage (ses services techniques) et le titulaire du présent lot.

REGLE GENERALE

Les travaux n'interviendront qu'apres libération des batiments par le Maitre d'Ouvrage. Ce dernier se
chargera également de récupérer avant les travaux tous les équipements, ouvrages et autres mobiliers
pour ses besoins. Le solde restant sera enlevé par le présent lot dans la mesure ou les équipements
présents ne nécessitent pas de traitement particulier.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'Entreprise intervenant en marché de travaux anticipé par rapport a celui du marché de réhabilitation,
celle-ci devra étre autonome. Le titulaire prévoira donc toutes les installations de chantier nécessaires
a la réalisation des travaux du présent lot, y compris le panneau de chantier.

RESEAUX

Les réseaux existants alimentant les batiments & déconstruire seront neutralisés avant déconstruction
par les exploitants de réseaux concernés ou par les services techniques de I'établissement aux frais du
Maitre d'Ouvrage.

LIMITES D'INTERVENTION

Le titulaire du présent lot doit le désamiantage, le déplombage et le curage des batiments 8 et 9 avec
pour exception :

- Les menuiseries extérieures des batiments,

- Les amphithééatres existants de Bourcet (Bat 8 - RDC) et Desvalliéres (Bat 9 - RDC),
- Les sous-sols des batiments 8 et 9,

- Le c6té Nord du batiment 9 selon limites d'intervention représentés sur les plans.

L'entreprise se reportera aux plans projet fournis au DCE.
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C GESTION DES DECHETS
C.1 REGLE GENERALE

Sont considérés comme déchets amiantés tous les matériaux issus des travaux de retrait, ainsi que les
déchets liés au fonctionnement du chantier : EPI (équipements de protection individuels), matériels,
filtres, éléments de confinement, etc.

A ce titre, 'Entreprise prendra en charge dans le cadre du chantier, 'ensemble de ces déchets amiantés.

Avant tout démarrage des travaux, 'Entreprise remettra au Maitre d’ceuvre pour approbation une copie
des certificats d’acceptation préalable (CAP) des déchets délivrés par les installations de stockage ou
de vitrification des déchets, ainsi que les fiches d’identification des déchets.

Les CAP devront préciser :

- La nature des matériaux

- Le type d’amiante

- Les volumes et/ou poids estimés

- Les types et dimensions des conditionnements

Dans le cas ou, en cours de chantier, la quantité de déchets produits dépasserait la quantité prévue sur
les Certificats d'Acceptation Préalable, une demande d'extension devra étre faite par I'Entreprise.

Tous les déchets devront :

- Etre ramassés au fur et & mesure de leur production,

- Conditionnés dans des emballages conformes a la réglementation en vigueur,
- Evacués aussitot que possible,

- Transportés et éliminés conformément a la réglementation en vigueur.

lls devront étre triés afin de différencier :
- Les déchets d’amiante liés a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité
- Les autres déchets d’amiante

Des leur production, les déchets devront étre conditionnés dans un emballage étanche, étiquetés et
rassemblés dans une zone de stockage provisoire, de maniére a empécher leur accumulation dans la
zone de travail. lls seront évacués dés que le volume le justifie. L'entreprise représentera la zone de
stockage provisoire dans son plan de retrait qui sera soumis a validation du maitre d’ceuvre.

L’étiquetage réglementaire ne permettant pas de différencier la nature des déchets, il est demandé en
outre d’identifier les emballages selon leur filiere d’élimination.

La zone de stockage des déchets doit étre d’une taille suffisante, balisée et sécurisée. Elle peut étre
compartimentée en fonction de la nature des déchets et de leur filiere d’élimination.
Les déchets stockés dans cette zone restent sous I'entiere responsabilité de I'entreprise.

A lissue des travaux, la zone de stockage temporaire des déchets sera dépolluée par aspiration et
lavage aprés retrait des éléments de protection.

Avant évacuation des déchets l'entreprise procédera a la création des BSDA sur la plateforme
Trackdéchets. Les BSDA seront soumis a signature du maitre d'ouvrage et validation de la maitrise
d’ceuvre avant la prise en charge par le transporteur.

Le transport des déchets amiantés sera réalisé par un transporteur disposant d'un agrément, selon la
réglementation ADR, pour le transport de déchets contenant de I'amiante.

L’Entreprise se charge de toutes les sujétions assurant au Maitre d’Ouvrage le traitement définitif de
I'amiante et fournira tous justificatifs garantissant le transport et la prise en charge de ces déchets.
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TRACKDECHETS

Conformément a I'article 1 du décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la tracabilité des déchets,
des terres excavées et des sédiments, la transmission par voie dématérialisée des bordereaux de suivi
de déchets dangereux s’impose depuis le 1 juillet 2022.

Dans le cadre de I'obligation réglementaire du producteur de déchets (Arrété du 31 mai 2021), le SID
impose dans le cadre du présent marché, d’utiliser le télé-service TrackDéchets pour 'ensemble des
déchets (dangereux, non dangereux, inertes, terres excavées et sédiments) produits dans le cadre de
I'opération.

La transmission des BSD doit étre réalisée via la plateforme TrackDéchets, accessible a I'adresse
suivante : https://trackdechets.beta.gouv.fr/

Le titulaire du marché est désigné utilisateur de TRACKDECHETS.

L’édition et le suivi des BSD sur TrackDéchets doivent étre réalisés par le titulaire du marché.
Ce dernier doit, selon son statut, s’identifier comme :

» une entreprise de travaux de désamiantage (pour les BSDA),
» un courtier,
» un opérateur de collecte des déchets dangereux de fluides frigorigénes (pour les BSFF),

Si le titulaire n’a aucun de ces statuts, il s’identifie comme « Intermédiaire ».

L’entreprise titulaire du marché peut avoir le statut d’éco-organisme ou peut faire appel & un éco-
organisme afin de gérer les déchets produits dans le cadre de I'exécution du marché. Ce dernier doit
étre identifi¢ sur TRACKDECHETS. Si I'entreprise a le statut d’éco-organisme, elle s’identifiera
directement en tant que tel. Si elle fait appel a un éco-organisme, elle devra l'identifier lors de I'édition
au BSDD, en cochant la case « Un éco-organisme est responsable de la prise en charge des déchets
» disponible sous le champ « Autre Numéro Libre (optionnel) ».

Le chargé d’affaire et le titulaire du marché devront se rapprocher du BPMRE (esid-ile-defrance.charge-
env.fct@intradef.gouv.fr) afin de préciser les modalités d’organisation.

Les informations nécessaires a I'édition des BSDA, BSDD, BSD sont présentées dans le tableau ci-
dessous. Le titulaire veillera a respecter les regles de nommage définies par le SID.

Producteur de déchets ESID IDF - (Le MOA n’est pas un particulier)
SIRET 13000190200167
Personne a contacter Chargé d’environnement — USID de *
Téléphone *
Mail esid-ile-de-france.charge-env.fct@intradef. gouv.fr
Nom du chantier N° Batiment — Objet Chantier — Nom du titulaire
Adresse du chantier N° Rue, Rue, Code Postale, Ville
Pour les BSDD — N° Libre du BSD | N° département — USID — Emprise — Marché -
N°BSD

Recours a un éco-organisme Identification de 1’éco-organisme aprés activation du
champ « Un éco-organisme est responsable de la
prise en charge des déchets »

* Ces éléments seront précisés lors des échanges entre le chargé d’affaire, le titulaire et le
BPMRE.

Pour les Fluides frigorigenes, le titulaire, en s’identifiant comme « opérateur qui collecte des déchets
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dangereux de fluides frigorigénes (ou autres déchets dangereux de fluides) lors d'opérations sur les
équipements en contenant de ses clients » veillera a ajouter une « Fiche d’intervention » au BSFF, qu’il
renseignera a l'aide du tableau ci-aprés. Il transmettra ensuite une copie du BSFF et de la fiche
d’intervention complétée au BPMRE (esid-ile-defrance.charge-env.fct@intradef.gouv.fr) en précisant :

> le site de collecte,
» le numéro du batiment accueillant I'équipement,
» le nom du chargé d’affaire SID responsable du marché.

Détenteur du ou des équipements. | ESID IDF - (Le MOA n’est pas un particulier)

SIRET 13000190200167

Personne a contacter Chargé d’environnement — USID de *

Téléphone *

Mail esid-ile-de-france.charge-env.fct@intradef.gouv.fr

Code Postal N° Batiment — Nom de I’emprise - N° Rue, Rue, Code
Postale, Ville

* Ces éléments seront précisés lors des échanges entre le chargé d’affaire, le titulaire et le
BPMRE.

Pour les petites quantités de déchets (identifié par un méme code déchet), I'entreprise titulaire éditera
un BSD en s’identifiant comme « collecteur d’'un bordereau de tournée dédiée (Annexe 1) ». Une fois
le BSD validé, il devra créer TANNEXE 1 du BSD sous TRACK-DECHETS afin d’identifier le producteur
du déchet avec les informations suivantes :

Emetteur ESID IDF - (Le MOA n’est pas un particulier)

SIRET 13000190200167

Personne a contacter Chargé d’environnement — USID de *

Téléphone *

Mail esid-ile-de-france.charge-env.fct@intradef. gouv.fr

Code Postal N° Batiment — Nom de I’emprise - N° Rue, Rue,
Code Postale, Ville

N° Libre du BSD (si I’ensemble des | N° département — USID — Emprise — Marché -

déchets appartiennent a I’ESID) N°BSD

Recours a un éco-organisme

Identification de 1’éco-organisme aprés activation
du champ « Un éco-organisme est responsable de la
prise en charge des déchets »
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D

CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

D.1

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise titulaire devra avoir pris connaissance, par une visite approfondie du site :
- des ouvrages existants,
- de la nature, I'étendue et I'emplacement des travaux a réaliser,

- des caractéristiques des installations nécessaires a I'exécution des travaux, notamment les
échafaudages,

- des possibilités de raccordement en eau et en électricité,

- des mesures de sécurité propres a I'édifice et aux conditions d'accés imposés,

- de la maitrise des nuisances vis-a-vis des tiers : batiments voisins, activités du site, etc.,

- des acceés et itinéraires obligatoires & emprunter, des gabarits d'acces définis par les portails
et porches d'acces,

- des possibilités de stationnement et de manceuvre des camions d'approvisionnement et des
engins de chantier,

- du maintien des acces et circulations de service,

- des possibilités de stockage aux abords du chantier,

- tous autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre raisonnablement obtenues
et qui pourraient en quelque maniéere, influer sur les travaux et sur les prix de ceux-ci.

Les moyens matériels devront étre adaptés en dimensions et en poids aux conditions d'acces et de
circulation qui seront précisément définis a I'exécution.

L'entreprise titulaire devra prendre en compte que le site de I'Ecole Militaire restera en activité pendant
les travaux.

Nota : le fonctionnement spécifique du site de I'Ecole Militaire impose la rédaction de demandes
d'acces et feuilles de contr6le CPR pour chaque compagnon (voir les spécificités écrites lors
des comptes-rendus de chantier).

L'entreprise titulaire prendra a sa charge toutes les mesures qui leur seront indiquées, conformément
au C.C.AP.

Il est bien précisé qu'aucune majoration sur les prix soumissionnés, ni aucune indemnité d'aucune sorte
ne pourra étre accordée :

a) Pour les limitations d’accés des véhicules de I'entreprise aux dates et heures imposées.

b) Pour I'impossibilité ou les limitations imposées au stockage sur place exigeant I'évacuation immédiate
des gravois au fur et a mesure de leur production, ainsi que la livraison des matériaux par petites parties,
selon les besoins.

¢) Pour l'approvisionnement des matériaux au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

d) Pour la présentation générale du chantier, matériels, palissades, échafaudages, baches et
protections diverses, qui devront étre en permanence d'une qualité irréprochable.

e) Pour les protections trés soignées a mettre en ceuvre et destinées a isoler le reste du batiment des
nuisances (poussiéres). Ces protections devront étre vérifiées régulierement et révisées si nécessaire.

Le maitre d'ceuvre pourra a tout moment exiger I'enlévement ou le remplacement de tous éléments
défectueux ou détériorés, ou faire procéder a tous nettoyages aux frais exclusifs de I'entreprise.

Le titulaire ne pourra ainsi relever ultérieurement aucune réclamation ou demander de supplément pour
difficultés inhérentes a la réalisation des ouvrages telles que : réglements, stationnement, accés au
chantier, circulation, approvisionnement et stockage des matériaux ou tous autres éléments pour
lesquels des informations peuvent étre raisonnablement obtenues.

OTE INGENIERIE
Février 2025

REV. 0



D.2

D.3

D.4

PARIS (75) - ECOLE MILITAIRE - BAT.008 ET 009 -REHABILITATION LOURDE
CURAGE ET DEPOLLUTION DE DEUX BATIMENTS DE BUREAUX ET SALLES DEDIEES A LENSEIGNEMENT
CCTG Lot 00 DEPOLLUTION - CURAGE 14/30

CONNAISSANCE DU PROJET

L'entreprise titulaire devra prendre une compléte connaissance des documents graphiques et du cahier
des clauses techniques particulieres. Ces documents ont pour but de renseigner d'une maniére
générale les soumissionnaires sur la nature et le relevé des ouvrages a réaliser, ils se complétent
réciproquement. Les discordances éventuelles devront étre signalées par écrit au maitre d'ceuvre
pendant le délai de remise des offres ou lors de la remise des offres. Passé ce délai, les entreprises
titulaires ne pourront plus se prévaloir d'une quelconque contradiction entre les piéces écrites et les
documents graphiques.

Les plans et la description des ouvrages n'ont aucun caractere limitatif ; ainsi, I'entreprise titulaire est
tenue de les compléter lui-méme et de prévoir pour I'établissement de ses prix unitaires et forfaitaires,
toutes les prestations a prendre en compte pour le parfait achévement des ouvrages projetés.

Toutes les protections, continuités de service et ouvrages temporaires nécessaires a la mise en ceuvre
des objectifs a atteindre pour la réalisation des ouvrages conformément au projet ne pourront faire
I'objet d'aucune compensation financiére aprés signature du marché.

L'entreprise titulaire devra prendre en compte et suivre les informations et demandes inscrites au
R.I.C.T. Les discordances éventuelles devront étre signalées par écrit au maitre d'ceuvre pendant le
délai de remise des offres ou lors de la remise des offres. Passé ce délai, les entreprises ne pourront
plus se prévaloir d'une quelconque contradiction entre les piéces écrites et les documents graphiques.

De ce fait, les soumissionnaires ne pourront en aucun cas arguer d'erreurs ou d'omissions sur les plans
et devis pour demander un supplément quelconque sur les montants de leurs prestations.

De méme, aucun supplément ne pourra étre accordé pour des compléments qui ne seraient que des
obligations résultant des régles de l'art, et le maitre d'ceuvre sera toujours en droit de refuser les
ouvrages qui n‘auraient pas la perfection voulue.

NORMES ET REGLEMENTS

L'entreprise titulaire d'un lot devra se référer tant en ce qui concerne la qualité des matériaux qu'aux
conditions de leur mise en ceuvre aux prescriptions techniques des documents suivants dont les textes
a retenir sont ceux qui sont en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix :

- les normes européennes et les Eurocodes,
- les normes frangaises publiées par 'AFNOR,

- les documents techniques unifiés (DTU) établis par le C.S.T.B Centre Scientifique et Technique du
Batiment et d'une maniére générale toutes publications de cet organisme (Cahier des charges, régles
de calculs, spécifications, recommandations, guides, etc.),

- les diverses recommandations professionnelles relatives a chaque corps d'état,
- aux divers Décrets et Arrétés en vigueur,

- les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux
passés au nom de I'Etat, dans leur version la plus récente.

EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront toujours exécutés conformément aux directives de la maitrise d’ceuvre ou soumis a
son approbation. L'attention des entreprises est attirée sur le fait que I'ensemble des travaux projetés
devra étre exécuté avec le soin et la rigueur indispensable a la réalisation d'ouvrages de qualité.

Les procédés et les techniques modernes d'exécution des travaux ne seront acceptés que dans la
mesure ou ils ne seront pas contraires aux techniques ou procédés nécessaires pour conserver aux
édifices anciens leur structure et leur aspect.
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ORGANISATION DU CHANTIER

La présente opération est soumise a la Loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 et au Décret 94-1159 du 26
Décembre 1994 pris pour son application a I'obligation d’'une coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé.

Les installations communes de chantier sont définies par le P.G.C. (Plan Général de Coordination) et
au C.C.AP.

L’organisation collective du chantier est définie conformément au CCAP, a la notice d’organisation de
chantier et au PGC et soumettra au coordonnateur et au maitre d’ceuvre son plan d’organisation.

En complément des informations fournies par les C.C.T.P., les entreprises devront prévoir dans leur
offre :

- tous les échafaudages, agrés et moyens de levage nécessaires a I'exécution de leurs travaux,
- toutes les protections nécessaires a la protection des ouvrages en place,

- tous les déchargements, manutentions, stockage des matériaux et matériel.

Le maitre d'ouvrage assurera :

- les déménagements et réaménagements des locaux selon un calendrier adapté au planning des
travaux.

Tous mobiliers et objets non récupérés par la maitrise d'ouvrage au moment du démarrage des travaux,
seront & considérer comme déchets & évacuer par les entreprises.

Le personnel de tous les corps d’état intervenants devra se conformer aux consignes suivantes :
- les horaires d’ouverture du site de I'Ecole Militaire,

- l'obtention d'une carte de circulation (badge) auprées des services de sécurité,

- les contrbles des objets, paquets entrants et sortant de I'enceinte du chantier,

- I'instruction et I'obtention d'un contréle primaire conformément au CCAP.

Aucun dépbt de matériel ou de matériaux ne sera toléré a I'extérieur de 'emprise du chantier.

Les dépbts de matériaux et de matériels ne pourront en aucun cas nuire a I'avancement des travaux ou
géner de quelque fagon que ce soit le fonctionnement des services de I'Ecole Militaire ou encore
entraver I'évacuation du personnel par les sorties de secours maintenues qui ouvriront dans I'enceinte
du chantier.

Les cheminements sécurisés et balisés prévus devront toujours étre dégagés sur toute leur largeur et
longueur.

Dans le cadre du marché de travaux de réhabilitation des batiments 8 et 9, I'entreprise titulaire du lot 01
Installations de chantier - Gros-ceuvre - VRD - Ascenseur (sous maitrise d'ceuvre Atelier
AConcept/OTE) devra notamment 'aménagement des aires de chantier, la mise en place des clétures
de chantier et 'aménagement des locaux pour les personnels des entreprises intervenantes.

Ces installations de chantier seront mises a la disposition de 'ensemble des intervenants a 'opération
et ce, pour toute la durée de I'opération.

Etat des lieux

Un constat de I'environnement extérieur des aires d'installations de chantier et intérieur des zones de
bases-vies et d'intervention compris cheminements, sera dressé avant le début des travaux par le
titulaire du lot 00 en présence du représentant du maitre d'ouvrage et du maitre d’ceuvre.

Les zones intérieures sous conservation patrimoniale du batiment 9 pourront feront I'objet d’'un constat
par huissier.

Les frais du constat sont a la charge du lot 00 et comprendront le rapport et un dossier photographique
dématérialisé. La maitrise d’ouvrage sera en charge de mandater et financer 'huissier pour les éléments
a conserver.

En cas de dégradation, I'entreprise responsable aura a sa charge financiére les réparations et remises
en état nécessaires.
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Zones de cantonnement du personnel

La zone de cantonnement (vestiaires, réfectoires, blocs-sanitaires) sera installée a proximité du chantier
dans la cour Berthier et suivant accord du Coordonnateur SPS, et du maitre d’ceuvre.

Ces locaux seront occupés par les personnels de toutes les entreprises amenées a intervenir sur la
présente opération. lls devront, pour cela, étre dimensionnés en conséquence.

Ces locaux seront mis en place et aménagés par le présent lot pour ses propres besoins. lls seront
conformes aux normes et réglements en vigueur du point de vue de leur surface, de leurs équipements
(tables, bancs ou chaises, armoires individuelles fermant a clefs, séche bottes, etc.).

Les locaux seront ventilés, chauffés, éclairés et nettoyés quotidiennement.
L’ensemble des aménagements ainsi que la remise en état de la zone sont dus par le présent lot.

Les éventuels frais d’occupation de la voirie, et les demandes d’autorisation ainsi que leurs éventuels
renouvellements et prolongations seront a la charge du présent lot.

L’entretien, le nettoyage et I'hygiéne de ces locaux seront également assurés par le présent lot.
Les frais d’abonnements et des consommations fluides seront a la charge du présent lot.

Zone de stockage et de chantier

Des zones de chantier et de stockage seront aménagées a proximité du chantier suivant plans et suivant
accord du Coordonnateur SPS, et du maitre d’ceuvre.

Les éventuels frais d’occupation de la voirie et les demandes d’autorisation ainsi que leurs éventuels
renouvellements et prolongations seront a la charge du présent lot.

Acces zone de cantonnement et chantier

L'accés au chantier pour le personnel, le matériel et les matériaux s’effectuera conformément aux
instructions du maitre d’ceuvre.

Les détails de procédure seront présentés aux entreprises lors de la période de préparation. S’agissant
d’'un site militaire, les entreprises devront se conformer aux demandes spécifiques pour I'acces au site
et la vérification administrative (contréles primaires - CPR) de chaque compagnon devant accéder au
chantier.

Les livraisons et les évacuations auront lieu aux horaires d'ouverture du chantier et devront étre
planifié¢es 24 heures a l’avance. L’entreprise devra se conformer aux protocoles de
chargement/déchargement du site. Pour les livraisons importante type BV, lalivraison devra étre

programmeée et validée par le site plus au moins 72h avant intervention.

L’accés au chantier pour le personnel, les matériaux et le matériel se fera suivant les plans et
instructions mises au point durant la période de préparation du chantier préalable au démarrage des
travaux.

Le présent lot devra la mise en place des installations provisoires et les protections nécessaires pour la
réalisation de ses travaux.

Pour certaines manutentions spécifiques, des cheminements spécifiques seront étudiés par I'entreprise
et soumis a I'acceptation de la maitrise de I'ouvrage, du coordinateur SPS et du maitre d’ceuvre. Il est
rappelé que I'Ecole Militaire restera en activité pendant les travaux et ces manutentions ne devront pas
perturber le fonctionnement du site.

Pour toute circulation sur le site en dehors de I'enceinte de chantier, un plan de prévention sera établi
par la maitrise d’ouvrage. Pour toute intervention spécifique au droit de zones pratiquées par les
usagers, I'entreprise devra préalablement mettre au point une procédure particuliere d’intervention a
soumettre a I'approbation du CSPS, du COMILI du site, chargés de prévention, de la MOE et de la
MOA.
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Mesures d’organisation générale du chantier

Afin que le chantier se déroule dans les meilleures conditions, il est nécessaire de prévoir un ensemble
de dispositions relatives a I'organisation générale des moyens qui devront étre mis en ceuvre.

L'entreprise titulaire devra, pendant la période préparatoire, mettre en place les installations nécessaires
a la bonne conduite du chantier et repérer les lieux.

L’approvisionnement des matériaux et du matériel nécessaires se fera au fur et a mesure de
'avancement des travaux.

Les frais de stationnement, de protection et de signalisation sur la chaussée pendant la durée de
livraison ou d’enlévement sont a la charge de chaque entreprise.

Chaque compagnon devra avoir sur son gilet de travail les initiales "EDG" (Ecole de Guerre),
afin d'identifier clairement les intervenants qui travaillent sur le chantier de I'Ecole de Guerre.

Panneau de chantier

L'entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et la pose d’un panneau de chantier réalisé en
quadrichromie selon le modéle transmis par la maitrise de I'ouvrage et posé sur une structure en bois
et/ou métallique et devra comporter notamment :

- une photogravure avec texte élaboré par la maitrise de I'ouvrage et la maitrise d’ceuvre,
- le numéro et la date de 'autorisation de travaux,
- l'intitulé et les coordonnées de I'opération,

- l'intitulé et les coordonnées des différents prestataires de la maitrise de I'ouvrage et de la maitrise
d'ceuvre, et de I'ensemble des entreprises avec l'indication du lot, le nom, I'adresse et les numéros de
téléphone, I'adresse électronique.

Les caractéristiques des panneaux (texte, caractéres, etc.) seront établies en étroite collaboration avec
le maitre d’ceuvre et le maitre de I'ouvrage et seront soumises a leur approbation avant exécution.

L'implantation sera soumise a I'acceptation du maitre d'ceuvre et du maitre d’ouvrage, et la localisation
prévisionnelle est I'entrée du site de I'Ecole Militaire.

La prestation comprend :

- la fourniture du panneau,

- la pose et la fixation sur les profilés métalliques et/ou bois aux endroits indiqués par le maitre d’ceuvre,
- 'entretien du panneau compris les nettoyages de graffitis,

- la dépose en fin de chantier.

Le maitre d’ceuvre pourra exiger le remplacement du panneau détérioré aux frais exclusifs du présent
lot.

Branchement en eau potable, distribution et évacuation provisoire de chantier

Branchement réalisé conformément a la réglementation a partir des installations existantes de
I'établissement (depuis le local technique eau ou depuis un point d’eau a proximité) ou des espaces
publics proches et comprenant :

- le piquage sur un départ mis a disposition par les services techniques de I'établissement ou par
I'organisme Concessionnaire adéquat et responsable du secteur ou se situent les travaux compris tous
les ouvrages et accessoires nécessaires,

- la fourniture et pose de compteurs nécessaires de chantier,

- la fourniture et mise en place des canalisations provisoires, souples ou rigides, de diamétre approprié
aux besoins du chantier, compris tous ouvrages et travaux nécessaires d'installation tels que supports,
fixations, tranchées, remblaiement, regards, pompes de relevage, etc. pour alimentation et évacuation
des installations provisoires de chantier et pour alimentation en eau nécessaire aux travaux,

- la fourniture et pose de robinets ou vannes de fermeture et de distribution avec nez fileté,

- la fourniture et pose de bacs a 'aplomb des robinets pour récupération des eaux vannes et des eaux
usées, avec siphons, compris raccordement sur le réseau d’évacuation,
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- les dispositifs nécessaires de protection contre le gel,

- 'entretien de 'ensemble de ces installations, compris intervention d’opérateur pour réparation,
- les remaniements et adaptations suivant nécessités lors de 'avancement des travaux, etc.,

- la dépose et le repli en fin de travaux, compris remise en état éventuelle si nécessaire.

L’ensemble des branchements en eau potable, distribution et évacuation provisoire de chantier, frais
d’abonnements et de consommations des fluides provisoires de chantier, seront a la charge du présent
lot.

Branchement en électricité, distribution et éclairage provisoire de chantier

Branchement réalisé conformément a la réglementation a partir des installations existantes mises a
dispositions par la maitrise d’ouvrage et comprenant :

Courants Forts :

- le piquage sur un départ mis a disposition par les services techniques de I'édifice ou par l'organisme
Concessionnaire adéquat et responsable du secteur ou se situent les travaux compris tous les ouvrages
et accessoires nécessaires,

- la fourniture et pose des compteurs de chantier nécessaires, ainsi que la transmission du relevé de
compteur a l'installation et des relevés mensuels,

- la fourniture et la mise en place d’une armoire de chantier divisionnaire compris disjoncteur et coupe-
circuits pour protection et ligne provisoire qui ne devront en aucun cas géner les travaux,

- la fourniture et mise en place de lignes provisoires, de section appropriée aux besoins du chantier
compris tous ouvrages et travaux d'installation tels que supports, poteaux, fixations, tranchées,
remblaiement, etc. pour alimentation des installations provisoires et pour alimentation d'un tableau de
chantier a proximité des travaux,

- la fourniture et pose d’armoires de distribution compris coupe-circuits de protection, supports et
fixations,

- la fourniture et pose de tableaux de chantier avec prises.,

- la fourniture et pose d’éclairages nécessaires pour 'ensemble du chantier par guirlandes, réglettes et
projecteurs selon réglementations et besoins du chantier.

Pour 'ensemble :

- 'entretien de 'ensemble de ces installations, compris intervention d’opérateur pour réparation,
- les remaniements et adaptations suivant nécessités lors de I'avancement des travaux, etc.,

- la dépose et le repli en fin de travaux, compris remise en état éventuel si nécessaire,

- 'ensemble des frais d’abonnements et de consommations des fluides provisoires de chantier
Signalisation / Balisage

La mise en place et I'entretien de la signalisation et du balisage réglementaire :
» Panneaux d'interdiction au public ou personnes étrangéres au chantier.
+ Port du casque obligatoire.

* Panneaux de signalisation de circulations piétonnes, neutralisation de stationnement, a l'intérieur et a
I'extérieur de I'établissement, également pour 'accés aux zones travaux et aux zones installations de
chantier, et aussi pour les cheminements de véhicules chantier a I'extérieur de I'établissement.

+ Balisages demandés par la direction de voirie et la ville de paris.

+ Balisages nécessaires réglementaires.

La prestation comprend :

- I'entretien de 'ensemble de ces installations, pendant toute la durée des travaux,

- les remaniements et adaptations suivant nécessités lors de 'avancement des travaux, etc.,

- la dépose et le repli en fin de travaux, compris remise en état éventuelle si nécessaire.
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Propreté et nettoyage du chantier / Environnement

Le nettoyage autour de la zone de cantonnement base vie, des zones de stockages et des acces.

L'entreprise est responsable de la propreté et de l'ordre devant régner sur I'ensemble du chantier y
compris les acces, et devra assurer le nettoyage apres chacune de ses interventions au droit de la zone
d’exécution des travaux et des agrées, et les manutentions des gravats ou résidus résultant de I'exécution
de ses ouvrages.

L'ensemble du chantier et tous les emplacements ou les entreprises auront été autorisés a circuler ou
a déposer leurs matériaux, seront nettoyés immédiatement. Toutes les dispositions nécessaires pour
protéger les sols lors des livraisons et manutentions.

Le complément des nettoyages prévus ci-dessus, tous ceux demandés soit par le maitre d’ceuvre ou
soit par le maitre d'ouvrage.

Sur simple constat du maitre d’ceuvre ou du maitre d'ouvrage, appuyé de photos montrant le
manquement de nettoyage, le présent lot sera chargé du nettoyage du chantier.

Ces nettoyages et manutentions seront impérativement compris dans le prix soumissionné.

En cas de non-exécution, un nettoyage sera assuré par une entreprise spécialisée et porté au compte
du présent lot.

Toute dégradation des ouvrages existants liés a un mauvais entretien, di a une protection insuffisante
sera imputée au présent lot.

Entretien des voies du domaine public et du site

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs etc. devront toujours étre maintenus dans un
parfait état de propreté ; tout gravois, décombres, terres devront étre immédiatement enlevés, balayés,
lavés.

En cas de non-respect de ses obligations, le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre se réservent le
droit de faire effectuer le nettoyage aux frais de I'entreprise responsable.

Lors de I'enlevement des déchets par bennes, I'entreprise titulaire s'assurera qu'aucun élément du
chargement ne puisse tomber sur la voie publique et prévoira, le cas échéant, un filet de contention.

Stockage des matériaux et matériels

Installations provisoires nécessaires pour le stockage des matériaux et matériels nécessaires a la
réalisation de ces travaux.

Les entreprises devront en tenir compte pour la gestion de ses approvisionnements et des calendriers.

NUISANCES

L'entreprise tiendra compte dans son offre de toutes les sujétions découlant des obligations
réglementaires et liées a I'environnement du site concernant les nuisances, entre autres :

- des bruits des engins,

- des ondes vibratiles solidiennes,
- des poussiéres,

- des horaires de travail,

- etc.

Compte tenu des caractéristiques du site, I'entreprise devra, lors de son étude, tenir compte de tous les
impératifs a respecter et les dispositions a mettre en place afin de maintenir les bruits de chantier dans
les limites imposées par la réglementation en vigueur, voire de les minimiser. |l sera évité au maximum
de recourir a I'emploi de matériels bruyants. Les techniques de mise en ceuvre choisies seront
clairement explicitées avant début d'exécution et l'entreprise veillera tout particulierement a s'y
conformer.

Dans le cas ou ces dispositions seraient insuffisantes, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander
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a l'entreprise de renforcer ces dispositions, lesquelles seront le cas échéant implicitement comprises
dans les prix des marchés.

Les installations de chantier seront strictement réglementées. Aucune dérogation ne sera tolérée et en
particulier, les stockages pouvant causer des accidents sont formellement proscrits.

Le circuit d'accés au chantier sera défini dés le début de celui-ci en accord avec les services
compétents.

En aucun cas les ouvriers ne devront y déroger. Cette circulation servira d'accés au chantier pour le
personnel et I'approvisionnement en matériaux.

La liste des dispositions énumérées ci-avant n'est pas exhaustive. L'entreprise la complétera en tenant
compte de la spécificité de ses travaux.

TRAVAUX EN PRESENCE DE PLOMB

Au regard de I'ancienneté du batiment, la présence de couches sous-jacentes de peinture au plomb est
quasi-certaine.

Ainsi, le titulaire du lot 00 doit prévoir toutes les mesures de protection qui s'imposent pour I'exécution
de leurs interventions, dans le strict respect de la réglementation en vigueur. L'entreprise devra prendre
en compte les rapports amiantes/plomb annexés au dossier.

L'entreprise est ainsi tenu d'appliquer rigoureusement la réglementation en matiére de protection des
travailleurs contre les risques liés au plomb. Elle devra prendre toutes les mesures nécessaires pour
respecter I'ensemble des prescriptions de la notice P.G.C. établie par le coordonnateur S.P.S. :
protection des personnes intervenantes, protections individuelles, collectives, protocole d'intervention
de non-contamination, récupération des déchets et élimination en filiere agréée, etc.

Ces dispositions seront obligatoirement incluses dans le prix de ['offre.
MESURES DE PREVENTION GENERALES ET PARTICULIERES

* Isolement partiel ou total des zones de travaux si besoin par fermeture des accés et/ou mise en place
de barriéres verticales en film polyéthyléne de 200 p au minimum, création de sas d'accés ou de zone
tampon. Interdiction de circulation et des accés aux personnes non autorisées.

* Réduction de I'empoussiérement par pulvérisation, humidification avant, pendant et aprés les travaux.

* Protection des sols si nécessaire par molleton ou matériau équivalent pour éviter infiltration d'eau et
glissade et réduire I'impact des gravats au niveau des interventions de déplombage.

» Tri des déchets avec mécanisation transport/stockage dans bennes bachées dépendant de la filiere
d'élimination selon le protocole Trackdechets.

* Contréle de I'empoussiérement au sol pour mesurer l'impact de la dissémination des poussiéres hors
zones des travaux et nettoyages fréquents des zones.

Prévoir dans les cas particuliers suivants :

- dans le cas de démolitions et d'enlevement par remplacement d'éléments, prévoir I'emballage en
polyane des éléments démontés dégradés et manutention mécanique de préférence,

Les dépenses afférentes sont incluses dans le montant de I'offre du soumissionnaire, y compris toutes
les installations provisoires d'isolement et de décontamination conformément aux dispositions
réglementaires du Code du Travail.

Les prix du marché comprennent la mise en place des mesures de prévention propres a l'entreprise.

Chaque entreprise qui créé le risque par I'exécution de ses travaux aura a sa charge les mesures de
traitement réglementaires de neutralisation ou de retrait et les dispositions (toutes fournitures
comprises) de prévention collectives et individuelles. Les dépenses afférentes sont incluses dans le
montant de I'offre de chaque entreprise, y compris toutes les installations provisoires d'isolement et de
décontamination.

Aucune plus-value ne sera acceptée concernant les travaux réalisés en présence de plomb.
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PLOMBEMIE DES TRAVAILLEURS

Chaque entreprise devra faire passer un examen sanguin a chacun de ses ouvriers lors de leur premiéere
arrivée sur le chantier afin de connaitre le taux de plombémie de départ.

Les entreprises devront par la suite les examens nécessaires a un suivi régulier du taux de plombémie.
En cas de taux anormalement haut, I'employeur sera tenu d'alerter la maitrise d’ceuvre, la maitrise
d’ouvrage ainsi que tout autre organisme compétent.

Nota : Les résultats sont sous le régime du secret médical, I'employeur n'est pas tenu de dévoiler le
nom du (des) ouvrier(s) ayant un taux anormalement haut, ni méme le taux lui-méme.

TRAVAUX EN PRESENCE D'AMIANTE

Conformément aux dispositions et aux directives des Services de I'Inspection du Travail, de la D.D.T.E,
de la sécurité sociale et de 'OPPBTP, la prestation du lot concerné comprend, en cas de présence
d'amiante :

- I'établissement du plan de retrait et diffusions aux organismes de prévention et de contréle,
- les installations réglementaires telles que zones de confinement, sas et salles blanches selon le cas,

- le barriérage ou cléturage du batiment pendant les travaux de désamiantage et les panneaux
normalisés signalant le danger "Amiante" entre autres,

- les équipements spécifiques (EPI) et les installations de chantier propres au lot,

- la dépose des éléments amiantes ou présumés amiantés (MCA friables et non friables),

- les manutentions et stockages temporaires dans zones cléturées et protégées,

- les mesures libératoires, tests a la lingette et le nettoyage de restitution des zones désamiantées,
- le repli des installations,

- I'enléevement, le chargement et transport des déchets amiantés vers un centre agréé dans les
conditions prévues par la loi et les réglements,

- la production de l'attestation du suivi des déchets et le proces-verbal de désamiantage qui sont a
fournir au maitre d'ouvrage.

L'entreprise devra prendre en compte les rapports amiantes/plomb annexés au dossier.

SUJETIONS D'EXECUTION

Les prix du marché sont déterminés en tenant compte des sujétions que comportent :
o Les frais d'assurance obligatoire du chantier.

o La nature particuliére des travaux de restauration d'ouvrages anciens pour lesquels il importe
d'harmoniser les parties refaites et les anciennes.

o L'obligation rigoureuse d'employer une main d'ceuvre qualifiée et des matériaux de choix.

0 Les précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées des ouvrages et
les conditions de sécurité de I'ouvrage et des personnes.

0 Toutes les dispositions pour assurer la sécurité du lieu si celle-ci devait étre menacée du fait
de ses installations et ce sur simple demande du maitre d’ceuvre ou du maitre d'ouvrage.

0 Les entreprises remettront au responsable de I'édifice la liste des personnes travaillant sur le
chantier. Ces derniéres devront respecter le contréle des acces imposé dans I'édifice.

0 Les frais résultant des obligations de I'entreprise titulaire concernant sa responsabilité,
l'organisation et la police des chantiers conformément a l'article 31 du Cahier des Clauses
Administratives Générales ainsi que de toutes dispositions des textes contractuels.
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Il ne sera accordé aucune augmentation sur les prix en raison de soins particuliers ou difficultés de
main-d'ceuvre ou d'emploi de matériaux. En particulier, il ne sera rien payé tant pour le personnel que
pour le matériel et les matériaux pour :

o Le temps perdu en raison des difficultés d'acces, circulations, montages, relais, reprises de
transport, quelle que soit la distance et la hauteur.

o Les coltinages de répartition, quelle que soit la distance.
0 Les majorations horaires ou les frais spéciaux pour travaux minimes.

o Les étaiements, cintrages, chevalements et toutes protections nécessaires qui ne nécessitent
pas de notes de calcul.

o Les matériaux mis en ceuvre "a fagon" (matériaux de remploi) dont la valeur réelle de la main
d'ceuvre est seulement due.

En raison de l'intérét du remploi des éléments anciens, des précautions seront a prendre durant leur
manutention et leur conservation en bon état jusqu'a la repose. Dans le cas de défectuosité
normalement décelable, I'entreprise titulaire devra faire des réserves et informer le maitre d'ceuvre.

o L'installation éventuelle, a la diligence de I'entreprise, d'échafaudages ou d'engins de chantier
; auquel cas, avant leur mise en place, les modeéles, caractéristiques et plans devront étre
soumis, au préalable, a l'avis de l'architecte. Ces matériels devront étre conformes a la
réglementation et respecter les exigences formulées par I'lnspection du Travail, la Prévention
des Travaux Publics, la Sécurité Sociale et les usages du site.

0 Les majorations horaires liées a I'exploitation de I'édifice et pour le cas ou la durée
hebdomadaire du travail serait supérieure a la durée légale du travail. Il en sera de méme pour
les travaux exécutés de nuit ou le dimanche, exception faite lorsque le maitre d’ceuvre ou le
maitre d'ouvrage fera une demande expresse écrite a l'entreprise.

o0 Les frais de panier et déplacements divers qui doivent étre compris dans les prix unitaires du
détail estimatif.

o Les frais d'installation concernant la lumiére artificielle y compris la fourniture d'électricité ou
autres procédés nécessaires a l'exécution des travaux, éclairage, marche des appareillages,
qui demeurent a I'entreprise.

0 Les frais particuliers découlant de la situation sanitaire exceptionnelle due au COVID
conformément aux régles départementales, aux mesures prises par le maitre d’ceuvre ou le
maitre d’ouvrage, au PGC et au guide de 'OPPBTP en vigueur a la date de signature du
marché.

o Les frais engendrés par la nécessaire coordination des entreprises avec les services ou
prestataires chargés de la maintenance du site, pour les consignations, raccordements, etc.

o Les frais induits par la préparation et le passage de la commission de sécurité et des services
administratifs concernés jusqu’a l'obtention d’un avis favorable a l'ouverture au public de
I'établissement, chaque entreprise étant responsable de la conformité réglementaire de la partie
d’'ouvrage qu’elle réalise.

L'entreprise est tenu d'établir un relevé graphique cété et un reportage photographique des ouvrages
avant toute opération de démolition, dépose ou dégradation. Les travaux de démolition ne pourront
commencer qu'aprés accord de l'architecte sur la conformité des documents et sur la nature des
ouvrages a traiter.

Il produira également les attachements écrits et figurés ou photographiques nécessaires pour la
localisation des travaux exécutés, plus particulierement ceux appelés a étre cachés ou ceux n'ayant
gu'une durée provisoire. Ces attachements seront cotés, datés et soumis au visa de l'architecte.

En cas de non-production des attachements en temps utile pour permettre de constater qu'ils sont
conformes aux travaux exécutés, des estimations provisoires seront faites en accord avec l'architecte ;
les attachements produits aprés les possibilités de contrble ne seront pas reconnus. Les décomptes
définitifs devront décrire les travaux avec précision et les localiser avec exactitude, a chaque décompte
devra étre joint l'attachement figuré correspondant aux travaux décrits dans ledit décompte.
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Chaque entreprise a a sa charge tous les percements, scellements, décalfeutrements, bouchements,
calfeutrement et raccords nécessaires a la dépose, pose et fixation de ses ouvrages sauf indication
contraire aux clauses techniques propres a son lot.

TRAVAUX EN DEPENSES CONTROLEES

Les prix souscrits comprendront toutes les primes et indemnités de toutes sortes ainsi que la valeur des
petites fournitures et de l'outillage utilisé.

Le temps a dépenser sera reconnu par présentation d'attachements écrits précisant en jours et en
heures le temps passé par les ouvriers de chaque catégorie et les quantités de matériaux et fourniture
mis en ceuvre. Ces attachements seront établis par I'entreprise titulaire qui devra les soumettre, en
temps opportun, pour acceptation au maitre d'ceuvre.

AUTORISATIONS

Chaque entreprise procédera, aupres des organismes de sécurit¢, C.A.R.S.A.T., O.P.P.B.T.P,,
Inspection du Travail, aux déclarations réglementaires.

Il veillera a obtenir auprés des services administratifs et des services concessionnaires, les autorisations
nécessaires a l'ouverture du chantier et a la réalisation des travaux prévus. Les copies de toute
correspondance et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront étre transmises au
maitre d'ceuvre. Le colt de ces autorisations, droit de voirie ou autres, est réputé inclus dans les prix
unitaires du marche.

RESPONSABLE D'EXECUTION

L'entreprise titulaire désigne dés la passation du marché, un responsable de I'exécution qui doit étre
I'unique interlocuteur face aux représentants du maitre d'ceuvre.

Cette personne doit avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions et
problématiques de chantier et ceci, pendant la durée intégrale d'étude et d'exécution des travaux.

En cas de remplacement du responsable d'exécution, remplacement provisoire pour cause de congés
ou remplacement définitif, le maitre d'ceuvre devra étre informé par écrit une semaine au préalable et
le responsable devra étre remplacé par une personne ayant les mémes compétences et connaissant
I'opération afin de pouvoir prendre toutes les décisions nécessaires au bon déroulement de I'opération
et des travaux. Pour ce faire, il devra déja avoir participé, en accompagnant au moins pendant deux
semaines le titulaire du poste pour toutes les interventions relatives a I'opération.

L'entreprise prendra également toutes les dispositions nécessaires pour I'encadrement de ses sous-
traitants éventuels et le respect des délais d'étude et d'exécution qui leur incombent.

Les rendez-vous de chantier auront lieu a heures et jours fixés par l'architecte. Le responsable
d'exécution sera obligatoirement tenu de participer aux réunions de chantier et de respecter les horaires.

PLANS D'EXECUTION - ETUDE DE DETAILS

Sur la base des documents signés du dossier du marché (piéces graphiques et piéces écrites établies
par le maitre d'ceuvre), I'entreprise doit, établir a ses frais et sous sa responsabilité conformément aux
dispositions fixées a l'article 29 du CCAG les plans d'exécution des ouvrages, les spécifications
techniques détaillées, les notes de calculs et notes techniques, les plans de fabrication et de chantier
et tout document non listé mais nécessaire a la parfaite réalisation de ses propres ouvrages et ceux des
ouvrages mitoyens.
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Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans.

L'entreprise devra réaliser tous les relevés préalables nécessaires a I'établissement des plans
d'exécution et a I'exécution des travaux et procéder aux mises au point ou rectifications éventuelles.

La maitrise d'ceuvre ne fournira aucun autre document que ceux contenus dans le présent dossier.

L'entreprise devra s'assurer d'une part sur place que les dispositions portées sur les plans des ouvrages
existants sont concordantes et suffisantes, cela suppose une vérification exhaustive des ouvrages
existants ayant une relation avec les ouvrages a réaliser dans le cadre du lot concerné, d'autre part, il
devra s'entourer de tous les renseignements complémentaires éventuels auprés du maitre d'ceuvre et
avoir pris tous renseignements utiles au préalable a I'établissement de ses plans.

Si I'entreprise détecte une erreur ou une contradiction entre les indications portées sur les plans du
maitre d'ceuvre et les renseignements pris sur le site, il doit le signaler immédiatement par écrit a la
maitrise d'ceuvre qui prendra les dispositions qui s'imposent pour remédier a I'état de fait.

Les plans d'exécution, schémas, plans de détails, notes techniques, notes de calculs seront soumis au
visa de l'architecte suivant les modalités de diffusion et le schéma de circulation des documents qui
seront mis au point au cours de la période de préparation.

Si, a la suite de la transmission des documents ci-dessus au visa de l'architecte, ces derniers sont
conduits aprés contrdle a émettre des observations ou des réserves nécessitant une reprise des plans
d'exécution, détails, schémas, notes de calculs, notes techniques par I'entreprise ; en aucune maniére
cette reprise ne devra remettre en cause le planning des études ni la rémunération de I'entreprise. Le
planning d'exécution tiendra compte d'une reprise systématique du ler indice de diffusion de chaque
document.

L'entreprise demeure exclusivement et entierement responsable des erreurs ou omissions qui
pourraient résulter de ses calculs, études et documents d'exécution. Il ne saurait, quel que soit I'état
d'avancement des études et des travaux, y compris apres leur achévement, prétexter du visa apposé
sur ses documents par l'architecte, pour se soustraire a ses obligations contractuelles, ou pour en
diminuer la portée.

L'entreprise doit également la justification, soit par le calcul, soit par des essais, de la tenue au feu de
ses ouvrages lorsqu'une telle exigence est requise. Il fournira, en outre, les procés-verbaux en cours
de validité, de tous les matériaux utilisés lorsque leur tenue ou réaction au feu est exigée.

En application de I'Article 29.1.5 du CCAG, l'entreprise ne peut commencer I'exécution d'un ouvrage
qu'apres avoir regu le visa du maitre d'ceuvre. Dans le cas ou il mettrait en ceuvre ou en fabrication des
prestations avant I'obtention de ces visas, il conservera la responsabilité des conséquences de tout
ordre pouvant survenir : refus de I'ouvrage, dépose, démolition, réfection.

Présentation des plans d'exécution

Les plans d'exécution seront a fournir en format PDF et DWG.
Les plans d'exécution seront accompagnés autant que nécessaire :
- des notices explicatives et justificatives,

- des notices et caractéristigues des matériaux et matériels utilisés : fiches techniques et fiches de
données de sécurité,

- des méthodes d'essais éventuels,

- du mode d'exécution et phasage,

- de la nomenclature des composants.

Les plans du DOE produits par I'entreprise devront étre élaborés selon la charte graphique du SID.
Notes de calcul

Les notes de calcul devront étre claires et détaillées pour en permettre une parfaite compréhension.

Toute formule utilisée devra étre justifiée, soit par des éléments de démonstration a partir des lois
connues de la physique, soit par des références trés précises aux publications ou auteurs cités. Le
maitre d'ceuvre pourra exiger la fourniture des dites publications.

Dans le cas de calculs effectués par ordinateur, I'entreprise devra fournir :

OTE INGENIERIE
Février 2025

REV. 0



D.14

D.15

PARIS (75) - ECOLE MILITAIRE - BAT.008 ET 009 -REHABILITATION LOURDE
CURAGE ET DEPOLLUTION DE DEUX BATIMENTS DE BUREAUX ET SALLES DEDIEES A LENSEIGNEMENT
CCTG Lot 00 DEPOLLUTION - CURAGE 25/30

- la description détaillée de la méthode de calcul et des caractéristiques du programme utilisé,
- la liste des hypothéses de calculs,
- la liste des résultats,

- une note expliquant et commentant les résultats, sans le listing informatique inutile a la compréhension
du programme.

DELAI D'EXECUTION ET DEROULEMENT DES TRAVAUX

L'attention des soumissionnaires est tout particulierement attirée sur les délais déterminés pour
I'exécution des travaux de la présente opération.

Le fait de répondre a I'appel d'offres, implique I'acceptation de ces délais.

Les observations et remarques éventuelles de I'entreprise a ce sujet devront figurer dans son mémoire
justificatif.
Pendant la période de préparation (durée 2 mois) :
- L’entreprise dressera son calendrier d'exécution des travaux, qui devra préciser I'enchainement
détaillé des tAches et s'intégrer dans le calendrier prévisionnel des travaux joint au présent

dossier DCE. Ces documents deviendront contractuels et seront des piéces constitutives du
marché.

- Sous 1 mois, l'entreprise rédigera et déposera aux autorités compétentes son plan de retrait
des déchets amiantés.

Conformément au CCAP, un unique calendrier d’exécution détaillé notifié par ordre de service pourra
se substituer a celui du DCE. Il sera soumis, avant tout début d'exécution, a I'approbation préalable de
I'OPC et du Maitre d’ceuvre, et modifié autant de fois que ces derniers le jugeront utile.

L'entreprise titulaire s'engage formellement :

- Arespecter les décisions prises par le Maitre d’ceuvre quant a la marche et a la coordination
des travaux dans le cadre du calendrier d'exécution et en vue de la mise en ceuvre rationnelle
des ouvrages quelles que soient les sujétions particuliéres imposées a son entreprise,

- A prendre toutes dispositions pour travailler pendant les périodes de congés avec des équipes
complétes et pleinement efficaces.

PROTECTION DES OUVRAGES

Reégle générale

L'entreprise titulaire doit prévoir, en accord avec le maitre d’ceuvre, toutes les dispositions nécessaires
pour assurer la protection des ouvrages existants et notamment des éléments anciens a conserver.

Il devra la remise en état des lieux aprés son intervention (nettoyage, élimination des déchets et des
poussiéres).

L'entreprise titulaire devra bien calfeutrer les ouvrages et protéger les angles saillants ou autre éléments
sensibles (vitrages notamment) lors des phases de travaux.

Il est fait obligation & I'entreprise de disposer sur le chantier de moyens de lutte de premiére intervention
contre I'incendie. Les moyens seront en nombre suffisant et seront disposés et présentés a l'architecte
et au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS), notamment aux emplacements a
risques.

Les travaux par points chauds (soudage, meulage, découpage ou comportant I'usage d'une flamme
nue) doivent faire I'objet d'une entente préalable, appelée permis de feu, entre I'entreprise et le maitre
d'ouvrage ou son représentant.

L’entreprise doit prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare et notamment, il
est interdit :
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- d'effectuer des travaux par points chauds simultanément a d'autres travaux présentant des risques
d'explosion (utilisation de solvants, colles, peintures etc.),

- d'entreposer des matériaux ou gravats dans les cheminements d'évacuation ainsi que sur les voies
réservées aux véhicules de secours,

- de stocker des liquides inflammables en dehors des locaux aménagés a cet effet et de les utiliser en
présence du public.

En cas de nécessité d'un permis feu, I'entreprise titulaire en fera la demande au maitre d'ouvrage ou
son représentant lors des réunions de chantier ; il oblige I'entreprise a se conformer aux prescriptions
reprises dans le permis de feu et le rend responsable des risques encourus ainsi que des préjudices
pouvant subvenir si I'autorisation n'est pas renouvelée ou respectée.

De ce permis découle, pour I'entreprise, I'obligation de disposer sur ce chantier de moyens de lutte de
premiére intervention contre I'incendie en nombre suffisant et disposés en accord avec l'architecte, dont
un a disposition immédiate de I'ouvrier intervenant.

Tout ouvrage par point chaud sera suspendu 2 heures avant la fin de la journée de travail et sera
contrdlé avant que les ouvriers quittent le chantier.

Nota : Les permis feu journaliers seront a valider par le site, les entreprises devront se présenter
quotidiennement a la cellule de prévention chargée du SSI du site de I'Ecole militaire - GSBdD (batiment
038).

Tous ouvrages, mobiliers adjacents aux zones d'interventions, seront a protéger soigneusement par
encoffrements renforcés, a ossatures et panneaux bois, doublés de polyanes pour étanchéité aux
poussieres.

Ouvrages patrimoniaux découverts

Lors des travaux, si le personnel de I'entreprise découvre au cours de son intervention des
ouvrages patrimoniaux (tout élément d'architecture significatif), il devra avertit immédiatement
le maitre d'ceuvre (MOE). Ces éléments peuvent inclure, mais ne sont pas limités &, des corniches,
moulures, arches, vo(tes, ou tout autre détail architectural ou structurel présentant un intérét
patrimonial, historique ou esthétique. Cette information devra étre transmise sans délai afin de
permettre une évaluation adéquate de ces découvertes et, le cas échéant, leur prise en compte dans
les décisions de conception, d'aménagement ou de conservation. Toute omission ou retard dans cette
transmission engage la responsabilité de I'entreprise.

Protection des locaux patrimoniaux dans le batiment 9

L'intérieur du batiment 9 est classé au titre des monuments historiques. Un soin particulier a été apporté,
en lien étroit avec la DRAC, pour statuer des modifications possibles.

L'entreprise titulaire du présent Marché devra se référer aux plans de curage et démolitions sur lesquels
sont représentés les locaux et surfaces a conserver.

Aprés repérage sur site des ouvrages d'exception a protéger avec le maitre d'ceuvre, I'entreprise
titulaire du présent marché devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour
ne causer, lors de I'exécution de ses travaux, aucune détérioration de ces ouvrages.

ORDONNANCEMENT ET COORDINATION GENERALE DES TRAVAUX

L'entreprise titulaire doit prendre connaissance de facon approfondie des programmes de travaux et
C.C.T.P. de I'ensemble du projet en vue d’organiser, en accord avec le maitre d'ceuvre, les stades de
préparation, fabrication et mise en ceuvre de ses ouvrages.

Il fournira en temps voulu, et selon les instructions qui lui sont données, les précisions relatives aux
ouvrages dont I'exécution est liée a des sujétions communes.

Pendant la période de préparation, un phasage des travaux suivant le principe du zonage/organisation
indiqué dans le DCE et un calendrier correspondant précis d’enchainement des taches seront établis
par I'entreprise principale en concertation avec toutes les autres entreprises.
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Il sera soumis, avant tout début d’exécution, a l'approbation préalable du maitre d'ceuvre et modifie
autant de fois que ces derniers le jugeront utile.

L'entreprise s'engage a mettre en ceuvre les moyens nécessaires en vue d'assurer la coordination des
corps d'état, et d'harmoniser dans le temps et I'espace les actions des différents intervenants au stade
des travaux quant a la marche et a la coordination des travaux dans le cadre du calendrier d’exécution
et en vue de la mise en ceuvre rationnelle des ouvrages quelles que soient les sujétions particulieres
imposées a son entreprise.

Au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves selon les délais imposés dans le ou les contrats
de travaux, I'entreprise mettra en application les diverses mesures d'organisation amenées au titre de
'ordonnancement et de la coordination.

Un logiciel spécifigue type GED RESOLVING ou équivalent, sera utilisé par I'ensemble des
équipes MOE/MOA/CT/OPC, etc. afin de facilité les phases DET/VISA et AOR, compris fourniture
de tablettes au besoin par la société qui sera choisie pour la GED.

En tout état de cause, I'entreprise titulaire devra la coordination et le pilotage de ses sous-traitants,
comprenant :

- L'ordonnancement, la planification et I'analyse des taches élémentaires portant sur les études
d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités

- La coordination, afin d'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents
intervenants au stade des travaux

- L'application, au stade des travaux et jusqu’a la levée des réserves dans les délais impartis
dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrétées au titre de
I'ordonnancement et de la coordination.

Notamment pour :
Les études préliminaires :
- Etablissement de planning d’exécution global de tous corps d’Etat en précisant les taches
- Etablissement des listes des documents
- Organigramme de tous les intervenants au stade de I'exécution des travaux
- Mise au point du processus de diffusion des informations et circulation des documents
- Inventaire des contraintes et formalités,
- Examen détaillé des piéces contractuelles
Préparation du chantier :
- Organisation du chantier avec tous corps d’Etat
- Mise au point des relations interentreprises

- Planification et coordination temporelle des études d’exécution des travaux et édition des
diagrammes détaillés a barres

Exécution des travaux :

- Organisation générale et vie commune (liaisons avec le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre,
tenue a jour du journal, etc.)

- Contréle des délais et tenue a jour des relevés d’intempéries et de I'Etat des effectifs

- Constat des retards et proposition de pénalités (les modalités d'exécution des pénalités de
retard devront étre établies en concertation avec 'OPC)

- Recalage des calendriers

- Préparation et coordination des réunions interentreprises
Réception :

- Planification des essais et réception technique et collecte des PV

- Assistance au maitre d'ceuvre pour les visites préparatoires a la réception et rédaction et
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diffusion des observations

- Présence aux réceptions : Les entreprises (compagnons et chefs d'équipes compris) devront
étre présents sur le site jusqu'a la fin des levées de réserves afin de reprendre les réserves le
plus efficacement possible

- Organisation, animation et contrble de I'exécution des levées de réserves

DISPOSITIONS GENERALES D'EXECUTION

Documents technigues contractuels

Pour I'exécution des travaux, I'entreprise titulaire doit se référer aux documents contractuels suivants :
- Les Normes Francaises et Européennes et Documents Techniques Unifiés (DTU)

Consistance des travaux

Les prestations a prévoir sont celles figurant au Cahier de Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

Les prix sont réputés complets et incluent toutes les sujétions mentionnées soit au C.C.A.P., soit au
C.C.T.P., ainsi que celles dues a la situation géographique des travaux ou a toute autre cause. Les prix
tiennent donc compte de toutes les sujétions particuliéres de cette opération.

lls comprennent les frais découlant :
- du relevé des ouvrages existants,
- des prototypes et des échantillons demandés par I'architecte.

Les installations doivent étre établies conformément aux reglements nationaux et locaux et aux
dispositions prescrites par l'inspection du travail, de maniére a prévenir tout accident.

Chaque décomposition ou prix de bordereau représente une valeur compléete d'ouvrage.
Les prix comprennent :

- les frais d'assurance obligatoire du chantier,

- toutes les protections des ouvrages conserves,

- tous les échafaudages nécessaires en complément de ceux prévus au lot 01, sans plus-value pour
hauteur,

- les dessins d'exécution et les dessins d'atelier et de chantier,
- les études d'exécution et de détail pour les ouvrages singuliers,

- la fourniture, main-d'ceuvre, matériels et toutes sujétions annexes nécessaires a l'exécution des
travaux du présent lot, tels que définis au CCTP,

- les étaiements nécessaires,

- les prototypes et les échantillons des matériaux, fournitures et produits fabriqués que I'entreprise
compte utiliser conformément au devis descriptif,

- les implantations et tracés,
- la fourniture et la pose de tous les dispositifs de fixation,
- I'exécution des trous, scellements et raccords qui sont nécessaires a l'exécution des prestations,

- les frais nécessités par le contrble des matériaux et des ouvrages, pesages, métrages, expériences,
analyses, essais, etc.,

- tous les ouvrages annexes décrits ou non, mais nécessaires a I'achévement des travaux, suivant les
régles de l'art DTU, ...),

- la fourniture, le fagonnage et la pose des matériaux, aux lieux et emplacements définis,
- la remise en état des ouvrages dégradés,

- 'élimination des déchets de chantier,
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- le nettoyage et la remise en état des abords du chantier.
Seront également compris :
- la protection agréée ACQPA contre la corrosion des piéces métalliques,

- le traitement anticorrosion type "Rustol" ou équivalent des éléments métalliques conservés, produit a
soumettre a I'approbation de l'architecte en cours de chantier,

- la protection insecticide et fongicide des bois,

- les articles de quincaillerie et accessoires de fixation en inox tels que : liens, étriers, boulons,, sabots,
platines métalliques, etc.,

- les notes de calculs pour les entures,

- les dispositifs contre la chute des personnes pendant I'exécution des travaux (toutes fournitures et
dispositifs de sécurité incluses).

Dispositions particulieres d'exécution

L'ensemble des échafaudages extérieurs au droit des fagades mis a la disposition de tous les corps
d'état architecturaux MH est a la charge du titulaire du lot 05 Maconnerie - Pierre de taille. L'ensemble
devra répondre aux demandes des entreprises pour un bon déroulement du chantier. Les éventuels
échafaudages spécifiques et nécessaires aux travaux d'un unique lot seront & la charge de celui-ci.

Les entreprises titulaires des autres lots devront prévoir la mise en place de toutes les installations
complémentaires nécessaires a la bonne exécution de ses travaux (échafaudages complémentaires,
planchers de travail, planchers de garantie, éclairage, étaiements, goulottes, protections, etc.).

Les prix comprennent :

- les frais d'assurance obligatoire du chantier,

- toutes les protections des ouvrages conserves,

- tous les échafaudages nécessaires, sans plus-value pour hauteur,

- la fourniture, main-d'ceuvre, matériels et toutes sujétions annexes nécessaires a l'exécution des
travaux du présent lot, tels que définis au CCTP,

- les implantations et tracés,
- la fourniture et la pose de tous les dispositifs de fixation,
- I'exécution des trous, scellements et raccords qui sont nécessaires a l'exécution des prestations,

- tous les ouvrages annexes décrits ou non, mais nécessaires a I'achévement des travaux, suivant les
regles de l'art (DTU, ...),

- la remise en état des ouvrages dégradés,
- le nettoyage et la remise en état des abords du chantier,
- I'élimination des déchets de chantier.

Le maitre d'ceuvre aura toujours le droit de faire procéder inopinément, quand bon lui semblera et quel
que soit le degré d'avancement des travaux, a tous prélevements et toutes analyses, tant des matiéres
premiéres livrées au chantier que les peintures mises en ceuvre, faits aux frais de I'entreprise, par un
laboratoire au choix du maitre d'ceuvre, sans préjudice des abattements a appliquer sur les travaux
exécutés antérieurement, au refus pur et simple de ces travaux.

BILANS - PLANS DE RECOLEMENT - DOSSIER DOCUMENTAIRE DES OUVRAGES EXECUTES
(DDOE)

L'entreprise titulaire fournira des bilans intermédiaires a chaque fois que la maitrise d'ceuvre en fera la
demande, ils seront accompagnés des attachements écrits et figurés et des reportages
photographiques, montrant les travaux avant et aprés exécution (notamment dans le cas d'ouvrages
cachés).
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Le jour de la réception des travaux, I'entreprise titulaire fournira le dossier des ouvrages exécutés et les
plans de récolement, un rapport de restauration détaillé et un dossier photographique montrant le détail
de chacune des phases de la restauration, les fiches techniques et de sécurité des produits, le dossier
des interventions ultérieures sur I'ouvrages.

Les décomptes devront décrire les travaux avec précision et les localiser avec exactitude, a chaque
décompte devra étre joint I'attachement figuré correspondant aux travaux décrits dans ledit décompte.
Dossier a produire par I'entreprise en 1 exemplaire papier (format A4) et 4 exemplaires numériques
dématérialisés (clés USB). Les plans du DOE produits par I'entreprise devront étre élaborés selon la
charte graphique du SID pour la rédaction de leurs DOE finaux, compris intégration du nouveau logo
qui sera fourni par la maitrise d'ouvrage.

MODE DE METRE DES TRAVAUX

DANS LE CAS DE MARCHE A PRIX FORFAITAIRES (DPGF)

Les quantités indiquées dans le bordereau de prix sont données par la maitrise d’ceuvre a titre indicatif
et ne revétent pas un caractére contractuel. Dans son offre, I'entreprise pourra, si elle le souhaite,
modifier les quantités étant entendu que les quantités portées sur son offre seront considérées comme
établies sous sa seule responsabilité. L'entreprise titulaire signalera clairement les modifications
effectuées au maitre d'ceuvre dans un courrier qu'il joindra a son offre.

DANS LE CAS DE MARCHE A PRIX UNITAIRES (BPU)

Les quantités décomptées au METRE LINEAIRE s'entendent au métre linéaire vu sans augmentation
de longueur pour : jouées, amortissement, retours d'angles, recouvrements, jonctions, etc.

Les quantités décomptées au METRE SUPERFICIEL s'entendent au métre carré vu sans augmentation
de longueur pour : jouées, amortissement, retours d'angles, recouvrements, jonctions, etc.

Les quantités décomptées au METRE CUBE s'entendent au volume théorique en place, hors
foisonnement, déblais avant remaniement, remblais aprés compactage.

Les quantités seront toujours mesurées en ceuvre.

Les prix unitaires comprennent les incidences de chutes et déchets, I'élimination des déchets dans les
conditions prévues ci-dessus.

Toute modification & une quelconque quantités entrainerait la nullité de I'offre.
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