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TRANCHE OPTIONNELLE
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PS ENEDIS 15 MW

CREATION POSTE T15
ENCAPSULÉE
DANS LE PROJET S.G.
(MOE PROJET S.G)

RÉNOVATION POSTE T4
ENCAPSULÉE DANS LE PROJET
H.M. (MOE PROJET H.M.)

INTEGRATION (POSTE T5) DES BESOINS PROJET BTE ENCAPSULÉE DANS LE PROJET (MOE PROJET BTE)

CREATION POSTE NOUVEAU POSTE T6 +RETRAIT ANCIEN POSTE T6
ENCAPSULÉS  DANS LE PROJET NHFME (MOE PROJETNHFME)

RÉNOVATION POSTE T12  ENCAPSULEE DANS LE PROJET UNDR (MOE PROJET UNDR)

CRÉATION POSTE T16 ENCAPSULÉ DANS LE PROJET ORL
(MOE PROJET ORL)

CRÉATION POSTE T17 ENCAPSULÉ DANS LE PROJET CTFR2
(MOE PROJET CTFR2)

NOUVEAU T09

T05 

T12

T16

T17 (FR 2)

S2 2024 S1 2025 S2 2025 S1 2026 S2 2026 S1 2027 S2 2027 S1 2028 S2 2028 S1 2029 S2 2029 S1 2030 S2 2030 S1 2031 S2 2031 S1 2032 S2 2032 S1 2033 S2 2033 S1 2034 S2 2034

N°1 Atelier

N°5 ORL

N°8 BTE

N°11 NHFME + DESTRUCTION USN

N°6 UNDR

Centrale FR 1

N°9 TRIPODE (ING. CHU)

Boucles & 
Liaisons HT

Zone Centrale 

T02, T08, T10, T14 ???

S1 2035 S2 2035

Centrale FR 2
2 + 1 GF

Remplacement GE9 + 
Equipe. connexes

Remplacement GE8 
+ Equip. connexes

Remplacement GE7 
+ Equip. connexes

Remplacement GE6 
+ Equip. connexes

T07

T11

Nouveau GE 1.0 + 
Equip. connexes

Armoires GE

Tête de Boucle 2
+ liaisons

Poste Enedis 1
+ liaisons

Tête de Boucle 1
+ liaisons
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4 mois 2 1 2

TRAVEE 20 GE
+ liaisons

TRAVEE 10 GE
+ liaisons

Remplacement GE5 + 
Equip. connexes
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Poste Enedis 2
+ liaisons
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T04
N°3 H.M.

3/3,5 2

S2 2024 S1 2025 S2 2025 S1 2026 S2 2026 S1 2027 S2 2027 S1 2028 S2 2028 S1 2029 S2 2029 S1 2030 S2 2030 S1 2031 S2 2031 S1 2032 S2 2032 S1 2033 S2 2033 S1 2034 S2 2034 S1 2035 S2 2035

Boucles & Liaisons HT Site

Automatismes
(coordination / adaptations selon les besoins)

Création T15
N°4 S.G

!! Coordination avec les rénovations postes et nvx postes

PROGRAMME+ APPUI CONCEPTION

! !

N°9 TRIPODE (MOE)

N°6 UNDR

N°7 DG

La boucle HT relative 
doit déjà être créée !

SOLUTION POUR RADIO EN
ATTENDANT LA RENOVATION

TRIPODE

ENEDIS Liaison glacière

ENEDIS Liaison TALENCE

!!! DEADLINE SNCF !!!

AP RTE OK EN N / PAS EN N-1 (Le CHU étant prioritaire → report de charge et/ou délestage des autres clients)

AP RTE OK EN N / PAS EN N-1 AP RTE OK EN N ET N-1

AP RTE OK EN N / PAS EN N-1

Réseau CTFR1
Redim. Antenne SG

Réseau CTFR2 DSI-Maternité -
UNDR-Stér.- Tripode-BTE-URC Centrale FR 2

+ 2 GF
4 + 1 GF

Réseau CTFR2
Pédiatrie - URB + Bouclage

2

T01
(coordination / adaptations selon les besoins)

T03

Suppression HT Secteur 
Tondu → Tarif Jaune


