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1. GENERALITES

1.1. PRESENTATION DES INTERLOCUTEURS

Maitrise d’ouvrage : UNIVERSITE DE BORDEAUX
351 Cours de la libération
33405 Talence Cedex
Tél: 06 03 94 65 78
@ : marjory.ducom @u-bordeaux.fr

Matitrise d’ceuvre :  MATH INGENIERIE
10 Allée Jean Dubuffet
33130 Begles
Tél. : 05 57 59 28 90
@ : secretariat@math-ingenierie.fr

Bureau de Controle : APAVE SUDEUROPE SAS
Z1 Avenue Gay Lussac
33370 Artigues-pres-Bordeaux
Tél. : 06 1501 52 97
@ : regis.noisel @apave.com

Coordinateur SPS: SOCOTEC
3 impasse Henri Le Chételier
33692 Mérignac
Tel : 06 09 28 76 52
@ : alain.celo@socotec.com

Coordinateur SSI:  A2CI
5 rue des acacias
33210 Mazeres
Tel : 07 79 82 75 38
@ : d.zerbib@a2ci-prevention-incendie.fr

Lieu des travaux : Béatiment 2
Allée Geoffroy Saint Hilaire
33600 Pessac

MATH Ingénierie
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1.2. OBJET DES TRAVAUX
1.2.1. Présentation
Le projet concerne les travaux de réhabilitation du plateau PACEA au R+3 du batiment 2 situé sis
Allée Geoffroy Saint-Hilaire, Campus Bordes a Pessac.

Le local est classé ERT

1.2.2. Répartition des lots

LOT 01 DEMOLITIONS

LOT 02 PLATRERIES

LOT 03 MACRO-LOT MENUISERIES INTERIEURES / EXTERIEURES
LOT 04 SOL SOUPLE / PEINTURES / NETTOYAGE

LOT 05 PAILLASSES / MOBILIER

LOT 06 CVC / PLOMBERIE / SANITAIRES

LOT 07 ELECTRICITE CFO CFA

LOT 08 SALLES BLANCHES

1.2.3. Eléments pour la remise de I’offre
L’exécution des travaux se fera en une seule tranche

Lors de la remise de leur offre, les Entreprises doivent prévoir et intégrer, en le signalant si elles le
jugent utile, les travaux omis ou imparfaitement précisés, ou complémentaires pour le parfait
achévement des ouvrages suivant les regles de l'art, la réglementation et les obligations habituelles.
C’est au titulaire du Marché qu’incombent ces obligations.

Les offres forfaitaires concerneront l'opération dans sa globalité comme dans ses particularités
propres. Afin de permettre une meilleure compréhension des travaux a réaliser, outre la décomposition
de I'opération, certains aspects singuliers seront pris en compte dans le cadre de 1'étude et plus
particulierement ceux cités ci-apres :

- Spécificité des architectures existantes et de leur maintien, avec prise en compte de la bonne
qualité de certains ouvrages de structure, dans les batiments rénovés,

- Difficultés inhérentes a la situation avec spécialement le reglement des problemes d'acces,

- Choix préalable des techniques, méthodes et matériels a définir a partir des difficultés ci-dessus,

- Qualités thermiques et acoustiques recherchées et adaptées aux types de construction,

- Sujétions diverses d'organisation de chantier, d'installation et d'ordonnancement des travaux,

- Adaptation des structures existantes,

- Respect absolu, avec obligations des justifications par les Entreprises (notes de calculs, plans,
etc.) de toutes les exigences réglementaires concernant les équipements divers (thermiques,
acoustiques, divers, etc.).
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1. GENERALITES
Le dossier de consultation, destiné a devenir "dossier marché" établi par la Maitrise d’Euvre, définit
sans ambiguité les principes et données de base d'exécution (en particulier a partir du présent C.C.T.P.
qui constitue les spécifications techniques détaillées).

Ils déterminent donc les objectifs d'architecture, d'aspect, de confort d'équipements et de qualité
d'ensemble ainsi que les éléments techniques de principe destinés a étre utilisés pour la mise au point
par des plans définitifs de chantier et de recollement.

2.2. PLANS D’EXECUTION, DE COORDINATION, DE SYNTHESE

A partir des plans techniques de principe, 1'établissement des documents d'exécution ainsi que celui
des plans "comme exécuté" incombe en totalité a I’Entreprise adjudicataire.

La mise au point des plans d'exécution sera effectuée dans le cadre d'un planning d'études permettant
les divers circuits d'information, de coordination et d'approbation. Des ajustements seront toutefois
prévus au stade du chantier.

2.3. NOTICES

Parallelement a 1'établissement des plans ci-dessus et dans le cadre du respect du marché et de la
conformité aux pieces contractuelles, les Entreprises fourniront a la maitrise d'ceuvre et la maitrise
d'ouvrage toutes les notices concernant la fabrication, les caractéristiques, le montage et le
fonctionnement des équipements, matériels, matériaux a mettre en ceuvre.

2.4. CONFORMITE D’ENSEMBLE

La conformité aux pieces contractuelles est exigée formellement, mais avec équivalences par analogie
ou similitude, sous réserve du respect de qualité au moins identique. Toutefois, c'est toujours
I'acceptation du Maitre d'Ouvrage, apres avis du Maitre d’(Buvre, qui détermine 'accord définitif en
vue de la mise en ceuvre. En aucun cas, les Entreprises ne pourront procéder a une modification ou
adaptation de leur propre chef.

2.5. CONSISTANCE DE CHAQUE LOT

Tous les travaux et fournitures nécessaires au parfait et complet achevement des ouvrages, méme les
travaux non spécialement décrits, doivent étre :

- Prévus par I’entrepreneur
- Exécutés conformément aux Regles de I Art
- Chiffrés dans la proposition forfaitaire

IIs sont implicitement compris dans les prix unitaires de I’offre pour respecter le caractere forfaitaire

de la proposition. Sont compris également tous les ouvrages devant concourir a la réalisation des
installations, de méme que toutes les démarches nécessaires a effectuer.
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2.6. FOURNITURES

Les Entreprises sont tenues de fournir des matériaux répondant aux Normes Francaises et les
ensembles préfabriqués répondant aux reglements du CSTB ou du CTB.

En ce qui concerne les matériaux ou systemes non traditionnels, seuls seront acceptés ceux ayant fait
I'objet d'un agrément CSTB et dont la validité sera confirmée a la passation du Marché. Si en cours de
travaux, 1'agrément vient a expiration et n'est pas renouvelé, un nouveau matériau ou systéme sera
proposé a l'accord du maitre d'ouvrage.

Dans le cas de renouvellement, toutes les réserves faites par le CSTB seront rigoureusement
respectées. Dans le choix d'un autre matériau, celui-ci devra bénéficier d'un agrément dans les
conditions ci-dessus. Parallelement a tout projet d'exécution, les entreprises doivent remettre toutes
fiches techniques ou Avis Techniques, justifiant des qualités et provenances des fournitures, en vue
de l'accord du maitre d’ceuvre.

Les entreprises devront réaliser, a titre gracieux, tous les prototypes d'ouvrages qui pourraient leur &tre
demandés par le maitre d’ceuvre. Les entreprises participant aux travaux devront obligatoirement
déposer au bureau de la direction du chantier, les échantillons, modeles et spécimens de tous les
matériaux de leurs travaux, ainsi que tous les renseignements les concernant.

Les échantillons fournis deviendront la propriété du maitre de 1’ouvrage qui pourra les éprouver et
éventuellement les détériorer, sans que les entreprises ou leurs sous-traitants soient rémunérés de ce
fait. L'exécution de plusieurs échantillons témoins in situ de quelques metres carrés chacun, sera
exigée dans les mémes conditions pour le choix des teintes de revétements.

Les marques citées dans le devis descriptif sont a fournir. Si elles sont citées a titre de référence, elles
sont suivies de mentions "équivalentes ou similaires".

2.1. CONTROLE ET ESSAIS

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les
Entreprises devront effectuer, au minimum avant réception, les essais et vérifications figurant sur la
liste établie par le COPREC, dans la mesure ou ils s'appliquent aux installations concernées.

Liste publiée dans le supplément spécial du Moniteur n°® 79.22 bis du 28 mai 1979.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les proces-verbaux, qui devront
étre envoyés pour examen au Maitre d’ceuvre en deux exemplaires.

2.2. GARANTIES

Les ouvrages seront réalisés traditionnellement ou par procédés ayant obtenu un AVIS TECHNIQUE
favorable du C.S.T.B. Dans ce cas, ils seront mis en ceuvre conformément aux recommandations de
cet avis technique.

Dans tous les cas, ils devront étre acceptés en Garantie par la Commission du S.T.A.C.

La date de réception portée sur le proces-verbal correspondant est le point de départ :
- de la garantie de parfait ach¢vement

- de la garantie de bon fonctionnement (ex-biennale)

- de la garantie décennale
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Lorsque la réception est assortie de réserves, I’entrepreneur doit remédier aux imperfections et
malfagons correspondantes dans le délai fixé par le maitre d’ceuvre ou en I’absence d’un tel délai, trois
mois avant I’expiration du délai de garantie. Pour tous travaux de réfection résultant de la garantie du
marché, I’entrepreneur sera tenu de procéder a la remise en état de la ou des parties défectueuses, y
compris sujétions diverses, travaux préparatoires de divers.

Pour les travaux soumis a la garantie décennale, celle-ci résulte des principes des articles 1792 et 2270
du code civil.
2.3. COORDINATION - LIMITES DE PRESTATION

L’entreprise reste seule chargée de I’organisation de ses travaux dans les délais globaux fixés par le
maitre d’ceuvre.

Chaque entreprise devra prendre connaissance des prestations a réaliser par les autres corps de métier
quand elles sont en liaisons I'une avec l'autre et respecter les délais d'interventions définis au préalable
co-jointement et durant les travaux pour ne pas pénaliser I'ensemble des travaux devant étre réalisés
en plusieurs phases.

2.4. OBJETS ET OUVRAGES DIVERS
Chaque entreprise devra procéder a la dépose et repose de tous les objets, cables, et ustensiles divers
fixés sur les parois, avec éventuellement modification et réadaptation de ces objets, pour permettre la
réalisation de ses travaux.

2.5. AMIANTE
Conformément aux conclusions présentées par le diagnostiqueur Socotec dans son diagnostic RAAT

établis en avril 2020, aucune présence d’amiante n’a été relevée dans les locaux impactés par le
chantier.
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3. CONDITIONS D’EXECUTION

3.1. CONNAISSANCE DES LIEUX ET SERVITUDE DE PASSAGE

Les Entreprises sont invitées, dans le cadre de leur étude avant soumission, a se rendre compte sur
place de 1'état des lieux. Apres signature du marché, mises au point relatives aux obligations et des
servitudes résultant de 1'utilisation de la voirie existante, les entreprises devront les assumer tant en ce
qui concerne la limitation des génes (charrois, passages, horaires, encombrements) que les nettoyages,
remises en €état, réfections des chaussées, etc.

Les dégits causés a la voirie et espaces verts seront réparés a la charge des entreprises. L'entreprise du
lot 03 Platrerie / Faux plafonds en charge des installations de chantier fera procéder avant
commencement des travaux a un état des lieux contradictoire, avec constat d'huissier, des ouvrages
voisins, susceptibles d'étre affectés par les travaux.

3.2. RELEVES - ETATS DE LIEUX

Les entreprises en contrdleront les données. L’entrepreneur doit se rendre compte de I’importance et
de la nature des travaux et fournitures a réaliser et suppléer, le cas échéant, par ses connaissances ou
son expérience, aux détails du projet qu’il juge insuffisants, inexacts, omis ou mal indiqués, ou
contraire aux regles administratives a respecter. Il doit faire, des son offre, toutes les rectifications
éventuellement nécessaires et en inclure les incidences financieres dans son prix forfaitaire.

En cas de discordance entre les plans des existants et ceux faisant partie de la phase DCE et les plans
techniques ce sont les premieres cités qui priment. Avant toute exécution, 1’entrepreneur doit vérifier
les plans, la désignation des locaux pour lesquels il doit intervenir, ainsi que tous les documents qui
lui sont remis.

3.3. TROUS - SCELLEMENTS - INCORPORATIONS

Chaque entreprise procédera a la réservation des trous et des passages, dans les ouvrages qu'elle
construit, dans la mesure ol les renseignements correspondants et les implantations lui soient fournis
sur le plan et en temps utile par les entreprises intéressées. Dans le cas de passages et de trous dans
des ouvrages anciens, ils sont a la charge de 1'entreprise qui les demande. Tous les scellements seront
exécutés par l'entreprise correspondant a I'ouvrage posé. L'utilisation des pointes SPIT ou équivalentes
est admise dans la mesure ou toutes les précautions seront prises pour éviter les dégradations de
conduites encastrées ou de magonneries.

3.4. SECURITE INCENDIE
Les matériaux et procédés employés devront étre conformes a la réglementation concernant la
protection contre l'incendie des établissements classés en habitation, code du travail et ERP.

3.5. SECURITE DES PERSONNES - CONTRAINTES D'HYGIENE
Les titulaires de chaque lot devront tenir compte dans sa proposition de la loi 93.1418 du 31 décembre
1993 et du décret 94.1159 du 26 décembre 1994 et devra respecter le PGC (plan général de
coordination) prévu pour une opération de niveau 2 suivi par un coordinateur SPS ainsi que le décret
du 8 janvier 1965 relatif a I’hygiéne et la sécurité sur les chantiers.
L’entrepreneur assurera la protection et la signalisation de ses travaux sans préjudice de toutes les

prescriptions 1égales et réglementaires plus étendues qui pourraient lui étre imposées en cours de
travaux.
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Conformément a la réglementation, un coordinateur de santé et de sécurité sera désigné par le maitre
d’ouvrage. L’intervention de celui-ci ne modifie pas la nature et I’étendue des responsabilités qui
incombent aux entreprises et aux autres participants concernant la présente opération.

Ce coordinateur, chargé de la prévention, émet des observations qui lui paraissent nécessaires aux fins
de prévenir les risques résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de
prévoir les moyens nécessaires pour éviter les risques. L’incidence de ces moyens n’étant pas
quantifiable a priori, les entreprises devront néanmoins en tenir compte lors de la remise des prix.

Aucun objet ne sera laissé sur les échafaudages et leurs acces inaccessibles durant les heures et les
jours non ouvrés.

3.6. INSTALLATIONS DE CHANTIER COMMUNES

L'entrepreneur du lot 06 CVC / Plomberie / Sanitaire, aura a sa charge les installations de chantier
communes a toutes les entreprises (hors période d’interventions du lot 01 Démolitions).

Il incombera toutefois a chaque intervenant de s'assurer de la fermeture du chantier chaque soir ainsi

que la remise en place chaque soir des protections y compris fermeture des installations communes
extérieures qui devront étre fermées.

LEGENDE : 1 Bungalow sanitai

Bunealow base vie ?  Bungalow Réfectoire

Bungalow Salle de Réunion
Conteneur de stockage

Conteneur de stockag

Alre de stockage extérieur Conteneur de stockage ELECTRICITE
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3.7. NETTOYAGES

Chaque entreprise aura en charge le nettoyage quotidien de ses zones de travail.

3.8. COORDINATION DES ETUDES ET TRAVAUX

Dans le cadre de son propre lot et sous réserve du respect des prescriptions communes, chaque
entrepreneur devra assister a toutes les réunions programmées au titre de la coordination, en plus de
celles programmées par la maitrise d’ceuvre ou la maitrise d'ouvrage.

4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

4.1. ACCES AU CHANTIER
L’acces au chantier se fera par I’escalier C du batiment 2, situé a proximité de la base vie.

L’acces pompier devra rester libre, et aucune installation ou véhicule ne devront créer d’entraves aux
services de secours.

Les entreprises auront en charge le nettoyage commun de ces acces durant toute la durée des travaux.

L’entreprise du lot 07 CVC, en charge des installations communes de chantier prendra en charge la
signalétique de prévention nécessaire, afin d’informer les usagers du batiment, en cas d’acces
temporairement interrompu pour cause de manutention dans I’escalier C.
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4.1. LIVRAISON/EVACUATION DE MATERAUX ET MATERIEL

4.1.1. Evacuation des gravats
Les gravats issus des opérations de démolition, seront acheminés vers I’extérieur dans des conteneurs
aroulettes en empruntant le monte-charge. Les dimensions et la capacité de charge du conteneur seront
définies en fonction de la charge maximale utile du monte-charge.

Durant toutes les opérations d’évacuation des gravats, 1’intérieur du monte-charge et les parois des
circulations empruntées en dehors de la zone de chantier seront protégés.

Durant toutes les opérations d’évacuation des gravats, le monte-charge et les circulations empruntés
seront maintenus propres et en parfait état de fonctionnement (nettoyage quotidien en fin de journée).

A la fin des opérations d’évacuation des gravats, un nettoyage général du monte-charge et des
circulations empruntées sera réalisé par 1’entreprise titulaire du lot démolition.

4.1.2. Livraison de matériel lourds

Pour les livraisons de matériel lourds, I'utilisation du monte-charge présent au niveau de 1’escalier C
pourra €tre autorisée, sous réserve de planification des livraisons, d’accord avec le maitre d’ouvrage
et de coordination avec les utilisateurs. Toutes les protections devront €tre prévues afin de ne pas
dégrader le moyen. Les limites de charge devront impérativement étre formellement respectées.

Un état des lieux en présence du Maitre d’ouvrage, du Maitre d’ceuvre et des entreprises ayant formulé
une demande d’utilisation du moyen sera réalisé avant le démarrage des travaux.

Le nettoyage de I’ascenseur apres utilisation est a la charge des entreprises utilisatrices. En cas de
dégradation du bien, les frais de remise en état et réparation seront a la charge de 1’ensemble des

entreprises.

4.1.3. Livraison de matériel encombrant (non compatible avec le monte-charge)

Pour les livraisons de matériel encombrant dont les dimensions ne seraient pas compatibles avec les
dimensions du monte-charge, les livraisons devront se faire par la fagade Est du batiment, directement
au 3°™ étage. La fagade donnant sur I’escalier C, dispose d’une menuiserie extérieure a 2 vantaux,
sécurisée par un garde-corps. Un portillon est aménagé dans le garde-corps pour le passage des
matériaux encombrants.

Le matériels sera acheminé au 3eme étage via un moyen de levage adapté. Les manutention au niveau
du palier de I’escalier C devront se faire en toute sécurité (opérateurs de manutention attachés a un
point d’ancrage quand le portillon du garde-corps est ouvert.

L’acheminement vers la zone de stockage se fera via la circulation du 3™ étage avec un matériel de
manutention adapté (chariot roulant, ...).

4.2. COORDINATION / PLANNING

Les entreprises établiront tous contacts nécessaires et obtiendront tous renseignements utiles avec les
autres intervenants ayant des prestations sur ou a proximité des ouvrages qu'il aura a exécuter.

Les entreprises devront notamment avoir pris connaissance du planning fournis dans le dossier de
consultation. Ce planning de travaux sera étayé durant la période de préparation a I’appui des éléments
communiqués par les entreprises. Ce planning établi a I’issue de la période de préparation sera signé

de toutes les entreprises avant le démarrage des travaux.

Les travaux pourront étre réalisés du lundi au vendredi de 8h00 a 18h00 avec une interruption des
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bruits bruyants de 12h00 a 14h00.

4.3. HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

Les Entrepreneurs devront se conformer a I'ensemble des dispositions du Code du Travail, des ERP et
des reglements en vigueur a la date d'exécution, I'application de ces dispositions relevant de sa totale
responsabilité.

De plus, il devra se conformer a toute disposition particuliére locale qui sera jugée indispensable
par le coordonnateur sécurité, le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage, en raison d'impératifs
locaux.

4.4. COMPTE PRORATA

Le lot 07 CVC aura en charge la gestion d'un compte prorata avec I'ensemble des entreprises pour la
gestion de mise a disposition des bungalow, roulement des bennes ainsi que le traitement des déchets
et si besoin pour la mise en place d’un conteneur de stockage.

Les déchets liés aux travaux de démolition, a la charge du lot 01 Démolitions, ne sont pas inclus dans
le compte prorata mais directement pris en charge par le lot O1.

Il est demandé aux entreprises une participation au compte prorata a hauteur de 2%.

4.5. DOSSIER D’EXECUTION

Avant toute intervention sur le chantier, les Entrepreneurs devront obligatoirement remettre leur
dossier d'exécution avec le respect du délai annoncé au planning présenté a la consultation et suivant
les demandes de la maitrise d'ceuvre et du maitre d'ouvrage.

Les commandes et travaux ne pourront étre lancés qu'apres un VISA favorable par la maitrise d'ceuvre
et la maitrise d'ouvrage. En cas d'observation ou d'avis défavorable sur les documents présentés par
I'entreprise, cette dernicre s'engage a y remédier dans les plus brefs délais afin de ne pas pénaliser le
planning de travaux.

4.6. RECEPTION

A la fin des travaux de chaque étape ou réattribution a la maitrise d'ouvrage des bureaux isolés
nécessitant des interventions, une réception de travaux sera prononcée a l'appui également de la remise
des tests et du Dossier des Ouvrages Exécutés correspondants par l'entreprise.

A l'issue de chaque réception, un proces-verbal de réception sera signé par toutes les parties.

Ces proces-verbaux pourront mentionner des réserves mineures, majeures ou bloquantes mentionnées
par la maftrise d'ceuvre ou la maitrise d'ouvrage. Pour chaque réserve identifiée un planning de levée
de réserves sera indiqué sur le proces-verbal. L'entreprise s'engage a respecter le délai et a informer la
maitrise d'ouvrage et la maitrise d'ceuvre de la levée de ses réserves.
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