
N° Nom de la tâche Durée
1 OS DEMMARAGE 0 jr

2 PERIODE DE PREPARATION 40 jrs

3 CONSIGNATION DES RESEAUX 0 jr

4 CURRAGE DEMOLITION 50 jrs

5 COMMANDE PAILLASSES / SORBONNES 0 jr

6 TRAVAUX ENTRE ESCALIERS A & B 126 jrs

7 LIVRAISON HUISSERIES 0 jr

8 PLATRERIE 30 jrs

9 FERMETURE FX PLAFONDS 5 jrs

10 SOLS SOUPLES 20 jrs

11 REPRISES PEINTURES PLAFONDS 15 jrs

12 PEINTURES 25 jrs

13 PEINTURE CIRCULATION 5 jrs

14 RESAUX ELECS 30 jrs

15 RESEAUX CVC / PLOMBERIE 30 jrs

16 POSE TERMINEAUX / APPAREILLAGES 25 jrs

17 POSE PAILLASSES / SORBONNES 25 jrs

18 TRAVAUX ENTRE ESCALIERS B & C 101 jrs

19 LIVRAISON HUISSERIES 0 jr

20 PLATRERIE 30 jrs

21 FERMETURE FX PLAFONDS 5 jrs

22 SOLS SOUPLES 20 jrs

23 REPRISES PEINTURES PLAFONDS 15 jrs

24 PEINTURES 25 jrs

25 PEINTURE CIRCULATION 5 jrs

26 RESAUX ELECS 30 jrs

27 RESEAUX CVC / PLOMBERIE 30 jrs

28 POSE TERMINEAUX / APPAREILLAGES 25 jrs

29 REALISATION SALLE BLANCHE 20 jrs

30 POSE PAILLASSES / SORBONNES 25 jrs

31 FIN DE CHANTIER 42 jrs

32 POSE SIGNALETIQUE 5 jrs

33 NETTOYAGE OPR 5 jrs

34 NETTOYAGE LIVRAISON 5 jrs

35 ESSAIS MISE EN SERVICES 15 jrs

36 OPR 20 jrs

37 RECEPTION 0 jr

38 LEVEES DE RESERVES 10 jrs
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