Bourgogne
Franche-Comté

C.R.0.U.S. de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

32 avenue de I’Observatoire — 25000 BESANCON

TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEURE ET REMPLACEMENT DE RADIATEURS

LOGEMENTS ETUDIANTS
RESIDENCE BRAUDEL — BELFORT (90)

Cahier des Clauses Administratives et Particulieres

(C.C.A.P.)

CCAP- Marché n°2025005TVX Page 1|17



CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

aroros

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché - Emplacement des travaux
1.2 - Tranches et lots

1.3 - Généralités

1.4 - Regles d’exécution

1.5 - Mattrise d'Oeuvre

1.6 - Controle technique

1.7 - Mission coordination

1.8 - Mission S.S.I.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1 - Piéces particulieres
2.2 - Piéces générales

ARTICLE 3 : PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements

3.2 - Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et de réglement des comptes
3.3 - Variation dans les prix

3.4 - Paiement des co-traitants et des sous-traitants

3.5 - Décomptes mensuels

3.6 - Retenue de garantie

ARTICLE 4 : DELAI (S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 - Calendrier détaillé d'exécution
4.2 - Pénalités pour retard / Primes d'avance
4.3 - Pénalités Diverses

ARTICLE 5 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 - Cautionnement
5.2 - Avance forfaitaire
5.3 - Avances sur matériels de chantier

CCAP- Marché n°2025005TVX Page 2|17



5.4 - Acompte sur approvisionnement

ARTICLE 6 : PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits

6.2 - Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunts

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits
fournis par le Maitre de I'Ouvrage

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 - Piquetage général
7.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

ARTICLE 8 : PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 - Période de préparation — Programme d’exécution des travaux
8.2 - Plan d'exécution, notes de calculs, études de détails

8.2 bis - Echantillon - Notices techniques - PV d'agrément

8.3 - Mesures d'ordre social / Réglementation du Travail

8.4 - Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

8.5 - Période hors chantier

ARTICLE 9 : CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 - Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

9.2 - Réception

9.3 - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
9.4 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

9.5 - Documents fournis aprés réception

9.6 - Délai de garantie

9.7 - Garanties particulieres 9.8 — Assurances

ARTICLE 10 - CESSION OU NANTISSEMENT DE CREANCE

ARTICLE 11 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

CCAP- Marché n°2025005TVX Page 3|17



CCAP- Marché n°2025005TVX Page 4|17



ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché - Emplacement des travaux

Le CROUS Bourgogne Franche Comté (BFC) est un établissement public administratif rattaché au
Ministére de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il a pour mission d’améliorer les conditions
de vie des étudiants hors enseignements, de favoriser leur épanouissement et leur parcours vers
l'autonomie et I'emploi. Dans ce dessein, il intervient dans les domaines de la restauration, de
'hébergement, de l'action sociale et de la vie étudiante.

La consultation a pour objet la rénovation de logements étudiants et le remplacement des radiateurs de
la résidence BRAUDEL a Belfort.

La Résidence BRAUDEL est un batiment de 7 étages, construit dans les années 1990. Ce batiment n’a
pas connu de restructuration depuis sa construction.

Cette résidence etudiante compte 99 appartements etudiants de 19 a 49 m2 (du studio au T2) et un
logement de fonction de type 3.

Le CROUS BFC souhaite moderniser les logements pour offrir un cadre de vie fonctionnel,
ergonomique et confortable, tout en respectant les normes de sécurité, d’accessibilité et d’efficacité
énergétique en vigueur.

Les travaux concerneront deux axes :

» Larénovation intérieure de logements étudiants
» Leremplacement des radiateurs gaz (80 logements)

Le lieu d’exécution des prestations est : Résidence étudiante Fernand BRAUDEL
3 Rue Marcel Paul,
90000 BELFORT

1.2 — Décomposition en lots et en tranches

1.2.1 Allotissement

Conformément a l'article L2113-11 du Code de la commande publique, il est décidé de ne pas allotir ce
marché pour garantir une coordination efficace des travaux et éviter une complexité excessive dans
leur exécution, compte tenu de lintervention en site occupé et de la contrainte calendaire pour la
réalisation de ses travaux.

Toutefois, la présentation des travaux par catégories de prestations permet de structurer clairement les
exigences techniques et de faciliter la compréhension des attentes par les soumissionnaires.

1.2.2 Tranches

Le marché a tranches est conclu en application des articles R. 2113-4 a R. 2113-6 du Code de la
commande publique.

Le présent marché se décompose en une tranche ferme et une tranche optionnelle, conformément a
l'article R.2113-4 du Code de la commande publique :
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% TRANCHE FERME : Rénovation de 20 logements et remplacement des
radiateurs gaz (80 logements)

= Rénovation de 20 logements :

Les travaux de logements de rénovation de la tranche ferme porteront sur 20 logements, de
type 1 a type 2, répartis sur les 7 étages de la résidence. Les travaux intégreront les différents
postes ci-dessous :

DEPOSE

PLATRERIE

PEINTURE

REVETEMENTS DE SOL
PLOMBERIE-SANITAIRE
ELECTRICITE ET VENTILATION
INSTALLATION KITCHENETTE

La date limite de réception de travaux pour ces 20 logements est fixée au 15 juillet 2025.

= Remplacement des radiateurs gaz (80 logements) :

e Dépose et suppression :
o Installation de radiateurs éléctriques
e Raccordement éléctriques et sécurité

La date limite de réception de travaux pour le remplacement des radiateurs est fixée au
15 ao(t 2025.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les
CCTP/DGPF.

% TRANCHE OPTIONNELLE n°1 : Rénovation de 10 logements

Cette tranche optionnelle concerne la rénovation de 10 logements supplémentaires. Elle comprend les
postes de travaux suivants :

DEPOSE

PLATRERIE

PEINTURE

REVETEMENTS DE SOL
PLOMBERIE-SANITAIRE
ELECTRICITE ET VENTILATION
INSTALLATION KITCHENETTE

Le remplacement des radiateurs dans cette tranche optionnelle n'est pas prévu, car il est déja inclus
dans la tranche ferme.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les
CCTP/DGPF.
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1.3 - Généralités

Il est rappelé que l'entrepreneur n’est pas un simple fournisseur mais un spécialiste avisé et
expérimenté,d’'une pratique éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler au Maitre
d’Ouvrage, le cas échéant, en temps utile, les manques de compatibilités, insuffisances ou omissions
qui pourraient apparaitre dans les systemes prescrits.

L’entrepreneur sera contractuellement réputé avoir une connaissance parfaite et compléte des
logements. L'offre de I'entrepreneur devra comprendre tous les travaux ainsi que tous travaux
préparatoires nécessaires pour lui permettre de livrer les locaux entierement finis dans les regles de
lart.

Lors de la livraison, les locaux seront par ailleurs débarrassés de tous déchets. Un nettoyage
de fin de chantier sera réalisé avant réception définitive.

1.4 — Réqgles d’exécution

Aprés notification du marché, le titulaire prendra contact avec le gestionnaire cités au 4.1
du présent CCAP pour les modalités pratiques de mise en ceuvre et de réalisation des travaux.

L’ensemble des travaux devra étre réalisé selon les régles de l'art applicables pour chacun des
corps de métier concerné.

Pour juger du respect des normes de construction ainsi que la qualité des finitions des ouvrages
livrés, la référence prise en considération sera celle édictée par les différents DTU.

En cas de litige, des réserves seront mentionnées dans les comptes rendus de réunion de

chantier hebdomadaire. Une date maximale d’intervention corrective en vue de la levée de ces
réserves complétera leurs descriptifs.

1.5 - Maitrise d'ceuvre

CROUS - Chargé de projet .

1.6 - Contrdle technigue

Présence d’un contréleur technique poura les opérations de remplacement de radiateurs.

1.7 - Mission de coordination

Sans objet.

1.8 - Mission S.S.I.

Sans objet.

CCAP- Marché n°2025005TVX Page 7|17



ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité croissante :

2.1 - Pieces particulieres

- Acte d'engagement (A.E.)

- Présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre d'ouvrage fait seul foi,

- CCTP/DPGF

Un dossier plan est également joint en annexe, mais n’est pas contractualisé au marché, car les plans
ne sont pas récents. Ces documents sont communiqués a titre indicatif.

En cas de contradiction entre les piéces constitutives du marché, les piéces ci-avant prévalent dans
I'ordre dans lequel elles sont énumérées.

2.2 - Pieces générales

- Normes en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix définis a l'article 3.4.2.
- Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) de 2021 applicable aux marchés
publics de travaux.

ARTICLE 3 : PRIXET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION
DANS LES PRIX- REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements

L'Acte d'Engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :

e al'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants,
e alentrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

3.2 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3.2.1 - Prix du marché
Le prix du marché est global et forfaitaire.

3.2.2 - Travaux en régie

Sans objet.

3.2.3 - Réglement des travaux

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du contrat seront réglés par le prix global et forfaitaire
stipulé a I'Acte d'Engagement.

Le prix global et forfaitaire du marché comprend l'intégralité des travaux nécessaires au complet
achévement des installations et les entreprises ne pourront sous aucun prétexte se prévaloir d'une
insuffisance de renseignements ou d’'omission quelconque dans les devis descriptifs et plans pour
demander des indemnités supplémentaires au prix global et forfaitaire du marché.
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3.2.4 - Les modalités du réglement des comptes du marché seront les suivantes :

Les comptes seront réglés mensuellement.
Les factures seront transmises de fagon dématérialisée et gratuite en utilisant le portall
sécurisé CHORUS Portail Pro de I'Etat a 'adresse suivante : https://portail.ddfip.finances.gouv.fr

Les éléments suivants sont nécessaires au traitement des factures :

e n° SIRET du CROUS : 130 024 433 00018

e le code service récepteur : 1005

e le numéro du marché : 2025-005-TVX

e le numéro de la facture ;

e le nom et l'adresse du créancier ;

o les références du compte bancaire ou postal, rigoureusement identiques a ceux fournis avec
I'acte d’engagement ;

e le numéro de SIRET ou SIREN et du registre du commerce ;

e le code APE;

e |e montant total HT et TTC des prestations effectuées ainsi que le taux de TVA appliqué.

Conformément au décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 modifiant le décret n° 2002-232 du 21 février
2002 relatif a la mise en ceuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics,
les délais de paiement seront plafonnés a 30 jours.

La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations constatées
par 'ordonnateur constituent le point de départ du délai global de paiement.

En cas de retard de paiement, le taux des intéréts moratoires applicable est le taux de refinancement
de la Banque centrale européenne, augmenté du nombre de points en vigueur au moment du
paiement.

3.2.5 — Approvisionnements

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

3.2.6 - Répatrtition des dépenses communes de chantier

Sans objet.

3.3 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.3.1. - Prix
Les prix sont fermes suivant les modalités fixées aux 3.4.2., 3.4.3. et 3.4.4.

3.3.2. - Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de remise des offres.
Ce mois est appelé "mois Zéro".

3.3.3. - Choix de l'index

Les index de référence | choisi en raison de leur structure pour I'actualisation des prix des travaux
est 'index BT 01.
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Index publié au bulletin officiel du ministére en charge du calcul des index BTP et sur le site
Internet de I'INSEE.

3.3.4 - Modalités d’actualisation des prix

L’actualisation est effectuée pour l'application au prix d'un coefficient donné par la formule :

1(d=3)
(@ [
lo

dans laquelle lo et 1(d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d - 3) par
lindex de référence | sous réserve que le mois "d" du début d'exécution des travaux soit
postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

3.3.5 - Actualisation des frais de coordination

Sans objet.

3.3.6 - Actualisation provisoire

Lorsqu' une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui

qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant I'actualisation
définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

3.3.7 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors de ['établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifies en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux
de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

3.3.8 — Répartition des dépenses communes de chantier

Sans objet.

3.4 - Paiement des co-traitants et des sous-traitants

3.4.1. - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-
traitance sont constatés par un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par
I'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance, cela avant tout début de travaux.

L'acte spécial de sous-traitance indique :

- la nature et le montant des prestations sous-traitées,
- le nom, la raison ou la dénomination sociale, et lI'adresse du sous-traitant proposé,
- les conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Le DC4 sera accompagné des DC1, kbis de moins de 3 mois, qualifications professionnelles
et attestation d’assurance responsabilité civile du sous-traitant. Joindre une copie du jugement
prononcé si le sous-traitant est en redressement judiciaire.

3.4.2 - Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation
du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir du décompte assigné
a ce co-traitant.
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Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette
somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévus dans le contrat de
sous-traitance et inclut la T.V.A

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur au groupement, I'acceptation de la somme a payer a
chacun d’entre eux fait 'objet d’'une attestation jointe en double exemplaire au projet de décompte,
signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant
la somme a régler par le maitre de I'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte
d’'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la
T.V.A.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également I'attestation.

3.5 - Décomptes mensuels :

A la fin de chaque mois, I'entrepreneur devra transmettre sur CHORUS PRO au Maitre d'Ouvrage un
projet de décompte mensuel se rapportant aux travaux exécutés.

Le projet de décompte des travaux sera établi suivant le modéle ci-dessous :

Lieu et libellé des travaux Montant total % réalisé cumulé | Total cumulé
...................................................................... 0,00 %
........................................ etc
Total cumulé hors taxe : 0,00
Rabais : 0,00 % 0,00
Reste hors taxe 0,00
T.V.A. 10 % ou 20% 0,00
Reste T.T.C. 0,00
DEDUIRE :
Situationn° 1 .... 0,00
Situation n° 2 .... 0,00
etc...
TOTALT.T.C. 0,00
SITUATION N° .... TOTALT.T.C. 0,00

Le décompte devra comporter les indications suivantes :
1) la désignation des parties contractantes du marché (titulaire et Maitre de I'Ouvrage),

2) les références du marché et, éventuellement, de chacun des avenants,
3) [l'objet succinct du marché,
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4) la période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font l'objet de la demande de
paiement.

Toute situation non conforme au modeéle ci-dessus sera rejetée et I'entreprise devra la redéposer apres
correction.

3.6 — Retenue de garantie :

Il n’est prévu aucune retenue de garantie pour ce contrat.

ARTICLE 4 : DELAI (S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 - Calendrier détaillé d'exécution

A la notification du marché, les dates précises seront données par le chargé d’opération du site :

jacques.chaput@crous-bfc.fr / tél : 03 84 21 65 87 / 06 13 09 01 25
aris.benafla@crous-bfc.fr / tél : 03 45 34 84 00/ 06 72 71 63 75

Les délais d’exécution de chaque tranche sont indiqués ci-apres.

La date de démarrage de ces délais et les délais sont fixés comme suit :

Durée prévisionnelle du
délai partiel

Délai Partiel Origine du délai partiel

- Rénovation de 20 4 mois
logements étudiants
Tranche ferme L Date limite réception des 20
Notification du marché logements : 15/07/2025

- Remplacement des
radiateurs des 80
logements Date limite réception du
remplacement des
radiateurs : 15/08/2025

Tranche Rénovation de 10 Date fixée par ordre de service 1 mois

optionnelle n°1 logements étudiants affermissant la tranche optionnelle
Date limite de réception des
10 logements : 30/09/2025

4.2.- Pénalités pour retard

Par dérogation aux articles 19.2.3, 19.2.4 et 19.3 du CCAG travaux, l'entrepreneur subira en cas de
retard dans I'achévement des travaux, les pénalités journaliéres suivantes a retenir sur le montant des
acomptes mensuels, sans mise en demeure préalable :
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, Pénalité journaliére
Travaux et prestations i
concernés Pour chacun des 5 Pour chaque jour de

premiers jours de retard retard ultérieur
1/1000 du montant du marché 1/800 du montant du marché
avec un minimum de 200 € net | avec un minimum de 300 € net
par jour calendaire de retard par jour calendaire de retard

Retard sur le délai de la
prestation

4.3. - Pénalités diverses

En cas d'absence a une réunion de chantier demandée expressément par courrier ou mail du Crous
au plus tard 48 heures avant la date, I'entrepreneur subira une pénalité fixée a 100 €.

En cas de dysfonctionnement constaté a I'état des lieux final, des différents équipements qui

auront été démontés pour effectuer les travaux (convecteurs, éclairage...etc), I'entrepreneur subira
une pénalité de 50 euros par logement, sans mise en demeure préalable.

ARTICLE 5 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 - Cautionnement

Sans objet.

5.2 - Avance forfaitaire

Une avance forfaitaire est versée aux titulaires lorsque le montant initial du contrat est supérieur a
50 000 euros HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a deux mois, sauf indication
contraire dansl'acte d'engagement.

Son montant est fixé a un pourcentage du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en
mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme pourcentage
de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée. (Articles R2191-7 a R2191-10 du CCP).

C’est I'option B qui est retenue pour le taux de I'avance conformément a l'article B.10.1 du CCAG.

Le mandatement de l'avance forfaitaire intervient sans formalité dans le délai d'un mois compté a partir
de la date a laquelle commence a courir le délai contractuel d'exécution du marché.

Le remboursement de I'avance forfaitaire commencera lorsque le montant des travaux, régie exclue,
et des approvisionnements existants sur le chantier qui figure a un décompte mensuel atteindra
ou dépassera soixante cing pour cent (65 %) du montant initial du marché. Ce remboursement devra

étre terminé lorsque ledit montant aura atteint quatre vingt pour cent (80 %) du montant du marché.

5.3 - Avances sur matériels de chantier

Aucune avance sur matériels ne sera versée a l'entrepreneur.
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5.4 - Acompte sur approvisionnement

Sans objet.

ARTICLE6: PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE, PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Dans le cas de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a
ces normes francaises pourra étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de la 'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.Dans le
cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire pourra proposer
au maitre d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d’autres états
membres de I'Union européenne, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes
accréedités (par des organismes signataires des accords dits « EA » ou & défaut fournissant la preuve
de leur conformité & 'EN 45011). Le titulaire devra alors apporter au maitre de I'ouvrage les éléments
de preuves qui sont nécessaires a I'appréciation de I’équivalence.

Les deux clauses précédentes n'amoindrissent en aucune maniere le fait que la norme frangaise ou la
marque de qualité francaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les produits.

6.2 - Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunts

Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Les produits utilisés devront répondre aux normes en vigueur au moment du marché. L’entrepreneur
soumettra avant le commencement des travaux au maitre d’ouvrage, pour agrément, la liste des
produits qu’il envisage d’utiliser. Le maitre d’'ouvrage se réserve le droit de refuser les produits qui
ne correspondraient pas aux conditions et prescriptions de la DPGF.

6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par I'entrepreneur des matériaux et produits
fournis par le Maitre de I’Ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 - Piguetage général

Sans objet.
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7.2 - Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.

ARTICLE 8 : PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 - Période de préparation :

La période d’exécution des travaux est précisée dans l'article 4.2 du présent CCTP.
Il n’est pas prévu de période de préparation des travaux.

Le titulaire devra cependant établir un plan de prévention.

8.2 - Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Sans objet.

8.2 bis - Echantillons - Notices technigues - PV d'agrément

Des échantillons pourront étre présentés au maitre de I'ouvrage a sa demande.

8.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée sur le
chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

8.4 - Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

8.4.1 — Site occupé

Les dégradations occasionnées par les travaux seront prises en charge par l'entrepreneur
responsable.

Les travaux pourront étre réalisés en présence d’étudiants et de personnels administratifs dans le
batiment, notamment dans le cadre du remplacement des radiateurs.

8.4.2 - Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur

Aucune stipulation particuliére.

8.4.3 - Hygiéne et sécurité

Le titulaire devra établir un plan de prévention.

8.5 - Période hors chantier

Sans objet.
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ARTICLE 9 : CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 - Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Aucune stipulation particuliére.

9.2 - Réception

L’exécution des prestations sera constatée par le chargé de projet de la direction du patrimoine. Des
receptions partielles seront prononcées comme suit :

- La date limite de réception des 20 logements de la tranche ferme est fixée au 15/07/2025.
- La date limite de réception des travaux de remplacement des radiateurs de la tranche ferme
est fixée au 15/08/2025.
- La date limite de réception des travaux de rénovation des 10 logements de la tranche
optionnelle est fixée au 30/09/2025.
La réception est prononcée par Le Maitre d’ouvrage (ou son représentant) en présence de

I'entrepreneur ; en cas de réserves, celles-ci sont notées et signées contradictoirement. Les réserves
doivent étre levees sous 4 jours ouvreés a compter de la notification du PV de réception.

En cas de non levée des réserves dans le délai imparti, des pénalités seront appliquées a raison de
200 € par jour de retard, sans mise en demeure préalable.

9.3 - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Aucune stipulation particuliére.

9.4 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9.5 - Documents fournis aprés réception

Sans objet.

9.6 - Délai de garantie

Le délai de garantie ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliere. L’article 44.1 du CCAG est
applicable.

9.7- Garanties particuliéres

Sans objet.
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9.8 - Assurances

Préalablement a la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le Titulaire, et dans
le cas d’un groupement, chaque membre du groupement, devra apporter la preuve qu’il bénéficie d’une
couverture d’assurance de responsabilité civile couvrant les dommages matériels, corporels et
immatériels consécutifs et non consécutifs causés aux tiers pendant et aprés I'exécution des
prestations.

Le titulaire devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur justifiant qu’il est
a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec I'importance de
'opération.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n’est pas considérée comme
suffisante par la Maitrise d’Ouvrage, pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

ARTICLE 10 - CESSION OU NANTISSEMENT DE CREANCE

Le titulaire peut céder ou nantir tout ou partie du présent marché a des établissements de crédit dans
les conditions prévues aux articles R5191-45 a R2191-63 du code de la commande publique.

Le titulaire sera tenu d’en avertir le maitre d’ouvrage.

Pour que cette opération de cession ou de nantissement soit opposable, le titulaire doit, aprés avoir
regu le certificat de cessibilité signé par le maitre d’ouvrage, transmettre ledit document original au
bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances. Ce dernier doit ensuite transmettre ce
certificat de cessibilité au maitre d’ouvrage afin que les créances objet de ladite cession ou dudit
nantissement lui soient payées directement par le maitre d’'ouvrage.

ARTICLE 11 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations au C.C.A.G. sont apportées aux articles suivants :

CCAP 3.34 déroge a l'article 12.1.2 du CCAG

CCAP 4.3 déroge aux l'articles 19.2.3 19.2.4 19.3 du CCAG
CCAP 4.5 déroge a l'article 52.1 du CCAG

CCAP 9.2 déroge a l'article 41.6 du CCAG

CCAP 8.1 déroge a l'article 28.1 du CCAG
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