
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée

1 ENSA & 
DEPARTEMENT DE 
LA HAUTE SAVOIE - 

220 jours

2 Période de 
préparation

1 mois

3 Lot n°01 : 
AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS - 
ESPACES VERTS

25 jours

9 Lot n°02 : 
DEMOLITION - 
GROS OEUVRE

35 jours

13 Lot n°03 : 
ETANCHEITE ET 
PROTECTION

55 jours

18 Lot n°04 : 
ECHAFAUDAGE

7 mois

19 Lot n°05 : MURS 
OSSATURE BOIS - 
BARDAGE

170 jours

25 Lot n°06 : 
MENUISERIES 
EXTERIEURES 
ALUMINIUM ET 
OCCULTATIONS

35 jours

26 Lot n°07 : 
METALLERIE - 
SERRURERIE

20 jours

30 Lot n°08 : 
CLOISONS - 
MENUISERIE 
INTERIEURE - 
PEINTURES

47 jours

34 Lot n°11 : 
CHAUFFAGE - 
VENTILATION - 
SANITAIRE 

4 mois

35 Lot n°12 : 
ELECTRICITE 
COURANTS FORTS
/ COURANTS 
FAIBLES

4 mois

36 OPR 10 jours

37 Livraison 0 jour

220 jours
ENSA & DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Rénovation énergétique d'un ensemble immobilier de 24 logements à CHAMONIX

1 mois
Période de préparation

25 jours
Lot n°01 : AMENAGEMENTS EXTERIEURS - ESPACES VERTS

35 jours
Lot n°02 : DEMOLITION - GROS OEUVRE

55 jours
Lot n°03 : ETANCHEITE ET PROTECTION

7 mois
Lot n°04 : ECHAFAUDAGE

170 jours
Lot n°05 : MURS OSSATURE BOIS - BARDAGE

35 jours
Lot n°06 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM ET OCCULTATIONS

20 jours
Lot n°07 : METALLERIE - SERRURERIE

47 jours
Lot n°08 : CLOISONS - MENUISERIE INTERIEURE - PEINTURES

4 mois
Lot n°11 : CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE 

4 mois
Lot n°12 : ELECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES

10 jours
OPR

Livraison
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