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ENSA &
DEPARTEMENT DE

Période de
préparation

Lot n°01:
AMENAGEMENTS
EXTERIEURS -
ESPACES VERTS

Lot n°02 :
DEMOLITION -
GROS OEUVRE

Lot n°03 :
ETANCHEITE ET
PROTECTION

Lot n°04 :
ECHAFAUDAGE

Lot n°05 : MURS
OSSATURE BOIS -
BARDAGE

Lot n°06 :
MENUISERIES
EXTERIEURES
ALUMINIUM ET
OCCULTATIONS

Lot n°07 :
METALLERIE -
SERRURERIE

Lot n°08 :
CLOISONS -
MENUISERIE
INTERIEURE -
PEINTURES

Lotn®11:
CHAUFFAGE -
VENTILATION -
SANITAIRE

Lot n®12:
ELECTRICITE

COURANTS FORTS

/ COURANTS
FAIBLES

OPR

Livraison

220 jours

1 mois

25 jours

35 jours

55 jours

7 mois

170 jours

35 jours

20 jours

47 jours

4 mois

4 mois

10 jours

0 jour

ENSA & DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Rénovation énergétique d'un ensemble immobilier de 24 logements a CHAMONIX

220 jours

Période de préparation
1 mois

Lot n°02 ; DEMOLITION - GROS OEUVRE

35 jours

Lot n°03 : ETANCHEITE ET PROTECTION

v

ot n°04 : ECHAFAUDAGE

Lot n°05 : MURS OSSATURE BOIS - BARDAGE

Lot n°01 : AMENAGEMENTS EXTERIE

URS - ESPACES VERTS

— 25 jours

7 mois

170 jours

Lot n°06 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM ET OCCULTATIONS
B .. ...t 35 jours

Lot n°07 : METALLERIE - SERRURERIE

20 jours

Lot n°08 : CLOISONS - MENUISERIE INTERIEURE - PEINTURES

47 jours

Lot n°11 : CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

4 mois

4 mois

OPR

mmmm 10 jours

Livra
4
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Projet : ENSA Logements - Planning enveloppe DCE

Date : Lun 27/01/25
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Ce planning prend en compte les intempéries et les congés des entreprises




