DSO - Radar météorologique de Cherves - Rénovation des courants forts, des courants faibles et du bati.et peinture structure avec

reprise charpente

CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’OPERATION (mis a jour 26-02-25)

Type Prestation Délais Dates prévisionnelles
¢ Finalisation programme technique détaillé 14/02/25
e Lancement consultation Semaine 09 (27/02/2025)
e Remise des offres Semaine 14 (31/03/2025)
e Analyse des offres (auditions éventuelles des candidats) Semaines 14/15 (31/03/2025 - 14/04/2025)
e Rapport de présentation et courriers aux non-retenus Semaines 16/17 (14/04/2025 - 28/04/2025)
e Notification du marché Semaine 18 (28/04/2025)
e AVP (4 semaines) et approbation (2 semaine) 1.5 mois Semaines 18 a 23 (28/04/2025 - 10/06/2025)
Marché de . . . . . \
maitrise e PRO (trgnche Fermf:) y compris EXE Partielle (4 semaines), et 1.75 mois Semaines 24 a 30 (10/06/2025 - 28/07/2025)
dceuvre approbation (2 semaines)
e DCE (2 semaines) approbation (2 semaines) 1 mois Semaines 31 a 34 (28/07/2025 - 25/08/2025)
e Consultation travaux (1 mois) 1 mois Semaines 35 a 39 (25/08/2025 - 29/09/2025)
e Quverture des offres 1 jour Semaine 39 (30/09/2025)
e Analyse des offres et négociation éventuelles 4 semaines Semaines 39 a 44 (30/09/2025 - 28/10/2025)
e Finalisation du rapport d’analyse des offres par le MOE
e Rapport de présentation et mise au point des marchés 2 semaines Semaines 44/45 (28/10/2025 - 10/11/2025)
e Courriers aux candidats non retenus 2 semaines Semaines 46 a 48 (12/11/2025 - 25/11/2025)
Contrats e Passation du contrat de CSPS (consultation, notification) 1,5 mois PM en temps masqué - semaine 8/ février 2025
d’AMO e Passation du contrat de contrdle technique 1,5 mois PM en temps masqué - semaine 8/ février 2025
e Notification marchés travaux y compris visa Controle Budgétaire - 25/11/2025
Travaux e Réalisation des travaux (y compris période de préparation de 1 6 mois De semaine 48 (26/11/2025 - 07/05/2025)

mois)
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