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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS
GENERALES

1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions des articles L.2172-1, L.2432-1 et L.2432-2, et R.2172-1 a
R.2172-6, et R.2432-1 a R.2432-6 du CCP, le présent marché est un marché de maitrise d'ceuvre
en vue de travaux de rénovation des courants forts, des courants faibles, et d’une partie du bati
du radar météorologique situ¢ a CHERVES (86).

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :

Le batiment est situé sur la commune de Cherves dans la Vienne (86) aux coordonnées
46,69864°N — 0,06555°E.

Le batiment de Cherves est une tour en béton d'environ 10 m de hauteur, comprenant sur sa
partie supérieure un local (local radar R+1 par la suite) d'environ 9x7 m, et au niveau du sol un
bloc technique (contenant les locaux techniques, GE, stockages et sanitaires) d'environ 10x8 m.

Le batiment date de 2005, le radar a été installé la méme année.

L’ouvrage a réaliser, conformément au programme, appartient a la catégorie des ouvrages de
batiment pour une opération de réhabilitation ou réutilisation.

Le batiment est classé Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT).

1-2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres (CCAP) sous le nom de « le maitre d'ceuvre », sont précisées a
l'article 1 de l'acte d'engagement.

1-3. Sous-traitance

Le MOE ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte tenu
des dispositions de la loi n® 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans la déclaration de sous-traitance.
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Le MOE doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-9.3. ci-apres.

1-4. Contenu de la mission

La mission confiée au MOE est constituée des éléments de missions définis dans les articles
R.2431-8 a R.2431-23 du CCP et précisés a I’article 5.2 du programme technique général. Ces
¢léments de mission, listés ci-apres, sont considérés comme des parties techniques.

1-4.1. Eléments de mission de base :

Pour cette mission, les travaux envisagés sont les suivants : électricit¢ CFO/CFA, CVC, CEM,
Foudre, Infrastrusture/second ceuvre, étanchéité et échafaudage.
Les missions de base confiées au titulaire sont les suivantes :

Pour I’ensemble de 1’opération :

- AVP : Avant-Projet Définitif avec description des travaux, estimation du montant des travaux ;
- PRO : réalisation du cahier des charges, des plans et cadre de décomposition du prix pour
consultation des entreprises ;

- ACT : Assistance a la passation des Contrats de Travaux, avec analyse des offres ;

- EXE partielle : plans d'exécution fluides (Electricité CFo-CFa, CVC, C.E.M, Foudre), ainsi
que le D.Q.E pour les lots Infrastructure et Electricité-Fluide ;

- VISA partiel : visa des études d'exécution (a l'exception du lot Electricité-Fluide) et controle
de la conformité des travaux au cahier des charges ;

- DET : Direction de I’Exécution des Travaux avec réunions de chantier tous les 15 jours ;

- AOR : Assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des Opérations de Réception, et de
levée des réserves, et pendant la « Garantie de Parfait Achévement » (GPA) prévue par I’article
44.1 du CCAG Travaux.

La mission de base intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens
des articles L541-1 a L541-50 et L542-1 a L542-14 du code de l'environnement et de ses textes
d'application.

1-4.2. Autres éléments de mission de maitrise d’occuvre :

- OPC : I’Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination des travaux.

1-4.3. Missions complémentaires MC :

Sans objet.

1-5. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, les prestations ne sont pas réparties en lots.

1-6. Intervenants

1-6.1. Mandataire du maitre de I'ouvrage

Sans objet.
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1-6.2. Conduite d'opération

La fonction de conduite d’opération est assurée « In House » par :

Meétéo-France, Secrétariat Général, Direction de la Logistique et du Patrimoine (DLP)
Département Infrastructures et patrimoine,
Madame Nesrine BENNEKRELA, téléphone 01 77 94 73 27 ou 06 64 38 80 42,
courriel : nesrine.bennekrela@meteo.fr,

1-6.3. Controle technique

Le controleur technique est en cours de désignation. Dés sa désignation, son nom et ses
coordonnées sont communiqués au titulaire du présent marché.

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au controleur technique sont relatives :

- a la sécurité des personnes dans les constructions (Mission S) ;
- a la solidité des existants (Mission LE).

Le MOE doit intégrer dans ses €tudes, sans rémunération supplémentaire, l'ensemble des
observations du contrleur technique que le maitre d'ouvrage lui a notifié, afin d'obtenir un
accord sans réserve tant au stade des études qu'a celui de la réalisation de I'ouvrage.

Si ces remarques interviennent apres la mise au point des marchés de travaux et font suite, soit a
l'application d'une réglementation nouvelle, soit a la modification d'une réglementation
existante, les études supplémentaires peuvent donner lieu a une rémunération complémentaire
pour le MOE. Cette rémunération est négociée avec le maitre d'ouvrage et un acte modificatif
est établi, le cas échéant.

1-6.4. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs (SPS)

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 3 au sens du Code du Travail (loi
n°® 93-1418 du 31 décembre 1993).

Le MOE met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8°
de I’article L.4121-2 du Code du Travail.

La nature et 1’étendue des obligations qui incombent au MOE en application des dispositions du
code du travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en maticre de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de
"coordonnateur SPS".

La mission de coordination en matiére de SPS sera attribuée ultérieurement. D¢s sa désignation,
le nom du coordonnateur SPS ainsi que celui de la personne physique et ses coordonnées seront
communiqués au titulaire du présent marché.

1-6.5. Ordonnancement, pilotage et coordination

La réalisation des prestations décrites dans 1'élément de mission OPC est confiée au MOE.

1-6.6. Autres intervenants

Sans objet.
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1-7. Caractéristiques des marchés de travaux

L'opération de travaux sera allotie comme évoqué a I’article 2.1 du programme technique.

1-8. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractére personnel

1-8-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les ¢léments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalit¢ définie a I'article 7-
2.3 du présent CCAP.

1-8.2. Sites sensibles
Sans objet.

1-8.3. RGPD (Reéglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.
L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'acces a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données
ou en assurer le traitement, il doit en alerter le maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
reglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il est fait application de la pénalité prévue
a l'article 7-2.4 du présent CCAP.

1-9. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les six mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur 1’honneur notamment prévues a
’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de ’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-9.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le MOE est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.
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Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre I'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a 1'article
30.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de 1'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché,
le titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de
travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-9.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-9.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le MOE est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8§ du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicili¢ a 1'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché,
le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L..5221-2, 3 et 11 du Code
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que
le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marche.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libell¢ en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.
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Si le MOE entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............
du........... ayant pour objet .......cccceeeeieeennnenns

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 4-2.4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-9.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant
toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1'unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

® les salariés détachés par ses soins,

® les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans
la chaine de sous-traitance,

® ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située
hors de France sollicitée dans le cadre de 1’exécution du présent marché par le
titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 30.1 du CCAG.
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1-9.3. Responsabilités et Assurances

1-9.3.1 Responsabilités

D’une manicre générale, le MOE assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le MOE répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

1-9.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le MOE et ses sous-traitants éventuels doivent €tre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et
aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif
ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient
en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie suivants
des lors qu’ils sont adaptés au risque de I’opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-9.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le cotlit prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, le MOE déclare étre titulaire d’une police de responsabilité
civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du chantier la
garantissant pour les travaux confiés .

Cette police comporte les garanties suivantes :
*Garantie effondrement avant réception

*Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

*Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le MOE justifie d'une police d’assurance individuelle de responsabilité civile décennale par une
attestation d’assurances conforme a Darticle A 243-2 et suivants du code des assurances
émanant de sa société d’assurances.

Il doit étre en mesure de justifier de I’état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a mesure de
leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir au minimum,
la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité
civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil .
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1-9.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.1 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, I’attributaire
doit fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes conditions de
garantie. Pendant toute la durée de I’exécution du marché, le titulaire adresse ces attestations au
maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire doit justifier, y compris pour ses éventuels
sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent projet
sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifie au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances (activités
garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc.).

Le MOE qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a obtenir de
son assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I’un de ses sous-
traitants), le maitre d’ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription dune
assurance complémentaire dont le coiit est a la charge du titulaire.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-9.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-9.5. Clauses sociales et environnementales

1-9.5.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-9.5.2. Clauses environnementales

Tout au long de la réalisation de sa mission, le titulaire veille a prendre 1'ensemble des mesures
nécessaires visant a la limitation de son impact carbone. Les dispositions mises en ceuvre par le
candidat pour limiter I’impact carbone dans la réalisation des missions objets du marché sont
jugés par un critére environnemental a 1’analyse des offres telles qu’elles sont prévues dans son
mémoire technique.

1-9.6. Représentation du maitre d'ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :
Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

* Réception des communications du titulaire avec le maitre d'ouvrage, auxquelles il entend
donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du maitre
d'ouvrage faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG) ;

* Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
l'exécution du marché dans le délai contractuel (article 15 du CCAG) ;

» Signature et notification, en tant que représentant du maitre d'ouvrage pour 1'exécution
du marché, des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci
résultent strictement de dispositions contractuelles (article 21 du CCAG) ;
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» Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG) ;

* Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAQG) ;

* Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture
(article 11.6 du CCAQG) ;

* Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de
procéder aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au
paiement ;

* Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

* Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa
responsabilité, par des agents qu'il désigne (article 20 du CCAQG).

1-9.7. Forme des notifications

Conformément a ’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) a utiliser pour les notifications, sont celles mentionnées dans les
documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations , les parties
veillent tout au long de 1’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre
d’ceuvre procedent a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement (destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assure la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

Ces accusés de réception sont générés par PLACE, et permettent de déterminer de facon
certaine la date et I’heure de sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et 'heure de réception de la premicre
consultation du document qui a été adressé€, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui
sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de l'information (ou de la mise a
disposition des documents), les documents sont réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne

mentionne pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commence a courir @ 0 heure le lendemain de
l'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de I’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d’ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le maitre
d’ceuvre.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

® [ 'Acte d'Engagement (AE) (daté et signé par les représentants habilités des parties),
I’acte d’engagement comporte deux annexes :
O L’annexe 1 relative aux détails des prestations en cas de groupement conjoint,
O L’annexe 2 relative a la décomposition et répartition de la rémunération ;

® Lc Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et son annexe ;
® [e programme technique général incluant douze (12) annexes ;

® [c Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Maitrise d’ceuvre (CCAG) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

® Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG Travaux) précisant le role du maitre d’ceuvre dans le cadre de
I’exécution des marchés de travaux ;

® [ ’offre technique du titulaire composée de pieces écrites et éventuellement graphiques ;

® Lecs actes spéciaux de sous-traitance et les éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché.

Seul I’exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du maitre d'ouvrage,
fait foi.

ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les stipulations du chapitre 5 du CCAG s’appliquent.

ARTICLE 4. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES -
VARIATION DANS LES PRIX

4-1. Rémunération

4-1.1. Généralités

La rémunération est forfaitaire.

FElle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le MOE s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la maitrise
d'ouvrage au titre de la présente opération.

4-1.2. Montant

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a l'article 2-1 de 'acte
d'engagement.
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4-1.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre d'ouvrage, le
marché fait 1'objet d'un acte modificatif en application de 1’article L.2421-5 du CCP et de
I’article 14 du CCAG et selon les modalités suivantes :

La rémunération est adaptée a partir d'une proposition du MOE faisant apparaitre notamment la
description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire a
leur exécution, par compétences et ¢léments de mission.

Cette proposition fait 1’objet d’une négociation.

4-2. Reglement des comptes

4-2.1. Modalités de transmission et de paiement

4-2.1.1 Modalités de transmission des picces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte".
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.
La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr
Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.{r/
Les factures dématérialisées adressées doivent comporter, les mentions prévues a ’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché : 2536F0027,
- Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage (Météo-France) : 180 060 030 02117

- Le code du service exécutant de la dépense 36DSOA

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) (celui-ci est transmis par le service
ordonnateur a la notification du marchg¢).

Le service en charge du traitement des acomptes et du solde de chacun de ces marches est :
Meétéo-France, Direction financiére, CSP dépenses Toulouse

depenses.cspfinances-toulouse(@meteo.fr
4-2.1.2 Modalités de paiement

Le dé¢lai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a trente jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est €gal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes,
en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
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4-2.2. Rythme de réglements

Le reglement des sommes dues au MOE pour l'exécution des éléments de mission définis a
’article 1-4 ci-dessus, fait I'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Elément(s) de mission AVP, PRO :

@

Exigibilité

100 %

Apres approbation de 1'¢lément de mission par le RMO et obtention de la/des
autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) a 1'élément considérée.q

Klément de mission ACT :

(0)) Exigibilité
50 %  |Aprés validation par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE).
30 % |A la validation du rapport de 1’analyse des offres.
20 %  |Apres la mise au point des marchés de travaux.

Klément de mission EXE partielle :

(0)) Exigibilité
30 % | Aprés réalisation des DQE pour les lots Infrastructure et Electricité-Fluide et du
calendrier prévisionnel d’exécution des travaux (au stade du PRO).
70 % | Aprés réalisation des plans d’exécution des fluides (Electricit¢é CFo-CFa, CVC,

C.E.M, Foudre), au stade du PRO.

Klément de mission VISA partiel pour tous les lots (2 I’exception du lot Electricité-Fluide):

(U)

Exigibilité

100 %

Examen de la conformité au projet et visa des études d’exécution réalisées par les
entrepreneurs (a I’exception du lot électricité-fluides).

Elément de mission DET :

(0]

Exigibilité

100%

En fonction de I’avancement des travaux sous forme de demandes de paiements
mensuelles sur la production d’un état périodique comportant le compte rendu
d’avancement des travaux, chaque acompte ayant un montant de :
DET
N

N étant le nombre de mois du délai d’exécution hors période de préparation de
chantier.
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Klément de mission OPC :

1) Exigibilité

20% | Apres notification a ’ensemble des entrepreneurs du calendrier détaillé d’exécution
des travaux.

70% | En fonction de I’avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels sur la
production d’un état périodique comportant le compte rendu d’avancement des
travaux et du calendrier détaillé d’exécution mis a jour, chaque acompte ayant un

montant de :
70% de OPC
N
N étant le nombre de mois du délai d’exécution hors période de préparation de
chantier.

10% | A l’issue des opérations préalables a la réception du (dernier) marché de travaux.

Elément de mission AOR :

4] Exigibilité

40 % Aprés la réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de
réception avec ou sans réserve adressée par le MOE

20 % Aprés acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou apres traitement des réclamations éventuelles de celles-ci par
le MOE.

15 % Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de levée de
toutes les réserves adressée par le MOE.

10 % Apres réception par le maitre d’ouvrage de la totalité des Dossiers des Ouvrages
Exécutés (DOE).

15 % Apres la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier) marché de

travaux prévue par l’article 44.1 du CCAG Travaux ou a Il’issue de la

prolongation que le maitre d’ouvrage pourrait décider en application 1’article
44.2 dudit CCAG

(1) Pourcentage du montant de 1'é1ément de mission pour la prestation.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant 1’achévement, dans le cas ou
leur délai d’exécution est important, afin que I’intervalle entre le début de réalisation des
prestations et le premier acompte ou entre deux acomptes successifs n’excéde pas trois mois ou
un mois a la demande du MOE (article R.2191-22 du CCP).

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le MOE indique 1'état d'avancement de I'é1ément
de mission permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce constat du maitre d'ouvrage
sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

4-2.3. Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé a partir des
montants figurant en annexe a l'acte d'engagement.

Apres passation de l'acte modificatif fixant le colt prévisionnel des travaux et le forfait définitif
de rémunération, il est procédé, si nécessaire, a I'occasion du paiement du premier acompte
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postérieur a la notification de cet acte modificatif, a un réajustement du montant des éléments de
mission payés sur la base du forfait provisoire.

4-2.4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou
du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du
groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements
figurant a ’annexe de 1'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de 1'article 12.2 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants
est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la
traiter.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maitre d’ouvrage.

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 4-2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d'ouvrage de 1'avis de dépdt ;

— Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité
stipulé¢ dans le marché, I'acte modificatif ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au
maitre d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il
a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.

4-2.5. Acompte

1. Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le MOE, est envoyée selon les modalités de I'article 4-2.1 ci-
dessus.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux
¢léments de mission définies aux articles 1-4 et 4-2.2 du présent CCAP, ainsi que leurs prix,
¢valués en prix de base et hors TVA.

2. Acompte

A partir de la demande d'acompte présentée par le MOE, le RMO détermine le montant de
l'acompte a lui verser dans un état d'acompte conformément aux articles 11.2 et 11.3 du CCAG.
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3. Demande de paiement finale et décompte général définitif

La demande de paiement finale et le décompte général définitif sont établis et transmis au
représentant du maitre d’ouvrage dans les conditions fixées dans les articles 11.7 et 11.8 du
CCAG.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d'ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du
CCP, le représentant du maitre d'ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d'ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

4-3. Variation dans les prix

Les prix sont révisables en application de I’article 10.1.1 du CCAG lorsque la durée d’exécution
du marché est supérieure a trois mois.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

4-3.1. Les prix sont révisables

par application d'une formule représentative de 1'évolution du colit des prestations et suivant les
modalités fixées aux articles 4-3.3 et 4-3.4.

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.
La variation de prix ne s'applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

4-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
fixé en page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date limite
de remise des offres.

LN

Ce mois est appelé "mois zéro" (Mj).

4-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations
faisant I'objet du marché est 1'index Ingénierie (ING) publié par 1'Insee.

4-3.4. Modalités de révision des prix

Les prix du marché sont révisables a la remise des documents phase conception, et pour la phase
de Réalisation chaque mois en fonction de la nature des prestations réalisées, selon les formules
suivantes :

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de 1'acompte versé le mois n est donné
par la formule :

Ch =(./1L)
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avec : I, = Valeur de l'index de référence I, connue au mois d'établissement des prix (M)
soit le mois correspondant a la date limite de remise des offres. ;
I, = Derniére valeur définitive de l'index de référence I connue, au mois au cours
duquel chacun des réglements prévus a I’article 4-2.2 est diit au MOE.

Toutefois si la période de réglement de I'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en
compte est le dernier mois de la période.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

4-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans 1'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date
du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union européenne doit désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de 1'article 289A du Code Général des Imp0ots.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre d'ouvrage. Ce dernier régle le sous-traitant étranger sur la base d'une
facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

ARTICLE 5. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’GUVRE
JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

5-1. Cout prévisionnel des travaux

Le colt prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux
nécessaires pour réaliser I'ouvrage tel que défini au programme.

Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois M, (m, ETUDES) fixé en
page de garde de I’acte d’engagement.

Le MOE s'engage sur un cott prévisionnel des travaux C sur la base des études d'Avant Projet
(AVP).

La part de I'enveloppe financiere prévisionnelle C, affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage
est mentionnée a l'article 2-1 de l'acte d'engagement.
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Apres approbation de 1'Avant Projet par le maitre d'ouvrage, 1'acte modificatif défini au 4-2.3 ci-
dessus fixe le montant du cott prévisionnel des travaux que le MOE s'engage a respecter.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir la
rémunération calculée au pourcentage par application de la formule suivante :
— A programme et mission constants, le montant définitif de la rémunération Fd est établi

comme suit :
| Colit prévisionnel des travaux C hors T.V.A. | Montant définitif Fd hors T.V.A. |
| C<C, 110 | Fd = Fp |
| C>C, 1,10 | Fd = C"(Fp/C,) 0,95 |

La part de I’enveloppe financiére hors TVA Cy affectée aux travaux par le maitre de I’ouvrage
est de 135 000,00 € H.T. et comprend 1’ensemble des travaux.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le colit prévisionnel des travaux,
l'acte modificatif défini au 4-1.3 ci-dessus fixe le nouveau colit prévisionnel des travaux.

5-2. Tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux

Le cofit prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10 %.

5-3. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au colit prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le MOE,
majoré¢ du produit de ce colit par le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

L'avancement des ¢tudes permet au MOE lors de 1'établissement des prestations de chaque
¢lément de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le
colt prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la
passation des marchés de travaux, le MOE doit reprendre gratuitement ses études si le maitre
d'ouvrage le lui demande.

5-4. Cout de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, il établit le colt de référence des travaux tel qu'il résulte des
consultations tous lots confondus.

Ce colit est le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme les plus
intéressantes par le maitre d'ouvrage. Il est ramené en valeur m, du marché de maitrise d'ceuvre
par application du coefficient de réajustement C, défini ainsi :

C: = BT01.s/BTO01

avec : BTO01.s= Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois my moins six (6) mois, du
marché de maitrise d'ccuvre ;

BTO01.c= Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois m, moins six (6) mois, des
offres du marché de travaux.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.
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Si le cout de référence des travaux dépasse le seuil de tolérance et si le maitre d'ouvrage déclare
la consultation infructueuse, le MOE a l'obligation de reprendre les études, sans que cela ouvre
droit a rémunération complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil
de tolérance.

Le MOE fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de huit (8) jours
suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle ¢tude et apres recevabilité prononcée par le maitre d'ouvrage, le
MOE doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de quinze
(15) jours a compter de l'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre
d'ouvrage de lancer une nouvelle consultation.

5-5. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du MOE

Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
® [e MOE communique directement au coordonnateur SPS :

O tous les documents relatifs aux avant-projet(s) et projet(s) ;
O tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

® Lc¢ MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le
cadre de I’exécution de sa mission.

® Le MOE s’engage a:

O fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

O respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I’objet d’un document
notifié au §MOE et qui sera annexé au présent marché.

® Pendant toute la durée de I’exécution de sa mission, le MOE doit prendre toute
disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

® Le MOE arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

® Le¢ MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
registre journal de la coordination.

® Pour I’analyse des offres des entreprises, le MOE consulte le coordonnateur SPS et
integre son avis dans le rapport d’analyse des offres.

5-6. Variantes pour les marchés de travaux

Le MOE propose le cas échéant les variantes a I’initiative du maitre d’ouvrage (prestations
supplémentaires éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront répondre les
entreprises.

Le MOE propose au maitre d'ouvrage d’autoriser ou non les variantes a I’initiative des
entreprises, y compris celles permettant 1’utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de
variante, il propose les exigences minimales a respecter.
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ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’GUVRE
APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le MOE est chargé de faire appliquer les stipulations du
marché de travaux liant 1’/les entreprise(s) et le maitre d’ouvrage et ne peut y apporter aucune
modification sans accord préalable de ce dernier.

6-1. Coiut initial des marchés de travaux, conditions économiques
d'établissement

Le coit initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le
maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce cott est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun d'eux étant
ramené aux conditions €économiques du mois m, du premier marché par application du
coefficient de réajustement C, défini ainsi :

Cr = BTOI]t-ﬁ/BTOth-ﬁ

avec : BTO01,. = Valeur de I'index "tous corps d'état" au mois M, moins six (6) mois, du
premier marché de travaux ;

BTO01,.c = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois M, moins six (6) mois, du
march¢ de travaux concerné.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
Une décision du RMO, notifiée dans les conditions de 1’article 1-9.7 ci-dessus, constate et arréte
le montant du cot initial des marchés de travaux que le MOE s'engage a respecter.

6-2. Tolérance sur le coiit initial des marchés de travaux

Le cott initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

6-3. Seuil de tolérance sur le coiit initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au coft initial des marchés de travaux majoré du produit de ce colit
par le taux de tolérance fix¢é a l'article précédent.

6-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le cott total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de l'ouvrage, résulte des
prestations exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient
exécutés a la suite d'une décision indépendante du MOE (modifications qui s'imposent au maitre
d'ouvrage aprés la passation des marchés de travaux ou résultant de modifications du
programme demandées par le maitre d'ouvrage).

Ce cott est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun
d'eux étant ramené aux conditions économiques du mois M, du premier marché par application
du coefficient de réajustement C, tel que défini a 'article 6-1 ci-dessus.

23 /60



6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

6-5.1. Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font l'objet d'une fiche de travaux modificatifs
rédigée par le MOE et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois ms,
"Travaux".

Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du MOE dans I'une des
catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le colit du projet demandées par le maitre
d'ouvrage ou s'imposant a lui.

L'incidence financiere de ces modifications n'est pas prise en compte dans le colt total définitif
des travaux.

Le MOE estime ’incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la
justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de 1'article 4-1.3. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le MOE en cours
d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs
dans la conduite des travaux.

L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération
complémentaire du MOE.

L’incidence financi¢ére de ces modifications est prise en compte dans le colt total définitif des
travaux défini a I’article 6-4 ci-dessus.

6-5.2. Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le MOE, sont
soumises a décision du RMO.

Les décisions du RMO relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la
fiche de travaux modificatifs rédigée par le MOE.

Dans le cas ou le colt des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a
l'estimation du MOE, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et
décision par le RMO.

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le colt total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux
articles 6-3 et 6-4, le MOE supporte une réduction égale a :

10 % x (cott total définitif des travaux - seuil de tolérance)
Le montant de la réduction est arrondi a 1'euro supérieur.

Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération
des ¢éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.
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6-7. Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de I'article 1-4 du présent CCAP, la "direction de 1'exécution
des marchés de travaux" incombe au MOE qui est l'unique responsable du contréle de
l'exécution des ouvrages. A ce titre il est I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre tient compte dans I’exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de ces
intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les
concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment acces aux registres de
chantiers.

Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas
échéant, au maitre d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de huit [8]
jours. En I’absence d’arbitrage du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre est libre de sa décision,
dont il informe le maitre d’ouvrage et les intervenants concernés.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne peut invoquer les avis des autres intervenants pour se
soustraire a ses obligations contractuelles.

6-8. Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de 1'exécution des marchés de travaux", le
MOE est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par le
MOE qu'apres décision du RMO prise selon les modalités prévues a 1’article 6-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux
exemplaires par le MOE a l'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG
applicable aux marchés de travaux. Le MOE transmet une copie de l'ordre de service au maitre
d'ouvrage qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile
conformément a l'article 7-2 du CCAP.

6-9. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

6-9.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le MOE sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en maticre de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacgant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre
les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

I1 peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.
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6-9.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre acceés

Le coordonnateur SPS a libre acces aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du
§MOE pour ses différentes réunions.

B - Obligations du MOE

Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de 'ouvrage.

Le MOE communique directement au coordonnateur SPS :

O tous les documents relatifs aux études d’exécution ;

O tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
O laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

O chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le
cadre de I’exécution de sa mission.

Le MOE s’engage a :

O fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

O respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I’objet d’un document
notifi¢ au MOE et qui sera annexé au présent marché.

Le MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
registre journal de la coordination.

Pendant toute la durée de I’exécution de sa mission, le MOE doit prendre toute
disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en maticre
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Le MOE arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue
mais n’est pas comprise dans le délai d'exécution :

O Le MOE ne pourra notifier ’ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été
informé par le coordonnateur SPS de I’intégration des Plans Particuliers de Sécurité
et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en
matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue et
comprise dans le délai d'exécution :

Le MOE, aprés avoir :

O visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui
conditionnent le démarrage des travaux,

O ¢été informé par le coordonnateur SPS de I’intégration des Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination
en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS),

® Avise par écrit le maitre d’ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux
titulaires des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.
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ARTICLE 7. DELAIS ET PENALITES

L'acte qui vaut commencement d'exécution du marché est 1'ordre de service du maitre d'ouvrage
RMO de commencer le premier ¢lément de mission.

7-1. Définitions et points de départ

Par dérogation au 2e alinéa de I’article 3.8.3 du CCAG, le titulaire peut refuser d'exécuter
I’ordre de service de démarrage des prestations, si cet ordre de service lui est notifié plus de six
mois apres la notification du marché.

Le titulaire dispose alors d'un délai de quinze jours, courant a compter de la date d'envoi de sa
décision de refus au maitre d’ouvrage, pour éventuellement proposer une nouvelle date de
démarrage des prestations.

S’il ne propose pas de nouvelle date de démarrage des prestations ou si la date qu’il propose
n‘est pas acceptée par le maitre d’ouvrage, le titulaire peut demander la résiliation du marché,
dans les conditions mentionnées a l'article 29.2 du CCAG Cette résiliation ne peut lui étre
refusée.

7-1.1. Eléments de mission « études »

Elément de Point de départ du délai
mission
AVP Date précisée dans la décision du RMO pour commencer 1’exécution de

I’¢lément de mission ou de la date de réception de cette décision si celle-ci
est postérieure

PRO Date précisée dans la décision du RMO pour commencer 1’exécution de
I’¢lément de mission ou de la date de réception de cette décision si celle-ci
est postérieure.

7-1.2. Elément de mission ACT

Tache Définition de la tache Point de départ du délai

DCE Préparer le(s) Dossier(s) de|Date de la notification de la décision
Consultation des Entreprises | du RMO de commencer la tache(1).
(DCE).

Analyse des offres | Fournir le rapport d’analyse des | Date de la remise au §MOE des plis
offres. contenant les offres.

Mise au point des Procéder a la mise au point|Date de la décision d’attribution des

dossiers marchés du/des dossier(s) marché(s). marchés.

(1) En aucun cas l'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer
I'élément de mission suivant.

7-1.3. Eléments de mission EXE partielle, le lot électricité CFo-CFa, CVC, C.E.M., Foudre

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
D.Q.E Etablissements du D.Q.E Point de départ du délai de la
mission « PRO »
Calendrier prévisionnel Etablir le calendrier | Point de départ du délai de la
d’exécution prévisionnel d’exécution a|mission « PRO »
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Tache Définition de la tache Point de départ du délai
joindre au DCE

Plans d’exécution des lots | Etablir les plans d’exécution | Point de départ du délai de la
fluides (élec. CFo-CFa, mission « PRO »
CVC, CEM, Foudre)

7-1.4. Elément de mission VISA partiel pour I’ensemble des lots (2 I’exception du lot
Electricité-Fluide).

Définition de la tiche Point de départ du délai
Visa des études d’exécution, a I’exception du lot | Date de réception de chaque plan, note de
¢lectricité-fluides. Viser ou faire part de ses calculs, étude de détail et autres documents
observations sur les plans, notes de calculs, études |réalisés par ’entrepreneur ainsi que les
de détail et autres documents établis par les plans d’exécution correspondants
entreprises.

7-1.5. Elément de mission DET

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Comptes rendus de | Etablir et diffuser les comptes | Date de la réunion.
réunion rendus de réunion.
Constats Procéder aux constatations. Date de la demande de I’entrepreneur.
Notification des Notifier les décisions du RMO | Date de réception de la décision du
décisions RMO
M¢émoires de Instruire  les mémoires de|Date de réception de la réclamation
réclamation réclamation. de I’entrepreneur.
Etat d’avancement | Etablir I’état d’avancement. cf. 7-2 ci-apres.
Projets de Vérifier les projets de décomptes | Date de 1’accusé de réception du
décomptes finaux, |finaux des marchés de travaux et | document ou du récépissé de remise.
décomptes généraux |établir les décomptes généraux
et soldes et soldes avec utilisation de

Chorus-pro le cas échéant.

7-1.6. Elément de mission OPC

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Calendrier des Etablir le calendrier Point de départ de la ou de chaque
documents d'établissement des documents période de préparation
d'exécution d'exécution notifié¢ par ordre de

service aux entrepreneurs.
Calendrier détaillé |Etablir le calendrier détaillé Point de départ de la ou de chaque
d’exécution des travaux notifié période de préparation
par ordre de service aux
entrepreneurs.
Mise a jour du Mettre a jour le calendrier détaillé | Date de réception de la demande de
calendrier détaillé |d’exécution des travaux notifié | l'ordre de service du RMO
par ordre de service aux
entrepreneurs.
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7-1.7. Elément de mission AOR

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

OPR

Procéder aux Opérations
Préalables a la Réception (OPR).

Date de réception, par le §MOE, de
I’avis de I’entrepreneur titulaire du lot
désigné au Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres (CCAP)
des marchés de travaux ou date
prévisible d’achévement des travaux
indiquée dans 1’avis.

Proposition de

Proposer la réception au RMO et

Date du proces verbal des OPR

réception notifier la  proposition de
réception a |’entrepreneur.

DOE © Remettre le  Dossier des|Aprés réception par le MOE de tous
Ouvrages Exécutés (DOE) au|les documents dus par les
maitre de I’ouvrage. entrepreneurs.

Examen des Procéder a I’examen des|Date de saisine par le RMO

désordres désordres signalés pendant la
Garantie de Parfait Achévement
(GPA).

PV de levée des Etablir le proces-verbal de levée | Date de réception de [D’avis de

réserves des réserves. I’entrepreneur ayant levé les réserves.

® Certains documents (pieces nécessaires a l'ouverture au public, au fonctionnement et a la
maintenance de I'ouvrage, etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables

a la réception

7-1.8. Missions complémentaires

Sans objet.

7-2. Délais et pénalités

7-2.1. Délais et pénalités de retard appliqués aux éléments de mission

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG, le MOE n'est exonéré¢ d'aucune pénalité.

Les pénalités de retard sont encourues apreés une procédure contradictoire conformément a
I’article 16.2.4 du CCAG.

Plafond des pénalités pour retard d'exécution :

Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant
total hors taxes du marché

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du
jour de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG, en cas de retard dans l'exécution des délais définis au
7-1 ci-dessus, le MOE subit une pénalité journalicre fixée a :

Elément de mission Tache Délai Pénalité
AVP 28 jours 50 €
PRO 28 jours 50€
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Elément de mission Téche Délai Pénalité
EXE partielle gg;g Eé(:gl(;iirz,u é}l)éi{ngnt de mission intégré / 50 €
ACT ® Préparer les DCE 10 jours 50€
Analyse des offres 10 jours 50 €
Mise au point des dossiers marchés 10 jours 50 €
VISA partiel Visa des études d’exécution des entreprises 10 jours
DET Comptes rendus de réunion 2 jours 50€
Constats 8 jours 50€
Notification des décisions 8 jours 50€
Mémoires de réclamation 8 jours 50€
Etat d’avancement Au plus tard 50€
le 15 de
chaque mois
Projets de décomptes finaux @ 50 €
Autres taches du CCAG-Travaux O] 50 €
OPC Calendrier des documents d'exécution 15 jours 50€9
Calendrier détaillé Période de 50 €
préparation
Mise a jour du calendrier détaillé 8 jours 50€
AOR OPR 8 jours 50€
Proposition de réception 8 jours 50 €
DOE 28 jours 50€
Examen des désordres 8 jours 50€
PV de levée des réserves 8 jours 50€

@ Toutefois ces délais pourront, éventuellement, étre modifiés par voie d’acte modificatif en
fonction de la nature de chaque DCE.
@ Jusqu’a la plus tardive des deux dates suivantes :
— 15 jours apres la réception du projet de décompte final ;

— 15 jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.
@ Délais définis dans le CCAG-Travaux.

7-2.2. Pénalités liées au non-respect des clauses sociales

Sans objet.

7-2.3. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité.

En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées a I’article 1-4 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 500 €.
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7-2.4. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.8.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 500 €

7-2.5. Autres pénalités

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des
entrepreneurs entraine 1'application d'une pénalité forfaitaire de 50 € par demande présentée.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, le délai dans lequel le maitre d’ceuvre
notifie I'é¢tat d’acompte mensuel est de 10 jours a compter de la réception de la demande du
titulaire. En cas de dépassement de ce délai pour vérifier les états d'acomptes mensuels des
marchés de travaux, le MOE encourt une pénalit¢é de 50 € par jour de retard. En cas de
versement des intéréts moratoires par le maitre d'ouvrage cette pénalité est ¢gale au montant de
ces intéréts qui lui sont directement imputables.

ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

8-1. Retenue de garantie

Sans objet.

8-2. Avances

Sans objet.

ARTICLE 9. CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

9-1. Opération de vérification

9-1.1. Remise des documents

Les documents présentés par le MOE sont remis au RMO,sous forme dématérialisée dans un des
formats suivants : pdf, dxf, ppt, doc, xIs, sxw, sxc, odc, odp, odt.
En complément un exemplaire sur support papier relié peut tre demandé.

9-1.2. Vérifications et décisions du maitre d’ouvrage

Le Maitre d’ouvrage procede aux vérifications et a la notification de la décision d’admission en
I’état, ou avec observations, ou d’ajournement, ou de réfaction, ou de rejet, dans les délais
suivants :

Elément de Document Délai
mission
AVP Avant-Projet 15 jours
PRO Etudes de projet 15 jours
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Elément de Document Délai
mission
ACT Dossiers de consultation des entreprises (DCE) 15 jours
Analyse des offres 15 jours
EXE partielle | Ensemble des études d’exécution y compris le calendrier 21 jours
prévisionnel d'exécution des travaux et la totalité des études
de synthése /
Plans d’exécution fluides (Electricité CFo-CFa, CVC,
C.E.M, Foudre), ainsi que le D.Q.E pour les lots
Infrastructure et Electricité-Fluide, la DPGF pour le lot
Infrastructures et le calendrier prévisionnel d’exécution,
OPC Calendrier des documents d'exécution et calendrier détaillé 8 jours
AOR Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 28 jours

Les points de départ de ces délais s’appliquent selon les stipulations de I’article 20.3 du CCAG.

9-2. Admission des documents présentés par le MOE

9-2.1. Admission en I’état ou avec observations

Les stipulations de I’article 21-1 du CCAG s’appliquent.

9-2.2 Ajournement

L’admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le MOE dans le délai fixé
par Particle 21.2.1 du CCAG. et soumis aux dispositions de I’article 7-2.1 ci-dessus.

A la suite d’une décision d'ajournement, le RMO dispose, pour admettre les prestations mises au
point , des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-2.3 Réfaction

En application ou par dérogation a I’article 21-3 du CCAG la décision motivée d’admission
avec réfaction est, sans autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le maitre d'ouvrage estime
que des prestations ne satisfont pas entierement aux conditions du marché, mais qu’elles
présentent des possibilités d’admission en I’état, il notifie au titulaire une décision motivée de
les admettre avec réfaction, c'est-a-dire entrainant une réduction de prix selon 1’étendue des
imperfections constatées. Le titulaire dispose de trente jours pour présenter ses observations ou
adresser un mémoire en réclamation au sens de 1’article 37 du CCAG ; passé ce délai, il est
réputé avoir accepté la décision du maitre d'ouvrage.

Si le titulaire formule des observations, le maitre d'ouvrage dispose ensuite de trente jours pour
confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification
dans ce délai, le maitre d'ouvrage est réputé avoir accepté les observations du titulaire.
L’admission est réputée sans réfaction.

9-2.4 Rejet

Le rejet se fait dans les conditions fixées par I’article 21.4 du CCAG qui prévoit une procédure
contradictoire préalable a la décision de rejet.

Suite a une décision de rejet, le RMO dispose, pour admettre les prestations modifiées,
présentées par le MOE, des mémes délais que ceux indiqués a I’article 9.1.2.

32/60




9-3. Achévement de la mission

La mission du MOE s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :
— D’expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a l'article
44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ;
— lalevée de la derniére réserve ;
— Dinstruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
ou lorsque le RMO décide que les obligations contractuelles du MOE sont globalement
remplies.

L’achévement de la mission fait I’objet d’une décision établie par le RMO, sur demande du
MOE.
9-4. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG, avec les précisions
décrites dans les articles 9-4.1 & 9-4.3.

9-4.1. Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du MOE, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 31 du CCAG est fixé a 5 %.

9-4.2. Résiliation pour faute du MOE ou cas particulier

Dans I'hypothese ou le MOE disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précis€¢ que la mise au point de l'acte modificatif de transfert est
subordonnée a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du
CCAG complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article
30 du CCAG.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-6 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux
articles L2141-7 a L2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
l'article L.2195-4 du CCP, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de
l'article 30.2 du CCAG.

Dans 1'hypothése ou le MOE ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-
7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux
articles D.8254-2 4 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure
restée infructueuse, résilier le marché, dans les conditions définies a I'article 30 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions €ventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.
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Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L8222-6 du Code du travail le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles L8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.

9-4.3. Autres cas de résiliation

Le marché peut notamment étre résilié dans 1’un des cas suivants :

— le MOE s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire 'objet de marchés de
travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance fix¢é a l'article 5-3 du présent CCAP ;

— apres appel a la concurrence infructueux, lorsque le MOE ne pourrait mener a bien les études
ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du cotit prévisionnel.

ARTICLE 10. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG MOE :

| Dérogations CCAG MOE
CCAP 1-93.4 déroge a l'article 9.1 du CCAG
CCAP 7-1 déroge a I’article 3.8.3 2éme alinéa du CCAG
CCAP 7-2.1 déroge aux articles 16.2.1 et 16.2.3 du CCAG
CCAP 7-2.5 déroge a l'article 12.2.2 du CCAG
CCAP9-2.3 déroge a l'article 21.3 du CCAG
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CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Avertissement : Le contenu des éléments de la mission est celui défini aux articles R.2431-
19 a R.2431-23 du CCP et dans I'annexe II de ’annexe 20 du CCP avec les précisions ci-
dessous incluses dans le forfait de rémunération :

ARTICLE 1. Etudes d'esquisse (ESQ)

Sans objet.

ARTICLE 2. Etudes d'avant-projet (AVP)

Les ¢études d’avant-projet sont définies a ’article R.2431-9 du CCP.

2-1. Avant-projet sommaire (APS)

L'avant-projet sommaire, défini a 1’article R.2431-10 du CCP, a principalement pour objet de
préciser la composition générale en plan et en volume, ainsi que les grandes orientations
techniques.

Il comprend au moins :
1 - un cahier explicatif contenant les éléments suivants :
* laliste des précisions a apporter au programme par ['APS ;
* les schémas fonctionnels comparés a ceux du programme et complétés par la justification
du respect des relations fonctionnelles et de maintenance, au moyen :
* d'un plan des circulations ;
e d'une note sur l'aptitude des principaux types de locaux a répondre a leurs
fonctions ;

* la justification du projet architectural et de la disposition des espaces au regard du
comportement dans le temps et de 1'incidence sur les consommations énergétiques et le
nettoyage ;

* la description et la justification proposées pour la structure, fondations et clos-couvert,
accompagnés de toute information justifiant les choix proposés. Les dérogations
éventuelles aux normes en vigueur sont précisées ;

* les principales dispositions techniques proposées et détaillées comme suit :

* les systemes énergétiques (énergie, principes de chauffage, de ventilation, etc.) ;

* les performances techniques a atteindre (déperdition thermique des parois,
isolement acoustique entre locaux, etc.) ;

* les matériaux utilisés ;

* les justifications de ces choix sur le confort, I'exploitation et la maintenance de
'ouvrage ;

* le cas échéant, les investigations géotechniques complémentaires a effectuer (nature,
emplacements, etc.) ;
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la vérification de la compatibilit¢ de la solution avec différentes réglementations,
notamment :

* l'hygiéne et la sécurité ;

* les regles d'urbanisme applicables ;

* la sécurité incendie et 1'accessibilité ;

* ['acoustique, le thermique, 1'éclairage ;

* le parasismique ;

I'établissement de toutes notes et études pour obtenir les autorisations administratives
nécessaires en fonction des réglementations en vigueur, notamment le volet paysager
nécessaire a I'obtention du permis de construire ;

un tableau comparatif des surfaces (utiles, hors ceuvre nettes) avec celles du programme ;
l'estimation provisoire du colit prévisionnel des travaux accompagnée de la méthode
utilisée pour I'établir ainsi que toute proposition permettant d'arréter le cotit prévisionnel
des travaux ;

un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;
la prise en compte des taches de Coordination des Systémes de Sécurité Incendie (CSSI)
au sens de la norme NF S61-932 ;

2 - des documents graphiques comprenant :

un plan masse au 1/200 éme 1/500 éme, avec indication des voies de desserte,
stationnements, cheminements, plantations, etc. et représentant le traitement envisagé
pour les abords de l'ouvrage ;

un plan de tous les niveaux, au 1/200 ¢me, faisant apparaitre chaque local, les
circulations et les principes constructifs ;

une ¢lévation des facades principales au 1/200 ¢me ;

plusieurs coupes significatives au 1/100 éme, nécessaires a la compréhension compléte
du projet ;

certains détails significatifs au 1/100 e¢me ;

un plan des Voies et Réseaux Divers (VRD) du chantier ;

3 - Les dossiers nécessaires a I'obtention des autorisations administratives :

AVERTISSEMENT
Retenir la 1 **® puce si le permis de construire est demandé a I'APS.

les éléments graphiques et écrits nécessaires au dépot de la demande d'autorisation de
construire :

* le dossier paysager d'impact et de 1'environnement ;

* les notices de sécurité incendie et d'accessibilité ;

.
les ¢éléments nécessaires a la consultation des services et autorités administratives
habilités a formuler un avis, recevoir une déclaration ou donner une autorisation au titre
des différentes réglementations concernées par l'opération ; Cette partiec de mission
concerne également la préparation et la gestion par le maitre d'ceuvre et de la demande
d'autorisation de travaux ou de permis de démolir autres que celles visées
précédemment ;

Au titre de I'APS, le maitre d'ceuvre doit reprendre a ses frais, tout ou partie des études jusqu'a
obtention des avis favorables et/ou autorisations de la part des autorités compétentes.
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2-2. Avant-projet définitif (APD)

L'avant-projet définitif, défini a I’article R.2431-22 du CCP, comprend au moins :
1 - un cahier explicatif contenant les éléments suivants :

la réponse faite aux observations formulées lors de I'approbation de I'APS ;

la liste des adaptations apportées a I'APS par 'APD, tant en terme de fonctionnement et
de surfaces, que qualitatives ;

les dispositions réglementaires contraignant le projet et les modalités de leur adaptation ;

un tableau comparatif des surfaces (utiles, hors ceuvre brutes et nettes) avec celles du
programme et de I'APS ;

la description des choix techniques proposés pour la structure, fondations et clos-couvert,
accompagnés des notes de calcul de prédimensionnement ;

la description et la justification des choix techniques proposés pour le second ceuvre
(cloisonnements, installations techniques, etc.) accompagnés des notes de calcul et/ou
toute information justifiant les choix adoptés. Les dérogations éventuelles aux normes en
vigueur sont précisées.

Ces descriptions sont accompagnées :

* du niveau qualitatif des équipements et des matériaux envisages ;
* des fiches par local précisant leurs équipements et finitions ;
la description du traitement des aménagements extérieurs ;
la prise en compte des taches de coordination des Systemes de Sécurité Incendie (SSI) au
sens de la norme NF S61-932 ;
une note relative a l'exploitation et a la maintenance mettant en évidence :

* les ¢éléments permettant au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le
programme ainsi que le choix (ou les spécifications) des équipements et des
matériaux, en fonction de l'estimation des cofts d'investissement, d'exploitation et
de maintenance ;

* les ¢éléments nécessaires au maitre d'ouvrage pour estimer les colits d'exploitation
et de maintenance relatifs aux consommations énergétiques (rendements globaux
des installations, déperdition thermique, etc.) et nettoyage (surfaces, périodicité,
accessibilité, etc.) ;

* les conditions d'exploitation et de maintenance des principaux constituants
(matériels et matériaux) ;

I'estimation définitive du cotlit prévisionnel des travaux par corps d'état et toute
proposition permettant d'arréter le colit prévisionnel des travaux ;

le phasage détaillé des travaux compte tenu des éléments extérieurs au projet ;

une proposition de décomposition en lots ;

2 - des documents graphiques comprenant :

un plan de situation ;
un plan de masse avec réseaux et dessertes au 1/100 éme 1/200 eéme ;
un plan des VRD ;
I'ensemble des facades au 1/100 éme ;
I'ensemble des plans de niveau avec positionnement et encombrement des principales
gaines techniques au 1/100 éme ;
les plans et coupes significatifs au 1/100 éme ou 1/50 éme suivant le cas :
* les plans des principes constructifs et ¢éléments techniques ainsi que leur
prédimensionnement notamment sur :
* les fondations ;
* la structure ;
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* les plans de principe d'implantation des appareillages et des principaux réseaux
techniques (plomberie, chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage,
courants fort et faible, etc.) ;

3 - Les dossiers nécessaires a I'obtention des autorisations administratives :
AVERTISSEMENT

1 €re

Retenir la puce si le permis de construire demandé¢ a 'APD.

* les ¢léments graphiques et écrits nécessaires au dépot de la demande d'autorisation de
construire :

* le dossier paysager d'impact et de 1'environnement ;
* les notices de sécurité incendie et d'accessibilité ;
.

* les ¢léments nécessaires a la consultation des services et autorités administratives
habilités a formuler un avis et/ou donner une autorisation sur l'opération. Cette partie de
mission concerne également la préparation et la gestion par le maitre d'ceuvre des
¢léments :

* de demande d'autorisation de travaux ou de permis de démolir autres que celles
visées précédemment ;
 de toutes notes établies en fonction de la réglementation en vigueur (installation
classée, commission des sites, etc.) ;
Au titre de cet élément de mission, le maitre d'ceuvre doit reprendre a ses frais, tout ou
partie des études jusqu'a obtention des avis favorables et/ou autorisations de la part des
autorités compétentes.

ARTICLE 3. Etudes de projet (PRO)

Les études de Projet, définies a ’article R.2431-12 du CCP, précisent la conception générale de
I'ouvrage permettant la consultation des entreprises. Elles comprennent au moins :

3-1 Les documents généraux
3-1.1 Les documents écrits
* laréponse faite aux observations formulées lors de l'approbation de I'APD ;
* la liste des adaptations apportées a I'APD par le Projet ;
* des fiches par local détaillant leurs €équipements et finitions ;
* J'estimation du colt prévisionnel des travaux sur la base des avant-métrés défini au 3-2
ci-apres ;
* les éléments nécessaires au maitre d'ouvrage pour estimer les cofits d'exploitation et de
maintenance relatifs aux postes suivants :
» consommations énergétiques (rendements globaux des installations, coefficient
de déperdition thermique global, etc.) ;
* nettoyage (surfaces, périodicité, accessibilité, etc.) ;
* renouvellement des constituants (périodicité, accessibilité, etc.) ;

* le délai@bal de réalisation de l'ouvrage ;
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3-1.2. Les documents graphiques

Pour les lots techniques, les plans généraux, les plans d'organisation spatiale des ouvrages et les
plans de détails définissent sans ambiguité le positionnement et I'encombrement des
installations.

Les documents graphiques comprennent :

* un plan de masse et de situation (échelle adaptée au projet) ;

* les plans des espaces verts précisant notamment la nature et le positionnement des
différentes plantations ;

* des plans de tous les niveaux au 1/50 éme définissant précisément, par des plans cotés, la
partition et la distribution des espaces. L'équipement mobilier des locaux y figure a
moins qu'il ne fasse 1'objet de plans spécifiques pour certains lots (précisés a l'article 3-2
ci-apres) ;

* les plans cotés de toutes les facades et de toutes les toitures au 1/50 ¢éme définissant
précisément la modénature du clos et du couvert et permettant le repérage des éléments
qui les composent ;

* toutes les coupes cotées au 1/50 éme nécessaires a la parfaite compréhension du projet ;

* des plans de détail au 1/20 éme (ou a une autre échelle pouvant aller au 1/2éme) des
¢léments spécifiques du projet nécessaires a sa compréhension et au chiffrage des
entreprises et qui permettent I'établissement, par la suite, des plans d'exécution
(exemple : détail de principe, plans ou coupes d'étanchéité, d'acrotére, de menuiserie
extérieure, de garde-corps, de gaine, etc.) ;

3-2. Les documents par lots

Les documents remis par le maitre d'ccuvre pour chaque lot, complétent les documents
geéneraux.

Ils comprennent d'une part :

* un descriptif détaillé des caractéristiques des ouvrages et leur localisation ;

* les notes de calcul de prédimensionnement de tous les ouvrages et équipements ;

e les avant-métrés définis par le quantitatif des unités d'ceuvre relatives aux éléments
d'ouvrages considérés. Les unités d'ceuvre regroupent les éléments d'ouvrages réalisés au
titre d'une séquence de construction (le metre de poutre incorporant béton - coffrage -
aciers sans indication de section, le métre carré de menuiserie extérieure incorporant
parties fixes - quincaillerie - habillage, etc.) ;

et d'autre part, les documents qui couvrent I'ensemble des pieéces définies ci-aprés par domaines.

3-2.1. Terrassements, fondations et structures

Les plans de terrassements et de fondations au 1/50 ™€ comprennent :
* les vues en plan : implantation et prédimensionnement des ouvrages principaux,
indication des trémies, gaines techniques et réservations principales ;
* les élévations des principaux ouvrages et leur prédimensionnement;
* les cahiers des coupes et détails au 1/50 éme et 1/20 éme ;

Les plans de structures au 1/50 ™ (poteaux, poutraisons, tout porteur, etc.) comprennent :
* les vues en plan de chaque niveau : implantation et prédimensionnement des ouvrages
principaux, indication des trémies, gaines techniques et réservations principales ;
* les ¢lévations des principaux ouvrages de structures et leur prédimensionnement ;
* les cahiers des coupes et détails au 1/50 ¢éme et 1/20 éme ;
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3-2.2. Clos et couvert

Les plans de fagades et menuiseries extérieures, métallerie, couverture, étanchéité comprennent :

des plans généraux et de repérage au 1/50 ¢éme ;

des plans de détail au 1/20 éme ;

les plans des détails spécifiques de conception ;

la nomenclature des ouvrages telle que menuiseries extérieures ;

3-2.3. Aménagements intérieurs

Les plans de repérage et de conception des aménagements intérieurs au 1/50 ™€, accompagnés
de leur nomenclature et leurs principes de calepinage éventuel, comprennent :

les cloisons ;

les menuiseries intérieures ;

les faux plafonds ;

les revétements muraux et de sols ;
les serrureries intérieures ;

les peintures ;

1'équipement mobilier intégré ;
I'équipement mobilier ;

3-2.4. Equipement thermique, ventilation et désenfumage

Les plans d'équipement thermique, de ventilation et de désenfumage au 1/50 “™°, accompagnés
des nomenclatures correspondantes, comprennent :

les schémas généraux et bilans de puissance ;

'enveloppe des tracés des principaux réseaux et gaines sur fonds de plans de niveaux ;
les prédimensionnements des réseaux et des matériels ;

le plan de principe de positionnement des équipements des locaux techniques
(chaufferie, sous-station, etc.) ;

le plan d'implantation des terminaux (radiateurs, bouches de ventilation, etc.) ;

3-2.5. Plomberie et sanitaire

Les plans de plomberic au 1/50 °™¢ accompagnés des nomenclatures correspondantes,
comprennent :

le schéma général ;

les tracés des principaux réseaux sur fonds de plan de niveaux ;

les prédimensionnements des réseaux et des matériels ;

le plan de principe de positionnement des équipements des locaux techniques ;

le plan d'implantation des matériels (appareils sanitaires, de cuisine, de buanderie, etc.) ;

3-2.6. Electricité, éclairage et courants faibles

Les plans d'électricité, éclairage et courant faible au 1/50 *™¢, accompagnés des nomenclatures
correspondantes, comprennent :

le schéma général et bilan de puissance ;

le schéma des armoires principales ;

le schéma des principales armoires divisionnaires de distribution et de protection (hors
section et calibre qui font partie des études d'exécution) ;

les tracés des principaux chemins de cébles ;
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* l'implantation des tableaux et appareillages (prises de courant, commandes, tétes de
détection incendie, sécurité intrusion, controle d'acces, téléphones, sonorisation, etc.),
ainsi que les parcours de la distribution principale (hors section des canalisations qui font
partie des ¢tudes d'exécution) ;

* l'implantation et le prédimensionnement de l'installation d'éclairage ;

* le prédimensionnement des équipements des locaux techniques (transformateur, groupe
¢lectrogeéne, onduleur, tableau général basse tension, autocommutateur, baies de
brassage, locaux serveurs, etc.) ;

* les dispositifs de commande des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS), la nature des
liaisons, les options de sécurité des DAS, 1'Alimentation Electrique de Sécurité (AES),
I'Alimentation Pneumatique de Sécurité (APS) ;

3-2.7. Voirie et réseaux divers
Les plans de voirie et réseaux divers a l'échelle du plan de masse, accompagnés des
nomenclatures correspondantes, comprennent :

* les tracés des réseaux extérieurs sur fonds de plan de masse comportant I'indication des
raccordements aux réseaux existants et d'évacuation du batiment (altimétrie), les sections
et niveaux principaux ainsi que l'indication des regards ;

* le plan avec repérage et altimétrie des différentes voiries accompagné des profils en
travers types ;

* les détails d'ouvrages types ;

* les ouvrages d'accompagnement tels que cloture, éclairages extérieurs, etc.

3-2.8. Appareils élévateurs

Les plans des appareils élévateurs et des nomenclatures correspondantes, comprennent :
* le plan de positionnement avec définition des encombrements ;
* le prédimensionnement des charges a supporter par la structure ;

3-2.9. Equipement(s) spécifique(s)

ARTICLE 4. Assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des
MARCHE:s de travaux (ACT)

L'assistance pour la passation du/des marché(s) de travaux, définie a 1’article R.2431-13 du
CCP, se rapporte directement a 1'organisation de la commande publique. Celle-ci se caractérise,
en particulier, par un formalisme important destiné a garantir le respect des principes qui la
régissent, au premier rang desquels se situent le libre acces et 1'égalit¢ de traitement des
candidats.

Dans le cadre de I'exécution de cet élément de mission, le maitre d'ceuvre apporte une attention
particuliére au strict respect des régles en matiere de commande publique.

Cet élément de mission comprend au moins :

4-1. Sélection des candidats

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage les niveaux de qualification ou de références qui
lui paraissent devoir étre requis des candidats, ainsi que la liste des documents qu'il souhaite voir
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remis par ceux-ci a I'appui de leurs offres ou candidatures, en vue de I'établissement de 1'avis de
marché et du réglement de consultation.

4-2. Dossier de consultation des entreprises
Le maitre d'ceuvre participe a I'élaboration du projet de Dossier de Consultation des Entreprises
(DCE) constitué des pi¢ces administratives, techniques et autres piéces.

Le maitre d'ceuvre assure la cohérence d'ensemble des pi¢ces administratives, techniques et
autres.

1/ Pieces techniques
Les piéces techniques ¢laborées par le maitre d'ceuvre comportent :

* le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;

* les cadres de bordereaux de prix ;

* les cadres des devis quantitatifs détaillés permettant aux entreprises de les renseigner par
les prix, pour former les décompositions du prix global forfaitaire (DPGF) ou les détails
estimatifs. Ces cadres sont d'un niveau de précision suffisant pour permettre aux
entreprises d'établir leur prix, ils comportent les quantités établies par le maitre d'ceuvre ;

* le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (CPE) par lot ou corps d'état ;

* les pieces graphiques constituées des plans généraux et des plans propres a chacun des
lots ;

2/ Piéces administratives
Les piéces administratives du DCE sont rédigées par le maitre d'ouvrage et sont soumises pour
avis, compléments et cohérences au maitre d'ceuvre.

3/ Autres pieces
Dans les marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit apporter des précisions, énumérées ci-apres,
relatives a la gestion des déchets de chantier et joindre le diagnostic éventuel :
* La fourniture par les candidats d'une notice retragant le Schéma d'Organisation et de
Suivi de 1'Elimination des Déchets de Chantier (SOSED). Cette notice comprendra :
* Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;
* Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage
vers lesquels seront acheminés les différents déchets ;
* Les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre
pendant les travaux.
* La prescription de clauses techniques relatives a la gestion des déchets de chantier
* La contractualisation du SOSED dans les pieces administratives du marché ;
* Les obligations des entreprises dans la mise en place de la politique de gestion de
déchets de chantier ;
* Lamise au point du SOSED pendant la période de préparation du chantier ;
* La définition des prix liés a la gestion des déchets de chantier ;

Le maitre d'ccuvre doit, dans les marchés de travaux, apporter des précisions relatives aux
dispositions suivantes :
* production et modalités de remise des documents et prestations nécessaires a
I'exploitation et a la maintenance des batiments, évacuation des déchets de chantiers,
propreté de chantiers
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La reproduction des DCE remis aux entreprises est a la charge du maitre d'ouvrage.

4-3. Phase de consultation
Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence,
* aucune modification ne peut étre apportée au DCE sans 1'accord du maitre d'ouvrage ;
* le maitre d'ccuvre communique au maitre d'ouvrage tout renseignement complémentaire
sollicité par les entreprises, cette information est faite par écrit ;
* le maitre d'ouvrage interdit au maitre d'ceuvre la communication a quiconque de la liste
des entreprises admises a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la liste des
entreprises qui ont retiré le dossier de consultation (appel d'offres ouvert).

4-4. Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de I'entreprise

Le maitre d'eceuvre participe a l'analyse des candidatures. Cette analyse porte sur l'examen des
capacites professionnelles et financieres des candidats, demandées dans l'avis de marché.

Apres ouverture des plis contenant les offres, le maitre d'ouvrage transmet au maitre d'ceuvre,
pour analyse, les propositions regues. Celui-ci ne doit fournir a des tiers aucune des informations
contenues dans ces propositions qu'il doit restituer intégralement au maitre d'ouvrage.

Si des variantes ou prestations supplémentaires éventuelles sont remises par les entrepreneurs
conformément aux stipulations du réglement de consultation, le maitre d'ccuvre doit accomplir
les taches d'analyse, de contrdle, etc. impliquées par I'étude de ces variantes.

Le maitre d'ceuvre doit faire une analyse critique des offres des candidats en donnant sa position
motivée, faisant apparaitre les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages par rapport aux
avant-métrés qu'il a réalisés.

Le maitre d'ceuvre est également associé a l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est
demandée a I'appui de" 'offre.

Le rapport d'analyse comportera au minimum les informations suivantes :

* Rappel des critéres de jugement des offres ;

* Rappel des résultats de 1'appel d'offres (solution de base) sous forme de tableau par ordre
d'enregistrement des offres ;

» Vérification de l'ensemble des calculs et reports a l'intérieur de la DPGF (ou du détail
estimatif) et de l'acte d'engagement ainsi que la cohérence entre ces pieces ;

* Vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de tableau a
colonnes. Les points a examiner seront, au minimum, les points a définir par les
entreprises dans le CCTP et le cas échéant dans le complément au CCTP Le tableau sera
suivi d'un commentaire mentionnant :

* pour chaque offre si son contenu est conforme au dossier de consultation des
entreprises(caractéristiques des principaux produits, mémoire justificatif, etc.) ;

* la comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi qu'un
classement qualitatif, justifi¢ de maniére aussi précise que possible ;

* l'examen des variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles sur les plans
financier et technique ;

* une synthése de chaque offre et une proposition de classement au regard des
critéres en faisant ressortir la solution préconisée (solution de base, ou variante,
prestations supplémentaires éventuelles a retenir) ;

4-4.1. Appel d'offres infructueux

En cas de dépassement par rapport a 1'engagement du maitre d'ceuvre, et avant que le maitre
d'ouvrage ne déclare l'appel d'offres infructueux, le maitre d'ceuvre établira une proposition
d'adaptation de son projet permettant de respecter le colt prévisionnel des travaux et de procéder
a une nouvelle mise en concurrence.
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Si I'appel d'offres est déclaré infructueux, le maitre d'ceuvre doit modifier le DCE et assister le
maitre d'ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel d'offres, soit par voie de
négociation. Ces prestations sont incluses dans le forfait.

4-4.2. Mise au point des marchés

Il appartient au maitre d'ceuvre d'assister le maitre d'ouvrage pour les éventuelles mises au point
des offres en vue de la signature des marchés.

A cet effet, il remet au maitre d'ouvrage l'exemplaire original des pieces, éventuellement
modifiées, constituant le marché (y compris les piéces administratives).

ARTICLE 5. Etudes d'exécution (EXE)

Les ¢études d'exécution, définies a l'article R.2431-15 du CCP,fondées sur les études de projet
permettent la réalisation de I'ouvrage.
Elles concernent l'ensemble des corps d'état.
Les études d'exécution doivent traduire au niveau de chaque corps d'état la cohérence technique
du projet. Elles doivent également traduire graphiquement les dispositions des Documents
Techniques Unifiés (DTU) ou des autres réglementations et non pas se référer uniquement a ces
textes.
D'une facon générale, les études d'exécution sont, quant il y a lieu, complétées par un dessin
d'un Plan d'Atelier ou de Chantier (PAC) réalisé par les entrepreneurs. Est notamment
considéré comme devant faire l'objet d'un PAC, tout ce qui découle du choix d'un fournisseur
(marques et matériels ) par les entrepreneurs .
Les choix de matériaux, les solutions techniques et les procédés de mise en ceuvre doivent étre
précisés sans ambiguité.
Les études d'exécution doivent définir graphiquement la configuration des matériaux mis en
place et doivent comporter les notes de calcul.
Pendant la période de préparation de chantier, le maitre d'ceuvre, dans le cadre de son élément de
mission OPC, élabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec les entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifi¢ par ordre de service.
Une partie des études d'exécution devra €tre jointe au dossier de consultation des entreprises, il
s'agit :

* du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (CPE), par lot ou corps d'état;

* des plans d'exécution et spécifications qui peuvent étre utilement arrétés avant que soient

connus les moyens et les techniques des entreprises retenues ;
* des devis quantitatifs détaillés, par lot ou corps d'état;

Les études d'exécution qui pourraient &tre réalisées apreés désignation des entreprises
comprennent tous les plans d'exécution détaillés complémentaires a 1'usage du chantier. Ceux-ci
sont établis pendant la période de préparation du chantier et au plus tard selon le calendrier
d'établissement des documents d'exécution.

Elles peuvent, pour certains lots, se poursuivre pendant la période d'exécution des travaux.

Les études d'exécution comprennent, pour les corps d'état retenus, au moins :
AVERTISSEMENT

Adapter la liste et le contenu des corps d'état en fonction de la complexité de 1'opération.

5-1. Etudes d'exécution pour les corps d'état retenus

5-1.1. Terrassements, fondations et structures
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Plans d'implantation des axes, trames, joints de batiment ;
Plans de drainage (diamétres, fil d'eau, regards et raccords, etc.) périphérie et emprise du
batiment en concordance avec le plan VRD ;
Plans de fondations, implantation, coffrage et armatures :

* pieux, puits, barrettes, parois moulées, etc. ;

* semelles, radiers, longrines ;
Ils comprennent :

* niveau NGF (Nivellement Général de la France) d'assise théorique, ancrage

théorique ;

» force portante du pieu ou charge sur pieu ;

* niveau de recépage ;

» caractéristiques des bétons et aciers ;
Plans nécessaires a I'exécution des ouvrages profonds :

* reprise en sous-ceuvre, blindages, parois moulées, berlinoises, murs de

soutéenement, (hors plans d'injection et de rabattement de nappe ).

Plans dallage avec canalisations enterrées, regards massifs, caniveaux et fosses,
découpage des joints, pentes, etc., en concordance avec le plan VRD ;
Plans de magonnerie et de cloisonnement ;
Plans de coffrage de tous les éléments, comprenant :

* dimensions et implantation des trémies, réservations ;

* coupes de détails associés ;

» charges variables et fixes (surcharges, etc.) ;

* isolations complémentaires (thermique, acoustique, feu, etc.) ;

* repérage sans ¢quivoque des trames ou du repérage cardinal ;

 principe de calpinage des joints et trous des dispositifs de serrage des coffrages ;
Plans d'armature de tous les éléments. Chaque composant (barre, panneau, chainage
type, etc.) doit étre défini, positionné et dimensionné. Les nomenclatures récapitulatives
sont exclues des études d'exécution ainsi que toute liste de faconnage venant en
complément des plans.
Plan de cablage des armatures de précontrainte ;
Eléments pré-fabriqués résultant de la conception :

* plans de repérage,

* plans de définition de tous les éléments coffrage et ferraillage,

* plans de chaque piece et plans de fabrication, moule.
Ensemble des repérages généraux pour facades murs-rideaux.
Notes de calculs généraux : Précisions concernant les hypothéses de calculs, et
précisions normes de calculs ;

5-1.2. Structure métallique

Notes de calculs généraux :
» Précisions concernant les hypothéses de calculs, et précisions normes de calculs ;
* Calculs des profils principaux par ¢léments tels que :
* Linteaux : éléments spéciaux de chemins de roulement, monorails, etc. ;
* Eléments ossatures de bardages et murs-rideaux ;
* Eléments et ossatures de portes et ensembles ouvrants ;
* Tableaux récapitulatifs ;
* Charges sur scellements ;
Détails de principe des scellements ;
Tableaux des descentes de charges sur scellement ;
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5-1.3

Plans d'ensemble et de détail avec cotation définissant les divers ouvrages a exécuter par
catégorie (fermes, poteaux, pannelage, etc.), comprenant les sections et les principes de
raccordement avec les autres lots (par exemple: menuiserie, bardage, étanchéité, etc.) ;
Détails complémentaires de principe, avec cotation permettant de ne pas remettre en
cause la structure et définissant :

* Les exigences du maitre d'ccuvre en matiere de profils et de qualité des

matériaux ;

* Les fleches ou déformations admissibles des ¢léments du projet ;

» La nature et la disposition des matériaux de couverture ;

* Les proportions des pleins, des vides et des remplissages ;

* Les localisations et les types de manceuvre ;

* La nature et la position de réservations éventuelles ;

* Les limites de fournitures du lot ;
Définition des accessoires d'étanchéité complémentaires et indications des limites de
fourniture, ;
Définition des réservations ;
Plans de principe des assemblages et ferrures de la structure ;
Note de calcul justificative des dispositions et des sections adoptées, afin que I'entreprise
puisse l'exploiter si besoin lors de I'établissement des Plan d'Atelier et de Chantier (PAC)

2

. Structure bois

Notes de calculs généraux
* Précisions concernant les hypothéses de calculs, et précisions normes de calculs ;
.
Les plans d'exécution comportent notamment les €léments suivants :
* Pour le dessin :
* Les lignes d'épure et la représentation graphique au niveau des ensembles
et sous-ensembles caractéristiques ;
» L'échantillonnage des pieces principales dont dépend la tenue de I'ouvrage
5
* La nature des matériaux et les méthodes d'assemblage ;
* Pour la cotation :
* Les cotes d'épure et d'encombrement ;
* Les épaisseurs caractéristiques ;
* Les tolérances générales de fabrication ;

D'une maniére générale, les études d'exécution doivent comporter, outre les caractéristiques
géométriques principales, les indications suffisantes pour en extraire les plans d'atelier et éviter
les erreurs susceptibles de nuire a la tenue ou a la fonction de 1'ouvrage. Par contre, ils ne
devront pas limiter l'entreprise dans son organisation et dans sa connaissance des régles de I'art
concernant les techniques de fabrication et de montage.

5-1.4. Clos et couvert

Les études d'exécution comportent notamment les détails précis de tous les "accidents" et
"détails a probléme" pouvant affecter la prestation (ex. coupe sur chenaux, coupes sur héberges,
pénétrations, cheminées ventilation, lanterneaux, rives, faitages, noues, arétes, départs de chutes,
pieds de chutes, ouvertures, baies, etc.). Ces détails feront ressortir la limite de prestation et
seront coordonnés avec les autres corps d'état concernés.

5-1.5. Aménagements intérieurs
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a) Cloisons séches - Amovibles

Pour chaque type de cloison les études d'exécution comporte des dessins et croquis
indispensables et doivent définir sans ambiguités les limites de prestations de chaque corps
d'état. Le maitre d'ceuvre devra définir les zones de passage, les zones opaques ou non, les
¢léments mobiliers incorporés éventuels et tous "accidents de fonction".

Elles doivent définir les liaisons de 1'élément avec son environnement :

liaison cloison <-> facade
liaison cloison <-> plafond
liaison cloison <-> sol
liaison cloison <-> habillage

Dans le but d'obtenir 1'isolement prévu entre les deux locaux, le concepteur définira l'indice
d'affaiblissement minimal de la paroi séparative en fonctions des indices des autres ¢léments
séparatifs (c'est-a-dire tous les éléments de rives).

b) Faux plafond

Les études d'exécution préciseront notamment :

les limites de prestations ;

les inclusions (luminaires, bouches diverses, gaines, etc.) ;
les cloisonnements des plénums ;

les zones accessibles démontables ;

la hauteur sous-plafond.

c) Equipement thermique, ventilation et désemfumage

5-1.6

Définition des réseaux, en implantation, en caractéristiques dimensionnelles et types, de
facon non ambigué, avec indication de section, diametre,  si nécessaire ;

Plans de détail et coupes nécessaires a la compréhension définissant les passages
difficiles ;

Plans de réservations affectant les ouvrages de structure, a 1'exception des traversées de
maconnerie non porteuse, fourreaux de petits diametres, n'ayant pas d'incidence sur la
structure porteuse, I'ensemble étant reporté sur les plans de gros-ceuvre ;

Principes des passages et réservations des accessoires de réseau de distribution émission.
(robinetterie, registres, thermometres, dispositifs de réglage, etc.) ;

Schéma de principe de fonctionnement de la régulation ;

Pour les locaux techniques, plans d'implantation des matériels, cheminements des
réseaux, coupes nécessaires, a I'exception des détails de raccordement liés au choix des
matériels ;

Précalculs d'équilibrage.

Calculs a priori des équilibrages lorsque ceux-ci sont calculables. Ces calculs sont
effectués lorsque les matériels sont connus. Ils peuvent donc étre fournis indifféremment
au moment de la consultation des entrepreneurs si les marques de matériel sont précisées
dans ledit dossier, ou au cours de la phase de préparation de chantier, aprés approbation
du choix de ces marques.

. Plomberie et sanitaire

Définition des réseaux et équipements, en implantation, en caractéristiques
dimensionnelles et types, de facon non ambigué, avec indication de section, diametre,
déterminations des fils d'eau etc. si nécessaire ;

Plans de réservations affectant les ouvrages de structure, a 1'exception des traversées de
maconnerie non porteuse, fourreaux de petits diametres, n'ayant pas d'incidence sur la
structure porteuse, I'ensemble étant reporté sur les plans de gros-ceuvre ;

Etablissement des plans d'implantation des ¢équipements a I'échelle des plans
d'architecture ;
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Etablissement des plans de détails et coupes nécessaires a la compréhension et
définissant les passages difficiles ;

Locaux techniques ;

Plans d'implantation des matériels, cheminements des réseaux, coupes nécessaires, a
l'exception des détails de raccordement liés au choix des matériels.

. Electricité, éclairage et courants faibles

Plans d'équipement et de génie civil des locaux techniques (poste de transformation,
tableau général basse tension, onduleurs, etc.) : plans de magonnerie et de serrurerie
ayant une incidence sur les autres corps d'état ; détails propre au lot ;

Schéma général avec protections ;

Indications des dispositions propres a limiter la propagation des bruits et des vibrations ;
Schéma général unifilaire ;

Carnet des schémas des armoires divisionnaires avec la définition précise de tous les
départs ;

Type des protections, calibres, réglages, pouvoirs de coupure, sélectivité des protections
avec la nature et la section des cables ;

Carnet de cables ou canalisations préfabriquées (itinéraire, tenant, aboutissant, longueur,
section, nature, intensité transportée) ;

Verrouillages, principes généraux d'automatisme ;

Dimensionnement des tableaux ;

Cheminements principaux et divisionnaires ;

Réservations de génie civil (trémie, caniveaux, voiles, buses, etc.) ayant une incidence
sur la structure ; Chemins de cables, tracé, dimensionnement et nature ;

Circuit de terre : Tracé, raccordements, pénétrations, section et nature ;

Circuits terminaux en aval de la derniére protection ;

Définition du nombre de circuits terminaux ;

Choix, positionnement et cotation éventuelle si nécessaire des appareils d'éclairage ;

. Voirie et réseaux divers (VRD)

Plan de voirie, avec ses ¢éléments caractéristiques : éléments d'implantation du tracé,
dimensionnements, pentes, cotes d'altitude et tous ouvrages accessoires ;

Plans des réseaux avec cotes d'altitude, mentionnant également ceux existants reproduits
par le maitre d'ceuvre d'aprés les renseignements recueillis auprés du maitre d'ouvrage et
des services concernés ;

Plan de coupe type de chaque réseau en fouille ;

Notes de calcul.

. Appareils élévateurs

Plans de Génie Civil ;

Plans de réservations affectant les ouvrages de structure, a 1'exception des traversées de
magonnerie, fourreaux de petits diamétres n'ayant pas d'incidence sur la structure,
I'ensemble étant reporté sur les plans de gros-ceuvre ;

Indications des charges a supporter par la structure ;

Définition des besoins en fluides (électricité, évacuation, ventilation, climatisation
éventuelle, etc.) ; Justification éventuelle des performances avec notes de calculs
complémentaires résultant du choix du matériel ;

Plans de décoration des cabines et des fagades palieres : description de principe.
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5-2. Etudes de synthése

_La mission de synthése, prévue au titre des études d'exécution permettant la réalisation de
I'ouvrage, a pour objet pour l'ensemble de I'ouvrage d'assurer pendant la phase d'é¢tudes
d'exécution la cohérence spatiale des ¢léments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect
des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se
traduit par les plans de synthése qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un méme
support, I'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations. Ces plans
doivent prendre en compte toutes les informations nécessaires a la coordination spatiale et
technique de chaque ¢lément avec I'ensemble des contraintes techniques.

Les plans de synthése (mises en plan, coupes, détails) sont établis par la maitrise d'ceuvre.

En fin d'opération, a partir des dossiers des ouvrages exécutés, le maitre d'ceuvre €élabore la mise
a jour des plans de synthése qui sont remis au maitre d'ouvrage dans les conditions générales
définies pour le Dossier d'Ouvrages Exécutés (DOE).

ARTICLE 6. VISA des études d'exécution

Conformément a l'article R.2431-15 du CCP, l'examen de la conformité au projet des études
d'exécution faites par les entrepreneurs, ainsi que leur visa par le titulaire, ont pour objet
d'assurer au maitre d'ouvrage que les documents établis par les entrepreneurs respectent les
dispositions du projet établi par le maitre d'ceuvre.

Dans ce cadre, le maitre d'ceuvre doit procéder a 1'examen de la conformité au projet des études
d'exécution établies par les entreprises et délivrer son visa. Ce visa est préalable a tout
commencement d'exécution.

Pendant la période de préparation de chantier, le maitre d'ceuvre, dans le cadre de son élément de
mission OPC, élabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec les entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service.

ARTICLE 7. Direction de l'exécution des marchés de travaux (DET)

Conformément a l'article R.2431-31 du CCP, le maitre d'ceuvre est l'unique responsable du
controle de I'exécution des ouvrages et a ce titre l'interlocuteur des entreprises. Il est tenu de
faire respecter par celles-ci I'ensemble des stipulations des marchés de travaux et ne peut y
apporter de modification sans l'accord préalable du maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre doit :

» s'assurer que les documents d'exécution (plans d'atelier et de chantier, caractéristiques
techniques des équipements, etc.) ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées ;

* s'assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni
omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art ;

* s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma
directeur de la qualité, s'il en a été établi un ;

* délivrer tous les ordres de service et établir tous les procés-verbaux nécessaires a
I'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires,
organiser et diriger les réunions de chantier ;
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¢établir les projets d'actes modificatifss aux marchés de travaux accompagnés des
justificatifs nécessaires ;

informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur 1'état d'avancement et de prévision
des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables. Pour ce faire il fournit,
en particulier, un état récapitulatif des ordres de service délivrés ;

vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs ;

¢établir les états d'acomptes, et y faire figurer la date de réception ou de remise des projets
de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs. Le cas échéant notifier les états
d'acompte a 'entrepreneur si le projet établi par celui-ci est modifié ;

vérifier le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs, puis établir le
décompte général et y faire figurer la date de réception ou de remise du projet de
décompte final présenté par les entrepreneurs ;

notifier le décompte général a l'entrepreneur ;

donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les
entrepreneurs a l'encontre des ordres de service, en cours d'exécution des travaux et sur
le décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le
réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des
entreprises ;

au titre des taches de coordination des Systemes de Sécurité Incendie (SSI) au sens de la
norme NF S61-932,suivre la réalisation du SSI avec création et mise a jour du dossier
d'identité ;

collecter les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise
en service du batiment.

En ce qui concerne la gestion des déchets de chantier :

pendant la période de préparation de chantier, le maitre d'ceuvre s'assure, en concertation
avec le coordonnateur SPS et les entreprises, que le projet d'installation de chantier fait
apparaitre les zones de stockages des bennes (ou autres dispositifs), et les circuits
d'évacuation des déchets ;

il veille a la mise en ceuvre de la signalétique indiquant la nature des déchets a déposer ;
il veille au maintien de I'état de propreté de l'ensemble du chantier, en particulier aux
abords des aires de dépots des déchets ;

il assure le suivi de la mise en ceuvre des dispositions prévues au SOSED ;

il collecte I'ensemble des documents liés au controle, au suivi et a la tragabilité des
déchets de chantier.

7-1. Période de préparation

La durée de la période de préparation de chacun des marchés de travaux, ainsi que les conditions
d'établissement, durant cette période des documents exigés par ces marchés, sont fixées a
l'article 28 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

En outre, le maitre d'ceuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les pieces prévues a cet
article du CCAG.

7-2. Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le maitre d'ceuvre, dans le cadre de son élément de mission OPC, établit le calendrier détaillé
d'exécution des travaux en concertation avec les entrepreneurs. Il est signé par les entreprises
puis notifié¢ par ordre de service.

7-3. Présence du maitre d'ceuvre sur le chantier
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Pour exercer la direction de I'exécution des marchés de travaux, le maitre d'ccuvre (architecte et
co-traitants) doit assurer une présence significative sur le chantier, il est représenté par la ou les
personnes qualifiées désignées dans 1'acte d'engagement.
Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le maitre d'ceuvre en accord
avec le maitre d'ouvrage qui peut y étre représenté.
Le maitre d'ceuvre organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous
les intervenants concernés et dont il en informe le maitre d'ouvrage qui pourra y assister ; ces
réunions sont destinées a :

» régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;

* mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.
Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font 1'objet d'un compte rendu
¢tabli par le maitre d'ceuvre et diffusé a tous les intervenants de l'opération (OPC, entreprises,
maitre d'ouvrage, conducteur d'opération, controleur technique, coordonnateur SPS, etc.).

7-4. Journal de chantier

AVERTISSEMENT

Retenir cet article si le journal de chantier est prévu. Sinon remplacer les paragraphes par Sans
objet.

Le maitre d'ceuvre tient un journal de chantier ou sont consignés pendant toute la durée du
chantier :
* ses visites et constatations ;
* les visites et constatations des autres intéressés tels que le maitre d'ouvrage, le
conducteur d'opération, le controleur technique, etc. ;
* tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux
conditions climatiques ;
¢ tous les ordres de services ;
* les comptes rendus de chantier ;

Ce journal devient la propriété du maitre d'ouvrage a qui il est remis en fin de chantier.
7-5. Réunions avec le maitre d'ouvrage

Le maitre d'ceuvre participe a la réunion mensuelle/périodique organisée par le maitre d'ouvrage
pour faire le point de lI'avancement du chantier et des problémes administratifs, techniques et
financiers rencontrés.

Les autres intervenants hormis les entreprises (OPC, conducteur d'opération, contréleur
technique, coordonnateur SPS, etc.) sont conviés a cette réunion.

Le conducteur d'opération/le maitre d'ouvrage anime la réunion, en établit et diffuse le compte
rendu.

7-6. Vérification des décomptes d'entreprises
Pour I'établissement des décomptes des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre se conforme aux
prescriptions du CCAG applicable aux marchés de travaux et au CCAP du présent marché et des

CCAP des marchés de travaux.

7-7. Travaux supplémentaires
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Le maitre d'ceuvre est chargé de procéder a l'analyse technique et financiére de toutes les
propositions de prix établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins value.

Ces propositions sont établies suite a une demande du titulaire, du maitre d'ouvrage ou des
entrepreneurs.

7-8. Sous-traitants

Le maitre d'ceuvre est associé a I'acceptation des sous-traitants ; il s'oblige en outre a signaler au
maitre d'ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non déclaré par l'entreprise.

ARTICLE 8. Ordonnancement - coordination - pilotage du chantier (OPC)

Conformément a l'article R.2431-17 du CCP, 1'ordonnancement, la coordination et le pilotage du
chantier ont pour objet :

- pour 'ordonnancement et la planification, d'analyser les taches élémentaires portant sur les
¢tudes d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchalnements ainsi que le chemin
critique, par des documents graphiques, et de proposer des mesures visant au respect des délais
d'exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

- pour la coordination, d'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents
intervenants au stade des travaux ;

- pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves
dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation
arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

La mission se déroule en 2 phases considérées comme phases techniques :

- jusqu'a la passation des marchés de travaux ;

- apres la notification du premier marché de travaux.

8-1. Exécution de la mission avant la notification du premier marché de travaux
8-1.1. Pendant les études de conception
Le maitre d'ceuvre :
» analyse les incidences de ses propositions sur 'ordonnancement et la planification ainsi
que leurs conséquences sur 1'économie générale de I'opération ;
» ¢tudie, en tant que de besoins, la faisabilité et 'optimisation de réalisation (dans l'espace
et dans le temps) de sa conception ;

8-1.2. Pendant la passation des marchés de travaux
1 - Phase d'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE)
Le maitre d'ceuvre :
* donne un avis sur les moyens humains et techniques, a exiger de la part des entreprises,
pour la consultation ;
» ¢tablit le calendrier des différentes tiches a effectuer au cours de la période de
préparation et nécessaires au commencement des travaux ;
* identifie les incidences des dispositions proposées par le coordonnateur SPS au regard de
son élément de mission OPC ;

2 - Phase d'examen des candidatures ou des offres
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Le maitre d'ceuvre donne un avis sur les moyens des entreprises et 1'incidence apportée par les
variantes éventuellement proposées lorsque la possibilité de variante figure dans le réglement de
consultation.

8-2. Exécution de la mission apres la notification du premier marché de travaux
8-2.1. Organisation générale et vie commune
Le maitre d'ceuvre :
» procede au recensement du role et responsabilité des intervenants et constitue le fichier
"identifiants" ;
» ¢tablit l'inventaire des contraintes techniques et formalités administratives conditionnant
les travaux et en assure la mise a jour ;
* doit s'assurer, s'il y a lieu, que la mise au point et la diffusion de la convention
interentreprises (gestion du compte prorata) est faite dans les délais ;
* recense les besoins des différentes entreprises en matiere d'installation de chantier ;
* tient & la disposition des intervenants, un journal de chantier sur lequel il note les
événements importants correspondant a l'organisation et aux dé¢lais. Il assure la
conservation de ce journal qu'il remet en fin de chantier au maitre d'ouvrage ;

8-2.2. Etudes d'exécution
Sans objet.

8-2.3. Travaux
1 - Préparation de chantier
Pendant la ou chaque période de préparation de chantier, le maitre d'ceuvre :

» ¢labore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec les
entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service ;

e ¢tablit le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec les
entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service ;

e ¢tablit le calendrier des différentes opérations commandant le commencement des
travaux en cohérence avec les dispositions de sécurité et de santé prévues (calendrier des
travaux préparatoires) ;

* analyse, a partir du dépouillement des descriptifs et quantitatifs et enquéte aupres des
entreprises, les taches ¢élémentaires et les contraintes, y compris les problémes
particuliers de préfabrication et d'approvisionnements, estime les délais partiels et les
effectifs relatifs aux différentes taches, choisit I'ordre des interventions le plus favorable ;

* ¢labore et propose des graphes suivant une méthode "adaptée" : traduction en graphe
planning, calcul des réseaux, itérations, lissage des charges, détermination du chemin
critique ;

* procede au nivellement des moyens, a la détermination de la durée des taches et a la
définition des moyens et effectifs a mettre en oeuvre ; il propose l'ordre des interventions
le plus favorable, en liaison avec les entreprises ;

» ¢tablit, si nécessaire, les calendriers particuliers selon la liste mentionnée ci-apres, les
soumet aux entreprises concernées pour validation :

e calendrier de détail par éléments d'ouvrage (fondations, structures, locaux
techniques, etc.) ;

 calendrier par unité de chantier (étage, batiment, zone, cellule témoin, etc.) ;

 calendrier par corps d'état ;

 calendrier conditionné par les interventions des concessionnaires ;

* calendrier des approvisionnements, préfabrications, commandes ;
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* calendrier faisant apparaitre l'imbrication des dates d'achévement des
constructions et celles des ouvrages d'aménagement (Voies et Réseaux Divers) du
chantier, aménagements extérieurs, voirie publique, etc.) ;

Sur ces calendriers, doivent figurer les délais relatifs :

* al'organisation matérielle et collective du chantier ;

* al'organisation de chantier propre a chacun des lots ;

* alamise en place et au repliement des moyens essentiels ;

* aux démarches, formalités, décisions, visas, approbations, etc. ;

* aux commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur
chantier ;

* al'exécution détaillée des travaux pour chacun des lots ;

 a la finition, aux vérifications techniques, essais et mise en service des
installations techniques ;

* aux opérations préalables a la réception des travaux ;

* aux visites des commissions de sécurité ;

2 - Réalisation des travaux

Le maitre d'ceuvre :

contrdle 'avancement des travaux dans le respect du calendrier détaillé d'exécution des
travaux et enregistre les €carts constatés par rapport aux prévisions, détermine 1'origine
de ces écarts ;
assure le pointage permanent des effectifs et des moyens des entreprises ;
fait apparaitre 1'avancement du chantier pour chaque réunion, et en cas de retard attire
immédiatement l'attention de l'entreprise défaillante et étudie avec cette derniere les
moyens permettant de le résorber ;
¢tablit les comptes-rendus mensuels a l'attention du maitre d'ouvrage, dressant I'état
d'avancement du chantier et mentionnant les responsabilités respectives des entreprises et
des autres intervenants dans les retards quantifiés constatés sur le chantier ; il propose
des solutions pour pallier ces retards et analyse I'évolution prévisible de l'opération ;
¢tablit, en concertation avec les entreprises, un '"recalage" du calendrier détaillé
d'exécution des travaux, si les retards ne permettaient plus de les gérer, édite les
documents mis a jour et,

* si le délai global d'exécution est conservé, il notifie, par ordre de service, le

calendrier détaillé d'exécution des travaux aux entreprises ;
 sile délai global d'exécution est prolongé, et apreés décision du maitre d'ouvrage,
il notifie par ordre de service le calendrier détaillé d'exécution des travaux ;

recueille les relevés météorologiques, en cas d'arrét de chantier ;
note tous les arréts de chantier ;
en cas d'une éventuelle défaillance d'une ou de plusieurs entreprises, il propose au maitre
d'ouvrage des mesures destinées a limiter les effets sur les délais ;
planifie la remise des dossiers des ouvrages exécutés, y compris le Dossier d'Intervention
Ultérieure des Ouvrages (DIUO) ;
tient a disposition des intervenants la bibliothéque de références ou figurent les
documents intéressant les travaux (CCTP, décomposition du prix global forfaitaire par
lot, plans d'exécution, etc.) ;

3 - Réunions
Le maitre d'ceuvre :
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* organise les réunions hebdomadaire d'OPC en rédige le compte-rendu et en assure la
diffusion ;
* provoque les réunions interentreprises nécessaires a la coordination, en dresse le compte-
rendu et le diffuse aux intervenants ;
* veille a la prise des décisions relevant du maitre d'ouvrage et a celles incombant aux
autres intervenants selon les dispositions arrétées lors de I'ordonnancement ;
* propose les questions a mettre a I'ordre du jour des réunions de chantier ;
AVERTISSEMENT
La puce suivante doit étre adaptée au contenu du marché de maitrise d'ceuvre concernant les
comptes-rendus de réunion de chantier.
* anime toutes les réunions de chantier ;
 assiste aux réunions du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions
de Travail (CISSCT) de fagon a tenir compte des dispositions prises dans la gestion des
délais ;
* planifie les visites d'acceptation interentreprises ;

8-2.4. Réception des travaux

Le maitre d'ceuvre :

 ¢tablit un calendrier détaillé des opérations préalables a la réception intégrant notamment
les essais, les contrdles divers et la mise en service des équipements techniques en
liaison avec le controleur technique et les entrepreneurs ;

* planifie et coordonne les travaux a effectuer pour la levée des réserves ;

* planifie la remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE), y compris le DIUO, non
remis en cours de chantier ;

 ¢tablit le rapport de fin de chantier intégrant notamment les informations nécessaires a
'affectation des retards ;

» organise et suit le processus de levées de réserve de fagon a en limiter la durée ;

» assiste le maitre d'ouvrage dans l'instruction des mémoires en réclamation éventuels,
pour la partie concernant 1'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ;

ARTICLE 9. ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE D'OUVRAGE LORS
DES OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE
PARFAIT ACHEVEMENT (AOR)

Conformément a I’article R.2431-18 du CCP, la mission comprend notamment :
9-1. Opérations préalables a la réception des ouvrages (OPR)
Les obligations du maitre d'ceuvre relatives a la réception des ouvrages sont celles définies aux
articles 40 a 43 du CCAG applicable aux marchés de travaux.
La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission du
maitre d'ceuvre consiste a :
* procéder aux opérations préalables a la réception, c'est-a-dire :
* reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels,
par une visite systématique et détaillée ;
» réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné dans les
marchés de travaux ;
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« vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été
exécutés par l'entreprise, recueillir les proces-verbaux correspondants.

» dresser le procés-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de 1'entrepreneur
et I'adresser au maitre d'ouvrage avec ses propositions concernant la réception y compris
les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en service
du batiment ;

* faire connaitre a l'entrepreneur dans un délai de cinq jours suivant la date du proces-
verbal, s'il a ou non proposé€ au maitre d'ouvrage la réception des ouvrages avec mention
des réserves éventuelles et dans l'affirmative la date d'achévement des travaux qu'il
propose de retenir.

9-2. Garantie de parfait achévement (GPA)

La mission du maitre d'oeuvre se poursuit pendant la période de garantie de parfait achévement
pour l'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période.
Etant précisé que celle-ci peut étre prolongée par décision du maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux
constatations des malfacons, aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de
matériaux ou matériels qui se révéleraient a I'usage.

Les missions du maitre d'ceuvre pendant cette période sont les suivantes :

9-2.1. Levée des réserves

* Compte tenu des décisions prises par le maitre d'ouvrage :

» faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non enticrement conformes et
controler leur bonne exécution ;

* proposer au maitre d'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en
demeure et actions prévues au cahier des charges des marchés de travaux et
diriger tous travaux éventuellement nécessaires pour lever les remarques et
observations formulées;

* Constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfagons et dresser le procés-verbal
de levée des réserves dans les mémes conditions que le proceés-verbal des opérations
préalables a la réception ;

* Proposer au maitre d'ouvrage, tous moyens a mettre en ceuvre pour mener a bien les
travaux de reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions
contractuelles des marchés de travaux ;

* Ordonner, diriger et contrdler les travaux de réfection correspondants.

9-2.2. Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait achévement

* Pendant le délai de garantie défini a l'article 44 du CCAG applicable aux marchés
publics de travaux, le maitre d'ceuvre est tenu de veiller a ce que les entrepreneurs se
conforment aux obligations qui leur sont imposées par le méme article ;

* Il devra inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires a la
réparation des désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres lui seront signalés par le
conducteur d'opération ou le maitre d'ouvrage au moyens de fiches qu'il devra diffuser
aux entreprises apres avoir €tabli les causes du désordre. Le maitre d'ccuvre devra
informer le maitre d'ouvrage et/ou le conducteur d'opération de la constatation de la
réparation en retournant la méme fiche diiment complétée par 1'/les entreprise(s)
concernées et lui-méme ;

* Le maitre d'ceuvre effectue toutes "visites de controle d'achévement" au cours de
laquelle:
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* il s'assure que les désordres ou dysfonctionnements relévent bien du domaine

d'application des garanties contractuelles ;

* il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite ;
____mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achevement le maitre d'ceuvre
organise une "visite de fin de délai d'achévement".

Au cours de cette visite, qui réunit le maitre d'ceuvre, le conducteur d'opération et le
maitre d'ouvrage, il effectue un constat de I'ensemble des désordres et
dysfonctionnements qui subsistent a la date considérée. Ce constat reprend 1'ensemble
des défauts signalés par le biais du cahier de parfait achévement et qui n'auraient par regu
de traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et non encore consignés sur ce
cahier.

La visite de parfait achévement fait I'objet d'un proces-verbal établi par le maitre
d'oeuvre. Il le notifie aux entreprises concernées et les invite a remédier aux défauts
signalés dans un délai maximum de ___ jours.

Si a l'issue du délai précité, l'entrepreneur n'a pas procédé a l'exécution des travaux et
prestations qu'il doit en application des dispositions de I'article 44 du CCAG applicable
aux marchés publics de travaux, le maitre d'ceuvre le convoque en vue d'une constatation
de non achévement des ouvrages.

La constatation de non achévement des ouvrages fait 1'objet d'un procés-verbal dressé sur
le champ par le maitre d'ceuvre et signé par lui et I'entrepreneur : si ce dernier refuse de
signer il en est fait mention.

La procédure de constatation de non achévement doit étre organisée par le maitre
d'ceuvre au plus tard _ jours avant la fin du délai de garantie.

9-2.3. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Il appartient au maitre d'ceuvre de collecter et de vérifier au fur et a mesure les documents
fournis aprés exécution par les entrepreneurs, notamment les plans d'ensemble et de détail
conformes a l'exécution, en application de l'article 40 du CCAG applicable aux marchés de
travaux.

Le maitre d'ceuvre remet, apreés vérification, les documents ci-dessus au maitre d'ouvrage ainsi
que les notices de fonctionnement et d'entretien accompagnées des consignes d'exploitation des
ouvrages.

Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans cinq "sous-dossiers

DOE" :

Organisation générale ;

Structures ;

Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;
Sécurité ;

Utilisation, Exploitation et Maintenance.

Un bordereau récapitulant toutes les pieces du dossier est établi par le maitre d'oeuvre.
A - Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"

plan de masse format A4 ou A3 ;

plans de distribution des locaux non cotés, avec repérage de chaque local et indication de
sa fonction, l'objectif étant de pouvoir disposer d'un ensemble fonctionnel cohérent
(service par exemple) sous format A4 ou A3, échelle a adapter selon taille du batiment ;
détail des surfaces utiles ;

planche photos (prises aux étapes importantes du chantier) ;

B - Sous dossier "STRUCTURES"

rapport des études de sol ;
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* plans et notes de calcul des structures., des fondations ;
* note synthétique donnant les surcharges admissibles de plancher ;
* recommandations en vue des précautions a prendre pour les percements, scellements, etc.

2
L]

C - Sous dossier "TECHNIQUE"

¢ Documents écrits :

notices descriptives, de fonctionnement et d'entretien des divers éléments de la
construction (menuiseries extérieures et intérieures, cloisons, revétements de sols
et murs, installations techniques, etc.) ;

les Procés Verbaux (PV) des divers certificats de garantie des appareils et
matériels ;

les divers certificats d'essais des appareils et matériels ;

les PV de classement ou label des différents matériaux ;

le PV des épreuves béton ;

les PV des essais in situ des installations techniques ;

les garanties des constructeurs et fournisseurs ;

I'inventaire des matériels installés ;

la liste des pieces de rechange (de premiére urgence) avec leurs références (pour
approvisionnement) ;

u ne note synthétique donnant les puissances électriques ;

¢ Plans ou schémas :

plan de masse (échelle 1/100 ¢éme 1/200 éme) ;

plan de récolement VRD (échelle 1/100 éme 1/200 ¢me) ;

plans architecte mis a jour des niveaux, toiture y compris acces, facades, coupes,
etc. (échelle 1/50 éme) ;

schémas et plans des installations techniques ;

plans de détail et coupes au 1/50 eme ;

vues "en éclatées" si nécessaire pour les assemblages complexes ;

localisation des trappes d'acceés aux toitures , combles, vide sanitaire, faux
plafonds, etc. ;

D - Sous dossier "SECURITE"

* Sécurité contre les risques d'incendie et de panique :

plan d'évacuation des locaux ;

positionnement des places et cheminement des personnes a mobilité réduite ;
localisation des cloisons et portes Coupe Feu (CF) et Pare Flamme (PF) avec leur
position normale ouverte ou fermée ;

plans des dispositifs d'évacuation des fumées ;

plans du réseau desservant les Robinets d'Incendie Armés (RIA), bouches
d'incendie, colonnes séches ;

localisation des dispositifs de coupure instantanée de I'alimentation électrique et
de gaz des appareils utilisant une source d'énergie (ventilation, ascenseurs, etc.) ;
alarmes, blocs lumineux de sécurité, etc. avec plan de localisation, consignes
d'entretien et d'utilisation ;

plans des peintures intumescentes a renouveler périodiquement ;

donnant les degrés CF et PF des portes, cloisons, vitrages, etc. (pour tous les
matériaux mis en ceuvre) ;

schéma de fixation des éléments de faux plafonds ;
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* positionnement des clapets CF des installations de ventilation ;
* prescriptions concernant la remise en gaz aprés coupure ;

* Sécurité et protection des de la santé de travailleurs intervenant ultérieurement sur
I'ouvrage :

Cette partie est constituée des ¢éléments complémentaires nécessaires au
coordonnateur SPS pour constituer le dossier obligatoire d'intervention ultérieure
sur I'ouvrage (DIUO). Elle est établie selon ses instructions.

E - Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance (DUEM)

Ce dossier est destiné aux utilisateurs et au gestionnaire de 1'ouvrage, pour leur transmettre la

connaissance, tant du fonctionnement des batiments, que celle déja accumulée sur la conduite de

leur exploitation-maintenance pour satisfaire et conserver la qualité¢ d'usage précisée dans le

programme. Il sera constitué comme un outil pratique, indépendant et a usage quotidien.

Il sera principalement établi a partir des documents du DOE.

La présentation proposée devra faciliter son appropriation et sa mise a jour permanente par le

gestionnaire. Elle pourra s'inspirer du cadre suivant :

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET COORDONNEES

1.1. L'établissement

1.2. Les acteurs de la construction

1.3. Les mainteneurs, exploitants et fournisseurs

2. OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

2.1. Documents disponibles dans le DOE

2.2. Nomenclature des équipements

2.3. Plans de repérage

2.4. Notices et schémas de fonctionnement des installations

3. UTILISATION, EXPLOITATION ET MAINTENANCE

3.1. Conditions d'utilisation

3.2. Organisation de I'exploitation - maintenance

3.3. Contrats d'exploitation et de maintenance

3.4. Entretien des autres constituants principaux

4. SECURITE - SANTE

4.1. Sécurité et protection de la santé des utilisateurs

4.2. Sécurité contre les risques d'incendie et de panique

4.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs intervenant sur l'ouvrage (cf. DIUO)

5. SUIVI DES OPERATIONS ET DES COUTS
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