
DSO – Radar météorologique de Cherves -  Rénovation des courants forts, des courants faibles et du bâti.et peinture structure avec 
reprise charpente 

CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’OPERATION (mis à jour 26-02-25)

Type Prestation Délais Dates prévisionnelles

Marché de 
maîtrise 
d’œuvre

 Finalisation programme technique détaillé 14/02/25
 Lancement consultation Semaine 09 (27/02/2025)

 Remise des offres Semaine 14 (31/03/2025)

 Analyse des offres (auditions éventuelles des candidats) Semaines 14/15 (31/03/2025 - 14/04/2025)

 Rapport de présentation et courriers aux non-retenus Semaines 16/17 (14/04/2025 - 28/04/2025)

 Notification du marché Semaine 18 (28/04/2025)

 AVP (4 semaines) et approbation (2 semaine) 1.5 mois  Semaines 18 à 23 (28/04/2025 - 10/06/2025)

 Déclaration de  Travaux 
 PRO (tranche Ferme) y compris EXE Partielle  (4 semaines), et 

approbation  (2 semaines)
1.75 mois Semaines 24 à 30 (10/06/2025 - 28/07/2025)

 DCE  (2 semaines)  approbation  (2 semaines) 1 mois  Semaines 31 à 34 (28/07/2025 - 25/08/2025)

 Consultation travaux (1 mois) 1 mois  Semaines 35 à 39 (25/08/2025 - 29/09/2025)

 Ouverture des offres 1 jour Semaine 39 (30/09/2025)

 Analyse des offres et négociation éventuelles 
 Finalisation du rapport d’analyse des offres par le MOE

4 semaines Semaines 39 à 44 (30/09/2025 - 28/10/2025)

 Rapport de présentation et mise au point des marchés 
 Courriers aux candidats non retenus 

2 semaines
2 semaines

Semaines 44/45 (28/10/2025 - 10/11/2025)
Semaines 46 à 48 (12/11/2025 - 25/11/2025)

Contrats 
d’AMO

 Passation du contrat  de CSPS (consultation, notification) 1,5 mois PM en temps masqué - semaine 8/ février 2025

 Passation du contrat de contrôle technique 1,5 mois PM en temps masqué - semaine 8/ février 2025

Travaux
 Notification marchés travaux y compris visa Contrôle Budgétaire - 25/11/2025
 Réalisation des travaux (y compris période de préparation de 1 

mois)
6 mois De semaine 48 (26/11/2025 - 07/05/2025)
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