Charte

Chantier a Faibles Nuisances

Projet de refonte de I'accueil du musée d’Orsay — Partie Haut de
Nef c6té rue de Lille

Musée d'Orsay, Esplanade Valéry Giscard d'Estaing, 75007 Paris

Maitrise d’Ouvrage : établissement public du Musée d’Orsay et du Musée de
I’Orangerie Valéry Giscard d’Estaing

= PLANOZ

Bco-conception

89 rue de Reuilly, 75012 Paris
+331533324 15

www.plan02.com



1. LES OBJECTIFS DU CHANTIER A FAIBLES NUISANCES.........cconnmmmnnssnns 3

2. CONTEXTE DU CHANTIER........cocecrriririsssssssssesesssss s sssssssss s sssssssssssssssssssssssssessssssssssnes 4
3. SUIVIDE LADEMARCHE ........ccoiminirininisisesssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssss s 5
3.1, Maitrise d'0BUVIE (MOE)......c ittt 5
3.2 ENTREPRISES. ...ttt 7
4. ORGANISATION DU CHANTIER.......cotieisrrireresmssnsssesesesssssssssessssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssesens 8
4.1, Préparation AU ChANTIEI..........cocrereiieceee ettt ettt een 8
4.2, Propreté AU ChANTEE ..ottt 8
4.3.  Gestion des VENICUIES ...........c.ccueveueiiiiieeece et Erreur ! Signet non défini.
4.4, Bilan 08 CNANTIET ... s 10
4.5, DEPOSE B DEMOILION. ....c.vieieceeieieisiieiccc ettt b etes 12
5. DESCRIPTION DES ACTIONS PRECONISEES ..........ccooonmnmmmmmmrensesssssssssesessssssssssssessssssssssnes 13
5.1, Limitation des nuisances CAUSEES AUX MVETAINS .........cuueererirrerireenereseieesiseisessesseessssssesse s sssssessenes 13
5.2.  Limitation des risques sur [a Santé du PErSONNE .......cccvvvireeecceniie s 17
53.  Limitation des pollutions de ProXimite .............ccceieiiiininiissee e 18
54.  Réduction et maitrise des consommations en eau et €N ENergie .........cocoeveerrinnesniesseenens 19
5.5, GESHON AES HECNELS ... 19
6. o 1 B 24
T. ANNEXES ..o s p s 25
7.1. ANNEXE 1 : Liste non exhaustive des textes réglementaires a reSpecter..........c.cccoovvreoevresrnenenns 25
7.2.  ANNEXE 2 : Rapport d’activité chantier propre ... 27
7.3. ANNEXE 3 : Schéma d'Organisation de la Gestion et de I'Evacuation des Déchets : SOGED........... 28

= PLAND?



1. LES OBJECTIFS DU CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

Tout chantier de construction génére des nuisances sur I'environnement proche. L’enjeu du Chantier a
Faibles Nuisances, ou « Chantier Propre », est de limiter ces nuisances au bénéfice du public, des
ouvriers et de I'environnement. Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques
professionnelles du BTP, les objectifs du Chantier Propre sont de :

>  Limiter les risques et les nuisances causés au personnel et au public.

>  Limiter les risques sur la santé des ouvriers.

>  Limiter les pollutions de proximité lors du chantier.

> Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge.

> Limiter les consommations de ressources en eau, en énergie et matériaux.

> Sensibiliser les acteurs au respect de I’environnement.

Ces exigences peuvent répondre a une simple traduction de la réglementation en vigueur, d’autres
traduisent la volonté du Maitre d’Ouvrage de s’inscrire dans une démarche plus volontaire de réduction
des nuisances et d’amélioration de la qualité du chantier.

D’autres exigences pourront étre ajoutées si la configuration du chantier le nécessite.

L’intérét de développer une charte vise également a optimiser les colts de gestion de I'environnement
sur un chantier grace a une réflexion et une préparation du chantier en amont. Cela nécessite
d'impliquer 'ensemble des acteurs de la construction dans cette voie. Leurs rbles doivent étre définis
de facon a partager les responsabilités, qu’elles soient techniques ou économiques.
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2. CONTEXTE DU CHANTIER

Dans le cadre spécifique de la refonte de I'accueil du Musée d’Orsay, qui se déroulera en milieu urbain
dense, et en site occupé accueillant du public, la bonne conduite des phases chantier, la bonne tenue
des espaces d’intervention, la limitation des nuisances et la gestion des problématiques
environnementales sont primordiales.

Le chantier considéré est la refonte du Haut de Nef c6té rue de Lille qui se trouve au sein du Musée
d’Orsay.

Le chantier se déroulera en site occupé, pendant I'accueil du public. Cette forte contrainte justifie le
recours a cette présente charte, qui identifiera les points d’attention et donnera les moyens de limiter
au maximum l'impact du chantier sur le confort de chacun et le bon déroulement des interventions.
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La charte chantier a faibles nuisances fait partie des piéces contractuelles du marché
de travaux. Chaque entreprise doit donc en prendre connaissance et intervenir sur
site conformément a son contenu.
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3. SUIVIDE LA DEMARCHE

L’ensemble des intervenants sur le chantier est concerné.

Toute personne se doit d’étre responsable, dans la mesure de ses compétences, et doit informer la
personne responsable de la mission Chantier a Faibles Nuisances en cas de doute ou de non-respect
de la charte.

3.1. Maitrise d’ceuvre (MOE)

Le bureau d’études environnement de la maitrise d’ceuvre est chargé de la réalisation de la présente
charte chantier propre ainsi que d’un suivi régulier de sa mise en application sur site.

Il sera assisté prioritairement du Coordonnateur SPS, du Bureau de Contrdle, de la maitrise d’ceuvre
d’Exécution et de 'OPC.

3.1.1. Responsable Qualité Environnementale de la MOE

e Sensibilise les entreprises lors de la réunion de lancement de chantier, notamment par la
diffusion d’information a chaque entreprise sur la démarche « Chantier a Faibles Nuisances » ;

e \Vérifie le respect de la présente Charte lors de la mise en place du chantier ;

e Effectue le contrdle des engagements contenus dans la présente charte, grace au rapport
d’activité fourni mensuellement par I'entreprise. De plus, il réalisera 1 visite de chantier tous les
2 a 3 mois environ tout au long des travaux et délivrera un compte rendu par visite dans le but
de vérifier le respect de la présente Charte avec un regard particulier sur :

o la propreté du chantier, la limitation des pollutions,
o l'exécution correcte des procédures de livraison,
o la maitrise des niveaux sonores, et des nuisances visuelles,

o la gestion adéquate des déchets sur le chantier (tri, enlévement, valorisation)

e Etablit en fin de chantier un bilan permettant d’évaluer les réductions des nuisances ;

® Prévoit 'application de pénalités dans le cadre prévu par ce présent document (et le CCAP),
en fonction du non-respect des exigences de la Charte Chantier a Faibles Nuisances par
certaines entreprises.
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3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

L'OPC

Examine les dysfonctionnements de gestion et contribue a [I'élaboration de solutions
d’amélioration avec les Référents Environnement des entreprises ;

Alerte le responsable Qualité Environnementale de la MOE lors de l'identification de non-
conformité vis-a-vis de la présente charte.

Coordonnateur SPS

S’assure des dispositions en place pour la protections des compagnons ;

Sensibilise les compagnons aux atteintes irréversibles des bruits et des produits dangereux ;
Vérifie le port de protections individuelles ;

Effectue les visites d’Inspection Commune des entreprises ;

Alerte le responsable Qualité Environnementale de la MOE lors de l'identification de non-
conformités vis-a-vis de la présente charte.

Maitre d’ceuvre d’Exécution

Alerte le responsable Qualité Environnementale de la MOE lors de l'identification de non-
conformités vis-a-vis de la présente charte.
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3.2.

ENTREPRISES

L’ensemble des préconisations décrites dans la Charte Chantier a Faibles Nuisances s’impose au
titulaire de chaque lot, a ses cotraitants éventuels, a ses sous-traitants et a ses partenaires, sur toute la
durée du chantier. Les entreprises chiffreront dans leur offre les dispositions contractuelles de la
présente charte, méme si celles-ci ne sont pas rappelées au Cahier des Clauses Techniques
Particulieres.

Rappel : les entreprises doivent chiffrer toutes les dispositions prévues par la charte dans leur offre. De
plus, les CCTP doivent renvoyer vers la présente charte.

3.2.1.

Responsables Environnement Chantier (REC)

Au démarrage du chantier, un REC par macro-lot est désigné :

Lot 1: Curage, Gros-CEuvre, Agencement
Lot 2 : Mobilier
Lot 3: Casquette

lls organiseront notamment :

la diffusion d’'une brochure d’information ;

l'information et la sensibilisation du personnel.

lIs effectueront le contréle des engagements contenus dans la charte chantier tout au long du chantier.

Au cours des travaux, ils rempliront mensuellement le « Rapport d’activité » (annexe 2) :

relevé des accidents, pollution accidentelle, retard important ;
relevé des plaintes éventuelles du public et leur traitement ;

relevé des mises a jour des plans du chantier (cantonnement, zone de stockage, etc.) en
fonction des phases du chantier ;

plan d’action (analyse et propositions) sur les remarques des organismes de contréle en matiere
environnementale (bureaux de contrdle, étude de sol, pollution, etc.) ;

anticipation des phases ultérieures présentant des inconvénients, des risques possibles ou des
genes.

Lors des réunions de chantier, ils participeront a I'évaluation des procédures du Chantier Propre.
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4. ORGANISATION DU CHANTIER

4.1. Préparation du chantier

Lors de la réunion de préparation de chantier en présence du maitre d’ceuvre, de la maitrise d’ouvrage
de I'OPC, et des entreprises, plusieurs points sont abordés :

> Rappel des objectifs environnementaux recherchés ;

> Désignation du responsable environnement au sein de I'entreprise ;

> Elaboration d’un plan détaillé d’organisation de chantier afin de maitriser les impacts
environnementaux du chantier ;

> Moyens mis en ceuvre pour sensibiliser le personnel (livret d’information...) ;

> Disposition a I'entrée du chantier, sur les lieux de passage et a proximité des cantonnements

de panneaux rappelant les consignes de sécurité, et les principales exigences relatives au bruit, au tri
des déchets et aux pollutions. Ces panneaux seront maintenus en bon état de propreté durant la totalité
du chantier.

Chaque entreprise doit établir une estimation de la quantité de déchets produits sous sa responsabilité,
doit en indiquer la nature et la période du chantier a laquelle ils sont générés.

Ces documents sont complétés des informations concernant le mode retenu pour I'élimination des
déchets, en adéquation avec le site, ainsi que I'estimation du colt correspondant. Outre le fait de devoir
quantifier les déchets selon les classifications officielles en la matiére, il y a lieu de veiller a limiter ceux
qui doivent étre mis en décharge, en privilégiant leur valorisation via les filieres de recyclage
actuellement disponibles. Cette approche ne peut étre dissociée du choix retenu concernant les
techniques de démolition et les choix constructifs.

La Maitrise d’Ouvrage s’assurera :

> de I'organisation de la circulation sur les voies publiques ou privées, en concertation avec les
différentes collectivités concernées ;

> de I'organisation du stationnement pour le personnel impliqué dans les travaux, en concertation
avec les différentes collectivités concernées ;

> de la bonne conduite de Il'approvisionnement du chantier et des enlévements (heures,
itinéraires, etc.) en concertation avec les différentes collectivités concernées.

En ce qui concerne la mise en place du chantier, un effort sera fourni afin d’'employer au maximum des
éléments et produits réutilisables, voire réemployés. Cet effort vaudra autant pour les installations de
chantier (palissades, clbtures...), que pour les protections utilisées (protections de surface et
d’ouvrages...).

4.2. Phasage

L’opération de refonte de I'accueil du Musée d’Orsay présente a pour contrainte de se dérouler en site
occupé, a musée ouvert, rendant le déroulement des travaux trés sensible au respect des délais et a la
bonne cohabitation avec les activités existantes.
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Les différentes phases prévues sont détaillées ci-apres.

4.2.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER

Cette phase aura pour but :
- D’installer les éléments de chantier et de protection (palissade, isorel),
— D’ouvrir la baie de 'ascenseur 2.

Les points de vigilance sont les suivants :
- Ne pas géner la circulation dans le Haut de Nef,

— Garder 2 UP en cas d'évacuation,

4.2.2. CURAGE, GROS CEUVRE

Cette phase aura pour but :
— De curer le mobilier présent et les pierre au sol.
Les points de vigilance sont les suivants :
- Ne pas géner la circulation dans le Haut de Nef,
— Garder 2 UP en cas d'évacuation,

- Assurer le réemploi des éléments identifiés dans le rapport de diagnostic.

Le Haut de Nef Lille a fait 'objet d’'un diagnostic ressources qui a permis d’identifier des éléments a
réemployer sur site ou ailleurs. Ces éléments sont :

- Labanquette modulable,
- Les panneaux d’affichage en métal thermolaqué,
- Le comptoir d’accueil en bois,

Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires a la dépose et au stockage soignés des
éléments identifiés, entres autres :

- Tests de démontage,
- Dépose soigneuse visant a assurer I'intégrité du produit,
- Protection des éléments,

- Enlévement, transport et stockage soignés a I'abri des intempéries.

4.3. Propreté du chantier

Les plans délimitant les différentes zones et précisant les modalités d’organisation sont mis au point
lors de la phase préparatoire du chantier.
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Lors de la préparation du chantier, sont définies et délimitées les différentes zones du chantier :
> Aires de livraison et stockage des approvisionnements ;

> Aires de tri et de stockage des déchets adaptées aux différentes phases de chantier.

Afin d’assurer la propreté du chantier et la sécurité du personnel, il est impératif de limiter la durée de
stockage des déchets sur site pour limiter tout encombrement. Des procédures de gestion des déchets
devront étre établies pour assurer que leur accumulation soit régulée.

Chaque entreprise ou le groupement s’engage, au quotidien, a maintenir la propreté du chantier, des
zones de circulation, des abords, des zones d’intervention, des zones de stockage de matériels et de
déchets.

Le brllage des déchets de chantier est interdit.

4.4. Bilan de chantier

44.1. Vérification et suivi de la démarche

Il sera prévu lors du démarrage de chantier, une réunion d’information générale a destination des
titulaires du marché ainsi qu’a leurs éventuels sous-traitants, pour rappeler la démarche mise en place
par la Maitrise d’Ouvrage et les exigences définies dans la présente charte. La présence, a minima, du
responsable environnement de I'entreprise a cette réunion est obligatoire.

Chaque « Responsable Environnement Chantier » devra :

> Etre présent dés la préparation du chantier et assurer une permanence sur le chantier, jusqu’a
la livraison. Ses coordonnées et sa qualification doivent étre communiquées a la Maitrise d’Ouvrage
avant 'ouverture du chantier ;

> S’assurer de 'application des dispositions relatives a la Charte de Chantier a Faibles Nuisances
et a la bonne organisation du chantier sur le plan environnemental : organisation du tri, information sur
le chantier, respect des niveaux sonores préconisés, aménagement du chantier (aires de nettoyage,
signalisation, etc.) ;

> Collecter les données environnementales du chantier (bordereaux de suivi de déchets,
incidents, plaintes, etc.) et consigner les informations dans un tableau de bord. Il sera chargé d’en
élaborer la synthése en fin de chantier ;

> Participer a I'information du public avec la Maitrise d’Ouvrage ;

> Organiser I'accueil des entreprises et des intervenants en collaboration avec les responsables
environnement des entreprises et notamment a la diffusion d’'une brochure d’'information a chaque
intervenant, I'information et la sensibilisation du personnel de I'entreprise ;

> Consigner sur un tableau de bord quotidien les événements survenus sur le chantier.

Le responsable Chantier a Faibles Nuisances prévoit dans sa mission et pour la durée totale des
travaux, les reportages photographiques au fil du chantier.
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4.42. Compte-rendu mensuel du chantier

Des mesures correctives devront étre appliquées en cas de consommation excessive. De plus, un
« rapport d’activité » joint en annexe est rempli en principe a fréquence mensuelle et joint au compte-
rendu.

Ce bilan comprend :

> Les résultats détaillés sur les différentes quantités et qualités de déchets et le bilan financier de
leur gestion ;

> L’évaluation du taux de valorisation des déchets ;

> Les incidents ou accidents environnementaux durant le chantier, ainsi que le traitement des
non-conformités ;

> Les réclamations du public et leur traitement ;

> Les remarques des organismes de contréle ;

> La mise a jour des plans de chantier ;

> Les dispositions appliquées afin de réduire les bruits de chantier.

4.4.3. En fin de chantier

Le REC et le responsable de la MOE établissent un Bilan Environnemental Final du chantier permettant
d’évaluer les réductions des nuisances. Cette action permet de capitaliser chantier aprés chantier,
I'expérience professionnelle acquise en la matiére et, ainsi, de pouvoir la reproduire comme de
I'améliorer ultérieurement.

Ce bilan doit notamment contenir les informations concernant :

> Les réclamations du public et leur traitement ;
> Les dispositions appliquées afin de réduire les bruits de chantier ;
> Les incidents ou accidents environnementaux intervenus durant le chantier, ainsi que le

traitement des non-conformités ;

> Les résultats sur les différentes quantités et qualités de déchets.

Le Bilan de Chantier est obligatoire. Il conditionne la validation du compte-rendu de
chantier.
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4.5. Dépose et Démolition

Dans le cas de dépose et de démolition, le titulaire des travaux établit et présente a la maitrise d’ceuvre
et a la maitrise d’ouvrage un programme spécifique comprenant :

> Le planning prévisionnel de la dépose/démolition avec les différentes phases ou jalons ;

> Une description des moyens a mettre en ceuvre évitant les mélanges des déchets afin de
faciliter le tri ;

> Les moyens pour cantonner la poussiere et réduire les nuisances (arrosage par exemple) ;

> Les procédures pour réduire les bruits (choix des engins, outils et méthodes, sélection des

périodes d’émission, protections, fréquence) ;

> Les méthodes de tri des déchets (zones de stockage, méthodes de tri, solutions de
récupération) et les procédures de traitement et d’élimination des déchets définies par les autorités
locales ;

> Les moyens de communication avec le public sur les activités sources de nuisances (planning
de démolitions et d’utilisation d’engins bruyants visible par le public) ;

> Le flux d’enlevement des déchets au sein du batiment et en extérieur pour limiter les nuisances
(cheminement des déchets, nombre de camions par jour, avec bachage obligatoire et nettoyage des
roues en sortie de chantier).

Le maitre d’ceuvre établissant le cahier des charges peut se prévaloir d’'une qualification OPQIBI 1208.

Les travaux préalables a toute démolition (désamiantage réglementaire de I'ensemble du batiment,
enlevement du plomb et destruction des bois contenant des insectes xylophages conformément a
I'arrété municipal en vigueur) sont réputés étre pris en compte par la Maitrise d’'Ouvrage dans le cadre
de ses obligations réglementaires.

La Maitrise d’Ouvrage privilégie une méthode de déconstruction sélective.

Le DCE ou le cahier des charges intégre avant la démolition, les prestations de neutralisation et de
repérage des évacuations existantes (égouts), ainsi que I'isolement des approvisionnements en énergie
et fluides du batiment.

Les entreprises en charge de la dépose/démolition présentent des références en matiére de
dépose/démolition et des compétences avérées en traitement des déchets. Les entreprises décrivent,
en annexe de leur offre, leur méthodologie en matiére de démolition, et notamment les moyens de
manutention des déchets de déconstruction a I'intérieur des plateaux et de descente des matériaux.
Les entreprises de démolition peuvent se prévaloir d’'une qualification QUALIBAT 1111, 1112, 1113 ou
équivalent suivant le type de projet.

Pour la descente des éléments et pour tous les matériaux, le jet par les fenétres est formellement
interdit.

Aprés la démolition, les gravats composés de béton armé et des éléments métalliques non démontés
au préalable seront évacués ex-situ pour étre valorisés si possible apres séparation des métaux.

Afin d’empécher la volatilisation des poussiéres il sera procédé a l'arrosage des gravats lors du
chargement. Les voiries empruntées par les camions, aussi bien a l'intérieur et a I'extérieur du site,
seront maintenues en permanence en parfait état de propreté par aspiration et lavage.

Les gravats font I'objet d’un tri sélectif avant mis en centre de traitement des déchets, conformément
aux « recommandations sur les déchets » applicables a compter du ler janvier 2001.
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5. DESCRIPTION DES ACTIONS PRECONISEES

5.1. Limitation des nuisances causées au public

Dans un souci de transparence avec le public et afin de favoriser 'acceptabilité des travaux, les activités
du chantier (notamment bruyantes ou encombrantes) devront étre communiquées au voisinage et au
public a I'aide d’un affichage ou d’'une communication écrite, visible sur les abords du chantier.

Le premier moyen de communication est le panneau de chantier, sur lequel figurent une description
rapide du projet et la liste de tous les intervenants avec leurs coordonnées, et qui sera mis a jour au fur
et a mesure de l'avancement des travaux. Le panneau peut éventuellement intégrer une phrase
indiquant qu’une démarche environnementale est appliquée au projet et donc au chantier. D’autres
moyens pour informer le voisinage sont a envisager afin de justifier les nuisances créées ou expliquer
'avancement du chantier, comme [l'affichage sur la cléture (du planning des travaux bruyants, des
livraisons...) ou la rédaction d’'une gazette distribuée au voisinage.

De plus, toutes les plaintes du public seront collectées via une boite aux lettres ou une adresse malil
(visible sur les supports de communication) mises en place aux abords du site, et seront conservées
avec les réponses apportées dans un registre présent dans la base vie.

51.1. Niveau acoustigue en limite de chantier

L’intervention en site occupé, qui plus est dans un musée, ou le calme est de mise, impose la limitation
rigoureuse des nuisances sonores de chantier et la conformité stricte avec la réglementation acoustique.

Le niveau sonore résultant de l'activité du chantier devra étre maitrisé au maximum tant pour la
tranquillité des alentours que pour ne pas exposer les compagnons a des niveaux sonores trop élevés.

Toute intervention génératrice de bruit devra étre réalisée exclusivement pendant les horaires de
chantier et le public et le personnel devront étre prévenus 48h a l'avance en cas de travaux
exceptionnellement trés bruyants.

> Le niveau acoustigue maximum en limite de chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) est
de 80 dB(A).

A défaut de restriction plus contraignante, notamment pour le bon fonctionnement des établissements,
I’émergence par rapport aux bruits ambiants devra étre conforme a la réglementation relative aux bruits
de voisinage (décret du 31 ao(t 2006) et a I'article Art. R.1334-33 du code de la santé publique :

Les valeurs limites de I'émergence sont de :
> 5 dB(A) en période diurne (de 7 heures a 22 heures)

> 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures a 7 heures),

Valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du
bruit particulier :

> 6 dB(A) pour une durée inférieure ou égale a 1 minute
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> 5 dB(A) pour une durée supérieure a 1 minute et inférieure ou égale a 5 minutes

> 4 dB(A) pour une durée supérieure a 5 minutes et inférieure ou égale a 20 minutes
> 3 dB(A) pour une durée supérieure a 20 minutes et inférieure ou égale a 2 heures
> 2 dB(A) pour une durée supérieure a 2 heures et inférieure ou égale a 4 heures

> 1 dB(A) pour une durée supérieure a 4 heures et inférieure ou égale a 8 heures

> 0 dB(A) pour une durée supérieure a 8 heures.

Des techniques peu bruyantes pour certaines opérations seront utilisées pour limiter au maximum des
nuisances sonores du chantier :

> Recours systématique aux réservations dans le béton, afin d’éviter les percements ultérieurs

bruyants ;

> Percage du béton au disque diamanté et non au marteau piqueur ;

; ) Choix d’appareils électriques plutdt que pneumatiques (émissions sonores abaissées de 5 a 6
B);

> Utilisation d’éléments préfabriqués (dalles, poteaux et poutres) ;

> Coffrages vissés ;

> Ecrans acoustiques ;

> Aiguilles de vibrage non bruyantes ;

> Matériel de chantier agréé CEE (mars 1986) et FRANCE (avril 1972), capotage a prévoir dans

certains cas ;

> Choix et planification des périodes a activité bruyante ;

> Plagues en néopréne collées et rivetées au niveau des godets chargeurs et de I'entonnoir de la

centrale a béton, afin de réduire les émissions sonores ;

> Mettre en place un plan d’utilisation des engins bruyants (BRH, broyeur, concasseur, marteau
piqueur) qui stipulera les emplacements des engins bruyants afin d’éviter les réverbérations et les
transmissions des vibrations ;

> Organiser le chantier pour éviter la marche arriere des camions ;

> Utiliser des talkies-walkies pour communiquer avec les conducteurs d’engins afin d’éviter les
cris et sifflements.

Une bonne anticipation des réservations de tous les corps d’état est impérative pour éviter les
percements de reprise générateurs de nuisances. Les réservations non indiquées en temps utile feront
I'objet d’'une étude particuliére afin d’analyser les possibilités de cheminement alternatif & la charge du
lot concerné.

Au vu du contexte de Popération, nous préconisons la mise en place d’un suivi acoustique
de maniere a vérifier la conformité du chantier et de se prémunir contre les éventuelles
plaintes infondées.
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5.1.2. Limitation des émissions de poussiéres et de boue et limitation des
nuisances visuelles

Le dégagement de poussieres sera limité. L’entreprise veillera a la propreté de ses espaces et a I'aspect
général du site.

Elle doit notamment prévoir :

> Le nettoyage quotidien des cheminements empruntés par le personnel de chantier ;

> Le nettoyage en fin de journée des zones de travail (notamment collecte des déchets) ;

> Une aire de nettoyage, si nécessaire, des roues des camions est aménagée avant la sortie du
chantier ;

> L’humidification des sols et voies de circulation poussiéreuses ;

> Le nettoyage régulier des traces éventuelles d’hydrocarbures au sol ;

> Le nettoyage régulier des acces chantier ;

> Le maintien en bon état de propreté de la cléture de chaque zone de chantier ;

> L’organisation et le balisage des zones de stockage ;

> La couverture des bennes a déchets (si prévues) chaque fois que nécessaire pour éviter I'envol
des déchets ;

> Les outils doivent étre munis de filtres a poussiére ;

> Le matériel de poncage utilisé sera équipé d’un aspirateur ;

> L'utilisation de polystyréne expansé ne sera autorisée qu’en cas de découpe au fil chaud ;

> Les travaux générateurs de poussiéres seront réalisés aprés arrosage superficiel : par exemple

les terrassements seront réalisés en milieu humide (arrosage si nécessaire selon les conditions météo)
afin de limiter le risque de dispersion d’aspergilloses ;

> L’enceinte du chantier sera pourvue d’une clbture fixe.

5.1.3. Limitation des nuisances visuelles

L’objectif étant de garantir la propreté du chantier, des mesures comme celles citées ci-dessous doivent
étre mise en place :

> Un dispositif de nettoyage des roues des véhicules aménagé en sortie du chantier afin de limiter
les salissures sur la voirie publique et le nettoyage des abords du chantier en fonction de leur état ;

> L’organisation du stationnement de tous les véhicules et le bétonnage ou gravillonnage des
aires de stationnement des engins dans le but de faciliter leur nettoyage ;

> Le nettoyage quotidien des zones de travail en particulier autour des postes de collecte des
déchets ;

> L’enceinte du chantier sera pourvue d’une cléture fixe ;

> Nettoyage immédiat des éventuels graffitis ;

= PLAND?



> Le nettoyage régulier des traces d’hydrocarbures au sol ;
> La couverture des bennes a déchets afin d’éviter I'envol de ceux-ci ;

> Les éclairages nécessaires au déroulement des travaux de nuit seront disposés de maniere a
limiter I'effet d’éclairage parasite pour les axes routiers avoisinants.

=PLANOZ 16/30



5.2. Limitation des risques sur la santé du personnel

Le personnel de chantier sera équipé de protections individuelles adéquates (protections auditives,
visuelles, casques, gants, pantalons et chaussures de protections, etc.

Le responsable de chantier devra vérifier que ces protections sont bien portées.

Les entreprises mettront tout en ceuvre pour éviter les chutes de matériel et pour prévenir tout risque
de chute pour le personnel.

De maniere générale, les entreprises devront respecter I'Article 232-8-5 du Code du travail.

Le coordonnateur SPS sera le référent externe sur ces aspects.

5.2.1. Niveaux sonores des outils et des engins

Conformément a la législation en vigueur, les travailleurs ne doivent pas étre exposés a des niveaux
sonores supérieurs a 80 dB pendant I'exécution des travaux. Ainsi les niveaux sonores (pression
acoustique) des engins et outils utilisés sur le chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) seront
inférieurs ou égaux a 80 dB(A) a 10 m de I'’engin ou de I'outil. Le certificat de conformité (marquage CE)
sera demandé en début de chantier.

5.2.2. Risques sur la santé liés aux produits et matériaux

L’utilisation de substances extrémement préoccupantes (SVHC) publiées par ’Agence européenne des
produits chimiques (ECHA) devra étre au maximum évitée (CMR de catégorie 1 ou 2, substances
persistantes, bioaccumulables, perturbant le systéme endocrinien). Si aucune substance ne peut lui
étre substituée, elle devra étre soumise a autorisation du Maitre d’ouvrage.

Les produits moins nocifs (Xi, irritants) seront tolérés sous réserve que leur utilisation soit signalée avant
usage, que toutes les précautions soient prises lors de leur mise en ceuvre et qu'ils ne soient pas a
I'origine d’émissions ultérieures susceptibles de géner les occupants. lls devront étre stockés dans un
local bien ventilé et fermé a clef, ou les régles de sécurité et les clefs de lecture des pictogrammes
seront rappelées par affichage.

La fiche de donnée de sécurité de chaque produit polluant ou dangereux sur le chantier sera fournie, a
larrivée sur le chantier, au responsable du chantier qui les transmettra au responsable de la Maitrise
d’ceuvre et de la Maitrise d’ouvrage et sera conservée sur le chantier. Les prescriptions inscrites sur les
fiches sécurité devront étre respectées et mises a la disposition de tous.
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De la méme facon, les fiches environnement sont a fournir pour tous matériaux soit la Fiche de
Déclaration Environnementale et Sanitaires (FDES suivant NFP-01 010), soit la fiche matériaux fournie
par la Maitrise d’ouvrage et a remplir par I'entreprise.

Les intervenants seront sensibilisés aux risques sanitaires liés a la manipulation de certains produits et
matériaux, ainsi que sur les regles de sécurité élémentaires.

La dépose de produits et de matériaux dangereux sera effectuée dans le respect le plus strict de la
réglementation en vigueur et des recommandations de la CRAM et de I'INRS. Il est rappelé que pour
I'amiante, la Maitrise d’Ouvrage met a disposition des entreprises le Dossier Amiante avant travaux.

Il est rappelé que des sanctions peuvent étre prises contre les corps d’état ne respectant pas la
réglementation

5.3. Limitation des pollutions de proximité

Cet article a pour objet la définition et la mise en place de moyens permettant de limiter les pollutions
engendrées par le chantier sur son environnement proche.

Tout rejet de produit polluant est formellement interdit.

Les eaux usées provenant du chantier seront rejetées par les entreprises dans le réseau communal
d’égouts.

Concernant les eaux de lavage :

> Des bacs de rétention seront mis en place pour récupérer les eaux de lavage des outils et
bennes ;
> Interdiction de nettoyer les outils en dehors des zones prévues a cet effet ;

Si employées sur I'opération, les huiles de décoffrage employées seront de
type Pure Végétal selon le classement SYNAD Elles sont identifiées par ce
logo spécifique :

Des précautions liées a leur manipulation et leur stockage seront prises :
armoire de stockage, cuve étanche a double paroi, cuve sur caillebotis avec
réceptacle... Une sensibilisation des compagnons pourra étre effectuée a ce
sujet.
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5.4. Réduction et maitrise des consommations en eau et en énergie

Les entreprises doivent réduire leur consommation d'eau et d'énergie a travers des actions de
sensibilisation des ouvriers pour la maitrise des consommations.

La sensibilisation des ouvriers, notamment via le livret d’accueil et des affiches dans la base vie, permet
de faire appliquer des mesures simples, comme la fermeture automatique des robinets et leur
remplacement éventuel en cas de fuite, détection des fuites sur le chantier, I'arrét des engins inutilisés,
la coupure du chauffage avant ouverture des fenétres...

5.5. Gestion des déchets

Dans un contexte de site de chantier contraint, I'objectif de la gestion des déchets est d’instaurer des
conditions de transparence des quantités de déchets et des colts d’évacuation par type, tout en
responsabilisant chaque entreprise ou sous-traitant individuellement.

Dés la remise de I'offre et au plus tard dans la période préparation du chantier, I’entreprise doit
établir la liste estimative, la nature et les quantités de déchets produits par son lot selon

Pour rappel, le Décret du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets stipule I'obligation pour les producteurs
et détenteurs de déchets de construction et de démolition de trier selon les 9 flux suivants :

e Papier et carton,
e Métal,

o Plastique,

e \Verre,

e Bois,

e Fraction minérale,
e Fraction de platre,
e Biodéchets,

e Textiles (au 1° janvier 2025).

Néanmoins, une dérogation totale peut étre obtenue s’il n'est pas possible d'affecter, sur I'emprise du
chantier, une surface au moins égale a 40 m? pour le stockage des déchets.

5.5.1. Limitation des volumes et quantités de déchets

La production de déchets a la source peut étre réduite par le choix de produits, de procédés et de
systemes constructifs générant moins de déchets, en préférant la production de béton hors du site, en
privilégiant la préfabrication en usine des aciers.

Les gravats de béton peuvent étre réduits par une bonne préparation du chantier, des plans de
réservation et des réunions de synthese qui évitent les repiquages au marteau-piqueur apres coup.
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Les chutes de bois sont limitées autant que possible par la généralisation de coffrages métalliques et
par le retour aux fournisseurs des palettes de livraison.

Le calepinage sera généralisé en études. Pour ce faire, il sera nécessaire d’estimer précisément les
quantités requises, afin de se faire livrer les éléments de construction adaptés et judicieusement
dimensionnés, dans le but d’optimiser la livraison, de diminuer les quantités de matiéere consommées,
et d’éviter au maximum les découpes sur site qui sont génératrices de déchets.

Les emballages sont contrdlés et limités dans leur quantité dés la passation des marchés avec les
fournisseurs. Les pertes et les chutes seront réduites par une optimisation des modes de
conditionnement.

Mettre en place des accords avec les fournisseurs pour la récupération des emballages, des chutes,
des contenants (pots, cartouches ...). Livrer sur palettes et conteneurs consignés. De tels accords
seront formalisés par écrit et transmis pour information & la maitrise d’ceuvre.

5.5.2. Modalité de la collecte

Chaque entreprise doit évacuer du batiment, a ses frais et par ses propres moyens, tous ses déchets
et gravats, pendant toute la durée de son intervention.

Concernant ses déchets et emballages, chaque entreprise a I'obligation de les découper ou démonter,
de les regrouper et de les évacuer jusqu’aux bennes.

Les modalités de collecte des déchets seront précisées lors de la préparation de chantier. Elles
comporteront :

> La signalisation des bennes et points de stockage ; l'identification des bennes sera notamment
assurée par des logotypes facilement identifiables par tous :

Déchets non dangereux, inertes

PEINTURE canToueHEs.
Bots TRAITE OANGEREUSE DANGEREUSES

Filiéres spécifiques

o&
> -

oo fucroass DecuETS
7 ot AUMENTAIRES
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Le nombre de bennes mises en place devra étre adapté aux besoins tout au long de I'avancement du
chantier.

5.5.3. Modalité de suivi des déchets

Les modalités de suivi des déchets seront précisées lors de la préparation de chantier. Elles
comporteront notamment au niveau des contrdles :

> La fourniture des tickets de pesée des destinataires de tous les déchets ;

> La tenue d'un registre des déchets de chantier précisant la nature, volume et tonnage, date de
transport, destruction, valorisation et colt ;

> La présentation des justificatifs de valorisation ;

> Etablissement de bilans intermédiaires faisant paraitre les écarts éventuels vis-a-vis des

quantitatifs prévisionnels.

> Les bordereaux de suivi des déchets seront systématiquement renseignés et remis aux
prestataires chargés de leur enlevement. Une copie sera conservée sur le chantier.

Il estimposé de récupérer et mettre a disposition de la MOE, 100% des bordereaux de suivi
des déchets, et ce pour tout type de déchet.

5.5.4. Valorisation des déchets de chantier

Que ce soit pour le marché de DEMOLITION / CURAGE / DEPOSE SOIGNEE ET REEMPLOI ou le
marché de CONSTRUCTION, la valorisation des déchets doit suivre la régle suivante :

Objectif : Valorisation en masse supérieure a 80% des déchets de chantiers dont 65% en
valorisation matiére (recyclage sur site, transformation matiére, y compris matériaux
réemployé, réutilisé, ou recyclé in-situ)

L’acheminement vers les filieres de valorisation est recherché de préférence a I'échelle locale, si
possible de la fagcon suivante :

> Tous types de matériau : réemploi, réutilisation ou recyclage in-situ ou filieres de réemploi ex-
situ ;

> Bétons et gravats inertes : concassage, triage, calibrage ;

> Déchets métalliques : ferrailleur ;

> Bois : tri entre bois traités et non traités, recyclage des bois non traités ;
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> Déchets verts : compostage ;

> Plastiques : tri et, selon le plastique, broyage et recyclage en matiére premiere, incinération,
décharge de classe | ou classe Il ;

> Peintures et vernis : tri et incinération ou décharge de classe | ;

> Divers (classé en déchets industriels banals) : compactage et mise en décharge de classe Il
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5.5.5. Gestion des déchets et produits dangereux

Chaque entreprise est responsable du stockage, de la collecte et de I'’évacuation des déchets dits
dangereux au sens réglementaire, et qu’il produit ou détient dans le cadre de I'exécution de son contrat.
C'est-a-dire tous les produits ou matériaux livrés sur le chantier, portant les symboles de danger

mentionnés ci-dessous.

Dangereux, nocif et irritant Inflammable Gaz sous pression
Polluant Produit dangereux
pour I'environnement pour la santé

&S

Comburant Corrosif Toxique

Les produits et déchets dangereux devront étre identifiés (étiquetage, pictogramme...).

o Nem
5 < .
T S P
> & Sy 0 e
P(Iml‘i CARTOUCHES ™ BROSSES E7
BOIS TRAITE DANGEREUSE DANGEREUSES CHIFFONS SOULLES

lls devront étre placés sur des cuves de rétentions spécifiques pour éviter toute pollution des sols apres
leur utilisation.
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PENALITES

La responsabilité de I'entreprise sera engagée en cas de manquement aux obligations énoncées dans
cette charte. L’entreprise accepte le principe de I'action correctrice immédiate et a leur frais.

En cas de manquement répétitifs (3 infractions), I'entreprise s’expose a 'application des pénalités ou
retenues consécutives a leurs carences mentionnées au CCAP :

Poste Pénalité

Non communlcqtlon de cette charte a 'ensemble 500 € HT/Infraction
des personnels intervenants

Dépbt de déchet(s) dans une benne non .
appropriée 1000 € HT/Infraction

Dépbts sauvages ou enfouissement de déchets 2000 € HT/Infraction

_Stockage de produits ou matériels en zone 1000 € HT/Infraction
interdite
Non-respect des niveaux sonores max

p . o ; . 1000 € HT/Infraction
réglementaires autorisés des engins et machines

Absence a une réunion environnement 500 € HT/Infraction
Dégradation d’un poste de travail 1000 € HT/Infraction
Matériel de chantier non conforme 1000 € HT/Infraction

Non fgurmture de TO_US les bordereaux de suivi 2000 € HT/Infraction
des déchets de chantier

Non reponse,a une remarque regllse_e par I'OPC, 1000 € HT/Infraction
au cours de l'une de ses visites inopinée

Nettoyage prévu non effectué 500 € HT/Infraction

Suite a la réception du compte-rendu constatant le manquement, I'entreprise responsable aura un délai
de 48h pour se mettre en conformité sous peine d’étre sous le joug d’'une sanction financiere appliquée
par la Maitrise d’Ouvrage.
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7. ANNEXES

71.

ANNEXE 1 : Liste non exhaustive des textes réglementaires a

respecter
Objet Textes Responsabilité ou remarques
Cadre général Code du travail relatif 3 la protection des travailleurs Maitre d'ouvrage, maitrise d'oeuvre,
9 contre e bruit sur les chantiers entreprises
Article 99.7 du Réglement sanitaire départemental type
(Circulaire du 9 aolt 1978) concemant les abords des
Salissures et chantiers Le chef de chantier est également
poussieres Article 96 du Réglement sanitaire départemental type responsable des abords du chantier
(Circulaire du 9 aolt 1978) concemant la protection des lieux
publics contre la poussiére
Article 99.7 du Réglement sanitaire départemental type
Palissades (Circulaire du 9 aolt 1978) concemant les abords des Chef de chantier
chantiers
Stationnement Néant (voir avec municipalit) Coordinateur SP§_
P Le coordinateur SPS portera une attention
Plaloriots stenoins | Arétés du 12 mai 1997 particubiére au fonctionnement des différents
engins
Le Maitre d'ouvrage vaiide le choix des
article R 1334:31 et R 13.34- 36 du Code de la santé SOMSCINAS IICWAINS PO & ORMCICH 00
- . T'ouvrage. Il s'informera tant que possibie si
publique résultant du Décret n2006-1099 du 31 300t 2006 coBe-cl utiise des 2uX nofmes et leur
relatif 3 la lutte contre les bruits de voisinage, a foccasion de demandeca de 1oum«e".°.r une.s attestation
chantiers de travaux publics ou privés et de travaux =
: z constructeur » avant le début du chantier
Intéressant les bitiments et leurs équipements soumis  une . ddud
procédure de déclaration ou d'autorisation. Le Coordinateur SE'S pourra efiectuer des
vérifications pendant toute la durée du
chantier
La réglementation nationale relative 3 ia limitation des
émissions sonores des matériels et engins de chantier est
Bruit constituée par I'Arrété du 11 avril 1972,
Arrété du 4 novembre 1975 relatif aux brise-béton et
marteaux piqueurs ;
Arrété du 26 novembre 1975 relatf aux groupes
électrogénes de soudage ;
Arrété du 18 septembre 1987 relat! aux engins de
terrassement.
Loi 92.1444 du 31 décembre 1992, relative a la lutte
contre le bruit.
Décret d'application 95.79 du 23 janvier 1995, concernant
les objets bruyants et les dispositifs d'insonorisation
Décret n2006-892 du 19 juillet 2006
Les dispositions du Code du travail s'appliquent en matiére
de protection des travadleurs contre le bruit sur les chantiers.
::: z":h:?u:fco:x Article 84 du Réglement sanitaire départemental type et
Lton article 7 de fa Loi 75- 633 du 15 juillet 1975 modifié.
Chef de chantier
Valorisation des
déchets de chantier Décret du 13/07/94
2 Décret no 2012.970 du 20 aolt 2012 relatif aux travaux
g‘;vfé‘;’::u‘:(w““m effectués a proximité Entreprises
des réseaux de transport et de distribution
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Objet

Textes

Responsabilité ou remarques

Pollution des sols et
des eaux

L’article L35-8 du Code de la Santé Publique

Décret n77-254 du 8 mars 1977 relatif au déversement des
huiles et lubrifiants neufs ou usagés dans les eaux
superficielles, soutemaines et de mer ;

Décret n79-981 du 21 novembre 1979 concemnant les
détenteurs d’huiles minérales ou synthétiques usagées ;

Décret n96-98 du 7 février 1996, relatif 4 la protection des
travailleurs contre les risques liés a I'inhalation de poussiéres
d'‘amiante ;

Directive n2003/10/CE du 6 février 2003 concemnant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives &
I'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents
physiques.

Le Réglement sanitaire départemental type (Circulaire du 9
aolt 1978)

Le chef de chantier ainsi que le coordinateur
SPS vérifient ensemble qu'aucune installation
ne présente de danger potentiel

Huiles de
décoffrage

Décret n77-254 du 8 mars 1977.

Entreprises

Article 2 du Décret n79-981 du 21 novembre 1979

Déchets de chantier,
élimination et
récupération des
matériaux

Le chef de chantier doit s’assurer que les
emuprbuaegoo—mvmmmtuenla

La Loi n92-646 du 13 juillet 1992 (modifiant 1a Lol 75-633
du 15 juiliet 1975 relative a I'élimination des déchets etala
récupération des maténaux)

Circulaire du Ministére de I'Environnement du 15 février

2000 relative a la planification de la gestion des déchets de
chantier du batiment et des travaux publics.

Recommandation T2-2000 relative a la gestion des déchets
de chantier du bitiment, adoptée par la section technique de
la commission centrale des marchés ;

Audit déconstruction : Décret n*2011-610 du 31 mai 2011

Les dispositions du plan interdépartemental de gestion des
déchets de chantier du BTP, Paris et petite couronne.

le chef de chantier doit s'assurer que les
entreprises de gros-ceuvre suivent bien la
réglementation

Nomenclature des
déchets

Décrets de 18 avril 2002, circulaire du 3 octobre 2002

A afficher dans la salle de réunion

Transport de déchets
inertes

Circulaire 2000.92 du 21 décembre 2000 Transport de
déchets dangereux

Entreprises

Flux entrants

Néant

Chef de chantier

Flux sortants du
chantier

Néant

Chef de chantier

Transport de déchets
dangereux

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrile des
circuits de traitement des déchets

Arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de
suivi des déchets dangereux mentionné a Farticle 4 du décret
n*2005-63S du 30 mai 2005

Coordinateur SPS

Arrété du 5 décembre 1996 (arété ADR)

Arrété du 28 janvier 2008 modifiant I'arété du 1er juin 2001
modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par
route (dit « arrété ADR )

Coordinateur SPS

Stockage de déchets

Décret 94.609 du 13 juilet 1994 relatif aux déchets
d'emballage et dont les détenteurs ne sont pas les ménages

chef de chantier
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7.2. ANNEXE 2 : Rapport d’activité chantier propre

Rapport d’activités Chantier Faibles Nuisances - A transmettre mensuellement a PLANO2

Activités Détails des activités Remarque :
Type Quantité
Benne 1
Quantités de déchets Les quantités de déchets évacués avec copie des bons de transport | Benne 2
et de livraison ou le taux de remplissage des bennes. Benne 3
Benne 4
Benne 5 Déchets Dangereux

Incidents de chantier

Accidents
Pollutions accidentelles

Plaintes

Les plaintes éventuelles du public et leur traitement.

Mise a jour des plans du
chantier

Mise a jour du PIC (Date et Indice)

Inconvénients, risques ou
genes

Présentation des phases du mois a venir présentant des
inconvénients, des risques possibles ou des genes.

Nom(s) :

Date et Signature(s) :




7.3. ANNEXE 3 : Schéma d’Organisation de la Gestion et de I'Evacuation des Déchets : SOGED

MOYENS GENERAUX POUR LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE DU CHANTIER

Un interlocuteur spécifique

Le « Responsable Environnement Chantier » sera, tout au long du chantier, I'interlocuteur pour répondre aux questions sur le theme de I'environnement.
Nom :

Prénom :

Fonction :

Tél. :

Des actions de sensibilisation des compagnons

Complétez les actions mises en place (un quart d’heure de présentation sur chantier, information en salle, etc.).

Un suivi des actions

Le « Responsable Environnement Chantier » se charge, tout au long du chantier, de contréler la bonne application des consignes de la Charte Chantier Propre.



GESTION DES DECHETS

Actions de prévention mises en place

Listez les actions visant a limiter la production des déchets sur chantier (exemple : préfabrication, calepinage, etc.)

Schéma d’organisation et de gestion des déchets de chantier

Précisez les catégories de déchets générés et les circuits d’évacuation utilisés. Exemples dans le tableau ci-dessous.

TYPE DE MOYEN

TYPE DE DECHETS QUANTITE ESTIMEE FILIERE D’ELIMINATION TRAITEMENT UTILISES JUSTIFICATIF
Précisez la nature des Evaluez les quantités de Indiquez les coordonnées | Précisez le devenir des Précisez le Indique quel justificatif vous
déchets que vous avez déchets de votre chantier des filieres déchets matériel utilisé pouvez produire concernant le

décidé de trier dispositif mis en place
Exemple : déchets inertes Xm3 Concassage sur site Réutilisation sur place Tonnage concasseé sur le site.

= PLANO?
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