CHU St ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT GHT

| 4
A . LOIRE - Hopital du GIER
H %ID I l- a | o 19, Rue Victor Hugo
u G le r 42 400 Saint-Chamond

Tél.: 047775 24 39

IOVHANOQA FHLIVIN

Restructuration des urgences et du hall d'accueil de
I'HOPITAL DU GIER a SAINT-CHAMOND (42)

Cahier des Clauses Techniques Générales

SEXTANT architecture

80, Boulevard Frangois Mitterrand
63 000 Clermont-Ferrand
sextant63@sextant-architecture.com
Tél.: 04 739083 29

FHIVLVANVIN
J1031IHYV

TPF INGENIERIE
55 rue de la Villette

JINONODJ3
13 3I4INIONI

69 003 LYON
) Tél:0472135074
EMETTEUR CODE AFFAIRE ‘ TYPE DE DOCUMENT ‘ INDICE ’ DATE

REFERENCE DU
DOCUMENT

BLY240005 14/02/2025

‘ NB PAGES

INDICE DATE OBJET PAGES

00 14/02/2025 | Premiére édition

45




Restructuration des urgences et du hall d'accueil
HOPITAL DU GIER a SAINT-CHAMOND (42)
S

CCTC—« Lot 00 »

SOMMAIRE

1.1-
1.2 -

.1-
1.2 -
1.3 -
1.4 -
1.5 -
11.6 -
1.7 -
11.8 -

" -
.1 -

V-

IV.1-
V.2 -
V.3 -
V.4 -
IV.5 -
IV.6 -
V.7 -
V.8 -
V.9 -
V.10 -

V-

V.1-
V.2-
V.3-
V.4 -
V.5 -

V.6 -

DESCRIPTION GENERALE

GENERALITES
PRESENTATION DU PROJET

1.2.1- SITE

1.2.2 - PROJET

1.2.3- POINT PARTICULIER : HORAIRES D’INTERVENTIONS ET DE LIVRAISONS
INTERVENANTS

1.3.1- MOA

1.3.2- MOE

1.3.3- BUREAU DE CONTROLE

1.3.4- CSPS

1.3.5- ALLOTISSEMENT

CONDITIONS DU MARCHE

TYPE DE MARCHE

CONNAISSANCE DU DOSSIER

CONNAISSANCE DES LIEUX

NATURE ET CONTENU DE L'OFFRE

OUVRAGES NON DECRITS EXPLICITEMENT

PLANNING

MODIFICATIONS DE PRESTATIONS EN COURS D’EXECUTION
ASSURANCES

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES
CADRE REGLEMENTAIRE

OBLIGATION DES ENTREPRISES CONCERNANT LE CHANTIER

DISPOSITIONS APPLICABLES EN CORPS D’ETAT SEPARES

VOIRIES ET RESEAUX DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
INSTALLATIONS DE CHANTIER

OBLIGATIONS DES ENTREPRISES DU CHANTIER

RISQUE ASPERGILLOSE

HORAIRES ET PLANNIFICATIONS DES INTERVENTIONS SENSIBLES
NETTOYAGE AU COURS DU CHANTIER

REUNIONS D’ETUDE

REUNIONS DE CHANTIER

SYNTHESES ET REUNIONS DE SYNTHESES

ORGANISATION DES TRAVAUX

DUREE DES TRAVAUX - PLANNING
TRIS DES DECHETS
FOURNITURES ET MATERIAUX
ECHANTILLONS — PROTOTYPES TEMOINS
ETUDES ET PLANS D’EXECUTION

V.5.1- PLANS D'EXECUTION
CONTROLE ET ESSAIS

JWA —BLY240005 — CCTC « Lot 00 » — Indice O

ocooooouvnuuUunuudsbhbh b

O VW VW WOWNNNN N

[y
=

11

11

11
13
15
16
17
17
18
18
18
19

20

20
20
23
24
24
25
25

Page 2/46



Restructuration des urgences et du hall d'accueil
HOPITAL DU GIER a SAINT-CHAMOND (42)
S

V.7 -
V.8 -
V.9 -
V.10 -

VI -

VI.1 -
V1.2 -
VI3 -
V1.4 -
VLS5 -

VI.6 -

VL7 -

VI.8 -

V.6.1- CONTROLEUR TECHNIQUE

V.6.2- AUTOCONTROLES DES ENTREPRISES
V.6.3- IMOYENS DE CONTROLE

V.6.4- RECEPTION DES SUPPORTS

V.6.5- ESSAIS EN COURS DE CHANTIER

COORDINATEUR SANTE SECURITE

MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX
DOCUMENTS A REMETTRE PAR LES ENTREPRISES
RECEPTION DES OUVRAGES

V.10.1- RECEPTIONS PARTIELLES ET RECEPTION DE CHANTIER
V.10.2 - RECEPTION DE SUPPORT ENTRE ENTREPRISE

V.10.3 - ENTREE EN POSSESSION PAR LE MAITRE D' OUVRAGE
V.10.4 - GARANTIE DE L’ENTREPRISE

V.10.5- CONTROLE EN FIN DE PERIODE DE GARANTIE

LIMITES DE PRESTATIONS

ETUDES D'EXECUTION

RECEPTION DES SUPPORTS

TRAIT DE NIVEAU

RESERVATIONS, PERCEMENTS, REBOUCHAGES
SCELLEMENTS, ENCASTREMENT ET INCORPORATION

VI.5.1- INCORPORATION DES RESEAUX AU COULAGE DES STRUCTURES NEUVES

VI.5.2 - INCORPORATION DES RESEAUX DANS LES OUVRAGES NON STRUCTURELS
RESEAUX

VI.6.1- CURAGE ET DEMOLITION

VI.6.2 - Reseaux EP

VI.6.3 - ReSEAUX EU-EV, CANIVEAUX FILANTS ET SIPHONS DE SOLS

VI1.6.4 - ReseAUX CVC ET DESENFUMAGE

VIL.6.5 - RESEAUX LOT CFO ET CFA / LOT SURETE

VI.6.6 - GTC

VI.6.7 - REeSEAUX FLUIDES MIEDICAUX

VI1.6.8 - Reseaux AEP

VI.6.9 - AUTRES RESEAUX ENTERRES EXISTANTS

LIMITES DE PRESTATIONS DE POSE DES EQUIPEMENTS
VI.7.1- ORGANIGRAMME

VI1.7.2 - POSE DES HUISSERIES ET MENUISERIES

VI1.7.3- PORTES AUTOMATIQUES

VI.7.4 - PORTES A ENROULEMENT, BARRIERE LEVANTE

VI.7.5- IMENUISERIES EXTERIEURES, OCCULTATIONS
NETTOYAGE

JWA —BLY240005 — CCTC « Lot 00 » — Indice O

CCTC—« Lot 00 »

25
25
26
26
27
27
27
28
29
29
29
29
29
30

31

31
32
32
32
34
34
34
35
35
36
37
39
40
40
41
41
42
42
42
43
43
44
45
45

Page 3/46



Restructuration des urgences et du hall d'accueil CCTC—« Lot 00 »
HOPITAL DU GIER a SAINT-CHAMOND (42)
I

|- DESCRIPTION GENERALE
1.1- GENERALITES
Le présent document est opposable a tous les lots du présent Dossier d’Appel d’Offres, et ses prescriptions

demeurent valables tant qu'elles ne sont pas dénoncées par le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)
du lot considéré.

Les prescriptions générales édictées dans le présent lot n° 00 sont applicables a I'ensemble des titulaires de chacun
des lots du projet de Restructuration des urgences et du hall d'accueil de I'HOPITAL DU GIER a SAINT-CHAMOND
(42).

Le présent CCTC est a lire en paralléle avec le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) 2021 applicable aux
marchés publics, documents qu'il compléte. L'ensemble de ces deux documents forme le descriptif.

Il est rappelé que les descriptions faites dans le descriptif et son additif éventuel sont des minimas destinés a obtenir
les niveaux de qualité prescrits par les normes et réglementations applicables aux travaux de batiment.

En conséquence, plus que I'obligation de conformité, c'est I'obligation de résultat qui prévaudra.

1.2 - PRESENTATION DU PROJET
1.2.1 - SITE
Le projet se situe sur le site du Centre Hospitalier du Gier, a Saint-Chamond (42 400).
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1.2.2 - PROJET

Le projet consiste a réhabiliter le service des Urgences, le Hall d’entrée ainsi que quelques locaux annexes, a réaliser
plusieurs extensions neuves en RdC, et de reprendre quelques aménagements paysagers. Les travaux se
concentrent au RdC du Batiment, avec quelques interventions ponctuelles en sous-sol (raccordements, etc.).

Les travaux seront phasés (5 phases principales successives) et réalisés en site occupé. Le respect des consignes
de chantier sera indispensable afin de permettre au centre hospitalier de garantir le bon fonctionnement de ses
services le temps des travaux. Les points d’attention concerneront notamment :

e Respect des confinements des zones travaux et des espaces de chantiers,

e Respect des acceés chantier et circuits de circulation définis,

e Respect des horaires de travaux, notamment pour les travaux bruyants,

e Quelques interventions devront obligatoirement avoir lieu en horaires décalées (nuit par exemple) afin

de ne pas impacter le bon fonctionnement des services.

1.2.3 - POINT PARTICULIER : HORAIRES D’ INTERVENTIONS ET DE LIVRAISONS
Le maintien de la bonne exploitation du site pendant les travaux est un aspect essentiel du projet. Voir les
éléments détaillés au paragraphe « IV.6 — Horaires » du présent document.

1.3.1- MOA

CHU St ETIENNE - Etablissement support GHT LOIRE

Hopital du Gier
Intervenant référent : Maxime BONFILS - m.bonfils@hopitaldugier.fr
Emilie ROUECHE - emilie.roueche@hopitaldugier.fr
19, Rue Victor Hugo - 42400 Saint-Chamond
Tél.: 0477 75 24 39

1.3.2 - MOE
SEXTANT Architecture
Architecte référent : Dorian MORTELECQUE — sextant63 @sextant-architecture.com

80, Boulevard Frangois Mitterrand - 63 000 Clermont-Ferrand
Tél.: 04 73 90 83 29

TPF Ingénierie
Chef de projet et ingénieur généraliste : Jérémy WACHEUX — j.wacheux@tpfi.fr

Ingénieur Electricité et CSSI : Arafat BELHADJ — a.belhadj@tpfi.fr
Ingénieur CVC Plomberie : Alain PAGES — a.pages@tpfi.fr
Ingénieure Gros (Euvre : Laura ALZATE — |.alzate@tpfi.f
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55 rue de la Villette - 69 003 LYON
Tél:0472 135074

1.3.3 - BUREAU DE CONTROLE

VERITAS
Intervenant référent : Jean-Marc JAGER — jean-marc.jager@bureauveritas.com
25 Avenue de I'Industrie - CS 80098 - 42390 Villars — CEDEX
Tél.: 06 80 73 86 70

1.3.4 - CSPS
EXELL SECURITE
Intervenant référent : Bruno MARIN — bruno.marin@exell-securite.fr

7 Rue du Dauphiné - 69003 Lyon
Tél.: 06 48 09 77 02

1.3.5 - ALLOTISSEMENT

Lot 01 : Terrassement, VRD et Espaces verts

Lot 02 : Fondations

Lot 03 : Gros CEuvre

Lot 04 : Etanchéité

Lot 05 : Fagades

Lot 06 : MEX

Lot 07 : Démolition et curage

Lot 08 : Confinement, cloisonnement, doublage, Faux-plafond fixe, peinture
Lot 09 : Faux-plafond démontable

Lot 10 : Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique
Lot 11 : Sol souple

Lot 12 : Portes automatiques

Lot 13A : CVC — Désenfumage

Lot 13B : Plomberie

Lot 13C : Fluides médicaux

Lot 14A : CFO - CFA

Lot 14B : Sureté

Lot 15 : Nettoyage
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- CONDITIONS DU MARCHE

Les travaux seront réalisés dans le cadre d’une réponse en lots séparés, pour un prix forfaitaire.
Ce projet reléve de la législation des marchés publics.

Les entrepreneurs doivent vérifier sous leur responsabilité, les documents, plans et renseignements divers qui leur
sont communiqués. lls doivent prendre connaissance du dossier tous corps d'état, et ne peuvent pas en invoquer
I'ignorance.

L'Entrepreneur sera présumé, préalablement a son étude de prix, avoir :

e Pris connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux ainsi que du site, des
lieux et des implantations des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec
I'exécution des travaux,

e Apprécié exactement toutes les sujétions de I'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement informé et
totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités,

e Procédé a une visite détaillée des lieux et pris parfaitement connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces, aux abords, a I'exécution
des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de
communication et de transports, stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie
électrique, eau, installation de chantier, décharges publiques ou privées, etc.),

e Pris connaissance de tous les tenants et aboutissants réglementaires liés a la localisation du projet.

L’Entreprise s’engage sur un montant global et forfaitaire pour la réalisation des travaux faisant I'objet de son appel
d’offre.

Il est précisé que I'Entreprise, pour le prix forfaitaire arrété dans le marché, doit I'intégralité des travaux nécessaires
au complet achevement des ouvrages, au parfait fonctionnement des équipements et au respect de la
réglementation en vigueur, ceci en fonction de la ou des visites qu’elle a jugé bon d’effectuer pour avoir une parfaite
connaissance des lieux, quelle que soient les imprécisions éventuelles des ouvrages décrits du CCTP.

Le forfait implique les sujétions liées :
e Au site,
e Aux contraintes de coordination et sujétions découlant des séquences d’intervention et des risques
saisonniers prévisibles, dans le cadre du calendrier prévisionnel de réalisation,
e Ala prise en compte des exigences du PGC SPS, du CCAP, du présent CCTC et du CCTP de son lot.
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En complément des prescriptions du CCAP, la réalisation des travaux est soumise aux contraintes techniques
suivantes que I'entreprise doit prendre en considération lors de I'avancement de ses études, approvisionnement,
travaux, dans le cadre du présent CCTC et du CCTP de son lot :

e L’entreprise remettra, aux dates prévues au marché ou définies lors des réunions d’avancement, tous les
renseignements concernant ses propres études et travaux, afin que les autres ouvrages et installations du
projet soient étudiés et exécutés en pleine connaissance des prestations de son lot,

e L’entreprise précisera par écrit, des le début de ses études, tous les renseignements techniques nécessaires
pour réaliser les prestations demandées dans le cadre de son lot. Elle justifiera ses demandes par référence
a I'un des articles du présent CCTC,

e Avant mise en place des matériels, faire un examen préliminaire des lieux et locaux dans lesquels sont
installés les équipements afin de contrbler qu’ils sont dans un état qui permet la mise en ceuvre des
équipements sans risque de dégradation.

Le prix de la soumission (prix global de I'offre) porté a I'Acte d'Engagement comprend I’'ensemble des frais, charges,
cotisations, primes et taxes inhérentes a I'exploitation de I'Entreprise.

L'Entrepreneur est réputé avoir tenu compte dans ses prix, de toutes sujétions, fournitures prestations relatives a
I'exécution de ses propres travaux (matériels et outillages spécialisés, main d’ceuvre qualifiée, énergie, transports
et manutentions diverses, étude et plans détaillés d'exécution, organisation du chantier, compte prorata, etc.).

L'Entreprise devra accompagner son offre d'un devis quantitatif détaillé établi sur la DPGF du dossier de
consultation. L'attention de I'Entreprise est attirée sur I'importance attachée a ce document car toute offre globale
non décomposée serait systématiquement rejetée au dépouillement pour insuffisance de I'étude et défauts de
présentation des prix unitaires.

La décomposition du prix global et forfaitaire, détail estimatif est obligatoirement établie suivant le cadre donné.
L'offre de I'entreprise devra étre conforme a la solution de base définie dans son CCTP.

Ce document aura valeur de bordereau de prix contractuel pour I'établissement des prix des travaux modificatifs
par rapport au marché de base qui pourraient intervenir en cours de chantier, sur ordre du Maitre d'Ouvrage.

L'Entreprise pourra éventuellement :
e Compléter le cadre de bordereau en mentionnant en annexe, les ouvrages et sujétions qu'elles jugeraient
utiles de faire apparaitre
e Préciser les corrections en plus ou en moins qu'elles estiment devoir apporter aux quantités données a titre
indicatif. Dans le cas ou les Entreprises n'estimeraient pas nécessaire d'apporter de correctif ou de
complément a ce cadre, les quantités proposées seraient considérées comme acceptées forfaitairement
par elles.
La DPGF n’est jointe qu’a titre indicatif, I'entreprise devant, de par la nature forfaitaire de son marché, mettre en
ceuvre les quantités nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage.
En tout état de cause, le prix global et forfaitaire porté dans I'acte d'engagement sera réputé comprendre toutes
les prestations nécessaires au parfait achevement des travaux et installations méme s'il y a des écarts de quantité
entre celles figurant dans le cadre de DPGF du DCE et celles calculées aprés la signature du Marché. Aucune
réclamation sur les quantités du cadre de DPGF ne pourra étre faite apres remise des offres.
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Le CCTP décrit I'essentiel des ouvrages dus par I'Entrepreneur.

L'entreprise prendra en compte dans son offre de prix, d'une maniéere forfaitaire ou détaillée, toutes les prestations
complémentaires non explicitées dans son CCTP et relevant de sa compétence pour permettre une parfaite finition
et un parfait fonctionnement de ses ouvrages.

Seules pourront étre exclues les prestations explicitement prévues a la charge d’un autre lot. L'ensemble des
prestations dues, en plus de celles nécessaires et mentionnées plus haut, comprend tous les ouvrages apparaissant
sur les documents graphiques du présent dossier : plans, coupes, facades, détails, etc. ...

Toute prestation exigée dans une des piéces au moins (plans, CCTP, ...) est due, méme si ladite prestation n’est
pas forcément retranscrite dans les autres piéces.

Les plans de détails prévalent sur les plans généraux.

Méme s'il ne définit pas dans le détail des ouvrages accessoires nécessaires a l'obtention des résultats et de la
qualité visée par les prescriptions générales, ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les autres
ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

L'Entreprise est tenue aux prescriptions générales concernant les DTU, les Agréments, les notices commerciales
présentées en approbation, et aux obligations de résultats en matiére de Sécurité, d'lsolation Acoustique et
Thermique et de Qualité d'aspect des ouvrages.

L'Entrepreneur doit assurer son intervention dans le respect du planning défini avec le pilote de |'opération. Il est
tenu de remettre, dans les délais impartis, aux autres corps d'état, tous les documents nécessaires a I'exécution de
leurs travaux, notamment: réservations, encombrement des matériels, etc.

Il s'assurera aussi que les documents nécessaires a la réalisation de ses ouvrages lui sont transmis en temps utile,
notamment pour les sujétions apportées par les prestations des autres corps d'état.

Il convient aussi de bien intégrer dans le planning des travaux tous les délais nécessaires aux démarches
administratives et autorisations préalables a I'exécution des prestations.

L'entrepreneur doit signaler avant signature de son marché les réserves concernant les délais d'approvisionnement
des fournitures spéciales (si elles sont incompatibles avec les délais prévisionnels).

En dehors de cette mise au point, I'entrepreneur fait son affaire du probléme de coordination et de proportion de
ses ouvrages.

Aucun changement au projet retenu ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans |'autorisation expresse du
Maitre de I'Ouvrage. Les frais résultant des changements non autorisés et toutes les conséquences ainsi que tout
travail supplémentaire exécuté sans écrit seront a la charge de I'Entreprise.

L’entreprise doit pouvoir justifier auprés du Maftre d'Ouvrage, pendant toute la durée des travaux, de ses polices
légales et réglementaires (responsabilité civile et décennale).
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" - PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES

Les entrepreneurs se référeront, pour tous les ouvrages décrits au C.C.T.P., aux reglements de construction et aux
normes francgaises en vigueur a la date du C.C.A.P.

Ils prendront en compte les spécifications du réglement sanitaire départemental et de facon générale, toutes
prescriptions particulieres applicables, celles des sociétés concessionnaires, notamment pour les raccordements
aux réseaux (eau, électricité, égout, etc.) et pour les services publics (distribution postale, ordures ménageres, etc.).
Seront considérées comme Regles de I’Art et de ce fait applicables contractuellement au marché de I'entreprise,
les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), cahier des charges et regles de calcul, les exemples de solutions pour
satisfaire au réglement de construction figurant dans le REEF et les prescriptions techniques générales publiées par
le C.S.T.B., ainsi que les regle professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Batiment, par I’A.F.A.C. et les
regles de I’'Union Nationale de la Magonnerie (U.N.M.) a la date du C.C.A.P..

NOTA : La citation de textes dans un CCTP propre a un lot est destinée a mettre en exergue un point particulier et
n’entraine jamais une limitation des normes et régles applicables a ce seul texte.

IV - OBLIGATION DES ENTREPRISES CONCERNANT LE CHANTIER

Désignation de |'Entrepreneur Principal

Comme défini dans le CCAP, I'entrepreneur titulaire du LOT 03 — Gros (Euvre est désigné comme Entrepreneur
Principal.
Il sera également gestionnaire du compte-prorata.

Réle de I'Entrepreneur Principal

L'entrepreneur principal a a sa charge, vis-a-vis du Maitre de I'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et du coordinateur SPS,
I'organisation collective du chantier.
Nota : Il ne se substitue ni au pilote, ni a aucun autre entrepreneur. Son réle se limite a |I'organisation collective.

La désignation de l'entrepreneur principal pour |'organisation collective du chantier n'exclut pas que chaque
entrepreneur doive suivre I'ensemble des travaux, s'entendre avec les autres entrepreneurs sur ce que les travaux
ont de commun, reconnaitre par avance tout ce qui concerne leur réalisation, fournir les indications nécessaires a
ses propres travaux, s'assurer qu'elles sont suivies et en cas de contestation, en référer au Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur principal regle tous les frais afférents au chantier, sauf a les répartir entre les entrepreneurs : ceux-
ci font leur affaire entre eux, sous la responsabilité de I'Entrepreneur Principal de I'établissement et du reglement

du compte prorata, le Maitre de I'Ouvrage restant entierement étranger a ces opérations.

L'intervention de I'Entrepreneur Principal part de sa désignation et s'achéve a la réception.
En aucun cas, cet entrepreneur ne peut étre rendu responsable des fautes ou des retards des autres entrepreneurs.

Relations entre les entrepreneurs
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Les entrepreneurs sont tenus d'établir entre eux, sous leur responsabilité, une convention inter-entreprises
destinée a régler I'ensemble des points concernant I'organisation du chantier (obligation des entreprises pendant
la période de préparation, dégradations et d'une maniere générale tout ce qui concerne le compte prorata).

Cette convention, bien qu'elle ne lui soit pas opposable, sera communiquée au Maitre de I'Ouvrage des le début du
chantier.

Réception partielle

Al'issue de chaque phase de travaux telle que définie au marché, une réception partielle de la zone de travaux sera
réalisée telle que prévu au CCAG des marchés publics.

Réception définitive

La réception complete des travaux ne pourra étre demandée qu'a I'achévement de l'ouvrage c'est-a-dire a
I'achévement de la totalité des travaux des divers corps d'état intervenants sur le chantier.

Mise a disposition

Lors de I'arrivé sur site des titulaires des lots autres que I'entrepreneur principal, les zones de chantier qui feront
I'objet d’intervention de ces titulaires feront I'objet de mises a disposition par I'entrepreneur principal. Cette mise
a disposition comprendra notamment un constat d’état des lieux et tous les PV de réception de support nécessaire,
établis entre I'entrepreneur principal et les titulaires des autres lots.

Lors de la premiére intervention sur le site d’un titulaire, et a chaque nouvelle phase, I'entrepreneur principal devra
réaliser une présentation du chantier et du PIC en vigueur (emplacement des cantonnements, cheminement des
zones de circulation piéton/véhicule, emplacement des bennes et leur type de déchet, points d’eau et position des
coffrets électriques, code des portails, remise de clés des cantonnements, etc.). Le titulaire aura I'obligation de
transmettre les éléments présentés a 'ensemble de ses ouvriers et de ses sous-traitants.

A I'exception de quelques prestations détaillées par la suite, les installations de chantier sont gérées par le lot

03 — Gros CEuvre selon le principe suivant :

L’entrepreneur principal mettra en ceuvre dés son démarrage les installations suivantes :

e Les clotures de chantier autour de I'espace base vie, et autour des zones de travaux extérieurs des
batiments en extension. La prestation prendra en compte le déplacement des cl6tures pour chaque
phase de travaux, et le repli en fin de chantier. Les clotures comprennent tous portillons et portails
nécessaires a la bonne circulation des piétons et véhicules,

e La mise en place des panneaux de chantier réglementaires, et des panneaux de communications aux
usagers et patients,

e La délimitation des espaces de stockage,

e Branchements et compteurs Elec, EU, AEP pour la base vie et le chantier,

e L’éclairage des circulations de chantier,

e Les protections collectives,

e Les cantonnements de chantier aménagés comprenant vestiaires, réfectoires, sanitaires, pour
I’ensemble des intervenants du chantier,

e Le nettoyage des cantonnements,

e Le gardiennage le cas échéant.
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L’entrepreneur principal sera en charge des interventions liées a I’entretien pour conservation en bon état de ces
ouvrages. Il aura également a charge la dépose et I’évacuation de ces ouvrages et la remise en état du site.

Certaines installations de chantier sont a la charge d’autres lots :
e A la charge du lot 01 — Terrassement, VRD et Espaces Verts : Les clotures de chantier nécessaires aux
travaux de terrassement et VRD pour les travaux hors extensions de Batiments (création de
stationnement, sciage et confortement du mur d’enceinte, intervention sur les espaces verts, etc.),

compris tous les affichages réglementaires nécessaires,
e A la charge du lot 08 — Confinement, cloisonnement, doublage, Faux-plafond fixe, peinture: Les
confinements de zone chantier intérieur, dans les zones réhabilitées, ainsi que leur entretien et

réparations en phase chantier, et le démontages, évacuation et reprises finitions sur les ouvrages
existant pouvant étre nécessaires (marque sur les peintures, rebouchages, reprises de faux-plafonds,
etc.).

Compte prorata
Les dépenses prises en charge par le compte prorata comprendront notamment :

e Consommation d’eau, d’électricité, que le MOA refacture,

e Nettoyage et les consommables des espaces de vie du chantier (cantonnements, bureaux, abords BV, ...)
selon guide OPBTP, et notamment les prestations liées aux mesures COVID,

e Frais de réparation et / ou de remplacement des ouvrages provisoires (notamment cl6tures, portails, etc.)
ou définitifs du chantier ou de ses abords (voirie et équipements publics et privés, y compris prestation de
nettoyage si nécessaire) dans le cas ou I'auteur de la dégradation ne serait pas identifié,

e Les frais de bennes,

e Le gardiennage du chantier le cas échéant,

e Les prestations décidées en réunion de gestion prorata.

Le titulaire du gestionnaire du compte prorata procéde au reglement des dépenses correspondantes, et effectuera

la répartition des dites dépenses entre les entreprises. Dans cette répartition, I'action du Maitre d’ceuvre et du
Maitre d’Ouvrage se limite a jouer le réle d’amiable compositeur.

Réception préalable des abords et voiries

Pour les abords livrés en parfait état de propreté en principe au niveau du terrain naturel initial, pour les voiries
déja exécutées et pour tous les ouvrages proches pour lesquels il existe un risque de désordre, un procés-verbal de
prise en charge dresse |'état exact des lieux qui est remis a I'entrepreneur de chacun des lots avant son intervention.
Ce procés-verbal est établi a partir d'un constat d'huissier a la charge de I'entrepreneur qui porte notamment sur
I'état des immeubles environnants et mitoyens.

Les remises en |'état d'origine et les divers frais qui sont liés sont a la charge des entreprises responsables ou a
défaut au compte prorata en respect des dispositions des Cahiers des Clauses Générales.

Utilisation et entretien des voies

Le respect des circulations publiques ou privées jouxtant la zone des travaux est impératif.
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Cette disposition implique que la circulation des voies périphériques au chantier ne sera jamais interrompue.
L'entrepreneur de chaque lot devra assurer la protection des revétements et des réseaux et ne jamais entraver leur
fonctionnement.
L'entrepreneur de chaque lot a a sa charge I'établissement et I'entretien, sur les voies ouvertes a la circulation
publique, au droit des entrées et sorties du chantier, de la signalisation routiére indispensable.
A sa charge aussi, le nettoyage des abords et chaussées de part et d'autre du chantier.
Tout manquement de ces obligations par I'entrepreneur entraine de plein droit, aprés constatation et mise en
demeure restée sans effet, dans un délaide 24 h :

e Lafermeture des acces au chantier ;

e Le nettoyage des voies ou le rétablissement de la signalisation, par une entreprise au choix du Maitre

d'CEuvre, aux frais et aux dépends de I'entrepreneur.

Libération des emprises de chantier et remise en état des voiries

Les Entrepreneurs procédent au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa
disposition. La libération des abords et la remise a la circulation des voies publiques feront I'objet d’un procés-
verbal de constat d’état des lieux contradictoirement entre I'Entrepreneur principal, le Maitre d’ceuvre, le Maitre
d’ouvrage. Les dégradations seront prises en charges par les entreprises concernées.

Alimentation du chantier

L'Entrepreneur principal réalisera les ouvrages provisoires pour les alimentations provisoires du chantier et des
batiments, pendant toute la durée des travaux et en particulier :

e Elle prend toutes les mesures utiles pour assurer, a ses frais, et en fonction de ses besoins, I'alimentation

du chantier en fluides (eau, électricité, téléphone, assainissement, etc.),

e Elle réalise tous les ouvrages provisoires nécessaires a |'alimentation du chantier.

e Elle ne peut prétexter de difficultés d’alimentation pour justifier d'un retard sur les délais.
L'entrepreneur principal assumera la gestion des fluides consommés par le chantier, leurs déterminations étant
établies par les comptages provisoires mis en place. Elle prendra en charges les colits liés a ces prestations,
notamment les frais d’abonnement et de consommations, et leurs refacturations au Compte Prorata.

Réseaux d'assainissement

Pendant toute la durée des travaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour assurer la
protection des réseaux d'assainissement en exploitation dans I'emprise du chantier (maintien des tampons sur
les regards, entretien des points d’engouffrement...).

Le raccordement des réseaux propres au batiment avec le réseau public se fera sous réserve de |'accord du Maitre
d'Ouvrage au fur et a mesure de I'achevement des travaux, a condition que les réseaux intérieurs possedent tous
les équipements définitifs.

En cas d’impossibilité d’installer un raccordement EU, une cuve de stockage avec si nécessaire un sanibroyeur
sera installé. Le pompage ou le remplacement de la cuve sera régulierement réalisé, |'entrepreneur principal
ayant a sa charge le suivis et I'organisation de ces rotations.

L'Entrepreneur assure l'entretien du réseau jusqu'a la fin du chantier.

Réseaux existants
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Les entrepreneurs concernés devront procéder au contrdle des plans de réseaux existants fournis et matérialiser
sur le terrain les différents tracés. Dans le cas ou une différence apparaitrait entre les plans et les réseaux
existants, les entrepreneurs concernés seront tenus de prendre toutes dispositions pour connaitre les réseaux
enterrés et leurs tracés par toutes méthodes de leur choix, dont notamment la consultation des différents
concessionnaires pouvant étre consultés. Les entrepreneurs concernés établiront alors un nouveau plan de ces
réseaux, et ils matérialiseront les différents tracés sur le terrain.

Les entrepreneurs concernés prendront les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux
installations des réseaux enterrés et aériens de toute nature. lls devront les informer immédiatement des
dégradations ou accidents pouvant survenir a leurs ouvrages.

Le fonctionnement des réseaux devra toujours étre maintenu pour les zones des batiments mitoyens au projet.
Tout travail sur réseau existant devra nécessiter une demande préalable au Maitre d’Ouvrage.

L'entrepreneur principal devra établir un plan d'installation de chantier, en accord avec toutes les entreprises
intervenant sur le chantier et conforme aux dispositions du planning. Ce plan sera soumis a l'approbation du

Maitre d'CEuvre, de I'OPC et du CSPS. Aprés approbation, les entreprises seront autorisées a procéder a
I'installation du chantier.

Tous les plans d’Implantation de Chantier, les principes de confinement, les méthodologies d’interventions et
les interventions sur les réseaux de I'existant sont a présenter et a faire valider par :

e Le PCsécurité du site,

e Lacellule hygiéne du site.

Panneaux de chantier

L’entrepreneur principal a a sa charge la fourniture, la pose, I'entretien et la dépose a la fin du chantier des
panneaux de chantier.

Panneaux de communication aux usagers et patients

L'entrepreneur principal a a sa charge la fourniture, la pose, I'entretien et la dépose a la fin du chantier de
panneaux de communications et de guidage des usagers et patients afin d’assurer que les acces a I’'Hopital et aux
Urgences soient rapidement et clairement identifiables a n'importe quelle phase du chantier. Ces panneaux
seront a détailler des la phase de préparation du chantier avec le MOA.

Emplacements de stockage

Les emplacements de stockage seront disposés a un ou plusieurs endroits déterminés en accord avec le Maitre
d'CEuvre, 'OPC et le coordonnateur SPS.

Barrieres de chantier — Eclairage

L'entrepreneur principal installera toutes les clotures et protections nécessaires et assurera I'éclairage du chantier
et des palissades si nécessaires. Elle veillera a leur entretien durant toute la durée du chantier. Elle installera
également tous les panneaux d'interdiction d'acces du chantier au public, signalisation (...) conformes aux
réglements généraux de sécurité en vigueur, tant administratifs que particuliers, sans aucune clause limitative. |l
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est rappelé d'autre part, que chaque entreprise sera responsable de toutes les infractions aux reglements de
police.

Les palissades seront pleines, continues et de hauteur 2,00 m minimum. Tous les accés seront maintenus fermés
et seront verrouillés par cadenas a code en dehors des horaires d’ouverture du chantier.

Etablissement du compte prorata

Conformément aux pieces contractuelles, les dépenses non définies dans ces piéces seront imputées au compte

prorata. L’entreprise titulaire de I'entrepreneur principal tiendra a jour un cahier de compte prorata qu’elle
proposera aux autres corps d’état bimensuellement.

Levage manutention

L'entrepreneur a a sa charge, tous les engins, agrés de toute nature et engins de levage nécessaires a I'exécution
de ses ouvrages. La mise a disposition de moyen de levage fera I'objet de convention de mise a disposition entre
les intervenants et d’une formation des utilisateurs identifiés.

Préchauffage de chantier

Pour I'exécution de certains travaux en conformité avec les régles de I’Art et les documents techniques, pour la
bonne conservation des ouvrages exécutés et de leurs équipements jusqu’a la réception et pour la réalisation de
certains essais, chaque Entrepreneur, pour les besoins de son chantier, est tenu de réaliser le préchauffage des
batiments.

Il doit faire toute diligence en temps utile de facon a obtenir tous les fluides nécessaires, provoquer la signature
par le Maitre de I'ouvrage, des contrats provisoires ou définitifs de branchement et d’alimentation.

Les frais correspondants sont supportés le(s) entrepreneur(s) demandeur(s).

Protection des ouvrages

Chaque corps d'état est normalement responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et équipements. Il
doit en assurer leur protection. Les matériaux de protection (panneaux agglomérés, film plastique, cartonnage)
seront enlevés en fin de chantier et évacués a ses propres frais.

Chaque Entrepreneur aura a sa charge tous les remplacements qui s'avéreraient nécessaires jusqu'a la réception
partielle des batiments.

Protection des ouvrages des autres corps d'état

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la
protection de ces ouvrages finis. Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux
quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, les
prestations d’étanchéité en toiture, en plastiquent ou autres, etc., qui ne devront subir aucun dommage, si
minime soit-il. Faute par lui de se conformer a cette prescription, I’'entrepreneur responsable, supportera les frais
de réfections ou de remplacement de ces ouvrages.

Bruits de chantier
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Une attention particuliere sera portée a la limitation des niveaux sonores émis par chantier. Les travaux bruyants
seront limités entre 18h00 et 8h0O0 afin de limiter la géne aux riverains et aux patients.

Poussiere

Un soin particulier sera porté au moyen mis en ceuvre pour prévenir toute émission de poussiére (activité propre
du chantier mais aussi venant de la circulation des engins et des véhicules en dehors du chantier). La production de
poussiere devra étre limité.

Les travaux ont lieu a proximité directe d’un site hospitalier, accueillant un public pouvant étre particulierement
sensible au risque d’aspergillose.
Toute exécution de travaux produisant de la poussiére (démolition, terrassement, circulation de véhicule sale ou
sur chaussée sale, etc.) devra étre assujettie a des mesures permettant de prévenir ou de neutraliser la
production de cette poussiére. Il sera notamment mis en place :
e Arrosage par temps sec régulierement afin d’éviter la dispersion des poussiéres et de les fixer au sol en
particulier lors de la phase de terrassement et de démolition,
e Nettoyage systématique des véhicules (roues notamment) et des chaussées sales,
e Maintien des zones de confinement systématiquement fermées, signalement sans attendre des
dégradations dans les confinements intérieurs de chantier (au LOT 08, MOE, OPC et MOA),
e Usage dans la mesure du possible de matériels avec aspiration, méme en zone confinée (pongage, etc.).

Les interventions sur chantier sont possibles tous les jours, y compris le weekend et les jours fériés (sous réserve
de prévenir le CSPS, le MOE/OPC et le MOA), et les interventions de nuits sont également possibles. Une attention
sera portée a la limitation des nuisance sonores pour les interventions de nuit (voir section « Bruit » du présent
document).

Le maintien de la bonne exploitation du site pendant les travaux est un aspect essentiel du projet. A ce titre, une
attention particuliére sera portée a la planification des interventions :
e Delivraisons de matériaux / matériels volumineux nécessitant des circulations dans les zones en service du
centre hospitalier (notamment lors de la phase 1),
e De travaux hors zone de chantier,
e De travaux sur les réseaux existants en service, nécessitant ou non une coupure.

Ces interventions seront planifiées avec le MOE, I’OPC et le MOA au démarrage de chaque phase. Les opérations
seront a planifier précisément et il pourra étre exigé selon les situations :

e Une note méthodologique d’intervention détaillées,

e Des mesures conservatoires afin d’assurer le maintien du service du centre hospitalier en cas d’'imprévu,

e Des interventions sur les créneaux particuliers (travaux de nuits par exemple).
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Les équipes techniques du MOA sont présentes sur site de 8h a 16h en semaine. Cette plage horaire est a privilégier
autant que possible pour les interventions sur I'existant, notamment les réseaux, tant qu’une incidence sur
I’exploitation n’est pas a prévoir.

Tous les plans d’Implantation de Chantier, les principes de confinement, les méthodologies d’interventions et
les interventions sur les réseaux de I'existant sont a présenter et a faire valider par :

e Le PCsécurité MOA du site,

e Lacellule hygiene MOA du site.

Le lot en charge des installations de chantier fera en sorte d’optimiser les emplacements des portails de chantier
afin de faciliter les manceuvres en entrée et sortie, et chaque entreprise s’assurera d’avoir un homme trafic afin
d’assurer la circulation pendant les entrées et sorties de véhicules sur le chantier. Les entreprises se coordonneront
en réunion de chantier afin de permettre la bonne réalisation des livraisons sans créer d’attente ou de contrainte
sur le bon fonctionnement du site.

Tout Entrepreneur intervenant sur le site est responsable du nettoyage du chantier. Le nettoyage du chantier doit
étre assuré au jour le jour et au fur et a mesure de I'avancement.

Chaque Entrepreneur doit le nettoyage des locaux ou se situe son intervention avec des produits n'altérant pas
les matiéres elles-mémes ou leur état de surface et I'acheminement de ses gravois et détritus. Il en assure
I'évacuation jusqu’aux bennes mises en place par I'Entreprise puis vers des centres de revalorisation appropriés.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, les entrepreneurs doivent remettre les ouvrages ou partie
d’ouvrage dans un état de propreté et de finition parfait aux entrepreneurs leur succédant, en se conformant a
I’échelonnement et aux délais fixés par le calendrier des travaux ou par des ordres de service.

Au cas ol ces nettoyages ne seraient pas effectués, le Maitre d'Ouvrage aura recours a I’entreprise titulaire du
lot 15 — Nettoyage ou d’une société de nettoyage extérieur, soit aux frais de la ou les Entreprise(s) n'ayant pas
évacué et nettoyé ses gravats si le responsable peut étre désigné, soit aux frais du compte prorata.

Les entreprises s’engagent a participer, autant que de besoin, et sur simple convocation de la Maitrise d’ceuvre,
a toutes les réunions d’études inter-entreprises qui pourraient étre organisées dans le cadre de la réalisation des
plans d’exécution et de la mise au point du projet.

Les réunions de chantier organisées sous la direction du Maitre d’'CEuvre, éventuellement en présence du Maitre
d'Ouvrage ou de son mandataire, des entreprises, ont lieu, en principe, une fois par semaine, au jour fixé des
I'ouverture du chantier.

JWA —BLY240005 — CCTC « Lot 00 » — Indice O Page 18/46




Restructuration des urgences et du hall d'accueil CCTC -« Lot 00 »
HOPITAL DU GIER a SAINT-CHAMOND (42)
S

Les entrepreneurs seront tenus d'assister a ces réunions pendant la durée de I'exécution de I'ensemble des travaux
ou de s'y faire représenter valablement.

Les entreprises pourront étre excusées de leur absence a ces réunions, suivant justificatif et information a
transmettre au Maitre d’CEuvre. A défaut, ces entreprises seront considérées comme absentes et pénalisables a ce
titre suivant les prescriptions du CCAP.

Les opérations de synthéses sont coordonnées par le lot 13A — CVC, et supervisées par le MOE.

Des réunions de revue de synthése sont organisées régulierement en phase EXE, a l'initiative du lot 13A - CVC ou
sur demande du MOE ou d’une entreprise si nécessaire. Le titulaire sera tenu d’y participer et de fournir en amont
les documents nécessaires a cette réunion, a un format exploitable et modifiable par le coordinateur de la mission
de synthese. Le MOE réalise la compilation et I'intégration de I'ensemble des éléments des titulaires de chaque
lot pour établissement des documents d’exécution de synthese, sur la base des documents communiqués par
chaque titulaire et sous la supervision du maitre d’ceuvre.

La vérification de la cohérence de ses documents d’exécution avec les plans de synthéses est a la charge de chaque
titulaire.

Ces réunions auront pour objectif de définir et valider I'ensemble des charges, dimensions et cheminements des
ouvrages et prestations de I'ensemble des lots intervenants sur le chantier. Il sera également défini et pris en
compte les besoins liés aux interfaces entre différents lots, notamment :
e Nécessité d’ancrage ou de renfort a intégrer aux ouvrages structurel en attente,
e Réservations (taille, position, etc.),
e Besoins en attentes fluides ou en fourreaux (position, diameétre, matériaux, etc.)
e Espaces libres, dimensions de complexe (étanchéité, etc.) pour cheminement de réseaux ou réalisation
de prestations diverses (hauteur d’acrotere, etc.),
o Définition des modalités d’intervention pour interventions pour les ouvrages encastrés dans des
prestations d’autres lots et pouvant nécessiter des interventions en co-activité (réseaux a intégrés
ouvrages béton armés, gaines de ventilation et désenfumages, etc.).

Chaque réunion fera I'objet d’'un compte-rendu établie par le MOE et les éléments définis lors de ces réunions
seront intégré dans les plans d’exécutions des titulaires concernés. Ils pourront également faire I'objet de plans
de synthése selon les nécessités établis en réunion par les participants ou si le Maitre d’ceuvre I'exige.

Les compte-rendus de réunion seront diffusés dans un délais d’'une semaine aprés la date de tenu de la réunion
a minima aux participants des réunions et au maitre d’ceuvre. L’'ensemble des plans de syntheses seront diffusés
aux lots concernés et aux Maitre d’ceuvre.
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V- ORGANISATION DES TRAVAUX

La durée totale du chantier est définie par le planning contractuel fourni au DCE et inclus une période de
préparation de chantier.

Le planning travaux par défaut est celui inclus au DCE des entreprises. Un planning mis a jour prenant en compte
les détails de planification des titulaires de chaque lot pourra étre notifié en phase de préparation de chantier, en
remplacement du planning DCE.

La gestion des déchets est gérée par I'entrepreneur principal qui met a disposition de tous les intervenants des
bennes de chantier pour I'ensemble de la durée du chantier. Le tri sélectif des déchets est exigé. Il sera défini par
I’entrepreneur principal. Toute infraction constatée d’un titulaire pourra faire I'objet de refacturation des frais de
tri réalisés sur les bennes sur chantier ou en décheterie.

Les déchets de chantier devront étre gérés et enlevés par les entrepreneurs d'une maniére strictement conforme
a la réglementation en vigueur a ce sujet. Chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déblais
jusqu'aux lieux de stockage mis en place par I'entrepreneur principal (tri sélectif).

L'entrepreneur principal procede au réglement des dépenses relatives a I'enléevement des déblais stockés et de leur
transport aux décharges publiques. Ces dépenses seront refacturées au compte prorata.

La gestion de déchets de chantier est réglementée et en particulier soumise a la loi du 13/07/92.
Tous les déchets doivent étre dans la mesure du possible recyclés ou retraités, seuls les déchets ultimes pouvant
étre envoyés dans une décharge.

La réglementation conduit a identifier quatre catégories de déchets :

= Les déchets inertes (DI)
Ce sont des produits naturels (pierres, terres, matériaux de terrassement) ou manufacturés (béton, céramique,
terre cuite, verre ordinaire...) qui ne se décomposent pas, ne brilent pas et ne produisent aucune réaction
chimique, physique ou biologique durant leur stockage.
Ces déchets ne sont soumis a aucune réglementation particuliere.
Ils sont destinés soit au recyclage, soit au stockage en décharge inerte de classe 3.

= Les déchets industriels banals (DIB)
Ce sont des déchets non dangereux ni toxiques et non inertes. lls peuvent étre mono-matériaux (bois non traité,
métaux, platre, bitume, ...) ou composites (fils électriques, adhésifs), fibreux (isolants en laine minérale, a
I’exception de I'amiante), ou non (verre traité), alvéolaires (isolants en mousse PSR ou PUR).
Ils ne sont soumis a aucune réglementation particuliére.
Les DIB seront dirigés vers des circuits de réemploi, recyclage, récupération, valorisation, des incinérateurs, ou des
décharges de classe 3.

= Les déchets industriels spéciaux (DIS ou déchets dangereux)
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Ce sont des déchets qui contiennent des substances dangereuses et nécessitent des traitements spécifiques pour
leur élimination.
L’élimination de ces déchets est cadrée par I'arrété du 30 décembre 2002, relatif au stockage des déchets
dangereux. Parmi ces déchets, on retrouve :

- Le bois traité avec de la créostose ou des sels de métaux lourds type CCA,

- Les peintures, solvants et vernis étiquetés T+, T ou Xn ou dangereux pour |'environnement et les

contenants associés,

- Les matériels de peinture (outil, emballages) souillés avec les produits précédents,

- Les produits issus de la combustion de la houille ou du mazout (goudrons, suies...),

- Les produits chimiques de traitement (antioxydant, fongicides, abrasifs, détergents...),

- Les agents de fixation et de jointoiement non mis en ceuvre,

- Les huiles minérales de vidange,

- Les chiffons souillés par des produits de cette liste,

- Les DIB mélangés et souillés par des DIS (en particulier les emballages vides non rincés).
Les DIS doivent étre orientés vers des sites de traitement agrées, conformément au décret 96-1009 du 18 novembre
1996 : installation de stockage de classe |, unité de régénération ou d’incinération.

= Les déchets d’emballage

Ce sont des DIB a condition qu’ils ne soient pas souillés par des produits dangereux. Au-dela d’une production de
1,1m3/semaine, les déchets d’emballage sont soumis a des objectifs de tri et de valorisations strictes (décret du
13/07/94 sur les emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages et circulaire d’application n°95-49 du 13
avril 1995). Ce sont principalement :

- Les palettes de bois ou de plastique,

- Les emballages plastiques (housses, calo polystyrene, flacons, bouteilles et bidons) ou métalliques

non souillés par des DIS,

- Les emballages en papier et en carton.

Les déchets d’emballage doivent étre remis a une entreprise agréée pour étre valorisés.

Les lieux de décharges sont indiqués dans :
= Le plan départemental de traitement et de stockage des déchets pour les déchets courants (inertes ou
DIB),
= Le plan régional pour les déchets dangereux (DIS).

La gestion des déchets est a la charge de I'entrepreneur principal, qui a a sa charge :
= Larédaction d’'une annexe "gestion des déchets" jointe a la convention "Compte prorata",
= La prise de contrat avec une entreprise de collecte et de gestion des déchets,
= Lagestion des relations avec le prestataire externe responsable de I'approvisionnement et de I'évacuation
des déchets vers les filieres les plus appropriées :
o Demande d’approvisionnement ou d’évacuation de bennes,
o Visa avant enléevement des bennes,
o Récupération des bordereaux de suivi des déchets (BSD).
= |’organisation de la zone d’entreposage et de stockage des déchets sur site :
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o Mise en place la signalisation des types de déchets par un panneau accroché a un support fixe a
cOté des bennes (écriture + pictogrammes),
Délimitation des aires de parking et des aires des bennes pour rendre celles-ci accessibles,
Regroupement des bennes afin que les compagnons ne soient pas tentés de déposer leurs déchets
dans la benne la plus proche,
= Latransmission des bordereaux de suivi des déchets (BSD) au Maitre d’Ouvrage,
= Lasensibilisation de toutes les entreprises préalablement a leur intervention a la gestion des déchets,
= Lavérification de la bonne exécution du tri aupres des entreprises, pour cela le prestataire externe mettra
a disposition un employé présent une heure par jour afin de veiller a la bonne utilisation des bennes,
= La réalisation d’un point régulier avec le prestataire externe sur la nature des déchets produits sur le
chantier, notamment les DIB. Ceci afin d’estimer la qualité du tri effectué et recenser les
« déclassements »,
= Laréalisation des bilans intermédiaires et un bilan final sur la fréquence d’évacuation des bennes par type
de déchets, les quantitatifs et la qualité du tri.
= Le reglement des colts de mise en place des bennes, de location des bennes, de vidage des bennes, de
traitement des déchets selon leur nature et selon la répartition du compte prorata.

Les entreprises de travaux :

= Signent la convention,

* Etablissent la liste des déchets qu'elles envisagent de produire sur le chantier et I'adressent a I'entreprise
de collecte et de traitement des déchets qui renseigne, pour chaque type de déchets, sa catégorie (Inerte
- DIB valo - DIB no val - DID),

= Demandent a leurs conducteurs de travaux d'intégrer systématiquement, dans |'organisation du chantier,
le tri des déchets en prévoyant les moyens d'évacuation,

= Donnent les consignes ; chaque compagnon doit : nettoyer son poste de travail et trier les déchets sur
place, évacuer ses déchets jusqu'aux bennes, mettre en benne et respecter l'interdiction de jet sauvage
depuis les étages,

=  Font procéder a I'évacuation quotidienne de leurs déchets.

Au cas ou les dispositions prévues ne seraient pas réalisées, les prestations seront réalisées par un tiers a la
demande du Maitre d'CEuvre, de I'OPC, du Maitre d’Ouvrage ou du CSPS aux frais de I'entrepreneur fautif, apres
simple constat.

La présence de bennes par nature de contenu, leur nombre et leur volume pourront étre variables en fonction de
I’'avancement du chantier et donc de la nature des déchets produits. Par exemple :
e 1 benne pour les ferrailles,
e Bennes spécifiques les revétements de voiries déposés, en quantité suffisante pour la réalisation
des travaux en fonction des rotations prévues.
e 1 benne DIB non valorisables,
e 1 benne DIB valorisables : films d’emballage, cartons.
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Hors disposition spécifiques clairement prévue au marché, les matériaux, produits et composants de construction
devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de premiere qualité en I'espece indiquée. Les matériaux, quels
qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter de défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de
compromettre |'usage de la construction. Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maitre d'CEuvre aura toujours
la possibilité de désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de
refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre
que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique. Pour les produits ayant fait I'objet d'une
certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires
d'un certificat de qualification.

Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de
refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le Maitre d'CEuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre
la responsabilité. Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

Nature des matériaux et procédes

Il est précisé que les matériaux, produits et procédés nouveaux admis par le Maitre d'Ouvrage devront soit :

e Avoir obtenu un Avis Technique ;

e Soit avoir bénéficié d'une enquéte spécialisée d'un organisme technique agréé.
Dans les deux cas, ils devront bénéficier d'un accord pour leur emploi, de la commission technique de la police
individuelle de base.

Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un cahier des charges, des recommandations ou
des prescriptions d'emploi, I'entrepreneur devra suivre ces documents pour la mise en ceuvre et le stockage du
produit ou du matériel.

Les matériaux seront de la meilleure qualité dans la catégorie demandée.
Tous les matériaux, matériels et fournitures utilisés pour I'exécution des travaux devront étre :

e Munis des marques, normes ou labels en vigueur ;

e Mise en ceuvre par des ouvriers qualifiés ;

e Soumis a I'approbation du Maitre d’CEuvre avant emploi (fourniture des échantillons, notices

techniques, agréments, garanties...).

Tous les matériaux, ouvrages ou parties d’ouvrage qui présenteraient des vices de confection ou des défauts dans
la qualité des matériels mis en ceuvre seront refusés. Les conséquences de ce refus (enlevement, remplacement,
raccords, retards...) seront a la charge de I'entrepreneur.

Il est précisé que :
e Pour I'équipement d’un méme local, les appareils mis en place devront étre de méme fabrication
et de méme nature, sauf stipulations contraires dans les descriptions demandées.
e Dansl’ensemble, les appareils de méme destination et de méme nature, ainsi que leurs accessoires,
devront étre de méme fabrication, afin de faciliter les remplacements et réparations ultérieures.
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Une liste exhaustive des échantillons et prototypes sera dressée par I'entreprise dans le cadre de sa mise au point
du planning des études et du chantier. La présentation de chaque échantillon devra intervenir au plus tard dans un
délai d’'un mois apres le démarrage des travaux, et dans tous les cas avant la mise en ceuvre des ouvrages
nécessitant des choix architecturaux.

L'entrepreneur prendra soin d’anticiper la ou les dates de présentation afin de se ménager les délais nécessaires a

I’'approvisionnement des matériaux et/ou appareillage afin de tenir les délais et jalons auxquels il s’engage dans
son marché. Il est rappelé qu’il est de la responsabilité de I'entrepreneur de signaler suffisamment a I'avance les
éventuels délais prévus au marché incompatibles avec le bon déroulement du chantier. La non-validation des

produits ne pourra en aucun cas étre une justification d’un retard des travaux.

Echantillons :
L'entrepreneur doit présenter un échantillonnage complet des matériaux utilisés.

Les essais sont effectués par un laboratoire ou un centre d'essais spécialisé agréé par le Maitre d'CEuvre et a la
charge de I'entreprise.

Exceptionnellement, ce dernier peut dispenser I'entrepreneur de ces essais s'il peut produire, en méme temps que
leur présentation, des résultats d'essais récents des mémes produits, effectués pour une autre opération mais dans
les mémes conditions que cela est précisé ci-dessus.

Le Maitre d'CEuvre peut exiger la présentation d'échantillons et proces-verbaux d'essais, chaque fois qu'il le jugera

utile.
Prototypes :

Pour les ouvrages répétitifs ou spécifiques, a la demande du Maitre d'CEuvre, I'entreprise devra l'installation et
I'essai de prototypes. La liste des prestations concernées sera réalisée en phase de préparation de chantier.

Témoins :
Pas de zone témoin prévue.

Les plans d’exécutions sont a la charge de I'entreprise pour tous les lots.
Les plans de fabrication et d’ateliers chantier sont a la charge des entreprises pour tous les lots.

Tous les entrepreneurs dont I'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des percements, passages, trous,
gaines, etc. dans les ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que dans les cloisons et éléments préfabriqués le
cas échéant, établiront des plans de réservations donnant les implantations, dimensions et autres indications utiles
concernant ces réservations.

Ils sont établis a I'échelle 1/50 et comprennent le tracé a I'échelle des trémies et réservations dans les structures
porteuses avec indication des dimensions et implantation, chaque lot devant codifier ses réservations par son

numéro de lot.
D]
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Ces plans de réservations devront étre transmis a I'entrepreneur du lot Gros CEuvre, dans le délai compatible avec
le planning, avec copie au Maitre d'CEuvre.

Les notes de calcul et plans sont établis pendant la période d’étude ou de préparation de chantier, sous la direction
du Maitre d’CEuvre. Aprés modifications éventuelles et agrément du Maitre d’CEuvre, les différents plans sont
reproduits, par les Entreprises, en autant d’exemplaires que nécessaires, notamment pour diffusion aux autres
Entrepreneurs concernés.

Les documents seront clairement datés et indicés pour permettre d’en établir la chronologie.

L'entrepreneur principal mettra en place une armoire a plans sur le chantier, accessible a I'ensemble des
intervenants. L'entrepreneur principal aura la responsabilité d’y tenir les plans a jour pour I'ensemble des lots, ainsi
que d’afficher la liste des plans indicés.

V.5.1- PLANS D'EXECUTION
Chaque entreprise est chargée de |'établissement des plans d'exécution et de tous les calculs nécessaires a

I'établissement de ces plans.

Les plans et dimensionnements techniques figurant dans le dossier de consultation sont uniquement des principes
de conception, servant de base et d’approche afin de faciliter I'étude technique de I'entreprise pendant la période
de consultation. Ces éléments ne pourront en aucun cas étre opposés a la maitrise d’CEuvre pour justifier d'une
quelconque demande d’augmentation du prix forfaitaire liée a une modification entre les plans d’exécution et les
plans du dossier de consultation (base PROJET) ou du non-respect de performances demandées par ailleurs.

Les prix de I'Entreprise comportent la fourniture et la mise a jour, en fonction des délais arrétés dans le calendrier
d’exécution, des études techniques, notes de calculs justificatives et plans spécialisés propres a tous les corps d'état,
plans d'ensemble, coupes et détails significatifs, dont I'acceptation est soumise a I'avis du Maitre d’CEuvre et du
Controleur Technique.

V.6.1 - CONTROLEUR TECHNIQUE
Dans le cadre de la Loi du 4 Janvier 1978, il est rappelé que le Maitre d'Ouvrage fait appel a un organisme spécialisé

désigné sous les termes généraux de « Contrdoleur Technique » ou « Bureau de Controle ».

Les Entrepreneurs sont tenus de soumettre au Contréleur Technique, avant exécution, leurs plans, études et
calculs. lls sont également tenus de laisser a tout moment le représentant du Contréleur Technique pénétrer sur le
chantier et le visiter et lui permettre tout controle, prélevements d'échantillons, examen de plans, etc.

V.6.2 - AUTOCONTROLES DES ENTREPRISES
Les entreprises définiront le programme de contréle interne (ou autocontrole) en précisant les dispositions prévues

sur le chantier pour en assurer le respect et indiqueront le nom de la personne qui sera chargée d'assurer le contréle
des matériaux et de leur mise en ceuvre. Ce programme devra étre approuvé par le Controleur Technique.
Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :
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= Concernant les fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du
marché ;

= S’agissant du stockage, |'entrepreneur s'assurera que les fournitures sensibles aux agressions des agents
atmosphériques ou aux déformations mécaniques, sont convenablement protégées ;

= Concernant l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera, aux étapes de conception de I'exécution,
qgue les ouvrages a réaliser ou exécutés par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses
propres prestations ;

= En ce qui concerne la fabrication et la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de I'entreprise
vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU ou aux Regles de I'Art ;

= |’entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU et les regles professionnelles, les essais
particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites, ou demandées par le Contréleur Technique, le
Maitre d'CEuvre, le Coordinateur SSI, ou un Service Administratif (Hygiene, Sécurité, etc.).

Les essais et vérifications porteront sur :
= La mesure des performances ;
= Lerespect des normes et réglements de sécurité ;
= La vérification de la conformité des matériels aux prescriptions ;
= La qualité du matériel ;
= Les essais COPREC ou équivalent.

V.6.3 - IMOYENS DE CONTROLE

Les appareils de controle et de mesures nécessaires sont mis a la disposition du Maitre d'Euvre par les entreprises
concernées, a savoir :

Appareils a fournir N° lots chargés de fournir
thermometre enregistreur Entrepreneur principal
sclérometre étalonné régulierement Entrepreneur principal
régle en alu de 2 m de long avec 2 niveaux a bulle incorporés Entrepreneur principal
télescométre de 5 m avec niveau a bulle incorporé Entrepreneur principal
laser de chantier Entrepreneur principal
testeur d'humidité Entrepreneur principal
télémetre Entrepreneur principal

Cette liste n'est pas limitative.

V.6.4 - RECEPTION DES SUPPORTS

Les prescriptions des DTU, les devis descriptifs et le présent document précisent les tolérances, planimétries, états
de surfaces, arases, etc. des différents ouvrages.

Lorsque des ouvrages constituent le support d'une prestation d'une autre entreprise, un représentant qualifié de
cette derniere doit assurer la réception contradictoire de ces supports.
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Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de le
signaler, par écrit, au Maftre d'CEuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux supplémentaires qui résultent
de la mauvaise exécution des supports sont a la charge de I'entreprise défaillante.

Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent a s'en remettre a |'arbitrage du Maitre d'CEuvre.
L'exécution des travaux sans réserve écrite, implique, ipso facto, I'acceptation des supports et aucune réclamation
ne peut étre formulée a ce titre par la suite.

V.6.5 - ESSAIS EN COURS DE CHANTIER

Les essais seront exécutés dans les mémes conditions que ci-dessus, pour la vérification de la conformité des
produits livrés aux échantillons agréés. Toute fourniture bénéficiant d'un certificat de qualification A sera sauf cas
particulier dispensée de ces essais.
Au démarrage ou au cours de |'exécution des travaux, le nombre et la fréquence de ces essais seront fixés par les
normes, documents techniques unifiés ou tous autres documents généraux.
L'entrepreneur donnera toutes instructions utiles au laboratoire ou a I'organisme chargé des essais, pour que les
proces-verbaux soient adressés dans les meilleurs délais aux personnes ou organismes suivants :

= Le Maitre d'CEuvre ;

= Le Contrbleur Technique ;

= Et pourinformation, le Maitre d'Ouvrage.
Il constituera et tiendra a jour, dans les bureaux provisoires réservés au Maitre d'CEuvre, un dossier de tous les
résultats d'essais effectués, a classer suivant le modele de relevé récapitulatif pour chaque catégorie qui lui sera
remis.

Afin de prévenir les aléas découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, I'entreprise devra effectuer au
minimum avant réception les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le COPREC en accord avec les
assureurs dans la mesure ou ils s'appliquent aux installations concernées.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des PV suivant modéle paru dans ce méme
supplément.

Les procés-verbaux types des essais devront étre adressés par les entrepreneurs concernés au Controleur technique
en temps voulu pour que ce dernier puisse établir avant la réception, dans le cadre de sa mission, son rapport de
fin de travaux destiné au Maitre d'Ouvrage et aux Assureurs.

Conformément a la loi du 31 décembre 1993 et a ses décrets d'application, un coordinateur santé sécurité a été
nommé pour la présente opération, ses coordonnées sont indiquées au CCAP.

Les entreprises devront donc se conformer aux prescriptions de PGC du marché.
Elles devront en outre fournir tous les documents pour établissement des DIUO.

Les prix s'entendent pour des travaux finis et parfaitement achevés, et comprennent tous les travaux préparatoires

nécessaires a l'obtention d'un travail soigné, méme si ceux-ci ne sont pas expressément mentionnés dans le C.C.T.P.
B ]
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L'incidence financiéere des frais de préparation et d’installation de chantier est comprise dans les prix unitaires des
ouvrages.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, C.C.T.P. et documents annexes pour
refuser d'exécuter, dans le cadre et les conditions de son marché, tout ou partie des ouvrages nécessaires au
complet achévement des travaux.

Il lui appartiendra d'apprécier la nature des travaux a exécuter, de signaler le cas échéant au Maitre d'CEuvre les
omissions, imprécisions ou contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents qui lui ont été remis et de
demander les éclaircissements nécessaires, faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses et s'étre engagé
a fournir toutes les prestations nécessaires au parfait achevement des travaux et installations, méme si ceux-ci ne
sont pas explicitement décrits.

En complément des documents spécifiques demandés dans le CCTP et le CCAP et ses annexes de chacun des lots,
I’Entreprise devra fournir :

A - Avant le commencement des travaux (pendant la période de préparation du chantier).
L'Entreprise devra remettre a |'approbation du Maitre d'CEuvre, aprés la notification du Marché et pendant la
période de préparation des travaux, les documents suivants :

e Les plans de chantier et de fabrication,

e Les notes de calculs et plans d’exécution,

e Les proces-verbaux et les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel et matériaux

et les divers agréments,

e Les échantillons de I'ensemble du matériel a utiliser,

e Les plannings de commandes et d'approvisionnements,

e Les cahiers des charges des procédés de construction non standard.

B - Avant la réception des travaux (dossier des ouvrages exécutés et de recollement),
L'Entreprise devra fournir un dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprenant :

e Tous les plans et schémas de recollement dont une reproductible,

e Les fiches techniques des matériels installés comprenant les notices techniques d'utilisation, les notices
d’entretiens et de maintenance,

e Les divers certificats de conformité technique et proces-verbaux d’essais relatifs aux matériaux, matériels
et installations : résistance au feu, isolation acoustique, isolation thermique, norme NF, spécifications UTE,
Consuel, classements et labels, essais, etc.

e Lesessais COPREC.

Ces documents sont a fournir en version informatique, et sur demande spécifique (MOA, MOE, BC, CSPS) en
version papier.
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Tous les éléments entrant dans la composition du Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages (DIUO).

Vv.10.1- RECEPTIONS PARTIELLES ET RECEPTION DE CHANTIER
Les réceptions partielles de chaque phase et la réception définitive se déroule comme il I'est stipulé aux articles 41
et 42 du CCAG-Travaux.

V.10.2 - RECEPTION DE SUPPORT ENTRE ENTREPRISE
Chaque réception de support fera I'objet d’un état lieux contradictoire entre les entreprises.

La proposition des dates précises de chaque réception de support est a la charge de I'entreprise mettant a
disposition, ces dates correspondant au plus tard a une semaine avant le démarrage de lintervention de
I'entreprise réceptionnant prévu selon la planning contractuel d’exécution. Elle communiquera cette date au MOE
et a I'OPC a minima 4 semaines a I'avance. L'OPC convoquera les entreprises réceptionnant les supports au plus
tard 2 semaines avant la date de la réception de support. L'amenée et I'utilisation de tous les matériels nécessaires
a la bonne vérification des supports est a la charge de I’entreprise réceptionnant les supports.

Sauf décision contraire du MOE, I'absence injustifiée d’'une entreprise réceptionnant entrainera I'acceptation sans
réserve du ou des supports. L'ensemble des reprises du support éventuellement nécessaire au parfait achevement
des ouvrages de |'entreprise absente seront alors a son entiere charge. De méme, le défaut d’organisation a temps
d’une réception de support par une entreprise mettant a disposition entrainera sa responsabilité et la prise en
charge financiére de I'ensemble des reprises du support nécessaire au parfait achevement des ouvrages.
L’établissement des constats contradictoires sera a la charge de I'entreprise mettant a disposition, et ceux-ci seront
a communiquer au MOE et a I'OPC au plus tard le lendemain de la date de la réunion. Tout refus de support sera a
notifier au MOE et a I’OPC par écrit par I'entreprise refusant le support dans un délai de deux jours ouvrés a compter
de la date de réception de support. Les reprises devront alors étre réalisées sous deux jours ouvrés afin d’assurer
le respect du planning d’exécution.

Un refus de support justifié par I'un des partis entrainant un retard dans la tenue d’un délai ou d’un jalon de la
notice Délais et Jalons de I'acte d’engagement entrainera 'application des retenues et pénalités définies.

V.10.3 - ENTREE EN POSSESSION PAR LE MAITRE D'OUVRAGE
Le Maitre d’Ouvrage entrera en possession des ouvrages dés notification favorable du procés-verbal de réception.

C’est a cette date que les prestations de gardiennage pourront étre arrétées le cas échéant.

Les entreprises des lots techniques devront assurer, apres la réception, la présence d’un technicien qualifié ayant
participé a I’étude du projet, afin de former le personnel chargé de I'exploitation.

Les entreprises prévoiront également une assistance particuliére pendant les deux premiers mois suivant la mise
en service.

V.10.4 -  GARANTIE DE L’ENTREPRISE
La période de garantie porte sur un an a compter de la date de réception (garantie piéces et main-d’ceuvre).

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toutes nouvelles séries
d’essais qu’il juge nécessaires aprés avoir averti I’'entreprise en temps utile.
B ]
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Durant cette période, I'entreprise est tenue de remédier a tous désordres nouveaux, elle doit procéder a ses frais
(piéces et main-d’ceuvre) au remplacement de tout élément défectueux de I'installation.
Pour les interventions motivées par un désordre ne mettant pas en péril les équipements techniques ou
I’exploitation des locaux, I'entrepreneur disposera d’un délai de vingt jours, sauf accord contraire avec le Maitre
d’Ouvrage, pour remédier aux désordres dés la notification de ceux-ci. Passé ce délai, le Maitre d’Ouvrage pourra
faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de I'entrepreneur défaillant. Pour les désordres ayant un
caractere d’urgence, le délai est ramené a 24 heures.
Toutefois, cette garantie ne couvre pas :

e Les réparations qui seront les conséquences d’un abus d’usage ;

e Les dommages causés par les tiers.

V.10.5-  CONTROLE EN FIN DE PERIODE DE GARANTIE
La liste des anomalies liées au bon fonctionnement de l'installation sera fournie par la Maitrise d'Ouvrage a la
Maitrise d'CEuvre afin que cette derniéere puisse en informer I'entreprise deux mois avant la fin de sa garantie.
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VI - LIMITES DE PRESTATIONS
En complément au CCTG, et si elles ne sont pas précisées dans le CCTP des lots considérés, les limites de prestation

entre les lots sont les suivantes. Prestations de principe dues par chaque lot :

= La fourniture et mise en ceuvre des matériaux, matériels et équipements propres a chaque lot (cf.
spécifications détaillées) y compris transports et manutentions,

= La protection et le maintien en bon état de tout le matériel et I'appareillage livrés sur le chantier,

= Laréception des supports sur lesquels I'Entrepreneur doit mettre en ceuvre ses ouvrages, car le fait d'avoir
exécuté les travaux constituera une acceptation sans réserve des supports,

= Les opérations de mise en service,

= Laformation des utilisateurs au fonctionnement des équipements mis en place,

= Lafourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés,

= Lafourniture du D..U.O.,

= La participation autant que besoin aux travaux de contréle, de coordination et de réception,

= La réalisation des essais et controles de réception des matériaux et de tous les controles imposés par le
Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) et le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTG),

= Les dépenses résultant de I'établissement et de la tenue a jour du Plan d’Assurance Qualité (PAQ.),

= Les dépenses résultant de I'établissement et de la tenue a jour du Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé (P.P.S.P.S.),

= Les frais d’assurance, ainsi que les frais d’essais et d’attestations de conformité des ouvrages,

= La garantie des travaux.

Les Entreprises doivent lire I'intégralité de ce chapitre et non les limites se référant uniqguement a leur lot.

Le lot CVC réalise :
e Les plans de syntheses, positionnant notamment I'ensemble des réservations des entreprises TCE.

Le lot Gros CEuvre réalise :
e Les plans de coffrages intégrant et positionnant I’'ensemble des réservations des entreprises TCE.

Tous les lots réalisent :

e Les plans de réservations a transmettre au lot Gros (Euvre et CVC dans les délais de I'organisation des
études d’exécution.

e Les détails et la définition des contraintes géométriques a reporter par le lot Gros (Euvre dans la réalisation
des ouvrages de charpente métallique et de béton ;

e Les plans de charges et surcharges a reprendre par le lot Gros CEuvre;

e La communication des emprises, dimension et profondeur des réserves pour ouvrages a encastrer dans les
ouvrages Béton armé. Si des supports (cadres a sceller, etc.) sont a intégrer aux coulages, ils seront
mentionnés sur les plans de réservations et fourni en temps et en heure a I’entreprise de structure.
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Le lot Gros CEuvre réalise :
e Une réception des fondations et des niveaux des plateformes de terrassement avec les lots concernés ;
e Une réception contradictoire des supports horizontaux et verticaux avec les entreprises concernées ;
e Leragréage des murs pour mise en ceuvre des revétements divers de finitions (lasures, bardages, peintures
intérieures, etc.) ;
e Le ragréage éventuel des planchers afin de respecter les tolérances pour mise en ceuvre d'étanchéité.

Les lots de Facades, Etanchéité, Menuiseries Extérieures et de Second (Euvre réalisent :

e La vérification des cbtes du lot Gros CEuvre au fur et a mesure de I'exécution de celui-ci et avant toute
passation de commande ;

e Une réception contradictoire des supports verticaux maconnés recevant ses ouvrages avec le lot Gros
CEuvre ;

e Une réception des états de surface des planchers neufs avec le lot Gros (Euvre ;

e Une réception des états de surface des planchers et des murs dans les batiments existants avec le lot
Démolition ;

e Une réception des éléments supports de leurs ouvrages.

Les lots techniques (CFO CFA, Sureté, CVC, Plomberie et Fluides Médicaux) réalisent :
e La vérification des implantations des réservations demandées.

Le lot Gros CEuvre réalise :
e Le tracé du trait de niveau a +1,00 des niveaux finis, sauf sur les murs restant apparents, ainsi que le
maintien en |'état jusqu'a l'intervention de I'entreprise de peinture. Les niveaux seront également tracés
dans les zones réhabilitées,

Le lot Cloisons et doublage réalise :

e Lesreports complémentaires de tracé du trait de niveau a +1,00 des niveaux finis, sur les bases locales de
références du gros ceuvre.

Dans la structure (existante ou a créer) : Les réservations sont demandées par les différents corps d’état, a la suite

des études d’exécution et de syntheses, et remis sous forme de plans a la maitrise d’ceuvre en temps utile.

Ces réservations sont ensuite reportées sur les plans de structure et soumises a vérification par les différents
demandeurs a la suite de quoi, seuls les plans de structure (éventuellement rectifiés) sont opposables aux différents
intervenants.

Les percements de petits diameétres (5 cm et moins) pour incorporation ou traversées de paroi structurelle ou
secondaire seront cependant a la charge des lots en ayant la nécessité, compris rebouchage aprés passage des
réseaux. L’avis du lot Gros CEuvre sera sollicité avant tout percement de structure.
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En cas de conflit sur la réalisation d’une réservation :
e Sicelle-cia été réalisée conformément au plan de structure, la rectification est a la charge de I’entrepreneur
qui a demandé la réservation,
e Si celle-ci n’a pas été réalisée conformément au plan de structure la rectification est a la charge de
I’entrepreneur principal,
e Sicelle-ci n’a pas été demandée en temps utile sa réalisation est a la charge du demandeur.

Les rebouchages des réservations dans ces ouvrages de structure sont a la charge du lot Gros CEuvre. Les dimensions
des réservations demandées ne devront pas excéder 1,3 fois la dimension de I'élément incorporé. Dans le cas
contraire, le calfeutrement sera pris en charge financierement par le demandeur.

Toutes ces garnitures et rebouchages devront étre particulierement soignés pour respecter notamment les niveaux
d’isolement phonique, de coupe-feu, d’étanchéité a I'air et d’isolation thermique exigés. Cela implique
notamment :

e |'utilisation de matériau sans retrait compatible avec I'ouvrage principal,

e |'utilisation de fourreaux pour les canalisations. Ces fourreaux sont a la charge de I'entreprise posant les
canalisations ainsi que le jointoiement entre fourreau et canalisation de part et d’autre de la traversée de
I'ouvrage.

L’entreprise devra en particulier traiter avec le plus grand soin les trémies dans les planchers.
Dans tous les cas I'enduit de finition est a la charge de I'entrepreneur principal.

Dans les cloisons et doublages : Si les demandes de réservation pour les canalisations sont effectuées avant le

montage des cloisons les trous et rebouchages sont réalisés par I'entreprise réalisant les cloisons.

Dans le cas contraire les trous et rebouchages sont réalisés par I'entreprise jugée compétente par le Maitre d’ceuvre
a la charge de I’entreprise demandeuse.

Les saignées et rebouchages pour la pose des canalisations électriques (d<5cm) sont réalisées par le lot concerné
(courants forts, courants faibles, chauffage ventilation traitement d’air, fluides, plomberie sanitaires, etc.)
L'attention des entreprises est attirée sur la réalisation des rebouchages qui devra étre particulierement soignée
pour respecter notamment les niveaux d’isolement phonique, de coupe-feu, d’étanchéité a I'air et d’isolation
thermique, exigés. Dans tous les cas I’enduit de finition est a la charge du lot réalisant les cloisons.

Dans les faux-plafonds non démontables: L’entreprise réalisant les faux-plafonds non démontables doit la

réalisation de toutes les réservations demandées par les autres lots selon les plans de repérage EXE transmis, et
laisser les réseaux accessibles.

La procédure de définition, réalisation et prise en charge en cas de conflit est identique a celle relative aux
réservations dans la structure définie plus haut.

Dans tous les cas I'enduit de finition, lorsqu’il existe, est a la charge du lot Second CEuvre.

Dans les faux-plafonds démontables : L'entreprise réalisant les faux-plafonds démontables fournis, sur demande,

aux entreprises ayant des incorporations a réaliser dans les FP un jeu de dalles. Ces dernieres réalisent toutes les
découpes nécessaires a l'incorporation de leur équipement, et les découpes nécessaires a la mise en place des
dalles dans les plafonds. Elles mettront également en ceuvre ces dalles dans les ossatures, aux emplacement définis
en syntheéses.
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Autres ouvrages : Les conditions d'exécution et traitement des réservations sont prévues au CCTP propre a chaque

lot, dans le cas contraire la regle définie ci-dessus dans le cas de la structure s’appliquera.

Le lot Gros CEuvre réalise la pose et les scellements des inserts, dans les ouvrages en béton, dit "scellement humide"
sont a la charge du lot Gros CEuvre sous le controle des entreprises demandeuses. La fourniture de tous les
dispositifs de scellement et d’ancrage reste a la charge du lot utilisateur. Une réception des ouvrages incorporés
apres leur mise en ceuvre et avant réalisation des ouvrages qu’ils supporteront.

La réalisation des descellements dit « sec », ou scellement chimique, sont a la charge des entreprises en ayant la

nécessité. Ces derniéres communiqueront cependant aux lots Gros CEuvre les éléments de charges et s’assureront
gue tous les renforts de ferraillages nécessaires dans les ouvrages neufs.

VI.5.1 - INCORPORATION DES RESEAUX AU COULAGE DES STRUCTURES NEUVES

Canalisations incorporées au coulage :

Dans le cas ol des conduits électriques ou autres canalisations sont prévus posés dans des ouvrages en béton, ces
conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages par le lot qui les doit avant le coulage du
béton. En cas de désordres constatés lors du décoffrage, les entrepreneurs en question feront leur affaire de tous
travaux de reprises nécessaires. Les frais de ces reprises seront a la charge de l'entreprise responsable des
désordres.

Tous les réseaux sont bouchonnés avant coulage par le lot qui les met en ceuvre.

Fourreaux :

Les fourreaux seront soit en tube acier galvanisé, soit en PVC. lls seront de diametre immédiatement supérieur a
celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf dans le cas oU, pour des raisons de dilatation, un jeu plus
important doit étre prévu.

Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a I'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15 mm. Dans
tous les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de I'ouvrage dans la mesure
du possible, mais en aucun cas il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini de I'ouvrage.
L'espace entre le tuyau et le fourreau devra étre calfeutré par un matériau souple adéquat, assurant l'isolement
phonique et I'étanchéité a I'air.

Les entreprises devront porter une attention particuliere sur les détails de construction notamment les
calfeutrements et sensibiliser leurs personnels pour obtenir la perméabilité a I'air requise.

Tous les réseaux sont bouchonnés avant coulage par le lot qui les met en ceuvre.

VI.5.2 - INCORPORATION DES RESEAUX DANS LES OUVRAGES NON STRUCTURELS

Le lot Cloisons, doublages et plafond fixe réalise :
e La fourniture et pose des renforts de cloisons ou de plafonds selon les demandes de lots tiers, (pose
d’équipements suspendus, etc.),
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e L’incorporation de rails de renforts dans les cloisons pour créations de chevétres pour les traversées de
cloisons de large diametre, et 'ouverture des chevétres a la pose des parements,

e Les cloisons seront laissées ouvertes 1 face pendant un temps, avec I'OPC et les lots tiers en réunion de
chantier, et sur des localisations déterminées afin que les lots tiers puissent réaliser leurs incorporations.
Les réseaux mis en place par les lots tiers en attente seront sortis aux emplacements tracés sur les cloisons
ou plafonds par ces lots, ou selon les plans qu’ils auront transmis,

e Le présent lot s’assurera du respect de I'ensemble des prescriptions de la notice acoustique du DCE
concernant les écarts entre les incorporations des différents lots dans les locaux mitoyens.

e Les calfeutrements autours des réseaux traversant cloisons et plafonds sont dues au présent lot, hors
réservations non utilisées ou surdimensionnées par rapport aux réseaux mis en ceuvre.

Le lot CVC, le lot plomberie, le lot CFO CFA, le lot Sureté, le lot Fluides Médicaux et les éventuels autres lots
pouvant étre concernés réalisent, respectivement pour leurs réseaux :

e Laréalisation des plans EXE de réservations, a communiquer au lot Cloison Doublage Plafond fixe,

e La mise en ceuvre en temps et en heure des réseaux et canalisations a incorporer dans les cloisons,
doublages et plafond fixes. Pour les parements en place lors des interventions, le présent lot réalise les
percement et sorties de réseaux. Pour les parements mis en place aprés incorporation par le présent lot
(fermeture des cloisons), le lot cloisons et doublage réalise les percements et sorties de réseaux sur la base
des indications et repérages du présent lot, ou en sa présence,

e Le présent lot respectera I'ensemble des prescriptions de la notice acoustique du DCE concernant les
écarts entre les incorporations de locaux mitoyens.

e Lesrebouchages de réservations non utilisées ou surdimensionnées par rapport aux réseaux mis en ceuvre.

e Le lot CFO CFA réalise les mises a la terre des ouvrages le nécessitant.

VI.6.1 - CURAGE ET DEMOLITION

Le lot CFO CFA réalise :

e Les consignations électriques et la dépose de tous les équipements et réseaux électriques en zone de
chantier devant étre déposés, avec rédaction et diffusion d’'un PV de consignation. Interventions de
consignation réalisées en lien avec les équipes techniques du MOA, en journée (autant que possible).

e Le balisage clair et continu des réseaux restés en service en zone chantier.

Le lot CVC Désenfumage réalise :
e Les consignations et bouchonnement de I'ensemble des réseaux de ventilation devant étre déposés en

zone de chantier, compris purge pour les réseaux d’eau. Interventions de consignation réalisées en lien
avec les équipes techniques du MOA, en journée (autant que possible).

e Les consignations et bouchonnement de I'ensemble des réseaux de chauffage devant étre déposés en zone
de chantier. Interventions de consignation réalisées en lien avec les équipes techniques du MOA, en
journée (autant que possible).

e Les consignations et la dépose de tous les terminaux de traitement d’air et de climatisation (Unité
extérieures, intérieures, etc.), avec récupération et recyclage des gaz frigorifiques / caloriporteurs le cas
échéant.
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e Le calfeutrement des bouches de ventilation conservées en zone chantier pendant la durée des travaux
afin d’éviter la pollution des réseaux et zones tierces. La prestation comprend le déconfinement de ces
réseaux en fin de travaux.

Le lot Fluides Médicaux réalise :

e Les consignations et bouchonnement de I'ensemble des réseaux de Fluides Médicaux devant étre déposés
en zone de chantier. Interventions de consignation réalisées en lien avec les équipes techniques du MOA,
en journée (autant que possible),

e La dépose des réseaux et terminaux de fluides médicaux devant étre déposés,

e Le balisage clair et continu des réseaux restés en service en zone chantier. Une attention particuliére sera
portée aux réseaux d’O, pouvant rester en service en zone chantier.

Le lot Plomberie réalise :

e Les consignations et bouchonnement de I'ensemble des réseaux d’eau potable devant étre déposés en
zone de chantier. Interventions de consignation réalisées en lien avec les équipes techniques du MOA, en
journée (autant que possible).

e Le balisage clair et continu des réseaux restés en service en zone chantier.

Le lot Gros CEuvre réalise :
e Les sciages, dépose et évacuation sur les ouvrages de structures (reprises en sous-ceuvre, dépose d’allege,
etc.)

Le lot Démolition réalise :
e L’ensemble des confinements étanches intérieurs des zones chantier,

e Audémarrage de chaque phase, le repérage et le marquage avant démolition des ouvrages a conserver en
place, en présence des lots tiers concernés, du MOE et du MOA,

e L’ensemble des curages hors éléments spécifiques cités ci-dessus dans les prestations des lots tiers. Les
ouvrages déposés comprennent les menuiseries extérieures, les réseaux de CVC et de plomberie (aprés
consignation). Les réseaux de fluides Médicaux sont hors de prestations de curage (prévu au lot Fluides
Médicaux).

VI.6.2 - RESEAUX EP

La répartition des réseaux enterrés et sous dallage sera réalisées tel que prévu sur les plans de réseaux VRD.

Le lot VRD réalise :

e L’ensemble des nouveaux réseaux en extérieur (hors patio intérieur), compris tous les regards, tranchées
et remblais ;

e Lecaséchéant, il réalise le raccordement des réseaux qu’il met en ceuvre sur les attentes du lot Gros CEuvre
si elles ont été mises en place avant intervention de réalisation du collecteur par le lot VRD ;

e Il réalise le raccordement des nouveaux réseaux sur les tampons et regards existants et conservés ;

e Lasynthese des niveaux et les plans d’EXE et de recollement de I'ensemble des réseaux EP enterrés ;

e Ladépose des réseaux existants, compris les bouchages dans les regards conservés ;
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e |l s’assure que le site, qui restera en activité pendant les travaux, ne subissent pas de désordre a cause
d’intervention sur les réseaux EP existants (dépose, remplacement, etc.).

Le lot Gros CEuvre réalise :

e La fourniture des plans EXE de localisation des ouvrages d’évacuation des EP en pieds de Batiments, pour
synthése avec le lot VRD qui les récupére (hors patio intérieur),

e L’ensemble des réseaux EP sous dallage ou dalle portée jusqu'a 1 métre hors du batiment, avec la mise en
place des tampons et regards, compris tranché et remblais ;

e Le raccordement des sorties en pieds de batiment (réseaux ou regard) sur les collecteurs du lot VRD, si
celui-ci a bien été mis en place au moment de I'intervention du lot Gros CEuvre ;

e L'ensemble des réseaux enterrés dans le patio, jusqu’au tampon de rejet existant, et compris le
raccordement sur ce dernier et essais ;

e Toutes les sorties verticales pour récupération des réseaux aérien seront mise en attente a une hauteur de
minimum 60 cm, et bouchonnées dés leur mise en place, avant coulage des dalles.

Le lot Etanchéité réalise :
e La fourniture des plans EXE de localisation des attentes en dallage des réseaux pour réalisation, par le lot
Gros ceuvre, des réservations adéquates ;
e Les naissances des entrées d'eaux pluviales dans les batiments depuis les toitures terrasses, ainsi que les
descentes EP a I'intérieur des Batiments ;
e Le raccordement des réseaux aériens sur les attentes en dallage,
e Les essais en fin de travaux.

VI.6.3 - RESEAUX EU-EV, CANIVEAUX FILANTS ET SIPHONS DE SOLS

La répartition des réseaux enterrés et sous dallage sera réalisées tel que prévu sur les plans de réseaux VRD.

Le lot Gros (Euvre réalise :
e Les plans d’EXE, compris intégration des altimétries des réseaux existants sur lesquels les nouveaux réseaux
seront raccordés, compris plans de recollement ;
e Pour I'ensemble des extensions neuves hors SAS Ambulances : Le lot Gros CEuvre réalise I'ensemble des

réseaux EU/EV sous dallage ou dalle portée, comprenant les réseaux, tampons, regards ainsi que leurs
tranchés et remblais, les carottages pour pénétrations des réseaux dans les batiments existants, la
pénétration des réseaux créés jusqu'a 1 métre a l'intérieur du Batiment existant et le calfeutrement apres
traversé des réseaux. Cela comprend également les sections de réseaux passant ponctuellement a
I’extérieur des Batiments neufs pour rejoindre les Batiments existants ;

e Pour le SAS Ambulances : Le lot Gros CEuvre réalise I'ensemble des réseaux sous dalle ou dallage compris

tranchés et remblais, jusqu'a 1 metre hors du batiment. Le réseau sera laissé en attente bouchonné et
repéré en surface avec un piquetage. Le lot Gros ceuvre réalise également les fournitures, mises en place
et raccordements des caniveaux filants pour les douches NRBC, du siphon pour I'espace de dégravillonnage,
ainsi que toutes les formes de pentes, de diamant et de relevés nécessaires ;

e Le bouchonnement des réseaux mis en ceuvre en attente ;
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e Toutes les sorties verticales pour récupération des réseaux aérien seront mise en attente a une hauteur de
minimum 60 cm, et bouchonnées dés leur mise en place, avant coulage des dalles.
e Dans les Batiments existants, le lot Gros CEuvre réalise les percements et carottages de dalle selon les plans

et repérages fournis par les lots en faisant la demande.

Le lot VRD réalise :
e Pourle SAS Ambulances : Le lot VRD réalise les réseaux entre le SAS Ambulances neuf et le réseau existant

en attente dans le Batiment existant. La prestation comprend :

o Le regard et tampon en pieds de Batiment, avec la vanne a pelle permettant la bascule entre le
fonctionnement standard (sans remplissage de la cuve de rétention des eaux polluées) et la bascule
vers le remplissage de la cuve,

Le raccordement du réseau sortant du Batiment mis en attente par le lot GO sur ce regard,
La fourniture et mise en place de la cuve de rétention des eaux polluées, compris terrassement,
remblais, regards et tampons de visite et de pompage, dalle de répartition selon nécessité,

o Le carottage pour pénétrations des réseaux dans le batiment existant, la pénétration des réseaux
créés jusqu'a 1 metre a l'intérieur du Batiment existant et le calfeutrement aprés traversé des
réseaux,

o L'ensemble des réseaux entre le regard a vanne et la pénétration dans le batiment existant, compris
trop-plein de la cuve de rétention, compris regards, tampons, tranchés et remblais.

Le lot Sol Souple réalise :
e Pour les siphons de sol, la réalisation des plans EXE de réservations pour percement par le lot Gros (Euvre,
e La fourniture, la pose et scellement des siphons de sol dans les Batiments existants, avec mise en attente
d’une canalisation EU sortant de 30 cm de la dalle si nécessaire, compris forme de pente avec ragréage
spécifique et raccordement des sols souples sur les siphons ;
e Les remontés et calfeutrement d’étanchéité autour des réseaux sortant de dalle traitées par sol souple
selon nécessité,

Le lot Plomberie réalise :

e Les réseaux EU/EV a l'intérieur des batiments neufs et existants compris raccordement sur les réseaux
existants, compris plans EXE et synthéses avec les lots Gros ceuvre et Sol souple pour les fils d’eau et
sections de réseaux. Compris réseaux de récupération des condensats, selon synthese avec le lot CVC;

e Pour ses réseaux, la réalisation des plans EXE de réservations pour percement par le lot Gros (Euvre ;

e Les réseaux en sous-sol entre les attentes mises a disposition par les lots Gros CEuvre et Sol souple et les
réseaux existants sur lesquels les raccordements sont a réaliser, compris raccordements sur les réseaux
existants et sur les attentes mises a dispositions. Ces raccordements seront réalisés dans les plus brefs
délais apres mise en attente des réseaux par les lots tiers.

e Le calfeutrement des traversées de parois aprés mise en place des réseaux,

e Les traversées de dalles en dehors des gaines techniques seront proscrites sauf impossibilité technique. Il
sera préféré la pénétration dans les cloisons platres et les traversés de dalles a I'intérieur de ces cloisons.

e Compris toutes sujétions pour raccordement sur les réseaux existants en services, compris intervention de
nuit si nécessaire, et compris dépose et repose sans dégradation des faux-plafonds existants ;
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Le lot CFO CFA réalise :

e Lamise ala terre des siphons selon nécessité ;

VI1.6.4 - RESEAUX CVC ET DESENFUMAGE

Le lot CVC Désenfumage réalise :

e Laréalisation des plans EXE de réservations pour percement par le lot Gros CEuvre, le plan EXE des attentes
électriques,

e La déposes des réseaux existants selon nécessité, et les calfeutrements des réseaux conservés afin de ne
pas dégrader les équipements existants ou polluer les zones hors chantier,

e La mise en ceuvre de I'ensemble des réseaux et équipements de CVC (compris clapets feu et boitiers de
réarmement, etc.), compris les raccordements sur les réseaux existants, compris organisation des coupures
avec le MOA et le MOE pour limiter au mieux I'incidence sur le fonctionnement du site (interventions de
nuit, etc.), réalisation des coupures, des raccordements et remise en service,

e Lamiseen ceuvre de I'ensemble des réseaux et équipements de Désenfumage (compris volets, extracteurs,
boitiers de commandes, etc.) compris les raccordements sur les réseaux existants, compris organisation
des coupures avec le MOA et le MOE pour limiter au mieux l'incidence sur le fonctionnement du site
(interventions de nuit, etc.), réalisation des coupures, des raccordements et remise en service,

e La dépose et repose des faux-plafonds dans les zones hors chantier pour permettre les interventions et
raccordement nécessaire a la mise en ceuvre des ouvrages du présent lot.

e Leraccordement électrique des attentes sur les équipements qu’il met en ceuvre, et les essais.

Le lot Fagades réalise :
e La mise ne place des grilles de facades pour les réseaux de CVC ou d’amené d’air de désenfumage, au
dimensions déterminées en réunion de synthése.

Le lot Menuiseries extérieures réalise :
e La fourniture et mise en ceuvre des ouvrages de désenfumage directement intégrés dans les menuiseries
extérieures,
e Le raccordement électrique des attentes sur les équipements qu’il met en ceuvre, et les essais.

Le lot Plomberie réalise :
e Lamise en place des réseaux de récupération de condensat, compris raccordement sur les équipements du
lot CVC.

Le lot CFO CFA réalise :
e L’amené des attentes électriques CFO a pieds d’ceuvre de chaque appareillage selon les plans fournis par
le lot CVC en synthese.

Le lot Sureté réalise :
e L’amené des attentes électriques CMSI a pieds d’ceuvre de chaque appareillage selon les plans fournis par
le lot CVC en synthese.
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Le lot Gros oceuvre réalise :
e Les réservations dans les structures neuves et les ouvertures et sciages dans les structures existantes,
compris toutes sujétions de renforcement selon nécessité.

Le lot Etanchéité réalise :

e La mise en place en toiture des crosses et chevétres de traversées de toiture permettant la réalisation des
relevés d’étanchéité, selon les sections et les positions communiquées par les lots tiers.

VIL.6.5 - RESEAUX LOT CFO ET CFA / LOT SURETE

Le lot CFO CFA réalise :
e Les alimentations électriques CFO pour les équipements du lot Sureté, selon demande du lot sureté
(concernant principalement les des installations de visiophonie et de contréle d’acces),
e La fourniture et le tirage des cables des installations de vidéosurveillance pour I'ensemble des caméras
(existantes déplacées et neuves), hors fourniture et raccordement des caméras,
e La réalisation de I'ensemble des prestations de mise en ceuvre des réseaux RJ45, baies VDI, installation
d’appel malade, compris fournitures, cablages, raccordements et mise en service.

Le lot Sureté réalise :
e Toutes les alimentations des installations SSl,
e La fourniture et mise en ceuvre des bus des installations SSI, de Controle d’accés et d’intrusion, compris
fourniture et raccordement des terminaux,
o Le déplacement des caméras existantes compris dépose, repose et raccordement, mais hors cablage,
e La pose et le raccordement des nouvelles caméras du projet (hors fourniture des nouvelles caméras et
supports associés, prévue par le MOA).

Le lot Etanchéité réalise :
e Lamise en place en toiture des crosses et chevétres de traversées de toiture permettant la réalisation des
relevés d’étanchéité, selon les sections et les positions communiquées par les lots tiers.

VI.6.6 - GTC

Le lot CVC réalise :

e L’analyse fonctionnelle liées aux installations du présent projet, la réalisation des vues informatiques pour
les imageries interactives, la réalisation des tables d’allocation des fichiers, et l'intégration et le
paramétrage de l'interface homme-machine pour les équipements dus au présent chantier a raccorder a la
GTC,

e Lafourniture et mise en ceuvre des bus de communication, mis en attente jusqu’aux appareillages des lots
tiers concernés,

e Imagerie

Le lot Portes automatiques réalise :

JWA —BLY240005 — CCTC « Lot 00 » — Indice O Page 40/46




Restructuration des urgences et du hall d'accueil CCTC -« Lot 00 »
HOPITAL DU GIER a SAINT-CHAMOND (42)
S

e Latransmission au lot CVC des informations nécessaires a la remonté de défauts des portes automatiques,
e La fourniture, pose et raccordement des boitiers de communication compatible avec l'installation GTC
existante selon nécessité,

Le lot Fagades :
e La transmission au lot CVC des informations nécessaires a la remonté de défauts des portes sectionnelles
et de la barriére levante,
e La fourniture, pose et raccordement des boitiers de communication compatible avec l'installation GTC
existante selon nécessité,

Le lot CFO—-CFA:
e Latransmission au lot CVC des informations nécessaires a la remonté des défauts des tableaux,
e Latransmission au lot CVC des informations nécessaires a la remonté des positions des inter et disjoncteurs
des tableaux,
e Latransmission au lot CVC des informations nécessaires a la remonté des comptages des tableaux,
e La fourniture, pose et raccordement des boitiers de communication compatible avec l'installation GTC
existante selon nécessité.

Le lot Sureté :
e La transmission au lot CVC des informations nécessaires a la remonté de la synthése des défauts et des
alarmes de la centrale intrusion et du CMSI,
e La fourniture, pose et raccordement des boitiers de communication compatible avec l'installation GTC
existante selon nécessité.

Le lot Fluides Médicaux réalise :
e Latransmission au lot CVC des informations nécessaires a la remonté des alarmes,
e La fourniture, pose et raccordement des boitiers de communication compatible avec I'installation GTC
existante selon nécessité.

VI.6.7 - RESEAUX FLUIDES MEDICAUX

L'ensemble des prestations sont dues au lot Fluides Médicaux, compris les raccordements sur les réseaux existants,
compris organisation des coupures avec le MOA et le MOE pour limiter au mieux I'incidence sur le fonctionnement
du site (interventions de nuit, etc.), réalisation des coupures, des raccordements et remise en service.

VI.6.8 - RESEAUX AEP

Réseau extérieur d’alimentation AEP générale existante : Il est prévu la modification du cheminement de I'arrivé
d’eau principale du site afin de permettre la mise en place des extensions. L'ensemble de la prestation est a la
charge du lot VRD, compris tranchés, remblais, tampons et regards, carottage pour pénétration dans le batiment
existant organisation de la coupure avec le MOA et le MOE pour limiter au mieux I'incidence sur le fonctionnement
du site (intervention de nuit, etc.), réalisation de la coupure, des raccordements et remise en service. Compris
synthéses avec les lots Fondations et Gros (Euvre pour valider I'implantation et le cheminement.
]
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Autre réseau extérieur AEP : CF article suivant « Autres Réseaux enterrés existants »

Réseau intérieur (eau froide et eau chaude) : L’ensemble des prestations sont dues au lot Plomberie, compris les
raccordements sur les réseaux existants, compris organisation des coupures avec le MOA et le MOE pour limiter au
mieux l'incidence sur le fonctionnement du site (interventions de nuit, etc.), réalisation des coupures, des
raccordements et remise en service.

Le lot Etanchéité réalise :

e La mise en place en toiture des crosses et chevétres de traversées de toiture permettant la réalisation des
relevés d’étanchéité, selon les sections et les positions communiquées par les lots tiers.

VI.6.9 - AUTRES RESEAUX ENTERRES EXISTANTS

Certains réseaux existants se trouvent sur I'emprises des extensions : Réseau de chauffage + son bouclage, un
réseau d’eau froide, un réseaux d’eau chaude et son bouclage, un réseau CFO. Il est prévu leur dépose et remise
en ceuvre pour adaptation aux altimétries et emprises des extensions. Cette prestation sera en majorité réalisées
par le lot VRD, qui réalisera les préparations, tranchées, fournitures et mise en place de tous les réseaux hors réseau
CFO, carottages pour pénétrations dans les batiments existants, dépose des réseaux, remblais, dépose des réseaux
existants.

Le lot Plomberie réalise les coupures des réseaux existants et le raccordement des nouveaux réseaux sur les réseaux
coupés pour les réseaux d’eau chaude et son bouclage + un réseau d’eau froide.

Le lot CVC réalise les coupures des réseaux existants et le raccordement des nouveaux réseaux sur les réseaux
coupés pour les réseaux de chauffage + bouclage.

Le lot CFO réalise la mise en fouille du nouveau réseau (hors tranchés remblais et carottages), les coupures des
réseaux existant CFO et les raccordements du nouveau réseau sur le réseau coupé.

L’ensemble des entreprises se coordonnent avec le MOA et le MOE pour limiter au mieux l'incidence sur le
fonctionnement du site (interventions de nuit, etc.), réalisation des coupures, des raccordements et remise en
service.

VI.7.1 - ORGANIGRAMME

Le lot Menuiseries Intérieures réalise la mise en ceuvre sur I'ensemble des portes mises en ceuvre sur le projet. |l
réalise le tableau de synthese des portes en récupérant les informations aupres des lots tiers et les variures a mettre
en ceuvre aupres du MOA selon la référence de I'organigramme en place sur site. Le tableau sera a faire valider au
MOA avant commande.

Selon nécessité et accord du MOA, des cylindres et clés provisoires pourront étre mis en ceuvre le temps de la mise
en place des cylindres définitifs.
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VI.7.2 - POSE DES HUISSERIES ET MENUISERIES
L’ensemble des blocs portes (huisseries + portes) sont fournis dans leur ensemble par le lot les devant, quel que

soit la nature du support (magonnerie, platre, etc.).

Dans les ouvrages structurels (béton, agglos, reprises en sous ceuvre pierres ou béton, etc.), la mise en ceuvre des

huisseries est réalisée par le lot qui en doit la fourniture.
Dans les ouvrages de platrerie, la mise en ceuvre dans les cloisons est due au lot Cloisons Doublage (hors fourniture

et assemblage de I’huisserie). Le lot qui doit le bloc-porte assure la fourniture et I'assemblage de I’huisserie pour
mise a disposition. L'ensemble des huisseries mises a disposition seront marquées de maniére visible et claire, selon
un repérage défini entre les intervenants en phase de préparation de chantier. Les dates de mise a disposition des
huisseries seront définies en phase de préparation de chantier entre les lots concernés. Les huisseries misent en
ceuvre feront I'objet d’une réception contradictoire entre les deux lots concernés.

Les entreprises devant la fourniture des bloc-portes auront a leur charge la mise en ceuvre des portes et de
I’ensemble de la quincaillerie de celles-ci pour chaque huisserie dont il doit la mise en ceuvre, y compris les gaches,
ventouses, serrures électriques et les ventouses DAS de maintien en position ouverte des portes de circulation,
mais hors contacteurs de position (intrusion, SSI) dues par le lot Sureté. Néanmoins, la mise en place de fourreau
pour cablage (dans I'huisserie et dans la cloison) et la réservation dans I'huisserie de la gache, aux dimensions
fournis par les lots Sureté et CFO CFA, ainsi que la compatibilité de la serrure de la porte avec cette gache sera a la
charge du lot posant I'huisserie.

Les peintures de finition des portes et huisseries pré-peintes seront a la charge du lot Cloisons Doublages Peinture.
Les mises a la terre des huisseries sont a la charge du lot CFO CFA.
Pour les portes asservies (CMSI, controle d’acces, intrusion, motorisation de porte, etc.), les alimentations seront

mises en ceuvre au pied de I'ouvrage par les lots CFO CFA et Sureté, selon I'alimentation a prévoir.

VI.7.3 - PORTES AUTOMATIQUES

Le lot Portes Automatiques réalise :
e Le plans EXE de demandes d’attentes CFO CFA, a communiquer aux lots concernés,

e Lafourniture des rails de guidage au sol a incorporer aux coulages des dallages, compris fourniture du plans
EXE d’incorporation. Selon synthése et décision commune, il pourra étre réaliser une simple réserve de sol
par le lot Gros (Euvre pour scellement ultérieur du rail par le lot Portes Automatiques,

e Lafourniture et la pose des portes automatiques, compris leurs moteurs,

e Lafourniture et la pose des boitiers de commandes de tout type hors visiophone (DM vert, bouton poussoir,
commande type Magic-Switch, détecteur de présence, etc.), ainsi que les liaisons entre les boitiers et les
moteurs,

e Lafourniture, la pose et raccordement des ventouses et serrures électromagnétiques intégrées aux portes
automatiques,

e Le cas échéant, les boitiers adaptateurs de communication avec I'installation GTC existante du site,
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e Les raccordements électriques sur attente laissée par I'électricien a proximité du moteur, y compris
fourniture, pose et raccordement du mécanisme de commande électrique montée / descente et liaison
entre coffre et appareillage.

Le lot Gros CEuvre réalise :
e Lamise en place au coulage des dallages des rails de guidage au sol fournis par le lot Portes Automatiques.

Selon synthése et décision commune, il pourra étre réaliser une simple réserve de sol pour scellement
ultérieur du rail par le lot Portes Automatiques.

Le lot Sureté réalise :
e L’amené au point indiqué par le lot concerné des attentes électriques CMSI sous forme de cables de 2m

lovés, et la participation aux mises en service et essais des ouvrages,

e La fourniture, mise en ceuvre et le raccordement des visiophones associés aux portes automatiques,
compris mise en place des fourreaux et des réseaux entre les portes et les visiophones, et compris
raccordement sur chaque ouvrage.

Le lot CFO CFA réalise :
e L’amené au point indiqué par le lot concerné des attentes électriques sous forme de cables de 2m lovés.

VI1.7.4 - PORTES A ENROULEMENT, BARRIERE LEVANTE

Le lot Fagades réalise :
e Le plans EXE de demandes d’attentes CFO et CFA, a communiquer aux lots concernés,
e La fourniture et mise en ceuvre des portes a enroulement, compris leurs moteurs,
e La fourniture et mise en ceuvre de la barriere levante et de son potelet de visiophonie,
e Les boitiers de commandes, ainsi que les liaisons entre les boitiers et les moteurs,
e Les raccordements électriques sur attente laissée par I'électricien a proximité du moteur, y compris
fourniture, pose et raccordement du mécanisme de commande électrique montée / descente et liaison

entre coffre et appareillage,

Le lot CFO CFA réalise :
e L’amené au point indiqué par le lot concerné des attentes électriques CFO sous forme de cadbles de 2m

lovés, y compris pour la barriére levante et son potelet de visiophonie.

Le lot Sureté réalise :
e L’amené au point indiqué par le lot concerné des attentes électriques CFA (controle d’accés) sous forme de

cables de 2m lovés, y compris pour la barriere levante et son potelet de visiophonie,
e La fourniture, mise en ceuvre et le raccordement du visiophone dans le potelet.

Le lot VRD réalise :
e La mise en place des fourreaux enterrés et chambres de tirages, selon les prescriptions des lots Sureté et

CFO et CFA, entre le SAS Ambulances et la barriere levante + son potelet de visiophonie,
e La mise en place des massifs supports de la barriere levante et du potelet de visiophonie, selon les
prescriptions du lot fagades.
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VI.7.5 - MENUISERIES EXTERIEURES, OCCULTATIONS

Le lot Menuiseries extérieures réalise :
e Le plans EXE de demandes d’attentes CFO et CFA, a communiquer aux lots concernés,

e |l participe aux réunions de synthéses concernant les dimensionnements des exutoires de désenfumage
avec les autres lots concernés,

e La fourniture et la pose des BSO et des VR, compris leurs moteurs avec la mise en ceuvre des menuiseries
extérieures, ainsi que la fourniture et mise en ceuvre des ouvrages intégrés concourant au désenfumage
du projet,

e Les boitiers de commandes, ainsi que les liaisons entre les boitiers et les moteurs,

e Les raccordements électriques sur attente laissée par I'électricien a proximité du moteur, y compris
fourniture, pose et raccordement du mécanisme de commande électrique montée / descente et liaison
entre coffre et appareillage,

e Leraccordement des attentes électriques CMSI sur les organes a asservir. Le présent lot participe aux essais
concernant les ouvrant qu’il met en ceuvre.

Le lot Sureté réalise :
e L’amené au point indiqué par le lot concerné des attentes électriques CMSI sous forme de cables de 2m

lovés, et la participation aux mises en service et essais des ouvrages.

Le lot CFO CFA réalise :
e Sinécessaire, I'amené au point indiqué par le lot concerné des attentes électriques sous forme de cables

de 2m lovés,

Le lot CVC Désenfumage réalise :
e |l participe aux réunions de synthéses concernant les dimensionnements des exutoires de désenfumage
avec les autres lots concernés.

Chaque entreprise réalise :
e Lamise alabenne de ses gravats et le nettoyage des zones concernées, aprés chacune de ses interventions,
e Durant le chantier des zones de responsabilités pourront étre réparties et imposées aux différentes
entreprises en cours d’intervention afin d’améliorer la qualité du nettoyage.

L’entrepreneur principal réalise :
e Les nettoyages de la base vie,
e La gestion des rotations des bennes,
e Le nettoyage des voiries extérieures au chantier en cas de salissures accidentelles (une aire de nettoyage
des véhicules étant imposée au Gros (Euvre dans les installations de chantier),

Le lot Nettoyage réalise :

e Les nettoyages des locaux pour les OPR et la réception,
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e Le nettoyage du chantier, de ses abords ou des installations de chantier, au titre du compte PRORATA ou
du compte de I'entreprise en tort sur demande sur simple constatation de la Maitrise d’CEuvre.
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