
N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs Successeurs

1 CHRONO OPERATION 581 j Lun 02/06/25 Lun 23/08/27

2 MOA OS  de démarrage des travaux 0 j Lun 02/06/25 Lun 02/06/25 3DD;4FD+10 j;34FD+10 j

3 TCE Période de préparation 4 s Lun 02/06/25 Ven 27/06/25 2DD 5;67;86

4 TCE/MOE/BC Etudes EXE et VISAS 200 j Lun 16/06/25 Ven 20/03/26 2FD+10 j

5 TCE Durée globale des travaux y compris installation 547 j Lun 30/06/25 Mar 03/08/27 3 6

6 MOA/MOE Réception des ouvrages / fin de l'opération 0 j Mar 03/08/27 Mar 03/08/27 5

7

8 MOE OPR + Levée des réserves phase 1 - Accueil et bureau des entrées 12 j Lun 10/11/25 Mar 25/11/25 157DD

9 MOE Mise à disposition phase 1 - Accueil et bureau des entrées 0 j Mar 25/11/25 Mar 25/11/25 159DD

10 MOA Commission de sécurité phase 1- Accueil et bureau des entrées 0 j Mar 25/11/25 Mar 25/11/25 159DD 11

11 Utilisateurs Emménagement Accueil et bureau des entrées 7 j Mer 26/11/25 Jeu 04/12/25 10

12

13 MOE OPR + Levée des réserves phase 2 - Extension consultations 12 j Jeu 23/04/26 Ven 08/05/26 403DD

14 MOE Mise à disposition phase 2 - Extension consultations 0 j Mer 13/05/26 Mer 13/05/26 405DD

15 MOA Commission de sécurité phase 2 - Extension consultations 0 j Mer 13/05/26 Mer 13/05/26 405DD 16

16 Utilisateurs Emménagement Extension consultations 7 j Jeu 14/05/26 Ven 22/05/26 15

17

18 MOE OPR + Levée des réserves phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances 12 j Jeu 05/11/26 Ven 20/11/26 486DD

19 MOE Mise à disposition phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances 0 j Mer 25/11/26 Mer 25/11/26 488DD

20 MOA Commission de sécurité phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances 0 j Mer 25/11/26 Mer 25/11/26 488DD 21

21 Utilisateurs Emménagements - MMG/IAO/SAS ambulances 7 j Jeu 26/11/26 Ven 04/12/26 20

22

23 MOE  OPR + Levée des réserves phase 4 - UHTCD 12 j Lun 24/05/27 Mar 08/06/27 616DD

24 MOE  Mise à disposition phase 4 - UHTCD 0 j Mar 08/06/27 Mar 08/06/27 618DD

25 MOA  Commission de sécurité phase 4 - UHTCD 0 j Mar 08/06/27 Mar 08/06/27 618DD 26

26 Utilisateurs  Emménagements - UHTCD 7 j Mer 09/06/27 Jeu 17/06/27 25

27

28 MOE OPR + Levée des réserves phase 5 - Chambres de garde + bureaux 12 j Mar 03/08/27 Mer 18/08/27 672DD

29 MOE Mise à disposition phase 5 - Chambres de garde + bureaux 0 j Lun 16/08/27 Lun 16/08/27 674DD

30 MOA Commission de sécurité phase 5 - Chambres de garde + bureaux 0 j Lun 16/08/27 Lun 16/08/27 674DD 31

31 Utilisateurs Emménagements - Chambres de garde + bureaux 5 j Mar 17/08/27 Lun 23/08/27 30

32

33 ETUDES EXE ET VISAS 200 j Lun 16/06/25 Ven 20/03/26

34 TCE Plans EXE phase 1 15 j Lun 16/06/25 Ven 04/07/25 2FD+10 j 35

35 CVC/TCE Synthèse technique phase 1 15 j Lun 07/07/25 Ven 25/07/25 34 36

36 MOE et BC Visas BC et MOE phase 1 10 j Lun 28/07/25 Ven 08/08/25 35 38

37

38 TCE Plans EXE phase 2 15 j Lun 11/08/25 Ven 29/08/25 36 39

39 CVC/TCE Synthèse technique phase 2 15 j Lun 01/09/25 Ven 19/09/25 38 40

40 MOE et BC Visas BC et MOE phase 2 10 j Lun 22/09/25 Ven 03/10/25 39 42

41

42 TCE Plans EXE phase 3 15 j Lun 06/10/25 Ven 24/10/25 40 43

43 CVC/TCE Synthèse technique phase 3 15 j Lun 27/10/25 Ven 14/11/25 42 44

44 MOE et BC Visas BC et MOE phase 3 10 j Lun 17/11/25 Ven 28/11/25 43 46

45

46 TCE Plans EXE phase 4 15 j Lun 01/12/25 Ven 19/12/25 44 47

47 CVC/TCE Synthèse technique phase 4 15 j Lun 22/12/25 Ven 09/01/26 46 48

48 MOE et BC Visas BC et MOE phase 4 10 j Lun 12/01/26 Ven 23/01/26 47 50

49

50 TCE Plans EXE phase 5 15 j Lun 26/01/26 Ven 13/02/26 48 51

51 CVC/TCE Synthèse technique phase 5 15 j Lun 16/02/26 Ven 06/03/26 50 52

52 MOE et BC Visas BC et MOE phase 5 10 j Lun 09/03/26 Ven 20/03/26 51

53

54

55 TRAVAUX TOUTES PHASES 564 j Ven 20/06/25 Mer 18/08/27

56 TCE PHASE 0 - Travaux préparatoires des extérieurs et installations de chantier17 j Lun 30/06/25 Mar 22/07/25 65DD

57 TCE PHASE EXT - Modification des aménagements VRD - Stationnements 18 j Mar 08/07/25 Jeu 31/07/25 71DD

58 TCE PHASE 1A - Poste de sécurité 26 j Ven 20/06/25 Ven 25/07/25 83DD

59 TCE PHASE 1B - Accueil, bureau des entrées et clos couvert de l'extension SCCM100 j Mar 22/07/25 Lun 08/12/25 99DD

60 TCE PHASE 2 - Réhabilitation Urgences Phase A, Extensions Patio et Urgences et fin de l'extension SCCM117 j Mar 09/12/25 Mer 20/05/26 228DD

61 TCE PHASE 3 - MMG / Réhabilitation Urgences Phase B / SAS ambulances 134 j Lun 01/06/26 Jeu 03/12/26 410DD

62 TCE PHASE 4 - UHTCD et Réhabilitation Urgences Phase C 126 j Ven 27/11/26 Ven 21/05/27 493DD

63 TCE PHASE 5 - Chambres de garde + bureaux 53 j Lun 07/06/27 Mer 18/08/27 623DD

64

65 PHASE 0 - Travaux préparatoires des extérieurs et installations de 
chantier

6 j Lun
30/06/25

Lun 07/07/25 56DD

66 Installations de chantier 6 j Lun 30/06/25 Lun 07/07/25

67 VRD/GO Délimitation des zones de travaux avec du barriérage 2 j Lun 30/06/25 Mar 01/07/25 3 68;69

68 GO Alimentations de chantier, base vie 4 j Mer 02/07/25 Lun 07/07/25 67 86;73

69 VRD/GO Signalétique Chantier + panneaux d'informations 2 j Mer 02/07/25 Jeu 03/07/25 67

70

71 PHASE EXT - Modification des aménagements VRD - Stationnements 19 j Mar
08/07/25

Ven 01/08/25 57DD

72 Création des nouvelles zones de stationnement 19 j Mar 08/07/25 Ven 01/08/25

73 VRD Délimitation des zones de travaux avec du barriérage 1 j Mar 08/07/25 Mar 08/07/25 68 74

74 VRD Curage et terrassement superficiels 6 j Mer 09/07/25 Mer 16/07/25 73 77;76;75FD+2 j

75 VRD Modification des réseaux EP 10 j Lun 21/07/25 Ven 01/08/25 74FD+2 j

76 VRD Mise en place de bordures stationnements 6 j Jeu 17/07/25 Jeu 24/07/25 74 78

77 VRD Renforcement mur d'enceinte selon nécessité 8 j Jeu 17/07/25 Lun 28/07/25 74

78 VRD Revêtement de sol stationnements 2 j Ven 25/07/25 Lun 28/07/25 76 79;80

79 VRD Reprises des espaces végétalisés environnants 2 j Mar 29/07/25 Mer 30/07/25 78 81

80 VRD Marquage au sol 1 j Mar 29/07/25 Mar 29/07/25 78 81

81 VRD Replis 1 j Jeu 31/07/25 Jeu 31/07/25 80;79

82

83 PHASE 1A - Poste de sécurité 25 j Ven 20/06/25 Jeu 24/07/25 58DD

84 Réagencement du poste de sécurité 25 j Ven 20/06/25 Jeu 24/07/25

85 Men INT Délais d'approvisionnement porte Coupe-feu 15 j Ven 20/06/25 Ven 11/07/25 91DF

86 Fluides/Cloisons Consignation et confinement 1 j Mar 08/07/25 Mar 08/07/25 3;68 87

87 Démol Curage et démolition 1 j Mer 09/07/25 Mer 09/07/25 86 88

88 Cloisons Cloisons et bandes 2 j Jeu 10/07/25 Ven 11/07/25 87 89FF;90FF;92;91FF

89 Elec Electricité : Distribution 1 j Ven 11/07/25 Ven 11/07/25 88FF

90 PB CVC Plomberie : attentes sanitaires et cuisine 1 j Ven 11/07/25 Ven 11/07/25 88FF

91 Men INT Pose des portes, rétablissement du coupe-feu 1 j Ven 11/07/25 Ven 11/07/25 88FF 85DF

92 Sol Revêtement de sol 2 j Lun 14/07/25 Mar 15/07/25 88 93

93 Cloisons Peinture 2 j Mer 16/07/25 Jeu 17/07/25 92 94;95

94 FP Faux-plafonds démontables 1 j Ven 18/07/25 Ven 18/07/25 93

95 Fluides Equipements et mise en service lot fuides 2 j Ven 18/07/25 Lun 21/07/25 93 96FF

96 Cloisons Dépose des confinements 1 j Lun 21/07/25 Lun 21/07/25 95FF 97;102;103;166

97 Tous Finitions diverses 3 j Mar 22/07/25 Jeu 24/07/25 96

98

99 PHASE 1B - Accueil, bureau des entrées et clos couvert de 
l'extension SCCM

109 j Mar
22/07/25

Ven 19/12/25 59DD;376;394

100 Accueil et bureau des entrées 74 j Mar 22/07/25 Ven 31/10/25 155;156

101 Préparation et consignations 3 j Mar 22/07/25 Jeu 24/07/25

102 Cloisons Cloisonnements provisoires avec isolation 3 j Mar 22/07/25 Jeu 24/07/25 96 142

103 Fluides Consignations des fluides + alimentations de chantier 3 j Mar 22/07/25 Jeu 24/07/25 96 105;108

104 Lot - Démolition Curage 6 j Ven 25/07/25 Ven 01/08/25

105 Démol Curage et Déconstruction 4 j Ven 25/07/25 Mer 30/07/25 103 129;137

106 Démol Dépose escalier mezzanine 2 j Jeu 31/07/25 Ven 01/08/25 142 137;143

107 Lot - Structure 5 j Ven 25/07/25 Jeu 31/07/25

108 GO Ouverture en sous oeuvre, carrotages 5 j Ven 25/07/25 Jeu 31/07/25 103 137

109 Lot - Electricité 48 j Jeu 31/07/25 Lun 06/10/25

110 Elec Incorporations, réseau et distribution 15 j Jeu 31/07/25 Mer 20/08/25 129DD 113FD-1 s

111 Elec Intervention sur existant : Départ TGBT 1 1 j Mer 13/08/25 Jeu 14/08/25 113DF 112

112 Elec Intervention sur existant : Départ TGS 1 j Jeu 14/08/25 Jeu 14/08/25 111

CHRONO OPERATION 23/08

OS  de démarrage des travaux 02/06

Période de préparation ; 2/6 27/06

Etudes EXE et VISAS ; 16/6 20/03

Durée globale des travaux y compris installation ; 30/6 03/08

Réception des ouvrages / fin de l'opération 03/08

OPR + Levée des réserves phase 1 - Accueil et bureau des entrées ; 10/11 25/11

Mise à disposition phase 1 - Accueil et bureau des entrées 25/11

Commission de sécurité phase 1- Accueil et bureau des entrées 25/11

Emménagement Accueil et bureau des entrées ; 26/11 04/12

OPR + Levée des réserves phase 2 - Extension consultations ; 23/4 08/05

Mise à disposition phase 2 - Extension consultations 13/05

Commission de sécurité phase 2 - Extension consultations 13/05

Emménagement Extension consultations ; 14/5 22/05

OPR + Levée des réserves phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances ; 5/11 20/11

Mise à disposition phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances 25/11

Commission de sécurité phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances 25/11

Emménagements - MMG/IAO/SAS ambulances ; 26/11 04/12

 OPR + Levée des réserves phase 4 - UHTCD ; 24/5 08/06

 Mise à disposition phase 4 - UHTCD 08/06

 Commission de sécurité phase 4 - UHTCD 08/06

 Emménagements - UHTCD ; 9/6 17/06

OPR + Levée des réserves phase 5 - Chambres de garde + bureaux ; 3/8 18/08

Mise à disposition phase 5 - Chambres de garde + bureaux 16/08

Commission de sécurité phase 5 - Chambres de garde + bureaux 16/08

Emménagements - Chambres de garde + bureaux ; 17/8 23/08

ETUDES EXE ET VISAS 20/03

Plans EXE phase 1 ; 16/6 04/07

Synthèse technique phase 1 ; 7/7 25/07

Visas BC et MOE phase 1 ; 28/7 08/08

Plans EXE phase 2 ; 11/8 29/08

Synthèse technique phase 2 ; 1/9 19/09

Visas BC et MOE phase 2 ; 22/9 03/10

Plans EXE phase 3 ; 6/10 24/10

Synthèse technique phase 3 ; 27/10 14/11

Visas BC et MOE phase 3 ; 17/11 28/11

Plans EXE phase 4 ; 1/12 19/12

Synthèse technique phase 4 ; 22/12 09/01

Visas BC et MOE phase 4 ; 12/1 23/01

Plans EXE phase 5 ; 26/1 13/02

Synthèse technique phase 5 ; 16/2 06/03

Visas BC et MOE phase 5 ; 9/3 20/03

TRAVAUX TOUTES PHASES 18/08

PHASE 0 - Travaux préparatoires des extérieurs et installations de chantier ; 30/6 22/07

PHASE EXT - Modification des aménagements VRD - Stationnements ; 8/7 31/07

PHASE 1A - Poste de sécurité ; 20/6 25/07

PHASE 1B - Accueil, bureau des entrées et clos couvert de l'extension SCCM ; 22/7 08/12

PHASE 2 - Réhabilitation Urgences Phase A, Extensions Patio et Urgences et fin de l'extension SCCM ; 9/12 20/05

PHASE 3 - MMG / Réhabilitation Urgences Phase B / SAS ambulances ; 1/6 03/12

PHASE 4 - UHTCD et Réhabilitation Urgences Phase C ; 27/11 21/05

PHASE 5 - Chambres de garde + bureaux ; 7/6 18/08

PHASE 0 - Travaux préparatoires des extérieurs et installations de chantier 07/07

Installations de chantier 07/07

Délimitation des zones de travaux avec du barriérage ; 30/6 01/07

Alimentations de chantier, base vie ; 2/7 07/07

Signalétique Chantier + panneaux d'informations ; 2/7 03/07

PHASE EXT - Modification des aménagements VRD - Stationnements 01/08

Création des nouvelles zones de stationnement 01/08

Délimitation des zones de travaux avec du barriérage ; 8/7 08/07

Curage et terrassement superficiels ; 9/7 16/07

Modification des réseaux EP ; 21/7 01/08

Mise en place de bordures stationnements ; 17/7 24/07

Renforcement mur d'enceinte selon nécessité ; 17/7 28/07

Revêtement de sol stationnements ; 25/7 28/07

Reprises des espaces végétalisés environnants ; 29/7 30/07

Marquage au sol ; 29/7 29/07

Replis ; 31/7 31/07

PHASE 1A - Poste de sécurité 24/07

Réagencement du poste de sécurité 24/07

Délais d'approvisionnement porte Coupe-feu ; 20/6 11/07

Consignation et confinement ; 8/7 08/07

Curage et démolition ; 9/7 09/07

Cloisons et bandes ; 10/7 11/07

Electricité : Distribution ; 11/7 11/07

Plomberie : attentes sanitaires et cuisine ; 11/7 11/07

Pose des portes, rétablissement du coupe-feu ; 11/7 11/07

Revêtement de sol ; 14/7 15/07

Peinture ; 16/7 17/07

Faux-plafonds démontables ; 18/7 18/07

Equipements et mise en service lot fuides ; 18/7 21/07

Dépose des confinements ; 21/7 21/07

Finitions diverses ; 22/7 24/07

PHASE 1B - Accueil, bureau des entrées et clos couvert de l'extension SCCM 19/12

Accueil et bureau des entrées 31/10

Préparation et consignations 24/07

Cloisonnements provisoires avec isolation ; 22/7 24/07

Consignations des fluides + alimentations de chantier ; 22/7 24/07

Lot - Démolition Curage 01/08

Curage et Déconstruction ; 25/7 30/07

Dépose escalier mezzanine ; 31/7 01/08

Lot - Structure 31/07

Ouverture en sous oeuvre, carrotages ; 25/7 31/07

Lot - Electricité 06/10

Incorporations, réseau et distribution ; 31/7 20/08

Intervention sur existant : Départ TGBT 1 ; 13/8 14/08

Intervention sur existant : Départ TGS ; 14/8 14/08
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Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027

2025 2026 2027

 

PLANNING TRAVAUX

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'HOPITAL DU GIER

Phase DCE
IND A  - 21/02/2025

Planning général - Restructuration et extension de l'hopital du Gier 1/6



N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs Successeurs

113 Elec Armoires générales et divisionnaires 15 j Jeu 14/08/25 Mer 03/09/25 110FD-1 s 111DF

114 Elec Appareillage 5 j Jeu 28/08/25 Mer 03/09/25 132 138

115 Elec Appareillage locaux avec murs PVC 1 j Lun 06/10/25 Lun 06/10/25 140

116 Lot - Plomberie 49 j Jeu 31/07/25 Mar 07/10/25

117 PB Incorporations, réseau et distribution 5 j Jeu 31/07/25 Mer 06/08/25 129DD

118 PB Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU 1 j Jeu 31/07/25 Jeu 31/07/25 129DD

119 PB Appareillage 2 j Lun 06/10/25 Mar 07/10/25 140

120 Lot - CVC Désenfumage 40 j Jeu 31/07/25 Mer 24/09/25

121 CVC DES Incorporation et réseau 15 j Jeu 31/07/25 Mer 20/08/25 129DD

122 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée 1 j Jeu 31/07/25 Jeu 31/07/25 129DD

123 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage 1 j Jeu 31/07/25 Jeu 31/07/25 129DD

124 CVC DES Intervention sur existant : Inter sur CTA 3 1 j Jeu 31/07/25 Jeu 31/07/25 129DD 125

125 CVC DES Intervention sur existant : Piquage ventilation 1 j Lun 04/08/25 Lun 04/08/25 124

126 CVC DES Centrale et cassettes 5 j Jeu 18/09/25 Mer 24/09/25 135

127 CVC DES Appareillage 5 j Jeu 18/09/25 Mer 24/09/25 135 138

128 Lot - Plâtrerie peinture 30 j Jeu 31/07/25 Mer 10/09/25

129 Cloisons Cloisons et doublages 10 j Jeu 31/07/25 Mer 13/08/25 105 130FD-5 j;131;110DD;118DD;121DD;117DD;122DD;124DD;123DD

130 Cloisons Plafonds plâtre 5 j Jeu 07/08/25 Mer 13/08/25 129FD-5 j

131 Cloisons Bandes à joints 5 j Jeu 14/08/25 Mer 20/08/25 129 132

132 Cloisons Préparation peinture 5 j Jeu 21/08/25 Mer 27/08/25 131 146;133;144;114

133 Cloisons Peinture de finition 5 j Jeu 04/09/25 Mer 10/09/25 132;144 135

134 Lot - Faux plafond Démontable 5 j Jeu 11/09/25 Mer 17/09/25

135 FP Faux-plafonds 5 j Jeu 11/09/25 Mer 17/09/25 133 138;126;127

136 Lot - Sols 45 j Lun 04/08/25 Ven 03/10/25

137 Sols Reprise de carrelage 5 j Lun 04/08/25 Ven 08/08/25 106;105;108

138 Sols Préparation des supports 2 j Jeu 25/09/25 Ven 26/09/25 135;127;114 139

139 Sols Pose des sols souples 3 j Lun 29/09/25 Mer 01/10/25 138 147;145;140

140 Sols Revêtement mural PVC 2 j Jeu 02/10/25 Ven 03/10/25 139 147;145;119;115

141 Lot - Menuiseries intérieures 71 j Ven 25/07/25 Ven 31/10/25

142 Men INT Pose nouvel escalier mezzanine 4 j Ven 25/07/25 Mer 30/07/25 102 106

143 Men INT Reprise garde-corps Mezzanine 2 j Lun 04/08/25 Mar 05/08/25 106

144 Men INT Châssis vitrés 5 j Jeu 28/08/25 Mer 03/09/25 132 133

145 Men INT Pose des portes 5 j Lun 06/10/25 Ven 10/10/25 139;140

146 Men INT Habillages, mobilier 5 j Jeu 28/08/25 Mer 03/09/25 132

147 Men INT Banque d'accueil 5 j Lun 06/10/25 Ven 10/10/25 139;140 148

148 Men INT Mobilier des guichets 5 j Lun 13/10/25 Ven 17/10/25 147 149

149 Men INT Aménagement et signalétiques diverses 10 j Lun 20/10/25 Ven 31/10/25 148

150

151 Lot - Etanchéité 10 j Mar 04/11/25 Mar 18/11/25

152 Etanch Réfection de l'étanchéité du auvent d'entrée et de ses EP 10 j Mar 04/11/25 Mar 18/11/25 181DF

153

154 AOR 26 j Lun 03/11/25 Lun 08/12/25 231;255;256

155 TCE Mises en services 5 j Lun 03/11/25 Ven 07/11/25 100 157

156 Nettoyage Nettoyage 5 j Lun 03/11/25 Ven 07/11/25 100 157

157 MOE OPR 5 j Lun 10/11/25 Ven 14/11/25 156;155 158;8DD

158 TCE Levée de réserves 7 j Lun 17/11/25 Mar 25/11/25 157 159;160

159 MOA Commission de sécurité 0 j Mar 25/11/25 Mar 25/11/25 158 9DD;10DD

160 MOE Mise à disposition 0 j Mar 25/11/25 Mar 25/11/25 158 161

161 Utilisateurs Emménagement 7 j Mer 26/11/25 Jeu 04/12/25 160 162

162 Cloisons Dépose de cloisons provisoires 2 j Ven 05/12/25 Lun 08/12/25 161

163

164 Clos couvert de l'extension SCCM 99 j Mar 22/07/25 Ven 05/12/25

165 Installations de chantier 7 j Mar 22/07/25 Mer 30/07/25

166 GO Barriérage et portails 3 j Mar 22/07/25 Jeu 24/07/25 96 167;168;169

167 GO Signalétique et panneaux d'informations 2 j Ven 25/07/25 Lun 28/07/25 166

168 GO Installations des cantonnements 4 j Ven 25/07/25 Mer 30/07/25 166

169 GO Alimentations de chantier 3 j Ven 25/07/25 Mar 29/07/25 166 171FD+2 j

170 Lot - Structure 60 j Ven 01/08/25 Jeu 23/10/25

171 VRD/GO Terrassement 5 j Ven 01/08/25 Jeu 07/08/25 169FD+2 j 172

172 FOND Fondations profondes 5 j Ven 08/08/25 Jeu 14/08/25 171 173;197

173 GO Têtes de pieux et longrines 10 j Ven 15/08/25 Jeu 28/08/25 172 174

174 VRD/GO Réseaux sous dallage 7 j Ven 29/08/25 Lun 08/09/25 173 175

175 GO Dallage 5 j Mar 09/09/25 Lun 15/09/25 174 176

176 GO Voiles 13 j Mar 16/09/25 Jeu 02/10/25 175 177

177 GO Plancher haut 10 j Ven 03/10/25 Jeu 16/10/25 176 178

178 GO Acrotères 5 j Ven 17/10/25 Jeu 23/10/25 177 187FD+5 j;180FD+15 j

179 Lot - Etanchéité 16 j Ven 14/11/25 Ven 05/12/25

180 Etanch Préparations 2 j Ven 14/11/25 Lun 17/11/25 178FD+15 j 181

181 Etanch Isolant 3 j Mar 18/11/25 Jeu 20/11/25 180 182;152DF;183

182 Etanch Membranes d'étanchéité 5 j Ven 21/11/25 Jeu 27/11/25 181 185

183 Etanch Naissances, boites et réseau EP 5 j Ven 21/11/25 Jeu 27/11/25 181 184

184 Etanch Descentes EP 5 j Ven 28/11/25 Jeu 04/12/25 183

185 Etanch Substrat et végétaux 6 j Ven 28/11/25 Ven 05/12/25 182

186 Lot - Menuiseries Extérieures 15 j Ven 31/10/25 Jeu 20/11/25

187 MEX Pose des portes 5 j Ven 31/10/25 Jeu 06/11/25 178FD+5 j 188

188 MEX Pose de menuiseries extérieures 10 j Ven 07/11/25 Jeu 20/11/25 187

189

190 Clos couvert SAS Ambulances 109 j Mar 22/07/25 Ven 19/12/25 486

191 Préparation et Lot VRD 13 j Mar 22/07/25 Ven 08/08/25

192 Démol/VRD Découpe mur d'enceinte pour nouvelle entrée ambulances 10 j Mar 22/07/25 Mar 05/08/25 193DF

193 GO Barriérage et portails, Alimentations de chantier 2 j Mar 05/08/25 Jeu 07/08/25 194DF 192DF

194 GO Signalétique et panneaux d'informations 1 j Jeu 07/08/25 Ven 08/08/25 196DF 193DF

195 Lot - Structure 46 j Ven 08/08/25 Ven 10/10/25 224

196 VRD Terrassement 5 j Ven 08/08/25 Ven 15/08/25 197DF 194DF

197 FOND Fondations profondes 3 j Ven 15/08/25 Mar 19/08/25 172 198;196DF

198 GO Têtes de pieux et longrines 7 j Mer 20/08/25 Jeu 28/08/25 197 199

199 VRD/GO Réseaux sous dallage 10 j Ven 29/08/25 Jeu 11/09/25 198 201;200FD-2 j

200 VRD Cuve de rétention EU en voirie 5 j Mer 10/09/25 Mar 16/09/25 199FD-2 j

201 GO Dallages 5 j Ven 12/09/25 Jeu 18/09/25 199 202

202 GO Verticaux 6 j Ven 19/09/25 Ven 26/09/25 201 203

203 GO Plancher haut 5 j Lun 29/09/25 Ven 03/10/25 202 204

204 GO Acrotères 5 j Lun 06/10/25 Ven 10/10/25 203 212;206FD+15 j;213FD+15 j

205 Lot - Etanchéité 15 j Lun 03/11/25 Ven 21/11/25 214;215;220

206 Etanch Préparations 2 j Lun 03/11/25 Mar 04/11/25 204FD+15 j 207

207 Etanch Isolant 3 j Mer 05/11/25 Ven 07/11/25 206 208;209

208 Etanch Membranes d'étanchéité, gravillons 5 j Lun 10/11/25 Ven 14/11/25 207

209 Etanch Naissances, boites et réseau EP 5 j Lun 10/11/25 Ven 14/11/25 207 210

210 Etanch Descentes EP 5 j Lun 17/11/25 Ven 21/11/25 209

211 Lot - Façades 35 j Lun 13/10/25 Ven 28/11/25

212 Façades Portes sectionnelles 5 j Lun 13/10/25 Ven 17/10/25 204 217

213 Façades Lasure bétons 5 j Lun 03/11/25 Ven 07/11/25 204FD+15 j

214 Façades Garde-corps 5 j Lun 24/11/25 Ven 28/11/25 205

215 Façades Couvertines 5 j Lun 24/11/25 Ven 28/11/25 205

216 Lot - Plâtrerie peinture 10 j Lun 20/10/25 Ven 31/10/25

217 Cloisons Peinture sur béton 5 j Lun 20/10/25 Ven 24/10/25 212 218

218 Cloisons Peinture de sol 5 j Lun 27/10/25 Ven 31/10/25 217

219 Lot - Electricité 20 j Lun 24/11/25 Ven 19/12/25

220 Elec Armoires générales et divisionnaires 10 j Lun 24/11/25 Ven 05/12/25 205 221

221 Elec Incorporations, réseau et distribution 5 j Lun 08/12/25 Ven 12/12/25 220 222

222 Elec Appareillages 5 j Lun 15/12/25 Ven 19/12/25 221

223 Lot - Paysagiste VRD 25 j Lun 13/10/25 Ven 14/11/25

224 VRD Bordures et enrobés voirie 15 j Lun 13/10/25 Ven 31/10/25 195 225

225 VRD Préparation et apport terre végétale 5 j Lun 03/11/25 Ven 07/11/25 224 226

226 VRD Plantation des végétaux 5 j Lun 10/11/25 Ven 14/11/25 225

Armoires générales et divisionnaires ; 14/8 03/09

Appareillage ; 28/8 03/09

Appareillage locaux avec murs PVC ; 6/10 06/10

Lot - Plomberie 07/10

Incorporations, réseau et distribution ; 31/7 06/08

Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU  ; 31/7 31/07

Appareillage ; 6/10 07/10

Lot - CVC Désenfumage 24/09

Incorporation et réseau ; 31/7 20/08

Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée ; 31/7 31/07

Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage ; 31/7 31/07

Intervention sur existant : Inter sur CTA 3 ; 31/7 31/07

Intervention sur existant : Piquage ventilation ; 4/8 04/08

Centrale et cassettes ; 18/9 24/09

Appareillage ; 18/9 24/09

Lot - Plâtrerie peinture 10/09

Cloisons et doublages ; 31/7 13/08

Plafonds plâtre ; 7/8 13/08

Bandes à joints ; 14/8 20/08

Préparation peinture ; 21/8 27/08

Peinture de finition ; 4/9 10/09

Lot - Faux plafond Démontable 17/09

Faux-plafonds ; 11/9 17/09

Lot - Sols 03/10

Reprise de carrelage ; 4/8 08/08

Préparation des supports ; 25/9 26/09

Pose des sols souples ; 29/9 01/10

Revêtement mural PVC ; 2/10 03/10

Lot - Menuiseries intérieures 31/10

Pose nouvel escalier mezzanine ; 25/7 30/07

Reprise garde-corps Mezzanine ; 4/8 05/08

Châssis vitrés ; 28/8 03/09

Pose des portes ; 6/10 10/10

Habillages, mobilier ; 28/8 03/09

Banque d'accueil ; 6/10 10/10

Mobilier des guichets ; 13/10 17/10

Aménagement et signalétiques diverses ; 20/10 31/10

Lot - Etanchéité 18/11

Réfection de l'étanchéité du auvent d'entrée et de ses EP  ; 4/11 18/11

AOR 08/12

Mises en services ; 3/11 07/11

Nettoyage ; 3/11 07/11

OPR ; 10/11 14/11

Levée de réserves ; 17/11 25/11

Commission de sécurité 25/11

Mise à disposition 25/11

Emménagement ; 26/11 04/12

Dépose de cloisons provisoires ; 5/12 08/12

Clos couvert de l'extension SCCM 05/12

Installations de chantier 30/07

Barriérage et portails ; 22/7 24/07

Signalétique et panneaux d'informations ; 25/7 28/07

Installations des cantonnements ; 25/7 30/07

Alimentations de chantier ; 25/7 29/07

Lot - Structure 23/10

Terrassement ; 1/8 07/08

Fondations profondes ; 8/8 14/08

Têtes de pieux et longrines ; 15/8 28/08

Réseaux sous dallage ; 29/8 08/09

Dallage ; 9/9 15/09

Voiles ; 16/9 02/10

Plancher haut ; 3/10 16/10

Acrotères ; 17/10 23/10

Lot - Etanchéité 05/12

Préparations  ; 14/11 17/11

Isolant  ; 18/11 20/11

Membranes d'étanchéité ; 21/11 27/11

Naissances, boites et réseau EP ; 21/11 27/11

Descentes EP ; 28/11 04/12

Substrat et végétaux ; 28/11 05/12

Lot - Menuiseries Extérieures 20/11

Pose des portes ; 31/10 06/11

Pose de menuiseries extérieures ; 7/11 20/11

Clos couvert SAS Ambulances 19/12

Préparation et Lot VRD 08/08

Découpe mur d'enceinte pour nouvelle entrée ambulances ; 22/7 05/08

Barriérage et portails, Alimentations de chantier ; 5/8 07/08

Signalétique et panneaux d'informations ; 7/8 08/08

Lot - Structure 10/10

Terrassement ; 8/8 15/08

Fondations profondes ; 15/8 19/08

Têtes de pieux et longrines ; 20/8 28/08

Réseaux sous dallage ; 29/8 11/09

Cuve de rétention EU en voirie ; 10/9 16/09

Dallages ; 12/9 18/09

Verticaux ; 19/9 26/09

Plancher haut ; 29/9 03/10

Acrotères ; 6/10 10/10

Lot - Etanchéité 21/11

Préparations  ; 3/11 04/11

Isolant  ; 5/11 07/11

Membranes d'étanchéité, gravillons ; 10/11 14/11

Naissances, boites et réseau EP ; 10/11 14/11

Descentes EP ; 17/11 21/11

Lot - Façades 28/11

Portes sectionnelles ; 13/10 17/10

Lasure bétons ; 3/11 07/11

Garde-corps ; 24/11 28/11

Couvertines ; 24/11 28/11

Lot - Plâtrerie peinture 31/10

Peinture sur béton ; 20/10 24/10

Peinture de sol ; 27/10 31/10

Lot - Electricité 19/12

Armoires générales et divisionnaires ; 24/11 05/12

Incorporations, réseau et distribution ; 8/12 12/12

Appareillages ; 15/12 19/12

Lot - Paysagiste VRD 14/11

Bordures et enrobés voirie ; 13/10 31/10

Préparation et apport terre végétale ; 3/11 07/11

Plantation des végétaux ; 10/11 14/11
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N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs Successeurs

227

228 PHASE 2 - Réhabilitation Urgences Phase A, Extensions Patio, SAS 
Ambulances et fin de l'extension SCCM

124 j Mar
09/12/25

Ven 29/05/26 60DD;413;414

229 Clos couvert de l'extension Urgences 108 j Mar 09/12/25 Jeu 07/05/26

230 Installations de chantier 5 j Mar 09/12/25 Lun 15/12/25

231 GO Barriérage et portails, Alimentations de chantier 3 j Mar 09/12/25 Jeu 11/12/25 154 232

232 GO Signalétique et panneaux d'informations 2 j Ven 12/12/25 Lun 15/12/25 231 234FD+2 j

233 Lot - Structure 66 j Jeu 18/12/25 Jeu 19/03/26

234 VRD Terrassement 7 j Jeu 18/12/25 Ven 26/12/25 232FD+2 j 235

235 FOND Fondations profondes 5 j Lun 29/12/25 Ven 02/01/26 234 236

236 GO Têtes de pieux et longrines 10 j Lun 05/01/26 Ven 16/01/26 235 237

237 GO Réseaux sous dallage 10 j Lun 19/01/26 Ven 30/01/26 236 238

238 GO Dallage 7 j Lun 02/02/26 Mar 10/02/26 237 239

239 GO Verticaux 15 j Mer 11/02/26 Mar 03/03/26 238 240

240 GO Plancher haut 5 j Mer 04/03/26 Mar 10/03/26 239 241

241 GO Acrotères 7 j Mer 11/03/26 Jeu 19/03/26 240 250FD+5 j;243FD+15 j

242 Lot - Etanchéité 20 j Ven 10/04/26 Jeu 07/05/26

243 Etanch Préparations 5 j Ven 10/04/26 Jeu 16/04/26 241FD+15 j 244

244 Etanch Isolant 5 j Ven 17/04/26 Jeu 23/04/26 243 247;245;246

245 Etanch Membranes d'étanchéité 5 j Ven 24/04/26 Jeu 30/04/26 244 248

246 Etanch Naissances, boites et réseau EP 5 j Ven 24/04/26 Jeu 30/04/26 244

247 Etanch Descentes EP 5 j Ven 24/04/26 Jeu 30/04/26 244

248 Etanch Substrat et végétaux 5 j Ven 01/05/26 Jeu 07/05/26 245

249 Lot - Menuiseries Extérieures 15 j Ven 27/03/26 Jeu 16/04/26

250 MEX Pose des portes 5 j Ven 27/03/26 Jeu 02/04/26 241FD+5 j 251

251 MEX Pose de menuiseries extérieures 10 j Ven 03/04/26 Jeu 16/04/26 250

252

253 Réhabilitation Urgences Phase A 91 j Mar 09/12/25 Mar 14/04/26 401;402

254 Préparation et consignations 3 j Mar 09/12/25 Jeu 11/12/25

255 Cloisons Cloisonnements provisoires avec isolation 3 j Mar 09/12/25 Jeu 11/12/25 154 307

256 Fluides Consignations des fluides + alimentations de chantier 3 j Mar 09/12/25 Jeu 11/12/25 154 258

257 Lot - Démolition Curage 10 j Ven 12/12/25 Jeu 25/12/25

258 Démol Curage et déconstruction 10 j Ven 12/12/25 Jeu 25/12/25 256 262;260

259 Lot - Structure 5 j Ven 26/12/25 Jeu 01/01/26

260 GO Reprises en sous oeuvre, carrotages 5 j Ven 26/12/25 Jeu 01/01/26 258 287;339;264;272;276;280;284

261 Lot - Menuiseries Extérieures 5 j Ven 26/12/25 Jeu 01/01/26

262 MEX Pose des portes et menuiseries extérieures 5 j Ven 26/12/25 Jeu 01/01/26 258

263 Lot - Electricité 70 j Ven 02/01/26 Jeu 09/04/26

264 Elec Incorporations, réseau et distribution 15 j Ven 02/01/26 Jeu 22/01/26 260 268;265DD

265 Elec Intervention sur existant : Départ TGBT 2 1 j Ven 02/01/26 Ven 02/01/26 264DD 266

266 Elec Intervention sur existant : Départ Coffret Ondulé 1 1 j Lun 05/01/26 Lun 05/01/26 265 267

267 Elec Intervention sur existant : Départ Coffret Ondulé 2 1 j Mar 06/01/26 Mar 06/01/26 266

268 Elec Armoires générales et divisionnaires 15 j Ven 23/01/26 Jeu 12/02/26 264

269 Elec Appareillages 10 j Mar 03/03/26 Lun 16/03/26 293FD-1 s 295

270 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 2 j Mer 08/04/26 Jeu 09/04/26 297

271 Lot - Plomberie 73 j Ven 02/01/26 Mar 14/04/26

272 PB Incorporations, réseau et distribution 10 j Ven 02/01/26 Jeu 15/01/26 260 273DD+1 j

273 PB Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU 1 j Lun 05/01/26 Lun 05/01/26 272DD+1 j

274 PB Appareillages 5 j Mer 08/04/26 Mar 14/04/26 297

275 Lot - Fluides Médicaux 73 j Ven 02/01/26 Mar 14/04/26

276 F MED Alimentation et réseau primaire 10 j Ven 02/01/26 Jeu 15/01/26 260 277

277 F MED incorporations et réseau secondaire 5 j Ven 16/01/26 Jeu 22/01/26 276

278 F MED Appareillages 5 j Mer 08/04/26 Mar 14/04/26 297

279 Lot - CVC Désenfumage 52 j Ven 02/01/26 Lun 16/03/26

280 CVC DES Incorporation et réseau 10 j Ven 02/01/26 Jeu 15/01/26 260 283DD+2 j;281DD+1 j;282DD+1 j

281 CVC DES Intervention sur existant : Piquage eau Chaude Chauffage 1 j Lun 05/01/26 Lun 05/01/26 280DD+1 j

282 CVC DES Intervention sur existant : Inter sur CTA 2 1 j Lun 05/01/26 Lun 05/01/26 280DD+1 j

283 CVC DES Intervention sur existant : Piquage ventilation 2 j Mar 06/01/26 Mer 07/01/26 280DD+2 j

284 CVC DES Réseaux de désenfumage 10 j Ven 02/01/26 Jeu 15/01/26 260

285 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5 j Mar 10/03/26 Lun 16/03/26 293 295

286 Lot - Plâtrerie peinture 37 j Ven 02/01/26 Lun 23/02/26

287 Cloisons Cloisons et doublages 15 j Ven 02/01/26 Jeu 22/01/26 260 288

288 Cloisons Plafonds plâtre 5 j Ven 23/01/26 Jeu 29/01/26 287 289FD-5 j

289 Cloisons Bandes à joints 7 j Ven 23/01/26 Lun 02/02/26 288FD-5 j 290

290 Cloisons Préparation peinture 7 j Mar 03/02/26 Mer 11/02/26 289 291;299

291 Cloisons Peinture de finition 8 j Jeu 12/02/26 Lun 23/02/26 290;299DF-1 s 293FD-1 s

292 Lot - Faux-plafonds démontables 15 j Mar 17/02/26 Lun 09/03/26

293 FP Faux-plafonds 15 j Mar 17/02/26 Lun 09/03/26 291FD-1 s 285;295;269FD-1 s

294 Lot - Sols 16 j Mar 17/03/26 Mar 07/04/26

295 Sols Préparation des supports 4 j Mar 17/03/26 Ven 20/03/26 293;285;269 296

296 Sols Pose des sols 7 j Lun 23/03/26 Mar 31/03/26 295 297;301;300;303

297 Sols Revêtement de murs PVC 5 j Mer 01/04/26 Mar 07/04/26 296 270;274;278

298 Lot - Menuiseries intérieures 44 j Jeu 12/02/26 Mar 14/04/26

299 Men INT Châssis vitrés 5 j Jeu 12/02/26 Mer 18/02/26 290 291DF-1 s

300 Men INT Pose des portes 5 j Mer 01/04/26 Mar 07/04/26 296

301 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 10 j Mer 01/04/26 Mar 14/04/26 296

302 Lot - Portes automatiques 5 j Mer 01/04/26 Mar 07/04/26

303 P AUTO Portes automatiques 5 j Mer 01/04/26 Mar 07/04/26 296

304

305 Extension du Patio intérieur 89 j Ven 12/12/25 Mer 15/04/26 401;402

306 Lot - Structure et VRD 52 j Ven 12/12/25 Lun 23/02/26

307 VRD/GO Terrassement, réseaux enterrés 6 j Ven 12/12/25 Ven 19/12/25 255 308

308 FOND Fondations profondes 3 j Lun 22/12/25 Mer 24/12/25 307 309

309 GO Têtes de pieux, longrines 8 j Jeu 25/12/25 Lun 05/01/26 308 310FF

310 GO Réseaux sous dallage 3 j Jeu 01/01/26 Lun 05/01/26 309FF 312;311

311 GO Dallage 5 j Mar 06/01/26 Lun 12/01/26 310 312;316DD

312 GO Verticaux 10 j Mar 13/01/26 Lun 26/01/26 311;310 313

313 GO Plancher haut 5 j Mar 27/01/26 Lun 02/02/26 312 314;320FD+15 j;335FD+1 s;318

314 GO Acrotères 5 j Mar 03/02/26 Lun 09/02/26 313 327FD+15 j;315

315 VRD Aménagements extérieurs 10 j Mar 10/02/26 Lun 23/02/26 314

316 GO Terrasse extérieure 5 j Mar 06/01/26 Lun 12/01/26 311DD

317 Lot - Menuiseries Extérieures 5 j Mar 03/02/26 Lun 09/02/26

318 MEX Pose des portes et menuiseries extérieures 5 j Mar 03/02/26 Lun 09/02/26 313 339

319 Lot - Etanchéité 13 j Mar 24/02/26 Jeu 12/03/26 328;329

320 Etanch Préparations 2 j Mar 24/02/26 Mer 25/02/26 313FD+15 j 321

321 Etanch Isolant 3 j Jeu 26/02/26 Lun 02/03/26 320 322;323

322 Etanch Membranes d'étanchéité 3 j Mar 03/03/26 Jeu 05/03/26 321 325;339

323 Etanch Naissances, boites et réseau EP 5 j Mar 03/03/26 Lun 09/03/26 321 324

324 Etanch Descentes EP 3 j Mar 10/03/26 Jeu 12/03/26 323

325 Etanch Substrat et végétaux 5 j Ven 06/03/26 Jeu 12/03/26 322

326 Lot - Façades 13 j Mar 03/03/26 Jeu 19/03/26

327 Façades Enduits et finitions 5 j Mar 03/03/26 Lun 09/03/26 314FD+15 j

328 Façades Garde-corps 5 j Ven 13/03/26 Jeu 19/03/26 319

329 Façades Couvertines 5 j Ven 13/03/26 Jeu 19/03/26 319

330 Lot - Electricité 26 j Ven 06/03/26 Ven 10/04/26

331 Elec Incorporations, réseau et distribution 10 j Ven 06/03/26 Jeu 19/03/26 339DD

332 Elec Appareillage 5 j Lun 30/03/26 Ven 03/04/26 343 333

333 Elec Essais et mise en service 5 j Lun 06/04/26 Ven 10/04/26 332

334 Lot - CVC Désenfumage 44 j Mar 10/02/26 Ven 10/04/26

335 CVC DES Incorporation et réseau 5 j Mar 10/02/26 Lun 16/02/26 313FD+1 s 336

336 CVC DES Réseaux de désenfumage 2 j Mar 17/02/26 Mer 18/02/26 335

337 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5 j Lun 06/04/26 Ven 10/04/26 345

338 Lot - Plâtrerie peinture 16 j Ven 06/03/26 Ven 27/03/26

339 Cloisons Cloisons et doublages 5 j Ven 06/03/26 Jeu 12/03/26 318;260;322 340;331DD

PHASE 2 - Réhabilitation Urgences Phase A, Extensions Patio, SAS Ambulances et fin de l'extension SCCM 29/05

Clos couvert de l'extension Urgences 07/05

Installations de chantier 15/12

Barriérage et portails, Alimentations de chantier ; 9/12 11/12

Signalétique et panneaux d'informations ; 12/12 15/12

Lot - Structure 19/03

Terrassement ; 18/12 26/12

Fondations profondes ; 29/12 02/01

Têtes de pieux et longrines ; 5/1 16/01

Réseaux sous dallage ; 19/1 30/01

Dallage ; 2/2 10/02

Verticaux ; 11/2 03/03

Plancher haut ; 4/3 10/03

Acrotères ; 11/3 19/03

Lot - Etanchéité 07/05

Préparations  ; 10/4 16/04

Isolant  ; 17/4 23/04

Membranes d'étanchéité ; 24/4 30/04

Naissances, boites et réseau EP ; 24/4 30/04

Descentes EP ; 24/4 30/04

Substrat et végétaux ; 1/5 07/05

Lot - Menuiseries Extérieures 16/04

Pose des portes ; 27/3 02/04

Pose de menuiseries extérieures ; 3/4 16/04

Réhabilitation Urgences Phase A 14/04

Préparation et consignations 11/12

Cloisonnements provisoires avec isolation ; 9/12 11/12

Consignations des fluides + alimentations de chantier ; 9/12 11/12

Lot - Démolition Curage 25/12

Curage et déconstruction ; 12/12 25/12

Lot - Structure 01/01

Reprises en sous oeuvre, carrotages ; 26/12 01/01

Lot - Menuiseries Extérieures 01/01

Pose des portes et menuiseries extérieures ; 26/12 01/01

Lot - Electricité 09/04

Incorporations, réseau et distribution ; 2/1 22/01

Intervention sur existant : Départ TGBT 2 ; 2/1 02/01

Intervention sur existant : Départ Coffret Ondulé 1 ; 5/1 05/01

Intervention sur existant : Départ Coffret Ondulé 2 ; 6/1 06/01

Armoires générales et divisionnaires ; 23/1 12/02

Appareillages ; 3/3 16/03

Appareillages locaux avec murs PVC ; 8/4 09/04

Lot - Plomberie 14/04

Incorporations, réseau et distribution ; 2/1 15/01

Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU  ; 5/1 05/01

Appareillages ; 8/4 14/04

Lot - Fluides Médicaux 14/04

Alimentation et réseau primaire ; 2/1 15/01

incorporations et réseau secondaire ; 16/1 22/01

Appareillages ; 8/4 14/04

Lot - CVC Désenfumage 16/03

Incorporation et réseau ; 2/1 15/01

Intervention sur existant : Piquage eau Chaude Chauffage ; 5/1 05/01

Intervention sur existant : Inter sur CTA 2 ; 5/1 05/01

Intervention sur existant : Piquage ventilation ; 6/1 07/01

Réseaux de désenfumage ; 2/1 15/01

Centrale et cassettes, appareillages ; 10/3 16/03

Lot - Plâtrerie peinture 23/02

Cloisons et doublages ; 2/1 22/01

Plafonds plâtre ; 23/1 29/01

Bandes à joints ; 23/1 02/02

Préparation peinture ; 3/2 11/02

Peinture de finition ; 12/2 23/02

Lot - Faux-plafonds démontables 09/03

Faux-plafonds ; 17/2 09/03

Lot - Sols 07/04

Préparation des supports ; 17/3 20/03

Pose des sols ; 23/3 31/03

Revêtement de murs PVC ; 1/4 07/04

Lot - Menuiseries intérieures 14/04

Châssis vitrés ; 12/2 18/02

Pose des portes ; 1/4 07/04

Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 1/4 14/04

Lot - Portes automatiques 07/04

Portes automatiques ; 1/4 07/04

Extension du Patio intérieur 15/04

Lot - Structure et VRD 23/02

Terrassement, réseaux enterrés ; 12/12 19/12

Fondations profondes ; 22/12 24/12

Têtes de pieux, longrines ; 25/12 05/01

Réseaux sous dallage ; 1/1 05/01

Dallage ; 6/1 12/01

Verticaux ; 13/1 26/01

Plancher haut ; 27/1 02/02

Acrotères ; 3/2 09/02

Aménagements extérieurs ; 10/2 23/02

Terrasse extérieure ; 6/1 12/01

Lot - Menuiseries Extérieures 09/02

Pose des portes et menuiseries extérieures ; 3/2 09/02

Lot - Etanchéité 12/03

Préparations  ; 24/2 25/02

Isolant  ; 26/2 02/03

Membranes d'étanchéité ; 3/3 05/03

Naissances, boites et réseau EP ; 3/3 09/03

Descentes EP ; 10/3 12/03

Substrat et végétaux ; 6/3 12/03

Lot - Façades 19/03

Enduits et finitions ; 3/3 09/03

Garde-corps ; 13/3 19/03

Couvertines ; 13/3 19/03

Lot - Electricité 10/04

Incorporations, réseau et distribution ; 6/3 19/03

Appareillage ; 30/3 03/04

Essais et mise en service ; 6/4 10/04

Lot - CVC Désenfumage 10/04

Incorporation et réseau ; 10/2 16/02

Réseaux de désenfumage ; 17/2 18/02

Centrale et cassettes, appareillages ; 6/4 10/04

Lot - Plâtrerie peinture 27/03

Cloisons et doublages ; 6/3 12/03
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N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs Successeurs

340 Cloisons Plafonds plâtre 5 j Ven 13/03/26 Jeu 19/03/26 339 341FD-5 j

341 Cloisons Bandes à joints 5 j Ven 13/03/26 Jeu 19/03/26 340FD-5 j 342

342 Cloisons Préparation peinture 3 j Ven 20/03/26 Mar 24/03/26 341 343;351

343 Cloisons Peinture de finition 3 j Mer 25/03/26 Ven 27/03/26 342 332;345

344 Lot - Faux-plafonds démontables 5 j Lun 30/03/26 Ven 03/04/26

345 FP Faux-plafonds 5 j Lun 30/03/26 Ven 03/04/26 343 347;337

346 Lot - Sols 5 j Lun 06/04/26 Ven 10/04/26

347 Sols Préparation des supports 2 j Lun 06/04/26 Mar 07/04/26 345 348

348 Sols Pose des sols 3 j Mer 08/04/26 Ven 10/04/26 347 350

349 Lot - Menuiseries intérieures 16 j Mer 25/03/26 Mer 15/04/26

350 Men INT Pose des portes 3 j Lun 13/04/26 Mer 15/04/26 348

351 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 10 j Mer 25/03/26 Mar 07/04/26 342

352

353 Extension SCCM - Aménagements intérieurs 72 j Lun 22/12/25 Mar 31/03/26 401;402

354 Lot - Electricité 69 j Lun 22/12/25 Jeu 26/03/26

355 Elec Incorporations, réseau et distribution 15 j Lun 22/12/25 Ven 09/01/26 376DD

356 Elec Armoires générales et divisionnaires 15 j Lun 22/12/25 Ven 09/01/26 376DD

357 Elec Appareillage 10 j Ven 20/02/26 Jeu 05/03/26 382FD-1 s 384

358 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 2 j Mer 25/03/26 Jeu 26/03/26 386

359 Lot - Plomberie 72 j Lun 22/12/25 Mar 31/03/26

360 PB Incorporations, réseau et distribution 10 j Lun 22/12/25 Ven 02/01/26 376DD

361 PB Appareillages 5 j Mer 25/03/26 Mar 31/03/26 386

362 Lot - Fluides Médicaux 72 j Lun 22/12/25 Mar 31/03/26

363 F MED Alimentation et réseau primaire 10 j Lun 22/12/25 Ven 02/01/26 376DD 366;364DD

364 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Fluides Med zone EST 1 j Lun 22/12/25 Lun 22/12/25 363DD 365

365 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Fluides Med zone OUEST 1 j Mar 23/12/25 Mar 23/12/25 364

366 F MED incorporations et réseau secondaire 5 j Lun 05/01/26 Ven 09/01/26 363

367 F MED Appareillage 5 j Mer 25/03/26 Mar 31/03/26 386

368 Lot - CVC Désenfumage 54 j Lun 22/12/25 Jeu 05/03/26

369 CVC DES Incorporation et réseau 10 j Lun 22/12/25 Ven 02/01/26 376DD 370DD;371DD;372DD

370 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage 1 j Lun 22/12/25 Lun 22/12/25 369DD

371 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée 1 j Lun 22/12/25 Lun 22/12/25 369DD

372 CVC DES Intervention sur existant : Piquage ventilation 4 j Lun 22/12/25 Jeu 25/12/25 369DD

373 CVC DES Réseaux de désenfumage 10 j Lun 22/12/25 Ven 02/01/26 376DD

374 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5 j Ven 27/02/26 Jeu 05/03/26 382 384

375 Lot - Plâtrerie peinture 34 j Lun 22/12/25 Jeu 05/02/26

376 Cloisons Cloisons et doublages 10 j Lun 22/12/25 Ven 02/01/26 99 377;369DD;373DD;363DD;360DD;355DD;356DD

377 Cloisons Plafonds plâtre 7 j Lun 05/01/26 Mar 13/01/26 376 378FD-5 j

378 Cloisons Bandes à joints 7 j Mer 07/01/26 Jeu 15/01/26 377FD-5 j 379

379 Cloisons Préparation peinture 7 j Ven 16/01/26 Lun 26/01/26 378 380;388

380 Cloisons Peinture de finition 8 j Mar 27/01/26 Jeu 05/02/26 379;388DF-1 s 382

381 Lot - Faux-plafonds démontables 15 j Ven 06/02/26 Jeu 26/02/26

382 FP Faux-plafonds 15 j Ven 06/02/26 Jeu 26/02/26 380 357FD-1 s;374;384

383 Lot - Sols 13 j Ven 06/03/26 Mar 24/03/26

384 Sols Préparation des supports 3 j Ven 06/03/26 Mar 10/03/26 357;374;382 385

385 Sols Pose des sols 5 j Mer 11/03/26 Mar 17/03/26 384 386;390;389

386 Sols Revêtement de murs PVC 5 j Mer 18/03/26 Mar 24/03/26 385 358;361;367

387 Lot - Menuiseries intérieures 46 j Mar 27/01/26 Mar 31/03/26

388 Men INT Châssis vitrés 5 j Mar 27/01/26 Lun 02/02/26 379 380DF-1 s

389 Men INT Pose des portes 5 j Mer 18/03/26 Mar 24/03/26 385

390 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 10 j Mer 18/03/26 Mar 31/03/26 385

391

392 Aménagements extérieurs 45 j Lun 22/12/25 Ven 20/02/26 401;402

393 Lot - Façades 45 j Lun 22/12/25 Ven 20/02/26

394 Façades Pose des ossatures 10 j Lun 22/12/25 Ven 02/01/26 99 395

395 Façades Pose des bardages 10 j Lun 05/01/26 Ven 16/01/26 394 396

396 Façades Lasure bétons 10 j Lun 19/01/26 Ven 30/01/26 395 397;398

397 Façades Couvertines 10 j Lun 02/02/26 Ven 13/02/26 396

398 Façades Garde-corps 15 j Lun 02/02/26 Ven 20/02/26 396

399

400 AOR 32 j Jeu 16/04/26 Ven 29/05/26 478

401 TCE Mises en services 5 j Jeu 16/04/26 Mer 22/04/26 305;253;353;392 403

402 Nettoyage Nettoyage 5 j Jeu 16/04/26 Mer 22/04/26 305;253;353;392 403

403 MOE OPR 5 j Jeu 23/04/26 Mer 29/04/26 402;401 404;13DD

404 TCE Levée de réserves 10 j Jeu 30/04/26 Mer 13/05/26 403 407;405;406

405 MOA Commission de sécurité 0 j Mer 13/05/26 Mer 13/05/26 404 14DD;15DD;408

406 MOE Mise à disposition 0 j Mer 13/05/26 Mer 13/05/26 404

407 Utilisateurs Emménagement 10 j Jeu 14/05/26 Mer 27/05/26 404 408

408 Cloisons Dépose des cloisons provisoires 2 j Jeu 28/05/26 Ven 29/05/26 407;405

409

410 PHASE 3 - MMG / Réhabilitation Urgences Phase B / SAS 
ambulances

140 j Lun
01/06/26

Ven 11/12/26 61DD;566;567;496;497

411 Réhabilitation Urgences Phase B, Aménagement extension Urgences113 j Lun 01/06/26 Mer 04/11/26 485;486

412 Préparation et consignations 3 j Lun 01/06/26 Mer 03/06/26

413 Cloisons Cloisonnements provisoires avec isolation 2 j Lun 01/06/26 Mar 02/06/26 228

414 Fluides Consignations des fluides + alimentations de chantier 3 j Lun 01/06/26 Mer 03/06/26 228 416

415 Lot - Démolition Curage 5 j Jeu 04/06/26 Mer 10/06/26

416 Démol Curage et déconstruction 5 j Jeu 04/06/26 Mer 10/06/26 414 418;422;423;427;432;436;441;444;464DD

417 Lot - Structure 5 j Jeu 11/06/26 Mer 17/06/26

418 GO Reprises en sous oeuvre, carrotages 5 j Jeu 11/06/26 Mer 17/06/26 416 420;466;468

419 Lot - Menuiseries extérieures 10 j Jeu 18/06/26 Mer 01/07/26

420 MEX Menuiseries extérieures 10 j Jeu 18/06/26 Mer 01/07/26 418

421 Lot - Electricité 100 j Jeu 11/06/26 Mer 28/10/26

422 Elec Incorporations, réseau et distribution 30 j Jeu 11/06/26 Mer 22/07/26 416

423 Elec Armoires générales et divisionnaires 20 j Jeu 11/06/26 Mer 08/07/26 416

424 Elec Appareillages 10 j Ven 04/09/26 Jeu 17/09/26 450FD-5 j 452

425 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 5 j Jeu 22/10/26 Mer 28/10/26 454

426 Lot - Plomberie 105 j Jeu 11/06/26 Mer 04/11/26

427 PB Incorporations, réseau et distribution 30 j Jeu 11/06/26 Mer 22/07/26 416 429DD;428DD

428 PB Intervention sur existant : Dévoiement réseaux existants 1 j Jeu 11/06/26 Jeu 11/06/26 427DD

429 PB Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU 1 j Jeu 11/06/26 Jeu 11/06/26 427DD

430 PB Appareillages 10 j Jeu 22/10/26 Mer 04/11/26 454

431 Lot - Fluides Médicaux 100 j Jeu 11/06/26 Mer 28/10/26

432 F MED Alimentation et réseau primaire 15 j Jeu 11/06/26 Mer 01/07/26 416 433

433 F MED incorporations et réseau secondaire 10 j Jeu 02/07/26 Mer 15/07/26 432

434 F MED Appareillages 5 j Jeu 22/10/26 Mer 28/10/26 454

435 Lot - Chauffage et ventilation 76 j Jeu 11/06/26 Jeu 24/09/26

436 CVC DES Incorporation et réseau 30 j Jeu 11/06/26 Mer 22/07/26 416 437DD;438DD;439DD;440DD

437 CVC DES Intervention sur existant : Dévoiement réseaux existants 1 j Jeu 11/06/26 Jeu 11/06/26 436DD

438 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage 1 j Jeu 11/06/26 Jeu 11/06/26 436DD

439 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée 1 j Jeu 11/06/26 Jeu 11/06/26 436DD

440 CVC DES Intervention sur existant : Piquage ventilation 1 j Jeu 11/06/26 Jeu 11/06/26 436DD

441 CVC DES Réseaux de désenfumage 30 j Jeu 11/06/26 Mer 22/07/26 416

442 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 10 j Ven 11/09/26 Jeu 24/09/26 450 452

443 Lot - Plâtrerie peinture 56 j Jeu 11/06/26 Jeu 27/08/26

444 Cloisons Cloisons et doublages 15 j Jeu 11/06/26 Mer 01/07/26 416 445

445 Cloisons Plafonds plâtre 8 j Jeu 02/07/26 Lun 13/07/26 444 446

446 Cloisons Bandes à joints 10 j Mar 14/07/26 Lun 27/07/26 445 447

447 Cloisons Préparation peinture 10 j Mar 28/07/26 Lun 10/08/26 446 448;456

448 Cloisons Peinture de finition 10 j Ven 14/08/26 Jeu 27/08/26 447;456FD-1 s 450FD-1 s

449 Lot - Faux-plafonds démontables 15 j Ven 21/08/26 Jeu 10/09/26

450 FP Faux-plafonds 15 j Ven 21/08/26 Jeu 10/09/26 448FD-1 s 452;442;424FD-5 j

451 Lot - Sols 19 j Ven 25/09/26 Mer 21/10/26

452 Sols Préparation des supports 5 j Ven 25/09/26 Jeu 01/10/26 450;424;442 453

Plafonds plâtre ; 13/3 19/03

Bandes à joints ; 13/3 19/03

Préparation peinture ; 20/3 24/03

Peinture de finition ; 25/3 27/03

Lot - Faux-plafonds démontables 03/04

Faux-plafonds ; 30/3 03/04

Lot - Sols 10/04

Préparation des supports ; 6/4 07/04

Pose des sols ; 8/4 10/04

Lot - Menuiseries intérieures 15/04

Pose des portes ; 13/4 15/04

Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 25/3 07/04

Extension SCCM - Aménagements intérieurs 31/03

Lot - Electricité 26/03

Incorporations, réseau et distribution ; 22/12 09/01

Armoires générales et divisionnaires ; 22/12 09/01

Appareillage ; 20/2 05/03

Appareillages locaux avec murs PVC ; 25/3 26/03

Lot - Plomberie 31/03

Incorporations, réseau et distribution ; 22/12 02/01

Appareillages ; 25/3 31/03

Lot - Fluides Médicaux 31/03

Alimentation et réseau primaire ; 22/12 02/01

Intervention sur existant : Piquage Fluides Med zone EST ; 22/12 22/12

Intervention sur existant : Piquage Fluides Med zone OUEST ; 23/12 23/12

incorporations et réseau secondaire ; 5/1 09/01

Appareillage ; 25/3 31/03

Lot - CVC Désenfumage 05/03

Incorporation et réseau ; 22/12 02/01

Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage ; 22/12 22/12

Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée ; 22/12 22/12

Intervention sur existant : Piquage ventilation ; 22/12 25/12

Réseaux de désenfumage ; 22/12 02/01

Centrale et cassettes, appareillages ; 27/2 05/03

Lot - Plâtrerie peinture 05/02

Cloisons et doublages ; 22/12 02/01

Plafonds plâtre ; 5/1 13/01

Bandes à joints ; 7/1 15/01

Préparation peinture ; 16/1 26/01

Peinture de finition ; 27/1 05/02

Lot - Faux-plafonds démontables 26/02

Faux-plafonds ; 6/2 26/02

Lot - Sols 24/03

Préparation des supports ; 6/3 10/03

Pose des sols ; 11/3 17/03

Revêtement de murs PVC ; 18/3 24/03

Lot - Menuiseries intérieures 31/03

Châssis vitrés ; 27/1 02/02

Pose des portes ; 18/3 24/03

Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 18/3 31/03

Aménagements extérieurs 20/02

Lot - Façades 20/02

Pose des ossatures ; 22/12 02/01

Pose des bardages ; 5/1 16/01

Lasure bétons ; 19/1 30/01

Couvertines ; 2/2 13/02

Garde-corps ; 2/2 20/02

AOR 29/05

Mises en services ; 16/4 22/04

Nettoyage ; 16/4 22/04

OPR ; 23/4 29/04

Levée de réserves ; 30/4 13/05

Commission de sécurité 13/05

Mise à disposition 13/05

Emménagement ; 14/5 27/05

Dépose des cloisons provisoires ; 28/5 29/05

PHASE 3 - MMG / Réhabilitation Urgences Phase B / SAS ambulances 11/12

Réhabilitation Urgences Phase B, Aménagement extension Urgences 04/11

Préparation et consignations 03/06

Cloisonnements provisoires avec isolation ; 1/6 02/06

Consignations des fluides + alimentations de chantier ; 1/6 03/06

Lot - Démolition Curage 10/06

Curage et déconstruction ; 4/6 10/06

Lot - Structure 17/06

Reprises en sous oeuvre, carrotages ; 11/6 17/06

Lot - Menuiseries extérieures 01/07

Menuiseries extérieures ; 18/6 01/07

Lot - Electricité 28/10

Incorporations, réseau et distribution ; 11/6 22/07

Armoires générales et divisionnaires ; 11/6 08/07

Appareillages ; 4/9 17/09

Appareillages locaux avec murs PVC ; 22/10 28/10

Lot - Plomberie 04/11

Incorporations, réseau et distribution ; 11/6 22/07

Intervention sur existant : Dévoiement réseaux existants ; 11/6 11/06

Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU  ; 11/6 11/06

Appareillages ; 22/10 04/11

Lot - Fluides Médicaux 28/10

Alimentation et réseau primaire ; 11/6 01/07

incorporations et réseau secondaire ; 2/7 15/07

Appareillages ; 22/10 28/10

Lot - Chauffage et ventilation 24/09

Incorporation et réseau ; 11/6 22/07

Intervention sur existant : Dévoiement réseaux existants ; 11/6 11/06

Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage ; 11/6 11/06

Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée ; 11/6 11/06

Intervention sur existant : Piquage ventilation ; 11/6 11/06

Réseaux de désenfumage ; 11/6 22/07

Centrale et cassettes, appareillages ; 11/9 24/09

Lot - Plâtrerie peinture 27/08

Cloisons et doublages ; 11/6 01/07

Plafonds plâtre ; 2/7 13/07

Bandes à joints ; 14/7 27/07

Préparation peinture ; 28/7 10/08

Peinture de finition ; 14/8 27/08

Lot - Faux-plafonds démontables 10/09

Faux-plafonds ; 21/8 10/09

Lot - Sols 21/10

Préparation des supports ; 25/9 01/10
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PLANNING TRAVAUX

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'HOPITAL DU GIER

Phase DCE
IND A  - 21/02/2025

Planning général - Restructuration et extension de l'hopital du Gier 4/6



N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs Successeurs

453 Sols Pose des sols 12 j Ven 02/10/26 Lun 19/10/26 452 454FD-1 s;461;457FD-1 s;458;459FD-1 s

454 Sols Revêtement de murs PVC 7 j Mar 13/10/26 Mer 21/10/26 453FD-1 s 430;434;425

455 Lot - Menuiserie intérieure 60 j Mar 11/08/26 Lun 02/11/26

456 Men INT Châssis vitrés 8 j Mar 11/08/26 Jeu 20/08/26 447 448FD-1 s

457 Men INT Pose des portes 5 j Mar 13/10/26 Lun 19/10/26 453FD-1 s

458 Men INT Pose guichets d'accueil IAO 5 j Mar 20/10/26 Lun 26/10/26 453

459 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 15 j Mar 13/10/26 Lun 02/11/26 453FD-1 s

460 Lot - Portes automatiques 10 j Mar 20/10/26 Lun 02/11/26

461 P AUTO Portes automatiques 10 j Mar 20/10/26 Lun 02/11/26 453 474DD

462

463 SAS Ambulances - Aménagements intérieurs 108 j Jeu 04/06/26 Lun 02/11/26 485;486

464 GO Sciages béton et reprises de l'existant 5 j Jeu 04/06/26 Mer 10/06/26 416DD

465 Lot - Electricité 10 j Jeu 18/06/26 Mer 01/07/26 472

466 Elec Raccordement et remise en service générale 10 j Jeu 18/06/26 Mer 01/07/26 418

467 Lot - Plomberie 20 j Jeu 18/06/26 Mer 15/07/26 472

468 PB Alimentation et réseau primaire 10 j Jeu 18/06/26 Mer 01/07/26 418 469

469 PB incorporations et réseau secondaire 5 j Jeu 02/07/26 Mer 08/07/26 468 470

470 PB Appareillages 5 j Jeu 09/07/26 Mer 15/07/26 469

471 Lot - Menuiseries intérieures 10 j Jeu 16/07/26 Mer 29/07/26

472 Men INT Aménagements divers, support de douches, mobiliers 10 j Jeu 16/07/26 Mer 29/07/26 465;467

473 Lot - Portes automatiques 10 j Mar 20/10/26 Lun 02/11/26

474 P AUTO Portes automatiques 10 j Mar 20/10/26 Lun 02/11/26 461DD

475

476 Aménagements intérieurs 40 j Lun 01/06/26 Ven 24/07/26 485;486

477 Lot - VRD - Aménagements extérieurs 40 j Lun 01/06/26 Ven 24/07/26

478 VRD Dallage allée piétonne 15 j Lun 01/06/26 Ven 19/06/26 400 480;479DD

479 VRD Plôts anti-véhicule bélier 10 j Lun 01/06/26 Ven 12/06/26 478DD

480 VRD Décaissement et apport de terre végétale 10 j Lun 22/06/26 Ven 03/07/26 478 481

481 VRD Plantation des végétaux 15 j Lun 06/07/26 Ven 24/07/26 480 482FF

482 VRD Mise en place du mobiliers extérieur 10 j Lun 13/07/26 Ven 24/07/26 481FF

483

484 AOR 27 j Jeu 05/11/26 Ven 11/12/26

485 TCE Nettoyage 5 j Jeu 05/11/26 Mer 11/11/26 411;463;476

486 MOE OPR 5 j Jeu 05/11/26 Mer 11/11/26 411;463;190;476 487;18DD

487 TCE Levée de réserves 10 j Jeu 12/11/26 Mer 25/11/26 486 488;489

488 MOA Commission de sécurité 0 j Mer 25/11/26 Mer 25/11/26 487 19DD;20DD

489 MOE Mise à disposition 0 j Mer 25/11/26 Mer 25/11/26 487 490

490 Utilisateurs Emménagement 10 j Jeu 26/11/26 Mer 09/12/26 489 491

491 Cloisons Dépose des cloisons provisoires 2 j Jeu 10/12/26 Ven 11/12/26 490

492

493 PHASE 4 - UHTCD et Réhabilitation Urgences Phase C 136 j Ven 27/11/26 Ven 04/06/27 62DD;626;627

494 Extension UHTCD 123 j Mer 02/12/26 Ven 21/05/27 614;615

495 Préparation et Lot VRD 3 j Lun 14/12/26 Mer 16/12/26

496 GO Barriérage et portails, Alimentations de chantier 3 j Lun 14/12/26 Mer 16/12/26 410

497 GO Signalétique et panneaux d'informations 3 j Lun 14/12/26 Mer 16/12/26 410 499

498 Lot - Gros Œuvre 60 j Mer 02/12/26 Mar 23/02/27

499 Démol Démolition SAS ambulances 10 j Jeu 17/12/26 Mer 30/12/26 497 500FD-1 s

500 VRD Terrassement 10 j Jeu 24/12/26 Mer 06/01/27 499FD-1 s 502;501

501 GO Sciages béton et reprises 5 j Jeu 07/01/27 Mer 13/01/27 500

502 FOND Fondations profondes 3 j Jeu 07/01/27 Lun 11/01/27 500 503

503 GO Têtes de pieux et longrines 8 j Mar 12/01/27 Jeu 21/01/27 502 504

504 GO Réseaux sous dallage 4 j Ven 22/01/27 Mer 27/01/27 503 505

505 GO Dallage 5 j Jeu 28/01/27 Mer 03/02/27 504 506

506 GO Verticaux 15 j Jeu 04/02/27 Mer 24/02/27 505 507

507 GO Dalle Haute 5 j Jeu 25/02/27 Mer 03/03/27 506 519FD+5 j;510FD+1 s;508

508 GO Acrotères 5 j Jeu 04/03/27 Mer 10/03/27 507 513FD+15 j

509 Lot - Menuiseries Extérieures 8 j Mer 24/02/27 Ven 05/03/27

510 MEX Pose des portes 3 j Jeu 11/03/27 Lun 15/03/27 507FD+1 s 511

511 MEX Pose de menuiseries extérieures 5 j Mar 16/03/27 Lun 22/03/27 510 548

512 Lot - Etanchéité 15 j Jeu 01/04/27 Mer 21/04/27

513 Etanch Préparation 3 j Jeu 01/04/27 Lun 05/04/27 508FD+15 j 514

514 Etanch Isolant 2 j Mar 06/04/27 Mer 07/04/27 513 515;516

515 Etanch Membranes d'étanchéité, gravillons 5 j Jeu 08/04/27 Mer 14/04/27 514

516 Etanch Naissances, boites et réseau EP 5 j Jeu 08/04/27 Mer 14/04/27 514 517

517 Etanch Descentes EP 5 j Jeu 15/04/27 Mer 21/04/27 516

518 Lot - Façades 35 j Jeu 11/03/27 Mer 28/04/27

519 Façades Pose des ossatures 10 j Jeu 11/03/27 Mer 24/03/27 507FD+5 j 520

520 Façades Pose des bardages 10 j Jeu 25/03/27 Mer 07/04/27 519 521

521 Façades Lasure bétons 5 j Jeu 08/04/27 Mer 14/04/27 520 525FD-5 j;523;522

522 Façades Couvertines 10 j Jeu 15/04/27 Mer 28/04/27 521

523 Façades Garde-corps 10 j Jeu 15/04/27 Mer 28/04/27 521

524 Lot - Paysagiste VRD 30 j Jeu 08/04/27 Mer 19/05/27

525 VRD Bordures et enrobés voirie 5 j Jeu 08/04/27 Mer 14/04/27 521FD-5 j 527

526 VRD Barreaudage en limite de propriété 5 j Jeu 13/05/27 Mer 19/05/27 527FD+10 j

527 VRD Préparation et apport terre végétale 10 j Jeu 15/04/27 Mer 28/04/27 525 528;529;526FD+10 j

528 VRD Plantation des végétaux 10 j Jeu 29/04/27 Mer 12/05/27 527

529 VRD Mobilier 5 j Jeu 29/04/27 Mer 05/05/27 527

530 Lot - Electricité 41 j Mar 23/03/27 Mar 18/05/27

531 Elec Incorporations, réseau et distribution 15 j Mar 23/03/27 Lun 12/04/27 548DD

532 Elec Armoires générales et divisionnaires 15 j Mar 23/03/27 Lun 12/04/27 548DD

533 Elec Appareillage 10 j Mer 14/04/27 Mar 27/04/27 552FD-1 s 556

534 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 2 j Lun 17/05/27 Mar 18/05/27 558

535 Lot - Plomberie 44 j Mar 23/03/27 Ven 21/05/27

536 PB Alimentation et réseau primaire 15 j Mar 23/03/27 Lun 12/04/27 548DD 537

537 PB incorporations et réseau secondaire 10 j Mar 13/04/27 Lun 26/04/27 536

538 PB Appareillage 5 j Lun 17/05/27 Ven 21/05/27 558

539 Lot - Fluides Médicaux 26 j Mar 23/03/27 Mar 27/04/27

540 F MED Alimentation et réseau primaire 10 j Mar 23/03/27 Lun 05/04/27 548DD 541

541 F MED incorporations et réseau secondaire 10 j Mar 06/04/27 Lun 19/04/27 540

542 F MED Appareillage 5 j Mer 21/04/27 Mar 27/04/27 552

543 Lot - Chauffage et ventilation 20 j Mar 23/03/27 Lun 19/04/27

544 CVC DES Incorporation et réseau 15 j Mar 23/03/27 Lun 12/04/27 548DD 546

545 CVC DES Réseaux de désenfumage 15 j Mar 23/03/27 Lun 12/04/27 548DD

546 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5 j Mar 13/04/27 Lun 19/04/27 544 556

547 Lot - Plâtrerie peinture 21 j Mar 23/03/27 Mar 20/04/27

548 Cloisons Cloisons et doublages 5 j Mar 23/03/27 Lun 29/03/27 511 549;531DD;544DD;540DD;536DD;545DD;532DD

549 Cloisons Plafonds plâtre 5 j Mar 30/03/27 Lun 05/04/27 548 550

550 Cloisons Bandes à joints 5 j Mar 06/04/27 Lun 12/04/27 549 551

551 Cloisons Préparation peinture 3 j Mar 13/04/27 Jeu 15/04/27 550 552;560

552 Cloisons Peinture de finition 3 j Ven 16/04/27 Mar 20/04/27 551 533FD-1 s;542;554

553 Lot - Faux-plafonds démontables 5 j Mer 21/04/27 Mar 27/04/27

554 FP Faux-plafonds 5 j Mer 21/04/27 Mar 27/04/27 552 556

555 Lot - Sols 13 j Mer 28/04/27 Ven 14/05/27

556 Sols Préparation des supports 3 j Mer 28/04/27 Ven 30/04/27 554;546;533 557

557 Sols Pose des sols 5 j Lun 03/05/27 Ven 07/05/27 556 558;561;562

558 Sols Revêtement de murs PVC 5 j Lun 10/05/27 Ven 14/05/27 557 538;534

559 Lot - Menuiseries intérieures 26 j Ven 16/04/27 Ven 21/05/27

560 Men INT Châssis vitrés 5 j Ven 16/04/27 Jeu 22/04/27 551

561 Men INT Pose des portes 5 j Lun 10/05/27 Ven 14/05/27 557

562 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 10 j Lun 10/05/27 Ven 21/05/27 557

563

564 Réhabilitation Urgences Phase C 95 j Lun 14/12/26 Ven 23/04/27 614;615

565 Préparation et consignations 3 j Lun 14/12/26 Mer 16/12/26 569

566 Cloisons Cloisonnements provisoires avec isolation 3 j Lun 14/12/26 Mer 16/12/26 410

Pose des sols ; 2/10 19/10

Revêtement de murs PVC ; 13/10 21/10

Lot - Menuiserie intérieure 02/11

Châssis vitrés ; 11/8 20/08

Pose des portes ; 13/10 19/10

Pose guichets d'accueil IAO ; 20/10 26/10

Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 13/10 02/11

Lot - Portes automatiques 02/11

Portes automatiques ; 20/10 02/11

SAS Ambulances - Aménagements intérieurs 02/11

Sciages béton et reprises de l'existant ; 4/6 10/06

Lot - Electricité 01/07

Raccordement et remise en service générale ; 18/6 01/07

Lot - Plomberie 15/07

Alimentation et réseau primaire ; 18/6 01/07

incorporations et réseau secondaire ; 2/7 08/07

Appareillages ; 9/7 15/07

Lot - Menuiseries intérieures 29/07

Aménagements divers, support de douches, mobiliers ; 16/7 29/07

Lot - Portes automatiques 02/11

Portes automatiques ; 20/10 02/11

Aménagements intérieurs 24/07

Lot - VRD - Aménagements extérieurs 24/07

Dallage allée piétonne ; 1/6 19/06

Plôts anti-véhicule bélier ; 1/6 12/06

Décaissement et apport de terre végétale ; 22/6 03/07

Plantation des végétaux ; 6/7 24/07

Mise en place du mobiliers extérieur ; 13/7 24/07

AOR 11/12

Nettoyage ; 5/11 11/11

OPR ; 5/11 11/11

Levée de réserves ; 12/11 25/11

Commission de sécurité 25/11

Mise à disposition 25/11

Emménagement ; 26/11 09/12

Dépose des cloisons provisoires ; 10/12 11/12

Extension UHTCD 21/05

Préparation et Lot VRD 16/12

Barriérage et portails, Alimentations de chantier ; 14/12 16/12

Signalétique et panneaux d'informations ; 14/12 16/12

Démolition SAS ambulances ; 17/12 30/12

Terrassement ; 24/12 06/01

Sciages béton et reprises ; 7/1 13/01

Fondations profondes ; 7/1 11/01

Têtes de pieux et longrines ; 12/1 21/01

Réseaux sous dallage ; 22/1 27/01

Dallage ; 28/1 03/02

Verticaux ; 4/2 24/02

Dalle Haute ; 25/2 03/03

Acrotères ; 4/3 10/03

Pose des portes ; 11/3 15/03

Pose de menuiseries extérieures ; 16/3 22/03

Lot - Etanchéité 21/04

Préparation ; 1/4 05/04

Isolant  ; 6/4 07/04

Membranes d'étanchéité, gravillons ; 8/4 14/04

Naissances, boites et réseau EP ; 8/4 14/04

Descentes EP ; 15/4 21/04

Lot - Façades 28/04

Pose des ossatures ; 11/3 24/03

Pose des bardages ; 25/3 07/04

Lasure bétons ; 8/4 14/04

Couvertines ; 15/4 28/04

Garde-corps ; 15/4 28/04

Lot - Paysagiste VRD 19/05

Bordures et enrobés voirie ; 8/4 14/04

Barreaudage en limite de propriété ; 13/5 19/05

Préparation et apport terre végétale ; 15/4 28/04

Plantation des végétaux ; 29/4 12/05

Mobilier ; 29/4 05/05

Lot - Electricité 18/05

Incorporations, réseau et distribution ; 23/3 12/04

Armoires générales et divisionnaires ; 23/3 12/04

Appareillage ; 14/4 27/04

Appareillages locaux avec murs PVC ; 17/5 18/05

Lot - Plomberie 21/05

Alimentation et réseau primaire ; 23/3 12/04

incorporations et réseau secondaire ; 13/4 26/04

Appareillage ; 17/5 21/05

Lot - Fluides Médicaux 27/04

Alimentation et réseau primaire ; 23/3 05/04

incorporations et réseau secondaire ; 6/4 19/04

Appareillage ; 21/4 27/04

Lot - Chauffage et ventilation 19/04

Incorporation et réseau ; 23/3 12/04

Réseaux de désenfumage ; 23/3 12/04

Centrale et cassettes, appareillages ; 13/4 19/04

Lot - Plâtrerie peinture 20/04

Cloisons et doublages ; 23/3 29/03

Plafonds plâtre ; 30/3 05/04

Bandes à joints ; 6/4 12/04

Préparation peinture ; 13/4 15/04

Peinture de finition ; 16/4 20/04

Lot - Faux-plafonds démontables 27/04

Faux-plafonds ; 21/4 27/04

Lot - Sols 14/05

Préparation des supports ; 28/4 30/04

Pose des sols ; 3/5 07/05

Revêtement de murs PVC ; 10/5 14/05

Lot - Menuiseries intérieures 21/05

Châssis vitrés ; 16/4 22/04

Pose des portes ; 10/5 14/05

Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 10/5 21/05

Réhabilitation Urgences Phase C 23/04

Préparation et consignations 16/12

Cloisonnements provisoires avec isolation ; 14/12 16/12
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N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs Successeurs

567 Fluides Consignations des fluides + alimentations de chantier 3 j Lun 14/12/26 Mer 16/12/26 410

568 Lot - Démolition Curage 5 j Jeu 17/12/26 Mer 23/12/26

569 Démol Curage et déconstruction 5 j Jeu 17/12/26 Mer 23/12/26 565 571;573

570 Lot - Structure 5 j Jeu 24/12/26 Mer 30/12/26

571 GO Reprises en sous oeuvre, carrotages 5 j Jeu 24/12/26 Mer 30/12/26 569 595;575;580;584;588;592

572 Lot - Menuiseries Extérieures 5 j Jeu 24/12/26 Mer 30/12/26

573 MEX Pose des portes et menuiseries extérieures 5 j Jeu 24/12/26 Mer 30/12/26 569

574 Lot - Electricité 74 j Jeu 31/12/26 Mar 13/04/27

575 Elec Incorporations, réseau et distribution 20 j Jeu 31/12/26 Mer 27/01/27 571 576

576 Elec Armoires générales et divisionnaires 15 j Jeu 28/01/27 Mer 17/02/27 575

577 Elec Appareillages 10 j Lun 01/03/27 Ven 12/03/27 601FD-1 s 603

578 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 2 j Lun 12/04/27 Mar 13/04/27 605

579 Lot - Plomberie 77 j Jeu 31/12/26 Ven 16/04/27

580 PB Incorporations, réseau et distribution 20 j Jeu 31/12/26 Mer 27/01/27 571 581DD

581 PB Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU 5 j Jeu 31/12/26 Mer 06/01/27 580DD

582 PB Appareillages 5 j Lun 12/04/27 Ven 16/04/27 605

583 Lot - Fluides Médicaux 77 j Jeu 31/12/26 Ven 16/04/27

584 F MED Alimentation et réseau primaire 15 j Jeu 31/12/26 Mer 20/01/27 571 585

585 F MED incorporations et réseau secondaire 15 j Jeu 21/01/27 Mer 10/02/27 584

586 F MED Appareillages 5 j Lun 12/04/27 Ven 16/04/27 605

587 Lot - CVC Désenfumage 52 j Jeu 31/12/26 Ven 12/03/27

588 CVC DES Incorporation et réseau 20 j Jeu 31/12/26 Mer 27/01/27 571 589DD;591DD;590DD

589 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage 2 j Jeu 31/12/26 Ven 01/01/27 588DD

590 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée 2 j Jeu 31/12/26 Ven 01/01/27 588DD

591 CVC DES Intervention sur existant : Piquage ventilation 2 j Jeu 31/12/26 Ven 01/01/27 588DD

592 CVC DES Réseaux de désenfumage 20 j Jeu 31/12/26 Mer 27/01/27 571

593 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5 j Lun 08/03/27 Ven 12/03/27 601 603

594 Lot - Plâtrerie peinture 37 j Jeu 31/12/26 Ven 19/02/27

595 Cloisons Cloisons et doublages 15 j Jeu 31/12/26 Mer 20/01/27 571 596

596 Cloisons Plafonds plâtre 5 j Jeu 21/01/27 Mer 27/01/27 595 597FD-5 j

597 Cloisons Bandes à joints 7 j Jeu 21/01/27 Ven 29/01/27 596FD-5 j 598

598 Cloisons Préparation peinture 7 j Lun 01/02/27 Mar 09/02/27 597 599;607

599 Cloisons Peinture de finition 8 j Mer 10/02/27 Ven 19/02/27 598;607DF-1 s 601FD-1 s

600 Lot - Faux-plafonds démontables 15 j Lun 15/02/27 Ven 05/03/27

601 FP Faux-plafonds 15 j Lun 15/02/27 Ven 05/03/27 599FD-1 s 577FD-1 s;593;603

602 Lot - Sols 20 j Lun 15/03/27 Ven 09/04/27

603 Sols Préparation des supports 5 j Lun 15/03/27 Ven 19/03/27 577;593;601 604

604 Sols Pose des sols 10 j Lun 22/03/27 Ven 02/04/27 603 605;609;608;611

605 Sols Revêtement de murs PVC 5 j Lun 05/04/27 Ven 09/04/27 604 578;582;586

606 Lot - Menuiseries intérieures 53 j Mer 10/02/27 Ven 23/04/27

607 Men INT Châssis vitrés 10 j Mer 10/02/27 Mar 23/02/27 598 599DF-1 s

608 Men INT Pose des portes 5 j Lun 05/04/27 Ven 09/04/27 604

609 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 15 j Lun 05/04/27 Ven 23/04/27 604

610 Lot - Portes automatiques 5 j Lun 05/04/27 Ven 09/04/27

611 P AUTO Portes automatiques 5 j Lun 05/04/27 Ven 09/04/27 604

612

613 AOR 21 j Lun 24/05/27 Lun 21/06/27

614 TCE Mises en services 5 j Lun 24/05/27 Ven 28/05/27 564;494

615 Nettoyage Nettoyage 5 j Lun 24/05/27 Ven 28/05/27 564;494 616DD

616 MOE OPR 5 j Lun 24/05/27 Ven 28/05/27 615DD 617;23DD

617 TCE Levée des réserves 7 j Lun 31/05/27 Mar 08/06/27 616 618;619

618 MOA Commission de sécurité 0 j Mar 08/06/27 Mar 08/06/27 617 24DD;25DD

619 MOE Mise à disposition 0 j Mar 08/06/27 Mar 08/06/27 617 620

620 Utilisateurs Emménagement 7 j Mer 09/06/27 Jeu 17/06/27 619 621

621 Cloisons Dépose des cloisons provisoires 2 j Ven 18/06/27 Lun 21/06/27 620

622

623 PHASE 5 - Chambres de garde + bureaux 57 j Lun 07/06/27 Mar 24/08/27 63DD

624 Chambres de garde + bureaux 41 j Lun 07/06/27 Lun 02/08/27 669;670;671FD-5 j

625 Préparation et consignations 3 j Lun 07/06/27 Mer 09/06/27

626 Cloisons Cloisonnements provisoires avec isolation 3 j Lun 07/06/27 Mer 09/06/27 493 629

627 Lots Fluides Consignations des fluides + alimentations de chantier 3 j Lun 07/06/27 Mer 09/06/27 493

628 Lot - Gros Œuvre 5 j Jeu 10/06/27 Mer 16/06/27

629 Lot GO Curage et déconstruction 5 j Jeu 10/06/27 Mer 16/06/27 626 631;649

630 Lot - Menuiseries Extérieures 3 j Jeu 17/06/27 Lun 21/06/27

631 MEX Pose de menuiseries extérieures 3 j Jeu 17/06/27 Lun 21/06/27 629

632 Lot - Electricité 32 j Jeu 17/06/27 Ven 30/07/27

633 Elec Incorporations, réseau et distribution 10 j Jeu 17/06/27 Mer 30/06/27 649DD 634

634 Elec Armoires générales et divisionnaires 5 j Jeu 01/07/27 Mer 07/07/27 633

635 Elec Appareillages 5 j Mer 14/07/27 Mar 20/07/27 655 657

636 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 1 j Ven 30/07/27 Ven 30/07/27 659

637 Lot - Plomberie 33 j Jeu 17/06/27 Lun 02/08/27

638 PB Incorporations, réseau et distribution 10 j Jeu 17/06/27 Mer 30/06/27 649DD 639DD

639 PB Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU 3 j Jeu 17/06/27 Lun 21/06/27 638DD

640 PB Appareillage 2 j Ven 30/07/27 Lun 02/08/27 659

641 Lot - CVC Désenfumage 15 j Jeu 17/06/27 Mer 07/07/27

642 CVC DES Incorporation et réseau 10 j Jeu 17/06/27 Mer 30/06/27 649DD 647;643DD;644DD;645DD

643 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage 1 j Jeu 17/06/27 Jeu 17/06/27 642DD

644 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée 1 j Jeu 17/06/27 Jeu 17/06/27 642DD

645 CVC DES Intervention sur existant : Piquage ventilation 1 j Jeu 17/06/27 Jeu 17/06/27 642DD

646 CVC DES Réseaux de désenfumage 10 j Jeu 17/06/27 Mer 30/06/27 649DD

647 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5 j Jeu 01/07/27 Mer 07/07/27 642 657

648 Lot - Plâtrerie peinture 18 j Jeu 17/06/27 Lun 12/07/27

649 Cloisons Cloisons et doublages 4 j Jeu 17/06/27 Mar 22/06/27 629 650;633DD;638DD;642DD;646DD

650 Cloisons Plafonds plâtre 3 j Mer 23/06/27 Ven 25/06/27 649 651

651 Cloisons Bandes à joints 4 j Lun 28/06/27 Jeu 01/07/27 650 652

652 Cloisons Préparation peinture 4 j Ven 02/07/27 Mer 07/07/27 651 653;655;661

653 Cloisons Peinture de finition 3 j Jeu 08/07/27 Lun 12/07/27 652

654 Lot - Faux-plafonds démontables 4 j Jeu 08/07/27 Mar 13/07/27

655 FP Faux-plafonds 4 j Jeu 08/07/27 Mar 13/07/27 652 657;635

656 Lot - Sols 7 j Mer 21/07/27 Jeu 29/07/27

657 Sols Préparation des supports 2 j Mer 21/07/27 Jeu 22/07/27 655;647;635 658

658 Sols Pose des sols 3 j Ven 23/07/27 Mar 27/07/27 657 659;662;663

659 Sols Revêtement de murs PVC 2 j Mer 28/07/27 Jeu 29/07/27 658 640;636

660 Lot - Menuiseries intérieures 18 j Jeu 08/07/27 Lun 02/08/27

661 Men INT Châssis vitrés 3 j Jeu 08/07/27 Lun 12/07/27 652

662 Men INT Pose des portes 3 j Mer 28/07/27 Ven 30/07/27 658

663 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 4 j Mer 28/07/27 Lun 02/08/27 658

664 Lot - Paysagiste VRD 9 j Lun 05/07/27 Jeu 15/07/27

665 VRD Bordures, enrobés 4 j Lun 05/07/27 Jeu 08/07/27 666

666 VRD Préparation, apport terre végétale et végétaux 5 j Ven 09/07/27 Jeu 15/07/27 665

667

668 AOR 21 j Mar 27/07/27 Mar 24/08/27

669 TCE Mises en service 5 j Mar 03/08/27 Lun 09/08/27 624 672DD

670 Nettoyage Nettoyage 5 j Mar 03/08/27 Lun 09/08/27 624

671 GO Dépose de la base vie 2 j Mar 27/07/27 Mer 28/07/27 624FD-5 j

672 MOE OPR 5 j Mar 03/08/27 Lun 09/08/27 669DD 673;28DD

673 TCE Levée des réserves 5 j Mar 10/08/27 Lun 16/08/27 672 674;675

674 MOA Commission de sécurité 0 j Lun 16/08/27 Lun 16/08/27 673 29DD;30DD

675 MOE Mise à disposition 0 j Lun 16/08/27 Lun 16/08/27 673 676

676 Utilisateurs Emménagement 5 j Mar 17/08/27 Lun 23/08/27 675 677

677 Cloisons Dépose des cloisons provisoires 1 j Mar 24/08/27 Mar 24/08/27 676

Consignations des fluides + alimentations de chantier ; 14/12 16/12

Lot - Démolition Curage 23/12

Curage et déconstruction ; 17/12 23/12

Lot - Structure 30/12

Reprises en sous oeuvre, carrotages ; 24/12 30/12

Lot - Menuiseries Extérieures 30/12

Pose des portes et menuiseries extérieures ; 24/12 30/12

Lot - Electricité 13/04

Incorporations, réseau et distribution ; 31/12 27/01

Armoires générales et divisionnaires ; 28/1 17/02

Appareillages ; 1/3 12/03

Appareillages locaux avec murs PVC ; 12/4 13/04

Lot - Plomberie 16/04

Incorporations, réseau et distribution ; 31/12 27/01

Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU  ; 31/12 06/01

Appareillages ; 12/4 16/04

Lot - Fluides Médicaux 16/04

Alimentation et réseau primaire ; 31/12 20/01

incorporations et réseau secondaire ; 21/1 10/02

Appareillages ; 12/4 16/04

Lot - CVC Désenfumage 12/03

Incorporation et réseau ; 31/12 27/01

Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage ; 31/12 01/01

Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée ; 31/12 01/01

Intervention sur existant : Piquage ventilation ; 31/12 01/01

Réseaux de désenfumage ; 31/12 27/01

Centrale et cassettes, appareillages ; 8/3 12/03

Lot - Plâtrerie peinture 19/02

Cloisons et doublages ; 31/12 20/01

Plafonds plâtre ; 21/1 27/01

Bandes à joints ; 21/1 29/01

Préparation peinture ; 1/2 09/02

Peinture de finition ; 10/2 19/02

Lot - Faux-plafonds démontables 05/03

Faux-plafonds ; 15/2 05/03

Lot - Sols 09/04

Préparation des supports ; 15/3 19/03

Pose des sols ; 22/3 02/04

Revêtement de murs PVC ; 5/4 09/04

Lot - Menuiseries intérieures 23/04

Châssis vitrés ; 10/2 23/02

Pose des portes ; 5/4 09/04

Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 5/4 23/04

Lot - Portes automatiques 09/04

Portes automatiques ; 5/4 09/04

AOR 21/06

Mises en services ; 24/5 28/05

Nettoyage ; 24/5 28/05

OPR ; 24/5 28/05

Levée des réserves ; 31/5 08/06

Commission de sécurité 08/06

Mise à disposition 08/06

Emménagement ; 9/6 17/06

Dépose des cloisons provisoires ; 18/6 21/06

Chambres de garde + bureaux 02/08

Préparation et consignations 09/06

Cloisonnements provisoires avec isolation ; 7/6 09/06

Consignations des fluides + alimentations de chantier ; 7/6 09/06

Lot - Gros Œuvre 16/06

Curage et déconstruction ; 10/6 16/06

Lot - Menuiseries Extérieures 21/06

Pose de menuiseries extérieures ; 17/6 21/06

Lot - Electricité 30/07

Incorporations, réseau et distribution ; 17/6 30/06

Armoires générales et divisionnaires ; 1/7 07/07

Appareillages ; 14/7 20/07

Appareillages locaux avec murs PVC ; 30/7 30/07

Lot - Plomberie 02/08

Incorporations, réseau et distribution ; 17/6 30/06

Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU  ; 17/6 21/06

Appareillage ; 30/7 02/08

Lot - CVC Désenfumage 07/07

Incorporation et réseau ; 17/6 30/06

Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage ; 17/6 17/06

Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée ; 17/6 17/06

Intervention sur existant : Piquage ventilation ; 17/6 17/06

Réseaux de désenfumage ; 17/6 30/06

Centrale et cassettes, appareillages ; 1/7 07/07

Lot - Plâtrerie peinture 12/07

Cloisons et doublages ; 17/6 22/06

Plafonds plâtre ; 23/6 25/06

Bandes à joints ; 28/6 01/07

Préparation peinture ; 2/7 07/07

Peinture de finition ; 8/7 12/07

Lot - Faux-plafonds démontables 13/07

Faux-plafonds ; 8/7 13/07

Lot - Sols 29/07

Préparation des supports ; 21/7 22/07

Pose des sols ; 23/7 27/07

Revêtement de murs PVC ; 28/7 29/07

Lot - Menuiseries intérieures 02/08

Châssis vitrés ; 8/7 12/07

Pose des portes ; 28/7 30/07

Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 28/7 02/08

Lot - Paysagiste VRD 15/07

Bordures, enrobés ; 5/7 08/07

Préparation, apport terre végétale et végétaux ; 9/7 15/07

AOR 24/08

Mises en service ; 3/8 09/08

Nettoyage ; 3/8 09/08

Dépose de la base vie ; 27/7 28/07

OPR ; 3/8 09/08

Levée des réserves ; 10/8 16/08

Commission de sécurité 16/08

Mise à disposition 16/08

Emménagement ; 17/8 23/08

Dépose des cloisons provisoires ; 24/8 24/08
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