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MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(CCAP)

Restructuration des urgences et du hall d’accueil de
HOPITAL DU GIER a SAINT-CHAMOND (42)

La présente consultation est passée selon :

La procédure adaptée issue des articles L2123-1 et R 2123-1 a R2123-7 du code de la commande
publique
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Chapitre | — Généralités

Article 1. Pouvoir adjudicateur

Pouvoir adjudicateur : CHU SAINT ETIENNE-Etablissement support du GHT LOIRE
Type de pouvoir adjudicateur : Etablissement public de santé

Siret : 264 200 304 00808

Adresse : Direction des Achats et du Patrimoine
Hopital Bellevue - Pavillon 1 - 1er étage
42055 Saint-Etienne Cedex 2

Adresse du profil acheteur : www.marches-publics.gouv.fr

Le marché fait I’objet d’une procédure conjointe : |:|Oui &Non
Etablissements participant au marché :

Hopital du Gier

Renseignements administratifs :

Laurence VETARD
Responsable service des marchés
Tél:04/77/12/79/15
Fax :04/77/12/73/15
laurence.vetard@chu-st-etienne.fr

Pauline LANGE Grégory PONTVIANNE
Juriste Juriste
Tél :04/77/12/79/06 Tél:04/77/12/79/62
Fax : 04/77/12/73/15 Fax : 04/77/12/73/15
ght.marchesjuristes@chu-st-etienne.fr gregory.pontvianne@chu-st-etienne.fr

Renseignements techniques :

Sextant architecture Emilie ROUECHE
Mandataire MOE MOA
Tél : 04/73/90/83/29 Tél:04/77/31/19/19
sextant63.@sextant-architecture.com emilie.roueche@hopitaldugier.fr

En cas de question, une réponse sera alors adressée, par écrit, a toutes les entreprises ayant retiré le
dossier, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

Article 2. Objet du MARCHE
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Le présent marché a pour objet la restructuration partielle et I’extension de I’h6pital du Gier a Saint
Chamond

Se reporter aux CCTP pour les clauses techniques.

Lieu(x) d’exécution : HOPITAL DU GIER — 19 rue Victor hugo, 42400 Saint Chamond

Article 3. Division en lots

Prestation divisée en lot : oui [X] non[_]

e Lot 01 : Terrassement, VRD et Espaces verts

e Lot 02: Fondations

e Lot 03 : Structure

e Lot 04 : Etanchéité

e Lot 05 : Fagades

e Lot06: MEX

e Lot 07 : Démolition et curage

e Lot 08 : Cloisonnement doublage, faux-plafond fixe et peinture
e Lot 09 : Faux-plafond démontable

e Lot 10 : Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique
e Lot11:Solsouple

e Lot 12 : Portes automatiques

e Lot 13A: CVC - Désenfumage

e Lot 13B: Plomberie

e Lot 13C: Fluides médicaux

e lot14A:CFO-CFA

e Lot 14B: Sureté

e Lot 15: Nettoyage

L'attribution sera faite lot par lot. Dans I'hypothése ou un méme candidat serait attributaire de
plusieurs lots, le pouvoir adjudicateur ne signera qu’un seul marché avec lui regroupant I'ensemble
des lots.

Les candidats ont la possibilité de faire une offre pour un, plusieurs ou la totalité des lots.
Article 4. Durée du marché et reconduction

5.1 - Durée

Le marché est conclu pour une durée de 24 mois a compter de sa date de notification + 12 mois de
garantie de parfait achévement.

5.2 - Reconduction
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Ce marché ne fera par I'objet de reconduction.

Article 5. Pieces contractuelles

6.1 Pieces constitutives

Le marché est régi par les documents contractuels suivants :

1- L'acte d’engagement (ATTRI1);

2- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres et ses annexes ;
3- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux
4- Le calendrier d’exécution ;

5- LeRICT;

6- La notice acoustique ;

7- Le cahier des clauses techniques communes et ses annexes ;

8- Les Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et leurs annexes ;

9- Les documents graphiques ;

10- La G2 PRO

11- Le DIUO;

12- Le PGC;

13- L’attestation de visite (pour les lots concernés)

14- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants

15- L'offre de prix : DPGF

16- L'offre technique: le mémoire technique justificatif des dispositions prévues par le
titulaire pour I'exécution de I'accord cadre et ses annexes (dont fiches techniques le cas
échéant)

17- Charte Chantier Propre

En cas de contradiction entre les pieces constitutives du marché, ces pieces prévalent dans I'ordre dans
lequel elles sont énumérées ci-dessus.

6.2 Notification

Le pouvoir adjudicateur fera parvenir une copie du marché par voie dématérialisée. La notification
transforme le candidat en titulaire.

La date de notification est celle figurant sur I'accusé de réception.

6.3 Nantissement et cession de créance

Si le titulaire souhaite céder ou nantir sa créance, il devra en faire la demande au pouvoir adjudicateur,
accompagnée de la copie de I'acte d’engagement qui lui a été délivrée s’il ne souhaite pas recevoir un
certificat de cessibilité.
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L’acte d’engagement complété ou un certificat de cessibilité complété et signé sera envoyé au titulaire
en exemplaire unique. Il est a noter que le pouvoir adjudicateur ne sera pas, en cas de perte, autorisé
a délivrer un duplicata de I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité.

Dans le cadre des marchés d’accord cadre donnant lieu a I’émission de bon de commande, le titulaire
précisera s’il souhaite obtenir :

e Un certificat de cessibilité ou I'exemplaire unique du marché. Dans cette hypotheése, il devra
adresser sa demande auprés du pouvoir adjudicateur ;

e Un certificat de cessibilité ou I'exemplaire unique de chaque bon de commande. Dans cette
hypothése, il devra adresser sa demande aupres du pouvoir adjudicateur.

Article 6. Sous-traitance

7.1 Désignation de sous-traitants

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir obtenu
de la personne responsable du marché, I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des
conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. La présentation du dossier de sous-
traitance se fait conformément aux articles 3.6 du CCAG-Travaux et R2393-24 et suivants du code la
commande publique.

7.2 Modalités de paiement direct

Lorsqu’un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu, lors de sa demande
d’acceptation, d’établir que le nantissement éventuel résultant du marché public ne fait pas obstacle
au paiement direct du sous-traitant.

Le titulaire précise, sur le projet de décompte, la somme a régler par I'établissement donneur d’ordre
a chaque sous-traitant concerné.

Article 7.  Obligations générales des titulaires

8.1 Changements affectant les titulaires
Les titulaires s’engagent a informer les établissements parties de tout changement survenant au cours
des marchés affectant :

- la personne ayant qualité pour le représenter ;

- la forme de I'entreprise ;

- la raison sociale de I'entreprise ou sa dénomination ;

- son adresse ou son siége social ;

- la cession d’une ou de différentes activités ;

- I'acquisition d’une nouvelle activité ;

- son adresse bancaire.

et lui fait parvenir, le cas échéant, un extrait K Bis du registre du Commerce, une photocopie de I'extrait
du Journal des Annonces Légales et Juridiques et un RIB ou un RIP.
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Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.

Le paiement des factures sera suspendu tant que le pouvoir adjudicateur ne sera pas en possession
des documents nécessaires ou jusqu’a la notification d’un éventuel avenant.

8.2 Protection de la main-d’ceuvre

Les titulaires se doivent de respecter les obligations résultant des lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail dans I'entreprise.

IIs sont responsables du respect de celles-ci par ses sous-traitants éventuels.

8.3 Assurance

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :
- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de I'article 1792-3 du Code civil.

8.4 Respect de la protection des données : RGPD

Les informations collectées par le CHU de Saint-Etienne directement aupres de vous font I'objet d’un
traitement ayant pour finalité la gestion de la prestation fournie dans le cadre du présent marché. Ces
informations sont traitées sur la base de I’exécution du contrat. Elles sont a destination exclusive des
personnes habilités et seront conservées jusqu’a 5 ans a compter de la fin de I'exécution du contrat.
Le CHU de Saint-Etienne ne traite que les données strictement nécessaires a I'accomplissement de la
finalité susvisée.

Conformément au Réglement (UE) 2016/679 relatif a la protection des données a caractére personnel,
vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’acces, droit de rectification, droit a
I’effacement (droit a I'oubli), droit d’opposition, droit a la limitation du traitement, droit a la portabilité
dans les limites de la réglementation. Vous pouvez également définir des directives relatives a la
conservation, a I'effacement et a la communication de vos données a caractére personnel apres votre
déces.

Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser au Délégué a la Protection des Données par mail
a rgpd-dpd@chu-st-etienne.fr ou par voie postale a la Direction du Systéme d'Information

8, rue Bossuet, 42055 Saint-Etienne Cedex 2. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-
dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation aupres de la CNIL (www.cnil.fr).
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8.5 Discrétion et confidentialité

Les titulaires sont tenus au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financiéres ou
organisationnelles) et documents auxquels ils auraient accés dans le cadre d’exécution des marchés et
en particulier pour toutes les données a caractére personnel auquel ils auraient acces pendant toute
la durée de la prestation.

Les titulaires s’engagent a faire respecter ces dispositions par leur personnel, préposé et éventuel sous-
traitant.

Le titulaire s’engage a restituer sans délai a l'issue du présent marché, quelle qu’en soit la cause,
I’ensemble des documents, éléments et outils que lui aurait confié les établissements parties.

Le titulaire, reconnaissant par avance que toute divulgation léserait gravement les intéréts du
groupement de commande, s’engage a ce que les informations, documents et savoir-faire, transmis
par ces derniers, ne puissent étre utilisés, ni publiés, ni communiqués, par quelque moyen, sous
guelque forme et quelque maniére que ce soit, sans I'accord préalable et écrit des établissements
parties. La méconnaissance de cette prescription obligerait le titulaire a en couvrir les entieres
conséquences.

En outre, le titulaire sera tenu de conserver un caractére confidentiel a toute idée, tout concept, tout
savoir-faire, ou toute technique, relatifs a l'activité des établissements parties, qui lui seront
communiqués d’une maniere directe ou indirecte. Le titulaire assurera donc la protection de toute
information et tout document qui lui auront été confiés, avec autant de soins que s’il s’agissait de
données confidentielles relatives a ses propres affaires.

Cette clause de secret continuera de lier le titulaire pendant une période de trois ans a compter du
terme du présent marché, quelle qu’en soit la cause, sous réserve que les informations en question ne
soient préalablement tombées dans le domaine public du fait des établissements parties ou d’un tiers.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement
encourues, le(s) marché(s) pourra (pourront) étre résilié(s) pour faute du titulaire sans aucune
possibilité de dédommagement.

Les établissements parties s’engagent a maintenir confidentielles les informations, signalées comme
telles, recues des titulaires.

8.6 Sécurité

Les établissements parties définissent, selon les dispositions du décret n° 92-158 du 20 février 1992
(articles R4511-1 a R4515-1 du code du travail), une politique de sécurité des personnes lors des
interventions d’entreprises extérieures dans ses établissements.

Cette politique se traduit par I'application de différentes procédures que le titulaire du marché devra
respecter conformément aux dispositions du présent CCAP.

Dans le cadre du contréle des acces, les PC sécurité se réservent la faculté de demander un document
d’identité avec photo a tout visiteur qui souhaite emprunter un/des badge(s) et/ou une/des clé(s) pour
accéder aux locaux de I'établissement dans le cadre de de la prestation qu’il doit réaliser ou de la
fourniture gu’il doit livrer, conformément a la réglementation en vigueur. Les PC sécurité consignent
I'emprunt et la restitution des clés et badges dans la main courante électronique.
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Aucune copie de tout ou partie de cette piece d’identité n’est permise, laquelle sera restituée a son
propriétaire a son départ contre la remise des clés ou badges empruntés.

Les établissements parties pourront s’assurer, auprés des salariés du titulaire du marché, de leur
connaissance des régles de sécurité retenues dans le Plan de Prévention de I'opération, dans la mesure
ou ce plan aura préalablement été communiqué au titulaire du marché.

Les établissements parties se réservent la possibilité de suspendre I'exécution de la prestation, si les
conditions de sécurité ne sont pas respectées, jusqu’a la mise en ceuvre, par le titulaire du marché, des
dispositions correctives nécessaires.

Chapitre Il — Prix et reglements

Article 8. Contenu et caractere des prix

9.1 Contenu des prix

Les prix comprennent toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais
généraux, les dépenses communes ou individuelles de chantier, tous ouvrages et raccordements
provisoires, les impots et taxes. lls tiennent compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu olu s’exécutent ces travaux, en
|'espece dans un ensemble hospitalier en activité.

9.2 Date d’établissement des prix

Les prix initiaux du marché figurant a I'acte d’engagement sont établis a la date dite « date
d’établissement des prix », soit : le mois de AVRIL de I'année 2025.

9.3 Décomptes mensuels des approvisionnements sur le chantier

Il est précisé que peuvent figurer dans les décomptes mensuels, les approvisionnements effectués sur
le chantier valorisés a partir des prix figurant dans la décomposition globale et forfaitaire du marché.
A I'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, I'Entrepreneur ou le sous-
traitant doit justifier par la remise de certificats, qu’il a acquis les matériaux et éléments concernés en
toute propriété (factures effectivement payées par lui, justifiant qu'il a acquis les approvisionnement
en toute propriété (avec certificat de propriété)), qu’il les a réglés au fournisseur et que les risques de
leur perte ou avarie sont couverts par une assurance contre le vol et l'incendie garantissant les
ouvrages a concurrence de la valeur totale de I'acompte qu'ils engendrent avant abattement précisé
ci-aprés. Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s’ils sont non périssables, lotis
de telle maniere que leur destination ne fasse aucun doute et qu’ils puissent étre facilement contrélés
et stockés dans des conditions de conservation certaine. Les approvisionnements seront réglés a 80%
de leur valeur de fourniture (valeur indiquée sur la facture du fournisseur). lls restent sous la garde et
la responsabilité de I'entrepreneur.

9.4 Décomptes mensuels des approvisionnements en usine ou en atelier
Il n'est pas prévu de délivrer des acomptes sur des approvisionnements en usine ou en atelier.
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9.5 Décomptes mensuels

L'entrepreneur dresse mensuellement un projet de décompte mensuel des travaux exécutés, et
éventuellement des approvisionnements livrés sur le chantier. Les projets de décomptes mensuels
accompagnés des propositions de paiement seront, transmis au maitre d’ceuvre par tout moyen
permettant d’en apporter la preuve durant la période du mois ou lors de la réunion de chantier
hebdomadaire arrétée par ordre de service par le maitre d’ceuvre avant le démarrage des travaux.

Si le projet de décompte mensuel est transmis en dehors de cette échéance, il pourra étre pris en
compte par le maitre d’ceuvre mais, les stipulations de I’alinéa ci-dessus n’ayant pas été respectées
par I'entrepreneur, le point de départ du délai global de paiement sera la date la plus proche de la
période ou de la réunion du mois suivant telle que stipulée a I’alinéa ci-dessus. Le projet de décompte
sera alors réputé réceptionné a la date la plus proche de cette période ou de cette réunion.

Pour les marchés a prix forfaitaires, les décomptes mensuels sont cumulatifs et établis en prenant pour
base la décomposition du prix forfaitaire jointe par lI'entrepreneur a son A.E. ou éventuellement celle
détaillée en milliemes. Dans le cas de marchés a prix unitaires, les décomptes mensuels sont également
cumulatifs et doivent comporter tous les détails nécessaires (quantités et prix unitaires) permettant
un controle aisé.

9.6 Acomptes

Le paiement des acomptes mensuels est subordonné a I'acceptation des décomptes visés ci-dessus par
le maitre d'ceuvre. Des acomptes seront mandatés mensuellement d'apres les décomptes mensuels
intégrant la révision des prix établis par les entrepreneurs.

9.8 Décompte final

Les travaux feront I'objet d’un projet de décompte final produit par le titulaire, d’un décompte final et
d’un décompte général arrétés par le Maitre d’CEuvre et signés par le Maitre de I'ouvrage ; I'ensemble
dans les conditions fixées au C.C.A.G. applicables aux travaux.

Le décompte identifiera clairement la partie forfaitaire du marché, les postes afférents a des travaux
modificatifs, ainsi que la révision.

En tout état de cause le projet de décompte final ne pourra étre établi par le titulaire que lorsque
I’ensemble des éventuelles pénalités applicables ou réfactions seront connues. En particulier, il ne
pourra étre établi tant que I'ensemble des réserves émises n’auront pas été levées par le titulaire du
lot concerné et constatées par le maitre d’ceuvre.

9.9 VARIATION DANS LES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées dans les conditions définies ci-apres.

9.9.1 MARCHES A PRIX FERMES

Sans objet.

9.9.2. MARCHES A PRIX REVISABLES
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Tous les lots, objets de la présente opération feront I'objet d’une révision de prix suivant les indications
ci-apreés.

Formule de révision des prix a utiliser :

Le coefficient Cn applicable pour le calcul de la révision de I'acompte du mois n d’exécution des
prestations, est donné par la formule :

Cn=0,15+ 0,85 Ins/ los (ou formule paramétrique)

Dans laquelle 0,15 = partie fixe

In-6 = Valeur de I'index (ou indice) de référence au mois « n-6 mois » de I'acompte.

lo-6 = Valeur de I'index (ou indice) de référence au mois MO défini a I'acte d’engagement (ou a défaut
la date de remise de I'offre) moins 6 mois.

9.9.3 CHOIX DES INDEX DE REFERENCE :

Les index nationaux | ou formules paramétriques de référence choisis en raison de leur structure pour
la révision des prix des travaux de chaque lot sont les suivants :

e Lot 01/ Terrassement, VRD et Espaces verts : BT02

e Lot 02/ Fondations : BTO6

e Lot 03/ Structure : BTO6

e Lot 04/ Etanchéité : BT53

e Lot 05/ Facades : BT52

e Lot06/MEX:BT43

e Lot 07 / Démolition et curage : BT03

e Lot 08/ Cloisonnement doublage, faux-plafond fixe et peinture : 70% BT08 + 30% BT46

e Lot 09 / Faux-plafond démontable : BT08

e Lot 10 / Menuiseries Intérieures, mobilier, signalétique : BT18a

e Lot11/Solsouple:BT10

e Lot 12/ Portes automatiques : BT43

e Lot 13A/CVC- Désenfumage : BT41

e Lot 13B/Plomberie : BT38

e Lot 13C/ Fluides médicaux : BT38

e Lot14A/CFO-CFA:BT47

e Lot 14B/Sureté : BT47

e Lot 15/ Nettoyage : BTO8

9.9.4 MOIS D'ETABLISSEMENT DES PRIX DU MARCHE

Les prix du marché sont réputés établis au mois de référence indiqué dans l'acte d'engagement (ou a
défaut la date de remise de I'offre).

9.9.5. PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

En application de la loi n° 75.1334 du 31 Décembre 1975, relative a la sous-traitance, la déclaration au
Maitre d'Ouvrage de tous sous-traités ainsi que le paiement direct pour les sous traités supérieurs a
600,00 € T.T.C. sont obligatoires.

En application de I'article 4 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif a la mise en ceuvre du
délai maximum de paiement dans les marchés publics, le délai global de paiement du sous-traitant
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payé directement par la personne publique est identique a celui prévu au marché pour le paiement du
titulaire.

9.6 Application de la taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes reglementaires
Il sera fait application des taux de TVA en vigueur au jour de |'exécution des prestations, sauf
disposition réglementaire contraire.

Les taxes reéglementaires, autres que la TVA, doivent étre intégrées au prix unitaire HT du candidat.
Aucune taxe reglementaire ne pourra faire I'objet d’une facturation supplémentaire en cours
d’exécution du marché. Cela s’appliquera également en cas d’application d’une nouvelle taxe, sauf
disposition réglementaire ou législative contraire.

9.7 Avances et retenue de garantie

9.7.1 Avances

Une avance est accordée au(x) titulaire(s), si celui-ci (ceux-ci) n'y a (ont) pas renoncé, et a condition
que le (les) marché(s) entre(nt) dans les conditions définies aux articles R.2191-3 a R2191-12 du code
de la commande publique.

En cas de sous-traitance, une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants
bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire de
I'accord-cadre, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R.
2193-21 du Code de la commande publique.

Le remboursement de I'avance s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement a
|"attributaire a titre d'acompte ou de solde selon les modalités fixées par chaque établissement dans
le marché subséquent.

9.7.2 Retenue de garantie

Il est prévu une retenue de garantie qui sera prélevée par fractions sur chacun des versements autres
gu’une avance, sous réserve de la constitution par le titulaire d’une garantie a premiére demande. Le
taux n’excédera pas 5 % du montant initial du (des) marché(s) augmenté, le cas échéant, du montant
des avenants.

La substitution a la garantie a premiére demande par une caution personnelle et solidaire est
refusée.

10.2 Présentation des demandes de paiement

ALa facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation
officiel de I'Etat « Chorus Pro » (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=els1).

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de
facturation selon des modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur réception immédiate
et intégrale et assurant la fiabilité de I'identification de I'émetteur, I'intégrité des données, la sécurité,
la confidentialité et la tragabilité des échanges.

Si le mode de transmission se fait en dehors du portail, I'acheteur public doit rejeter la facture
transmise en avertissant I'entreprise au préalable et I'invitant a utiliser « Chorus ».

La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :
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- La date d'émission de la facture ;
- La désignation de I'émetteur (par un numéro d'identité) et du destinataire de la facture ;

- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

- En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, le numéro de I'engagement généré par le systéme d'information financiére et
comptable de I'entité publique ;

- Le code d'identification du service en charge du paiement ;
- La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
- La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

- Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a
lieu, leur prix forfaitaire ; - Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;

- Le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement ;

-Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Lors du dépbt de la facture sur le portail CHORUS PRO, un code service pourra éventuellement étre
exigé par les établissements partis.

Les factures seront déposées aupres de I'établissement ayant passé la commande

10.3 Délai de paiement

Le paiement s’effectuera par virement dans un délai maximum de 50 jours a compter de la date de
réception de la facture ou, si la date de réception de la facture est antérieure a I'exécution des
prestations, de la date d’admission de la fourniture, conformément au décret n® 2013-269 du 29 mars
2013.

Conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, en cas de retard de paiement, une indemnité
forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement doit s'ajouter aux intéréts moratoires.

Le taux des intéréts moratoires est celui du taux directeur de la Banque centrale européenne en
vigueur au premier jour du semestre de |'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir augmenter de 8 points.

Article 9. Titulaire étranger

La monnaie de compte des marchés est I'EURO. Le prix libellé en EURO restera inchangé en cas de
variation de change. Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en frangais.

Si les titulaires sont établis dans un autre pays de I'union européenne sans avoir d'établissement en
France, ils factureront ses prestations hors TVA et auront droit a ce que l'administration leur
communique un numéro d'identification fiscal.

Chapitre Ill — Exécution
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Article 10. Intervenants

10.1 Maitrise d’ouvrage
HOPITAL DU GIER

19 rue Victor Hugo, 42400 Saint Chamond

10.2 Maitrise d’ceuvre (dont OPC et CSSI)

v/ SEXTANT architecture (mandataire)
80, Boulevard Francgois Mitterrand 63 000 Clermont-Ferrand
Tél.: 04739083 29
v" TPF INGENIERIE
55, rue de la Villette 69 003 LYON
Tél.: 0472135074

10.3 Controle technique

VERITAS
25 avenue de I'industrie — CS 80089
42390 Villars

10.4 Coordination Sécurité et Protection de la Santé
EXELL SECURITE SPS

7 rue du Dauphiné

69003 Lyon

Article 11. Caractéristiques des matériaux et produits

Les cahiers des charges fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat
ou déroge aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour
I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par les cahiers des charges.

Article 12. Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées par I'entrepreneur avant tout commencement des
travaux.

12.1. PIQUETAGE GENERAL

Les entrepreneurs des Lot 01 — 02 et 03, chacun en ce qui concerne sa partie (batiments et
aménagements extérieurs) seront tenus de faire procéder a leur charge, et sous leur responsabilité,
par un géometre expert agréé par le Maitre de I'Ouvrage, en présence du maitre d’ceuvre, au
piquetage général des ouvrages suivant le degré de précision indiqué au CCTP, et dans les conditions
du C.C.A.G. applicables aux travaux. Il devra, pour toutes ces opérations et pour toutes les
vérifications que désirerait exécuter le maitre d’ceuvre, tenir a la disposition de celui-ci le matériel
topographique et le personnel qualifié correspondant. Les frais engagés par I'entrepreneur a cette
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occasion sont implicitement compris dans le prix du marché. De surcroit, chaque entrepreneur est
responsable de I'implantation de ses ouvrages. Tous les frais de personnel et matériels nécessaires
ainsi que les honoraires du géomeétre D.P.L.G. sont a la charge exclusive des entrepreneurs des Lot
01, 02 et 03, chacun en ce qui concerne sa partie (batiments et aménagements extérieurs) a qui
incombe le piquetage. Les documents de base devant servir a cette implantation (axes et repéres,
principe, etc.) seront remis préalablement au maitre d’ceuvre et/ou au service technique de la Maitre
de I'ouvrage pour approbation.

12.2. PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au
droit ou au voisinage des travaux a exécuter et dont I'entrepreneur a recu du maitre d’ceuvre toutes
informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera effectué dans les mémes conditions
gu’au 7.1 ci-dessus, les exploitants ou concessionnaires responsables de ces ouvrages, ayant été
dlment convoqués au moins 10 jours a I'avance par I'entrepreneur. Il est effectué dans les mémes
conditions que celles visées en 7.2 ci-avant par et aux frais de I'Entrepreneur des Lots n° 01 et 02,
chacun pour les ouvrages les concernant. La conservation et la maintenance de ce piquetage spécial
sont assurées par et aux frais de I'Entrepreneur les ayant réalisés.

12.3. TRAITS DE NIVEAU

Le lot 03 implantera dans les batiments les traits de niveaux dont les reperes devront étre conservés
pendant toute la durée du chantier et/ou reportés autant de fois que nécessaire. A partir des
piquetages et des traits de niveaux tracés par le corps d’état structure, les autres entrepreneurs
auront a leur charge tous les repérages de nivellement et implantations complémentaires qui leur
seront nécessaires.

Article 13. Préparation et coordination des travaux

13.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, la durée de la période de préparation est fixée sur
I'ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur de I'établissement concerné.

13.2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

» Pour les marchés subséquents ou les bons de commande dont les travaux sont soumis a un plan
de prévention :

Le maitre d'ouvrage ou son CSPS assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il
prend et de celles que prennent I'ensemble des entreprises intervenant dans I'opération. Il a aussi
I'obligation d'alerter I'entrepreneur en cas de danger grave a I'encontre d'un des salariés de cette
entreprise et possibilité d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures
de prévention qui seraient prises a l'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions
périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de
prévention, de la reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de
travaux, Il est aussi responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles
inspections. Par contre, chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des
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mesures de prévention prises et demeure responsable de l'application de ces mesures,
nécessaires a la protection de son personnel.

> Pour les marchés subséquents ou les de bons de commande dont les travaux sont soumis a un
plan général de coordination de sécurité et protection de la santé :

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de
danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au
chantier.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces
dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiene sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs.

L’acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ou le Plan Particulier de Sécurité et de
Protection Sécurité simplifié ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- les effectifs prévisionnels affectés au chantier : dans les 5 jours qui suivent la notification du
bon de commande ou le début de la période de préparation siles travaux du bon de commande
en prévoit une ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail

13.3 Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire doit respecter les dispositions de |'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.
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Article 14. Installation et organisation du chantier

14.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, les titulaires supportent toutes les charges relatives
a I'établissement et a I'entretien des installations de chantier.

Le fonctionnement du compte prorata est détaillé dans le CCTC.

14.2 - Signalisation de chantier
Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant
la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiere.

Article 15. Dispositions particuliéres a I'achevement du chantier

15.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur"” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
gu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a |'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

15.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Article 16. Développement durable

L'intégration d’'une démarche de Qualité Environnementale dans la réhabilitation, la construction et
I’exploitation des ouvrages doit permettre d’avoir une approche durable sur le plan des
préoccupations sociales, environnementales et économiques afin d’optimiser ces ouvrages sur leurs
durées de vie.

Pour cela I'ensemble des projets immobiliers de I’établissement doivent s’inscrire dans une démarche
globale de réduction des impacts environnementaux, d’amélioration des conditions de confort, de
préservation de la santé de ses occupants et de prise en compte des écosystémes environnants.

Cette démarche qui pourra se concrétiser par l'obtention d’une certification ou d’un label
environnemental, devra traiter a minima des thématiques suivantes :

- Garantir aux personnels et aux patients des conditions de confort thermique, acoustique,
olfactif et visuel optimisés,

- De réfléchir chaque investissement en cout global, afin d’assurer la pérennité des ouvrages
tout en diminuant les charges d’exploitation,
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- D’anticiper la mise en I'application des réglementations environnementales a venir, afin que
le projet soit performant et exemplaire méme apres sa livraison,

- Deys’intégrer dans le Plan Urbanisme et Paysage de |'établissement,

- De mettre en place une démarche de « chantier propre », afin de maitriser et de réduire
I'impact environnemental et sanitaire de cette phase.

Article 17. Prestations complémentaires et Prestations similaires

17.1 Prestations complémentaires

Conformément aux dispositions a I'article R.2122-4 du code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur pourra recourir a une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence si des
travaux ou fournitures complémentaires sont devenus nécessaires dans la mesure ou ces travaux ou
prestations complémentaires n’entrainent pas une augmentation du marché supérieure a 50 % du
montant initial et a la double condition qu’un changement de contractant serait impossible pour des
raisons économiques ou techniques telles que I'obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité
avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre de leur marché initial
et présenterait un inconvénient majeur ou entrainerait une augmentation substantielle des co(ts.

17.2 Prestations similaires

Conformément a I'article R.2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur pourra
recourir a un marché de travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant
pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire d’'un marché
précédent passé apres mise en concurrence. Lorsqu'un tel marché est passé, la durée pendant laquelle
il peut étre conclu ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du marché initial.

Article 18. Lutte contre le travail dissimulé

Les candidats doivent respecter les dispositions prévues au code du travail concernant la lutte contre
le travail dissimulé et s’acquitter des formalités pendant toutes I'exécution du marché.

Chapitre IV — Constatation de |'exécution

Article 19. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contréles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du cahier
des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.T.G.) ou du cahier
des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) seront assurés si nécessaire par un bureau de contréle
technique agréé, choisi par le maitre de 'ouvrage.

Les dispositions de l'article 24.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux (C.C.A.G. Travaux), relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits sont applicables a ces essais et controles.

Article 20. Réception des travaux
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20.1 Dispositions applicables a la réception

Les dispositions applicables sont celles énumérées dans le CCAG-travaux a 'article 41.

20.2 Réception partielle

S’il'y a lieu, les travaux exécutés peuvent aussi comprendre une ou plusieurs réceptions partielles, une
ou plusieurs mises a dispositions de certains ouvrages ou parties d’ouvrages décrites dans le marché
conformément a I'article 42 du CCAG travaux.

Chaque mise a disposition sera précédée et suivie d’un état des lieux conformément a I'article 43 du
C.C.A.G./Travaux.

Article 21. Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d’ouvrage I'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés, dans un délai
maximum, par dérogation a l'article 40 du C.C.A.G- Travaux, de quinze (15) jours a compter de la date
fixée des opérations préalables de réception des ouvrages.

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur s'entendent sur des plans et documents qu'il a
établis ou qu'il a d{ se procurer auprés de ses fournisseurs, a I'exclusion des documents dont la
production incombe au maitre d’ouvrage ou a son représentant.

Article 22. Responsabilité

Les titulaires demeurent responsables des dommages commis par leur personnel lors de leurs
interventions dans les locaux des établissements parties.

Article 23. Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la
date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44 du CCAG-
Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle court
a compter de la date d'effet de cette réception partielle.

Chapitre V — Différends et litiges

Article 24. Pénalités et sanctions

24.1 Délais d’exécution

24.1.1. DELAI PREVISIONNEL D'EXECUTION

lIs sont décomptés conformément au C.C.A.G. applicables aux travaux.

Les stipulations correspondantes figurent :

® Dans l'acte d’engagement, pour le délai global des travaux qui comprend la période de
préparation, les périodes de déménagement et emménagements liés au phasage des travaux
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ainsi que les congés payés et court a compter de la date indiquée sur I'ordre de service de
début d’exécution.

® Dans le calendrier prévisionnel des études d’exécution et des travaux pour les délais
intermédiaires et la planification prévisionnelle des taches par lot relativement a la date de
démarrage du lot commencant le premier I'exécution des travaux.

® |l est également précisé dans le calendrier prévisionnel des études d’exécution et des travaux
la liste et les dates d’achevement des taches clefs, dont I’exécution aux dates contractuelles,
ainsi fixées, devra impérativement étre respectée.

Dans ce délai global sont compris la ou les périodes de préparation, la ou les périodes de congés
payés, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des
emplacements mis a la disposition des Entrepreneurs par le Maitre de I'Ouvrage pour |'exécution des
travaux, la ou les périodes d'intempéries.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans le délai global d'exécution dans
I'ensemble défini ci-avant. Ces délais d'exécution, qui figurent au calendrier prévisionnel d'exécution,
joint au dossier de consultation, partent de la premiére intervention de I'Entrepreneur sur le chantier
et expirent en méme temps que sa derniere intervention.

Il est rappelé que ce calendrier ne refléte que les taches principales, et que les interventions de
I'entreprise doivent étre prévues en tant que de besoin pendant la durée globale de 'opération et
ceci dans le cadre forfaitaire du marché.

24.1.2. CALENDRIER DETAILLE D’EXECUTION

Le calendrier contractuel des travaux par corps d’état sera arrété dans le planning détaillé établi
pendant la période de préparation du chantier. Il pourra étre décalé sans plus-value par rapport au
planning prévisionnel joint au marché en fonction du décalage du démarrage du lot commengant le
premier, I'exécution des travaux (décalage total) ou en fonction du décalage de démarrage d’autres
corps d’état (décalage partiel).

v Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par ’OPC aprés consultation auprés des
titulaires des différents lots. A partir du calendrier prévisionnel d'exécution défini au 24.1.1
ci-avant, I'OPC établit en concertation avec les entrepreneurs titulaires des différents lots, et
a partir des éléments que chaque entrepreneur lui aura communiqués dans son calendrier
détaillé d'exécution provisoire, le calendrier détaillé d'exécution précédé éventuellement
jusqu’a I'attribution du dernier lot, des calendriers détaillés préparatoires.

Le calendrier détaillé d'exécution provisoire, établi par I'entrepreneur et servant de base a
I'élaboration du calendrier détaillé d'exécution établi par I'OPC, fait apparaitre :
e D'une part:
- les délais d'études, de synthese, et d'approbation des plans
- les présentations d'échantillons
- les commandes et les délais d'approvisionnement
- les délais de fabrication hors chantier
- les dates de livraison des matériaux et matériels sur le chantier
e D'autre part, en liaison avec le document cité ci-dessus :
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- Les taches d'exécution détaillées de chaque lot, chaque tache, seront décomposées
en sous-taches détaillées d'une durée de deux semaines maximum

- Laliaison des taches entre elles (enchainement), le chemin critique sera détaillé et
représenté graphiquement (liaisons et durées)

- Les essais, tests, mises en route des installations

- Les opérations préalables a la réception et aux réceptions partielles

- Les marges libres entre les taches.

Ce calendrier détaillé d'exécution provisoire élaboré par I'entrepreneur, doit étre remis a
I'OPC sous un délai de vingt jours calendaires a compter de la date de I'ordre de service de
démarrage des travaux. Le calendrier détaillé d'exécution établi par I'OPC reprendra les
principales activités des calendriers détaillés d'exécution provisoire des entrepreneurs.

Les moyens mis en ceuvre devront étre compatibles avec les cadences des autres
entrepreneurs et I'avancement général de I'opération.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait
I’objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :

- Ladurée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;
- Ladurée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives du titulaire sur le chantier.

Apres acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le
maitre d’ceuvre a I'approbation du pouvoir adjudicateur cing jours au moins avant
I’expiration de la période de préparation. Il est ensuite visé par le Maitre d’ceuvre qui le
notifie aux entrepreneurs.

v" Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, 'OPC peut modifier
le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de I’'ensemble des lots
fixé a I'acte d’engagement.

v Le calendrier initial, éventuellement modifié comme il est indiqué, est notifié par ordre de
service a tous les titulaires.

24.2. PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION
24.2.1. INTEMPERIES

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles et comprises dans le délai contractuel
d'exécution, est égal a 30 jours (20 jours travaillés), globalement pour la durée du chantier.

Seuls les arréts du fait d’intempéries, au-dela du nombre de journées réputées prévisibles, ouvriront
droit a décompte pour prolongation éventuelle de délais, pour autant qu’il y ait eu entrave a
I’exécution des travaux.

Conformément au code du travail, les arréts pour intempéries concernent les travaux rendus
dangereux ou impossibles. Des délais supplémentaires entraineront un allongement du délai
d’exécution des lots concernés. La prise en compte des journées ou demi-journées d’intempéries est
subordonnée a:
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v La constatation faite par le maitre d’ceuvre, a la demande de I'entreprise, le jour méme et
communiquée au maitre d’ceuvre lors de la réunion de chantier suivante,

v La fourniture des justificatifs par production des copies de remboursement de chémage
intempéries par la Caisse des Congés Payés du Batiment ou la justification officielle par un
organisme agréé, apres approbation de cet organisme par le maitre d’ceuvre.

Les journées d'intempéries ne sont prises en compte que pour la part des personnels dont les taches
programmeées ont été impossibles du fait des intempéries. Elles ne sont pas prises en compte pour
les travaux a réaliser a l'intérieur des locaux hors d'eau et hors d'air. Les journées d'intempéries
donnant lieu a prolongation du délai particulier propre a un lot, et compte tenu des spécifications ci-
avant, sont justifiées par I'entrepreneur par la production des copies des remboursements de
chémage-intempéries par la caisse des congés payés du batiment.

Définition des criteres d’intempéries pouvant s’appliquer a des travaux en extérieurs :

Nature du Nature de travaux
phénomeéne Intensité limite concernés par
(Ei) 'intempérie
Température égale a -5 °Ca 7h00 le Mise en ceuvre de béton
matin
Cas 1 . . PR . .
) Température égale a 0°C a 7h00 le Mise en ceuvre des enrobés et
Températures .
matin asphaltes
Gel : - 15 °Ca 7h00 le matin Autres travaux en extérieur
Précipitations cumulées égales a 30 mm | Terrassement, assainissement,
d’eau ou 50 mm de neige sur une durée chaussées, revétements
de 24 h
Cas 2 Précipitations moyennes sur 2 jours Autres travaux en extérieur

consécutifs égales a 25 mm d’eau ou a 50

Précipitations mm de neige (2 journées d’intempéries

décomptée)

Précipitations cumulées égales a 40 mm Mise a ceuvre du béton en

d’eau ou a 80 mm de neige sur une durée contact avec |'extérieur

de 24 h

Vent atteignant les seuils réglementaires | Travaux nécessitant |'utilisation
Cas 3: Vent d’utilisation d’une grue a tour d’une grue a tour

Vent supérieur ou égal a 140 km/h Autres travaux en extérieur

Chaque intempérie devra étre déclarée le jour méme avant 10h00 par mail a I'OPC et au MOE, en
précisant I'objet de I'intempérie. Chaque intempérie déclarée devra étre justifiée ultérieurement par
un relevé météorologique officiel de la station météo la plus proche. Dans le cas contraire, I'intempérie
ne sera pas décomptée.

24.2.2. PROLONGATION DES DELAIS POUR CAUSE D’INTEMPERIES

Le délai pourra étre prolongé d'une durée égale a celle des intempéries pour les corps d'état touchés
par ces intempéries, si leur durée est supérieure au total des intempéries réputées prévisibles et
prévues ci-dessus (20 jours d’intempéries prévisibles sont inclues au Calendrier général prévisionnel
TCE).
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Pour étre prises en compte, les intempéries doivent étre déclarées comme arrétant I'exécution des
taches du calendrier et faire I'objet d'attachements journaliers a soumettre a la maitrise d’ceuvre le
jour méme. La maitrise d’ceuvre porte régulierement le décompte des intempéries au compte-rendu
de chantier.

24.2.3. MODIFICATION DES DELAIS D'EXECUTION POUR TRAVAUX MODIFICATIFS

Les délais d'exécution partiels ou globaux pourront étre modifiés pour les raisons ci-apres :

v"  Modification apportée aux ouvrages et remettant en cause le délai d'exécution initial
v' Mise a jour des calendriers d'exécution nécessitant une adaptation des calendriers pour
respecter le délai final

Dans ce cas, les nouveaux délais d'exécution seront établis par I'O.P.C. tel que défini a I'article 24.1.2
ci-dessus.

24.3. PENALITES - RETENUES

L'application de pénalités et retenues ne fait pas obstacle aux mesures coercitives telles que définies
au CCAG travaux ou au présent CCAP.

24.3.1. PENALITES ET RETENUES POUR RETARD DANS L'EXECUTION

En complément des indications du C.C.A.G. applicables aux travaux et en dérogation a celui-ci, en cas
de retard sur les délais fixés par le calendrier contractuel d'exécution des travaux, I'Entrepreneur sera
passible d'une pénalité journaliére calculée suivant les indications ci-aprés. Pour le calcul de cette
pénalité, il faut entendre par délai contractuel, le délai compris entre la date du début des travaux du
lot concerné et la date de terminaison des travaux dudit lot sans neutraliser les diverses
interruptions.

24.3.1.1. Mode de calcul

Le montant de la pénalité ou de la retenue par jour calendaire de retard est fixé a 1/1000éme (un
milliéme) du montant du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus,
sans que cette pénalité puisse étre inférieure a 50 € H.T. par jour calendaire de retard.

Le calcul des pénalités et retenues provisoires est effectué par le maitre d’ceuvre et fourni a titre
indicatif a I'Entrepreneur principal du lot concerné pour répartition entre ses sous-traitants pour
lesquels le paiement est effectué a des comptes séparés. Dans |'attente de cette répartition le
montant global des pénalités et retenues provisoires est prélevé a Entrepreneur principal du lot
concerné par précompte sur ses demandes mensuelles d'acomptes.

La répartition finale des pénalités entre les sous-traitants pour lesquels le paiement est effectué a
des comptes séparés, est fournie par I'Entrepreneur principal dans un délai de 30 jours calendaires
suivant la date de notification de la réception.

Si cette répartition n'est pas fournie dans le délai prévu, le montant total des pénalités est supporté
définitivement par I'Entrepreneur principal du lot concerné.

24.3.1.2. Pénalités pour retard dans I’exécution dans le cadre du délai particulier
affecté a un lot
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Ces pénalités sont appliquées, sans mise en demeure, sur simple confrontation entre la date réelle
de fin d’exécution du lot et de la date d’expiration des travaux de ce lot fixée au calendrier détaillé
d’exécution.

24.3.1.3. Retenues pour retard dans la réalisation des taches

Des retenues journalieres calculées selon indications de |'article 24.3.1.1 ci-avant pourront étre
appliquées en cas de retard dans l'intervention, I'avancement et/ou dans I'achévement d'une tache.
Ces retenues pourront étre reversées si le retard se trouve résorbé avant qu'il n'ait provoqué de
géne dans le déroulement des travaux d'un autre lot. Dans le cas contraire, méme si le retard se
trouve résorbé en fin de taches, ces retenues pourront étre transformées en pénalités.

24.3.1.4. Pénalités pour retard dans les levées des réserves assorties a la réception
(et aux réceptions partielles)

Si I'Entrepreneur n'a pas remédié dans le délai fixé au calendrier d’exécution, ou le cas échéant dans
la décision de réception, aux imperfections et malfacons faisant I'objet de réserves assorties au
proces-verbal des opérations préalables a la réception, des pénalités par jour calendaire de retard
dans les conditions fixées a I'article 24.3.1.1 ci-avant sont appliquées jusqu'a la date de I'achévement.

24.3.1.5 Exigibilité des pénalités de retard

Les pénalités dues par les titulaires, sont décomptées, calculées et exigibles si, a I'expiration du délai
contractuel défini ci-dans les articles ci-dessous, les prestations des titulaires ne sont pas
entierement réalisées ou souffrent d’un manquement aux stipulations ou exigences des marchés,
guelle qu’en soit I'origine ou la nature.

Les réceptions partielles ne mettront pas fin au calcul des pénalités mais les réduiront simplement a
proportion de la quantité livrée.

Sauf cas de force majeure ou cause exonératoire admise par les établissements parties ou en cas de
manquement des établissements parties a leurs propres obligations contractuelles, les pénalités sont
exigibles a compter du premier jour de retard, sans mise en demeure.

24.4 Autres pénalités

Les pénalités suivantes pourront étre appliquées au titulaire du marché et retenue par précompte
aprés constatation des établissements parties signifiée au titulaire :

Non remise de I'attestation d’assurance 150 €/ jour de retard

Absence ou retard aux réunions de chantier, d’étude ou de ,
. 150 € par cas constaté
synthése

Retard dans la remise du projet de décompte final 2000 €

— . , 100 € par heure dépassée au-
Non-respect du délai d’intervention d’urgence . L
dela du délai contractuel

Retard a la remise de devis (selon délai précisé par MOE) 100 € par jour calendaire
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Retard dans la remise des plans et autres documents a fournir
avant ou apres exécution

500 € par jour de retard

Non-respect des engagements du titulaire a son mémoire
technique

500 € par cas constaté

Mauvais comportement des agents sur le site (qui nuit au bon
fonctionnement ou au calme des services), par cas constaté

500 € par occurrence constatée

Etat d’ivresse ou sous emprise de stupéfiant

1000 € accompagné du retrait
de la personne concernée et
effectué son remplacement

Introduction d’un tiers non autorisé

2000 € accompagné du retrait
de la personne concernée et
effectué son remplacement

Stationnement génants des véhicules entreprises ou des
employés

150 € par cas constaté

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a
I'hygiene, a la signalisation générale du chantier

300 € par cas constaté

Faute lourde, vol, entrée de personnel non habilité, par cas
constaté

8000 €

Non remise de |'attestation d’assurance

100 € / jour de retard

Report d'intervention d'une opération de maintenance
préventive programmeée du fait du titulaire du lot

150 € par jour

Non-respect des aires prédéfinies et organisées pour le
stationnement des véhicules, des engins ou pour les
stockages, y compris temporaires

200 € / jour

Modification non validée, dégradation ou non-conformité des
clotures de chantier et des confinements des chantiers

200 €/ jour

Présence d’une entreprise non agréée par le MOA sur le
chantier

1 000 €/ jour et obligation de
quitter le chantier sur-le-
champ

Présence sur chantier d’une entreprise n’ayant pas réalisée
son Inspection Commune (IC) auprés du CSPS et / ou n’ayant
pas remis les documents exigés par ce dernier a l'issue de I'IC
(PPSPS, etc.)

500 €/ jour et obligation de
quitter le chantier sur-le-
champ
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Coupure ou perturbation majeure de I'exploitation du centre

hospitalier 500 €/ jour

Retard dans la remise de planning 100 € H.T. par jour calendaire

Toutes les pénalités prévues au marché pourront étre appliqués au titulaire sans mise en demeure
préalable.

Le titulaire sera informé de la décision d’appliquer des pénalités par courrier motivé adressé en LRAR.

Les pénalités seront payées par déduction opérée sur la premiere facture présentée par le titulaire a
I’établissement adhérent postérieurement au constat du manquement.

Leur paiement n’exonére pas le titulaire de son éventuelle responsabilité administrative, civile ou
pénale vis-a-vis des établissements parties.

Les établissements parties peuvent en outre réclamer au titulaire les sommes correspondant aux frais
engagés pour pallier les défaillances du titulaire, notamment en cas de non-réalisation d’une
prestation prévue par le CCTP ou dans le mémoire technique du titulaire.

24.5 Cumul

Les pénalités sont cumulatives.

Article 25. Résiliation

25.1 Motifs de résiliation

Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin a I'exécution des marchés a tout moment, dans les conditions
prévues aux articles 49 a 54 du CCAG-Travaux.

25.2 Résiliation prononcée aux torts du titulaire

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-
6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux
articlesR. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément
a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire.

Conformément aux articles 50.3 du CCAG-travaux, en cas de résiliation pour faute, les établissements
parties se réservent le droit de s’approvisionner aupres d’un autre fournisseur, tout en faisant
supporter I'éventuel surco(t par le titulaire défaillant.

25.3 Résiliation pour inexécution non fautive

Si des circonstances extérieures aux parties rendent inexécutable le contrat, le pouvoir adjudicateur
peut prononcer la résiliation de ce dernier. En complément des cas prévus a l'article 50.1 du CCAG-
Travaux, le pouvoir adjudicateur pourra également mettre fin aux marchés pour perte d’objet du
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marché ou lorsque les titulaires ne seront plus dans la capacité de fournir les fournitures ou
prestations.

Par ailleurs, I'entreprise en situation irréguliére au regard des formalités mentionnées aux articles L.
8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail, mise en demeure de faire cesser sans délai cette situation doit
apporter au pouvoir adjudicateur, dans un délai de deux mois, la preuve qu'elle a mis fin a la situation
délictuelle. A défaut, le contrat peut étre rompu sans indemnité, aux frais et risques du titulaire.

25.4 Résiliation pour motifs d’intérét général

Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG Travaux, le pouvoir adjudicateur peut résilier, sans indemnité,
I'accord-cadre pour tout motif d'intérét général,

25.5 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié€ immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution de I'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution de I'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette
mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur
si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de |'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de |'envoi de
la mise en demeure, la résiliation de I'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur
ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre |'exécution de I'accord-cadre, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

25.6 Indemnité de résiliation

Le décompte de résiliation est arrété par le Maitre d’Ouvrage et notifié au(x) titulaire(s) dans les
conditions fixées a I'article 51.2 du CCAG Travaux.

La résiliation réalisée en fonction de I'application d’une décision juridictionnelle n’ouvre pas droit a
indemnité.

Article 26. Exécution aux frais et risques du titulaire

Dans I’hypothése ou le titulaire serait dans I'impossibilité d’exécuter tout ou partie de la prestation
dans les délais et conditions prévus, les établissements parties se réservent le droit de faire exécuter
tout ou partie de la prestation par un tiers, tout en faisant supporter I’éventuel surco(t par le titulaire
défaillant. Une éventuelle diminution des dépenses ne profitera pas au titulaire défaillant.

Dans ce cas, le titulaire du marché est tenu d’informer par écrit les établissements parties de la date
de reprise de I'exécution : a défaut, les établissements parties ne pourront étre tenus pour responsable
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d’un prolongement de I’'exécution du marché auprés d’un tiers, et le titulaire du marché en supportera
les conséquences financieres.

Article 27. Evolution législative ou réglementaire

Le marché est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour du lancement de la
procédure de passation.

Si a la suite d’'une modification de la réglementation en vigueur, d’une décision administrative ou des
autorités publiques, ou jurisprudentielle, la modification des prestations du titulaire, affectant méme
de facon mineure 'exécution du marché, que ce soit sur un plan technique et/ou financier, s’avérait
nécessaire, celui-ci s’engage a I'accepter dans le cadre et sous les contraintes et obligations du marché.

Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra négocier de bonne foi un avenant audit marché afin
de prendre en compte I’évolution de la réglementation. En cas de refus de la part du titulaire, le marché
sera résilié sans indemnisation et a ses torts exclusivement.

Article 28. Droit applicable et tribunal compétent

En cas de litige et de contentieux, le droit francais est seul applicable.

Les parties conviennent que le Tribunal Administratif de LYON est compétent en cas de litige.

Article 29. Introduction des recours contentieux

e Un référé précontractuel peut intervenir pendant toute la phase de passation, de la publication
de l'avis d'appel public a la concurrence jusqu'a la signature du marché (article L 551-1 du code
de justice administrative).

e Un référé contractuel peut étre formé a partir de la signature du marché, dans un délai au plus
égal a six mois (article L 551-13 du code de justice administrative).

e Un référé suspension, assorti d'une demande en annulation dans le cadre d'un recours pour
exces de pouvoir, peut étre formé sur toute décision unilatérale concourant a la conclusion du
marché. Le recours doit étre introduit a compter de la date de notification ou de publication de
la décision mais avant la signature du marché (article L. 521-1 du code de justice
administrative).

e Unrecours pour exces de pouvoir peut étre formé dans les 2 mois a partir de la notification ou
de la publication de toute décision unilatérale concourant a la conclusion du marché (acte
détachable du marché). Si ce recours est introduit conjointement a un référé-suspension, il doit
étre introduit avant la signature du marché.

e Un recours de plein contentieux peut étre formé par les candidats évincés dans un délai de 2
mois a compter de la date de publication de la décision de signer le marché.

e Un recours pour exces de pouvoir peut étre formé dans les 2 mois de la notification d’'une
déclaration sans suite ou d’une déclaration d’infructuosité.

e Unrecours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat peut étre formé par
les candidats évincés dans un délai de 2 mois a compter de la date de publication de la décision
de signer le marché
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Chapitre VI — Dérogations au CCAG

Les articles suivants dérogent au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés de travaux :

Articles du
Articles du CCAG-travaux .
, . Objet
présent CCAP | auxquels il est
dérogé
6.1 4 Ordre de priorité des pieces du marché
15.1 28.1 Période de préparation
24 19 Pénalités applicables
26 29 Exonération pénalités de retard
27.4 50.4 Résiliation pour motifs d’intérét général - indemnité
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