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I CONTEXTE ET ENJEUX DE L'OPERATION

Les Hospices Civils de Lyon projettent a I’'hopital Edouard Herriot la reconstruction du pavillon E en un
plateau d’hospitalisation médico chirurgical moderne, clé de volte d’un parcours optimisé pour I’'hospitalisation.

Cette reconstruction passe par la démolition de la galerie G8, galerie de liaison située au sous-sol qui relie
les pavillons de I’hdpital entre eux.

Les galeries sont utilisées pour le transport de la logistique, des patients et du personnel et également
pour le passage des réseaux techniques, dont les réseaux suivants :

- Assainissement,

- Electricité HT et BT

- Courants faibles : VDI, incendie, fibre, liaisons GTC, bus terrain, SSI (cerloop, desigo ...)...

- Pneumatique,

- Chauffage,

- Eau froide sanitaire,

- RIA,

- Eau chaude sanitaire,

- Fluides médicaux : vide, oxygene, air.

La présente opération consiste a modifier les réseaux pour permettre la démolition du pavillon E tout en
assurant la continuité de service des autres pavillons.

La zone concernée est la suivante :
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L’encadré rouge est la partie de la galerie G8 qui sera démolie lors des travaux de reconstruction du pavillon E
L'encadré orange est le tracé actuel du secours HTA du pavillon H qui sera impacté par la reconstruction
du pavillon E est qui est en partie a dévoyer.

Le réseau HTA secours transite sous le trottoir en limite de facade Ouest du pavillon E. Pour les besoins de la
déconstruction puis de la construction du nouveau pavillon E, ce trottoir sera démoli. Il semble donc
nécessaire de dévoyer le réseau secours HTA en dehors de I'emprise du chantier du pavillon E.



Il. PROGRAMME TECHNIQUE

Le programme consiste :

- alidentification exhaustive des réseaux transitant dans et sous la galerie G8 dans I'emprise du
pavillon E, y compris la localisation précise et fonction des vannes avec vérification de leur état de
fonctionnement,

- aux dévoiements des réseaux desservant d’autres pavillons que le pavillon E de telle maniere que
ces réseaux ne soient pas impactés lors de la démolition du pavillon E (les sortir de I'emprise du
pavillon E),

- aux modifications des réseaux alimentant le pavillon E afin d’en permettre les consignations aisées
(ajout de vannes etc...). Ces modifications permettront de réaliser dans un second temps la dépose
de la totalité des trongons concernés. La dépose des réseaux correspondants fera I'objet du marché
de démolition du pavillon E,

- aux rééquilibrages des réseaux nécessaires suite aux modifications précitées.

Les travaux prévoient également I'étiquetage régulier des réseaux aériens, indiquant la nature du réseau et
son parcours. Le modele d’étiquette sera a faire valider aux services techniques.

Il est rappelé que les pavillons sont en activité y compris le pavillon E. Les travaux devront étre réalisés en site
occupé avec un minimum de coupures de réseaux. S’agissant de pavillons d’hospitalisation, I'activité est
24h/24.

Chaque coupure devra étre organisée par le MOE et validée par le service technique de I'hopital. Elle fera
I’objet d’une note de service a diffuser 15 jours avant chaque coupure.

Il est précisé les objectifs calendaires suivants :
- consignation de I'ensemble du pavillon E hors 'URCC et les réseaux et cheminements le
desservant : juillet 2026.
- consignation de la totalité du pavillon E : fin novembre 2026.

En effet, les projections des opérations préalables au déménagement du pavillon E indiquent que les services
autres que I'URCC auront quitté le pavillon E pour fin juin 2026, mais que I'opération préalable pour déménager
I"'URCC durera jusqu’a novembre 2026. Il est souhaité de mettre a profit la période entre fin juin 2026 et fin
novembre 2026 pour permettre dans toutes les zones hors URCC les consignations, les diagnostics amiante
complets, les travaux de modification des réseaux d’assainissement et les travaux de curage. En fonction de
I’étude du bureau d’études, il pourra étre décidé d’élargir la zone géographique de I"'URCC pour prendre en
compte les réseaux devant restés en service pour 'URCC et cheminant en dehors de la zone de 'URCC.

Il pourra aussi étre proposé de modifier les réseaux pour permettre de continuer a alimenter I'URCC tout en
libérant un maximum de zones pour les diagnostics et les travaux de curage. Cette proposition indiquera
I’estimation financiére du co(t des travaux de modification afin de pouvoir juger si les modifications proposées
sont intéressantes par rapport a I’économie de temps.

Dans le cas de réseaux laissés en service dans des zones libérées pour le curage, le prestataire devra la mise en
place tous les 2m d’une étiquette indiquant que le réseau est en service.
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CONTRAINTES DE CHANTIER

Installation de chantier :

D’une maniere générale, une « base vie » accueillant réfectoire, vestiaires, sanitaires et containers de
stockage pourra étre mise en place a proximité, sur les espaces verts ou sur des places de stationnement.
Pour les travaux qui seront éventuellement traités via les marchés ACBC, les entreprises disposent d’ores
et déja de locaux sur le site hospitalier.

Risque aspergillaire
Afin de limiter le risque aspergillaire, la maitrise d’ceuvre intégrera les éléments du protocole de I'Unité
d’Hygiene et Epidémiologie ?

Flux de circulation :

Le maitre d’ceuvre engagera une réflexion sur le maintien de I'ensemble des flux en entrée et en sortie
durant les travaux, avec I'objectif de maintenir un niveau de sécurité adéquat pour les usagers.

Les galeries sont utilisées pour le transport de patient, le déplacement du personnel et le transport de la
logistique (déchets, repas, matériel...). Les travaux devront étre réalisés avec une séparation physique
pour protéger les flux en leur laissant 1m10 de passage.

Les situations ou des acces devraient étre temporairement étre condamnés seront a identifier a I'avance
pour organiser cela avec la direction de I’'hépital.

Espaces verts :
Les parcelles impactées par les travaux et les installations de chantier seront reconstituées.

PLANNING DE L’OPERATION

Les travaux s’échelonneront sur une durée maximale de 6 mois, dont 1 mois dédié a la préparation du
chantier.

L'ensemble des travaux doit étre achevé en juin 2026 au plus tard et il sera évité de superposer les
travaux entre les différents lots, I'espace étant contraint et en activité.

Il est rappelé que les travaux réalisés doivent permettre de consigner le pavillon E pour juillet 2026 a
I’exception de 'URCC. La zone URCC sera quant a elle a consigner vers fin novembre 2026.



VI. COUT DES TRAVAUX
L’enveloppe initiale allouée aux travaux est de 800 K € TTC.
Il est cependant précisé que du fait de la spécificité de cette opération, et de I'incertitude sur 'ampleur
des travaux a réaliser, le montant sera revu lors de la phase APD.
VIL. ELEMENTS DE MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE
La présente mission sera confiée a un bureau d’études techniques tout fluides.
Deux phases d’études sont envisagées :
o DIA: 4 semaines;
o AP :6semaines;
o PRO/DCE : 4 semaines.
D’une maniére générale, les études intégreront les prescriptions des référentiels techniques des HCL.
Les plans informatiques élaborés par la maitrise d’ceuvre respecteront la charte graphique HCL. lls seront
établis sous format DWG utilisables par le logiciel AUTOCAD version 2018 et également transmis au
format .pdf et en un exemplaire papier.
Le prestataire est informé que les services techniques des HCL procéderont eux-mémes aux dévoiements
de leurs fibres optiques. Pour autant, le prestataire devra conserver dans son périmeétre le diagnostic de
I’ensemble des fibres car il est possible que d’autres fibres aient été tirées et soient utilisées par des
locataires (EFS, Biomérieux, INSERM...).
Des réunions sont a prévoir par filiere avec les HCL au démarrage des investigations, pendant les
investigations, a mi étape de la réalisation de chaque livrable et a la remise des livrables pour les
présenter et les adapter en fonction des observations.
DONNEES

Un certain nombre de documents concernant les réseaux des galeries est disponible et de I'antenne HTA. Ces
documents sont a considérer comme des bases de travail, mais ne doivent pas étre considérés comme
exhaustifs et a jour. Il est attendu de la mission diagnostic un inventaire précis et complet des réseaux
présents sur site et une mise a jour et complétude des documents transmis.

Le prestataire est invité a prendre connaissance de la présentation « HEH - E - 210368 - Dévoiements des
réseaux » transmis en annexe du programme.

Le tableau ci-dessous liste les documents disponibles.
Le tableau est également transmis en annexe pour plus de lisibilité.



Nom du ficher Théme Libellé du document 2 Date - | Emetteu -
21_PLAN DE MASSE_010 Plan masse Plan de masse du site HEH 19/12/2023|HCL
21_pavE_NO_010.dwg et .pdf Plan architecte Plan architecte pavillon E étage 0 29/07/2022|HCL
21_pavE_NS_010.dwg et .pdf Plan architecte Plan architecte pavillon E étage SS 27/04/2022|HCL
21_GALE_TECH_020 Assaini-EDL AO i ent Plan du réseau d'assaini du site HEH 08/03/2024|HCL
21_TOPO_100 A ent Plan topographique du site HEH avec indication des réseaux d Juin 2006 Fit Conseil
CFA-Réseaux Fibre Optique_02-2018_ CFA Plan fibre optique (attention, pas a jour) du site HEH Février 2018  [Snef
HEH-TT-50- MAJ2015 CUIVRE_06-2015_ CFA Plan des rocades cuivre du site HEH Mars 2016 SNEF
21_GALE_TECH_110_LIAISON SSI CFA Plan liaison SSl inter batiments 2022|HCL
21_PLAN DE MASSE_040 CHEMINEMENTS POSTES.dwg CFO Plan de cheminement depuis les postes 15/04/2024-
21_PLAN DE MASSE_040 FIBRE RABBIT.dwg CFO Plan de cheminement de la fibre RABBIT 15/04/2024(-
21_PLAN DE MASSE_040 HTA.dwg CFO Plan de cheminement de la boucle HTA 15/04/2024-
21_PLAN DE MASSE_040 ZONAGES POSTES.dwg CFO Plan de zonage par poste de livraison 15/04/2024-
6405_DOE_SNE_L0O4_PL_HEH_H_TN_400_0601_0 (Synoptique HT).dwg CFO Synoptique de I'installation HTA 29/09/2017|SNEF
6405_DOE_SNE_L0O4_PL_HEH_H_TN_400_0601_0 (Synoptique HT).pdf CFO Synoptique de I'installation HTA 29/09/2017|SNEF
6405-EXE-SNE-L04-DC-HEH-H-TN-400-0804-0078-C-04 dont plan cheminement.CFO Principe d'enchainement des tiches cheminement HTA - Antenne secours - et photo 20/12/2016[SNEF
CFO-Antenne secours HTA_02-2018_.pdf CFO Plan de chemi ent de |'antenne HTA secours Février 2018 -
CFO-Boucle HTA_02-2018 .pdf CFO Plan de chemi ent de la boucle HTA Février 2018 -

IMG_6151 - chauffage - prod gén Chauffage Schéma de la production générale du réseau chauffage et ECS et maillage avec e rés: 13/06/2019|HCL

réseau primaire chauffage Chauffage Plan du réseau primaire chauffage 05/12/2017[HCL

Réseau chauffage réseaux 3 &5 Chauffage Chauffage: schéma modification réseaux 3 et 5 10/05/2017|HCL
21_GALE_TECH_010 désenfumage Désenfumage Plan concept SSI - désenfumage des galeries 07/01/2002|OTRA
[AEP-Réseau primaire EFS consignes Eau Plan de distribution EFS d'HEH 07/12/2020|HCL

HEH Poteaux Incendie Eau Plan d'implantation des poteaux incendie 09/2024 HCL

HEH Réseau primaire Eau Adoucie Eau plan réseau primaire eau adoucie 23/01/2020|HCL

Réseau primaire ECS Eau Chaude Sanitaire Eau Plan Réseau primaire eau chaude sanitaire ECS 07/12/2017|HCL
IMG_6161 - RIA Eau Plan du réseau incendie armé (réseau abandonné) 08/12/2017|HCL
F.MED-Air Médical Réseau Primaire H Fluides médicaux Plan du nouveau réseau d'air médical pouv pavillon H 11/2017

F.MED-Réseau primaire 02 HEH Fluides médicaux Plan du réseau primaire d'oxygéne 05/02/2014]Air Liquide
F.MED-Réseau vide HEH Fluides médicaux Plan du réseau primaire de vide 09/10/2014]Air Liquide
21_GALE_TECH_060 - Fluides médicaux Fluides médicaux Plan du réseau de vide du site 11/10/2006|Charmasson
21_GALE_TECH_060 - Fluides médicaux Fluides médicaux Plan du réseau d'oxygéne du site 11/10/2006|Charmasson
21_GALE_TECH_060 - Fluides médicaux Fluides médicaux Plan du réseau de proto du site 11/10/2006|Charmasson
21_GALE_TECH_060 - Fluides médicaux Fluides médicaux Plan du réseau d'air médical du site 11/10/2006|Charmasson
21_GALE_TECH_060 - Fluides médicaux Fluides médicaux Plan du réseau d'air compressé du site 11/10/2006|Charmasson
21_GALE_TECH_060 - Fluides médicaux Fluides médicaux Plan du réseau d'azote du site 11/10/2006|Charmasson
21_GALE_TECH_070- Gaz nat et pneumati Gaz Plan du réseau Gaz naturel du site: a priori: réseau abandonné depuis plus de 15 ans 24/08/2006|Charmasson
21_GALE_TECH_070- Gaz nat et pneumati Pneumatique Plan du réseau pneumatique en galeries 24/08/2006|Charmasson
21-TS-NS-070 Pneumatique Plan de chemi ent des lignes pneumatiques 26/03/2014|Copas
PNE-HEH synoptique et cheminements -ind B_MaJ Ligne Pneumatique Plan des gares pneumatiques 11/08/2014|Setec
21_PavE+F_G_010.dwg Géometre Plan de relevés géométre altimétrie galerie du pavillon E 01/06/2023|Ecartip
21_PavE+F_G_010.pdf Géometre Plan de relevés géométre altimétrie galerie du pavillon E 01/06/2023|Ecartip
21_GALE_TECH_010.dwg Galerie Plan des galeries techniques 05/01/2023[HCL
21_GALE_TECH_010.pdf Galerie Plan des galeries techniques 05/01/2023[HCL
21_GALE_TECH_020 A ment Plan des réseaux d'assaini (+EF / ECS / RIA) des galeries 15/06/2006|Charmasson
21_GALE_TECH_030 Chauffage Plan des réseaux 1a 5 de chauffage et réseau batiment 2 24/08/2006)|-
21_GALE_TECH_040 CFO Plan du réseau éclairage des galerie 15/06/2006|
21_GALE_TECH_050 CFA Plan du réseau de détection incendie des galeries 15/06/2006|
21_GALE_TECH_060 CFA Plan du réseau VDI des galeries 15/06/2006|
21_GALE_TECH_070 Fluides médicaux Plan du réseau vide / oxygéne / protoxyde / air médical /air comprimé / azote 11/10/2006|
21_GALE_TECH_Coupes Galerie Plan de coupes des galeries avec réseau 10/11/2005|Charmasson
21_GALE_TECH_Coupes_PI_Situations Galerie Plan de localisation des coupes des galeries avec réseau 10/11/2005|Charmasson
202407 - HEH_PAV_E_002EW116793 Amiante Rapport de diagnostic amiante du pavillon E 27/05/2024|AC Environn
IMG_2876 - galerie G8 - HEH-E-51-06b Photos Photo de |a galerie G8 07/04/2024[HCL
IMG_2877- galerie G8 - HEH-E-S1-06b - réseaux Photos Photo de |a galerie G8 07/04/2024[HCL
IMG_2879- galerie G8 - HEH-E-S1-06b - réseaux Photos Photo de |a galerie G8 07/04/2024[HCL
IMG_2891- galerie G8 - HEH-E-S1-06b - réseaux Photos Photo de la galerie G8 07/04/2024|HCL
IMG_2895 - galerie G8 - HEH-E-S1-06b Photos Photo de la galerie G8 07/04/2024|HCL
IMG_2896 - galerie G8 - HEH-E-S1-06b Photos Photo de la galerie G8 07/04/2024|HCL

PdP GHC HEH Version 2024 Plan de prévention Plan de prévention 2024 HCL SPSG
HEH - visite installations techniques - juin 2024 Rapport Rapport avec identification de quelques réseaux de la galerie G8 20/06/2024[HCL




