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I. CONTEXTE ET ENJEUX DE L'OPERATION 
 

Les Hospices Civils de Lyon projettent à l’hôpital Edouard Herriot la reconstruction du pavillon E en un 

plateau d’hospitalisation médico chirurgical moderne, clé de voûte d’un parcours optimisé pour l’hospitalisation. 
 
Cette reconstruction passe par la démolition de la galerie G8, galerie de liaison située au sous-sol qui relie 
les pavillons de l’hôpital entre eux. 
Les galeries sont utilisées pour le transport de la logistique, des patients et du personnel et également 
pour le passage des réseaux techniques, dont les réseaux suivants : 
- Assainissement, 
- Electricité HT et BT 
- Courants faibles : VDI, incendie, fibre, liaisons GTC, bus terrain, SSI (cerloop, desigo …)… 
- Pneumatique, 
- Chauffage, 
- Eau froide sanitaire, 
- RIA, 
- Eau chaude sanitaire, 
- Fluides médicaux : vide, oxygène, air. 
 
La présente opération consiste à modifier les réseaux pour permettre la démolition du pavillon E tout en 
assurant la continuité de service des autres pavillons.  
 
La zone concernée est la suivante : 
 

 
 

L’encadré rouge est la partie de la galerie G8 qui sera démolie lors des travaux de reconstruction du pavillon E 
L’encadré orange est le tracé actuel du secours HTA du pavillon H qui sera impacté par la reconstruction 

du pavillon E est qui est en partie à dévoyer. 
 

Le réseau HTA secours transite sous le trottoir en limite de façade Ouest du pavillon E. Pour les besoins de la 
déconstruction puis de la construction du nouveau pavillon E, ce trottoir sera démoli. Il semble donc 

nécessaire de dévoyer le réseau secours HTA en dehors de l’emprise du chantier du pavillon E. 
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II. PROGRAMME TECHNIQUE 
  

Le programme consiste : 
 

- à l’identification exhaustive des réseaux transitant dans et sous la galerie G8 dans l’emprise du 
pavillon E, y compris la localisation précise et fonction des vannes avec vérification de leur état de 
fonctionnement, 

- aux dévoiements des réseaux desservant d’autres pavillons que le pavillon E de telle manière que 
ces réseaux ne soient pas impactés lors de la démolition du pavillon E (les sortir de l’emprise du 
pavillon E), 

- aux modifications des réseaux alimentant le pavillon E afin d’en permettre les consignations aisées 
(ajout de vannes etc…). Ces modifications permettront de réaliser dans un second temps la dépose 
de la totalité des tronçons concernés. La dépose des réseaux correspondants fera l’objet du marché 
de démolition du pavillon E, 

- aux rééquilibrages des réseaux nécessaires suite aux modifications précitées. 
 

Les travaux prévoient également l’étiquetage régulier des réseaux aériens, indiquant la nature du réseau et 
son parcours. Le modèle d’étiquette sera à faire valider aux services techniques. 
 
Il est rappelé que les pavillons sont en activité y compris le pavillon E. Les travaux devront être réalisés en site 
occupé avec un minimum de coupures de réseaux. S’agissant de pavillons d’hospitalisation, l’activité est 
24h/24. 
Chaque coupure devra être organisée par le MOE et validée par le service technique de l’hôpital. Elle fera 
l’objet d’une note de service à diffuser 15 jours avant chaque coupure. 
 
Il est précisé les objectifs calendaires suivants : 

- consignation de l’ensemble du pavillon E hors l’URCC et les réseaux et cheminements le 
desservant : juillet 2026. 

- consignation de la totalité du pavillon E : fin novembre 2026. 
 

En effet, les projections des opérations préalables au déménagement du pavillon E indiquent que les services 
autres que l’URCC auront quitté le pavillon E pour fin juin 2026, mais que l’opération préalable pour déménager 
l’URCC durera jusqu’à novembre 2026. Il est souhaité de mettre à profit la période entre fin juin 2026 et fin 
novembre 2026 pour permettre dans toutes les zones hors URCC les consignations, les diagnostics amiante 
complets, les travaux de modification des réseaux d’assainissement et les travaux de curage. En fonction de 
l’étude du bureau d’études, il pourra être décidé d’élargir la zone géographique de l’URCC pour prendre en 
compte les réseaux devant restés en service pour l’URCC et cheminant en dehors de la zone de l’URCC.  
Il pourra aussi être proposé de modifier les réseaux pour permettre de continuer à alimenter l’URCC tout en 
libérant un maximum de zones pour les diagnostics et les travaux de curage. Cette proposition indiquera 
l’estimation financière du coût des travaux de modification afin de pouvoir juger si les modifications proposées 
sont intéressantes par rapport à l’économie de temps. 
Dans le cas de réseaux laissés en service dans des zones libérées pour le curage, le prestataire devra la mise en 
place tous les 2m d’une étiquette indiquant que le réseau est en service. 
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IV.  CONTRAINTES DE CHANTIER 

 
Installation de chantier : 
D’une manière générale, une « base vie » accueillant réfectoire, vestiaires, sanitaires et containers de 
stockage pourra être mise en place à proximité, sur les espaces verts ou sur des places de stationnement. 
Pour les travaux qui seront éventuellement traités via les marchés ACBC, les entreprises disposent d’ores 
et déjà de locaux sur le site hospitalier. 
 
Risque aspergillaire  
Afin de limiter le risque aspergillaire, la maîtrise d’œuvre intègrera les éléments du protocole de l’Unité 
d’Hygiène et Epidémiologie ? 
 
Flux de circulation : 
Le maître d’œuvre engagera une réflexion sur le maintien de l’ensemble des flux en entrée et en sortie 
durant les travaux, avec l’objectif de maintenir un niveau de sécurité adéquat pour les usagers.  
Les galeries sont utilisées pour le transport de patient, le déplacement du personnel et le transport de la 
logistique (déchets, repas, matériel…). Les travaux devront être réalisés avec une séparation physique 
pour protéger les flux en leur laissant 1m10 de passage. 
Les situations où des accès devraient être temporairement être condamnés seront à identifier à l’avance 
pour organiser cela avec la direction de l’hôpital. 
 
Espaces verts : 
Les parcelles impactées par les travaux et les installations de chantier seront reconstituées. 

 
 
V.  PLANNING DE L’OPERATION 

 
Les travaux s’échelonneront sur une durée maximale de 6 mois, dont 1 mois dédié à la préparation du 
chantier.  
 
L’ensemble des travaux doit être achevé en juin 2026 au plus tard et il sera évité de superposer les 
travaux entre les différents lots, l’espace étant contraint et en activité. 
 
Il est rappelé que les travaux réalisés doivent permettre de consigner le pavillon E pour juillet 2026 à 
l’exception de l’URCC.  La zone URCC sera quant à elle à consigner vers fin novembre 2026. 
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VI. COUT DES TRAVAUX 

 
L’enveloppe initiale allouée aux travaux est de 800 K € TTC. 
Il est cependant précisé que du fait de la spécificité de cette opération, et de l’incertitude sur l’ampleur 
des travaux à réaliser, le montant sera revu lors de la phase APD. 

 
 

VII. ELEMENTS DE MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE 
 
 

La présente mission sera confiée à un bureau d’études techniques tout fluides. 
 
Deux phases d’études sont envisagées : 

o DIA: 4 semaines ; 
o AP : 6 semaines ; 
o PRO/DCE : 4 semaines. 

 
D’une manière générale, les études intègreront les prescriptions des référentiels techniques des HCL. 
 
Les plans informatiques élaborés par la maîtrise d’œuvre respecteront la charte graphique HCL. Ils seront 
établis sous format DWG utilisables par le logiciel AUTOCAD version 2018 et également transmis au 
format .pdf et en un exemplaire papier. 
 
Le prestataire est informé que les services techniques des HCL procéderont eux-mêmes aux dévoiements 
de leurs fibres optiques. Pour autant, le prestataire devra conserver dans son périmètre le diagnostic de 
l’ensemble des fibres car il est possible que d’autres fibres aient été tirées et soient utilisées par des 
locataires (EFS, Biomérieux, INSERM…). 
 
Des réunions sont à prévoir par filière avec les HCL au démarrage des investigations, pendant les 
investigations, à mi étape de la réalisation de chaque livrable et à la remise des livrables pour les 
présenter et les adapter en fonction des observations. 
 

DONNEES 
 

Un certain nombre de documents concernant les réseaux des galeries est disponible et de l’antenne HTA. Ces 
documents sont à considérer comme des bases de travail, mais ne doivent pas être considérés comme 
exhaustifs et à jour. Il est attendu de la mission diagnostic un inventaire précis et complet des réseaux 
présents sur site et une mise à jour et complétude des documents transmis. 
 
Le prestataire est invité à prendre connaissance de la présentation « HEH - E - 210368 -  Dévoiements des 
réseaux » transmis en annexe du programme. 
 
Le tableau ci-dessous liste les documents disponibles. 
Le tableau est également transmis en annexe pour plus de lisibilité. 
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Nom du ficher Thème Libellé du document Date Emetteur

21_PLAN DE MASSE_010 Plan masse Plan de masse du site HEH 19/12/2023 HCL

21_pavE_N0_010.dwg et .pdf Plan architecte Plan architecte pavillon E étage 0 29/07/2022 HCL

21_pavE_NS_010.dwg et .pdf Plan architecte Plan architecte pavillon E étage SS 27/04/2022 HCL

21_GALE_TECH_020 Assaini-EDL A0 Assainissement Plan du réseau d'assainissement du site HEH 08/03/2024 HCL

21_TOPO_100 Assainissement Plan topographique du site HEH avec indication des réseaux d'assainissement Juin 2006 Fit Conseil

CFA-Réseaux Fibre Optique_02-2018_ CFA Plan fibre optique (attention, pas à jour) du site HEH Février 2018 Snef

HEH-TT-50- MAJ2015 CUIVRE_06-2015_ CFA Plan des rocades cuivre du site HEH Mars 2016 SNEF

21_GALE_TECH_110_LIAISON SSI CFA Plan liaison SSI inter bâtiments 2022 HCL

21_PLAN DE MASSE_040 CHEMINEMENTS POSTES.dwg CFO Plan de cheminement depuis les postes 15/04/2024 -

21_PLAN DE MASSE_040 FIBRE RABBIT.dwg CFO Plan de cheminement de la fibre RABBIT 15/04/2024 -

21_PLAN DE MASSE_040 HTA.dwg CFO Plan de cheminement de la boucle HTA 15/04/2024 -

21_PLAN DE MASSE_040 ZONAGES POSTES.dwg CFO Plan de zonage par poste de livraison 15/04/2024 -

6405_DOE_SNE_L04_PL_HEH_H_TN_400_0601_0 (Synoptique HT).dwg CFO Synoptique de l'installation HTA 29/09/2017 SNEF

6405_DOE_SNE_L04_PL_HEH_H_TN_400_0601_0 (Synoptique HT).pdf CFO Synoptique de l'installation HTA 29/09/2017 SNEF

6405-EXE-SNE-L04-DC-HEH-H-TN-400-0804-0078-C-04 dont plan cheminement.pdfCFO Principe d'enchainement des tâches cheminement HTA - Antenne secours - et photo cheminement20/12/2016 SNEF

CFO-Antenne secours HTA_02-2018_.pdf CFO Plan de cheminement de l'antenne HTA secours Février 2018 -

CFO-Boucle HTA_02-2018_.pdf CFO Plan de cheminement de la boucle HTA Février 2018 -

CHAUD-Schéma de principe site Chauffage Plan du réseau primaire chauffage 14/09/2016 HCL

IMG_6151 - chauffage - prod gén Chauffage Schéma de la production générale du réseau chauffage et ECS et maillage avec le réseau chauffage urbain13/06/2019 HCL

 réseau primaire chauffage Chauffage Plan du réseau primaire chauffage 05/12/2017 HCL

Réseau chauffage réseaux 3 & 5 Chauffage Chauffage: schéma modification réseaux 3 et 5 10/05/2017 HCL

21_GALE_TECH_010 désenfumage Désenfumage Plan concept SSI - désenfumage des galeries 07/01/2002 OTRA

AEP-Réseau primaire EFS consignes Eau Plan de distribution EFS d'HEH 07/12/2020 HCL

HEH Poteaux Incendie Eau Plan d'implantation des poteaux incendie 09/2024 HCL

HEH Réseau primaire Eau Adoucie Eau plan réseau primaire eau adoucie 23/01/2020 HCL

Réseau primaire ECS Eau Chaude Sanitaire Eau Plan Réseau primaire eau chaude sanitaire ECS 07/12/2017 HCL

IMG_6161 - RIA Eau Plan du réseau incendie armé (réseau abandonné) 08/12/2017 HCL

F.MED-Air Médical Réseau Primaire H Fluides médicaux Plan du nouveau réseau d'air médical pouv pavillon H 11/2017

F.MED-Réseau primaire O2 HEH Fluides médicaux Plan du réseau primaire d'oxygène 05/02/2014 Air Liquide

F.MED-Réseau vide HEH Fluides médicaux Plan du réseau primaire de vide 09/10/2014 Air Liquide

21_GALE_TECH_060 - Fluides médicaux Fluides médicaux Plan du réseau de vide du site 11/10/2006 Charmasson

21_GALE_TECH_060 - Fluides médicaux Fluides médicaux Plan du réseau d'oxygène du site 11/10/2006 Charmasson

21_GALE_TECH_060 - Fluides médicaux Fluides médicaux Plan du réseau de proto du site 11/10/2006 Charmasson

21_GALE_TECH_060 - Fluides médicaux Fluides médicaux Plan du réseau d'air médical du site 11/10/2006 Charmasson

21_GALE_TECH_060 - Fluides médicaux Fluides médicaux Plan du réseau d'air compressé du site 11/10/2006 Charmasson

21_GALE_TECH_060 - Fluides médicaux Fluides médicaux Plan du réseau d'azote du site 11/10/2006 Charmasson

21_GALE_TECH_070 -  Gaz nat et pneumati Gaz Plan du réseau Gaz naturel du site: a priori: réseau abandonné depuis plus de 15 ans 24/08/2006 Charmasson

21_GALE_TECH_070 -  Gaz nat et pneumati Pneumatique Plan du réseau pneumatique en galeries 24/08/2006 Charmasson

21-TS-NS-O70 Pneumatique Plan de cheminement des lignes pneumatiques 26/03/2014 Copas

PNE-HEH synoptique et cheminements -ind B_MàJ Ligne Pneumatique Plan des gares pneumatiques 11/08/2014 Setec

21_PavE+F_G_010.dwg Géomètre Plan de relevés géomètre altimétrie galerie du pavillon E 01/06/2023 Ecartip

21_PavE+F_G_010.pdf Géomètre Plan de relevés géomètre altimétrie galerie du pavillon E 01/06/2023 Ecartip

21_GALE_TECH_010.dwg Galerie Plan des galeries techniques 05/01/2023 HCL

21_GALE_TECH_010.pdf Galerie Plan des galeries techniques 05/01/2023 HCL

21_GALE_TECH_020 Assainissement Plan des réseaux d'assainissement (+EF / ECS / RIA) des galeries 15/06/2006 Charmasson

21_GALE_TECH_030 Chauffage Plan des réseaux 1 à 5 de chauffage et réseau bâtiment 2 24/08/2006 -

21_GALE_TECH_040 CFO Plan du réseau éclairage des galerie 15/06/2006

21_GALE_TECH_050 CFA Plan du réseau de détection incendie des galeries 15/06/2006

21_GALE_TECH_060 CFA Plan du réseau VDI des galeries 15/06/2006

21_GALE_TECH_070 Fluides médicaux Plan du réseau vide / oxygène / protoxyde / air médical /air comprimé / azote 11/10/2006

21_GALE_TECH_Coupes Galerie Plan de coupes des galeries avec réseau 10/11/2005 Charmasson

21_GALE_TECH_Coupes_Pl_Situations Galerie Plan de localisation des coupes des galeries avec réseau 10/11/2005 Charmasson

2024 07 - HEH_PAV_E_002EW116793 Amiante Rapport de diagnostic amiante du pavillon E 27/05/2024 AC Environnement

IMG_2876 - galerie G8 - HEH-E-S1-06b Photos Photo de la galerie G8 07/04/2024 HCL

IMG_2877- galerie G8 - HEH-E-S1-06b - réseaux Photos Photo de la galerie G8 07/04/2024 HCL

IMG_2879- galerie G8 - HEH-E-S1-06b - réseaux Photos Photo de la galerie G8 07/04/2024 HCL

IMG_2891- galerie G8 - HEH-E-S1-06b - réseaux Photos Photo de la galerie G8 07/04/2024 HCL

IMG_2895 - galerie G8 - HEH-E-S1-06b Photos Photo de la galerie G8 07/04/2024 HCL

IMG_2896 - galerie G8 - HEH-E-S1-06b Photos Photo de la galerie G8 07/04/2024 HCL

PdP GHC HEH Version 2024 Plan de prévention Plan de prévention 2024 HCL SPSG

HEH - visite installations techniques - juin 2024 Rapport Rapport avec identification de quelques réseaux de la galerie G8 20/06/2024 HCL


