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1. PRESCRIPTIONS GENERALES
11 OBJET DE LA CONSULTATION

La Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Réunion prévoit de regrouper 'ensemble de ses
sites du sud en un seul lieu au sein du site Casabona a Saint Pierre.

A cette fin, la CGSS s'est portée acquéreur en VEFA de 6 niveaux de limmeuble tertiaire 2B, livrés
aménagés par le promoteur ICADE, et de 30 places de stationnement au niveau RDM-2 a l'aplomb.

Elle a complété son besoin par la prise a bail du niveau inférieur dit Rez de mail en location (livré brut),
dit BEFA, propriété de la fonciére AFUL Casabona, & Uexception de deux locaux livrés aménagés par
le promoteur au titre de la VEFA des étages (local TGBT et local serveur).

L’opération dite « Grand Sud : Aménagement Accueil et Travaux preneurs », a pour objet :

- L’aménagement complet du Rez de mail (RDM), livré brut, d’'un immeuble de bureaux en accueil du
public, entrée du personnel et locaux support,

- Des travaux d'aménagement de certains locaux en étage, portant notamment sur l'agencement
des locaux communs : tisaneries, cafeteria et détente,

- Des travaux de réseau et d'équipements : Ensemble du c3blage (CF/cf) des postes de travail et
annexes, Equipements technologiques connectés du site (implantation, fourniture et raccordement
des écrans, visio, sono, affichage dynamique, ..), Onduleurs et Groupe électrogéne.

- Ainsi que les travaux daménagement des abords en terrasses.

L’ensemble des prescriptions techniques sont définis dans les cahiers des charges techniques
particulieres.

Le Chantier sera réalisé dans un immeuble non-occupé.

Néanmoins le reste du site et du centre commercial sera en activité.

1.2 ALLOTISSEMENT

Les travaux seront décomposés par lots correspondants sensiblement aux corps d'état Traditionnels
du batiment.

Suivant l'allotissement défini ci-aprés, les entreprises pourront soumissionner pour un ou plusieurs
lot(s) sous réserve qu'elles possédent la qualification professionnelle correspondante.

Les travaux seront réalisés en une tranche par les lots suivants :

LOT n° 01 - GROS CEUVRE / DEMOLITION / ESPACES VERTS
LOT n° 02 - CHARPENTE / COUVERTURE / METALLERIE
LOT n° 03 - MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENT
LOT n® 04 - MENUISERIES EXTERIEURES

LOT n° 05 - CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX-PLAFONDS
LOT n° 06 - REVETEMENTS DURS

LOT n° 07 - PEINTURE / REVETEMENTS SOUPLES / NETTOYAGE
LOT n° 08 - ELECTRICITE

LOT n° 09 - VDI

LOT n°10 - AUDIOVISUEL ET TECHNOLOGIQUE

LOT n° 11 - CLIMATISATION / VENTILATION
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LOT n° 12 - PLOMBERIE SANITAIRE / PROTECTION INCENDIE
LOT n°® 13 - SIGNALETIQUE

2. NOTES IMPORTANTES

2.3 Personnes concernées

Le présent CCTP décrit les dispositions générales incombant a 'ensemble des entreprises intervenant
sur le chantier. Les entreprises sont ici désignées comme « l'entrepreneur » titulaire du lot en
question. Les entrepreneurs sont tenus d'identifier les dispositions décrites du présent CCTP qui sont
spécifiques a leur lot, ou pouvant se trouver en interface avec d’autres corps d'état.

2.4 Classification

La description des ouvrages a été classée par chapitres, répertoriée par articles, dans le but de
faciliter l'étude du projet et I'élaboration des cadres de bordereaux.

Ces articles devront étre repris par l'entreprise pour la présentation de son offre, sur tous les
documents contractuels ou non et notamment indiquées sur les situations de travaux afin d’en faciliter
la vérification et le suivi.

L'entreprise devra impérativement détailler les prix des travaux en respectant les cadres de
décomposition du prix global et forfaitaire.

En cas d'omission dans les cadres de bordereaux U'entreprise devra ajouter une ligne si explicitement
nécessaire.

2.5 Regles parasismiques
La Réunion fait partie de la zone 2 correspondant a un niveau d'aléa sismique faible.

L'ensemble des dispositions découlant de l'arrété du 22 Octobre 2010 modifié sont applicables, ainsi
que les régles de l'art concernant notamment les éléments dissociables.

2.6 Description des ouvrages

Dans les descriptions qui vont suivre, le Maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner l'entrepreneur sur
la nature des travaux a effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leur emplacement, mais il est
rappelé qu'elles sont complémentaires des indications portées sur les plans ; Uentrepreneur devra
donc exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les travaux que
sa profession nécessite et qui sont indispensables pour 'achévement complet des ouvrages ainsi
définis, qu'ils soient décrits ou dessinés.

Il devra donc éventuellement signaler au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contrdle les dispositions qui
ne lui paraitrait pas en rapport avec la solidité, la conservation des ouvrages, 'usage auquel ils sont
destinés, et lobservation des régles de UArt.

De toute maniére, le fait pour Uentrepreneur d’exécuter, sans en rien changer, les prescriptions des
documents techniques remis par le Maitre d'ceuvre, ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et
entiére responsabilité de constructeur.
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2.7 Documents graphiques

Aucune mesure ne devra étre prise directement a l'échelle métrique sur les plans, et compte tenu de
la nature des travaux dans un batiment existant, elles seront a vérifier sur place.

En cas derreur, d'insuffisance ou de manque de cétes, U'entrepreneur devra en référer au Maitre
d’'ceuvre qui sera seul habilité a procéder aux mises au point ou rectifications nécessaires.

L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu'entraineraient
pour lui un oubli ou linobservation de cette clause.

L'attention de Uentreprise est attirée sur le fait que les plans remis au dossier d’appel d'offres ne sont
pas des plans définitifs d’exécution, mais de D.C.E .

Si lors des travaux, des plans modifiant la nature des prestations ou les dessins des divers ouvrages
sont remis a Uentrepreneur, celui-ci ne pourra élever aucune réclamation du fait des modifications,
compte tenu du caractére forfaitaire de leurs offres.

2.8 Etudes de 'Entrepreneur

Les études techniques et plans d’exécution seront établis par Uentrepreneur pendant la période de
préparation qui suit lordre de service d'ouverture de chantier, sous la direction du Maitre d’ceuvre ; les
différents plans sont reproduits par Uentreprise en autant d’exemplaires qu'il est nécessaire pour la
diffusion a tous les intervenants intéressés.

L'entreprise fera son affaire de tous frais ou honoraires d'ingénieur Conseil en BA pour les études
structures, calpineur ou autres techniques qu'il aura d{i s'adjoindre pour les diverses études et détails
d’exécution, soit pour vérification des documents établis par UArchitecte, soit pour établissement de
tous autres documents utiles.

L'entrepreneur, avant toute mise en ceuvre, devra établir, d'aprés les plans de UArchitecte, tous dessins
d'exécution complémentaires et joindre toutes les notes de calculs et notices justificatives et
explicatives.

L'entreprise doit tenir compte dans ses études et commandes de fabrication des normes générales
relatives aux travaux de batiment (dimension, coordination, modulaire, signes conventionnels,
symbolisation, base de calculs, tolérance, etc..) Normes NF, classe P01 a 09.

Il est précisé que, sauf contrordre de l'architecte, le non-respect de ces prescriptions obligera celui-
ci a établir pour son compte et a ses frais, tous les détails, schémas, plans, calques, qui seraient

nécessaires, ainsi également que toutes les reproductions correspondantes.

Tous les documents dont il est fait état aux paragraphes précédents devront étre remis a UArchitecte
et au Bureau de Contrdle par l'entrepreneur, avant la mise en chantier des ouvrages correspondants.

2.9 Etudes techniques

L'entrepreneur devra vérifier les dessins établis par l'équipe de Maitrise d'ceuvre. Il 'assurera
notamment que sont figurées sur ces plans les préparations nécessaires a la pose de ses ouvrages.

L’Entrepreneur doit :
e Assurer la synthése de ses propres études en lien avec les autres corps d'état

e Réaliser et fournir des plans d’exécution avec tous les détails et notes de calculs
concernant les ouvrages a sa charge pendant la période de préparation.
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e Fournir tous les détails nécessaires a la préparation des autres corps d'état.
e Etablir tous les plannings d'étude et de réalisation demandés par le Maitre d'ceuvre.

Les plans d’exécution de l'entreprises seront établis suivant les plans fournis a lUappel d'offre et
devront étre visés par la maitrise d'ceuvre, et le Bureau de Contrédle Technique.

L'entreprise devra se reporter aussi aux reglements de son propre domaine d'exécution.
La mission confiée a l'équipe de concepteur est une mission base.

210 Etude de sol

Une étude de sol (G1 et G2 réalisée) a été effectuée par le bureau d'études géotechniques. Le rapport
établi par le Bureau d'Etudes Géotechniques est joint au DCE. Le taux de travail pouvant étre pris en
compte dans les études est défini dans le rapport en fonction des niveaux d'assises.

Il appartiendra a chaque Entrepreneur désireux de procéder a un examen complémentaire du terrain,
de faire exécuter a ses frais des sondages s'il le juge utile, étant entendu qu'il sera donné un prix
forfaitaire pour l'ensemble des terrassements et fondations.

Le prix pour l'ensemble des terrassements et fondations étant forfaitaire, les erreurs de quantités,
divergences et ambiguités de toutes sortes pouvant apparaitre dans la décomposition des prix, ne
pourront en aucun cas conduire a une modification du montant porté dans les pieces du marché.

La mission G3 pour 'ensemble des ouvrages de la zone sera a la charge du lot GROS OEUVRE

La mission G4 sera a la charge du Maitre d'ouvrage.

2.11Syntheses des études d'exécution

Il n'y a pas de cellule de synthése sur cette opération. Les entreprises devront communiquer leurs
plans d’exécution entre elles avec l'accord de la maitrise d’'ceuvre pour déceler les éventuels conflits
entre ouvrages respectifs.

2.12 Le contenu du prix
L’entreprise aura a charge :

Les P.E.O. (Plans d’Exécution des Ouvrages)

Carnet de détails des ouvrages,

Les notes de calcul,

Pour tous les ouvrages, l'entrepreneur établira, en conformité avec toutes les piéces du

marché, les plans d'ensemble et plans de détail nécessaires a l'exécution de ceux-ci,

e Les différents plans préciseront les emplacements et dimensions des menuiseries, ainsi
que les types de fixations utilisées, les dimensions et emplacements des trous de
scellement, l'emplacement des douilles & mettre en place par le lot GROS OEUVRE, etc. Les
plans et détails d'exécution devant recevoir 'accord du Maitre d'ceuvre avant toute mise en
fabrication.

e Fourniture d’échantillons et prototype in situ si exigé par le Maitre d'ceuvre

e LesD.0.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés), ..

Seront inclus dans les prix unitaires tous les frais afférents, tel que :

e Letragage et limplantation des Ouvrages,
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e Les échafaudages et/ou locations d’engins, taxes, frais annexe et toutes sujétions
nécessaires pour un parfait et complet achévement des ouvrages,

e Les frais d’installation de chantier,

e La fabrication en atelier ou éventuellement la fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le
stockage aux risques et périls de l'entreprise,

e La pose et la fixation des prestations, ainsi que tous ouvrages de protection pendant la
durée des travaux,

e Les scellements et calfeutrements divers,

e Lafourniture et la mise en place de joints d'étanchéité,

e L'ajustage sur place des ouvrages comprenant notamment les arasements, dérasements,
trainées, entailles ou coupes nécessaires,

e L'enlévement des protections a l'issue des travaux,

e Lafourniture et la pose des fixations conformément aux prescriptions minimales des D.T.U.,

e Fourniture et prestations annexes indispensables pour une exécution conforme aux
documents de référence,

e Le bachage et la protection des ouvrages des autres corps d’état,

e Le montage et lacheminement des matériaux,

e Frais de brevet, de marques, ou modéles déposés,

e Frais de contrdle et essais sur site,

e L’évacuation des emballages, gravois et déchets provenant des travaux,

e Le nettoyage au fur et a mesure de 'avancement des travaux, au quotidien si nécessaire et
Uentretien jusqu’a la réception de ceux-ci,

e Tous les dispositifs de sécurité suivant législation du travail et demande du SPS,

2.13 Visa des plans et documents établis par l'Entrepreneur
Il est précisé que tous les plans et documents présentés par l'entrepreneur doivent étre établis sous
son entiére responsabilité, en conformité avec les prescriptions de la législation, des normes

francaises AFNOR, des DTU, etc ;.. en vigueur.

L'entrepreneur assume seul la responsabilité de sa conception technique, des calculs, sections,
dimensions, compositions, dosages, armatures ou autres dispositions en résultant.

Le visa de ces documents par U'Architecte ne concerne que leurs dispositions générales. Ils ne peuvent
donner lieu a des suppléments au marché forfaitaire.

2.14 Coordination

L'entreprise est responsable de la coordination de ses études et de 'exécution de ses travaux.

Le respect des prescriptions techniques et du délai d’exécution, tant au stade des préparations qu'a
celui de la mise en ceuvre, devra donc étre assuré par 'entreprise, en complément des directives du

Maitre d’ceuvre, du Bureau de controle et du coordonnateur SPS.

Des plans de synthése pourront étre exigés si cela s’avére nécessaire.

3. DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

3.3 Obligations contractuelles

Seront documents contractuels pour l'exécution du présent marché tous les documents énumérés ci-
apres:

e Les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU devenus CCTG approuvés par
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décret et figurant sur la liste des fascicules interministériels CCTG,
e Les régles professionnelles, cahier des charges, prescriptions techniques ou
recommandations acceptées par 'AFAC et figurant sur la liste ; régles Eurocodes
e Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie
décennale des ouvrages, les cahiers CSTB, etc...
Toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient
Homologuées ou seulement expérimentales.
L'obligation de résultat en conformité avec les régles de l'Art.
CCAP et CCTG.
Les plans et CCTP pour l'ensemble des lots.
Les rapports et autres documents du dossier listés dans le CCAP.

3.4 Documents réglementaires a caractere général

L'entrepreneur devra toujours respecter dans l'exécution de ses travaux ainsi que pour les
installations et l'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les

suivants :
e REEF,
e Code de la construction,
e Réglementation sécurité incendie,
e Textes relatifs a 'hygiéne et la sécurité sur les chantiers,
e Reglement sanitaire départemental et/ou national,
e Textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de l'environnement,

Textes concernant la limitation des bruits de chantier,

Législation sur les conditions de travail et 'emploi de la main d’ceuvre,

e Reéglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la
circulation aux abords du chantier,

e Tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a l'urbanisme, a la

sécurité, a la lutte contre les bruits vis a vis du voisinage, etc...

NRA. Nouvelle réglementation acoustique,

Arrétés du 30 Juin 1999,

Regles NV 65, actualisé 2009,

Régles N 84, actualisé 2009,

Réglementations thermiques RT 2012,

Régles et décrets Mai, Aolt 2006 et Mars 2007 Accessibilité des batiments a tous les

handicapés.

e Liste non limitative...

3.5 Accessibilité aux personnes a mobilité réduite (PMR)

Les exigences de la réglementation concernant laccessibilité aux handicapés, méme non
explicitement détaillée dans les articles ci-aprés demeure intégralement applicables, notamment en
ce qui concerne les pentes de voiries, les dispositifs spécifiques des escaliers, positionnement des
poignées, nombre et hauteur des prises de courant..etc.

Il est du devoir des entreprises d'intégrer l'ensemble des dispositifs dans leurs études d’exécution et

de signaler les éventuels points de non-conformité découlant de la synthése avec les autres
entreprises.

3.6 Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Seront applicables a l'exécution des présents marchés les lois, autres décrets, circulaires et autres
textes officiels ayant trait a la coordination sécurité et protection de la santé.
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L'entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de
répondre a toutes les demandes du coordonnateur concernant lintégration de la sécurité et
l'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur le chantier.

L'entrepreneur aura la responsabilité d'assurer une bonne mise en application des principes généraux
de prévention en concertation avec les autres intervenants responsables : Maitre d'Ouvrage, Maitre
d'ceuvre, coordonnateur SPS (article L230.2 du Code du Travail).

Il devra respecter l'ensemble de textes réglementaires et législatifs et notamment :

La loi n°93 .1418 du 31 décembre 1993 complétée par ses textes et circulaires d'application.
Le décret n°94.1159 du 26 décembre 1994 complété par le Décret n°2003-68 du 24 janvier
2003.

Les recommandations et les directives émanant du Code Travail, de l'Inspection du Travail,
du Médecin du travail, ainsi que des organismes partenaires de la prévention : CRAM,
OPPBTP,

e INRS, regles et législation locales, etc..

L'entrepreneur doit apprécier et inclure dans son offre le colit des prestations, ouvrages et mesures
de prévention et protection collectives imposées par les textes généraux susvisés, ou définis
explicitement ou implicitement dans le Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection
de la Santé si celui-ci est requis.

3.7 Travaux de techniques non traditionnelles

Les matériaux ou procédés "non traditionnels" devront bénéficier d'un avis technique favorable du
Groupe spécialisé du CSTB.

A défaut, les réalisateurs devront s’engager a fournir au contrdleur technique toute justification
technique lui permettant de formuler un avis.

Dans le cas d'une police dite de "procédés” spéciaux et techniques nouvelles" 'entrepreneur fournira

au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre l'attestation d'une compagnie d'assurances confirmant les
garanties accordées.

3.8 Brevets

Si l'entrepreneur utilise ou/et met en place des appareils ou dispositifs brevetés, le paiement des
redevances et la prise de tout accord avec les possesseurs de brevets incomberont a l'entrepreneur,
en aucun cas le Maitre d'CEuvre ne pourra étre inquiété a ce sujet, l'entrepreneur engagera son unique
responsabilité.

4. OBLIGATIONS

4.1 Connaissance du projet

L’entreprise est tenue de prendre scrupuleusement connaissance de 'ensemble du Cahier des
Clauses Techniques Particulieres qui détermine ses obligations ainsi que la nature, l'importance et les
difficultés d’exécution de chaque ouvrage.

Il ne sera admis aucun motif d'imprévision du fait de linobservation de ces prescriptions.

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance des lieux et de tous les éléments afférents
a lexécution des travaux. Il reconnait avoir, notamment avant la remise de son acte d'engagement :
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e Effectué toutes reconnaissances nécessaires sur le terrain et ses abords, ainsi que des
possibilités de desserte en voirie et réseaux divers,

e Apprécié toute difficulté inhérente au site, a la présence des constructions voisines, aux
moyens de communication, aux ressources en main-d'ceuvre, aux conditions d’accés et a
tous les éléments généraux ou locaux en relation avec l'exécution des travaux,

e Contrdlé les indications des documents du dossier d’appel a la concurrence,

e S'étre entouré de tous les renseignements complémentaires nécessaires auprés de tous
services ou autorités compétentes.

e Les prix sont réputés comprendre toutes sujétions et notamment :

e Les frais d'essais, de contréle et analyse prescrits par les DTU - CCTP ou le Bureau de
Controle,

e Les frais d'assurance,

e Les dépenses communes de chantier et les dépenses de coordination,

e Les dépenses concernant l'entretien des installations de chantier.

4.2 Approvisionnement

L'entreprise devra également s'inquiéter dés louverture du chantier de tous les délais
d’approvisionnement des matériaux prévus.

A cet effet, elle devra, dans le délai de quatre semaines a dater de louverture du chantier, faire
approuver par le Maitre d’ceuvre, tous les éléments décrits avec cette spécification dans le cours du
CCTP et notamment les menuiseries, quincailleries, appareillages techniques de toutes natures,
carrelages, revétements de sol, sanitaires, etc...

4.3 Essais - controles

Les essais de controles des ouvrages ou parties d’'ouvrages prévues par les fascicules intéressés du
CCTG ou le CCTP sont a la charge de Uentreprise.

Les vérifications sont assurées par un organisme ou un laboratoire agréé.

4.4 Essais COPREC

L'entreprise devra procéder au minimum, aux essais et vérifications de fonctionnement des
installations conformément aux dispositions figurant dans le document technique COPREC en vigueur
publié par « le Moniteur ».

Les résultats seront consignés sur des Procés-Verbaux établis suivant les modéles figurant dans le
document technique COPREC.

Les essais et vérifications sont a la charge de Uentreprise.

L'entreprise devra faire connaitre les moyens en personnel et en matériel qu’elle envisage de mettre
en ceuvre pour procéder aux vérifications techniques qui incombent a chaque constructeur et faire
parvenir au bureau de contréle, régulierement et systématiquement, tous les documents, certificats et
procés-verbaux d’'essais qu'elle établira a cet effet l'article R 111.40 du Code de la Construction et de
UHabitation lui faisant obligation de s’assurer que ces vérifications énumérées a larticle 1792.1
paragraphe 1du Code Civil s'effectuent de maniere satisfaisante.

4.5 Prise de possession du site
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L'entrepreneur intervenant en premier lieu sur le site devra faire établir un constat par huissier des
états des existants et des ouvrages avoisinants, et suivant les directives du Maitre d'CEuvre et/ou du
Maitre d'Ouvrage.

Les frais afférents a cette procédure seront a la charge de l'entreprise.

4.6 Frais de voirie

L'entrepreneur est responsable des contraventions de toute nature qu'il peut encourir du fait de la
non-observation des réglements locaux de voirie et qu'il doit en conséquence faire toutes les
démarches utiles aupres des services compétents.

Il aura a sa charge toutes demandes d'autorisations auprés des services municipaux, préfectoraux ou
de police pour lutilisation et l'empiétement des voiries ainsi que les frais s'y afférents.

4.7 Plan d'organisation de chantier

L'entrepreneur a, a sa charge, l'établissement du plan d'organisation du chantier.
Ce plan comportera:
e Les dispositions d'accés, de voiries provisoires, parkings, etc,
e Les emplacements des engins de levage, bétonniéres, aires de coffrage et de ferraillage,
dépdts de matériaux, de gravois,
e Les emplacements des magasins, cantines et bureaux ainsi que tous les locaux d'hygiene,

e Les emplacements de stockage. Ce plan est soumis a l'agrément du Maitre d'ceuvre et signé
par Uentreprise.

4.8 Gestion des clefs de chantier

Les clefs permettant d’entrer dans le batiment se trouvent au Poste Central de Sécurité du complexe
Casabona situé proche des restaurants au RDM.

Le PC Sécurité est ouvert de 5H00 a minuit.

La premiére entreprise arrivée sur site devra aller chercher la clef et la remettre immédiatement au
PC Sécurité apres ouverture du batiment.

La derniére entreprise a quitter le site devra aller chercher la clef et la remettre immédiatement au
PC Sécurité aprés fermeture du batiment.

Le PC Sécurité se trouvant dans un site occupé par le public, un souci doit étre porté sur la tenue du
représentant du titulaire.

En aucun cas Uentreprise ne devra conserver les clefs du batiment.

4.9 Livraison et stockage

Aucun dépot de matériel ou matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent étre établis a l'intérieur
du site, sans accord préalable du Maitre d'Ouvrage et de l'Architecte.

L'entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur le chantier de tous les matériaux et
matériels nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état.
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Le transport a pied d'ceuvre inclus manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires,
emballages, protections, installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier.
Le stockage sur chantier (conformément au plan d'installation) comprend installations nécessaires,
protections en cours du chantier, nettoyages des magasins de chantier avec enlévement des

emballages et déchets aux décharges.

L'entrepreneur reste responsable de toutes dégradations et détournements de ses
approvisionnements.

En cas de géne a la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux doit étre évacué par
l'entrepreneur sur simple injonction du Maitre d'CEuvre.

En cas de non-respect de cette injonction, le Maitre d'Ouvrage pourra, trente jours suivant la mise en
demeure, procéder a l'enlevement des matériaux entreposés dans les locaux, sans poursuites,
réclamations ou contestations de la part de l'entrepreneur et a ses frais exclusifs.

Aucune indemnité ne sera allouée a l'entreprise pour les déménagements.

Les livraisons se feront par 'accés a la voie pompier du centre commercial de 05h00 a 08h00 du lundi
au samedi.

ATTENTION : La partie du parvis en sol rouge est interdite au plus de 3,5T

Le conducteur doit rester dans son camion lors de la livraison. Car, cela est un accés pompier et doit
étre libre d'accés en cas d'incendie et d’évacuation.

410 Echafaudages et agres

Du seul fait de soumissionner, l'entrepreneur aura prévu dans sa proposition tous les matériels de
levage et de manutention, ainsi que les échafaudages et agrés nécessaires a l'exécution de ses
travaux.

L'entrepreneur est tenu pour responsable et devra étre assuré en cas d'accident.

4.11Hygiene et sécurité des chantiers

Dans le cadre des mesures d’hygiéne et de sécurité sur les chantiers, 'entrepreneur est tenu de mettre
en place suivant les différentes phases du chantier, tous les dispositifs de sécurité nécessaires tels
que:

e Clétures, passages prioritaires, garde-corps provisoires, protection de trémies, rampes
provisoires, auvents de garanties, filets de protections, etc.

En outre, chaque entrepreneur aura a sa charge de participer a l'établissement et au respect du plan
d’hygiéne et de sécurité applicable sur le chantier, conformément au code du travail.

Les installations communes de sécurité et d’hygiéne du chantier (vestiaires.) seront installées et
entretenues aux frais de l'entreprise dans un espace réservé devant l'opération et ce dans le cadre du
compte prorata.

412 Organisation matérielle et collective du chantier - hygiene du chantier
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Toutes les diligences nécessaires a lorganisation matérielle et collective du chantier incombent a
l'entrepreneur.

En application de la loi 93-1418 du 31 Décembre 1996 et du décret n° 94-1159 du 26 Décembre 1994
portant intégration de la sécurité et organisation en matiére de sécurité et de protection de la santé
lors des opérations de batiment et de génie civil, le coordonnateur de l'opération de construction établi
le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (P.G.C), lorsque
celle-ci est soumise a lobligation de déclaration préalable ou lorsqu’elle nécessite U'exécution d’un ou
plusieurs travaux comportant des risques particuliers. Il constitue une piéce du dossier de
consultation des entreprises, y compris des sous-traitants et des travailleurs indépendants, les
dispositions qu'il comporte étant de nature a influer sur les sommes a engager pour réaliser les
travaux.

Les éléments contenus dans le plan général de coordination ont force de données de base pour les
entreprises contractantes. Celle-ci devront s'appuyer sur le plan général de coordination pour établir
leur plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S).

Le Plan Général de Coordination sera complété et adapté par le coordonnateur en fonction de
Uévolution du chantier. Il intégrera au fur et a mesure de leur élaboration en les harmonisant les plans
particuliers de sécurité et de protection de la santé, ce dans le cadre de l'article R 238.23 section 4 du
décret du 26 décembre 1994.

L’entrepreneur est chargé de fournir, de mettre en ceuvre et d’entretenir les dispositifs de sécurité
communs jusqu’a la fin des travaux de tous les corps d’état.

413 Dégats occasionnés

L'entrepreneur sera responsable des dégats occasionnés par ses véhicules ou appareils sur les voies
publiques, trottoirs, bordures, etc.

Pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra :

e Se soumettre aux charges et prescriptions de Police et ordonnances en vigueur
e Remettre en état les dégats occasionnés par ses véhicules ou appareils sur la voie
publique.

Il restera seul et entiérement responsable des accidents et dommages de toute nature qui
surviendraient tant a son personnel qu'aux personnes chargées de la surveillance ou de la vérification
des travaux, a son matériel qu'a des tiers du fait de sa négligence ou celle de ses employés, ou du fait
de l'inobservation des lois, réglements et ordonnances de Police générale ou locale ou des réglements
de sécurité et d'hygiéne des chantiers.

Il est rappelé a l'entrepreneur qu'il ne doit déverser en aucun cas la laitance de béton et les déchets
dans les canalisations neuves ou existantes.

En cas d'inobservation il aura a sa charge le curage et le remplacement éventuel des canalisations.

4.14 Ouvrages non décrits explicitement

Le C.C.T.P. décrit l'essentiel des ouvrages dus par 'Entrepreneur. Méme s'il ne définit pas dans le détail
des ouvrages tels que ; facon de baies, de seuils, d'appuis de tableaux, linteaux, feuillures, rejingots,
supports, joints, habillages, mais aussi finitions, mise en jeu... ces travaux sont compris dans le marché
au méme titre que les autres ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et
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coordonnée entre les divers corps d'état. Il appartient en conséquence a l'Entrepreneur qui modifierait
certains points d'un corps d'état particulier, de prendre a sa charge les incidences éventuelles sur les
autres corps d'état.

415 Réservation, trémies, feuillures, défoncés, percements

Le projet prévoit uniquement des carottages. Ces carottages sont a la charge du lot concerné aprés
vérification de sa faisabilité technique au prés d'un bureau d’études techniques d’exécution.

Les saignées dans les ouvrages existants sont a éviter autant que possible. En cas de nécessité
techniques, celles-ci seront réalisées par chaque entreprise, aprés accord exprés de la Maitrise
d'ceuvre.

A cet effet, les Entrepreneurs des différents corps d'état devront remettre dans les délais prescrits
leurs plans de réservations, passages, niches, feuillures, etc....

Ces plans comporteront obligatoirement :

e Les dimensions des réservations en cotes brutes,

e Les implantations de ces réservations par rapport a des nus d'ouvrages ou a des axes de
référence.

e Les dimensions réelles des ouvrages (gaines, trémies..) nécessitant la réservation.

Dans le cas ou des trous et scellements effectués aprés coup entraineraient la dégradation d'un
équipement ou d'un revétement, les frais de reprise et raccords seront également a la charge de
UEntreprise ayant exécuté ces trous et scellements.

Les rebouchages seront réalisés par chaque entreprise en béton de gravillons et CPJ35 avec sujétions
de coffrage ou boisage en sous-face dessus et sous-faces brutes de coulage.

5 INSTALLATION ET GESTION DE CHANTIER

9.1 Prise de possession du site

5.1.1 Constat d’huissier

Avant toute intervention, UEntrepreneur prendra possession du site dans l'état ou il se trouve. Des
constats contradictoires seront établis sous forme de constat par huissier concernant les états des
existants et les ouvrages avoisinants (mitoyens ou riverains et publics ou privés), ce suivant les
directives de la Maitrise d'ceuvre et/ou du Maitre d'Ouvrage. Les frais afférents a cette procédure
seront a la charge de UEntrepreneur.

Le constat d’huissier comportera le relevé des compteurs d’eau et d’électricité avant mise en service
des installations de chantiers. Les dépenses liées aux consommations d’'eau et d'électricité seront

prises en charges par la maitrise d'ouvrage.

Ces constats seront effectués avant le démarrage des travaux et apres leurs achevements.

5.1.3 Contraintes particuliéres

L'entreprise prendra en compte toutes les précautions et sujétions accessoires inhérents aux
servitudes du site, de l'environnement, du voisinage et des ouvrages ou installations techniques a
préserver et feront en sortes de limiter les nuisances du chantier.
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5.2 Installations extérieures de chantier

Pour les régles de sécurité et de protection de la santé, lentrepreneur se référera aux clauses du
CCAP et du code du travail).

5.2.1 Plans des installations de chantier

L'Entrepreneur présente a la Maitrise d'Ouvrage, la Maitrise d'ceuvre et au Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé, dans un délai de trente jours suivant la notification du marché, le projet de ses
installations de chantier. Ce projet doit tenir compte des échelonnements des travaux, des surfaces a
réserver éventuellement aux stockages de terres de déblais, du nombre d'intervenants.

L’Entrepreneur est chargé de linstallation générale du chantier comportant tous les ouvrages
nécessaires a l'ouverture du chantier avec:

e Les branchements provisoires du chantier, mis hors gel, en eau et en électricité pour les
autres lots.

e L'installation de 'ensemble des cantonnements nécessaires a tous les lots en prenant en
compte les besoins de bureaux, salle de réunion, vestiaires, réfectoires, douches etc... de
chacun.

e Etc..

5.2.2 Dispositions des accés aux chantiers et protections des abords

Les aménagements provisoires sur le terrain dédié au chantier sont a charge de 'Entrepreneur. Ils
sont a réaliser avant tout démarrage de travaux et des autres installations.

Ils comprennent les éventuelles modifications d'acceés actuels au terrain et, si nécessaire, lUinstallation
de l'éclairage du chantier suivant dispositif laissé au choix de 'Entrepreneur.

Les espaces réalisés au titre du présent poste seront démolis et évacués en fonction de l'avancement
et de U'évolution du chantier.

5.2.3 Cloture de chantier

L'Entrepreneur a la garde du chantier, de l'ordre de service de démarrage a la réception des travaux.

IL fournira et posera les cldtures de l'ensemble de l'emprise du chantier. Elles seront de 2 métres de
hauteur en maille métallique doublée d'un film perforé adapté au climat local. Elles seront fixées sur
plots béton préfabriqués spécialement congus. Les plots seront posés sur un film résilient renforcé
type sol souple ou équivalent pour empécher la dégradation du revétement existant a protéger
scrupuleusement.

La cléture sera nécessaire a la protection du chantier et des zones de stockage et affichera d’'une fagon
trés apparente les panneaux d'interdiction de pénétrer sur le chantier.

L'attention de UEntrepreneur est attirée sur le fait que toutes les mesures doivent étre prises pour la
protection a l'égard du public.

Les clotures ne devront étre ouvertes que pour le passage de personnes autorisées, afin d'éviter
Uintrusion de public sur le chantier.

Ces clétures et accés seront constamment révisés pour son maintien en bon état.
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La position des clétures évoluera par rapport aux besoins des corps d'état et de 'avancement du
chantier

Ces clétures et accés doivent étre soumis a accord du Maitre d'CEuvre, du Maitre d’'Ouvrage et du
coordinateur SPS.

5.2.4 Panneaux de chantier

L’Entrepreneur doit soumettre, par maquette a sa charge, a lapprobation du Maitre d’CEuvre et du
Maitre d’'Ouvrage, le dessin du panneau de chantier.

Le panneau sera de dimensions suffisantes (4x3m max.) pour indiquer notamment le nom, ladresse
et le logo du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d’CEuvre, des BET, du Bureau de controle et entreprise, la
nature des travaux, la date de commencement de ces travaux et celle prévue pour leur achévement
ainsi que le numéro et la date du permis de construire ou de toute autre autorisation délivrée par
ladministration. Un emplacement sera a prévoir pour le financement de Uopération.

L’Entrepreneur se chargera d’entretenir les panneaux de permis de construire.

5.3 Installations intérieures de chantier

Les installations de chantiers internes au batiment sont décrites et représentées dans le Plan
d’Installation de Chantier et comprennent :

Salle de réunion

Dans le réfectoire existant. Sera équipé de tables et chaises en nombre suffisant et suivant avis du
CSPS, armoire de chantier destinée au stockage des documents de chantier (plans, notes de calcul,
dossier marché). La Liste des sous-traitants et date des inspections communes avec CSPS affichée
sur larmoire.

Réfectoire de chantier
Mutualisé avec la salle de réunion, équipement conformément au PGC notamment réfrigérateur,
microondes..

Vestiaire
Dans le local détente existant, équipement conformément au PGC

Sanitaire
Suivant les dispositions des Articles R4228-10 a R4228-15 du code du travail, il sera mis a disposition :

- 1cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes
- 2 cabinets d'aisance pour vingt femmes.

Ascenseur de chantier
Une protection sera mise en place par le lot Gros (Euvre qui en assurera également l'entretien et la
maintenance, reportant les frais affairant au compte prorata.

Zone avec protection
Les parties circulables seront protégées par le lot Gros (Euvre, entretien et maintenance a la charge
du compte prorata

Avant installation un constat d’huissier sera fait sur l'état des locaux mis a disposition du chantier. Une
remise en état sera faite a la fin du chantier par le lot Gros CEuvre en charge de la tenue du compte
prorata.
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L'entretien et le nettoyage des espaces sont a la charge des entreprises par la tenue d'un compte
prorata assurée par le lot Gros CEuvre. L’entretien des espaces précités dans ce chapitre sera
hebdomadaire.

Les dégradations résultant du personnel alloué seront si nécessaire reportées sur le compte prorata.

Pour les régles de sécurité et de protection de la santé, Uentrepreneur se référera aux clauses du
CCAG et du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS).

5.4 Branchements de chantier

Le Maitre d’'ouvrage fournira un acces a l'eau et U'électricité pour le chantier. Les consommations
seront relevées en début de chantier par un constat d’huissier et prises en charge par la maitrise
d’ouvrage.

Les branchements de chantier seront a la charge des lots suivants :
Lot Plomberie :

Canalisations et robinetterie pour la distribution de U'eau nécessaire aux besoins du chantier et des
ouvriers depuis la colonne montante avec robinet d’arrét en amont. L'alimentation de chantier ira de
la colonne jusqu'a un vidoir de chantier (provisoire) localisé dans le PIC. Le vidoir devra étre raccordé
au réseau d’eau usée prévu dans le cadre des travaux. Un ringage et un nettoyage voir curage seront
réalisés par le lot plomberie au moment de la livraison.

Lot Electricité :

Distribution de 'électricité (CF/cf) pour les besoins du chantier en puissance suffisante ainsi que les
coffrets de distribution de puis départ sur TGBT. En tous les cas le nombre de coffrets devra étre
conforme aux demandes du CSPS avec un minium de 2 coffrets par niveau, suivant plan d'installation
de chantier.

Les entrepreneurs (Gros CEuvre / Electricité / Plomberie) feront leur affaire des surcodts éventuels
inhérents aux déplacements de ces installations de chantier en fonction de 'avancement, du phasage
et de I'évolution des travaux, ainsi que I'évacuation compléte en fin de chantier.

5.4.1.4 Réseau d'éclairage intérieur

L'Entrepreneur doit pour les aménagements du RDM :

e L'installation d’éclairage conformément a la réglementation en vigueur pour permettre en
tout lieu un déplacement des utilisateurs en toute sécurité,

e L’évolution et les modifications de linstallation en fonction de 'avancement du chantier, de
la mise en ceuvre des cloisonnements et des installations diverses,

e L'installation des blocs de secours autonomes dans les circulations verticales et les
dégagements,

L'équipement d’'un éclairage sur toute leur surface des locaux de grande surface (supérieurs a 30 m?)
et les locaux techniques.

Le niveau d'éclairement doit étre suffisant pour apercevoir les obstacles et permettre un déplacement
des personnels en toute sécurité.
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Pour les étages, les entreprises bénéficieront de l'éclairage apporté par les équipements en place.

5.4.1.5 Réseau d'éclairage extérieur

Sans objet car délivré par le complexe commercial.

5.4.1.6 Controle des installations de chantier

L'Entrepreneur doit le contrdle des installations de fagon périodique suivant la réglementation et a
chaque modification par un organisme agréé.

5.4.2 Télécommunications
Sans objet

5.5 Gestion générale de chantier

5.5.1.1 Calepinage

Les entreprises ayant des ouvrages composés d'éléments avec joints visibles tels que carrelages,
plafonds suspendus, facades agrafées ou colées, etc. seront tenues de présenter a la Maitrise d'CEuvre
les calepins harmonisés avec les largeurs de locaux, l'implantation d'ouvertures, etc.

L'entreprise ne pourra commencer sa mise en ceuvre tant que la Maitrise d'CEuvre n'aura pas donné
son accord.

5.5.2 Déchets

L’Entrepreneur tient compte de toutes les prestations qui sont indiquées dans le plan général de
coordination et des frais en découlant qui sont a la charge du compte prorata.

Chaque corps d’état est responsable de ses propres déchets et il devra effectuer le ramassage, le
nettoyage, la sortie, le tri sélectif directement sur le chantier, par nature de ses propres déchets ainsi
que leurs mises en dépot.

L’évacuation des déchets sera effectuée chaque jour par chaque entreprise, sans attendre le moindre
avertissement de la Maitrise d'CEuvre.

5.5.3 Nettoyage du chantier

L'Entrepreneur responsable du lot 01 Gros-CEuvre :

e Assure un nettoyage de chantier hebdomadaire (intérieur au batiment et extérieur) durant
toute la durée du chantier ; les frais en résultant sont imputés au lot Compte Prorata des
entreprises.

e Pour rappel, chaque Entrepreneur est tenu d'enlever, a ses frais, les gravois, déchets,
débris, emballages ou autres chutes qui proviennent de l'exécution de ses propres travaux,
et de les emmener quotidiennement vers les centres de tri adaptés.

Si l'état de propreté est jugé insuffisant, la Maitrise d'CEuvre pourra faire procéder aux enlevements
et nettoyages par un tiers par simple mention sur le compte rendu de chantier. Les frais engagés
seront supportés par les entrepreneurs fautifs, ou s'il y a lieu seront imputés au compte prorata.
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Le nettoyage final de l'ensemble du batiment avant la réception des travaux est exécuté par
UEntrepreneur du lot peinture-revétement souples, nettoyage et a ses frais sur ordre du Maitre
d'ceuvre. Il est précisé que le nettoyage final comprend notamment 'ensemble des vitrages toutes
faces dont le c6té extérieur des fenétres compris montants alu, acier, pvc ou bois.

Synthése
Action Exécuté par A la charge de

Nettoyage des extérieurs durant tout le « chantier Lot 01 Lot 01
HORS béatiments » Lot 02 Lot 02
Nettoyage final espaces extérieurs Lot 01 Lot 01

Lot 02 Lot 02
Nettoyage journalier en intérieur Lot concerné Lot concerné
Nettoyage Intérieur hebdomadaire « chantier Lot 01 Compte prorata
batiments » compris Locaux de chantiers
Nettoyage final chantier au RDM uniquement Lot 07 Lot 07
Suivi quotidien poste « Nettoyage », respect des Lot 01 Compte prorata
consignes et organisation en intérieur et en extérieur.

Les abords du chantier seront régulierement nettoyés par UEntrepreneur suivant leur état. Les
pénalités du CCAG seront appliquées en cas de non-respect de ces prescriptions.

5.5.4 Etudes d'exécution

L’entrepreneur doit toutes les études nécessaires a 'établissement :

Des descentes de charge générales et locales;

Des études de stabilité générales et locales;

Des plans de coffrages et d'armatures des ouvrages;
Des notes de calcul ;

Des notes de phasage.

L'adaptation éventuelle du projet aux méthodes de l'entreprise devra étre validée par la Maitrise
d'ouvrage et les frais engendrés par ces modifications resteront a la charge de l'entreprise.

En particulier, les ouvrages préfabriqués comprendront implicitement toutes les sujétions de
préfabrication, de montage, d'assemblage, ..

En fin de chantier, l'entrepreneur fournira un dossier de récolement (DOE).

5.5.5 Compte prorata

Les modalités de répartition des dépenses d'intérét commun, qui font suite, concernent les marchés
passés avec les Entreprises intervenant sur le méme chantier, sans avoir de lien juridique entre elles.

Ces dépenses sont subdivisées en dépenses d'investissement, d'entretien et de consommation. Les
dispositions qui font suite sont inspirées de celles objet de l'annexe A de la Norme P03-001, dont elles
reprennent la numérotation au niveau des décimales de la numérotation du présent répartitif.

Les modalités de gestion et de réglement du compte prorata sont fixées par la convention particuliére
nommée compte prorata, rédigée par l'entreprise responsable du lot Gros-CEuvre et signée avant la
fin du délai de préparation de chantier pour l'ensemble des entreprises adjudicataires car la copie de
cette convention est adressée pour information a l'Architecte et au Maitre d'Ouvrage, dans un délai de
quinze jours a compter de sa conclusion, par la personne chargée de la gestion du compte prorata:

e Désignation des intervenants du comité de contréle
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Définition des modalités de réunions périodiques

Etablissement du budget prévisionnel

Définition des modalités d’appel de fonds

Modalité d’établissement du décompte final et des attestations finales

Le compte prorata comprend :

e Les frais liés a l'entretien des locaux mis a disposition des intervenants sur le chantier
(salle de reunion, vestiaires, sanitaire, etc...)

e Les frais liés a 'éclairage provisoire

e Les frais liés a U'entretien des protections des circulations

e Les frais liés a l'entretien des protections de 'ascenseur mis a disposition pour le chantier

5.5.6 Réunion de chantier

La réunion de chantier sera hebdomadaire et l'entrepreneur diiment convoqué sera tenu d'y assister
sous peine d'application des pénalités mentionnées au CCAP.

6 PHASE PREPARATOIRE DU CHANTIER

5.6 OUVERTURE DE LA PERIODE DE PREPARATION

Dés leur désignation par le Maitre de I'Ouvrage, les Entrepreneurs titulaires de chacun des lots de
travaux sont tenus de répondre aux convocations du Maitre d'CEuvre dans le cadre de la période de
préparation.

Les réunions préliminaires nécessaires peuvent indifféremment se tenir chez le Maitre de 'Ouvrage,
le Maitre d'CEuvre ou sur le chantier. Au cours de cette période, toutes les mises au point
indispensables a l'exécution des travaux sont effectuées selon le processus développé ci-aprés

5.7 ECHANTILLONS

Tous les échantillons sont transmis pendant la période de préparation de chantier dans les délais fixés
par 'OPC conformément au planning de chantier notifié.

Ces échantillons sont représentés a l'agrément de ce dernier et du Maitre d'Ouvrage, suivant les
modalités fixées par lui et sont, aprés acceptation, montés en panoplie, disposés sur un chevalement
et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution. Ils sont exposés dans
un local spécialement affecté a cette destination, annexé au bureau du Maitre d'CEuvre.

Les échantillons sont inscrits sur un registre et sont numérotés. Le registre comporte une case
réservée a la signature du Maitre d'CEuvre qui reste seul juge de la conformité des échantillons avec
les spécifications du marché. Aucune commande de matériels ne peut étre passée, sinon aux risques
et périls de lEntrepreneur, tant que l'acceptation de l'échantillon correspondant n'a pas été
matérialisée par la signature ci-dessus visée.

5.8 PROTOTYPES

Les prototypes sont présentés pendant la période de préparation de chantier dans les délais fixés par
I'OPC conformément au planning de chantier notifié par le Maitre d’'CEuvre.
Les prototypes a fournir sont définis dans les piéces particuliéres a chaque lot.

MAGMA ARCHITECTURES CCTP-LOT 00-DISPOSITIONS GENERALES.docx 22 sur 36



GRAND SUD - AMENAGEMENT DES TRAVAUX PRENEUR

Dans tous les cas, la prestation relative a chaque prototype comprend :

e Les fournitures et main d'ceuvre relatives a l'exécution du prototype proprement dit, mais
aussi aux

e Travaux accessoires nécessaires pour sa conservation ou sa mise en place, a la charge du
lot en charge

e Du type de la prestation correspondante (exemple : étanchéité provisoire, structure
métallique)

e Les prestations de reprise et de modification résultant de la mise au point du prototype
jusqu'a validation

e De la Maitrise d'CEuvre et du Maitre d’'Ouvrage ;

e Les frais relatifs a son démontage et l'évacuation correspondante des matériaux ;

e Les sujétions de chantier éventuelles résultant de son existence et sa conservation.

5.9 DOSSIER D'EXECUTION DES OUVRAGES (DEO)

Les plans d'exécution des ouvrages sont établis par les Entreprises et obligatoirement établis en
dessin informatique sous format DWG et PDF.

Le projet ne dispose pas de cellule de synthése dédiée a cette tache. Les entreprises sont tenues de
vérifier que leurs ouvrages ne rentrent pas en conflit avec les ouvrages des autres entreprises.

En cas de divergence de vue, il en est référé au Maitre d'CEuvre, qui tranche.

Les travaux supplémentaires ou modificatifs, qui résulteraient de la non-fourniture des
renseignements en temps utile, d'erreur ou d'omissions, seraient exécutés aux frais de I'Entreprise
responsable.

Un planning détaillant les dates de remise des documents proposées par les entreprises, sera réalisé
par 'OPC.

6 MESURES D'ORGANISATION DE CHANTIER

6.1 DIRECTION DE TRAVAUX

La direction de Uexécution des travaux (DET) sera réalisée par MAGMA ARCHITECTURES, et portera
sur les aspects suivants :

e Participer aux réunions de chantier,

e Sassurer de la remise des documents d’exécution,

e Vérifier la bonne réalisation des ouvrages, conformément aux documents d'exécution
validés

e Délivrer les ordres de service et établir les procés-verbaux nécessaires au bon
déroulement des travaux

e Réaliser le suivi financier de Uopération sur présentation des décomptes des entreprises

e Assister la Maitrise d’'Ouvrage dans l'exécution générale des travaux

6.2 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier ont lieu chaque semaine, au jour et heure fixé une fois pour toutes par le
Maitre d'CEuvre, en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

La présence des entrepreneurs dont les travaux sont en cours ou qui sont convoqués par le Maitre
d'CEuvre est obligatoire.
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Indépendamment des rendez-vous hebdomadaires, les entrepreneurs sont tenus d'assister a tous les
rendez-vous auxquels le Maitre d'CEuvre ou le coordonnateur juge utile de les convoquer.

Sauf cas de force majeure, la représentation d'une entreprise aux rendez-vous de chantier doit étre
assurée pendant toute la durée des travaux par la méme personne ayant pouvoir de décision.

Ces rendez-vous font l'objet d'un compte-rendu rédigé par le Maitre d'CEuvre et la maitrise de chantier
et diffusé aux entrepreneurs.

Les observations et instructions y figurant sont considérées comme ordre d'exécution.

Toutefois, tout engagement de dépenses doit étre confirmé par un ordre de service écrit, indiquant le
colit, la date, et signé par le Maitre d'CEuvre, aprés accord du maitre d'Ouvrage.

6.3 HORAIRES DE CHANTIER

Les interventions en dehors des horaires de chantiers traditionnels pourront étre réalisées en relation
avec l'avis du SPS de l'opération, le service de sécurisation du site et la gestion de travaux.

6.4 VISA DES PLANS D’EXECUTION DES ENTREPRISES

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le
titulaire et soumis avec les notes de calcul et études de détail au Contréleur Technique pour Avis et a
la Maitrise d'CEuvre pour VISA.

Suivant les cas, la Maitrise d'CEuvre vise les documents avec la mention :
"Visa Sans Observations" (V),

"Visa Avec Observations" (VO),

"Visa Suspendu ou refusé” (VS),

Par ailleurs, le Contrdleur Technique émet un avis sur les plans d’exécution des ouvrages :

e Avis Favorable,
e Avis Suspendu,
e Avis Défavorable.

Dans les deux premiers cas respectivement de visa (V et VO) de la Maitrise d'CEuvre et d'avis du
Contréleur Technique (Favorable ou Suspendu), et aprés avoir recueilli ces deux avis, U'Entreprise
établit un document avec un nouvel indice présent les corrections. Celui-ci sera soumis une nouvelle
fois a la Maitrise d’ceuvre ainsi qu'au Contréleur Technique pour levée d'observations.

ILne sera pas toléré la réalisation de travaux n'ayant pas fait Uobjet préalable d'un avis favorable. Dans
le cas contraire, la Maitrise d'CEuvre pourra purement et simplement refuser l'ouvrage correspondant
ou exiger sa démolition, sans que cette décision porte prolongation des délais contractuels ou
versement d'indemnités.

La Maitrise d'CEuvre, 'OPC et la Maitrise d'Ouvrage devront étre tenus informés et mis en copie des
échanges entre UEntreprise et le Contréleur Technique.

Les dates de jalons de remise des documents seront retranscrites dans le planning d’exécution qui

sera établie par 'OPC a lissue de la période de préparation. Ces documents d'exécution devront étre
diffusés suivant un ordonnancement logique, qui sera soumis a l'approbation du Maitre d’'CEuvre.

6.5 REMISE DE DOCUMENTS

Tout document soumis au visa du Maitre d'CEuvre, aussi bien pendant la période de préparation qu'en
cours d'exécution, doit lui étre adressé par voie informatique, accompagnés de toutes les piéces ou
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autres plans nécessaires a sa bonne compréhension et a son examen:

e 1exemplaire informatique au Maitre d'ouvrage : CGSS DE LA REUNION
e 1exemplaire informatique a l'attention de l'architecte : MAGMA ARCHITECTURES,
e 1exemplaire informatique a l'attention du bureau d’études : INSET

Le visa du Maitre d'CEuvre atteste que le document concerné a été présenté au Maitre d'CEuvre 3 la
date que celui-ci a précisée a cette occasion. Il n'implique pas l'obligation, pour le Maitre d'CEuvre,
d'une vérification détaillée du document présenté, dont l'auteur garde l'entiére responsabilité.

Les erreurs, fautes ou incidents divers, imputables & un manque de connaissance des travaux des
autres corps d'état, sont intégralement supportés par la ou les Entreprises responsables.

Pour la détermination ou le partage des responsabilités, le Maitre d'CEuvre est seul juge et sa décision
est sans appel. Au cas ou il est demandé, par le Maitre d'CEuvre, l'établissement d'un plan de détails
pour un ouvrage non prévu ou modificatif, 'Entrepreneur doit faire parvenir avec ledit plan, le devis
estimatif et signaler l'incidence éventuelle de la modification sur les travaux des autres corps d'état.

En cours d'exécution, tous les plans établis par les Entreprises sont remis au Maitre d'CEuvre selon le
calendrier fixé et, en tout état de cause, au moins trois semaines avant la mise en ceuvre.

Aprés examen et visa, le Maitre d'CEuvre adresse aux Entreprises concernées, les plans, avec report
de la mention de transmission au procés-verbal de réunions de chantier.

Les entreprises auront pour charge d'imprimer systématiquement les derniéres versions de plans,
visés par le Maitre d’ceuvre, et de les entreposer dans 'armoire a plans prévue a cet effet. Il est interdit
a toute entreprise d'utiliser les plans papiers de Uarmoire a plan a des fins personnelles. Tout plan
manquant a la liste sera imprimé aux frais du compte prorata.

6.6 ORDONNANCEMENT

L'ordonnancement et le pilotage des travaux (OPC) seront réalisés par : JO TECHER COORDINATION
(JtC).

Pendant la période de préparation, les Entreprises auront a fournir au Maitre d’CEuvre et a 'OPC les
renseignements indispensables a la planification de l'exécution selon le processus suivant :

Etablissement d'un planning charniére détaillé définissant les périodes :
D'exécution des travaux préparatoires,

Des mises au point de préfabrication,

Des commandes de matériels,

De présentation d'échantillons,

Des formalités administratives,

Des lancements de productions,

D'établissement des plannings d'exécution,

D'établissement et de fourniture des plans d'exécution des Entreprises,
De décision (choix - options),

De congés,

Des conditions requises pour la mise en ceuvre des matériaux,

Etc.,

o Etablissement du planning "Equipement" qui concerne l'intervention de tous les corps d'état
pour une période dont la limite théorique est fixée en amont de l'intervention du peintre
(réception des supports),

e Etablissement du planning "finitions". En plus de l'exécution des travaux de finition, ce
planning précise les périodes d'essais, de contréle et de réceptions de toutes les
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installations techniques, les dates de fournitures - des dossiers DOE, des procés-verbaux
d'essais, des notices techniques, etc., ainsi que la date de réception du batiment

Toutefois, seuls sont contractuels :

e Le calendrier général et la liste des taches-clefs, dont les dates sont précisées a l'appui de
l'acte d'engagement,

e Les plannings "exécution" établis en phase préparation ou en phase travaux font toujours
référence a ces documents,

e Les retards justifiables, pour raison d'intempéries notamment, sont comptabilisés pour le
recalage des dates des taches-clefs, en cours d'exécution des travaux.

Chacune des entreprises devra informer 'OPC de ces livraisons afin qu'il coordonne ses derniéres sur
planning pour tous les corps d'état.

A la notification du planning travaux, les entreprises auront 15 jours pour faire part de leurs remarques
et réserves éventuelles. Passé ce délai, le planning sera considéré comme validé, et ne pourra faire
lobjet de contestation.

Les entreprises devront remettre une liste prévisionnelle de remise de document a la Maitrise d’'ceuvre
pendant la période de préparation.

6.7 Surfaces témoin

A la demande du Maitre d'CEuvre, des surfaces Témoins (sols, murs, plafonds, facades) seront
exécutées par les entreprises afin de préciser les détails de finitions, la qualité souhaitée pour chaque
type de prestations.

Ces surfaces seront remises en état si nécessaire, pour étre livrées le jour de la réception finale et
remise des clés.

6.8 Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

7.8.1 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours
neufs et de 1ére qualité en l'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maitre d’CEuvre aura toujours la possibilité de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui

lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a l'avis technique, l'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un avis technique.

Pour les produits ayant fait l'objet d'une certification par un organisme certificateur, l'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

7.8.2 Produits de marques

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise
sans faire référence a un matériel ou produit d'un modeéle d'une marque. Les marques et modéles
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indiqués ci-aprés dans le CCTP avec la mention "ou équivalent ou ", ne sont donc donnés qu'a titre de
référence et strictement indicatif.

L’entrepreneur aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques

et modeles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects,
etc.

7.8.3 Responsabilité de l'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve
le droit de refuser l'emploi de matériaux ou composants préconisés par le Maitre d'CEuvre, s'il juge ne
pas pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a l'appui.

7.8.4 Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un avis technique du CSTB, l'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet avis technique et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les procés-
verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélevements, qui seront entiérement a la charge de l'entrepreneur.

6.9 Travaux spéciaux

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels
l'entrepreneur titulaire du marché n'a pas la qualification professionnelle, le Maitre d'(Euvre sera en
droit d'exiger que les travaux concernés soient sous-traités a un entrepreneur spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au maitre d'ouvrage pour accord.

6.10 Conformité a la réglementation Sécurité incendie

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation Sécurité incendie, les
entrepreneurs devront assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions
et prescriptions stipulées dans le PV d'essai au feu du matériau ou produit concerné.

6.11Acoustique

Tous les ouvrages seront dimensionnés, congus et réalisés conformément :
e La NFS 31-080 concernant la performance acoustique des bureaux. Niveaux et critéres de
performances acoustiques par type d'espace

La performance acoustique a atteindre au niveau « Trés Performant ». Le niveau de confort acoustique
est donc fixé entre 30dB et 35dB pour U'ensemble des locaux.

6.12 Impacts sanitaires
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Une attention particuliére sera portée quant aux émissions de composés organique volatiles pour les
matériaux en contact avec l'air intérieur.

L'entreprise devra fournir, pour l'ensemble des matériaux en contact avec l'air intérieur, les émissions
de COVT et de formaldéhyde.

6.13 Prescriptions d'exécution

L'entrepreneur n'est pas un simple fournisseur mais un spécialiste avisé et expérimenté d'une pratique
éprouvée. Ses connaissances lui font un devoir de signaler, le cas échéant, en temps utile, au Maitre
d'ceuvre, les manques de compatibilité, insuffisances ou omissions qui pourraient apparaitre dans les
systémes prescrits.

6.14 Fourniture de documents particuliers

L'entreprise fournira a l'Architecte avant la réception des travaux, les documents suivants :

e Notices détaillées de mise en service et de maintenance pour chaque matériel avec copie
des certificats de garantie, d'épreuve ou essais réglementaires.

¢ Notice d'entretien

e Des instructions de marche

e Des schémas simples des installations

L'entreprise est tenue de fournir au contrdleur technique tous les documents d'exécution tels que
plans, notes de calcul, schémas, référence avis techniques, cahiers des charges pour matériaux non
traditionnels, PV ou certificat de classement ou d’essais de matériaux. Ces documents devront étre
transmis au moins 15 jours avant l'exécution des ouvrages auxquels ils se rapportent.

6.15 Mise en ceuvre de matériaux

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux régles de l'Art en respectant
les prescriptions des normes AFNOR, cahiers et régles de calcul DTU.

Les ouvrages de nature non traditionnelle ou faisant appel a des techniques ou matériaux nouveausx,
proposés par lentrepreneur, devront faire l'objet d'un avis technique de la commission spécialisée ou
avoir bénéficié d'une enquéte particuliére d'un organisme agréé. La fourniture et la mise en ceuvre
devront étre conformes a cet avis et tenir compte des observations ou réserves formulées par la
commission. Les matériaux ou procédés n'ayant pas fait l'objet d'avis technique, l'entrepreneur doit
fournir, au Maitre d'ceuvre, une documentation technique compléte et détaillée, un accord du bureau
de contrdle confirmé par une attestation de prise en charge par les assurances. Dans les deux cas, le
Maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser les procédés ou matériaux proposés.

L'entrepreneur a la possibilité de proposer au Maitre d'ceuvre des matériaux d'aspect, de dimensions
et de qualités au moins équivalentes a ceux énoncés dans le CCTP. Une liste de matériaux proposés
doit étre jointe a la proposition du soumissionnaire. Tout entrepreneur s'engage auprés du Maitre
d'CEuvre, a proposer, en cas de nécessité, le remplacement des matériaux prévus, soit aux différentes
piéces constituant ses engagements, soit aux ordres donnés par le Maitre d'CEuvre et a faire son affaire
personnelle de la fourniture de ces matériaux de remplacement.

Tous matériaux défectueux et/ou dont la mise en ceuvre ne sont pas satisfaisants pourront étre refusés
par le Maitre d’'CEuvre. L'entrepreneur s'engage a les retirer ou les démolir a ses frais dans les délais
prescrits. Si ces délais ne sont pas respectés, l'ouvrage présentant des défauts sera détruit aux frais,
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risques et périls de l'entrepreneur. Le Maitre d'CEuvre peut conserver les matériaux ou/et les ouvrages
défectueux, mais il restera seul juge de la moins-value a effectuer sur ceux-ci.

Dés l'ouverture du chantier, Uentrepreneur doit présenter au Maitre d'ceuvre un échantillon ou une
maquette des différents matériaux ou ensembles. Ils seront conservés dans le bureau de chantier
durant l'exécution des travaux. Tous les frais relatifs a cette présentation font partie intégrante du
forfait de l'entreprise.

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations des
piéces du marché. L'entrepreneur s'engage a faire démolir et remplacer, a ses frais, tous ouvrages
exécutés sans ordre et ne répondant pas auxdites stipulations. Il assure seul la responsabilité qui
pourrait découler de ses erreurs ou de la non-vérifications des plans (notamment cotes).

6.16 Protection des ouvrages

Au-dela des protections prévues sur les ouvrages existants, l'Entrepreneur est tenu de protéger ses
propres ouvrages.

Tous les frais entrainés par la suite de dégradations, détournements ou négligences seront supportés
par UEntrepreneur sur ses propres ouvrages et les ouvrages des autres corps d'état.

Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a
béton, métaux non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revétus, aprés nettoyage et
brossage, sur toutes leurs parties (également celles destinées a étre scellées, cachées ou
inaccessibles aprés la pose), au minimum d'une couche de peinture ou de produit approprié qui
constituera une protection efficace et durable contre I'humidité et l'oxydation. La peinture ou le produit
employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre préalablement soumis a
l'agrément du Maitre d'CEuvre.

En cas d'absence d'agrément, de protection insuffisante, de détérioration a l'exécution de la peinture
définitive, ou de non-conformité, le Maitre d'CEuvre pourra sans supplément de prix, imposer
l'exécution d'une couche supplémentaire ou une reprise compléte.

Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de l'entrepreneur, selon
les besoins et au plus tard en fin de chantier.

6.17 Protection des pieces métalliques

Toutes les piéces métalliques susceptibles de rouiller, autres bien entendu que les armatures
incorporées au béton, recevront avant pose, une couche de protection qui pourra étre une
galvanisation a froid ou une peinture antirouille efficace, genre minium glycéro & séchage rapide ou
autre.

Les parties inaccessibles ou en contact seulement, devront recevoir cette couche a la mise en ceuvre
par l'entrepreneur.

Faute de se conformer a ces prescriptions, l'entrepreneur devra la dépose, la peinture compléte et la

repose des parties concernées, ainsi que toutes réfections nécessitées par ce travail et ce, quel que
soit le moment ou l'apparition de la rouille serait découverte.

6.18 Protection des ouvrages exécutés

Tous les ouvrages finis, arétes, seuils, etc. devront étre protégés constamment par les bois de coffrage
ou par toute autre protection adéquate a réaliser dans le cadre de son forfait par 'entreprise ayant
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réalisé l'ouvrage, ainsi que tous les revétements de sols.

7 RESPONSABILITE

7.1 Nettoyages de chantier

L'entreprise devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux dans un local, ou groupe
de locaux donnés, procéder a l'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

L'entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage. Il sera formellement interdit
de jeter les gravois par les ouvertures en facade, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte,
soit en sacs ou par seaux.

Chaque entrepreneur est tenu de mettre a disposition de ses travailleurs des poubelles destinées a
recevoir ses propres gravois destinés a étre évacués quotidiennement. Aucune mise en tas ne sera

admise a Uextérieur ni a lintérieur du batiment.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce sujet.

La gestion en tri-sélectif sera une obligation faite sur ce chantier.

De plus, et a raison d'une fois par mois au minimum, l'entrepreneur devra effectuer un nettoyage et
balayage général voire aspiration des espaces occupés par les intervenants du chantier.

Les gravois doivent étre évacués quotidiennement par chaque entreprise vers des centres de
traitement de leur choix.

Seront également a la charge de l'entreprise, le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des
abords du chantier.

La gestion des déchets en tri sélectif selon la réglementation, sera obligatoire, jusqu'en fin de chantier
tragabilité et démarches HQE avec suivi sur la destination des déchets.

Tous les frais de nettoyage, y compris l'enlévement de tous les gravois et le nettoyage des abords,
sont a charge de l'Entrepreneur dans le cadre du compte prorata.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et/ou le maitre d'ouvrage
pourra a tout moment faire procéder par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et

sorties de gravois.

Les frais en seront supportés par l'entrepreneur identifiable a la nature des déchets.

7.2 Remise en état des lieux

Les installations de chantier, les panneaux de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi
que tous autres gravois et décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements
mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maitre de l'ouvrage, au plus tard, le jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :
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e L'entrepreneur enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et
remettra les emplacements correspondants en état a ses frais ;

e L'entrepreneur aura, en plus, a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et
installations réalisés par ses soins en début de chantier ;

e L'entrepreneur devra également enlever toutes les installations de chantier communes,
bureaux de chantier, etc., réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est, d'autre part, stipulé, que tant que les installations de chantier établies sur l'emplacement mis a
la disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, l'entrepreneur
restera seul responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

7.3 Passerelles, protections, etc. des tranchées

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge dans le cadre des prix de son marché, l'amenée, la mise
en place, la maintenance, la déposé et le repli de tous les équipements de passage et de sécurité au
droit des tranchées de canalisation, notamment :

Toutes les passerelles avec garde-corps, selon le cas;

Toutes les barriéres, garde-fous et autres protections nécessaires ;
La signalisation de jour et de nuit;

Et tous autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires.

7.4 Surveillance des travaux

L'entreprise sera réputée étre un professionnel de la construction et maitriser parfaitement la mise
en ceuvre et les normes et réglementations en vigueur.

Il n"appartient ni aux architectes, ni au bureau de contréle, ni au pilote, ni au coordonnateur SPS
d'apprendre a l'entreprise les régles de l'art.

Les architectes, le pilote, le bureau de contrdle et le coordonnateur SPS n'ont pas une mission de
surveillance des travaux.

L'entreprise garantit elle-méme la surveillance des travaux et 'encadrement de leur main d’'ceuvre et
de ce fait le contréle quotidien de la mise en ceuvre conformément aux normes en vigueur et aux regles
de lart.

Il est stipulé ici que la responsabilité des architectes ne peut étre engagée en cas de désordres et
litiges qui résultent d'une mauvaise mise en ceuvre ou d’'une mise en ceuvre de matériaux défectueux
ou non conformes aux normes. Cette responsabilité incombe complétement aux entreprises.

7.5 Dégats causés aux riverains

L'entrepreneur demeurera seul responsable des dommages occasionnés en dehors des limites des
emprises mises a sa disposition pour l'exécution des travaux, ainsi que des conséquences
dommageables pour les propriétaires ou exploitants du défaut de rétablissement des accés a leurs
terrains, d'ouvrages particuliers endommagés, ou autres.

Le Maitre d'Ouvrage transmettra les réclamations des propriétaires a l'entrepreneur qui devra les
régler a l'amiable dans toute la mesure du possible, et dans les délais les plus brefs.

Le Maitre d'Ouvrage n'entend pas se substituer a l'entrepreneur responsable et n'interviendra
éventuellement que lorsqu'il sera saisi directement de demande en indemnités et seulement apres
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avoir constaté qu'un réglement amiable entre le propriétaire et 'entrepreneur n'aurait pu aboutir.

Dans ce cas, l'évaluation des dommages sera effectuée en présence d'un représentant de
l'entrepreneur diment convoqué par un arbitre désigné d'un commun accord par le Maitre d'Ouvrage
et l'entrepreneur ou, a défaut, par le Tribunal d'Instance de ST DENIS.

Le versement au propriétaire ou exploitant intéressé du montant de l'indemnité déterminée au cours
de cet arbitrage sera effectué par le Maitre de 'Ouvrage.

7.6 Chef de chantier

L'Entrepreneur devra avoir en permanence sur le chantier, a partir du moment ol il a commencé ses
travaux, un chef de chantier qualifié par corps d'état et/ou par spécificité, qui devra étre agréé du
Maitre d'ceuvre chargé de la direction des travaux.

Chacun d'eux devra faire respecter par les ouvriers, les consignes données pour toutes les questions
relatives a Uorganisation du chantier, a 'hygiéne et a la sécurité du personnel et des tiers tant dans
lemprise des travaux qu'aux abords.

L'Entrepreneur restera responsable des conséquences qui pourraient résulter de 'absence du chef de
chantier sans motif valable, ou de sa carence et de toutes actions (fraudes, malfagons, etc..) commises
par le personnel du chantier lors de l'exécution.

IL devra pourvoir a son remplacement pour toute cause de maladie, accident ou autre, astreignant son
chef de chantier a labsenter pour une durée au-dela de 24 heures.

Chaque Chef de chantier devra étre capable de représenter valablement Uentrepreneur, tant auprés
du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d'CEuvre, qu'aupreés des autres intervenants, le cas échéant.

Faute de quoi son remplacement pourra étre exigé.

1.7 Gardiennage du chantier

Sans objet

7.8 Autocontrole de l'entreprise

En début de chantier, Uentreprise donnera le nom de la personne chargée d’assurer le contréle des
matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le contréleur interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

e Auniveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition Uentrepreneur s’assurera que
les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché;

e Au niveau du stockage, l'entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques
sont convenablement stockées et protégées ;

e Au niveau de linterface entre corps d'état, Uentrepreneur vérifiera, tant a la phase
conception que de 'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres corps
d'état permettent une bonne réalisation de ses prestations ;

e Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes
de Uentreprise s'assurera que la réalisation est faite conformément au DTU et régles de
lart etc...;
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e Au niveau des essais, 'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le
DTU et les régles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par
les piéces écrites. Il fournira les résultats obtenus au contréleur technique ;

e Les PV d'autocontréle pourront étre présentés sur simple demande du Maitre d'CEuvre,
bureau de Contréle et Maitre d'Ouvrage.

7.9 Révision des ouvrages

En fin de chantier, l'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous
les travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et
de propreté.

L'entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement,
jusqu'a réception et chaque fois que cela s'imposera.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision, la
remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera a la charge de l'entrepreneur.

7.10 Proceés-verbaux d'essais

* Acoustiques

L'entrepreneur fournira les PV d'essai de tous les matériaux et ouvrages pour lesquels des
performances acoustiques sont requises, soit par réglementation, soit par le CCTP (inclus notamment
l'isolement aux bruits d'impact et le coefficient d'absorption).

Ces PV d'essai seront réalisés conformément aux normes frangaises en vigueur. Les PV d'essai en
laboratoire devront étre récents (de moins de trois ans).

* Résistance au feu

L'entrepreneur fournira les PV d'essai, en cours de validité, de tous les matériaux, matériels et
ouvrages pour lesquels un degré de résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est
exigé, soit par réglementations et normes de sécurité, soit par le CCTP ou éventuellement le rapport
sécurité incendie établi par le bureau de controle.

* Justificatifs

L'entrepreneur justifiera par tout moyen reconnu que les PV d'essai correspondent a ses ouvrages
exécutés, ainsi qu'aux matériaux et matériels utilisés.

7.11Réception

Du fait du contrat, 'entrepreneur est tenu de livrer l'objet de son travail. La réception sera unique or
mis concernant le lot « équipements technologiques » qui pourra faire l'objet d'une réception anticipée.

Un procés-verbal sera dressé et deviendra acte contradictoire par lequel le Maitre d'Ouvrage donnera
quitus a l'entrepreneur de l'exécution de ses ouvrages.

La réception ne sera prononcée qu'aprés pose compléte de tous les ouvrages.
L'entrepreneur fournira au Maitre d'CEuvre les certificats, procés-verbaux de réception ou d’essais des
matériaux suivant les prescriptions du marché. Tout élément non conforme aux prescriptions du

marché, d'une nature et d’'une provenance différente de celles spécifiées, pourra étre refusé.

Prise d'effet de la réception (suivant CCAP).
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7.12 Constitution d’'une équipe dite de « finitions » - Avant réception

Chaque Entreprise est tenue d'assurer d'elle-méme, avant la réception, le bon achévement de ses
travaux et de procéder pour sa part aux finitions et mises au point qui s'y rapportent.

Toutefois, pour permettre l'exécution des ultimes finitions dans des conditions satisfaisantes, une
organisation collective des travaux de finitions est mise en place pour la période préparatoire des
opérations préalables 3 la réception fixée par le calendrier général des travaux.

A cette fin, chacune des Entreprises désigne nommément au Maitre d'CEuvre le (ou les) compagnon(s)
qui, tout en demeurant sous la dépendance et la responsabilité de cette Entreprise, sera mis
temporairement, sous la direction du Maitre d'CEuvre, a la disposition d'un agent choisi parmi le
personnel d'une des Entreprises participant au chantier.

En cas de défaillance ou de négligence caractérisée d'une ou plusieurs Entreprises, le Maitre d'CEuvre
pourra mettre en demeure les Entreprises responsables, par simple lettre recommandée, d'avoir, dans
un délai de quarante-huit heures, a entreprendre, poursuivre et achever les travaux de finition de leurs
ouvrages. Passé ce délai sans que la mise en demeure ait recu effet, le Maitre de l'Ouvrage pourra
confier ces travaux a toutes Entreprises de son choix, au frais, risques et pour compte des Entreprises
défaillantes, sans préjudice de tous dommages intéréts qui pourraient leur étre réclamés.

Le renchérissement du colt des travaux de finition sera a la charge de la ou des Entreprises
défaillantes. La réception une fois prononcée et pendant la période de garantie contractuelle, les
Entreprises doivent :

e Réparer les imperfections de construction relevées par la mise en fonction de l'immeuble,
e Régler les installations et équipements techniques et s'il y a lieu, procéder a la mise au
point définitive.

A cette fin, l'organisation suivante est a respecter.

L'Entrepreneur doit, pendant le premier mois, sauf en étre dispensé par le Maitre d'CEuvre, se rendre
a un rendez-vous hebdomadaire ; il en est de méme une fois par mois au jour fixé par ledit calendrier
pour les mois suivants.

7.13 Dossier des ouvrages exécutés DOE

Le « Dossier des Ouvrages Exécutés » comprend le dossier corrigé et conforme a l'exécution de
travaux réalisés.

Les documents nécessaires seront remis, suivant délais indiqués au CCAP, en trois exemplaires
support papier et un exemplaire support informatique.

Le support informatique devra également comporter tous les documents au format PDF, ainsi que tous
les plans au format DWG et PDF.

Ces documents comprennent & minima :

Plans de récolement et notes de calculs,

Bordereaux d'approbation du Bureau de Controle,

Procés-verbaux d'essais et d'analyse,

Fiches d'autocontroéles,

Listes des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs et fabricants,
Fiches techniques, notices d'utilisation, notices de fonctionnement et d'entretien des
installations et équipements en langue francaise,

Analyse fonctionnelle des installations,

e Préconisation de maintenance et de suivi,
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e Certificats de conformité,

e Certificats de garantie,

e Attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de l'exécution des
travaux,

e Documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP.

Un dossier complet avec un jeu de plans seront également remis au Coordonnateur SPS pour la
rédaction du D.I.U.O.

Ces dossiers seront remis au plus tard 30 jours aprés la réception des travaux.

7.14 Présentation du DOE

Avant toute diffusion, le sommaire détaillé de l'ensemble du dossier DOE sera diffusé pour visa a la
Maitrise d'CEuvre.

Chaque dossier sera présenté sous la forme de classeur comprenant :

e Le cartouche de l'affaire collé sur le classeur,

e La liste des piéces contenues dans ce classeur avec le sommaire général et le sommaire
détaillé du classeur,

e Sur latranche du classeur ou de la chemise :

e Le numéro d'ordre du classeur,

e Le batiment et la zone concernée,

e Lelibellé du contenu,

e Le numéro et le nom du lot concerné.

Tout support informatique sera accompagné par son sommaire détaillé mettant en relation le nom de
fichier et le libellé en clair du cartouche.

Tous les cartons ou envois sont accompagnés de la partie de la liste approuvée correspondant au
contenu, accessible de l'extérieur du carton.

Le dossier en un exemplaire est remis en mains propres au représentant de la Maitrise d'CEuvre ou
de 'OPC désigné a cet effet. Tout dossier mal présenté sera refoulé sur le champ.

Aprés visa du dossier témoin et rectifications éventuelles, le dossier final incluant les reproductibles
physiques et informatiques sera diffusé dans le nombre d'exemplaires spécifié dans le Marché.

e Les sommaires généraux et détaillés seront regroupés dans un classeur blanc,

e Le dossier de récolement sera regroupé dans des classeurs rouges, par ensembles
cohérents (plans de zones, détails, schémas, etc.),

e Le dossier des matériaux et essais sera regroupé dans des classeurs bleus.

e Le dossier de maintenance sera regroupé dans des classeurs verts.

7.15 Période de parfait achevement et entretien des ouvrages

L'entreprise est tenue d'intervenir sous 15 jours pour remédier aux défauts qui auraient été constatés
et qui lui seront notifiés par écrits.

Faute de cela, le Maitre d'Ouvrage peut faire intervenir, aux frais de ladite entreprise, une autre société
de son choix pour achever les ouvrages.

Durant la période de garantie contractuelle, l'entrepreneur devra procéder & l'entretien de ses
ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé
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défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite 3 l'entretien, la
remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera a la charge de l'entrepreneur,
durant la période de garantie contractuelle.
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