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Article 1 - Dispositions générales

1.1 Missions de maitrise d’ceuvre

Le maftre d’ceuvre réalise les éléments de mission suivants dont le contenu détaillé et les modalités d’exécution
figurent au CCTP.

Missions normalisées de maitrise d’ceuvre Missions complémentaires

- Etudes d’avant-projet (AVP) ; - Diagnostic Initial (DIAG) ;

- Etudes de projet (PRO), ainsi que compléments - Mission ordonnancement pilotage et
éventuels auxdites études en cas d’acceptation coordination (OPC) ;
par le maitre de l'ouvrage de variantes - Etudes de faisabilité ;
proposées par Uentrepreneur ; - Diagnostic « PEMD » /Ressource (initial et

- Assistance apportée au maitre de 'ouvrage recollement)
pour la passation de marché subséquent ou - Etablissement des dossiers et les consultations
marché spécifique (ACT); relevant de la compétence de la maitrise

- L’examen de la conformité des études d’ceuvre et nécessaires a 'obtention du permis
d’exécution au projet (VISA) ; de démolir et des autres autorisations

- Etudes d’exécution pour U'ensemble des travaux administratives, ainsi que l'assistance apportée
(DET) ; au maitre de U'ouvrage au cours de leur

- Assistance apportée au maitre de U'ouvrage lors instruction ;
des opérations de réception (AOR). - Diagnostic Structure Batiment.

Pour chacune des missions complémentaires, le CCTP précise les modalités de rémunération.

1.2 Forme du marché public
Le marché public constitue un accord-cadre a marchés subséquents.
ILest conclu sans montant minimum et avec un montant maximum de 600 000 € HT sur toute la durée de 'accord-cadre

Les marchés subséquents pourront comporter des tranches optionnelles.

1.3 Durée du marché

Le marché est conclu pour une durée de 6 ans a compter de sa naotification.

La durée estimative des marchés subséquents sera fixée dans ces derniers.

Chaque marché subséquent débutera a compter de sa notification et s’achévera a 'admission des prestations au terme du
délai de garantie de parfait acheévement c’est-a-dire 12 mois aprés le terme du dernier marché de travaux de l'opération, le

cas échéant prolongée.

Le démarrage de chaque mission sera fait par ordre de service.

1.4 Parties contractantes

1.4.1 Le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est UEPAEM, représenté par sa Directrice Générale ou ses représentants.

CCAP - Maitrise d’ceuvre de conception et de suivi des opérations de démolition et de désamiantage sur le périmétre d’Euroméditerranée
Page 3 sur 21



1.4.2 Le titulaire
Les caractéristiques du titulaire sont précisées dans ’Acte d’Engagement du marché.

En cas de modification de sa dénomination sociale, le Titulaire doit impérativement en informer le pouvoir
adjudicateur par écrit et communiquer un extrait K-bis mentionnant ce changement, dans les plus brefs délais. Ce
changement n’affectant pas la forme juridique du Titulaire et n’entrainant pas la création d’une nouvelle personne
morale, un avenant ne sera pas nécessaire.

Le Titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur de tout projet de fusion ou d’absorption de Uentreprise Titulaire et
de tout projet de cession du marché public dans les plus brefs délais et produire les documents et renseignements
utiles qui lui seront notifiés concernant la nouvelle entreprise a qui le marché public serait transféré ou cédé.

En cas d’acceptation de la cession de le marché public par le pouvoir adjudicateur, elle fera Uobjet d’un avenant
constatant le transfert de le marché public au nouveau titulaire.

1.4.2.1. Partage de responsabilités entre les cotraitants

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient,
de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a l'égard du maitre
d'ouvrage jusqu'au terme du présent marché.

La répartition des responsabilités entre co-traitants conjoints sera déduite de la convention de groupement
transmise au maitre d’ouvrage dans le cadre de Uoffre. A défaut, le maitre d’ouvrage déduira cet engagement de la
répartition des honoraires par co-traitant et élément de mission pour lesquelles un ou plusieurs cotraitants ont
chiffré la réalisation d'une prestation dont ils prennent de fait, la responsabilité.

1.4.2.2. Remplacement d’un cotraitant défaillant

En application des articles R. 2194-1 et R. 2194-6 du code de la commande publique, le mandataire du
groupement pourra proposer a Uacheteur de modifier sa composition dans les cas limitatifs suivants :
- Silun des co-traitants cesse son activité, s’il se trouve dans une situation de défaillance économique, s’il
décede ou s’il est frappé d’incapacité civile ;
- Ou siun des cotraitants est défaillant dans 'exécution de ses prestations.

Le mandataire propose sans délai a ’acheteur 'une des solutions suivantes :
- Soit de réaliser lui-méme les prestations qui restent a réaliser par le membre défaillant du groupement ;
- Soit de faire réaliser ces prestations par un autre membre du groupement ;
- Soit de présenter un sous-traitant ;
- Soit de proposer une nouvelle entreprise pour rejoindre le groupement a la place du membre défaillant.

Ce choix est soumis a la validation de 'acheteur, notamment au vu de laptitude des autres membres du
groupement a assurer la poursuite de 'exécution de 'accord-cadre dans les conditions contractuelles convenues.

Si un tiers est présenté (nouveau sous-traitant ou cotraitant), celui-ci produit :
- L’ensemble des documents et renseignements qui étaient exigés par les documents de consultation du
présent accord-cadre pour l'analyse des candidatures ;
- Les documents justificatifs et autres moyens de preuve de 'absence de motifs d’exclusion définis par les
articles R.2143-6 a R.2143-10 du Code de la commande publique.

Un avenant est conclu entre Uacheteur et 'ensemble des cotraitants. Cet avenant détermine notamment la
nouvelle composition du groupement, la nouvelle répartition des prestations ainsi que la rémunération de chaque
co-traitant.

Par ailleurs, en cas de manquement aux obligations contractuelles de l'un des cotraitants, 'acheteur conserve
dans tous les cas la possibilité de résilier partiellement le marché selon les modalités définies a Uarticle 10 de ce
CCAP.
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1.5 Coordination de la Sécurité et Prévention de la Santé (SPS)

Pour les marchés de travaux concernés par Uobligation de disposer d’'un coordonnateur sécurité et protection de la sante,
ce dernier sera désigné ultérieurement dans le cadre de 'accord-cadre transverse de l'établissement.
Ses coordonnées et la catégorie de Uopération seront spécifiées dans les pieces du marché subséquent.

1.6 Sous-traitance
Le maitre d’ceuvre peut sous-traiter 'exécution de certaines prestations, sous réserve de acceptation du (ou des) sous-

traitant(s) par le maitre d’ouvrage et de agrément de ses conditions de paiement. Les conditions de U'exercice de cette
sous-traitance sont définies a Uarticle 12.2 du CCAG-MOE.

1.7 Mode de dévolution des marchés de travaux

Les travaux seront dévolus en lots séparés et pourront faire Uobjet des procédures de passation prévues au Code de la
commande publique en fonction des seuils observés et des prestations a réaliser.

Le découpage en lots se fera en concertation avec le maitre d’ouvrage au niveau de lavant-projet définitif (AVP)
conformément a Uarticle R2431-1 du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018.

Le titulaire pourra toutefois soumettre a la validation du maitre d’ouvrage le recours a un marché global sous réserve de
produire les justifications idoines en phase conception.
Par ailleurs, le maitre de Uouvrage se réserve le droit de faire réaliser certaines prestations via des marchés spécifiques dont

la passation a été assurée directement par la maitrise d’ouvrage (par exemple via des accords-cadres a bons de
commandes ou a marchés subséquents). Dans ce cas, la mission du maitre d'ceuvre sera ajustée en conséquence.

1.8 Tranches optionnelles
Le marché n’est pas décomposé en tranches.
1.9 Confidentialité

Il est fait application des stipulations de Uarticle 5.1 du CCAG-MOE en matiére d’obligations de confidentialité du
maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

1.10 Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Conformément a l'article 6 du CCAG MOE, le maitre d'ceuvre assure le role qui lui estimparti par la réglementation
en vigueur en matiere de protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail de ses salariés.
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Article 2 - Pieces contractuelles du marché

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1 Pieces particulieres

- L'Acte d'engagement ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres ;

- Le Cahier des Clauses techniques particulieres et ses annexes ;

- Le Bordereau des prix plafonds et la décomposition par élément de mission ;
- Le mémaoire technique.

2.2 Pieces générales

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maitrise d’ceuvre (CCAG-
Moe) approuvé par Uarrété du 30 mars 2021, en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois M0) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics de Travaux (CCAG-Travaux)
dont le dernier a été approuvé par Uarrété du 30 mars 2021, pour ce qui concerne les missions de la maitrise
d’ceuvre en phase Travaux ;

- Les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux, en vigueur
lors du mois d'établissement des prix (mois MO0 indiqué dans l'acte d'engagement) ;

- Le livre IV du Code de la commande publique relatifs aux missions de maitrise d’ceuvre ;

- L’arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise
d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Les pieces générales, bien que non jointes au présent marché, sont réputées connues des parties.
Les dérogations au CCAG-MOE sont récapitulées a Uarticle 11 du présent CCAP.

En cas de contradiction, ou de différence, entre les piéces constitutives du marché, ces pieces prévalent dans Uordre ou
elles sont énumérées ci-dessus.

Article 3 - Dispositions spécifiques a la passation des marchés
subséquents

3.1 Forme des marchés subséquents

Par principe, les marchés subséquents auront pour objet la réalisation des missions normalisées de maitrise
d’ceuvre (codifiées au Code de la commande publique).

Ils donneront ainsi lieu a la fixation d’un forfait de rémunération, le cas échéant provisoire, conformément aux
dispositions de Uarticle 4 du présent CCAP.

Ils pourront également prévoir des missions complémentaires nouvelles (hors missions complémentaires définies
aux CCTP et BPPU), rémunérées forfaitairement, selon une décomposition qui fera état des hommes/jours
estimés et des tarifs journaliers respectant les prix plafonds définis dans le bordereau des prix plafond du marché.
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3.2 Modalités de consultation pour les marchés subséquents

Pour chaque marché subséquent, 'TEPAEM adressera au titulaire une consultation précisant les prestations
attendues et les modalités de réponse. La demande de 'EPAEM précisera :

- le programme de maitrise d’ceuvre,
- le ou les éléments de mission commandés,
- l'enveloppe financiere prévisionnelle des travaux ou le colt prévisionnel des travaux.

Un marché subséquent sera conclu sur la base des éléments de réponse du maitre d’ceuvre. Il sera constitué de :
- Un cahier des charges valant acte d'engagement (CCP-AE) ;

- Les éléments de décomposition de 'offre financiere du maitre d'ceuvre ;

D'autres pieces pourront s'ajouter a la présente liste.

3.3 Obligation de réponse

Le titulaire est tenu de présenter une offre pour chaque consultation réalisée par le maitre d’ouvrage en vue de
l'attribution d'un marché subséquent fondé sur 'accord cadre.

En Uabsence de réponse, il appartient au titulaire de fournir des justifications motivées. A défaut, le maitre

d’ouvrage seréserve lafaculté de résilier 'accord-cadre aux torts exclusifs du titulaire défaillant et sans indemnité.
Ainsi, le surco(t éventuel occasionné par la relance d’un accord-cadre pourra étre mis a sa charge.

Article 4 - Dispositions financiéres

4.1 Forfait de rémunération des marchés subséquents

4.1.1 Dispositions générales

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument et de toute autre remboursement des frais au titre
de U'exécution des prestations. Le titulaire s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de Uopération.

Conformément a Uarticle R2432-7 du Code de la commande publique, le colt prévisionnel des travaux ne sera
pas finalisé au moment de la passation du ou des marchés subséquents ayant pour objet la réalisation de la
mission AVP.

G marohé subséquent Mission AVP Mission PRO
Amia ' N Détermination du co(t N Détermination du codt
:;Z?,ﬁ;g?edpié\ig;:ﬂiﬁz prévisionnel des travaux prévisionnel définitif des
des travaux (Ef) (Cp) travaux (Cpd)
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4.1.3 Modalités de fixation du forfait provisoire de rémunération

Le forfait de rémunération provisoire (Frp) de la mission de maitrise d'ceuvre sera fixé en tenant compte :
*  dumontant (Ef) de 'enveloppe prévisionnelle des travaux ;
*  dutaux de rémunération (T) proposé par le maitre d’ceuvre (dans la limite du taux indicatif plafond défini dans le
cadre du présent marché) ;
* des pourcentages affectés aux éléments de mission objet du marché subséquent (Z tem).

Soit:Frp =EfxTxZtem

4.1.4 Modalités de passage du forfait provisoire au forfait définitif de rémunération

Le forfait de rémunération devient définitif lors de 'acceptation par le maitre d’ouvrage de la phase PRO et de
’engagement du maitre d’ceuvre sur le codt prévisionnel définitif des travaux.

ILserafixé par avenant parallelement a la fixation du co(t prévisionnel définitif (Cpd) des travaux concernés, ce dernier étant
décomposé en trois catégories :

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3
CTI-CONC CTA-CONC CTM-CONC
Le Co(tdes Travaux Le Co(tdes Travaux Le Co(tdes Travaux

Indispensables a laréalisation ~ complémentaires nés des Aléas complémentaires nés des

de louvrage selonlesdonnées et sujétions apparus pendant les Modifications de programme

du programme initial études de conception validées par le maitre
d’ouvrage

Le forfait de rémunération définitif (Frd) de la mission de maitrise d'ceuvre sera ainsi arrété conformément a la formule
suivante :

Frd=Frp+[(CTA+CTM)*tp *Ztem]

Si le maitre d’ouvrage n’effectue qu’une mission AVP, le forfait définitif de rémunération sera celui mentionné au cahier des
charges.

4.3 Prestations supplémentaires ou modificatives

ILserafaitapplication de Uarticle 14 du CCAG MOE sous réserve des dispositions complémentaires et dérogatoires
suivantes.

Lorsque le marché n'a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires et/ou modificatives demandées par
le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre, 'ordre de service fixera provisoirement le prix nouveau retenu par le maitre
d'ouvrage par application des prix unitaires journaliers (ou demi-journée) prévus au bordereau des prix plafonds de
'accord-cadre.

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir accepté le prix provisoire fixé par 'ordre de service si, dans le délai de quinze
jours suivant l'ordre de service, il n'a pas présenté d'observation au maitre d'ouvrage en indiquant, avec toutes
justifications utiles, le prix qu'il propose.
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Le maitre d'ceuvre ne peut pas prétendre a rémunération supplémentaire du seul fait de Uallongement de la durée
d’exécution des travaux.

La rémunération supplémentaire devra étre justifiée par des prestations supplémentaires conformément aux
conditions posées par 'arrét du Conseil d'Etat du 29 septembre 2010 (n°® 319481, « Société Babel ¢/ Commune
d’Orange »).

En tout état de cause, aucune rémunération supplémentaire ne sera octroyée :

- pour les diverses études de mise au point préalables a l'acceptation définitive des dossiers par le maitre de
l'ouvrage;

- pour les études complémentaires ou modificatives entrainées par un refus ou des réserves formulées par les
organismes consultatifs, réglementaires ou de tutelle ;

- pour tous les travaux indispensables a la réalisation de l'ouvrage, notamment vis a vis de la réglementation en
vigueur concernant la sécurité contre l'incendie et l'accessibilité, mais non demandés explicitement par le maitre
de l'ouvrage ;

- en cas d'oubli ou d'erreur de la part du maitre d'ceuvre (notamment, en phase de conception) ;

- pour les prestations supplémentaires causées par un retard dans l'exécution des travaux incombant au maitre
d’ceuvre du fait d’un manquement de direction ou de surveillance.

4.4 Révision des prix
Les prix sont révisables selon les modalités fixées ci-apres.

La révision est effectuée par l'application au prix du marché d'un coefficient de révision donné par la formule :
Pn =Po x (An/Ao)

Avec:
e  Po:Prixinitial du contrat;
e  Pn:Prixrévisé;
e A:lIndexdivers de la construction - ING - Ingénierie - Base 2010, Identifiant INSEE 001711010
e  Ao:Valeurde lindice de référence au mois « Mo », mois de la remise des offres ;
e An:Valeurde lindice de référence au mois « n» précisé ci-dessous :

> Elément d’études (AVP, PRO, ACT, missions complémentaires en phase « études ») :
a) durée d'exécution de ['élément inférieure ou égale a un mois : index du mois au cours duquel les
prestations relatives a l'élément sont remises au maitre d'ouvrage
b) durée d'exécution supérieure a un mois : moyenne arithmétique des valeurs des index des mois
pendant lesquels s’est exécutée la prestation
> Elément de suivi d’exécution des travaux (VISA, DET, missions complémentaires en phase « travaux »)
: révision de chaque acompte, a 'avancement des prestations exécutées, sur la base de U'index du mois
de révision.

Les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.
Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue lors du paiement, le maitre d’ouvrage procede au réglement

provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient publié.
Le maitre d’ouvrage procede a la révision définitive dés que les index correspondants sont publiés.
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4.5 Avance

Sauf refus du maitre d’ceuvre indiqué dans UActe d’engagement du marché ou dans le Cahier des Charges du marché
subséquent, le titulaire a droit a une avance de 5% du montant de chaque marché subséquent ou bon de commande
supérieur a 50 000 euros HT et dont le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le taux de avance est porté a 20% lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME.
Le remboursement de 'avance s’effectue dans les conditions prévues aux articles R2191-11 et 12 du code de la
commande publique.

Le sous-traitant peut bénéficier d’'une avance dans les conditions prévues aux articles R. 2193-17, R. 2193-18 et
R. 2193-19 du code de la commande publique.

4.6 Paiement

4.6.1 Périodicité des acomptes

Par dérogation a Uarticle 11.2 du CCAG MOE, la périodicité des acomptes est précisée ci-apres :

Elements | o iodicité
de mission
AVP
PRO 100% aprés achévement et admission de 'élément de mission
VISA
ACT 60% a réception du DCE
40% apres notification des marchés de travaux
DET 85% a ’avancement des travaux
15% a validation du DGD
OPC 80% a ’avancement des travaux
20% apres notification des PV de levée de réserves
50% a la date de réception des OPR
AOR 10% a réception des DOE
20% a 'achevement des levées de réserves
20% a lissue de la GPA

4.6.2 Contenu des demandes de paiement et présentation
ILsera fait application des dispositions de Uarticle 11.3 a 11.6 du CCAG MOE complétées par les précisions ci-apres.

Les demandes de paiement (facture) sont transmises de maniére dématérialisée au maitre d’ouvrage sur le portail Chorus
Pro.

Elle doivent étre présentées conformément au modele fourni par 'EPAEM et en version excel de sorte a permettre une
vérification des montantsy figurant afin d’accélerer le traitement de ces derniéres.

Elles doivent comprendre les mentions obligatoires ainsi que celles détaillées ci-dessous et étre accompagnées des pieces
justificatives idoines.

Contenu des demandes de paiement
Intitulé et numéro du marché
Intitulé et numéro du marché subséquent, le cas échéant
Numéro d’engagement juridique
Désignation des prestations exécutées
Montant des prestations exécutées en € HT, hors TVA et hors révision de prix
Celui-ci doit étre détaillé par co-traitant et par élément de mission.
En cas de sous-traitance, la nature et le montant des prestations sous-traitées doivent étre indiqués.

A WIN=
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En cas de décomposition en tranches, ce détail doit étre fourni pour chaque tranche.

Montant cumulé des précédents acomptes

Taux de TVA applicable

Dates d’achevement des prestations

Indication du pourcentage de rémunération exigible pour les éléments de mission pouvant étre
partiellement réglés

|0 (N |

Le maitre d’ouvrage dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant au choix d’opérer des rectifications ou non sur la
demande de paiement. Ainsi, toute demande de paiement ne comprenant pas une ou plusieurs de ces mentions
pourra étre rejetée.

Pour les éléments de mission rémunérés mensuellement, la demande de paiement doit étre adressée en début de mois
pour les prestations exécutées le mois précédent au fur et a mesure de lavancement des éléments de mission.

4.6.3 Délai de paiement

Conformémenta Uarticle R. 2192-11 2° du code de la commande publique, le paiement intervient par virement administratif
dans le délai global de 60 jours. Le délai court a compter de la réception de la facture sur la plateforme Chorus Pro.

Si la réception de la facture est antérieure a acceptation des prestations, le point de départ du délai de paiement
correspond a la date d’admission de U'exécution des prestations.

Le défaut de paiement dans le délai prévu donne droit au versement d'intéréts moratoires au titulaire et au sous-traitant
dans les conditions des articles R2192-31 et 32 du code de la commande publique.

Article 5 - Engagement de la maitrise d’ceuvre sur le colt des travaux

Aux différentes étapes d’avancement du marché subséquent, le maitre d’ouvrage va comparer les enveloppes financieres
affectées aux travaux puis les co(ts des travaux (co(t de référence et co(t de réalisation).

Afin d’effectuer ces comparaisons, le montant des travaux sera ramené a la valeur MO du marché. Pour ce faire, le colitdes
travaux sera divisé par un coefficient de réajustement égal au rapport de 'indice TP01 pris respectivement au mois M0
du co(t des travaux considérés et au mois MO du marché de travaux.

5.1 Engagement du maitre d’ceuvre sur le cout de ’opération avant la passation
des marchés de travaux

5.1.1 Contréle des colts de l'opération en phase conception

Le maitre de l'ouvrage institue une procédure de controle continu de Uenveloppe prévisionnelle des travaux. Son objectif est
de permettre de saisir tres rapidement les variations de co(t éventuelles, de maniére a engager en temps opportun les
actions correctives qui se révelent nécessaires.

Ainsi, durant toutes les missions de conception, le maitre d’ceuvre sera responsable de Uactualisation du cadre estimatif du
projet a chaque phase d’étude.

Les évolutions de cout seront qualifiées conformément aux trois catégories définies a l'article 4.1.3 (CTl, CTAet CTM).

Cet état est produit par le maitre de l'ceuvre en euros H.T. valeur en cours et valeur MO.
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5.1.2 Codlt prévisionnel des travaux (Cp)

Conformément aux dispositions de Uarticle 4.1.1 du présent CCAP, le co(t prévisionnel des travaux sera arrété a l'issue de
la mission AVP.

Cette estimation établie par le maitre d'ceuvre doit étre la plus proche possible de l'objectif fixé au maitre
d'ceuvre lors de la passation du marché subséquent (enveloppe prévisionnelle des travaux). En cas de
dépassement ne résultant pas de circonstances que le maitre d'ceuvre ne pouvait prévoir, le maitre d’ouvrage se
réserve ainsi la possibilité de faire retravailler gratuitement le maitre d’ceuvre pour qu’il revienne dans le co(t
d’objectif assigné par le maitre d’ouvrage.

5.1.3. Colt prévisionnel définitif des travaux (Cpd)

Le co(t prévisionnel définitif des travaux est la somme des montants de travaux nécessaires a la réalisation de Uouvrage et
sur lesquels le maitre d'ceuvre s’engage. Il est ramené au mois M0 du marché.
L'engagement du maitre d'ceuvre sur un co(it d’objectif intervient a l'issue de la phase PRO.

Cette estimation définitive établie par le maitre d'ceuvre doit étre la plus proche possible de l'objectif fixé au maitre d'ceuvre
lors de la passation du marché subséquent (co(t prévisionnel des travaux arrété a Uissue de la mission AVP) . En cas de
dépassement ne résultant pas de circonstances que le maitre d'ceuvre ne pouvait prévoir, le maitre d’ouvrage se réserve
ainsi la possibilité de faire retravailler gratuitement le maitre d’ceuvre pour gu'’il revienne dans le co(it d’objectif assigné par
le maitre d’ouvrage.

5.1.4 Codlt de référence des marchés de travaux (CMT)
Le colit des marchés de travaux est arrété par le maitre d'ouvrage avant la notification de 'ensemble des marchés de
travaux. Ce codt, fixé en valeur MO, sera égal a la somme des montants des marchés de travaux a notifier aux entreprises

(cumul des offres économiquement les plus avantageuses).

Le co(t de référence des marchés de travaux sera assorti d’un taux de tolérance fixé a 3%.

Seuil de tolérance = codt prévisionnel définitif des travaux x (1 + taux de
tolérance)

En cas de non respect du seuil de tolérance susvisé, le maitre d’ouvrage peut déclarer les consultations infructueuses et
demander a ce titre la reprise des études par le maitre d’oeuvre. Le titulaire a Uobligation de les reprendre, conformément
au programme initial et sans que cela n’ouvre droit & aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau
dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le
seuil de tolérance. Le délai laissé autitulaire pour réaliser cette prestation sera fixé par ordre de service.

Le titulaire s’engage a reprendre ses études selon cette procédure jusqu’a ce que le colt de référence des travaux soit
inférieur au seuil de tolérance.

Dans le cas o le titulaire ne trouve pas de solutions pour que le codit de référence des travaux puisse étre inférieur ou égal
au seuil de tolérance, le maitre d’ouvrage pourra procéder a la résiliation du marché de maitrise d’ceuvre conformément a
larticle 10.4 du présent CCAP.
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5.2 Engagement du maitre d’ceuvre sur le cout de Uopération aprés la passation
des marchés de travaux

Le Colt Constaté Final des travaux est égal a la somme des montants totaux des travaux réellement exécutés dans le cadre
des contrats, marchés, accords-cadres a commande intervenus pour la réalisation de Uouvrage et hors revalorisation de
prix a 'exclusion des travaux supplémentaires ou modificatifs des catégories CTA-EXE et CTM-EXE définies ci-dessous :

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3
CTI-EXE CTA-EXE CTM-EXE
Le Codt des Travaux complémentaires initiés Le Codt des Travaux complémentaires Le Co0tdes Travaux
par le maitre d’ceuvre résultant d’erreurs et qui s'imposent au maitre d’ouvrage du complémentaires initiés par le
omissions qui lui sontimputables, y compris fait d’éléments nouveaux et non maitre d’ouvrage et correspondant a
les éventuelles adaptations économiques prévisibles a la signature des marchés une modification du programme
acceptées par le maitre d’ouvrage pour de travaux

compenser ces erreurs ou omissions.

Le colit constaté final est assorti d’un taux de tolérance fixé a 3%.

L’écart entre CMT et CCF est calculé comme suit :

Ecart = [CMT x (1+ taux de tolérance) ] - CCF

Le cas échéant, le titulaire supporte la plus petite pénalité résultant des deux formules suivantes :

- 10% appliquée a l'écart calculé ci-dessous;;
- 15% du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a la passation des marchés
de travaux (VISA, DET et OPC).

Article 6 — Exécution et périmeétre des prestations

6.1 Collaborateurs du maitre d'ceuvre

Le titulaire désigne nominativement dans l'acte d’engagement :
- sonreprésentant;
- le/la chargé(e) du suivi administratif et financier du marché.
ainsi que leur suppléant respectif, de méme compétence et capable de les remplacer en cas d’empéchement.

Le représentant est chargé d'assurer la coordination effective de toutes les études, le suivi des travaux et le suivi
financier, pour ce qui concerne les obligations de la maitrise d’ceuvre.

Il doit assister a toutes les réunions demandées par le maitre d'ouvrage ou son représentant pendant la phase
"études" et a toutes les réunions hebdomadaires de chantier pendant la phase "travaux" et étre habilitée a
prendre sur-le-champ les décisions nécessaires.

Le maitre d’ceuvre pourra désigner un représentant spécifique pour Uexécution de chacun des marchés
subséquents. Celui-ci et son suppléant seront, le cas échéant, désignés dans ledit marché subséquent.

Ce représentant, dit « coordonnateur » est donc notamment charggé, pendant les études :
- De centraliser tous les échanges de documents entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre,
- D’assurer la diffusion des informations au sein du groupement et de vérifier leur bonne prise en
compte,
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- De gérer les calendriers de réunions de coordination maitre d’ouvrage / maitre d’ceuvre, d’en établir
les ordres du jour, de participer a ces réunions, d’en établir et diffuser les comptes rendus,

- De participer aux réunions de présentation des dossiers au maitre d’ouvrage,

- D’initier et de participer aux réunions avec les différents conseils et assistants au maitre d’ouvrage
(AMO, Urba Conseil, bureau de contréle, CSPS, OPC, etc.),

- D’établir le planning détaillé des études, a chaque phase, en collaboration avec le maitre d’ouvrage,

- De vérifier 'adéquation entre les moyens de la maitrise d’ceuvre et les délais, de vérifier régulierement
le respect du planning,

- De provoquer des réunions spécifiques qui auront pour objet de mesurer 'avancement des études,
d’analyser les écarts éventuels par rapport aux prévisions, et de proposer, le cas échéant, les moyens
de correction,

- D’organiser les dossiers d’étude, d’affecter les différents chapitres aux intervenants de la maitrise
d’ceuvre,

- De contréler la cohérence des dossiers, de vérifier la conformité du projet avec le programme,

- De contréler les interfaces entre les intervenants de la maitrise d’oeuvre,

- D’assurer les revues de détail avant chaque remise de dossiers pour s’assurer que les documents
remis par la maitrise d’ceuvre abordent tous les paramétres nécessaires a la décision du maitre
d’ouvrage et fassent la synthése des commentaires des différents spécialistes,

- De participer aux réunions d’approbation des dossiers, de coordonner les corrections demandées
par le maitre d’ouvrage,

- D’identifier les risques de plus-values induites par les aléas d’études, de vérifier les estimations,

- De participer aux réunions d’arbitrage économique et de proposer d’éventuelles orientations
alternatives en cas de dépassement,

- De mettre en place une procédure de suivi des colts supplémentaires, et de présenter un bilan a
chaque remise de dossier,

- De définir, avec le maitre d’ouvrage, la procédure d’appels d’offres a mettre en place, de participer a
établissement des diverses pieces administratives (acte d’engagement, CCAP, ...),

- D’établir le planning enveloppe des travaux, la notice éventuelle de phasage, la notice des limites de
prestations tous corps d’état

- De représenter éventuellement le maitre d’ceuvre a la commission d’ouverture des plis,

- D’établir le rapport de synthese d’ACT, au vu des différentes analyses des bureaux d’études, puis
d’assister a la réunion de présentation du rapport au maitre d’ouvrage.

Pendant la période de préparation du chantier et U'exécution des travaux, le maitre d’ceuvre participera aux
réunions de la cellule de synthese, afin notamment de suivre et contréler les études d’exécution a la charge des
entreprises. Le coordonnateur organisera Uintervention des spécialistes de son équipe en fonction.

Le temps de présence minimum de 'équipe de maitrise d’ceuvre sera déterminé par le coordonnateur en accord
avec le maitre d’ouvrage en fonction de Uactivité du chantier et sera variable selon les phases. De fagon générale,
le coordonnateur centralisera les échanges et assurera la diffusion des informations au sein du groupement. Il sera
prévu au minimum un rendez-vous de chantier hebdomadaire organisé par le coordonnateur

Lorsque les personnes nommément désignées ne sont plus en mesure d'accomplir leurs taches, le maitre d'ceuvre
doit présenter au maitre d’ouvrage un remplagant justifiant de compétences et références équivalentes a celles
de la personne initialement désignée. A défaut, le remplagant sera récusé.

Dans ce cas, et par dérogation a Uarticle 3.4 du CCAG, le titulaire dispose d'un délai de 15 jours pour proposer un
autre remplacant.

A défaut de proposition de remplacant par le titulaire ou en cas de récusation des remplacgants par le pouvoir
adjudicateur, le marché peut étre résilié dans les conditions prévues a Uarticle 30 du CCAG.

Le représentant initial doit assurer le passage des consignes et la transmission des documents qu’il a rédigés ou
regus a tout nouvel intervenant désigné pour le remplacer ou lui succéder, méme temporairement. Le passage de
consigne fait 'objet d’un procés-verbal.

S’il apparait, au cours de U'exécution du marché, que le groupement n’est pas en mesure de mobiliser les
compétences jugées nécessaires au traitement d’un domaine particulier, celui-ci est tenu, sur simple demande de
la maitrise d’ouvrage ou de son représentant de s’adjoindre, par tout moyen jugé opportun, les spécialistes
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capables de pallier les défaillances ayant justifié cette demande.

Ces spécialistes sont soumis a 'agrément du maitre de U'ouvrage ou son représentant, dans les conditions de
larticle 3.4.3 CCAG - MOE. Leur intervention ne peut avoir pour conséquence de modifier le forfait de
rémunération.

6.2 Ordres de service

6.2.1 Ordres de service délivrés par le maitre d’ouvrage au maitre d’ceuvre

Un ordre de service sera transmis par le maitre d’ouvrage notamment dans les cas suivants :
- Démarrage ou prolongation du délai d’exécution d’une prestation ;

- Suspension provisoire du délai d’exécution ;

- Modification des dispositions contractuelles.

L'ordre de service daté est remis par le maitre d’ouvrage au maitre d'ceuvre par tout moyen dématérialisé ou
matérialisé permettant d’en attester la date certaine de sa réception.

Par dérogation a Uarticle 3.8.2. du CCAG MOE, le titulaire dispose d’un délai de 7 jours pour notifier au maitre
d’ouvrage ses observations éventuelles.

6.2.2 Ordres de service délivrés par le maitre d’ceuvre aux entrepreneurs

Dans le cadre de l'élément de mission "Direction de l'exécution des Travaux", le maitre d'ceuvre est chargé
d'émettre les ordres de service a destination de l'entrepreneur avec copie au maitre d'ouvrage.

Toutefois, le maitre d'ceuvre ne peut émettre d’ordre de service sans avoir obtenu la validation préalable du maitre
d'ouvrage pour tous les OS suivants :
- entrainant une incidence financiere (affermissement des tranches optionnelles, notification de prestations
supplémentaires ou modificatives) ;
- démarrage, interruption ou poursuite des travaux ;
- prolongation des délais d’exécution ;
- choix des matériaux a la discrétion du maitre d’ouvrage, et de remplacement.

Les prix nouveaux notifiés dans le cadre des ordres de service de prestations supplémentaires ou modificatives
sont établis en valeur MO correspondante au marché de travaux concerné.

Les ordres de service sont écrits, datés, numérotés et notifiés par le maitre d’ceuvre au titulaire par tout moyen de
communication matérialisé (remise en mains propres contre signature) ou dématérialisé permettant d’en attester
la date certaine de réception (fax, LRAR, lettre recommandée électronique classique ou envoyée par la plateforme
de dématérialisation PLACE ou mail de Uentreprise en accusant expressément réception).

Il est rappelé que pour étre applicable, un ordre de service doit étre notifié aux titulaires des marchés de travaux
avant tout commencement d’exécution.

En cas d'inobservation de cette clause, la responsabilité financiere du maitre d’ceuvre pourra étre recherchée.
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6.3 Registre de chantier

Dans le cadre du contrdle général des travaux, le titulaire se doit, en application des obligations faites a U'article
28.5 du CCAG-Travaux, répertorier historiquement Uensemble des documents émis ou regus par le maitre
d’ceuvre concernant le déroulement du chantier, dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et
le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement.

Ce registre est tenu a la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur comme de tous les intervenants
autorisés et remis au maitre de 'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception
définitive de Uouvrage.

6.4 Présentation des livrables

Conformément a Uarticle 27 alinéa 1 du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre doit aviser par écrit le maitre d’ouvrage de la
date a laquelle les documents lui seront présentés.

L’ensemble des livrables sera remis en deux (2) exemplaires papier parmi lesquels impérativement un exemplaire
reproductible. L'ensemble des documents sera également fourni sur un (1) support numérique (CD, ou de
préférence clé USB, etc.) dans les formats d'origine (Autocad, Excel, Word, etc.) et en format PDF. Le maitre
d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de 'opération envisagée.

Les livrables a fournir pour chaque élément de mission et le format informatique exigé pour leur présentation sont
précisément détaillés dans le CCTP.

6.5 Délais d’exécution et pénalités

6.5.1 Conditions générales

Les délais d’exécution développés ci-aprés pourront étre modifiés a la marge lors de la passation des marchés
subséquents.

Ils s’entendent en jours calendaires.

Lorsque le délai imparti au maitre d'ceuvre expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au
premier jour ouvrable suivant.En cas de dépassement de ce délai, la période d'application des pénalités correspondantes
commence le jour suivant l'expiration dudit délai et s'achéve le jour de la date réelle de fin d'exécution de la prestation.

Par dérogation a Uarticle 16.2.4 du CCAG MOE, les pénalités sont appliquées au maitre d’ceuvre sur simple constat sauf si,
dans le délai contractuel, le titulaire informe le maitre d’ouvrage d’un retard exogene a sa volonté qui ne lui permet pas de
réaliser ses prestations dans les délais. Dans ce cas, le maitre d’ouvrage décidera s'il i notifie une décision de prolongation
de délai l'exonérant de pénalités, en application de Uarticle 15.3 du CCAG.

Par dérogation a larticle 16.2.1 du CCAG, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité sauf décision expresse du maitre
d’ouvrage ou de son représentant.

Par dérogation a Uarticle 16.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités n’est pas plafonné.

CCAP - Maitrise d’ceuvre de conception et de suivi des opérations de démolition et de désamiantage sur le périmétre d’Euroméditerranée
Page 16 sur 21



6.5.2 Exécution aux frais et risques

Si le maitre d'ceuvre n'a pas transmis au maitre d'ouvrage les différents livrables dus au titre de son marché, a l'issue d'un
délai complémentaire notifié par le maitre d’ouvrage, ce dernier le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce nouveau délai, le maitre de l'ouvrage peut faire exécuter les prestations aux frais et risques du maitre
d'ceuvre défaillant.

Conformément a larticle 11.3.7 du CCAG, le surco(t supporté par le maitre d'ouvrage est déduit des sommes dues au
maitre d'ceuvre au titre des prestations admises. Ce surcodt correspond a la différence entre le prix que le maitre d'ouvrage
aurait dii régler au maitre d'ceuvre pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l'exécution de celles-

ci a la place du maitre d'ceuvre défaillant.

La réception par le maitre d'ouvrage des documents Vvérifiés, soit par le maitre d'ceuvre, soit aux frais de celui-ci par un tiers,
met fin a l'application des pénalités au maitre d'ceuvre.

6.5.3 Délai d’exécution et pénalités en phase études

Les délais de remise des documents d’étude sont précisés dans le tableau ci-apres. Celui-ci indique également le point de

départ des délais et les pénalités associées en cas de non-respect.

Pénalité de Delai
Délai retard par jour d’approbation
Livrable Point de départ du délai P X ] des livrables
calendaire de N
par le maitre
retard y
d’ouvrage
Date de accusé réception de 'OS par le
AVP 3 mois maitre d’ceuvre ou date de démarrage 250€ 3 mois
indiquée dans 'OS
Date de réception par le maitre d’ceuvre des
Reprise éventuelle AVP 2 semaines demandes de modifications formulées par 250€ 3 mois
le maitre d’ouvrage
2fsni?oorisdin Date de 'accusé réception de 'OS par le
Dossier PRO N maitre d’ceuvre ou date de démarrage 250€ 3 mois
perimetre indiquée dans 'OS
d’étude q
Date de réception par le maitre d’ceuvre des
Reprise éventuelle de PRO 2 semaines demandes de modifications formulées par 250€ 3 mois
le maitre d’ouvrage
Date de 'accusé réception de 'OS par
Dossier DCE 2 mois le maitre d’oeuvre ou date de 250€ 3 mois
démarrage indiquée dans 'OS
Rapport d’analyse des offres 3 semaines Date de réception des offres par le MOE 250€ 3 mois
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6.5.4 Délai d’exécution et pénalités en phase travaux

Les délais d’exécution des prestations en phase travaux sont détaillés dans le tableau ci-apres. Celui-ci indique également
le point de départ des délais et les pénalités associées en cas de non-respect.

Pénalité de
. Délai . . - retard par jour
Prestation Point de départ du délai .
calendaire de
retard
Verification des prOJets’ de qecompte me?lsuel . Date de réception de la facture dans
des entrepreneurs et établissement de 'état 7 jours 100 €
s Chorus Pro
d’acompte mensuel
Vérification du projet de décompte final 15 jours Date de réception de la facture dans 100€
Chorus Pro
Etablissement du projet de décompte général des . Date d? recept|or.1 de l étatd a(.:ompte
| . , 10 jours transmis par la Direction des Finances de 100€
entrepreneurs selon le modele fourni par 'EPAEM R
UEPAEM
Envoi de la mise en demeure a Uentrepreneur en 5 jours suivant U'expiration du délai de 30
cas de défaillance de ce dernier dans la remise de 5jours jours suivant la date d’achévement des 100€
son projet de décompte final travaux
VISA 2 semaines Date de réception des EXE des entreprises 200€
Compte-rendu de chantier 5jours A lissue de la réunion 100€
Date de la demande de transmission par le
Registre de chantier 2 jours maitre d’ouvrage et en fin de chantier a 500€
compter de la date des OPR
" . Au plus tard le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre,
Accostage financier C’est-a-dire le 15/04, le 15/07, le 15/09 et le 15/12. 500€
Instruction des mémoires en réclamation 15 jours Date (Aje l a,ccuse réception du memoire par 500 €
le maitre d’ceuvre
Visa des demandes de sous-traitance des . Date de réception de la demande
. 10 jours s X R 100 €
marchés de travaux d’acceptation du sous-traitant
Anal i t rédacti r
nalyse de pr|>f nouveau et rédaction de 'S de 15 jours Date de réception du devis de Uentreprise 200€
prix nouveau / avenant
Date de réception du courrier de
Organisation des opérations préalables a la . Uentrepreneur Uinformant de la date a
J . 20 jours J 500€
réception laquelle les travaux seront achevés ou date
d’achévement des travaux
Récolement des DOE des entrepreneurs de 30 jours D’ate d.es opérations préalables a la 500 €
travaux réception
Transmission des EXE 4 et 5 (établis lors des . Date de réalisation des opérations
5jours . N . . 250€
OPR) préalables a la réception
Organisation des opérations nécessaires a la . A Uexpiration du délai fixé pour les travaux
. p 5jours . . 250€
levée des réserves de reprise des désordres
Envoi de la mise en demeure a Uentrepreneur en . . e s g2
K . . 5 jours suivant Uexpiration du délai fixé pour
cas d’absence de réalisation des travaux de 10 jours . . 250€
A ) o . les travaux de reprise des désordres
reprise des désordres dans le délai imparti
Transmission de UEXE 9 établi pour la levée des Date de réalisation des opérations
réserves (formulées lors de la réception des 10 jours P 250€

travaux)

préalables a la levée des réserves
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6.5.3 Délai d’exécution et pénalités pour les missions complémentaires

Les délais et pénalités des missions complémentaires nouvelles ainsi que celles définies aux CCTP et BPPU seront
contractualisés lors de U'établissement du marché subséquent propre a cette mission complémentaire.

ILsera appliqué une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard.

6.5.5 Dispositions spécifiques aux décomptes mensuels et au décompte final établis
par entrepreneur

Les projets de décompte mensuel et de décompte final établis par U'entrepreneur sont exclusivement traités via la
plateforme Chorus PRO de sorte a disposer d’une tragabilité de tous les échanges, et plus particulierement des
suspensions du délai global de paiement. Le maitre d’ceuvre devra s’assurer avant toute chose que le projet de
décompte mensuel est correctement établi conformément au modele de la maitrise d’ouvrage.

Si le maitre d’ceuvre sollicite une pré-transmission des projets de décompte en dehors de U'outil CHORUS PRO, la
preuve de transmission (exemple : mail de Uentrepreneur) vaudra point de départ du délai de calcul des délais
d’exécution susmentionnés.

Si les documents visés par le maitre d’ceuvre font apparaitre des erreurs, le maitre d’ouvrage met en demeure le
titulaire de procéder aux corrections dans un délai qu'il fixe. La pénalité forfaitaire prévue a Uarticle 6.5.6 pourra
étre appliquée en cas d’erreurs substantielles et/ou répétées.

En cas de retard dans la correction demandée, la pénalité applicable en cas de retard de vérification des projets
de décompte des entrepreneurs sera pleinement applicable.

Au cas ou le maitre d'ouvrage est conduit, du fait du retard du maitre d'ceuvre, a verser a 'entrepreneur concerné

des intéréts moratoires d'un montant plus élevé que la pénalité prévue, c'est ce dernier montant qui est pris en
compte en guise de pénalité.

6.5.5 Autres pénalités

Enoutre, le titulaire encourt 'application de pénalités en cas de manquement a ses obligations contractuelles comme suit :

Manquement Pénalité forfaitaire

Absence a une réunion de chantier 500€

Erreurs substantielles et/ou répétées dans la vérification des décomptes mensuels et/ou du
décompte final des entrepreneurs
Ordre de service tardif (notifié a U'entreprise postérieurement a ’exécution des prestations
ordonnées) ou ordre de service notifié sans ’accord préalable de la maitrise d’ouvrage
Défaillance dans U'obligation de suivi des travaux de reprise liées aux réserves signalées
pendant le délai de garantie de parfait achevement (assistance du maitre d’ouvrage dans la 500 €
fixation du délai de levée des réserves, et statuer sur la levée des réserves)

500€

500€

Manguement aux obligations environnementales définies dans les pieces de 'accord-cadre ou

du marché subséquent 500¢€
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Article 7 - Développement durable

7.1 Obligations environnementales

En complément des dispositions prévues a larticle 7 du CCAG, le titulaire devra respecter des obligations décrites
ci-apres.

Le maitre d’ceuvre devra se conformer aux dispositions qu’il a indiqué dans son mémoire technique, faute de quoi,
ilencourt Uapplication d’une pénalité telle qu’indiquée a article 13 du CCAP.

En outre, le maitre d’ceuvre devra respecter les obligations développées ci-aprés :

D’une part, une attention particuliére sera apportée par le Titulaire a la minimisation de toutes les nuisances (bruit,
poussiéres, vibrations, circulation de véhicules, pollutions diverses) par Uobligation qui sera faite auprés de
UEntreprise du marché de démolition de méthodes de travaux et d’emploi de matériels adaptés.

D’autre part, le Titulaire recherchera le scénario de gestion des déchets le plus approprié permettant une
valorisation optimale des déchets.

Pendant toute la durée du chantier, le Titulaire est désigné comme étant le coordonnateur déchets. La valorisation
ou l'élimination des déchets créés lors de 'exécution des prestations est de sa responsabilité.

A ce titre, il est Uinterlocuteur des correspondants déchets des Entreprises de travaux. Le coordonnateur veille
notamment au respect des consignes de tri, des emplacements désignés pour recevoir les bennes et contenants,
a la mise en place et au maintien de la signalétique sur le chantier. Le coordonnateur collecte aupres des
correspondants déchets des Entreprises de travaux 'ensemble des documents de tracgabilité et toutes les
informations nécessaires permettant notamment de répondre aux exigences de la réglementation sur les
diagnostics déchets préalables a la démolition, ce qui constituera une pieéce des ouvrages exécutés.

La réglementation exige en cours de chantier la remise de Bordereaux de Suivi des Déchets pour tous les déchets
de type amiante, DIS et DIB. Ces bordereaux permettent d’assurer une tragabilité complete de Uélimination ou de
la valorisation des déchets. Ils seront remis au Maitre d’ouvrage en fin de chantier dans le cadre du Dossier de fin
de chantier.

Par ailleurs, le Maitre d’Ouvrage s’est adjoint les services d’un « AMO Réemploi » dont le role consiste notamment
a analyser en amont de Uintervention du MOE le potentiel de réemploi sur les sites prévus a étre démolis, afin
d’anticiper au mieux la recherche locale de débouchés. Des échanges entre le Titulaire et TAMO Réemploi sont a
prévoir dans les différentes phases de conception. L’AMO réemploi sera aussi amenée a intervenir en phase REA
pour la récupération des matériaux avant ou pendant les travaux, notamment lors des phases de pré-curage ou
curage.

Le Titulaire réalisera donc un « Diagnostic PEMD » (cf. §Erreur ! Source du renvoi introuvable.3) apres le diagnostic
initial (cf. 8Erreur ! Source du renvoi introuvable.) pour fournir les données nécessaires a U'étude de la
déconstruction des DIB, préalable a la démolition. Cet Audit Déchets sera transmis aux Entreprises de travaux
dans le cadre du DCE pour leur permettre de fournir le Schéma Organisationnel de Gestion et Elimination des
Déchets (SOGED) le plus approprié a Uopération.

Il appartient au maitre d’ceuvre de s’assurer du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales
fixées par le marché.

7.2 Insertion sociale

L’attention du titulaire est attirée sur la volonté du maitre d’ouvrage d’intégrer des clauses sociales dans les
marchés de travaux. En conséquence, le titulaire doit déterminer les prestations susceptibles de faire l'objet
d’heures d’insertion sociale.

Etant précisé que U'établissement est accompagné par la Métropole Aix Marseille sur la définition, le calibrage des
heures d’insertion et le contrdle du respect de ces clauses par les entrepreneurs de travaux.
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Article 8 - Assurances

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché, le maitre d’ceuvre devra remettre au maitre
d'ouvrage une copie de ses contrats d'assurances (responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile
décennale), sur lesquels devront apparaitre les sommes assurées, les franchises et les taux de primes, ainsi
gu'une attestation d'assurance justifiant :

- que les polices s'appliquent sans restriction et dans toutes leurs conditions pour la réalisation des ouvrages,
objets du présent marché,

- que le bénéficiaire desdites polices est a jour du paiement de ses primes.

Article 9 - Résiliation

L’acheteur a la faculté de résilier le présent accord-cadre avant son achévement :

- soit pour événements extérieurs, dans les conditions mentionnées a article 28 du CCAG MOE,
- soit pour faute du titulaire, dans les conditions prévues a Uarticle 30 du CCAG MOE,

- soit pour motif d’intérét général conformément aux dispositions de l'article 31 du CCAG MOE,
- soitdans les conditions fixées par Uarticle L. 2195-4 du Code de la Commande Publique.

Dans tous les cas, la résiliation prendra effet a la date fixée dans la décision prise par 'acheteur, et ne donne lieu
a aucune indemnité (par dérogation aux articles 27 a 31 du CCAG MOE).

Si le titulaire est un groupement d’entreprises, la résiliation peut étre partielle (ne concerner que certains membres
du groupement) ou totale (pour 'ensemble du groupement).

Article 10 — Reglement des différents

En cas de différend éventuel, le maitre d’ouvrage et le titulaire échangeront en vue d’un réglement a 'amiable.
Toutefois, en cas d’échec, le contentieux devra étre porté devant le Tribunal Administratif de Marseille.

Conformément aux dispositions de Uarticle 35.2 du CCAG MOE, la production d’'un mémoire en réclamation en
bonne et due forme constitue un préalable obligatoire a la saisine du juge.

Article 11 - Dérogations au CCAG MOE

Objet Article du Artic'le du CF:A(’Q MOE'auquel
CCAP il est fait dérogation
Périodicité des acomptes 4.6.1 11.2
Collaborateurs du maitre d'ceuvre 6.1 3.4
Ordres de service 6.2.1 3.8.2
Pénalités 6.5.1 16.2.4,16.2.1 et 16.2.2
Résiliation 9 27 a 31
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