
Marché de Maîtrise d'Œuvre 

Réfection des menuiseries extérieures et des BSO

du siège de la CPAM des Vosges
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Repérage Amiante Avant Travaux

Publication consultation MOE

Publication consultation CT et CSPS

Analyse et sélection candidatures MOE

Analyse offres CT et CSPS

Notification rejets et attribution CT et CSPS

Notification rejets et attribution MOE

Rédaction DCE travaux par MOE

MOE APS (vérification et validation par la caisse)

MOE APD (vérification et validation par la caisse)

Publication marchés travaux

Analyse offres marchés travaux

Notification rejets et attribution marchés travaux

Préparation et installation de chantiers

Travaux

Réception des travaux
DOE (entreprises) et DIUO (CSPS)

PLANNING PRÉVISIONNEL 2025

mars

Phases

avril mai juin juillet
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