
N° N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 1 PLANNING TRAVAUX 
RESTRUCTURATION DES 
SECTEURS 
D'HOSPITALISATIONS DE 
PSYCHIATRIE

576 jours Lun 
02/12/24

Lun 
15/02/27

2 2 Notification des marchés 5 jours Lun 
02/12/24

Ven 
06/12/24

3 3 Préparation de chantier 15 jours Lun 
09/12/24

Ven 
27/12/24

4 4 PHASE 01 : 
RESTRUCTURATION DES 
CHAMBRES

1 jour Lun 
06/01/25

Lun 
06/01/25

5 5 Curage locaux - dépose 
cloisons-plafond

2 jours Lun 
06/01/25

Mar 
07/01/25

6 6 Cloisons Doublages 3 jours Mer 
08/01/25

Ven 
10/01/25

7 7 Revêtements muraux 2 jours Lun 
13/01/25

Mar 
14/01/25

8 8 Revêtements sols 3 jours Mer 
15/01/25

Ven 
17/01/25

9 9 Faux plafonds 2 jours Lun 
13/01/25

Mar 
14/01/25

10 10 Distribution réseaux 
techniques

5 jours Lun 
06/01/25

Ven 
10/01/25

11 11 Appareillage 5 jours Lun 
13/01/25

Ven 
17/01/25

12 12 Menuiseries / portes 3 jours Mer 
15/01/25

Ven 
17/01/25

13 13 Finitions 2 jours Jeu 
16/01/25

Ven 
17/01/25

14 14 Nettoyage avant pose 
du mobilier

1 jour Ven 
17/01/25

Ven 
17/01/25

15 15  OPR + levée réserves 
CHAMBRE PAR 
CHAMBRE

1 jour Ven 
17/01/25

Ven 
17/01/25

16 16 CHAMBRE N°02 10 jours Lun 
13/01/25

Ven 
24/01/25

17 17 CHAMBRE N°03 10 jours Lun 
20/01/25

Ven 
31/01/25

18 18 CHAMBRE N°04 10 jours Lun 
27/01/25

Ven 
07/02/25

19 19 CHAMBRE N°05 10 jours Lun 
03/02/25

Ven 
14/02/25

20 20 CHAMBRE N°06 10 jours Lun 
10/02/25

Ven 
21/02/25

21 21 CHAMBRES 420 jours Lun 
17/02/25

Ven 
25/09/26

22 22 PHASE 02 : LOCAUX 
TECHNIQUES

65 jours Lun 
28/09/26

Ven 
25/12/26

23 23 Poste soignant / salle 
de soins / bureaux

15 jours Lun 
28/09/26

Ven 
16/10/26

24 24 Office / réfectoire 15 jours Lun 
19/10/26

Ven 
06/11/26

25 25 Salons / WC / 
Apaisement

15 jours Lun 
09/11/26

Ven 
27/11/26

26 26 Création amenée d'air 
de désenfumage

15 jours Lun 
28/09/26

Ven 
16/10/26

27 27 Sciage des allèges 
maçonnées + 
fondations escaliers

15 jours Lun 
19/10/26

Ven 
06/11/26

28 28 Portes d'issue de 
secours

5 jours Lun 
09/11/26

Ven 
13/11/26

29 29 Escaliers métalliques 
d'issue de secours

15 jours Lun 
09/11/26

Ven 
27/11/26

30 30 Revêtements muraux 
des circulations

15 jours Lun 
30/11/26

Ven 
18/12/26

31 31 Faux plafond des 
circulations

5 jours Lun 
21/12/26

Ven 
25/12/26

32 32 Réception COMMISSION 
SECURITE

20 jours Lun 
04/01/27

Ven 
29/01/27

33 33 Essais, mise en service et 
Formation du personnel

10 jours Lun 
04/01/27

Ven 
15/01/27

34 34 Réception des locaux 5 jours Lun 
11/01/27

Ven 
15/01/27

35 35 Levée des réserves 21 jours Lun 
18/01/27

Lun 
15/02/27

PLANNING TRAVAUX RESTRUCTURATION DES SECTEURS D'HOSPITALISATIONS DE PSYCHIATRIE
576 jours

02/12 Notification des marchés
5 jours

09/12 Préparation de chantier
15 jours

06/01 Curage locaux - dépose cloisons-plafond
2 jours

08/01 Cloisons Doublages 
3 jours

13/01 Revêtements muraux
2 jours

15/01 Revêtements sols
3 jours

13/01 Faux plafonds
2 jours

06/01 Distribution réseaux techniques
5 jours

13/01 Appareillage
5 jours

15/01 Menuiseries / portes
3 jours

16/01 Finitions
2 jours

17/01 Nettoyage avant pose du mobilier
1 jour

17/01  OPR + levée réserves CHAMBRE PAR CHAMBRE
1 jour

28/09 Poste soignant / salle de soins / bureaux
15 jours

19/10 Office / réfectoire
15 jours

09/11 Salons / WC / Apaisement
15 jours

28/09 Création amenée d'air de désenfumage
15 jours

19/10 Sciage des allèges maçonnées + fondations escaliers
15 jours

09/11 Portes d'issue de secours
5 jours

09/11 Escaliers métalliques d'issue de secours
15 jours

30/11 Revêtements muraux des circulations
15 jours

21/12 Faux plafond des circulations
5 jours

04/01 Réception COMMISSION SECURITE
20 jours

04/01 Essais, mise en service et Formation du personnel
10 jours

11/01 Réception des locaux
5 jours

18/01 Levée des réserves
21 jours
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