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CHAPITRE 1. GENERALITES
ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulieres est un marché
de maitrise d’ceuvre relatif aux travaux de gros entretien et réparation sur |'enveloppe du
batiment M3 du site du Millénaire.

1.2 Maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est représenté par le chef du bureau de I'immobilier judiciaire parisien et
de I'administration centrale (BIJPAC).

1.3 Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom "le
maftre d'ceuvre", sont précisées a l'article 1 de I'acte d'engagement.

Le titulaire désigne au mafitre d'ouvrage en la personne de

M, MME OU MILE ettt ettt ses s s e sraene

celle de I'équipe chargée d'assurer, depuis le début et jusqu'a la fin de I'exécution du marché,
la coordination effective de toutes les études, du suivi des travaux et du suivi financier pour
ce qui concerne les obligations de la maitrise d'ceuvre.

Cette personne devra assister a toutes les réunions que demande le maftre d'ouvrage ou son
représentant pendant la phase "études" et a toutes les réunions hebdomadaires de chantier
pendant la phase "travaux" et étre habilitée a prendre sur-le-champ les décisions nécessaires.

Le changement de personne habilitée ci-dessus par une personne de qualification
équivalente devra étre notifié par écrit immédiatement au maitre d’ouvrage pour agrément.
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1.4 Cotraitance

1.4.1 Groupement de maitrise d’ceuvre
Le groupement est soit :

«Un groupement solidaire : Un groupement est solidaire lorsque chacun de ses membres est
engagé financierement pour la totalité du marché. Dans cette hypothese, l'acte
d’engagement (AE) indique le montant total du marché et I'ensemble des prestations que les
membres du groupement s'engagent solidairement a exécuter.

«Un groupement conjoint avec mandataire solidaire : un groupement est conjoint lorsque
chacun des membres du groupement s'engage a exécuter la ou les prestations qui lui sont
attribuées dans le présent marché et, que seul le mandataire du groupement est solidaire,
pour I'exécution de I'ensemble du marché, a I'égard du Maitre de I'ouvrage.

Compte tenu de la spécificité de la mission de MOE, la forme du groupement retenu est le
groupement conjoint avec mandataire solidaire

1.4.2 Le mandataire

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans |'acte d’engagement comme
mandataire. Le mandataire sera solidaire et devra pallier toute éventuelle défaillance de ses
partenaires.

Il représente l'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les
prestations des membres du groupement.

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus
de lui désigner un remplagant, le maitre d’ouvrage les met en demeure d'y satisfaire. A
défaut, et a I'issue d'un délai de 15 jours a compter de la notification de la mise en demeure
par le pouvoir adjudicateur d'y procéder (article 3.5.4 du C.C.A.G-MOE.), le cocontractant
dont la part financiére est la plus importante dans |'acte d’engagement devient le nouveau
mandataire du groupement.

Cette substitution fait I'objet d'une modification du marché pubilic.

Si le nouveau mandataire ne se conforme pas a ses obligations, le pouvoir adjudicateur se
réserve le droit de résilier le présent marché pour faute du titulaire.

Situation sociale

Conformément aux articles R. 8222-1 et D. 8222-5 du Code du Travail, le maitre d’ceuvre
devra fournir tous les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents suivants

BUREAU DE L'IMMOBILIER JUDICIAIRE PARISIEN
ET DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

1 QUAI DE LA CORSE

75181 PARIS CEDEX 04

0144326052

Page 8 sur 53



1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 datant de moins de six mois
(Attestation de vigilance).

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un
des documents suivants :

- Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

N

- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition
qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a
une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par
['autorité compétente ;

- Un récépissé du dépdbt de déclaration aupres d'un centre de formalités des entreprises pour
les personnes en cours d'inscription.

En cas de non remise des documents susmentionnés par le maitre d’ceuvre et aprés mise en
demeure par écrit, restée infructueuse, le marché peut étre résilié aux torts du maitre
d’ceuvre sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité.

Obligations en cas de détachement

En cas de détachement au sens de l'article L.1261-3 du Code du travail, le maitre d’ceuvre
produit en outre les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2
a D. 8254-5 du Code de travail.

1.5 Sous-traitance

1.5.1  Principes généraux

Le maitre d'ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous
réserve de I'acceptation du ou des sous-traitants par le maftre de I'ouvrage et de I'agrément
par lui des conditions de paiement de chaque sous- traitant.

Les conditions de |'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG-
MOE.

La sous-traitance doit étre compatible avec les régles professionnelles et principes
déontologiques auxquels le titulaire est éventuellement soumis.

En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de
toutes les obligations résultant du marché. Il avise ses sous-traitants qu’ils sont soumis a ces
mémes obligations et est responsable de leur coordination, quel que soit le niveau de sous-
traitance.
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1.5.2 Procédure d’acceptation du sous-traitant.

Il est interdit au Titulaire de sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché sans
avoir, au préalable, obtenu du BIJPAC I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de
leurs conditions de paiement conformément aux dispositions des articles R. 2193-1 a R. 2193-
22 du code de la commande publique.

Le Maitre d‘ceuvre doit indiquer dans son offre au Maitre de I'ouvrage s'il a l'intention de
recourir a la sous-traitance, et le cas échéant, la nature et le montant de chacune des
prestations qu'il a I'intention de sous-traiter.

En cours d'exécution du présent marché, le Maitre d’ceuvre peut faire appel a de nouveaux
sous-traitants pour exécuter certaines prestations, sous réserve de l'acceptation du sous-
traitant par le Maitre de I'ouvrage

Le Titulaire devra notamment transmettre au BIJPAC une déclaration de sous-traitance

(Formulaire DC4), signée par lui-méme et le sous-traitant.

L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont
demandés par le Maitre d'ceuvre.

Le Maitre d’'ceuvre adresse au Maftre de l'ouvrage une déclaration (DC4) mentionnant :

. La nature des prestations sous-traitées ;

. Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

. Le montant maximal des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

. Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le

cas échéant, les modalités de variation des prix ;

. L'expérience et les capacités professionnelles, techniques et financiéres du sous-
traitant

Sont également obligatoirement joints a la demande de sous-traitance, I'ensemble des
piéces listées ci-dessous :

e Déclaration sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n‘entre dans aucun des cas
d’interdiction prévus aux articles L. 2141-1 a L. 2141-11 du Code de la commande
publique ;

e Déclaration sur I'honneur justifiant que le sous-traitant est en régle au regard des
articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du code du travail concernant I'emploi des travailleurs
handicapés ;
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e Attestation de régularité des administrations fiscales indiquant que le sous-traitant est
a jour de ses impbts (annuelle) ;

e Attestation des administrations sociales indiquant que le sous-traitant est a jour de
ses cotisations :

o Attestation congés payés de moins de 6 mois ;

o Attestation URSSAF a jour de fourniture des déclarations sociales et de
paiement des cotisations et contributions sociales ou équivalent.

e Liste nominative des travailleurs étrangers précisant pour chaque salarié sa date
d’embauche, sa nationalité et le type et le n°® d’ordre du titre valant autorisation de
travail (article D. 8254-2 du code du travail) OU attestation certifiant ne pas employer
de travailleurs étrangers ;

e Une attestation sur I'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés
régulierement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du
travail ;

e Un extrait Kbis de moins de 3 mois ou carte justifiant de l'inscription au répertoire des
métiers ;

e LeRIB delasociété;
e Le Pouvoir de signature (le cas échéant) ;

e Sil'entreprise sous-traitante est établie hors de France, une copie de la déclaration de
détachement établie en application des articles R1261-1 et suivants du Code du
Travail et une copie du document désignant le représentant mentionné a I'article R.
1263-2-2 dudit code ;

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement seront constatés par
le formulaire DC4 signé des trois parties, valant acte spécial de sous-traitance et dans lequel
figurent les renseignements ci-dessus mentionnés.

Le Maftre d’'ceuvre établit, en outre, qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances
résultant du présent contrat ne fait obstacle au paiement direct du sous-traitant.

A cet effet, il produit soit :

. Une attestation sur I'honneur certifiant que le marché n’a fait I'objet d’aucune cession
ou nantissement pour la part sous-traitée ;

. Une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant
du présent marché par laquelle celui-ci atteste que le montant de ladite cession ou ledit
nantissement a été réduit afin que le paiement direct de la partie sous-traitée soit possible.

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement font I'objet d'un
courrier de la part du BIJPAC au Titulaire dans un délai de 21 jours a compter de la réception
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d’un dossier complet, avec copie au sous-traitant concerné. Si le Titulaire transmet un dossier
incomplet au sens de l'article R. 2193-4 du code de la commande publique, le délai de 21
jours ne court pas.

L'acceptation et I'agrément des conditions de paiement donnés par BIJPAC ne valent que
dans la limite des prestations que le Titulaire aura déclaré vouloir sous-traiter. Un sous-
traitant ne peut pas revendiquer le paiement de prestations non expressément visées dans
I'acte spécial de sous-traitance ou, dans I'hypothése d'une acceptation tacite, dans la
déclaration de sous-traitance.

En cours d’exécution du marché, le Titulaire est tenu de déclarer sans délai au BIJPAC les
modifications relatives aux renseignements mentionnés dans une déclaration de sous-
traitance.

1.5.3 Paiement direct du sous-traitant
Les sous-traitants sont payés directement par le Maitre de l'ouvrage pour la partie du marché
dont ils assurent I'exécution, lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou
supérieur a six cents (600) euros toutes taxes comprises (TTC), conformément aux
dispositions de l'article R. 2193-10 du Code de la commande publique.

Toute renonciation au paiement direct est réputée non-écrite.

1.5.4 Responsabilité du Maitre d’ceuvre

En cas de sous-traitance, le Maitre d’ceuvre demeure personnellement responsable, vis-a-vis
du Maftre de l'ouvrage, de I'exécution de toutes les obligations résultant du présent marché.

1.5.5 Modifications des prestations sous-traitées en cours d’exécution du marché
Toute augmentation du montant des prestations sous-traitées ou modification dans la
répartition des prestations entre le Titulaire et ses sous-traitants doit faire l'objet d'une
demande préalable auprés du BIJPAC.

Le Titulaire doit apporter la preuve qu’il n‘existe pas de cession ou nantissement de créances
faisant obstacle a la mise en place d’'un paiement direct pour les prestations sous-traitées a la
suite de modifications visées ci-dessus.

1.5.6 Garantie par le prestataire du respect des dispositions relatives a la sous-
traitance
Le Titulaire garantit le BIJPAC des conséquences du non-respect des dispositions du présent
article, telles les réclamations en paiement de sous-traitants dont les conditions de paiement
n'auraient pas été agréées.

Dans le cas oU des prestations sont sous-traitées en contradiction avec ces dispositions ou
sans l'acceptation du sous-traitant ni I'agrément de ses conditions de paiement par BIJPAC,
ce dernier est également libre, par simple lettre recommandée avec demande d‘avis de
réception, sans indemnité pour le Titulaire et sans préjudice de toutes autres mesures qu'il
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prendrait pour la sauvegarde de ses intéréts légitimes, de résilier le présent marché, dans les
conditions prévues a l'article 24. Il s'expose a la méme sanction si, en toute connaissance de
cause, il a transmis des renseignements inexacts a I'appui d’'une demande de sous-traitance.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et
risques de I'entreprise titulaire du marché (articles 30 et 34 du CCAG-MOE).

Iy

Conscient des risques liés a une multiplication des intervenants sur chantier, notamment
relatifs a la sécurité et au travail détaché, le pouvoir adjudicateur recommande au(x)
soumissionnaires(s) de ne pas recourir a des sous-traitants au-dela du rang (n+2) et plus.

1.5.7 De la sous-traitance de I’établissement du projet architectural

Aux termes de |'alinéa 1er de I'article 37 du code de déontologie des architectes, |'architecte
ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance I'établissement du projet architectural défini a
I'alinéa 2 de I'article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 modifiée, sur I'architecture.

Il est ainsi rappelé que le projet architectural définit, par des plans et documents écrits,
I'implantation des béatiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur
volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents
graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et ['impact visuel des
batiments ainsi que le traitement de leurs acceés et de leurs abords.

1.6 Contenu des éléments de mission

Il sagit d’'une mission de maitrise d’ceuvre relative a une opération de rénovation d'un
ouvrage existant.

Le présent marché a pour objet de confier au Mafitre d’ceuvre une mission dont les éléments
sont précisés a l'article 3 de |'acte d'engagement (AE).

Dans le cadre de I'exécution de sa mission, le Maitre d’ceuvre :

e Doit tenir compte sans rémunération complémentaire de I'ensemble des observations
du contréleur technique, que le Maitre de I'ouvrage lui aura notifié pour exécution,
afin d’obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de la réalisation de
I'ouvrage ;

e Doit fournir au coordonnateur SPS toutes les informations ou documents nécessaires
a l'exercice de la mission de celui-ci et tenir compte des avis de celui-ci ; tout
différend entre le Maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au Maitre de
I'ouvrage ;

e Est tenu de signaler toute non-conformité a la réglementation applicable.

En cas d’infraction aux instructions, lois, réglements, normes et réglements d’application
obligatoire, référentiels attachés aux certifications environnementales, DTU, le Maitre
d'ceuvre en supportera seul les conséquences, notamment les pénalités, amendes ou
dommages-intéréts éventuels, et s'engage, en tant que de besoin, a en relever indemne le
Maitre de l'ouvrage pour le cas oU de telles sanctions ou condamnations lui seraient
appliquées ou seraient prononcées a son encontre.
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1.6.1 Mission de maitrise d’ceuvre de base

Le type de la mission confiée au maftre d’ceuvre est la mission de base est définie aux articles
R2431-4 a 7 (sous-section 1), R2431-12 a 18 et R2431-19 a 23 (sous-section 3 : dispositions
propres aux opérations de réhabilitation de batiment) du code de la commande publique.

Le contenu des éléments de mission de base (APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR) est
précisé par l'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des
éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des
prestataires de droit privé, et en particulier I'annexe 2 relative aux opérations de
réhabilitation de batiment.

1.6.2 Missions complémentaires

Il est également prévu deux missions complémentaires qui sont les études de diagnostic et les
études d’exécution et de synthése (EXE- SYN),

1.6.3 Les études de diagnostic (DIAG)

La mission de diagnostic complémentaire, propre a la réhabilitation précéde les études
d’APS.

A partir d'une connaissance plus ou moins approfondie de |'ouvrage sur la base des
documents remis par le maitre d’ouvrage (diagnostic amiante...) et du préprogramme établi
par le mafitre d’ouvrage, cet élément de mission consiste a mener des études
complémentaires d’investigation et, pour l'essentiel, a conforter le préprogramme avec
I'ouvrage existant a rénover. Cet élément de mission permettra au pouvoir adjudicateur,
grace a un travail de conception se traduisant par une analyse volumétrique et techniques
des potentialités, d’'établir un programme fonctionnel d‘utilisation dont la faisabilité

notamment financiére aura pu étre vérifiée.

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maftre d’ouvrage sur I'état du batiment
et sur la faisabilité de I'opérations et ont pour objet :

- Compléter et/ou définir les besoins en fonction de I'évolution des désordres depuis les
derniéres constatations.

- Déterminer 'ordre de priorité du traitement des complexes d’'étanchéité des toitures par la
réalisation d’investigation complémentaire et la réalisation d'un phasage.

- Réaliser un examen approfondi des facades comprenant des inspections et tests des
ouvrages.

L'inspection sera visuelle mais nécessitera également le démontage des bandeaux.

Ces investigations auront pour but d’identifier s’il y a des parties endommagées, des vitres
brisées ou endommagées, des conditions dangereuses pour les occupants ou le public., des
malfagons, manque d’entretien ou des usures. L'inspections des joints silicones structurels est
également envisageable.

Liste non exhaustive des inspections tel que préconisé par le fabricant ;

- Vérifier I'étanchéité sur les tétes de fixation
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- Vérifier que les membranes d’étanchéité sont collées sur I'ensemble du linéaire et qu’elles
ne présentent aucun trou.

-Vérifier la compression des joints de serreurs.

- Vérifier la présence des rupteurs thermiques.

- Inspecter les joints et membranes d’étanchéité, etc.

- Vérifier en particulier les joints structurels des vitrages.

- Vérifier I'état des joints (vieillissement, craquements sur les surfaces, rétrécissements qui
pourraient laisser passer I'eau).

- Inspecter les orifices d’évacuation d’eau.

- Inspecter les fixations des composants de la fagade sur la structure.

- Inspecter le vitrage (cassures, dégradations, etc.).

- Vérifier la mise a la terre de la fagade.

- Inspecter s'il y a des craquelures sur les soudures des supports, si les vis et boulons sont
toujours bien serrés, s'il y a des traces de corrosion ou des traces de pénétration d’'eau.

- Vérifier également les alignements verticaux et horizontaux des panneaux, un
désalignement pourrait étre cause par la rupture d'une attache.

Cette liste est non exhaustive.

A l'issue de cette phase complémentaire il sera demandé au titulaire la réalisation d'un
programme d’améliorations ou de réparation phasé par ordre de priorité avec une estimation
des travaux permettant la réalisation des travaux sous forme de tranche conditionnelle.

1.6.4 Mission complémentaire d’ordonnancement, pilotage et coordination OPC

Le contenu de la mission OPC est défini a l'article R2431-17 du code de la commande
publique et précisé par I'arrété du 22 mars 2019.

1.7 Fractionnement en tranches du marché de maitrise d’ceuvre

1.7.1 Contenu des tranches

Le présent marché est décomposé en une tranche ferme et deux tranches optionnelles.
Conformément a I'article R2113-4 la consistance et les modalités d’exécution des prestations
de chaque tranche est définis aux articles 1.7.1.1a 1.7.1.3 du présent CCAP.

1.7.1.1 Tranche ferme

- La mission complémentaire DIAG I'ensemble du programme des travaux.

- L'ensemble des études de conception pour I'ensemble du programme des travaux
(APS, APD, PRO) définies aux articles R2431-4 a 7 (sous-section 1), R2431-12 a 18 et
R2431-19 a 23 (sous-section 3 dispositions propres aux opérations de réhabilitation de
batiment) du code de la commande publique et précisés par I'arrété du 22 mars 2019
précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise
d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé, et
en particulier 'annexe 2 relative aux opérations de réhabilitation de batiment.
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- L'assistance a la maftrise d’ouvrage pour la passation des contrats de la totalité du
programme travaux

- L'examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthéses faites par
les entrepreneurs pour la tranche ferme des marchés travaux.

- Ladirection de I'exécution des contrats de la tranche ferme des marchés travaux.

- L'assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception de la tranche ferme
des marchés travaux.

- La constitution des dossiers des ouvrages exécutés de la tranche ferme des marchés
travaux.

- L'assistance a la maitrise d’ouvrage durant I'année de parfait achévement.

1.7.1.2 Tranche optionnelle 1

- L'examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthéses faites par
les entrepreneurs pour la tranche conditionnelle 1 des marchés travaux.

- La direction de I'exécution des contrats de la tranche conditionnelle 1 des marchés
travaux.

- L'assistance au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception de la tranche
conditionnelle 1 des marchés travaux.

- La constitution des dossiers des ouvrages exécutés de la tranche conditionnelle 1 des
marchés travaux.

- L'assistance a la maitrise d’ouvrage durant I'année de parfait achévement.

1.7.1.3 Tranche conditionnelle 2

- L'examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthéses faites par
les entrepreneurs pour la tranche conditionnelle 2 des marchés travaux.

- La direction de I'exécution des contrats de la tranche conditionnelle 2 des marchés
travaux.

- L'assistance au maftre d'ouvrage lors des opérations de réception de la tranche
conditionnelle 2 des marchés travaux.

- La constitution des dossiers des ouvrages exécutés de la tranche conditionnelle 2 des
marchés travaux.

- L'assistance a la maitrise d’ouvrage durant I'année de parfait achévement.

- Latranche conditionnelle 3 comporte :

- L'examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthéses faites par
les entrepreneurs pour la tranche conditionnelle 3 des marchés travaux.

- La direction de I'exécution des contrats de la tranche conditionnelle 3 des marchés
travaux.
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- L'assistance au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception de la tranche
conditionnelle 3 des marchés travaux.

- La constitution des dossiers des ouvrages exécutés de la tranche conditionnelle 3 des
marchés travaux.

- L'assistance a la maitrise d’ouvrage durant I'année de parfait achevement.

1.7.1.4 Affermissement des tranches optionnelles

Les tranches conditionnelles du marché de maitrise d'ceuvre seront affermies par décision de
la personne habilitée a signer les marchés au plus tard 12 mois aprés la fin du délai
contractuel de la tranche précédente.

Par dérogation a l‘article 11.9.1 du CCAG MOE 2021, en cas de retard ou de non
affermissement de tout ou partie d'une tranche optionnelle, il ne sera pas versé d'indemnité
d’attente ni d'indemnité de dédit.

1.8 Contrdle technique

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté d'un contrdleur
technique agréé.

1.9 Coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d'ouvrage sera assisté d’'un coordonnateur
sécurité et protection de la santé.

1.10 Coordination du systéme de sécurité incendie
Sans objet.
1.1 Mise en concurrence des entreprises de travaux

La mise en concurrence des entreprises par le maftre d'ouvrage se fera sur la base des études
de projet (PRO) faites par le maitre d'ceuvre.

112 Etudes d'exécution

Les études d'exécution seront a la charge des entreprises. Le titulaire vérifiera la conformité
au projet des études d'exécution et de synthése faites par les entreprises dans le cadre de sa
mission VISA.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1 Piéces constitutives du marché

2.1.1 Piéces particuliéres

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissant :
= L'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes financiéres n°1 et n°2.

*= Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) et ses annexes.
* Le programme.

* Le planning prévisionnel établi par le maitre d’ouvrage.

2.1.2 Piéces générales

= L'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de
mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires
de droit privé.

= Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
maftrise d'ceuvre (CCAG - MOE) approuvé par I'arrété de I'Arrété du 30 mars 2021 ;

» Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G) applicable aux marchés publics de
travaux en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois mo) ;

* La note méthodologique du titulaire et les courriers de négociation le cas échéant.

2.2 Nantissement - cession de créance - piéces a délivrer au titulaire

Il sera fait application de I'article 4.2 du C.C.A.G.-M.OE.

ARTICLE3. T.V.A.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent C.C.A.P. sont
exprimés hors T.V.A.

CHAPITRE 2. PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
ARTICLE 4. PRIX

4.1 Forme du prix

e prix est forfaitaire et révisable suivant les modalités fixées a |'article 4.6 ci-apreés.
L t forfait t bl tl dalités f |'article 4.6
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4.2 Modalités de fixation du forfait de rémunération

Le forfait provisoire de rémunération de la maitrise d’ceuvre est fixé a l'article 2 de l'acte
d’engagement.

Le forfait définitif de rémunération de maitrise d’'ceuvre est fixé a l'issue des études d’avant-
projet définitif dans les conditions suivantes :

Si le co0t prévisionnel de l'ouvrage C accepté par le maitre d’ouvrage a l'issue des études
d’avant-projet définitif est inférieur ou égal a I'enveloppe financiére C, affectée aux travaux
par le maitre d’ouvrage mentionnée a l'article 2 de l'acte d’engagement, augmentée de 5 %,
le forfait définitif de rémunération F est égal au forfait provisoire de rémunération F,
mentionné a l'article 2 de I'acte d’engagement.

Si le co0t prévisionnel de l'ouvrage C accepté par le maitre d'ouvrage a l'issue des études
d’avant-projet définitif est supérieur a I'enveloppe financiere C, affectée aux travaux par le
maftre d’ouvrage mentionnée a l'article 2 de l'acte d’engagement, augmentée de 5 %, le
forfait définitif de rémunération F sera calculé selon la formule suivante :

F=Fo+30%(C-Co)*Fo/Co

Dans ce cas, un avenant fixera le forfait définitif de rémunération.

4.3 Dispositions diverses

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission.

Le maftre d'ceuvre s‘engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de I'opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au
mois m, figurant a I'acte d’engagement.

4.4 Mois d'établissement du prix du marché.

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
mo (Mo Etudes) fixé dans I'acte d'engagement.

4.5 Choix de I'index de référence

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du
marché est I'index ingénierie | (base 2010).

4.6 Modalités de révision des prix

La révision prévue par |'article 4.1 ci-dessus est effectuée par application au prix du marché
d'un coefficient (C) de révision donnée par la formule :
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C =0,15 + 0,85 x 'I—m
(0]

Dans laquelle :
I, : index ingénierie du mois m, études (mois d'origine),

Im : index ingénierie du mois m (mois de révision).

L'index de révision applicable est le dernier index connu a la date de réalisation des
prestations.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

ARTICLES5. REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

5.1 Avance

Une avance sera versée au titulaire conformément aux articles R.2191-3 a R.2191-12 du Code
de la Commande publique, sauf en cas de refus par celui-ci, précisé dans l'acte
d'engagement.

Son montant est fixé a 15% du montant TTC des prestations du marché. Son paiement sera
effectué a compter de la notification du marché dans les conditions prévues a l'article R2191-
7 du code de la commande publique.

En cas de co-traitance avec paiement direct, le présent article s'appliquera a chacune des
parts de la répartition visée a I'acte d'engagement.

Ce montant ne sera ni révisé ni actualisé.

Le remboursement de cette avance commencera lorsque le montant cumulé des demandes
d'acompte présentées par le titulaire atteindra ou dépassera 60 % du montant initial TTC du
marché. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du
montant initial TTC du marché.

5.1.1 Avance aux sous-traitants

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants, lorsque le montant des
prestations dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé par le Code des Marchés
Publics pour le versement obligatoire de I'avance forfaitaire.

Le versement de cette avance, dont le montant est égal a 15 % du montant des prestations
sous-traitées, et son remboursement sont effectués a la diligence du maitre d‘ceuvre qui
prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes
devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.
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5.2 Acomptes

5.2.1 Fractionnement de la rémunération suivant les éléments de la mission et la date
d'exigibilité des acomptes
La fraction de la rémunération relative a chaque phase de la mission est fixée dans le tableau
ci-apres :

Prestation rémunérée Valeur de I'acompte par|Date d'exigibilité de I'acompte
rapport au montant total de
chaque élément de mission
(annexe 1 de I'acte
d'engagement).

DIAG 100 % Exigible aprés approbation de I'élément.
AVP/PRO 100 % Exigible aprés approbation de I'élément.
ACT: Assistance pour la 100 % Aprés décision de choix des offres par le
passation des contrats de représentant du pouvoir adjudicateur
travaux

VISA : Examen de la 100 % Aprés visa de |'ensemble des études
conformité au projet des d’exécution

études d'exécution et de
synthése  faites par les
entrepreneurs

DET : Direction de I'exécution 90 % Exigible dés la transmission au maitre
des contrats de travaux d'ouvrage des décomptes de travaux
mensuels du mois précédent, en
proportion du pourcentage
d'avancement de travaux arrondi au %
supérieur.

Aprés arrét par le maitre d'ouvrage des
10 % décomptes généraux des travaux et
accord des entrepreneurs.

OPC : ordonnancement 90 % Exigible dés la transmission au maitre
pilotage et coordination d'ouvrage des décomptes de travaux
mensuels du mois précédent, en
proportion du pourcentage
d'avancement de travaux arrondi au %
supérieur.

Aprés arrét par le maitre d'ouvrage des
10 % décomptes généraux des travaux et
accord des entrepreneurs.
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AOR Assistance apportée au 80 % Exigible des la décision de réception
maitre d'ouvrage lors des prononcée par le maitre d'ouvrage.
opérations de réception. . . . .
P P o Exigible aprés constatation des levées
20 % .
des réserves.
D.O.E. 100 % Exigible dés la fourniture du dossier
complet des ouvrages exécutés (D.O.E.)
Assistance apportée au maitre 100 % Exigible a I'expiration de la période de
d'ouvrage pendant la période garantie de parfait achévement.
de garantie de  parfait Fractionnement trimestriel possible.
achévement

5.2.2 Montant des acomptes

5.2.2.1 Projets de décomptes

Les projets de décompte présentés par le maitre d’ceuvre établissent le montant, en prix de
base et hors T.V.A,, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'avancement de
I'exécution des prestations réalisées, abstraction faite des pénalités pour retard ou des
réfactions.

Les projets de décompte indiquent les phases de la mission réalisées, leur date d'achévement
et leur rémunération, par référence au tableau figurant a |'article 5.2.1 ci avant.

Pour les phases de mission en cours de réalisation devant étre partiellement réglées avant
leur achévement, en application des dispositions de |'article 5.2.1 et de |'article 5.2.3, les
projets de décompte indiquent le pourcentage de leur rémunération exigible.

Les projets de décompte servent de base a I'établissement des acomptes par le maitre de
['ouvrage ou son représentant.

5.2.2.2 Décompte périodique

Le maitre de I'ouvrage ou son représentant vérifie les projets de décompte et y applique, en
tant que de besoin, les pénalités éventuelles pour retard :

- Dans la présentation par le maitre d'ceuvre des documents relatifs a la phase
"Etudes", conformément a l'article 6,

- Dans la fourniture des prestations relatives a la phase "Travaux", conformément a
['article 7. Les projets de décompte ainsi complétés deviennent alors les décomptes.

5.2.2.3 Acomptes

Le montant des acomptes a verser au titulaire du marché est déterminé par le maitre
d'ouvrage ou son représentant qui dresse, a cet effet, un état faisant ressortir :
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a) Le montant de I'acompte établi a partir des prix de base. Ce montant est la différence
entre le montant du décompte et celui du décompte précédent,

b) L'effet de la révision appliquée sur le montant de cet acompte,
c) L'incidence de la T.V.A.

d) Le montant total de I'acompte a verser ; ce montant est la récapitulation des trois
montants ci avant augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre
d'ceuvre.

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire du marché le montant de l'acompte ci avant,
accompagné du décompte ayant servi de base a la détermination de ce montant, si le projet
établi par le titulaire du marché a été modifié.

5.2.3 Périodicité des acomptes

En application de I'article 11.2 du C.C.A.G.-M.OE., le paiement des comptes de marchés se fait
par des acomptes mensuels et un solde réglé selon les modalités prévues au paragraphe 5.3
ci-apreés.

5.3Solde

5.3.1 Solde - décompte final

Apreés constatation par le maitre de 'ouvrage ou son représentant de 'achévement de sa
mission dans le respect des conditions énoncées a l'article 22 ci-aprés, le maitre d'ceuvre
adresse dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de la derniére décision
d’admission des prestations, au maitre de 'ouvrage ou a son représentant une demande de
solde, sous forme de projet de décompte final, en application de I'article 11.7.2 du C.C.A.G-
M.OE.

Le projet de décompte final indique le montant provisoire de la rémunération F, fixé dans les
conditions définies a |'article 9.1 ci-apreés.

Le maitre de lI'ouvrage ou son représentant vérifie le projet de décompte final et dresse I'état
faisant ressortir :

a) Le montant provisoire de la rémunération forfaitaire F hors T.V.A.

b) La réfaction éventuelle pour non-respect de I'engagement du maitre d'ceuvre sur le
co(t des travaux résultant des contrats de travaux passés par le maitre d'ouvrage, telle
qu'elle résulte des dispositions de ['article 13 ci-aprés.

c) Le forfait rectifié de rémunération, ce forfait étant égal a la différence des postes a) et
b) ci avant.

d) Les pénalités éventuelles.

e) La rémunération, en prix de base hors T.V.A., due au titre du marché pour I'exécution
de I'ensemble de la mission, cette rémunération étant égale a la différence des postes c)
et d), et constituant le décompte final.
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5.3.2 Décompte général et décompte général définitif
Le décompte général et le décompte général définitif sont établis et réglés suivant les
dispositions de I'article 11.8 du C.C.A.G.-MO. E

Les réclamations éventuelles du maitre d'ceuvre sur un décompte doivent étre présentées
dans les conditions définies a I'article 11.8.6 du C.C.A.G.-M.OE.

Le paiement des acomptes et du solde du marché n'interviendra qu'aprés production par le
maftre d'ceuvre au maitre d'ouvrage ou son représentant de |'attestation d'assurance définie
a l'article 25 ci-aprés.

5.4 Délais de paiement

Le délai dont dispose le maitre d'ouvrage pour procéder au paiement des factures est de
trente jours (30 jours) a compter de la réception par le maitre d’ouvrage de chacune des
factures adressées par le titulaire du marché.

En cas de dépassement de ce délai, les sommes non payées produisent intéréts au taux
d’'intérét de la Banque Centrale Européenne, augmenté de 8 points de pourcentage. Une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée a 40 € sera également versée au
titulaire.

5.5 Réglement en cas de cotraitants ou de sous-traitants payés directement

Il sera effectué conformément aux dispositions de [larticle 12 du C.C.A.G.-MOE
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CHAPITRE 3.

DELAIS - PENALITES POUR RETARD

Les délais seront calculés selon les indications de l'article 3.2 du C.C.A.G.-MOE sauf
indications contraires dans le présent C.C.A.P.

Les pénalités porteront sur tous les jours calendaires de retard.

ARTICLE 6. DELAIS - PENALITES POUR LA PHASE "ETUDES"

6.1 Etablissement des documents d'études

6.1.1 Délais et point de départ des délais
ELEMENT DELAIS EN SEMAINES POINT DE DEPART DU DELAI
DIAG Fixé I e . .
lee dans acte Notification du marché
d'engagement
AVP/PRO Fixé dans I'acte| Approbation de ['élément de

d'engagement

mission précédent

Assistance pour la passation des
contrats de travaux.

e Rapport d'analyse des | Deuxsemaines e Transmission des plis
offres initiales
e Rapport d‘analyse des |Unesemaine e Transmission des réponses aux
offres négociées (le cas courriers de négociation
échéant)
VISA : Examen de la conformité |5 jours A compter de la réception par le
au projet des études d'exécution maftre d'ceuvre du document de
et de synthése faites par les I'entreprise a viser.
entrepreneurs
D.O.E. 2 semaines A compter de la réception par le

mafitre d’‘ceuvre des projets de
D.O.E. établis par les entreprises.




Délais spécifiques a I'élément de mission OPC

Nota Bene : il est précisé que les livrables attendus en phase conception, au titre de
I’élément de mission OPC, seront remis conjointement au rendu de chaque phase.

ELEMENT

DELAIS POINT DE DEPART DU DELAI

Préparation, coordination des
études d’exécution et
planification des travaux

Cet élément de mission est compris entre la désignation des
entreprises et la fin de la période de préparation.

Coordination et pilotage de

Cet élément de mission est compris entre I'ordre de service de

chantier début des travaux et I'achévement des travaux.
Compte rendu de la réunion
d'OpPC 2 jours Chaque réunion hebdomadaire

Réception (partielle ou totale) et
levées des réserves

Cet élément de mission est compris entre la date de début des
opérations préalables a la réception des travaux et
I'achévement des levées de réserves.

Rapport de fin de phase

1 semaine pour les
réceptions partielles
2 semaines pour la
réception finale

Date de signature par le maitre
d'ceuvre du procés-verbal de
levées des derniéres réserves

Diffusion d'un compte rendu

(hors CR réunion hebdomadaire) 2 jours Date de la réunion

Mise a jour des calendriers,

plannings,  dossier/journal de Date de la demande du maitre de
chantier 4 jours I'ouvrage

Documents de communication a Date de la demande du maitre de
I'attention des utilisateurs 1semaine I'ouvrage

6.1.2 Pénalités relatives a la fourniture de documents de la phase "Etudes"

Par dérogation a l'article 16 du C.C.A.G.-M.OE., en cas de retard dans I'achévement des
documents de la phase "Etudes", le mafitre d'ceuvre subira, sur ses créances, des pénalités
dont le montant H.T. par jour calendaire de retard est fixé a :

— 4/1 000°*™ du montant provisoire de la rémunération forfaitaire (F) H.T., pour les
éléments DIA, APS et A.P.D. correspondant,

- 6/1 000°™ du montant provisoire de la rémunération forfaitaire (F) H.T., pour les
études de projet, pour le dossier de consultation des entreprises, pour les rapports
d'analyse des candidatures et des offres des entreprises et pour le visa.

BUREAU DE L'IMMOBILIER JUDICIAIRE PARISIEN
ET DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

1 QUAI DE LA CORSE

75181 PARIS CEDEX 04

0144326052

Page 26 sur 53




6.2 Réception des documents d'études et d'exécution, et achévement de la mission

6.2.1 Présentation des documents
Par dérogation a l'article 20.4.2 du C.C.A.G.-M.OE., le maitre d'ceuvre est dispensé d'aviser
par écrit la personne habilitée a signer le marché de la date a laquelle les documents d'études
lui seront présentés.

6.2.2 Modalités de fourniture des documents d'études et d'exécution

Les documents a fournir par le maitre d'ceuvre, résultats de chaque phase d’étude, qu'il
s'agisse de piéces écrites ou de plans, seront remis par celui-ci au maitre d'ouvrage en 2
exemplaires papier dont un reproductible, et sous forme numérique. Les piéces écrites
seront au format doc et xls, et les plans au format dwg.

Le maitre d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents remis,
dans le cadre de |'opération envisagée.

6.2.3 Délais

La décision du maitre d'ouvrage d'admission en |'état ou avec observations, d'ajournement,
d’admission avec réfaction, ou de rejet des documents d'études ci-dessus, doit intervenir
selon les modalités prévues aux articles 21-1, 21-2, 21-3 et 21-4du C.C.A.G.-M.OE. étant précisé
que le maftre d'ceuvre s'engage a soumettre les documents au maitre d'ouvrage dans leurs
versions provisoires au fur et a mesure de leur élaboration.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est
considérée comme regue, et approuvée avec effet a compter de l'expiration du délai,
conformément a l'article 21 du C.C.A.G.-M.OE. (Acceptation tacite). En cas de rejet ou
d'ajournement, le maftre d'ouvrage dispose, pour donner son avis, aprés présentation par le

maftre d'ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

ARTICLE 7. DELAIS - PENALITES POUR LA PHASE « TRAVAUX »

7.1 Vérification de la conformité des projets d'exécution

Au cours des phases travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder a I'examen de la conformité
aux projets de celles des études d'exécution et de synthése qui seraient faites par les
entrepreneurs ainsi qu'a leur visa.

Les calendriers d'établissement de ces documents par les entreprises seront mis au point par
le maftre d'ceuvre en accord avec les entrepreneurs pendant la période de préparation du
chantier. Ces calendriers, une fois signé par les entreprises, deviendront contractuels.
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7.1.1 Délai de vérification

Le délai de I'examen de la conformité aux projets des études d'exécution faites par les
entreprises et leur visa est fixé a 4 jours, aprés remise des documents par les entreprises au
maftre d'ceuvre.

7.1.2 Pénalités pour retard

Par dérogation a I'article 16 du C.C.A.G.-M.OE., en cas de non-respect de ce délai, le maitre
d'ceuvre subira, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard
est calculé conformément a |'article 6.1.2 et sera d’'un montant minimum de 300 euros T.T.C.
Il est précisé que ces pénalités ne sont pas exclusives de celles prévues a ['article 6.

7.2 Vérification des projets de décompte mensuel des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder a la vérification des projets de
décompte mensuel établis par |'entrepreneur conformément a l'article 12.1 du C.C.AG.
applicable aux marchés de travaux et qui lui sont transmis par |'entrepreneur par voie

électronique avec accusé de la réception.

Aprés vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel. A partir de
celui-ci le maftre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2.1 du C.C.A.G.
applicable aux marchés de travaux, le montant de l'acompte mensuel a régler a
I'entrepreneur. En vue du paiement, il transmet au maitre d'ouvrage ou a son représentant,
I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service,
accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier, si le projet établi par
I'entrepreneur a été modifié. La notification doit intervenir dans un délai de 7 jours,
conformément aux dispositions de |'article 12.2.2 du CCAG-Travaux.

7.2.1 Délai de vérification

Le délai de vérification et de remise au maftre d'ouvrage ou a son représentant par le maitre
d'ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est fixé a 5 jours a compter de la
date de I'accusé de réception du document.

7.2.2 Peénalités pour retard

Par dérogation a l'article 16 du C.C.A.G.-M.OE., si ce délai n'est pas respecté, le maitre
d'ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le taux par jour de retard, y compris les
dimanches et jours fériés, est fixé a 800€ TTC.

Si ce délai expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

7.3 Vérification des projets de décomptes finaux des entrepreneurs et établissement
des décomptes généraux

A l'issue des travaux, le maftre d'ceuvre Vvérifie le projet de décompte final, de chacun des
marchés de travaux, établi par I'entrepreneur conformément a I'article 12.3.1 du C.C.A.G.
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applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par les entrepreneurs par voie
électronique avec accusé de réception.

Apres vérification, les projets de décomptes finaux deviennent les décomptes finaux. A partir
de ceux-ci, le maftre d'ceuvre établit, dans les conditions définies a I'article 12.4.1 du C.C.A.G.
applicable aux marchés de travaux, les décomptes généraux.

7.3.1 Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour transmettre au maitre d'ouvrage ou a son
représentant le décompte général de chacun des marchés sera de 5 jours a réception du
projet de décompte final.

7.3.2 Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 16 du C.C.A.G.-M.OE., en cas de retard dans la vérification d'un
décompte général, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le
montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 500€ TTC.

7.3.3 Défaillance éventuelle du maitre d'ceuvre dans I'établissement des décomptes

Si le maitre d'ceuvre n'a pas transmis au maitre de I'ouvrage les projets de décompte
mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maitre d'ouvrage le met en demeure de le
faire, dans un délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maftre de I'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte,
aux frais du maftre d'ceuvre défaillant.

7.4 Procés-verbaux des opérations préalables aux réceptions

La réception aura lieu a I'achévement de l'ensemble des travaux concernés aprés que
I'entreprise aura avisé la personne habilitée a signer les marchés de cet achévement. Les
opérations préalables a la réception feront I'objet d'un procés-verbal propre a chaque corps
d'état, dans les conditions fixées a I'article 41 du C.C.A.G. applicable aux marchés publics de
travaux.

Le maftre d'ceuvre disposera de 5 jours, a compter de la date des opérations préalables aux
réceptions, pour signaler aux entrepreneurs s'il a proposé ou non au maitre d'ouvrage la
réception de |'ouvrage et pour transmettre l'intégralité de leurs propositions a la personne
habilitée a signer les marchés.

Par dérogation a l'article 16 du C.C.A.G.-M.OE., en cas de dépassement de ce délai, le maitre
d'ceuvre subira, sur ses créances, des pénalités dont le montant H.T., par jour calendaire de
retard, est fixé a 1/5 000*™ du montant H.T. du décompte général du marché correspondant.

Les mémes clauses s'appliquent aux procés-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves dont
I'exécution a fait I'objet de réserves lors des réceptions, et aux propositions complémentaires
correspondantes du maitre d'ceuvre a la personne habilitée a signer les marchés.
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7.5 Dossier des ouvrages exécutés

Les dossiers des ouvrages exécutés devront étre fournis, d0ment visés par le maitre d'ceuvre,
au maftre d’ouvrage, au plus tard 15 jours aprés la réception par le maitre d'ceuvre des
documents remis par les entrepreneurs.

Les entrepreneurs informeront le maitre d'ouvrage de ce dépbt chez le maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 16 du C.C.A.G.-M.OE., en cas de retard sur ce délai, le maitre
d'ceuvre subira, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard
est fixé a 500 € TTC.

7.6 Conditions d'application des pénalités

Il sera fait application des dispositions des alinéas 1, 2, et 3 de I'article 16.1 du C.C.A.G.-M.OE.

CHAPITRE 4. EXECUTION DE LA MISSION

ARTICLE 8. ENGAGEMENT DU MAITRE D'CEUVRE DANS LE CONTEXTE DE
CRISE SANITAIRE

Le titulaire du marché s'engage a respecter toutes les mesures de prévention et de sécurité
de nature a prévenir les risques de la propagation du coronavirus pendant I'exécution de sa
mission dés lors que sa présence sur site est requise, que les consignes émanent des autorités
ou du chef de site. Il ne pourra prétendre a une rémunération a posteriori des éventuels frais
liés a I'application de ces consignes sanitaires.

Le titulaire du marché s'engage a intégrer dans ses études toutes les dispositions de nature a
prévenir les risques de la propagation du coronavirus sur les chantiers, lorsqu’elles ont un
impact financier et organisationnel prévisibles.

ARTICLE 9. REMUNERATION FORFAITAIRE DU MAITRE D'OEUVRE

9.1 Montant provisoire de la rémunération forfaitaire (Fo)

Le forfait de rémunération provisoire rémunére les études et prestations indispensables a la
réalisation de la mission confiée au maitre d'ceuvre telle qu'elle est définie a ['article 1.4 du
présent C.C.A.P.

Il est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mo études
figurant a I'acte d'engagement.

Le montant provisoire de la rémunération forfaitaire Fo est indiqué dans |'acte d'engagement.
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9.2 Montant définitif de la rémunération forfaitaire (F)

Le montant définitif de la rémunération forfaitaire est fixé a I'issue de la fixation du co(t
prévisionnel de I'ouvrage dans les conditions définies a |'article 4.2 ci-dessus.

ARTICLE 10 . ESTIMATIONS DES TRAVAUX

10.1 Estimation prévisionnelle des travaux et colt prévisionnel des travaux

L'estimation prévisionnelle (Co) des travaux figure dans I'acte d’engagement.

10.2 Co0t prévisionnel des travaux

Le co0t prévisionnel des travaux (C), sur lequel le maitre d'ceuvre devra s'engager en vue de la
consultation des entreprises, sera proposé au maitre d'ouvrage a l'occasion des études
d’avant-projet définitif. Le co0t sera décomposé par corps d'état, sur la base d'un avant
métré.

10.3 Colt des travaux résultant des contrats de travaux passés par le maitre
d'ouvrage (CMT)

Ce co0t que le titulaire s'engage a respecter correspond au total des montants des marchés
passés par le maitre d'ouvrage pour mener a son terme la réalisation de 'ouvrage, sur la base
du dossier de consultation des entreprises établi par le mafitre d'ceuvre, a l'issue des études
de projet.

Ce co0t sera réajusté et ramené aux conditions économiques du mois mo du présent marché
(mois mo études), en lui appliquant un coefficient de réajustement égal au rapport de I'index
BTO1, pris respectivement au mois mo travaux et au mois mo études.

ARTICLE 11. ENGAGEMENT DU MAITRE D'OEUVRE DE RESPECTER LE COUT
PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le co0t prévisionnel défini a I'article 10.2, une fois approuvé par le maitre d'ouvrage, devient
le co0t prévisionnel des travaux avant le lancement de |'appel d'offres.

Le maitre d'ceuvre s'engage a respecter ce co0t prévisionnel de travaux assorti d'un taux de
tolérance de 8%.

Si a l'issue de la consultation des entreprises de travaux, le seuil de tolérance est dépassé, le
maitre de l'ouvrage peut demander au maitre d'ceuvre d'adapter ses études, sans
rémunération complémentaire, afin de respecter son engagement.
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ARTICLE 12 . ENGAGEMENT DU MAITRE D'OEUVRE DE RESPECTER LE COUT
RESULTANT DES CONTRATS DE TRAVAUX

Le maitre d'ceuvre s'engage a respecter le coUt résultant des contrats de travaux passés par le
maitre d'ouvrage. Ce co0t est assorti d’un écart toléré fixé a |'article 13 ci-apreés.

ARTICLE 13 . ELEMENTS PRIS EN COMPTE POUR LE RESPECT DE L'ENGAGEMENT
DU MAITRE D'OEUVRE DEFINI A L'ARTICLE 12

13.1 Forfait de rémunération du maitre d'oceuvre correspondant aux éléments de
mission postérieurs a |'attribution des contrats de travaux (Ftx)
Ce forfait de rémunération correspondant au total des montants des rémunérations, précisés
en annexe | de I'acte d'engagement, des éléments de mission suivants ;

— Examen de la conformité du projet des études d'exécution et de synthese faites par les
entrepreneurs ainsi que leur visa ;

— Direction de I'exécution des contrats de travaux ;

— Assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de garantie de parfait achévement.

13.2 Taux de rémunération du maitre d'ceuvre correspondant aux éléments de
mission postérieurs a |'attribution des contrats de travaux (STX)

Ce taux (STX) est le quotient du forfait de rémunération FTX, défini en 13.1., par le co0t
résultant des contrats de travaux passés par le maitre d'ouvrage CMT, définien 10.3 :

STX=FTX/CMT

13.3 Ecart toléré (E)

L'écart toléré est le produit du coUt des travaux résultant des contrats de travaux ramené au
mois mo études (CMT) par le taux de tolérance de 8%.

E=CMT x 8%

13.4 Limite de tolérance (L)

La limite de tolérance est égale au coUt des travaux résultant des contrats de travaux (CMT)
augmenté de |'écart toléré (E).

L=CMT+E
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13.5 CoUt constaté

Le co0t constaté, déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés I'achévement de I'ouvrage, est le
montant en prix de base et hors T.V.A. des travaux réellement exécutés dans le cadre des
contrats, marchés et avenants intervenus pour la réalisation de 'ouvrage.

Il est précisé que le coUt constaté porte sur I'ensemble des travaux exécutés y compris, le cas
échéant, ceux traités hors marchés, sur mémoire ou en régie, a l'exclusion des travaux
supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés a la suite d'une décision indépendante
de la volonté du maitre d'ceuvre (changement de réglementation, etc.). Se reporter a
I'annexe 2 du C.C.A.P.

13.6 Co0t constaté réajusté (C)

Le co0t constaté réajusté (C) est obtenu en ramenant le colt constaté ci-dessus aux
conditions économiques du mois mo du présent marché (mois mo études).

Ce réajustement porte en définitive sur la période allant du mois mo du marché de travaux
(mo travaux) au mois mo du marché de maitrise d'ceuvre (mo études).

Il sera effectué en appliquant au co0t constaté tel que défini a |'article 13.5. ci-dessus un
coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BTO1 pris respectivement au mois mo
travaux et au mois mo études.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

ARTICLE 14 . MONTANT DEFINITIF DE LA REMUNERATION FORFAITAIRE (H)

14.1 Rémunération définitive (H) égale au montant provisoire de la rémunération
forfaitaire (F)

Si le coOt constaté réajusté est inférieur a la limite de tolérance (L) définie a |'article 13.4, le
montant définitif de la rémunération forfaitaire (H) est égal au montant de la rémunération
forfaitaire (F).

14.2 Rémunération définitive (H) égale a F diminuéde D F

Si le ou les coOts constatés réajustés (C) sont supérieurs aux limites de tolérance, le montant
définitif de la rémunération forfaitaire (H) est égal au montant de la rémunération forfaitaire
(F) diminué d'un terme correctif pour non-respect du co0t résultant des contrats de travaux.

Ce terme correctif (DF) s'applique a celui des contrats dépassant la limite de tolérance et est
égal a:
DF=2xSTXx(C-L)

DF ne pourra pas excéder 15% de FTX.
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ARTICLE 15. ORDRES DE SERVICE

Conformément a l'article 3.8.1 du C.C.A.G.-Travaux, les ordres de services sont écrits. lls sont
datés, numérotés et notifiés par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.

Les ordres de service ayant trait :

- Aux modifications de prestations, et a la fixation de prix provisoires, en application de
I"article 13.4 du C.C.A.G.-Travaux,

- Ala notification de la date de commencement des travaux,
- Ala modification des délais d'exécution des travaux,
Seront notifiés a I'entreprise concernée par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 16 . PROTECTION DE LA MAIN-D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a I'article 6 du C.C.A.G.-M.OE., le titulaire assure le réle qui lui est imparti par
la réglementation en vigueur en matiére de protection de la main-d‘ceuvre et de conditions
de travail sur le chantier.

Le maitre d'ceuvre assurera l'intégration des prescriptions édictées par le coordonnateur
hygiéne et sécurité dans la conduite du projet.

ARTICLE 17 . ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION

1741 Objet général de la mission
L'ordonnancement, la coordination et le pilotage des chantiers ont pour objet :

- Pour lI'ordonnancement et la planification, d'analyser les taches élémentaires portant
sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchainements
respectifs ainsi que le chemin critique global pour I'ensemble de I'opération, par des
documents graphiques, et de proposer des mesures visant au respect des délais
d'exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

- Pour la coordination, d'harmoniser dans le temps et dans I'espace les actions des
différents intervenants au stade des travaux ;

- Pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des
réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses
mesures d'organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

17.2 Lors des études de conception

Le titulaire devra préciser I'ordonnancement et la planification des travaux, étudier, en tant
que de besoins, la faisabilité et I'optimisation de réalisation (dans |'espace et dans le temps),
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donner un avis motivé sur le délai global de réalisation de I'ouvrage, le phasage,
I'allotissement des marchés de travaux et l'organisation générale du chantier, en tenant
compte des options et variantes éventuelles, remettre un calendrier prévisionnel d'exécution
TCE (tous corps d’état). L'attention est attirée sur l'importance de la précision que devra
revétir le calendrier prévisionnel. Ce calendrier sera accompagné de plans permettant de
visualiser les phasages de I'opération.

Ce calendrier sera accompagné de plans permettant de visualiser les phasages de |'opération.

17.3 Livrables attendus
A l'issue de la remise de I'APD et du PRO, il est notamment attendu de la part du titulaire :
- Un calendrier prévisionnel général TCE accompagné de plans;
- Une note d’organisation du chantier ;

Des réunions seront régulierement organisées pendant cet élément de mission afin
d’informer les utilisateurs et d’organiser au mieux les travaux.

ARTICLE 18 . ASSISTANCE A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

18.1 Consultation des entreprises

Le maitre d'ceuvre effectuera I'examen des candidatures qui se sont manifestées suite aux
appels publics de candidatures conformément aux critéres de sélection fixés dans l'avis
d’'appel public a la concurrence. Le rapport d‘analyse des candidatures sera établi sous forme
d'un tableau de synthése et d'une analyse détaillée par dossier avec en conclusion une
proposition de choix du maftre d'ceuvre a la personne habilitée a signer les marchés.

18.2 Ordonnancement, pilotage et coordination lors de la passation des marchés
de travaux

Pendant la phase d'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE), le titulaire :
- Donne un avis sur les éléments du mémoire technique, les moyens humains et
techniques, a exiger de la part des entreprises, pour la consultation ;
- Etablit le calendrier des différentes tiches a effectuer au cours de la période de
préparation et nécessaires au commencement des travaux ;
- Donne un avis sur la rédaction du CCAP des marchés de travaux, notamment les
articles concernant ;
o Les pénalités (provisoires ou définitives) et de leurs modalités d’application ;
o La gestion des dépenses communes et du compte prorata nécessaires a
I'organisation générale du chantiers'ily a lieu;
o La réalisation des prestations témoins et échantillons (emplacement, date de
finition, de présentation, etc.) ;
o Les nettoyages de chantier;
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o L'organisation des réunions de chantier et des opérations préalables a la
réception;

o Le plan d'installation et de repliement de chantier élaboré par le maitre
d'ceuvre en tenant compte des instructions du coordonnateur SPS et mettant
en évidence les contraintes liées a la coordination ;

- Identifie les incidences des dispositions proposées par le coordonnateur SPS au
regard de sa mission ;
- Propose les modalités d'organisation des réunions de pilotage.

Pendant la phase d'examen des candidatures ou des offres, le titulaire donne un avis sur les
moyens des entreprises et leur mémoire technique afin de s’assurer que les entreprises de
travaux sont en capacité de respecter |'organisation des calendriers prévisionnels.

18.3 Ouverture des offres et choix de I'entrepreneur
Le maftre d'ouvrage procéde a I'ouverture des offres.

Apreés l'ouverture des plis contenant les offres, le maitre d'ouvrage transmet au maitre
d'ceuvre, pour analyse et avis, les dossiers complets des propositions regues. Celui-ci ne doit
fournir a des tierces aucunes des informations contenues dans ce dossier, qu'il doit restituer
intégralement au maitre d'ouvrage, avec son rapport.

Le maitre d'ceuvre établit, a partir des piéces qui lui sont remises et sans prendre contact
avec les entrepreneurs, un rapport d’analyse des offres initiales dans lequel il indique pour
chacune des offres notamment ;

— Les points sur lesquels ces offres ne seraient pas conformes au D.C.E.;

— Lesréserves éventuelles qu'elles appellent ;

— Les incohérences (prix surestimés ou sous-estimés), imprécisions, erreurs ou omissions
relevées notamment dans les décompositions des prix forfaitaires ou sous détails de
prix unitaires ;

— Les appréciations portées sur le mémoire technique remis par les entreprises, selon les
critéres et sous-critéres définis dans le réglement de la consultation ;

— Une proposition de choix d'offres qu’il considére comme I'offre économiquement la
plus avantageuse au regard des critéres pondérés de jugement des offres fixés dans le
réglement de la consultation.

Ce rapport doit étre remis dans un délai de 7 jours au maitre de I'ouvrage qui propose si
nécessaire une réunion au cours de laquelle sont examinées les remarques émises par le
maftre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage. Ce dernier décide, au cours de son entretien, en
accord avec le maitre d'ceuvre, des contacts éventuels a prendre avec les entreprises pour
obtenir tous renseignements complémentaires jugés nécessaires.

Afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence, il est demandé au maitre d'ceuvre de
transmettre au maitre d'ouvrage tous les projets de réponse aux demandes de précisions ou
aux questions complémentaires émanant des entreprises. Le maitre d'ouvrage enverra
ensuite les courriers de réponse a I'ensemble des entreprises consultées.
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Dans le cas d'une négociation avec les entreprises, il sera demandé au maitre d'ceuvre de
transmettre au maftre d'ouvrage les observations qu’appelle I'analyse des offres initiales des
entreprises. Seul le mafltre d'ouvrage pourra adresser les courriers de négociation a
I'ensemble des candidats.

Le maitre d'ceuvre adressera alors au maitre d'ouvrage un rapport d’analyse des offres
négociées dans un délai de 7 jours a compter de la date limite de réponse figurant dans les
courriers de négociation envoyés aux candidats.

Le choix définitif de I'entrepreneur a retenir appartient au maitre d'ouvrage qui reste libre ou
non de suivre les remarques du maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre est également associé a |'acceptation des sous-traitants si celle-ci est
demandée a I'appui de I'offre.

Le maitre d'ceuvre doit en outre respecter le caractére secret des prix consentis par les
entrepreneurs attributaires des marchés, ces prix ne devant en aucun cas étre communiqués
aux autres concurrents.

ARTICLE 19. SUIVI DE L'EXECUTION DES ETUDES ET DES TRAVAUX

19.1 Suivi de I'exécution des études

19.1.1 Durant la phase de conception

Pendant la phase des études de conception, des réunions périodiques seront organisées afin
d'une part, d'examiner lI'avancement des études et, d'autre part, de permettre au maftre de
I'ouvrage de donner, en continu, un avis sur les documents établis par la maftrise d'ceuvre.

19.1.2 Durant la phase de chantier

En outre, pendant la période de préparation du chantier et I'exécution des travaux, le maitre
d'ceuvre participera aux réunions de la cellule de synthése, mise en place par les entreprises
retenues a l'issue de l'appel d'offres, afin notamment de suivre et contrbler les études
d'exécution a la charge des entreprises avec pour objectif la mise en cohérence des
documents fournis par les entreprises.

Par dérogation a I'article 29.1.5 du C.C.A.G. travaux, le maitre d'ceuvre dispose d'un délai de 4
jours pour notifier son visa a I'entrepreneur.

Toutefois, pour les documents devant étre soumis au contréle technique, le maitre d'ceuvre
ne pourra notifier son visa qu'aprés avoir regu instruction du maitre d'ouvrage sur les suites a
donner a l'avis du contréleur technique.

L'organisation de la cellule de synthése relévera de la responsabilité des entreprises, étant
précisé que cette cellule sera placée sous l'autorité du maftre d'ceuvre quant au respect des
objectifs. Le maitre d'ceuvre sera informé de la date et du lieu de chaque réunion au
minimum huit jours a |'avance.
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En outre, ces réunions permettront au concepteur de tenir compte, dans |'évolution de son
projet, des observations écrites qui auront été formulées par la maitrise d'ouvrage et des
éventuelles mises au point du programme également notifiées par écrit, notamment sur le
plan de la sécurité.

19.1.3 Ordonnancement, Pilotage et Coordination

19.1.3.1 Etudes d’exécution

Pendant les études d’exécution, le titulaire organise et anime les réunions de coordination. Il
doit la planification des études d'exécution, sachant que toutes ces études d'exécution sont
a la charge des entreprises. Cette participation consiste pour le titulaire a ;

Informer toutes les personnes concernées des dates des réunions de synthése ;
Etudier les entreprises les délais d'exécution des études, le circuit de vérification et
des visas de ces études aupreés de tous les intervenants suivant la mission de chacun;
Elaborer le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation les
entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service.

Etablir et mettre & jour I'état d'avancement de la validation des études d'exécution ;
Contréler le respect du calendrier d'établissement des documents d'exécution et
procéder aux relances nécessaires ;

Collecter tous les plans et documents validés de fagon a constituer sur le chantier un
dossier complet ;

Etablir la liste des échantillons, teintes et options techniques non précisées dans les
CCTP, définir les dates de présentation puis de décision en fonction des délais de
commande et de mise en ceuvre.

19.1.3.2 Préparation de chantier

Pendant la phase de préparation de chantier, le titulaire,

Elabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec les entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service

;
Etablit le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec les
entrepreneurs. Il est signé par les entreprises et le maitre d'ceuvre puis notifié par
ordre de service.

Etablit le calendrier des différentes opérations commandant le commencement des
travaux en cohérence avec les dispositions de sécurité et de santé prévues (calendrier
des travaux préparatoires);

Analyse, a partir du dépouillement des descriptifs et quantitatifs et enquéte aupreés
des entreprises, les taches élémentaires et les contraintes, y compris les problémes
particuliers de préfabrication et d'approvisionnements, estime les délais partiels et les
effectifs relatifs aux différentes taches, choisit I'ordre des interventions le plus
favorable ;
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Elabore et propose des graphes suivant une méthode "adaptée" : traduction en
graphe planning, calcul des réseaux, itérations, lissage des charges, détermination du
chemin critique ;

Procéde au nivellement des moyens, a la détermination de la durée des taches et a la
définition des moyens et effectifs a mettre en oceuvre ; il propose l'ordre des
interventions le plus favorable, en liaison avec les entreprises ;

Etablit, si nécessaire, les calendriers particuliers selon la liste mentionnée ci-apres, les
soumet au maitre d'ceuvre et aux entreprises concernées pour validation ;

Etablit en début d’opération un échéancier prévisionnel des dépenses conformes au

planning et aux marchés et le tient a jour, mensuellement ;

La liste des calendriers particuliers est la suivante ;

Calendrier par unité de chantier (étage, zone, etc.) ;
Calendrier par corps d’état ;
Calendrier des approvisionnements, préfabrications, commandes ;

Calendrier général pour I'ensemble des opérations ;

Sur ces calendriers, doivent figurer les délais relatifs :

A I'organisation des contréles liés aux réglementations relatives a 'amiante ;

A ['organisation matérielle et collective du chantier ;

A I'organisation de chantier propre a chacun des lots ;

A la mise en place et au repliement des moyens essentiels ;

Aux démarches, formalités, décisions, visas, approbations, etc. ;

Aux commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier ;

A I'exécution détaillée des travaux pour chacun des lots ;

A la finition, aux vérifications techniques, essais et mise en service des installations
techniques ;

Aux opérations préalables aux réceptions partielles ou totales des travaux ;

19.1.3.3 Livrables attendus

Avant la fin des périodes de préparation, il est attendu de la part du titulaire tous les
documents utiles permettant au maitre d’ouvrage de s’assurer de la bonne planification et
coordination des intervenants lors des travaux. Il est notamment attendu :

Un calendrier prévisionnel général TCE indiquant précisément les différentes phases
du chantier, les réceptions fonctionnelles intermédiaires... accompagné de plans ;

Un calendrier fonctionnel indiquant les impacts sur les utilisateurs, accompagné de
plans ;

Une note d’organisation du chantier ;

Tout document nécessaire a l'information des utilisateurs.

Des réunions seront régulierement organisées pendant cet élément de mission afin
d’informer les utilisateurs et d’organiser au mieux les travaux.
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19.2 Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de I'article 1.4 du présent C.C.A.P., la direction de |'exécution
des contrats de travaux incombe au maftre d'oceuvre qui est I'unique responsable du contrdle
de |'exécution des ouvrages et qui est I'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de
faire respecter par I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peuty
apporter aucune modification.

19.2.1 Présence du martre d'oceuvre sur le chantier

Le temps de présence minimum du maitre d'ceuvre lui-méme, ou d'un de ses représentants
sur le chantier, sera déterminé en accord avec le maitre d'ouvrage ou son représentant, en
fonction de I'activité du chantier, et sera variable selon les phases (présence minimale fixée,
dans tous les cas, au rendez-vous de chantier hebdomadaire).

En cas d'absence du maitre d'ceuvre, soit a la réunion hebdomadaire, soit aux visites
inopinées auxquelles il aura été convoqué sur l'initiative du maftre de ['ouvrage ou de son
représentant, le mafitre d'oceuvre subira, sur ses créances, une pénalité dont le montant s'éleve
a 800 € TTC, par absence constatée au vu du journal de chantier défini ci-apres, en
dérogation a l'article 16 du C.C.A.G.-M.OE.

Les représentants du maitre d'ceuvre devront étre dOment habilités par le maitre d'ouvrage
ou son représentant, apres I'agrément du maitre de I'ouvrage, au vu de leurs qualifications.

19.2.2 Rendez-vous de chantier

Il'y aura, au minimum, un rendez-vous de chantier hebdomadaire, organisé par le maitre
d'ceuvre, en accord avec le maitre de |I'ouvrage ou son représentant.

Ce rendez-vous aura pour objet :

— La vérification de la mise a jour périodique des programmes de travaux découlant du
calendrier d'exécution contractuel,

— L'examen des problémes imprévus rencontrés en cours d'exécution des travaux, qu'il
s'agisse de problémes techniques, administratifs ou autres, étant précisé que si ces
problémes nécessitent des discussions ou des études prolongées, ils feront l'objet de
réunions spéciales ultérieures dont la date sera fixée a I'occasion du rendez-vous.

— La bonne exécution par les entreprises des prescriptions fixées par le coordonnateur
sécurité et protection de la santé.

Un compte-rendu détaillé sera établi par le maitre d'ceuvre. Il sera diffusé, par messagerie
électronique, par le maitre d'ceuvre a tous les intervenants, dans les 48h suivants chaque
rendez-vous.

D'autres rendez-vous réguliers ou occasionnels pourront avoir lieu, notamment pour la mise
au point des plans d'exécution et du mode de réalisation de parties d'ouvrage a laquelle
concourent plusieurs corps d'état différents. Le maitre de I'ouvrage ou son représentant
pourra assister a toutes ces réunions qui feront I'objet de compte-rendu établis par le maitre
d'ceuvre et diffusés a tous les intéressés.
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Le titulaire tiendra également compte de la nécessité d'assurer tout au long de la phase
chantier la sécurité des personnes et des biens.

19.2.3 Ordonnancement, Pilotage et Coordination de chantier en phase travaux

Pendant la réalisation des travaux, le titulaire :

Contréle I'avancement des travaux dans le respect du calendrier détaillé d'exécution
des travaux et enregistre les écarts constatés par rapport aux prévisions, détermine
['origine de ces écarts ;

Assure le pointage permanent des effectifs et des moyens des entreprises ;

Fait apparaitre I'avancement du chantier pour chaque réunion, et en cas de retard
attire immédiatement ['attention de l|'entreprise défaillante et étudie avec cette
derniére les moyens permettant de le résorber ;

Informe aussi souvent que nécessaire le maitre de [l'ouvrage des difficultés
rencontrées, des procédures correctives. Il le conseille sur les dispositions a prendre
qui ne sont pas de ses compétences ;

Etablit les comptes rendus mensuels a I'attention du maitre de I'ouvrage, dressant
['état d'avancement du chantier et mentionnant les responsabilités respectives des
entreprises et des autres intervenants dans les retards quantifiés constatés sur le
chantier ; il propose des solutions pour pallier ces retards et analyse I'évolution
prévisible de I'opération ;

Etablit, en concertation avec les entreprises, un "recalage" du calendrier détaillé
d'exécution des travaux, si les retards ne permettaient plus de les gérer, édite les
documents mis a jour et,

o Si le délai global d'exécution est conservé, il transmet le calendrier détaillé
d'exécution des travaux au maitre d'ceuvre pour notification par ordre de
service ;

o Si le délai global d'exécution est prolongé, il transmet le calendrier détaillé
d'exécution des travaux au maitre d'ceuvre pour notification par ordre de
service, aprés décision du maitre de I'ouvrage.

Recueille les relevés météorologiques, en cas d'arrét de chantier ;

Note tous les arréts de chantier ;

En cas d'une éventuelle défaillance d'une ou de plusieurs entreprises, il propose au
maftre de I'ouvrage, des mesures destinées a limiter les effets sur les délais ;

Planifie la remise des dossiers des ouvrages exécutés, y compris le Dossier
d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO), a remettre en cours de chantier au
maftre d’ceuvre ;

Tient a disposition des intervenants la bibliothéque de références oU figurent les
documents intéressant les travaux (CCTP, décomposition du prix global forfaitaire par
lot, plans d'exécution, etc.);

Analyse les éventuels travaux supplémentaires ou avenants et les propose au maitre
d’ouvrage,

Etablit en début de mois, les pénalités pour absence et retard aux réunions de
chantier ainsi que les retenues provisoires pour retard aux réunions de chantier ainsi
que les retenues provisoires pour retard dans I'exécution des travaux.
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Visite du chantier:

Le titulaire visite en tant que de besoin le chantier. En fonction des caractéristiques propres a
chaque phase de travaux (retard, coordination complexe, interventions ayant des interfaces
avec des locaux en fonctionnement), la fréquence de ces visites peut étre trés élevée jusqu’a
étre quotidienne si nécessaire. Il s'agit alors de passages de vérification sur le chantier de
faible durée unitaire mais fréquents. En cas de nécessité impérieuse pour la bonne marche du
chantier, le titulaire devra également étre présent pendant les travaux en horaire décalé, les
week ends ou jours fériés s’il y a lieu (coupure d'électricité générale...).

Le titulaire assure le maintien des liaisons entre tous les intervenants. Dans le cadre des
réunions, le titulaire :
- Organise les réunions hebdomadaires d'OPC en rédige le compte-rendu et en assure la
diffusion ;
- Provoque les réunions interentreprises nécessaires a la coordination, en dresse le
compte-rendu et le diffuse aux intervenants ;
- Veille a la prise des décisions relevant du maftre de I'ouvrage et a celles incombant
aux autres intervenants selon les dispositions arrétées lors de I'ordonnancement ;
- Propose les questions a mettre a I'ordre du jour des réunions de chantier ;
- Planifie les visites d'acceptation interentreprises.

Livrables attendus :
- Un compte rendu hebdomadaire de la réunion d’OPC;
- Des calendriers travaux et fonctionnels mis a jour a chaque évolution ;
- Tout document nécessaire a I'information des utilisateurs.

19.2.4 Opérations préalables a la réception

Elles seront faites en présence du représentant de la personne habilitée a signer le marché,
lequel fera ses observations éventuelles au maitre d'ceuvre. Ce dernier devra alors faire
procéder aux travaux nécessaires par les entrepreneurs dans les délais qui leur seront
indiqués par le représentant de la personne habilitée a signer le marché.

Les opérations préalables a la réception comprendront :

19.2.4.1 Les visites de pointage d'achévement de toutes les parties d'ouvrages

Ces visites seront effectuées en présence des participants a la visite de chantier
hebdomadaire.

19.2.4.2 Les essais de réception de certaines installations techniques

Le programme de ces essais aura été établi par le maitre d'ceuvre, et complété
éventuellement par le maitre de I'ouvrage ou son représentant. Ce programme figurera dans
les marchés de travaux. Des essais supplémentaires qui n'auraient pas été prévus initialement
pourront étre effectués, en particulier a l'initiative du maitre de |'ouvrage ou de son
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représentant. Tous ces essais seront exécutés en présence des représentants qualifiés du
maitre d'ceuvre et du maitre de |'ouvrage ou de son représentant.

Iy N

Les dates des essais seront fixées a l'avance, a l'occasion des rendez-vous de chantier
hebdomadaires. Tous les procés-verbaux, comptes-rendus d'essais seront établis par les soins
du titulaire.

Aux cbtés des exploitants désignés par le mafitre d'ouvrage, le titulaire procédera a la mise en
service des installations et au passage en exploitation industrielle.

19.2.4.3 Ordonnancement, pilotage et coordination en phase AOR

Pour chaque réception partielle et pour la réception globale, le titulaire :

- Etablit un calendrier détaillé des opérations préalables & la réception intégrant
notamment les essais, les contrbles divers et la mise en service des équipements
techniques en liaison avec le contréleur technique et les entrepreneurs ;

- Planifie et coordonne les travaux a effectuer pour la levée des réserves ;

- Planifie la remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE), y compris le DIUO, non
remis en cours de chantier ;

- Etablit le rapport de fin de chantier intégrant notamment les informations nécessaires
a 'affectation des retards ;

- Organise et suit le processus de levées de réserve de fagon a en limiter la durée ;

- Assiste le maitre de |'ouvrage dans l'instruction des mémoires en réclamation
éventuels, pour la partie concernant I'ordonnancement, le pilotage et la coordination
des travaux.

Livrables attendus
- Un calendrier détaillé pour chaque réception partielle ;
- Un calendrier pour la réception globale.

19.3 Journal de chantier

Le maitre d'ceuvre aura l'obligation de tenir un journal de chantier oU seront consignés,
pendant toute la durée du chantier :

— Ses visites et constatations,
— Les ordres de service, conformément a l'article 15 ci avant,

— Les conditions climatiques susceptibles de jouer un réle dans le déroulement des
travaug,
— Les visites et observations du contréleur technique, de la personne habilitée a signer le
marché ou de son représentant, etc.
Ce journal sera remis au maitre d'ouvrage en méme temps que le D.O.E. et deviendra sa
propriété.
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ARTICLE 20. UTILISATION DES RESULTATS
Il sera fait application du chapitre 5 du C.C.AG-M.OE.

ARTICLE 21. ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de "garantie de parfait achévement"
des travaux (prévue a l'article 44.1 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux) ou apres
prolongation de ce délai, si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes
levées a la fin de cette période et ce, a condition qu'aient été instruits, par le mafitre d'ceuvre,
les éventuels mémoires en réclamation des entreprises.

Dans cette hypotheése, ['achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére
réserve, si la condition énoncée ci-dessus est remplie.

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision de réception établie sur la demande
du maitre d'ceuvre par le maitre de |'ouvrage, dans les conditions de I'article 21 du C.C.A.G.-
M.OE., et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 22. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR
LES CHANTIERS

221 Principes généraux

Le maitre d’ceuvre veille a ce que les principes généraux de prévention définis a I'article
L 235-1 du code du travail soient effectivement mis en ceuvre.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maftre d’ceuvre en application des
dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent
marché sous le nom de « coordonnateur SPS ».

22.2 Avutorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le mafitre d’‘ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et
par tous les moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu'il a définies ainsi que les manquements graves aux obligations
réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacgant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.
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La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au registre-journal. Les
reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également
consignée dans le registre-journal.

22.3 Moyens donnés au coordonnateur SPS

a) Le coordonnateur SPS a libre accés au bureau et installations de chantier et au matériel mis
a disposition des différents intervenants et du maitre d’oceuvre pour les réunions.

b) Le maitre d’ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :
— Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs,
— Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier,
— Lecalendrier détaillé d'exécution.

c) Le maitre d’ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise dans
le cadre de I'exécution de sa mission et lui en transmet tous les compte-rendu.

d) Le maitre d’ceuvre s’engage a

—  Fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tous autres documents et informations
nécessaires au bon déroulement de sa mission,

— Respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur et les
intervenants, arrétées par le maitre d’ouvrage. Celles-ci font I'objet d’un document
rédigé par le coordonnateur SPS et notifié au maitre d'ceuvre, qui sera annexé au
présent marché.

e) Le maitre d’ceuvre donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS, dans la limite de ses prérogatives. Tout différend
entre le mafitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maftre d’ouvrage.

f) Le maftre d’ceuvre arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation
avec le coordonnateur SPS.

g) Pour l'analyse des offres des entreprises, le maitre d'ceuvre consulte le coordonnateur SPS
et intégre son avis dans le rapport d’analyse des offres.

h) Sur présentation du registre journal de coordination par le coordonnateur SPS, le maitre
d’'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS au sein du
document.

i) Au démarrage des travaux, le maitre d’ceuvre s’assurera auprées du coordonnateur SPS, que
les entreprises ont bien établi et transmis leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de
la Santé et de leur intégration dans le Plan Général de Coordination.
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CHAPITRE 5. RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES -
RESPONSABILITES - ASSURANCES

ARTICLE 23. RESILIATION DU MARCHE
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 34 inclus du C.C.A.G.-M.OE.

ARTICLE 24. ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION

Le maitre de 'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter |'exécution des prestations au terme
de chacune des phases techniques : éléments de mission, tels que définis a I'article 1.4 du
présent C.C.A.P.

La décision d’arréter |'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

ARTICLE 25. RESPONSABILITES

D'une fagcon générale, le maitre d'ceuvre assume les risques et responsabilités découlant des
lois, réglements et normes en vigueur.

A ce titre, le maitre d'ceuvre répond notamment des responsabilités et garanties dont
s'inspirent les Articles 1382 et suivants, 1792, et suivants du Code Civil.

ARTICLE 26 . ASSURANCES

26.1 Assurance de la responsabilité décennale et des risques annexes
Le maitre d'ceuvre déclare étre titulaire de garanties couvrant :

— Sa responsabilité décennale au sens des Articles 1792 et suivants du Code Civil et
conformément a I'article L 241-1 du Code des Assurances, et aux clauses types prévues
a l'annexe | a I'article A 243-1 du Code des Assurances,

— Lesrisques d'effondrement ou de menace d'effondrement avant réception,

— La garantie de bon fonctionnement minimale de deux ans des éléments d'équipement
au sens de l'article 1792-3 du Code Civil,

— Les dommages immatériels consécutifs aprées réception,
— Les conséquences des erreurs sans désordre avant réception,

Pour des montants compatibles avec les sinistres pouvant survenir sur un chantier d'une taille
comparable a celui de la présente opération.
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26.2 Avutres assurances individuelles

Le maftre d'ceuvre déclare étre titulaire, en outre, des garanties couvrant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu'il est susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du
maitre de I'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces
derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant
pendant ou aprés les travaux.

26.3 Dispositions communes aux paragraphes 25.1 et 25.2

Le maitre d'ceuvre doit joindre a sa soumission une attestation, émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants, délivrées dans les mémes
conditions. Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre devra justifier a
tout moment du paiement de ses primes d'assurances, ainsi que de celles de ses sous-
traitants. Aucun réglement ne sera effectué par le maitre de |'ouvrage au maitre d'ceuvre si
celui-ci ne produit pas les justificatifs correspondants.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture, le maitre de I'ouvrage se
réserve le droit d'exiger de la part du maitre d'ceuvre la souscription d'une assurance
complémentaire.

A chaque échéance annuelle, le maitre d’ceuvre devra fournir une nouvelle attestation
d’assurance pour I'année concernée.

En outre la fourniture des justificatifs constitue un préalable a la passation du marché de
maiftrise d'ceuvre.

Le maitre de I'ouvrage a en conséquence la possibilité, en cas de non-respect par les maftres
d'ceuvre de ces obligations, de résilier le marché aux torts de ces derniers.

Les franchises applicables en cas de sinistre seront supportées intégralement par le ou les
responsables.
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ARTICLE 27 .

DEROGATIONS AU C.C.A.G. - M.OE.

Articles du C.C.A.G.-M.OE. auxquels il est

Articles du C.C.A.P. par lesquels sont

dérogé introduites ces dérogations
11.91 1.7.1.4

16 6.1.2
20.4.2 6.2.1

16 7.1.2

16 7.2.2

16 7.3.2

16 7.4

16 7.5

16 19.2.1

Article du C.C.A.G.- Travaux auxquels il
est dérogé

Article du C.C.A.P. par lesquels sont
introduites ces dérogations

29.1.5

19.1.2

Dressé par le chef du BIJPAC

Le titulaire

(Mention lu et approuveé)
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ANNEXE 1 AU CCAP

CHAPITRE 1. Précision du contenu des missions de maitrise d’ceuvre

Le contenu des éléments de mission est celui défini par le code de la commande publique et
ses arrétés, avec les précisions complémentaires ci-dessous :

1 ETUDES D’'AVANT-PROJET

L’échelle des plans remis par le maitre d’'ceuvre au stade des études d’avant-projet sera le
1/300¢ avec certains détails significatifs au 1/50° pour I’A.P.D.

2 ETUDES DE PROJET

Sont prévues en particulier dans ces études et pour chaque lot tous les cadres de devis
quantitatifs, indiquant notamment les quantités, a I'usage des entreprises consultées, établis
a partir de l'avant métré servant de base au calcul du coUt prévisionnel des travaux
décomposés par corps d'état.

3 ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX
3.1 Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.)

Le maitre de I'ouvrage interviendra dans la réalisation des éléments du D.C.E. en se chargeant
des taches suivantes :

a) Etablissement du projet de réglement de la consultation et des piéces administratives
du dossier de consultation des entreprises (Acte d'engagement et C.C.A.P.) dont la
rédaction définitive sera arrétée apreés avis du maitre d'ceuvre ;

b) Envoi du dossier de consultation aux entreprises consultées.
Le maftre d’ceuvre devra joindre au D.C.E. les documents suivants :
- Le Cahier des Clauses Techniques et Particulieres (CCTP) ;

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ;
- Le calendrier prévisionnel de I'exécution des travaux ;

- Les plans du Projet et les plans de I'état existant des locaux a réaménager, mis a jour
par le maftre d’ouvrage. Les plans de |'état existant seront a I'échelle 1/300¢.
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3.2 Consultation des Entreprises

Durant la consultation des entreprises, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence, il sera
fait obligation au maitre d'ceuvre de communiquer au maitre d'ouvrage tous renseignements
complémentaires qui seront adressés par celui-ci, a I'ensemble des entreprises et qui se
révéleraient nécessaires pour une meilleure compréhension du dossier.

Dans le cas d'une négociation avec les entreprises, il sera demandé au maitre d'ceuvre de
transmettre au maftre d'ouvrage les observations qu‘appelle I'analyse des offres initiales des
entreprises. Seul le maitre d'ouvrage pourra adresser les courriers de négociation a
I'ensemble des candidats.

4 DIRECTION DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX
4.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

La durée de la période de préparation ainsi que les conditions d'établissement, durant cette
période, du programme d'exécution des travaux sont fixées dans les piéces contractuelles
des marchés de travaux, ou le cas échéant dans les conditions de l'article 28 du CCAG
applicable aux marchés de travaux.

En outre, le maitre d'ceuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les piéces prévues dans
le CCAP des marchés de travaux, ou le cas échéant dans les conditions de l'article 28 du
CCAG applicable aux marchés de travaux. Il établit avec eux le calendrier d'exécution et
dirige la mise au point de ces documents.

Le calendrier d'exécution doit étre revétu d'une mention d'approbation par chacun des
entrepreneurs et visé par le maitre d'ceuvre avant d'étre approuvé par le maftre de I'ouvrage.

4.2 Exécution des travaux

Pour mieux contribuer a la qualité de réalisation des ouvrages, le maitre d'ceuvre (architecte
et B.E.T.) doit assurer une présence significative sur le chantier de collaborateurs de
qualifications adaptées.

4.3 Décompte des Travaux

Etablissement, par le maitre d'ceuvre, de la justification du prix unitaire de toute prestation
supplémentaire par rapport au montant du marché dans le cas oU cette prestation ne
correspondrait a aucun prix de la décomposition du prix global forfaitaire ou du bordereau
de prix unitaires (matériaux et main-d’‘ceuvre). Cette justification, qui devra étre
communiquée au maitre de |'ouvrage avant la commande de la prestation correspondante,
devra étre accompagnée de tous les documents permettant d'apprécier le prix proposé et de
fixer les prix nouveaux.
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5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)
Le maftre d'ceuvre établit la liste détaillée des documents constituant le D.O.E.

Le maftre d'ceuvre veillera a faire établir par les entreprises, a partir des plans du D.C.E., les
plans de recollement.

Il lui appartient de collecter et de vérifier les documents fournis sur cédérom compatible
avec AUTOCAD 14, aprés exécution par les entrepreneurs (et notamment les plans
d'ensemble et de détail conformes a I'exécution) en application de I'article 40 du CCAG
applicable aux marchés de travaux.

Le maitre d'ceuvre remettra aprés vérification au maitre de 'ouvrage les documents ci-dessus
sur cédérom ainsi que les notices de fonctionnement et d'entretien accompagnées des
consignes d'exploitation des ouvrages avec un sommaire pour tous les documents papiers.

Aux cbtés de l'entreprise, le titulaire assurera le réle de formation des exploitants aprés la
mise en service des installations, avec un suivi des équipements, des installations, de fagon a
valider le fonctionnement des installations et équipements, en contrdler les performances et
apporter les corrections éventuelles en vue d'optimiser les résultats obtenus.

CHAPITRE 2. Documents mis a disposition du titulaire du marché

Documents fournis en annexe du programme fonctionnel détaillé :

* Fiches par locaux, établies au stade de la programmation.

» Les plans de I'existant au format PDF et dwg.

Guides et référentiels :

*» Guide de programmation du mobilier des palais de justice de 2014 de I’Agence
Publique pour I'lmmobilier de la Justice,

» Guide de l'ergonomie des postes de travail spécifiques des palais de justice de 2014
de I’Agence Publique pour I'lmmobilier de la Justice,

» CCTG relatif au cablage informatique et téléphonique de la Sous-Direction de
I'Informatique et des Télécommunications.

= CCTG relatif a la VISIOCONFERENCE, Prescriptions techniques pour les nouveaux
Palais de Justice, SG/SSIC/TOP/IVD, Maj. : 11/03/2019
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ANNEXE 2 AU CCAP

(A I'article 13.5 Co0t constaté)

CHAPITRE 1. DEFINITION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES OU
MODIFICATIFS

Lors des études et des travaux, pour la mission du maitre d’ceuvre, les modifications dans la
consistance du projet seront classées par le maitre de l'ouvrage dans l'une des trois
catégories ci-apres :

1.  Modifications dans la consistance du projet qui s'imposent au maitre d'ouvrage (aléas
résultant des imprécisions liées a la connaissance incompléte du batiment et de ses
réseaux, modification éventuelle de réglementation survenant en cours d'opération,
etc.)

2. Modifications dans la consistance du projet résultant de modifications du programme
ou de dispositions techniques demandées par le maitre de I'ouvrage.

3. Modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d'ceuvre en cours
d'exécution par suite d'imprévisions ou d'imprécisions dans ses études ou d'erreurs
dans la conduite des travaux.

Catégories 1et 2:

Lorsqu'elles interviennent lors des études, ces modifications seront estimées par le
concepteur aux conditions économiques du mois mo du présent marché de maitrise d'ceuvre.

Lorsqu'elles interviendront lors des travaux, ces modifications seront chiffrées par les
entreprises et leur co0t ramené aux conditions économiques en vigueur au mois mg en le
multipliant par le rapport de l'index de référence du marché de travaux du mois mo
d'établissement du présent marché d'ingénierie sur I'index du mois mo d'établissement du
marché de travaux.

L'incidence financiére de ces modifications de catégories 1 et 2 sera prise en compte :

— Dans l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux lorsqu'elles interviennent lors
des études.

— Dans le colt des travaux résultant des contrats de travaux (CMT) lorsqu'elles
interviennent lors des travaux.

Dans chaque cas, le maitre d'ceuvre estimera les incidences de ces modifications sur sa
rémunération forfaitaire en décomposant par élément de mission.

La modification de la rémunération forfaitaire interviendra par avenant au marché de
maitrise d'ceuvre.

BUREAU DE L'IMMOBILIER JUDICIAIRE PARISIEN
ET DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

1 QUAI DE LA CORSE

75181 PARIS CEDEX 04

0144326052

Page 52 sur 53



Catégorie 3 :

L'incidence financiére des modifications de catégorie 3 ne pourra en aucun cas (y compris
lorsque les travaux seront exécutés avec l'accord du maitre d'ouvrage) donner droit a une
modification des conditions du respect par le maitre d'ceuvre du coUt résultant des contrats
de travaux passés par le maitre d'ouvrage (art.11, 12 et 13 du CCAP).

Modifications indépendantes des trois catégories :

Lorsque, en cours de travaux, certaines difficultés surviennent qui ne relevent pas de la
responsabilité du maitre d'ceuvre ni de celle du maitre de I'ouvrage (défaillance d'entreprise
mandataire par exemple), il peut advenir que I'estimation prévisionnelle du co0t des travaux
restant a exécuter devienne supérieure a ce qu'elle aurait été si ces difficultés n'avaient pas
été rencontrées.

La majoration du coUt résultant de ces difficultés ne pourra pas donner lieu a une
modification du forfait de rémunération du maitre d'ceuvre (ni augmentation, ni
pénalisation).

CHAPITRE 2. REGLEMENT DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES OU
MODIFICATIFS

Considérant que les travaux supplémentaires ou modificatifs ne peuvent étre réglés a
I'entreprise que s'ils ont fait I'objet d'une décision ou d'un avenant signé par la personne
habilitée a signer le marché, le co0t constaté aprés achévement des travaux devra étre
conforme au montant des marchés de travaux augmenté du montant des dits travaux
supplémentaires ou modificatifs exécutés a la demande du mafitre d'ouvrage, a I'exclusion
faite des révisions de prix. Les travaux ou dépenses supplémentaires autorisés, consécutifs a

des erreurs ou omissions du maitre d'ceuvre, seront pris en compte.

Tous travaux supplémentaires, commandés par le maitre d'ceuvre et ne faisant I'objet, ni d'un
ordre de service établi sur le vu d'une décision de l'autorité compétente responsable du
marché, ni d'un avenant signé par l'autorité compétente responsable du marché, seront
rémunérés en totalité a I'entreprise par le maitre d'ceuvre.

Les décisions prises par la personne habilitée a signer le marché relatif aux travaux
supplémentaires ou modificatifs feront I'objet d’un ordre de service.
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