Tri 3, 2025

Juin 2025
13

o1 | o4 | o7 | 10 | [ 16 | 19 | 22 | 25 | 28

P Hors MOE

Libération des locaux MOA - Zone 2 ¢ 05/06

o1 | 04 | 0

Juillet 2025 I Aolt 2025
7 | 10 | 13 ] 16

19 | 22 | 25 | 28 [ 31 [ 03 | 06 | 09 | 12 | 15[ 18 | 21 | 24 | 27 [ 30 | 02 | o5 [ 08 | 11 [ 14 [ 17 | 20 | 23 | 26 | 29

I Septembre 2025 I

% PREPARATION DE CHANTIER

Installation de chantier
DEMOLITION, DECONSTRUCTION

MENUISERIES INTERIEURES
PLAFONDS SUSPENDUS

¥ TRAVAUX - PHASE 1

ELECTRICITE

CHAUFFAGE — PLOMBERIE

N°  Mode Noms Nom de la tache Durée Début Fin Tri 2, 2025
Téche ressou I Mai 2025
- 20 | 23 | 26 | 29 | 02 [ 05 [ 08| 11 [ 14 [ 17 [ 20 | 23 | 26 | 29
2 B Hors MOE 8 jours Lun 26/05/25 Jeu 05/06/25
3 2 Libération des locaux MOA - Zone 1 0 jour Lun 26/05/25 Lun 26/05/25 Libération des locaux MOA - Zone 1 ¢ 26/05
4 2 Libération des locaux MOA - Zone 2 0 jour Jeu 05/06/25 Jeu 05/06/25
=l TRAVAUX aSjours? lLun 050525 IVen 20/08/25 | v
6 2 TCE PREPARATION DE CHANTIER 15 jours Lun 05/05/25 Ven 23/05/25 Le
7 2 MOE OS préparation de chantier 0 jour Lun 05/05/25 Lun 05/05/25 OS préparation de chantier ¢ 05/05
8 2 Fournir fiches de tache + besoins 5 jours Lun 05/05/25 Ven 09/05/25 Fournir fiches de tache + besoins
9 2 Planning EXE 5 jours Lun 05/05/25 Ven 09/05/25 Planning EXE
10 2 Etudes exe 15 jours Lun 05/05/25 Ven 23/05/25 Etudes exe
1 2 MOE Notification planning EXE 0 jour Ven 09/05/25 Ven 09/05/25 Notification planning EXE ¢ 09/05
12 2 MOE OS démarrage des travaux 0 jour Ven 23/05/25 Ven 23/05/25 0OS démarrage des travaux ¢ 23/05
13 2
14 [T TCE TRAVAUX - PHASE 1 40 jours? Lun Ven 18/07/25 v
15 |2 Installation de chantier 5 jours Lun 26/05/25 Ven 30/05/25
16 % DEMOLITION, DECONSTRUCTION 8 jours Lun 26/05/25 Mer 04/06/25
17 2 PLATRERIE DOUBLAGES 8 jours Jeu 05/06/25 Lun 16/06/25
18 |2 MENUISERIES INTERIEURES 5 jours Mar 17/06/25 Lun 23/06/25
19 2 PLAFONDS SUSPENDUS 5 jours Ven 27/06/25 Jeu 03/07/25
20 [T SOLS SOUPLES 8 jours Mar 17/06/25 Jeu 26/06/25
21 S PEINTURES 10 jours Ven 04/07/25 Jeu 17/07/25
2 % AGENCEMENT 5 jours Ven 27/06/25  Jeu 08/07/25
23 B ELECTRICITE 39,5 jours?  Lun 26/05/25 Ven 18/07/25
24 |2, CHAUFFAGE — PLOMBERIE 40 jours? Lun 26/05/25 Ven 18/07/25
25 |2 TCE TRAVAUX - PHASE 2 35 jours?  Jeu 05/06/25 Mer 23/07/25
26 2 DEMOLITION, DECONSTRUCTION 3 jours Jeu 05/06/25 Lun 09/06/25
27 % PLATRERIE DOUBLAGES 5 jours Mar 17/06/25 Lun 23/06/25
28 T MENUISERIES INTERIEURES 4 jours Mar 24/06/25 Ven 27/06/25
29 [T PLAFONDS SUSPENDUS 5 jours Mar 01/07/25 Lun 07/07/25
30 [T SOLS SOUPLES 5 jours Mar 24/06/25 Lun 30/06/25
312 PEINTURES 8 jours Mar 08/07/25  Jeu 17/07/25
2 % ELECTRICITE 35jours?  Jeu 05/06/25 Mer 23/07/25
33 2 CHAUFFAGE — PLOMBERIE 35jours?  Jeu 05/06/25 Mer 23/07/25
34 |2 TCE TRAVAUX - PHASE 3 43 jours Lun Mer 27/08/25
35 2 MENUISERIES INTERIEURES 2 jours Lun 30/06/25 Mar 01/07/25
36 [ PEINTURES - Travaux i |'avancement 43 jours Lun 30/06/25 Mer 27/08/25
par local
37 & TCE FIN DE CHANTIER 48 jours Mer 25/06/25 Ven 29/08/25
38 2 Nettoyage avt OPR 2 jours Jeu 24/07/25 Ven 25/07/25
39 2 Nettoyage de mise en service avt 2 jours Jeu 28/08/25 Ven 29/08/25
réception
40 |2, DOE 1sm Jeu 17/07/25 Mer 23/07/25
41 2 OPR + LEVEE DES RESERVES 2sm Mer 25/06/25 Mer 27/08/25
42 [T RECEPTION DES TRAVAUX 0 jour Mer 27/08/25 Mer 27/08/25

: PLATRERIE DOUBLAGES
MENUISERIES INTERIEURES

SOLS SOUPLES

PLAFONDS SUSPENDUS

ELECTRICITE

CHAUFFAGE — PLOMBERIE

¥ TRAVAUX

PEINTURES - Travaux a I'avancement par local

&==m Nettoyage avt OPR

DOE

¥ FIN DE CHANTIER

=z Nettoyage de mise en service avt réception

OPR + LEVEE DES RESERVES

Date : Le Mar 04/02/25
Phase : PRO- Planning_format A3

PLANNING DE TRAVAUX OPC
Hors intempéries / Compris congés (5s./an)
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Phase : PRO- Planning_format A3

Hors intempéries / Compris congés (5s./an)

I Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 I

| Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025 Janvier 2026 [ Février 2026 Mars 2026 | Avril 2026
29 | 02 | o5 | 08 | 11 [ 14 [ 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | o1 | 04 [ o7 | 10 | 13 | 16 | 19 [ 22 [ 25 | 28 | o1 | 04 | 07 | 10| 13 [ 16 [ 19 [ 22 | 25 | 28 | 31 | 03 | 06 | 09 | 12 [ 15 | 18 | 21 | 24 [ 27 [ 30 [ 02 | o5 [ 08 | 11 | 14 [ 17 [ 20 [ 23 [ 26 | o1 | 04 | 07 | 10| 13 [ 16 [ 19 [ 22 [ 25 | 28 | 31 [ 03 [ 06 | 09 | 12 [ 15 | 18 | 21 | 24 |
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