
N° Mode 
Tâche

Noms
ressources

Nom de la tâche Durée Début Fin

1

2 Hors MOE 8 jours Lun 26/05/25 Jeu 05/06/25

3 Libération des locaux MOA - Zone 1 0 jour Lun 26/05/25 Lun 26/05/25

4 Libération des locaux MOA - Zone 2 0 jour Jeu 05/06/25 Jeu 05/06/25

5 TRAVAUX 85 jours? Lun 05/05/25 Ven 29/08/25

6 TCE PREPARATION DE CHANTIER 15 jours Lun 05/05/25 Ven 23/05/25

7 MOE OS préparation de chantier 0 jour Lun 05/05/25 Lun 05/05/25

8 Fournir fiches de tache + besoins 5 jours Lun 05/05/25 Ven 09/05/25

9 Planning EXE 5 jours Lun 05/05/25 Ven 09/05/25

10 Etudes exe 15 jours Lun 05/05/25 Ven 23/05/25

11 MOE Notification planning EXE 0 jour Ven 09/05/25 Ven 09/05/25

12 MOE OS démarrage des travaux 0 jour Ven 23/05/25 Ven 23/05/25

13

14 TCE TRAVAUX - PHASE 1 40 jours? Lun 26/05/25 Ven 18/07/25

15 Installation de chantier 5 jours Lun 26/05/25 Ven 30/05/25

16 DEMOLITION, DECONSTRUCTION 8 jours Lun 26/05/25 Mer 04/06/25

17 PLATRERIE DOUBLAGES 8 jours Jeu 05/06/25 Lun 16/06/25

18 MENUISERIES INTERIEURES 5 jours Mar 17/06/25 Lun 23/06/25

19 PLAFONDS SUSPENDUS 5 jours Ven 27/06/25 Jeu 03/07/25

20 SOLS SOUPLES 8 jours Mar 17/06/25 Jeu 26/06/25

21 PEINTURES 10 jours Ven 04/07/25 Jeu 17/07/25

22 AGENCEMENT 5 jours Ven 27/06/25 Jeu 03/07/25

23 ELECTRICITE 39,5 jours? Lun 26/05/25 Ven 18/07/25

24 CHAUFFAGE – PLOMBERIE 40 jours? Lun 26/05/25 Ven 18/07/25

25 TCE TRAVAUX - PHASE 2 35 jours? Jeu 05/06/25 Mer 23/07/25

26 DEMOLITION, DECONSTRUCTION 3 jours Jeu 05/06/25 Lun 09/06/25

27 PLATRERIE DOUBLAGES 5 jours Mar 17/06/25 Lun 23/06/25

28 MENUISERIES INTERIEURES 4 jours Mar 24/06/25 Ven 27/06/25

29 PLAFONDS SUSPENDUS 5 jours Mar 01/07/25 Lun 07/07/25

30 SOLS SOUPLES 5 jours Mar 24/06/25 Lun 30/06/25

31 PEINTURES 8 jours Mar 08/07/25 Jeu 17/07/25

32 ELECTRICITE 35 jours? Jeu 05/06/25 Mer 23/07/25

33 CHAUFFAGE – PLOMBERIE 35 jours? Jeu 05/06/25 Mer 23/07/25

34 TCE TRAVAUX - PHASE 3 43 jours Lun 30/06/25 Mer 27/08/25

35 MENUISERIES INTERIEURES 2 jours Lun 30/06/25 Mar 01/07/25

36 PEINTURES - Travaux à l'avancement 

par local

43 jours Lun 30/06/25 Mer 27/08/25

37 TCE FIN DE CHANTIER 48 jours Mer 25/06/25 Ven 29/08/25

38 Nettoyage avt OPR 2 jours Jeu 24/07/25 Ven 25/07/25

39 Nettoyage de mise en service avt 
réception

2 jours Jeu 28/08/25 Ven 29/08/25

40 DOE 1 sm Jeu 17/07/25 Mer 23/07/25

41 OPR + LEVEE DES RESERVES 2 sm Mer 25/06/25 Mer 27/08/25

42 RECEPTION DES TRAVAUX 0 jour Mer 27/08/25 Mer 27/08/25

Hors MOE

Libération des locaux MOA - Zone 1 26/05

Libération des locaux MOA - Zone 2 05/06

TRAVAUX

PREPARATION DE CHANTIER

OS préparation de chantier 05/05

Fournir fiches de tache + besoins

Planning EXE

Etudes exe

Notification planning EXE 09/05

OS démarrage des travaux 23/05

TRAVAUX - PHASE 1

Installation de chantier

DEMOLITION, DECONSTRUCTION

PLATRERIE DOUBLAGES

MENUISERIES INTERIEURES

PLAFONDS SUSPENDUS

SOLS SOUPLES

PEINTURES

AGENCEMENT

ELECTRICITE

CHAUFFAGE – PLOMBERIE

TRAVAUX - PHASE 2

DEMOLITION, DECONSTRUCTION

PLATRERIE DOUBLAGES

MENUISERIES INTERIEURES

PLAFONDS SUSPENDUS

SOLS SOUPLES

PEINTURES

ELECTRICITE

CHAUFFAGE – PLOMBERIE

TRAVAUX - PHASE 3

MENUISERIES INTERIEURES

PEINTURES - Travaux à l'avancement par local

FIN DE CHANTIER

Nettoyage avt OPR 

Nettoyage de mise en service avt réception

DOE

OPR + LEVEE DES RESERVES
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