
N° Nom de la tâche

1 Lot 01 - Gros œuvre TCE

2 Etudes exécution

3 Démolition 

4 Percement TCE

5 Création forme de pentes SDB 

6 Pose cloison 1 ère peau 

7 Pose cloison 2ème peau 

8 Pose plafond placo 

9 Pose plafond sur ossature 

10 Lot 02 - Menuiserie intérieure agencement

11 Etudes exécution

12 Livraison huisserie 

13 Revêtement mural

14 Pose porte y compris quincaillerie 

15 Mobilier 

16 Lot 03 - Revêtement de sol / peinture

17 Etudes exécution

18 Préparation des supports 

19 Peinture 1 ère couche mur et plafond 

20 Peinture 2 -ème couche mur et plafond 

21 Préparation des sol

22 Pose sol souple

23 Pose sol dur 

24 Lot 04 - CVC / PLOMBERIE / GTC

25 Etudes exécution

26 Mise en sécurité 

27 Réseaux de gaine soufflage et extraction y compris calorifuge

28 Réseaux hydraulique y compris calorifuge 

29 Electricité 

30 Armoires de traitement d’air 

31 Terminaux haut 

32 Réseaux EC/EF/EV y compris calorifuge

33 Réseaux EV étage inférieur

34 Terminaux 

35 Essais et mise en service 

36 Mise a gris / mise à blanc / Qualification 

37 Lot 05 - Electricité CFO/CFA/SSI

38 Etudes exécution

39 Mise en sécurité 

40 Chemin de câble 

41 Filerie dans chemin de câble 

42 Incorporation dans cloison 

43 Appareillage dans cloison 

44 Terminaux haut 

45 Raccordement armoire électrique 

46 Essais et mise en service 

47 Lot 06 - Fluides spéciaux

48 Etudes exécution

49 Mise en sécurité 

50 Réseaux fluides médicaux 

51 Raccordement GTL 

52 Essais et mise en service

53

54 OPR

55 Réception
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