Planning travaux - Hopital Pitié Salpétriére - secteur stérile hémotologie

N° Nom de la tache ‘ Mois -1 ‘ Mois 1 ‘ Mois 2 ‘ Mois 3 ‘ Mois 4 ‘ Mois 5 ‘ Mois 6 ‘ Mo
1] 2 3 4 | s 6 7 8 | 9 | 10 | n | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 20 21 | 22 23 | 24 25 26 27 | 28 29 30 31

1 Lot 01 - Gros ceuvre TCE
2 Etudes exécution Etudes exécution
3 Démolition Démolition
4 Percement TCE Percement TCE
5 Création forme de pentes SDB Création forme de pentes SDB
6 Pose cloison 1 ére peau Pose cloison 1 ére peau
7 Pose cloison 2&éme peau Pose cloison 2éme peau

T Pose plafond placo Pose plafond placo
9 Pose plafond sur ossature Pose plafond sur ossature
10 | Lot 02 - Menuiserie intérieure agencement
11 Etudes exécution Etudes exécution
12 Livraison huisserie Livraison huisserie
13 Revétement mural Revétement mural
14 Pose porte y compris quincaillerie Pose porte y compris quincaillerie
15 Mobilier Mobilier
16 | Lot 03 - Revétement de sol / peinture
17 Etudes exécution Etudes exécution
18 Préparation des supports Préparation des supports
19 Peinture 1 ére couche mur et plafond Peinture 1 ére couche mur et plafond
20 Peinture 2 -me couche mur et plafond Peinture 2 -eéme couche mur et plafond
21 Préparation des sol Préparation des sol
22 Pose sol souple Pose sol souple
23 Pose sol dur Pose sol dur
24 | Lot 04 - CVC / PLOMBERIE / GTC
25 Etudes exécution 7 Etudes exécution
26 Mise en sécurité Mise en sécurité
27 Réseaux de gaine soufflage et extraction y compris calorifuge Réseaux de gaine soufflage et extraction y compris calorifuge

| 28 | Réseaux hydraulique y compris calorifuge Réseaux hydraulique y compris calorifuge
29 Electricité Electricité
30 Armoires de traitement d’air Armoires de traitement d’air
31 Terminaux haut Terminaux haut
32 Réseaux EC/EF/EV y compris calorifuge Réseaux EC/EF/EV y compris calorifuge
33 Réseaux EV étage inférieur Réseaux EV étage inférieur
34 Terminaux Terminaux
35 Essais et mise en service Essais et mise en|service
36 Mise a gris / mise a blanc / Qualification Mise a gris / mise a blanc / Qualification
37 | Lot 05 - Electricité CFO/CFA/SSI
38 Etudes exécution 7 Etudes exécution
39 Mise en sécurité Mise en sécurité
40 Chemin de cable Chemin de cable
41 Filerie dans chemin de cable Filerie dans chemin de cable
42 Incorporation dans cloison Incorporation dans cloison
43 Appareillage dans cloison Appareillage dans cloison
44 Terminaux haut Terminaux haut
45 Raccordement armoire électrique Raccordement armoire électrique
46 Essais et mise en service Essais et mise en|service
47 | Lot 06 - Fluides spéciaux

| 48 | Etudes exécution 7 Etudes exécution
49 Mise en sécurité Mise en sécurité
50 Réseaux fluides médicaux Réseaux fluides médicaux
51 Raccordement GTL Raccordement GTL
52 Essais et mise en service Essais et mise en|service
53
54 | OPR OPR
55 | Réception Réception
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