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OS - Signature du marché

Période de préparation

Travaux de VRD

Déplacement des regards EU/EV et EP

Travaux de GO

Travaux préaparatoires

Démarches et autorisations

Constat d'état des lieux

Installation de chantier

Clôtures de chantier

Terrassement / Implantation et piquetage

Amené et repli de machine à pieux

Micropieux

Mise à la terre

Enduit imperméabilisant et étanchéité

Longrines en béton armé

Dalle portée

Isolant sous dalle

Chapes

Isolant sous chape

Superstructure

Béton moulé - Ouvrages divers

Travaux d'étanchéité

Toiture terrasse végétalisée

Bande stérile

Relevés

Chemin de circulation

Récupération et évacuation des eaux pluviales

Joint de dilatation

Sorties de ventilation

Crosses

Dispositifs de sécurité - Gardes corps - Mains courantes

Couvertines

Support équipement technique

Jonction avec le bâtiment exisatnt

Travaux de menuiseries extérieures

ME 02 - Châssis coulissant vitrés 2 vantaux - 300 x 265 ht

ME 03 Châssis fixe vitré 150 x 265 ht

ME 04 Châssis fixe vitré avec allège pleine et grille AN intégrée en allège 213 x 269 ht

ME 01 - Porte vitrée 2 vantaux tiercés - 153 x 265 ht

Occultation

Habillages

Remplissage pergola extérieure

Travaux de plâtrerie

Doublage thermique sur ossature

Faux plafonds

Isolation thermique 

Travaux de menuiseries intérieures

Dépose des ouvrages existants

Porte DAS 2 vantaux 1,86 x 2,04 ht

Cloison mobile avec porte intégrée

Travaux d'électricité

DEPOSE

BRANCHEMENT  

RESEAU DE TERRE

TGBT

EQUIPEMENTS

DISTRIBUTION 

APPAREILLAGE

ECLAIRAGE EXTERIEUR

ALARME INCENDIE

CANALISATIONS INFORM. ET TELEPH.

BRANCHEMENT DE CHANTIER

Travaux de CVC

EQUIPEMENTS

DISTRIBUTION 

APPAREILLAGE

RADIATEURS 

Déplacement radiateur

Travaux de peinture

Peinture semi-brillante sur murs

Peinture mate sur plafond

Peinture sur ouvrage bois intérieurs

Peinture sur ouvrage en métaux ferreus

Peinture sur ouvrage en métaux non ferreux

Peinture sur matières plastiques

Nettoyage 

Travaux de sols souples

Barrière anti remontée d'humidité

Enduit de lissage - joints

Revêtement de sols souples

Remontées en plinthes

Barres de seuil / Cornières

Joint de dilatation

OPR

Levée des réserves

Réception

Extension de l'EHPAD LE CLOS FLEURI à DONNEMARIE DONTILLY

Planning prévisionnel de l'opération


