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Les missions mandatées par le maitre d’ouvrage comprennent des missions techniques, ainsi que des missions
administratives et financiére étroitement liées.

SOUS-
TEIZ:?-KII-(IQEUE PARTIE MARCHE MISSIONS
TECHNIQUE
. Période de préparation de la mission de MMOA
) ] Partie 1-1 o ise d tact 5s site militai
Partie technique Marché MMOA (réunion prise de contact, accés site militaire...).
n°1: . Définition des conditions administratives et
Partie 1-2 .
techniques
PPéaSaer:t?on ot de Préparation et attribution du marché MOP.
(F:)hoFi)X des o Conception (phases DIAG, APS, APD, PRO,
marchés de Partie 1-3 Marché de MOP ACT) pour le batiment LC9.
prestations o Exécution (DET, VISA, AOR et OPC) pour le
intellectuelles et batiment LC9.
maitrise d’ceuvre . . Préparation, attribution et gestion des marchés
Partie 1-4 Marches AMO d’assistance a maitrise d’ouvrage (SPS, CT, ...).
Gestion du marché de maitrise d’ceuvre
Partie 2-1 Marché de (natification, délivrance des ordres de service,
MOP suivi, gestion et contréle de 'ensemble des
études, gestion des avenants...).
) ) Réalisation des études préliminaires
r'?f‘rzt'? technique Marchés complémentaires en phase DIAG :
' Partie 2-2 d’études - Préparation (consultation, notification...) ;
Phase d’études préliminaires - Gestion (ordres de service, avenant,
de la maitrise décomptes d’honoraires...).
doeuvre Gestion d hés ’AMO (notification, ord
Partie 2-3 Marchés AMO estion des marches d' (r}o ification, ordres
de service, décompte d’honoraires, avenant...).
. Préparation du choix des opérateurs économiques
. Marchés de . RO
Partie 2-4 de travaux (consultation, analyse, négociation,
travaux I
attribution...).
. Gestion des marchés de travaux (notification,
. Marchés de o ) .
Partie 3-1 décisions, agréments des sous-traitants,
travaux avenants ...)
Partie technique e
n°3: Suivi du chantier du batiment LC9 (suivi de
. Ensemble des . ; . s "
. Partie 3-2 marchés I’évolution du chantier, respect des délais, colts,
Phase de suivi conformité du projet...).
des marchés de
travaux . Ensemble des Réception des travaux du batiment LC9 (OPR,
Partie 3-3 < L . . oo
marchés décisions de réception, livraison...).
. Ensemble des Gestion et suivi des garanties du batiment LC9
Partie 3-4 . i
marchés (GPA, litiges...).
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Ensemble des

Gestion financiere et comptable de I'opération (bilan

Partie 4-1 . . ! J )
marchés financier, réalisation des paiements...).
Partie technique . . : A . .
o4 - Gestion administrative (dép6t et suivi instruction des
n°4: . Ensemble des , ; .
Partie 4-2 marchés documents d’'urbanisme, relations avec
Suivi financier et concessionnaires...).
comptable . Ensemble des Déroulement de I'opération/réunions (présence en
Partie 4-3 . . - P
marchés réunions de chantier, réunions MOA...).
Partie 4-4 Missions non mandatées
Partie technique . . . .
n°s - Marché Flr_l du m_arg:he (d055|er de demande de délivrance de
' MMOA quitus libératoire, solde des comptes, rapport

Fin du marché

RETEX...).
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PARTIES TECHNIQUES N°1 A 4

1

Partie technique n° 1 : Phase de préparation et de choix des marchés de

1.1

1.2

prestations intellectuelles et de maitrise d’ceuvre

Période de préparation de la mission de mandat
Réunions de prise de contact avec les différents intervenants ;
Mise au point des enjeux de la mission ;
Etablissement des badges d’accés au quartier militaire ;
Fourniture par le mandataire de ses attestations d’assurances et fiscales ;

Elaboration d’un schéma qualité sur le circuit de diffusion de documents, leur gestion et la procédure de
validation nécessaire pour obtenir 'accord préalable du mandant ;

Etablissement des documents types concernant les éléments attendus par le mandant : fiche de montage
de l'opération, présentation et niveau de détail des plannings, fiche de demande d’avance, fiche
d’échéancier de paiement, fiche récapitulative des contrats déja engagés, fiche de rapport et compte-
rendu, etc...

Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles
’ouvrage sera étudié et réalisé

Description de I'organisation générale de I'opération et notamment :

1.3

Définition des intervenants nécessaires (maitre d’ceuvre, contréleur technique, entreprises,
ordonnancement pilotage-coordination du chantier, coordination de sécurité et de protection de la santé,
coordination des systémes de sécurité incendie, etc....) ;

Définition des missions et responsabilités de chaque intervenant et des modes de dévolution des contrats,
Définition des procédures de consultation et de choix des intervenants ;
Assistance au mandant dans les négociations nécessaires avec les organismes extérieurs.

Préparation du choix du Maitre d’ceuvre

Le mandataire :

Informe le mandant sur le calendrier de la procédure de consultation ;

Etablit le dossier de consultation des concepteurs comprenant les avis de publicité, 'acte d’engagement,
le reglement de la consultation, le CCAP et le CCTP, lance l'avis d'appel a candidatures puis met en ligne
le DCE sur le site de dématérialisation des marchés ;

Propose au mandant la composition de la commission technique et prépare les décisions
correspondantes selon les dispositions prévues par la réglementation (la composition de la commission
technique fera I'objet de décisions signées par le mandant) ;

Réceptionne les candidatures ;

Procede a l'organisation matérielle des opérations de sélection des candidatures et assure le réle de
secrétariat et de rapporteur de la commission technique ;

Assiste le mandant pour la sélection des candidats en établissant un rapport sur le choix des candidats
et notifie la décision du mandant aux candidats ; information des candidats non retenus ;

Envoie le dossier de consultation des concepteurs aux candidats admis a concourir ; organise les visites
de site ; répond aux éventuelles questions par une information faite a tous les candidats ;

Réceptionne et organise la séance d'ouverture des offres et en assure le secrétariat ;

Procéde a l'organisation matérielle de I'examen des offres et assure le réle de secrétaire et de rapporteur
lors de la commission technique ;

Prépare et réalise la négociation avec les candidats en cas de recours a la négociation ;
Assiste le mandant et rédige les rapports pour le choix du titulaire ;
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Procéde a I'information des résultats de la consultation aux concurrents non retenus aprés décision du
mandant ;

Met au point le marché avec le maitre d'ceuvre retenu par le mandant ;
Publication de I'avis d’attribution ;

Transmission au mandant des attestations d’assurance de responsabilité (civile et décennale) de I'équipe
de maitrise d’ceuvre.

1.4 Préparation du choix des marchés de prestations intellectuelles

Préparation et attribution du choix des prestations intellectuelles :

Définition de la mission du prestataire ;

Elaboration du dossier de consultation ;

Lancement de la consultation ;

Organisation des visites de site ;

Organisation matérielle des opérations de réception des candidatures et/ou des offres ;
Ouverture des plis et rédaction des PV ;

Rédaction des rapports pour le choix du candidat a retenir ;

Notification de la décision d’attribution au candidat ;

Rejet des offres non retenues ;

Mise au point du marché avec le candidat retenu ;

Transmission au mandant des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des
titulaires.

2 Partie technigue n° 2 : Phase d’études de la maitrise d’ceuvre

2.1 Gestion du marché de maitrise d’ceuvre

Signature du marché de maitrise d'ceuvre ;
Notification au titulaire ;

Suivi et gestion du marché de maitrise d'ceuvre ; délivrance des ordres de service de gestion du marché
de maitrise d’ceuvre ;

Transmission au mandant des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des
titulaires ;

Suivi, gestion, contréle et mise au point de 'ensemble des études du maitre d'ceuvre (APS, APD, PRO...),
en veillant a la sauvegarde des intéréts du mandant et notamment au respect du programme, au respect
du codt du projet avec I'objectif budgétaire, au respect du calendrier et de 'engagement de livraison du
batiment ;

Réunions de revue de chaque étude du maitre d’ceuvre avec le mandant et les autres intervenants :
préparation, convocations, pilotage, présentation des études, animation de la réunion, secrétariat et
rédaction des PV ;

Avis sur les dossiers d’études du maitre d’ceuvre a chaque étape de la conception en y intégrant les
éléments incombant a la maitrise d’ouvrage du projet puis transmission au mandant pour accord préalable

Assistance au mandant pour la délibération de validation des APS et APD ;
Rédaction et transmission des dossiers de demande d’autorisations d’urbanisme ;

Noatification au titulaire & chaque phase d'étude des décisions prises par le mandataire aprés accord du
mandant ;

Suivi de l'activité du maitre d'ceuvre en coordination avec les prestataires intellectuels et complémentaires

Vérification des décomptes d'honoraires et proposition de pénalités intermédiaires éventuelles, paiement
des acomptes ; reglement des acomptes au titulaire ;

Gestion, suivi, négociation des avenants éventuels ;
Signature et notification des avenants ;

Mise en ceuvre des garanties contractuelles ;
Gestion des litiges éventuels ;
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Vérification du décompte final et application des pénalités éventuelles ;
Etablissement et notification du décompte général ;
Paiement du solde ;

Etablissement et remise au mandant du dossier complet comportant tous documents contractuels,
comptables, techniques, administratifs relatifs au marché ;

Controle des engagements financiers du maitre d’ceuvre ainsi que ceux relatifs aux entrepreneurs de
travaux ;

Résiliation éventuelle a la demande du mandant.

2.2 Reéalisation des études préliminaires complémentaires

Il s’agit des études complémentaires jugées nécessaires par le maitre d’ceuvre pour rédiger I'avant-projet et le
projet. Le mandataire devra obtenir I'accord préalable du mandant pour la réalisation de ces études
complémentaires.

Préparation du choix, signature des marchés d’études préliminaires complémentaires (diagnostic amiante et
autres diagnostics ou études jugés utiles) :

Définition de la mission du prestataire ;
Elaboration des documents de la consultation ;
Lancement de la consultation et organisation des visites de site ;

Organisation matérielle des opérations de réception des candidatures et/ou des offres ; secrétaire,
rapporteur a I'ouverture des plis et rédaction des PV ;

Rédaction des rapports pour le choix du candidat a retenir ;

Notification de la décision d’attribution au candidat ; rejet des offres non retenues ;
Mise au point du marché avec le candidat retenu ;

Signature et notification du marché ;

Transmission au maitre d'ouvrage des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale)
des titulaires.

Gestion des marchés d’études préliminaires :

Suivi et gestion des marchés (délivrance des ordres de service) ;

Vérification des décomptes d'honoraires, application des pénalités intermédiaires éventuelles, paiement
des acomptes ;

Négociation des avenants éventuels ;

Signature et notification des avenants ;

Gestion des garanties contractuelles ;

Vérification du décompte final et application de pénalités éventuelles ;
Gestion des litiges éventuels ;

Etablissement et notification du décompte général ;

Paiement du solde ;

Etablissement et remise au mandant du dossier complet regroupant tous documents contractuels ;
techniques, administratifs relatifs au marché.

2.3 Gestion des marchés de prestations intellectuelles

Contréle technique et coordination de sécurité et de protection de la santé, ordonnancement pilotage coordination
du chantier, AMO, hors prestations complémentaires nécessaires aux études du maitre d’ceuvre.

Signature et notification des marchés ;

Agrément des sous-traitants ; gestion des paiements directs aux sous-traitants ;
Suivi et gestion des marchés ; délivrance des ordres de service ;

Gestion des cessions de créance, avances... ;

Veille a la sauvegarde des intéréts du mandant (respect de I'objectif budgétaire) ;

Vérification des décomptes d'honoraires, application des pénalités intermédiaires éventuelles, réglement
des acomptes ;

Négociation des avenants éventuels ;
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Signature et notification des avenants ;

Gestion des garanties contractuelles ;

Gestion des litiges éventuels ;

Vérification du décompte final et application des pénalités éventuelles ;
Etablit la décision de réception et la notifie aux intéressés ;
Etablissement et notification du décompte général, paiement du solde ;

Etablissement et remise au mandant du dossier complet regroupant tous documents contractuels,
techniques, administratifs relatifs au marché ;

Résiliation éventuelle du marché a la demande du mandant.

2.4 Préparation du choix des opérateurs économiques de travaux

Il s’agit de :

Vérification de la conformité avec le programme ;

Organisation matérielle des opérations de réception des candidatures et réalisation de la sélection des
candidatures ;

Lancement des consultations ;

Mise a disposition des dossiers de consultation sur le profil acheteur ou selon les modalités définies par
le maitre d’ouvrage ;

Vérification de I'organisation par le maitre d’ceuvre des visites de site, des autorisations d’accés au site ;

Vérification que le maitre d’ceuvre réponde aux éventuelles questions par une information faite a tous les
candidats ;

Organisation matérielle des opérations de réception des candidatures et des offres ;
Tenue du secrétariat d’ouverture des plis et rédaction des PV ;

Rapport du mandataire sur la genése de la consultation, ses avis et intégration des rapports de
dépouillement des offres du maitre d’ceuvre ;

Notification de la décision d’attribution au candidat retenu aprés approbation par le mandant ;
Publication de I'avis d’attribution et rejet des offres non retenues ;

Préparation et participation a la négociation avec le maitre d’ceuvre, en cas de décision de recours a la
négociation ;

Mises au point des marchés avec les entrepreneurs et fournisseurs retenus ;

Transmission au mandant des attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale des
titulaires ;

Etablissement et transmission du dossier au contrble de légalité aprés accord du mandant.

3 Partie technique n° 3 : Phase de suivi des marchés de travaux

3.1 Gestion des marchés de travaux

Signature et notification du marché ;
Suivi de I'organisation générale du chantier ;

Garantie de linterface avec les organismes du ministére des armées, et obtention des autorisations
d’accés a I'enceinte militaire pour chacun des personnels ayant a pénétrer et travailler sur le chantier,
selon les modalités propres édictées par le mandant, pendant la période de préparation ;

Décisions de gestion des marchés (travaux modificatifs, travaux supplémentaires, acceptation de sous-
traitants...) sous réserve de validation par le mandant ;

Vérification des décomptes de prestations, application des pénalités intermédiaires éventuelles, paiement
des acomptes ;

Agrément des sous-traitants ;

Gestion des paiements directs aux sous-traitants ;

Gestion des cessions de créance, avances, retenues de garantie ;
Négociation des avenants éventuels ;

Signature et notification des avenants.
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3.2 Suivi du chantier

Le mandataire suit I'évolution du chantier et veille au respect des délais, des codts, de la conformité du projet et
des intéréts du mandant :

Suivi du respect du planning et de I'enveloppe financiére ;
Actualisation du calendrier prévisionnel de I'opération ;

Suivi de I'exécution des travaux : présence aux réunions de chantier, visites en fonction des besoins,
présence éventuelle aux différents essais ;

Gestion des difficultés ayant des conséquences sur le colt global et les délais ;
Suivi de I'exécution et de I'évolution des travaux en termes de respect des délais et des colts, s’assure

du respect des prescriptions de travaux décrites dans le DCE et compte rendu, avec anticipation des
risques, au moyen des rapports d’activité mensuels auprés du mandant ;

Information du mandant de toute difficulté rencontrée ayant des conséquences sur le co(t global ou le
non-respect des délais impartis pour la réalisation de I'opération, et propose au mandant, aprés accord
du maitre d'ceuvre, les mesures de redressement a prendre ;

Coordination des prestataires des marchés de prestations intellectuelles, des AMO, en relation avec le
maitre d’ceuvre et les entreprises travaux.

3.3 Réception des travaux

La mission du mandataire comprend, notamment, les actions suivantes :

Avant les opérations préalables a la réception, organisation de visites des ouvrages a réceptionner, en
présence du mandataire, du maitre d’ceuvre et du mandant ; rédaction d’un rapport listant les observations
du mandant et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception ;

Vérification de la bonne mise en ceuvre des observations du mandant ;

Obtention des avis favorables, contréles et tests auprés des organismes valideurs ;

Organisation et suivi des opérations préalables a la réception ;

Transmission au mandant pour accord préalable du projet de décision de réception ;

Aprés accord du mandant, établissement de la décision de réception et notification aux intéressés ;

Livraison du batiment au mandant : formation et information sur le fonctionnement et I'utilisation des
équipements techniques aux personnels de l'utilisateur et du service d’infrastructure de la défense ;
remise des clés ; établissement des PV de livraison et prise en compte par les intervenants ;

Etablissement et remise au mandant des dossiers complets comportant tous documents contractuels,
techniques, administratifs, comptables ;

Dossiers complets des marchés et avenants passés avec les entrepreneurs, maitres d'ceuvre et autres
prestataires de service, dossiers comptables, DOE complets, DIUO, dossier de maintenance et de gestion
technique, approuvés par le mandant, en 3 exemplaires papier et 1 clé USB contenant 'ensemble des
documents sous forme numérique ainsi que les plans de récolement, au format et selon la charte
graphique prescrits par le mandant ;

Préparation de la déclaration d'achévement des travaux ;

Vérification des décomptes finaux ;

Etablissement et notification des décomptes généraux ;

Réglement des litiges éventuels a 'amiable ;

Paiement des soldes ;

Délivrance des certificats de capacité, en lien avec le maitre d’ceuvre ;
Suivi de la levée des réserves ;

Résiliation éventuelle & la demande du mandant.

3.4 Gestion et suivi des garanties

A ce titre, le mandataire réalise les actions suivantes :

Mise en ceuvre des garanties contractuelles ;

Suivi de la garantie de parfait achevement ;

Mise en place d’'un « cahier de parfait achévement » de suivi des désordres ;

Participation aux visites et réunions relatives aux malfagons apparues dans I'année de parfait achévement
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Recherche de solution ;

Veille a la bonne reprise des désordres en respectant les intéréts du mandant ;
Compte rendu mensuel au mandant sur le suivi et I'état d’avancement des reprises ;
Organise la visite avec le mandant avant la fin de 'année de parfait achévement ;

Blocage ou libération des retenues de garanties / opposition ou acceptation de la main levée des
garanties ;

Proposition de la libération des garanties ;

Traitement des litiges a 'amiable ;

Saisine éventuelle des assurances ;

Elaboration de piéces permettant la présentation du quitus tel que précisé ci-apres.

4 Partie technigue n°® 4 : Suivi financier et comptable

4.1 Gestion financiére et comptable de I’opération

Etablissement et actualisation périodique du bilan financier de 'opération en conformité avec I'enveloppe
financiére prévisionnelle ;

Actualisation périodique de I'échéancier prévisionnel des besoins de financement et des paiements de
I'opération et transmission au maitre d’'ouvrage pour accord en cas de modification ;

Etablissement des dossiers de demande périodique d'avances de fonds ou de remboursement
comportant toutes les piéces justificatives nécessaires et transmission au maitre de l'ouvrage ;

Etablissement du dossier de cléture de I'opération et transmission au maitre de I'ouvrage.

Le titulaire du présent marché effectue les paiements pour le compte du maitre d’ouvrage ; il est chargé

des:

visas des états d’acomptes de travaux transmis par la maitrise d'ceuvre, et réglement des acomptes ;

contréles et visas des projets de décomptes présentés par la maitrise d'ceuvre et les autres intervenants
puis reglement des décomptes.

Le titulaire du présent marché doit présenter au maitre d’ouvrage une procédure qui normalise ces
transmissions afin :

d’'une part, d’assurer la tracabilité des factures, états d’acomptes, mémoires, documents servant a payer
les créanciers ;

d’autre part, de préserver les intéréts des différents intervenants dans I'opération en particulier quant aux
intéréts moratoires éventuellement dus et leur imputation (maftre d’ouvrage ou mandataire).

La gestion financiere de |'opération comprend également :

suivi de I'engagement des dépenses ;

suivi et mise & jour des documents précédents et information du maitre d'ouvrage;

transmission au maitre d'ouvrage pour accord en cas de modification du Programme ;

vérification des décomptes finaux ;

établissement et notification des décomptes généraux ;

assistance dans le réeglement des litiges éventuels ;

établissement du dossier de cldture de I'opération et transmission pour approbation au maitre d'ouvrage.

4.2 Gestion administrative

Aux différents stades des études et des travaux, le mandataire suit, pour le compte du maitre d'ouvrage, les
différentes procédures administratives nécessaires a la bonne réalisation de I'ouvrage et notamment :

le dépbt et l'instruction par le mandataire des documents d’'urbanisme ;
les relations éventuelles avec les concessionnaires ou leurs interfaces (électricité, gaz, eau, télécom..) ;

et d'une maniére générale toutes démarches administratives nécessaires au bon déroulement de
I'opération ;
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- assiste le maitre d'ouvrage dans la mise en ceuvre des garanties contractuelles (garanties de bon
fonctionnement et décennales ou toutes autres garanties particuliéres le cas échéant).

4.3 Déroulement de I’opération / réunions

Le mandataire assure notamment les interventions suivantes :

- Le mandataire assurera une bonne information du représentant du représentant du commandement de
la base de défense, dés le début du planning des études et travaux en vue de la mise au point des
contraintes et de son évolution (SPS, calendrier des travaux, ...) ;

- Le mandataire sera présent aux réunions de chantier chaque fois que nécessaire et au minimum une fois
par mois, et veillera a la tenue d’'un compte rendu hebdomadaire dressé par le maitre d’ceuvre ;

- Le mandataire sera présent aux réunions de suivi de 'opération avec le maitre d’ouvrage, chaque fois
que nécessaire et au minimum tous les deux mois a 'ESID de Bordeaux. Chacune de ces réunions fera
I'objet d’un projet de compte-rendu a la charge du mandataire rendu exécutoire par ordre de service.

4.4 Missions non mandatées

Le marché exclut formellement les décisions qui sont du domaine du maitre d'ouvrage et notamment :
- Toute modification du programme liée a I'évolution des besoins ou aux aléas de financement ;
- Toute décision sur le fractionnement éventuel en tranches de I'opération ;
- Les approbations ou accords préalables exigés du maitre d'ouvrage ;
- Toute décision sur le plan de financement ;
- Toute modification de I'enveloppe financiére prévisionnelle globale ;
- Toute décision portant sur les délais d’exécution des marchés passés par le titulaire du présent marché ;
- Toute action en justice du mandataire.

5 Partie technique n° 5 : Fin du marché

- Elaboration du dossier de demande de délivrance de quitus libératoire a la mission du mandataire selon
les modalités prescrites par le mandant lors de la période de préparation du marché de mandat ;

- Remise au mandant de tous les documents archivés ; format papier et informatique ;
- Documents de fermetures des plates-formes d’échanges de données ;

- Restitution comptable ;

- Solde des comptes de I'opération ;

- Rapport de retour sur I'expérience de cette opération : analyse de la facon dont a été menée ce projet
(entre chaque intervenant), prestations & améliorer, a approfondir, avantage/inconvénient des diverses
missions.



