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CONTEXTE GENERAL

La Formation Locale de Sécurité (FLS) de Marcoule doit s’équiper d’'un nouveau hangar de
stockage pour divers matériels et équipements. Ce nouveau hangar sera implanté sur le périmétre
FLS du Centre de Marcoule.

GLOSSAIRE
Terme / sigle Définitions
Al Autorisation d’Intervention
BPE Bon Pour Exécution
BPO Bon Pour Observation
CdcC Cabhier des Charges
CEA (}ommissariat a I"Energie Atomique et aux
énergies alternatives
CGA Conditions Générales d’Achat
Cl Chef d’Installation
CR Compte Rendu
DAST ?;r;:::g: d’Acceptation de Sous-
DOE Dossier des Ouvrages Exécutés
DR Documents de référence
FIEE Fiche d’'Intervention Entreprise Extérieure
FLS Formation Locale de Sécurité
GC Génie civil
ISI Ingénieur Sécurité d’Installation
PdP Plan de Prévention
PMC Prise de maintien en charge
PMQP Plan de Management Qualité Particulier
PSEE E)rggﬁgllj:: de sécurité  Entreprise
RCD ZN ;esrp]);is',\leocre(tj Conditionnement des Déchets
RFI Rapport de Fin d’Intervention
SAG Services Auxiliaires Généraux
VAO Vu Avec Observation
VSO Vu Sans Observation
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3 DOCUMENTS APPLICABLES ET DOCUMENTS DE REFERENCE

[DR-1]
[DR-2]
[DR-3]
[DR-4]

[DR-5]

[DR-6]
[DR-7]
[DR-8]

[DR-9]
[DR-10]
[DR-11]

[DR-12]
[DR-13]

[DR-14]

[DR-15]
[DR-16]
[DR-17]
[DR-18]
[DR-19]

[DR-20]
[DR-21]
[DR-22]

3.1 DOCUMENTS APPLICABLES
Le reglement intérieur du CEA/Marcoule
Le Code de sécurité Marcoule
Présentation Générale de Sireté de I'Etablissement du CEA/Marcoule (« PGSE »)

CEA/CSAE/PR/105, a l'indice 2 du 12/06/2012 : réglement applicable aux entreprises
extérieures intervenant sur le site de Marcoule (R2E)

CSNSQ/PR/SECO06 : procédure « Travaux effectués par les entreprises extérieures sur
les installations de Marcoule ».

CSAE PR/140 : procédure d’entrée et de sortie de matériel et de matériau de Marcoule
CSNSQ/PR/SEC/13 : procédure Fiche d’intervention entreprise extérieure - FIEE

CEA/CSNSQ/PR/SUR/013 : Procédure d’autorisation sdreté applicable aux
installations individuelles de 'INBS du Centre de Marcoule

Gestion des éléments d’'aménagement du site de Marcoule - MAR PR GEN 016 002
Formulaire d’autorisation de terrassement - FI-SSTL-2017-154579

Gestion des terres et gravats de type conventionnel avant évacuation du centre de
Marcoule — MAR-PR-GEN-018

Consignation Electrique sur les installations du CEA Marcoule (MAR RS SEC 034).

Consignation Mécanique et Fluides sur les installations du CEA Marcoule (MAR RS
SEC 035).

Organisation pour la réalisation de chantier de Batiments et de Génie Civil (MAR PR
SEC 008).

Consignes pour le travail en hauteur (CSNSQ PR SEC 27).

Prévention du risque bruit (MAR PR SEC 033).

Gestion du Permis de Feu — Travaux par point chaud (DUSP/DIR RS SEC 018).
PR-SSTL-2016-013674-002 — Procédure d’information plan masse.

MAR PR MNGT ENV 166 — Procédure de gestion des eaux pluviales sur le Centre de
Marcoule

Guide de maitrise des délais - DPAD GU AD 011
DDCC/STG/AD/029 — Spécification technique générale Maitrise des délais
DES-DDSD-DIR-GU-008 — Guide des délais standards pour les projets de DDSD

Les travaux seront exécutés conformément aux normes européennes de conception et de calcul
des ouvrages de génie civil (EUROCODES).

La structure du batiment sera exécutée selon la norme suivante :

[DR-23]

NF EN 1090-2 : Exécution des structures en acier et des structures en aluminium -

Partie 2 : exigences techniques pour les structures en acier
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3.2 DOCUMENTS DE REFERENCE
[DR-24] PLG024060-000-001_RO0O0 : coupes et vues
[DR-25] PLG024060-000-002_RO00 : visuel 3D
[DR-26] PL-STL-2021-167599 : Plan d’ensemble auvent
[DR-27] MARCOULE -- HANGAR STOCKAGE - Dossier PC V02.3
[DR-28] Le plan masse a jour de la zone FLS
[DR-29] Les Regles Générales d’Exploitation de l'installation FLS
[DR-30] Etudes géotechnique : voir SP-STL-2022-167911
[DR-31] Plan d’alimentation de I'éclairage public de la zone FLS
[DR-32] IFEC_FLS-Batiments_CR-VisiteConseil-v0_0422

[DR-33] Guide de caractérisation de terres excavées dans le cadre de leur valorisation hors site.

4 PERIMETRE DE LA PRESTATION

4.1 PERIMETRE GEOGRAPHIQUE

Le batiment & concevoir et réaliser sera implanté sur le périmetre de la zone FLS, qui se situe au
Centre-Ouest du site de Marcoule (zone repérée sur le plan ci-dessous).

Figure 1 : Localisation géographique de la prestation sur le centre de Marcoule
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Le nouveau hangar sera implanté sur le périmétre de la zone FLS, au sud-ouest du batiment 494
et a I'est de la zone d’entrainement 134. Cette zone d’implantation est illustrée en jaune sur la
figure ci-dessous.

Figure 2 : Zone d'implantation du hangar sur le périmétre FLS
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Figure 3 : Projection réelle du batiment sur la zone FLS

4.2 PERIMETRE TECHNIQUE

Le périmetre technique de la prestation attendue comprend :
e Les études d’exécution de I'ouvrage, qui seront validées par le CEA.
e Les fournitures, travaux et prestations nécessaires pour la mise en ceuvre sur le site de
Marcoule de I'ouvrage.

Le présent Cahier des charges sert de base pour I'établissement des propositions techniques et
commerciales des soumissionnaires.

La prestation concerne un nouveau hangar d’entreposage qui sera a implanter sur le périmétre
FLS.
4.3 DONNEES D’ENTREE

Le CEA dispose de données d’entrées qui sont remises aux soumissionnaires dans le cadre de
I'élaboration des offres.

» Plans guides du projet

Une pré-étude a été réalisée dans le but d’obtenir une conception de niveau faisabilité du nouveau
hangar. Cette étude a donné lieu a I'établissement d’'un plan d’ensemble, d’un visuel 3D, d'un plan
d’'implantation et des vues en plan du futur hangar.
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Ces plans sont transmis avec le présent CdC (références [DR-24][DR-25][DR-26]). lls serviront de
base pour les études d’exécution réalisées par le titulaire.

» Avant-projet sommaire d’architecte

Le projet a fait 'objet d’'une demande de permis de construire, le dossier élaboré par I'architecte a
cet effet est transmis avec le présent CdC (référence [DR-27]).

» Etude de sol

Les données de sol initial seront reprises dans I'étude de sol niveau G1, G2 AVP et G2 PRO
réalisée pour le batiment 494 référence [DR-30]. Le titulaire conduira la mission G3 sur la base
de ces données pour laréalisation du hangar objet de la prestation.

4.4 ETUDES D’EXECUTION

Avant les travaux, le Titulaire est tenu d'effectuer les études d'exécution nécessaires a la parfaite
réalisation de sa prestation et de les présenter pour avis au CEA.

Le dossier d’études d’exécution doit contenir, a minima les documents identifiés dans le présent
chapitre.

4.4.1 Documents généraux

e Le Plan de Management Qualité Particulier (PMQP) de lintervention (a remettre a la réunion
d’enclenchement),
e Un planning prévisionnel de réalisation de la prestation, fourni a 'enclenchement, mis a jour
mensuellement en phase étude et hebdomadairement en phase travaux,
e L’élaboration des formalités administratives pour intervention :
v/ La participation au plan de prévention et la fourniture des documents requis pour son
déroulement (PSEE, DAST, analyse de risque),
v' L’accueil sécurité de l'installation,
v' La fourniture des informations requises pour les autorisations d’intervention.

4.4.2 Consolidation des données d’entrée, investigations sur site et demande d’autorisation

de terrassement

L'objectif de cette phase est de préparer 'ensemble des données nécessaire a la réalisation des
études d’exécution, notamment la collecte d’informations et données complémentaires sur site.
Une liste des repérages et investigations complémentaires est a effectuer par le Titulaire
(physiques, procédés, ...) afin de lui permettre de réaliser ses études d’exécution du hangar. I
comprendra @ minima :

La réalisation de repérages, prises de cotes, interfaces physiques supplémentaires
La confirmation de la puissance nécessaire pour I'alimentation de I'ouvrage

La confirmation de la puissance disponible au nouvel emplacement prévu

La réalisation d’'une demande d’autorisation de terrassement
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A lissue de cette phase, le titulaire formalise un rapport de consolidation des données du projet
qu’il remet au CEA pour acceptation.

4.4.3 Dossier Génie Civil

Etude gros ceuvre

— Rapport géotechnique mission G3 phase étude au sens de la norme NF-P-94-500

— Note générale de phasage /scénario de mise en ceuvre

— Les notes de calculs et les plans d’exécution pour la réalisation du batiment comprenant :
o Ledimensionnement du batiment suivant les contraintes de la PGSE de Marcoule,
o La prise en compte des différentes charges permanentes et d’exploitation

— Plan d’implantation du batiment

— Plan de terrassement des travaux de préparation et de tous les travaux de génie-civil
nécessaires a la mise en ceuvre du batiment

— Plans de coffrage (fondations, radier, dalles) vue en plan et coupes
— Plans de ferraillage

— Plan des facades

— Plan de toiture + étanchéité

— Plan de répartition des charges au sol

— Plan d'ensembles et de détails des ancrages de la charpente métallique
— Plan de circulation du personnel

— Plan d’évacuation

Etude structure métallique

— Note de calcul structure métallique (actions climatiques...)
— Note de justification des assemblages et ancrages

— Note de justification du bardage et de la couverture

— Plan de la structure métallique - ensemble et coupes

— Plans de calepinage bardage fagades et toiture

— Plans de détails d'exécution de la charpente
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— Plan d'implantation des ouvertures
— Certificats matiéres

— PV de contrble dimensionnel

Etude VRD

— Mode opératoire des travaux de plateforme, voirie et réseaux

— Plan d'exécution (vue de dessus/profils) réseaux + voirie + plateforme

— Plans de coordination des réseaux sur lesquels apparaissent les croisements et les
interfaces entre les différents réseaux

— Les plans nécessaires a la gestion des eaux pluviales du batiment (descentes d’eau
/connexion, puit d’infiltration...).

— Plan de rehausse des regards

— Les données de dimensionnement du puit d’infiltration ; débit d’infiltration...

— Les résultats du test de perméabilité.

— Note de calcul du puit d’infiltration.

4.4.4 Dossier électrigue

Electricité courants forts

— Bilan de puissance

— Note technique de mise a la terre

— Architecture HT/BT (Unifilaire de distribution)

— Schémas électriques des équipements (nouveau TGBT, coffrets, armoire éclairage, ...)

— Note de calcul d’éclairage

— Les notes de calcul et les plans d’exécution pour I'alimentation électrique du batiment (y
compris coffret de distribution),

— Plan de cheminement électrique du batiment,

— Laliste des alimentations & consigner,

445 Dossier Foudre

— Note technique de mise a la terre

— Certificat Qualifoudre

— Un sommaire détaillé

— Descriptif détaillé des installations de protection contre les effets indirects, avec fiches

techniques des parafoudres.
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— La note de justification des choix et installation des deconnecteurs pour les parafoudres

BT, conformément a la note d'information de I'lNERIS du 17 décembre 2013

— Les procédures de contrdle et d’essais

— Lamise ajour des plans, documents et schémas électriques fournis par l'installation.

— Garantie de la coordination des parafoudres.

— Lerapport d’essai de chaque famille de composant installé validant sa conformité a la série

des normes NF EN 62561.

— Les documents de conception (Notes techniques de conception, de calcul, ...)

— Les documents et enregistrements correspondant aux différentes phases de la prestation

— Les documents de réalisation (PV d’essais, PV de réception, ...),

— Du Dossier utilisateur comprenant, notamment, les documents de description de la

fourniture, les nomenclatures, les documents décrivant le fonctionnement et la

maintenance, les certificats de conformité et de 1ére mise en service.

— Un dossier photos détaillant chacune des protections mises en place.

4.4.6 Dossier de chantier

5

— Le plan d’installation de chantier
— La gestion et le prévisionnel déchet, précisant notamment :
o Le quantitatif, la filiére et le conditionnement des déchets produits.
— Les fiches produites des matériaux,
— Le plan particulier de surveillance,
— Les fiches de manutention,
— La note de scénario global des aménagements et travaux,
— Les Modes Opératoires de travaux site,
— Protocole de sécurité (chargement / déchargement),

— Autorisation de terrassement,

CONTRAINTES DE REALISATION DU NOUVEAU HANGAR

5.1 DESCRIPTION DE LA ZONE D’IMPLANTATION

Le terrain d’assise du batiment présente un espace arboré relativement plat, avec une Iégére pente
d’environ 1m de dénivelé. Cette zone d’'une superficie approximative de 190 m?, est recouverte

d’herbe et comporte a date des arbres.

Ce terrain n’est traversé par aucun réseau.

A noter que I'abattage des arbres et le retrait de la végétation de la zone seront réalisés en amont

des travaux concernés par le présent CdC.
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5.2 ACCES A LA ZONE D'IMPLANTATION

L’accés a la zone d’implantation s’effectuera obligatoirement par le portail P5 (largeur de passage
d’environ 4m) situé au Sud-Ouest de la zone FLS afin d’éviter de traverser la zone d’évolution et
de manceuvre des agents FLS et d’éviter le croisement avec les véhicules et engins partant en
intervention. (Cf.Figure 3).

5.3 CONTRAINTES D’'IMPLANTATION A PROXIMITE DU BATIMENT 494
Une distance horizontale maximale entre le batiment 494 et le nouveau hangar doit étre conservée.
La distance minimale a conserver devra étre une distance horizontale entre les 2 ouvrages égale
a la hauteur maximale du nouveau hangar.
La hauteur maximale du hangar sera limitée & 4m.

La hauteur des véhicules qui seront stockés dans le hangar est de 3m au maximum,

Le nouveau hangar devra se positionner le plus possible vers I'ouest ; en limite de la zone
d’entrainement. Pour ce faire, la cléture de la zone d’entrainement doit étre légérement dévoyée.

Pour répondre a ces contraintes, I'implantation du hangar devra respecter le schéma suivant :

P \\\\\\\\\\\N

912
Parcele N°281

+

A

Coupe terrain

Figure 4 : Schéma d'implantation du hangar

5.4 DESCRIPTION GENERALE DE L’OUVRAGE A CREER
5.4.1 Vue générale

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a I'autorisation de I'émetteur




CAHIER DES CHARGES
ETUDES ET REALISATION D'UN HANGAR DE STOCKAGE DES
EQUIPEMENTS DE LA FLS

Référence du document : ndice -
RCDZN — CC — AD-G — 20240024 Indice : 0
Plan de classement : RCDZN G2 Page 15/42

Le batiment attendu se présentera sous la forme d’un hangar mono-pente en structure métallique
habillée de bardage métallique simple peau, de couleur grise a pose verticale et couvert d’'une
toiture en panneaux sandwich de couleur grise.

Le batiment sera construit sous 4 remises ayant les mémes dimensions, doté de 4 puits de lumiéere
de 1.20/1.20m en toiture et de 4 portails d’accés en rideau métallique en fagade Est et d’'une porte
de service pour les utilisateurs en fagade Sud.

VUE AVEC BARDAGE

Figure 5 : Visuel 3D du hangar

5.4.2 Dimensions
Le futur batiment se présentera sous forme d’'un hangar métallique en 4 travées (remises), les
dimensions de chaque remise selon les pré-études sont : 5745x7860 mm, ce qui donnera une
surface totale de plancher d’environ 186.23 m2 au niveau 62.54 NGF.

Le hangar est mono-pente, il présente une pente de 5%, sa hauteur sous plafond est de 3.5 m et
sa hauteur au faitage est de 4m.

(5745

(7620
7860
Exterieur fers

() (o] (=) (=) N (o)

. Surface : 43.78 M?
N, Total :175 M?
\(Axes poteaux)

Figure 6 : Vue en plan du hangar
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5.4.3 Matériel a entreposer

La totalité du matériel regu par le futur hangar appartient a la FLS, il s’agit de matériels roulant
(remorques), d’équipements et matériel d’'intervention (remorques Péristaltiques, MPR, VGD...).

Les photos suivantes montrent des exemples de matériels a stocker dans ce hangar.

Figure 8 : MPR2 (moto-pompe Figure 7 : MPR2 (moto-pompe
remorqguable) remorquable)

5.5 EXIGENCES ET PERFORMANCES ATTENDUES

5.5.1 Génie civil

Les travaux comprendront la réalisation des fondations et de la dalle suivant I'étude béton armeé a
la charge du titulaire.

Les prestations comprennent :
— L’établissement des autorisations de terrassement,
— Les travaux de préparation, de terrassement et d’évacuation des terres suivant le
procédure de Gestion des terres et gravats de type conventionnel avant évacuation du
centre de Marcoule — MAR-PR-GEN-018 [DR-11]

— Laréalisation des fondations en respectant les recommandations du bureau d’étude BA,

— La réalisation de la dalle du batiment en respectant les recommandations du bureau
d’étude BA,

— Aménagement de l'aire de retournement devant le batiment.
— Les réaménagements de la plateforme aprés travaux,

Contraintes d’acceés au batiment

Le niveau de la dalle doit étre aussi proche que possible du niveau du sol extérieur. Des rampes
d’accés doivent étre envisagées pour éviter un seuil trop important. Une zone plane de niveau avec
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la dalle intérieure est a prévoir devant les portes d’accés pour ne pas générer d’effort trop important
lors de I'entrée du matériel pour les opérations manuelles, les équipements dételés devant le
batiment doivent pouvoir y étre insérés a la force des hommes.

Contraintes de résistance de la dalle

La dalle de I'ouvrage devra supporter les masses des équipements entreposés ainsi que les
circulations des véhicules a l'intérieur du batiment, nous considérerons la valeur de 3,5 tonnes,
étant la masse maximale prévue pour les véhicules a entreposer dans ce hangar.

Note : le hangar n’est pas destiné au stockage de véhicules poids lourd.

Contraintes de dimensionnement du hangar

- Dimensionnement aux Eurocodes, respect de la PGSE Marcoule

- Le niveau de la dalle intérieure et du sol a I'extérieur doit &tre quasiment identique pour éviter
des accidents lors du transport des équipements

5.5.2 Structure métallique

Le batiment sera constitué de profilés acier dimensionnés selon une note de calcul (EUROCODE).
Le titulaire aura la responsabilité de dimensionner la structure en recherchant des optimisations.

Il est imposé :

e Structure principale et secondaire en acier

e Hangar permettant de ranger le matériel sur une seule travée

e Pas de poteau de descente de charge au milieu du hangar

e Aucun accés ne sera prévu pour se rendre sur le toit du hangar
La structure du batiment sera construite selon la norme EN 1090-2, le CEA préconise I'utilisation
de la classe d’exécution EXC2. Le titulaire, en qualité de professionnel devra conseiller le CEA
pour la confirmation de cette classe d’exécution et des contraintes liées a celle-ci.

Le titulaire s’engage également a respecter I'ensemble des contraintes décrites dans la norme
selon la classe d’exécution conjointement choisie.

5.5.3 Bardage et étanchéité

Un bardage simple peau sera installé sur la périphérie du batiment.

En toiture, une isolation adaptée au type d’étanchéité choisi devra étre mise en place pour limiter
les effets du rayonnement solaire, les bruits liés aux intempéries et la condensation en sous face.
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Nous adopterons une toiture de 5% en panneaux sandwich sous avis technique a fournir par le
constructeur. La technique d’étanchéité est laissée au choix du titulaire.

Des puits de lumiére sont a installer en toiture. Pour le hangar, un puit de lumiére par travée sera
nécessaire soit 4. lls devront étre sécurisés par des grilles résistantes a la chute d’une personne
malgré la non accessibilité du toit.

Acces

Le batiment sera doté sur sa face Est de 4 portails d’accés automatiques en rideau métallique avec
enroulement motorisé coté intérieur, les dimensions des portails doivent étre compatibles avec les
gabarits des équipements a entreposer soient 3m de hauteur et 5m de largeur, et d’'une porte pour
'accés du personnel sur sa face sud (2m de hauteur et 0.9m de largeur), sur cette porte il faut
prévoir une barre anti panique coté intérieur du batiment pour assurer la fonction d’une issue de
secours. Il conviendra également de prévoir un groom et une butée a I'ouverture.

Note : le titulaire devra se rapprocher du CEA pour le choix du fabricant des portails d’accés et de
leur motorisation.

5.5.4 Réseaux secs et distribution électrique de 'ouvrage

L’alimentation électrique du nouveau batiment se fera a partir du batiment 016. L’'armoire de
raccordement est celle du TGBT au bat 016. Le plan de cette armoire sera transmis au titulaire du
marché.

Le céable de raccordement cheminera par la chambre ELBT-681 et puis depuis cette chambre vers
I'armoire d’alimentation du nouveau batiment.

Une protection minimale de 80 A sera requise, cette valeur devra étre affinée en fonction de la
longueur entre le TGBT du BAT 016 et 'emplacement du nouveau Batiment.

Prévoir 1 départ pour les portails, 1 départ pour les prises et 1 départ pour les éclairages.

Toutes les parties métalliques de la structure du batiment seront connectées a la terre. Le titulaire
devra mettre en ceuvre une equipotentialité entre le coffret électrique et le TGBT du batiment 016,

avec une section minimale de 50mmz.

Maintien en charge de certains équipements

Certains équipements alimentés par batterie, nécessitant d’étre chargés, doivent étre connectés a
I'alimentation électrique en permanence (maintien en charge).

Il faut donc prévoir 4 points de raccordements, dans le hangar (un point de raccordement par
remise) pour les prises de maintien en charge, ces PMC seront sur enrouleur automatique en
plafond, et alimentées en 230 V, la référence est a faire valider par le CEA.

Les PMC seront équipées de prises Marechal DS1 réf : 3114015 auxquelles il faut ajouter les
poignées poly avec presse étoupe intégré 5-21mm réf : 512P0D21.
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Electricité pour la maintenance

Afin de permettre d’éventuelles opérations de maintenance, des prises murales doivent étre
prévues. Un bandeau de 2 prises sur chaque extrémité du batiment, soit un total de 4 prises dans
'ensemble du batiment. Des protections adaptées devront étre mises en place pour ces prises
apres validation du CEA.

Ces prises devront étre accessibles a hauteur d’homme.

Eclairage

e Les éclairages intérieurs (LED) doivent étre conformes au code du travail et suffisamment
dimensionnés afin de permettre un contrdle aisé des équipements. Pour faciliter ces controles,
nous préconisons que les néons soient installés dans le sens de la largeur du batiment et de
part et d’autre de chaque travée (Cf.Figure 9) . Cela permettra de les abaisser avec des chaines
ou cables pour une meilleure visibilité et sans qu’ils puissent étre accrochés par les véhicules.

Néon

Travée 1 Travée 2 Travée 3 Travée 4

Figure 9 : Disposition des néons LED dans le batiment

e Les éclairages extérieurs (LED) sur la face avant du batiment et au droit de chaque porte
d’accés seront sur détection de présence, des protections adaptées devront étre mises en
place pour ces éclairages aprés validation du CEA.

e Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) doivent étre prévus a minima au niveau
des portes d’acces, et doivent étre conformes a la réglementation.

5.5.5 Protection Foudre

La protection foudre de ce batiment sera basée sur I'utilisation de la structure métallique du
batiment comme cage maillée naturelle.

Pour se faire, les poteaux supports seront a connecter a la boucle de terre en fond de fouille (en
cuivre de section 50mm?).

En ce qui concerne la protection intérieure foudre (IIPF), le titulaire prévoira un parafoudre de type
1/2 dimensionné pour le coffret et coordonnée si nécessaire.
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5.5.6 Réseaux humides

Le titulaire prévoira des descentes Eau Pluviale sur la périphérie du batiment. Aucun rejet sur voirie
ni stagnation d‘eau pluviale autorisés.

Le titulaire sera amené a privilégier la mise en place d’'un puits perdu d’infiltration. Le puit devra
étre accessible pour la maintenance et éloigné de 4m du batiment. Son dimensionnement et la
définition de son implantation sont a la charge du titulaire.

Pour s’assurer de la faisabilité et en définir le dimensionnement, un test de perméabilité rapide
devra étre réalisé au plus prés de 'emplacement envisagé du puits.

Le fond du puits doit étre au minimum a 1m de la nappe.

Si nécessaire (fonction de ses dimensions), ce puits pourra étre connecté au regard S48-103 afin
de drainer le surplus.

Le titulaire définira également les dispositions a mettre en place pour effectuer le contréle
périodique et I'entretien régulier de ce puit d’infiltration.

Note : Le dimensionnement se fera sur la base de la pluie de référence Marcoule pour une durée
de 6 minutes.

Les eaux de ruissellement des bardages seront reprises dans un drain périphérique qui sera
raccordé au rejet pluvial du batiment.

Des grilles caniveaux sur les acces 3 et 4 seront a prévoir par le titulaire. Les caractéristiques et la
position de ces caniveaux seront définies lors des études d’exécution par le Titulaire.

Le batiment doit garantir 'évacuation des eaux de pluie, il faut prévoir un raccordement au réseau
Eau de Pluie (EP) des descentes issues de la toiture et du puit d'infiltration.

Aucun acces ne sera prévu pour se rendre sur le toit du hangar.

Le controle et I'entretien des chenaux et descentes d’eau pluviale devront pouvoir se faire sans
acces en toiture.

5.6 CONTRAINTES DE REALISATION DES PRESTATIONS DE TRAVAUX

5.6.1 Clbéture chantier

Afin de séparer physiquement la zone chantier, le Titulaire devra mettre en place une cléture
chantier de type barrieres Héras, fixée au sol. Le Titulaire mettra en ceuvre les moyens nécessaires
pour baliser et protéger les cheminements piétons dans I'enceinte de la zone chantier et le long du
cheminement entre le chantier et le portail P5.

La cléture du chantier doit permettre de laisser passer les véhicules du batiment 494 en cas
d’événement particulier sur le centre. Il doit également laisser un passage vers le batiment 134 en
dehors des horaires de chantier.

5.6.2 Installation de chantier
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Sur 'emprise de la zone de travaux, le Titulaire mettra en place et assurera I'entretien de
l'installation de chantier, il prévoira selon ses besoins les baraquements de chantier selon la durée
du chantier et le personnel présent. (Sanitaire, réfectoire, bureaux...).

Le branchement et raccordement de ces installations est a la charge du titulaire.

5.6.3 Suppression du candélabre d’éclairage public

L’acceés au futur hangar sera aménagé par sa face Est. Toutefois, la présence du candélabre 135
(voir figure ci-dessous) entrave cet acces.

La titulaire assurera la suppression du candélabre 135 et le démantelement (ou a minima
I'identification si le retrait n’est pas possible) de son cable d’alimentation qui le relie au candélabre
133. La consignation avant ces travaux doit étre effectuée en conformité avec le [DR-12].

L’éclairage de la zone d’accés au nouveau hangar se fera dans le cadre des travaux du titulaire en
facade Est de I'ouvrage.

A la fin de I'opération et suite au retrait de cet équipement, le titulaire devra procéder a la mise a
jour documentaire (plan électrique, plan masse de la zone, GMAOQ).

5.6.4 Dévoiement de la cléture de la zone d’entrainement

La cléture de la zone d’entrainement devra étre modifiée pour permettre la construction du hangar.
Le réaménagement prévu impacte peu cette cléture ; soit environ 6 m de cléture a dévoyer.

En revanche, les actions suivantes sont a conduire :

» Suppression d’'une partie de la cléture existante et remblaiement scellement (cl6ture
représentée en pointillé orange sur la Figure 10).

» Création d’'une nouvelle clbture rigide sur une longueur d’environ 6 m a la limite du nouveau

batiment avec conservation du méme type de grillage déja en place. (Clbéture représentée en
pointillé bleu sur la Figure 10).
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béton b Lo béton

w@rs
Candélabre 135 a supprimer

. €308 .
©25 (AEP chantier désaffecté)

Figure 10 : Dévoiement de la cléture de la zone d’entrainement et candélabre a supprimer

5.6.5 Terrassement plateforme

Le titulaire s’appropriera la plateforme et la mettra en forme pour correspondre a ses propres
études d’exécution, il aura la charge des déblais/remblais nécessaires a I'obtention du niveau
requis. Le titulaire réalisera les essais de plaques justificatifs de I'obtention des qualités requises.

5.6.6 Rehaussement de la voirie et des regards

Compte tenu de la proximité du batiment avec

les regards qui sont positionnés au sud (EUV-GR-

494.2 | FL-242 | S48-103 / S48-116 et ELBT-681), ces regards ainsi que la voirie a ce niveau seront

tous rehaussés pour étre accessible et pouvoir
et piétons jusqu’au au sud du batiment 134.

conserver un cheminement normal pour véhicules

Au droit du remblais mis en ceuvre et des regards rehaussés, la forme en remblai devra venir se
raccorder sur les bordures existantes a 'EST, sur le terrain au sud et a 'ouest et sur les rampes et
remblai du batiment au Nord. Les niveaux exacts de ce raccordement seront a définir par les études

d’exécution établies par le titulaire.

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a I'autorisation de I'émetteur




CAHIER DES CHARGES

ETUDES ET REALISATION D'UN HANGAR DE STOCKAGE DES
EQUIPEMENTS DE LA FLS

Référence du document :

RCDZN - CC - AD-G - 20240024

Indice : 0

Plan de classement : RCDZN G2

Page 23/42

19.12

! Parcelle N°281
Jonction
Rampes Garages / Porking eaistont

AIRE DE RETOURNEMENT —

™N 63,I7n§f
|

fure métal

e
e0ux sandwich
2 5%

age Simple Peoy
verficae

'0ge Zénithal
120°120m
4

i

®

A
)

o,
o~

\[E1 8 gl Coupe terrain

>
P

TN [62.75 ngff

-

\<Lr=’
Dépose

Condélabre
H— Ecloroge Pubic

|

I
| TN |62.53 ngf
! Jonchion

I{-—impe_ Garages / Porking existon!

|

Gty A

I
TN [6234 ngf

|

|
|
|
| Compiément de vorie du

Joncion
* Rarmpes Garages / Parkng

TN [62.15 ngff

e

= .@,_ ~® ® @]
[S48-11g]
Lone de Voirie

ef regards rehaussés

T
TN ==

i
|

I DR, o BT S

TN [61.74 ngf
Q==

EUV-GR-494 2

Figure 11 : Regards a rehausser

5.6.7 Aire de retournement

Devant le batiment, il sera aménagé une aire de retournement facilitant la manceuvre des véhicules
Dans le principe le niveau du batiment est a 62.54 NGF. L'espace entre le batiment et la zone
goudronné existante est en pente descendante de 62,15 NGF estimé au Sud a 62,95 NGF estimé

au Nord.

L'aire de retournement est donc bien en pente, il conviendra de faire valider par le CEA lors de la
réalisation des études d’exécution la limite entre les rampes d’accés au garage et I'enrobé existant

pour ne pas avoir de pentes trop fortes.

L’enrobé existant sera découpé aprés dépose des bordures et réalisation des remblais des rampes
d’accés. Avant réalisation des nouveaux enrobés, une découpe propre le long des bordures sera
a réaliser pour obtenir une reprise de goudronnage propre.
Des nouvelles bordures peuvent étre requises, les caractéristiques et la position de ces dernieres

seront définies lors des études d’'exécution éta
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6 STRUCTURATION DE LA PRESTATION

La prestation attendue par le CEA est organisée de la facon suivante :

Les postes relatifs a la tranche ferme sont :

Poste Prestation
Poste 1 Etudes d’exécution
Poste 2 Fournitures et travaux

Les prestations sur bordereau de prix unitaires (BPU) sont les suivantes :

BPU Prestation

1 Prolongement tranchée au point de raccordement
électrique pour 10 meétres linéaires complémentaires

2 Arrét chantier

Les prestations optionnelles identifiées sont les suivantes :

Option 1 : Analyses hydrocarbures des terres

6.1 PRESTATIONS FERMES

6.1.1 Poste 1 : Etudes d’exécution

Le titulaire sera chargé de réaliser des études d’exécution conformément au paragraphe 4.4, ces études
seront présentées au CEA pour validation.

6.1.2 Poste 2 : Fournitures et Travaux

Ce poste comprend I'ensemble des travaux fournitures et prestations requise pour réaliser le hangar tel
gue présenté au paragraphe 4. Il se divise en 6 sous-postes tel que précisé ci-dessous :
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Poste Prestation

Poste 2.1 Préparation, aménagements de chantier
Poste 2.2 Approvisionnement des matériels et matériaux
Poste 2.3 Implantation du Hangar

Poste 2.4 Aménagement de I'aire de retournement
Poste 2.5 Repli de chantier et fin d’intervention

Poste 2.6 Management de chantier et essais

6.1.2.1 Poste 2.1 : Préparation, aménagements de chantier

Le Titulaire met en place une cléture lIégére avec portail pour isoler le chantier du reste du périmétre
FLS. Cette cléture devra étre déposée et repositionnée efficacement suivant la zone d’'implantation en
cours de travaux. La maintenance et la gestion de cette cléture chantier est & la charge du titulaire tout
au long du chantier.

Le titulaire doit maintenir les acces et voies de circulation aux portails P5 et Nord FLS.

Le Titulaire libére I'espace dont il aura besoin pour évoluer au cours de son chantier et prépare la zone
de travaux :

e Autorisation de terrassement

e Dépose du poteau d’éclairage public

o Dévoiement de la cl6ture du stand de tir
e Réalisation de la plateforme

¢ Rehaussement des regards

En concertation avec la FLS, le titulaire définit et matérialise des zones pour le stockage des matériels
et outillages, zones de stockage des approvisionnements et la zone de mise en déchets ; notamment
la zone d’entreposage des bennes pour I'évacuation des terres et gravats. Il définit les besoins
(alimentation en fluide, énergie) nécessaires a son intervention.

Le Titulaire réalise le piquetage général et 'implantation du hangar conformément a la procédure du
centre.

Note 1: Le titulaire devra veiller, tout au long du chantier a une gestion efficace des eaux de
ruissellement, aucune stagnation d’eau n’est autorisée sur le chantier.

Note 2: Le plan des réseaux existants montre que la zone d’implantation n’est traversée par aucun
réseau. Cependant, le titulaire devra étre vigilant lors des opérations de terrassements, en cas de
découverte imprévue de réseaux non répertoriés ou d’éléments enfouis, le titulaire devra arréter le
chantier et en informer le CEA.
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6.1.2.2 Poste 2.2 : Approvisionnement des matériels et matériaux

Le Titulaire approvisionne 'ensemble des matériaux et matériels, conformes a la législation en vigueur,
nécessaires a I'implantation du hangar.

Le titulaire listera 'ensemble des équipements et matériels qu’il utilisera pour ces travaux et remettra
cette liste au CEA pour acceptation avant amenée du matériel sur site.

En fin de chantier, le titulaire transmet les PV de conformité des matériels approvisionnés.

Note :

Afin de d’écourter au maximum la géne pour la circulation en entrée du site, le CEA demande aux
soumissionnaires d’étudier la faisabilité de livrer des ensembles préassemblés afin de réduire la durée
du chantier.

Le titulaire prend en charge 'ensemble du montage avec les moyens de levage et d’accés adéquat
jusqu’a la parfaite réalisation du batiment.

Le montage sera réalisé selon les régles de 'art en assurant un niveau de sécurité optimal. Celui-ci
prendra en compte les contraintes fixées par la norme.

6.1.2.3 Poste 2.3 : Implantation du hangar

Ce poste comprend 'ensemble des travaux nécessaires a la mise en place du hangar d’entreposage,
notamment :
e Les travaux de préparation : réalisation des terrassements nécessaires a l'implantation du
batiment,
Marquage au sol et piquetage de I'ouvrage,
Dallage,
Elévation structure,
Bardage, couverture,
Electricité
Protection foudre
Raccordement au réseau EP des descentes issues de la toiture et du puit d’infiltration.
Installation des portails

6.1.2.4 Poste 2.4 : Aménagement de l'aire de retournement

Ce poste comprend la création des rampes d’accés au batiment et la liaison de ces rampes avec la
zone goudronnée existante pour répondre aux exigences d’accessibilité.

6.1.2.5 Poste 2.5 : Repli de chantier et fin d’intervention

Le titulaire maintiendra le chantier et les voiries environnantes propre et devra entretenir les ouvrages
pendant la durée des travaux.

A la fin des opérations, le Titulaire assure le conditionnement et repli de I'ensemble des matériels, outils
et accessoires & sa charge. Il évacue les déchets liés & ses opérations et restitue la zone en état propre.

Il réalise un état des lieux physique de fin de chantier.
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Le Titulaire remet au CEA les documents de fin de chantier précisés ci-apres, cloture ou fait cloturer les
documents opérationnels, PdP et organise les modalités de réception partielle et ou définitive de son
chantier au moyen d’une réunion et visite finale de fin de prestation.

6.1.2.6 Poste 2.6 : Management de chantier et essais

Le titulaire assure I'encadrement du chantier, le suivi nécessaire au bon déroulement de la prestation
et est responsable des essais nécessaires a la réception de 'ouvrage.

Le titulaire présentera, déroulera et transmettra sa procédure d’essais validée par le CEA pour

démontrer le bon fonctionnement des équipements intégrés a I'ouvrage (motorisations, éclairage,
alimentations etc...)

6.2 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES SUR BORDEREAUX DE PRIX UNITAIRES

6.2.1 BPU n°1 : Prolongement tranchée au point de raccordement électrigue pour 10 métres
linéaires complémentaires

Dans le cas ou la distance au point de raccordement électrique est modifiée au cours des travaux, ce
BPU sera utilisé.

6.3 PRESTATIONS OPTIONNELLES :

6.3.1 Option 1 : Analyses hydrocarbure des terres

Lors des excavations et en cas d’anomalie constatée sur les terres (couleur foncée et/ou présence
d’odeur), des analyses hydrocarbures totaux C10-C40 devront étre réalisées.

Le titulaire devra réaliser 2 échantillons composites et 2 échantillons unitaires par lot de terre, en
appliquant le guide de caractérisation de terres excavées dans le cadre de leur valorisation hors site
[DR-33].

6.4 RECEPTION DE CHANTIER

Le Titulaire organise les modalités de réception partielle et définitive de son chantier. Il organise des
visites de contréle sur le chantier et présente physiquement 'avancement ou I'état final a I'équipe projet
et & la FLS. Ces visites mensuelles permettent de vérifier que les travaux sont bien exécutés
conformément aux caractéristiques précisées dans le contrat.

Le titulaire formalisera un document référencant les équipements et périodes de garantie associées.
Ainsi que les modalités et délais d’intervention lors d’'un dépannage durant cette période.

Le titulaire procédera a I'intégration et au référencement de tous les équipements et leur documentation

associée ( Notice technique, notice d’utilisation, préconisations constructeur, VRI, CEP...) en GMAO
(un progiciel de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur utilisé par le CEA).
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La réception définitive n’est prononcée par le CEA que lorsque les réceptions physiques et
documentaires sont conformes et validées.

6.5 SYNTHESE DES LIVRABLES

La liste des livrables ci-aprés est donnée a titre indicatif, le Titulaire en réalisera autant que nécessaire
afin de réaliser 'ensemble de I'ouvrage.

TO : Enclenchement
T1: Ouverture du chantier

Poste | Livrable Description Délai
Eoste Livrable 1 Plan de management Qualité Particulier g%hcii%?]lgn
(PMQP) de la prestation
ment
Poste
1 Livrable 2 Planning prévisionnel de réalisation de la prestation TO
Poste
1 Livrable 3 Compte-rendu de la réunion d’enclenchement TO N 1
semaine
Poste L'ensemble des formalités  administratives  pour T0 + >
1 Livrable 4 I'établissement du PdP Etudes et du PdP et d’Al Travaux .
semaines
(PSEE...)
Poste
1 Livrable 5 Rapport de consolidation des données du projet TO + 2 mois
Poste ) Demande d’autorisation de terrassement TO + 4
1 Livrable 6 semaines
Poste | Livrable 7 Diffusion des Etudes d’exécution en BPO : TO + 3 mois
1 - Dossier Génie Civil
- Dossier Electrique
- Dossier de Chantier
Poste | Livrable 8 Compte rendu mensuels d’avancement travaux T1 puis
2 mensuel
Poste | Livrable 9 Dossier des ouvrages exécutés (format papier et numérique | T1 + 8 mois
2 avec DWG inclus)

7 EXIGENCES DE PLANIFICATION

7.1 PLANNING

Le Titulaire doit proposer dés le dossier d’appel d’offre, un planning de réalisation de la prestation
compatible avec les jalons projets décrits ci-apres.
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e Planning contractuel

Lors de la réponse a I'appel d’offres, le Titulaire remet au CEA un planning contractuel comportant les
jalons et événements clés de la prestation (études et réalisations). Ce planning détaillera la solution de
référence et les options. Il inclura 'ensemble des éléments de la prestation, y compris les phases
préparatoires et les délais associés au plan de prévention et a 'analyse de risques associée.

Pour la prestation objet du présent cahier des charges les délais et jalons contractuels a respecter sont
présentés ci-apres.

e Planning de référence

Le planning contractuel est détaillé en planning de référence par le Titulaire et présenté lors de la
réunion d’enclenchement de la prestation. Une fois accepté par le Chargé d’affaires CEA, ce planning
constitue 'engagement du Titulaire et devient le planning de référence du déroulement du marché
concerné.

Les écarts éventuels seront identifiés analysés et traités par rapport a ce planning de référence. Le
planning de référence n’est révisé que pour intégrer des levées d’options, des tranches conditionnelles,
des avenants.

Le planning de référence peut également étre révisé pour prendre en compte des aléas de la prestation,
avec l'accord préalable du CEA.

Les exigences du CEA en matiére de maitrise des délais figurent dans les documents [DR-20], [DR-21]
et [DR-22].

7.2 JALONS
Jalons Délais Prestations associées
JO Réunion d’enclenchement
J1 =TO0 + 2 mois Réception, sans réserve du CEA, du rapport de consolidation des données du projet
J2 =TO0 + 4 mois Réception, sans réserve du CEA, des livrables des Etudes d’exécution
T1 Autorisation de démarrer les travaux
J3 =T1 + 6 mois Réception, sans réserve du CEA, du hangar d’entreposage
J4 =T1+ 7 mois DOE BPE et Réception sans réserve du CEA, du marché

8 MANAGEMENT DE LA PRESTATION

8.1 QUALITE
Le Titulaire devra fournir un PMQP relatif a I'exécution de la commande et qui se référera a un systéme

de management de la qualité répondant :
e Au systeme de management de la qualité répondant aux spécifications de la norme ISO 9001,

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a I'autorisation de I'émetteur




CAHIER DES CHARGES
ETUDES ET REALISATION D'UN HANGAR DE STOCKAGE DES
EQUIPEMENTS DE LA FLS

Référence du document : ndice 0
RCDZN — CC — AD-G — 20240024 eiee -
Plan de classement : RCDZN G2 Page 30/42

¢ Au systéme de management de I'environnement répondant aux spécifications de la norme ISO
14001.

Le plan de management qualité comprendra entre autre :

e L’organisation mise en place par le Titulaire pour assurer la qualité de ses prestations
(notamment 'organigramme nominatif de I'affaire),

e La liste exhaustive des sous-traitants envisagés, en précisant pour chacun d’entre eux le
domaine d’activité pour lequel il sera sollicité (NB : le Titulaire devra fournir dés I'enclenchement
les demandes d’acceptation de sous-traitance DAST renseignées par ses sous-traitants et par
ses soins),

e Les dispositions particulieres prises en complément de son systéme qualité pour répondre aux
exigences qualité spécifigues du marché,

e La liste des taches pour lesquelles une formation, une expérience ou une qualification
particuliére est nécessaire.

Le CEA se réserve la possibilité de realiser les vérifications concernant le fonctionnement effectif du
systéme qualité du Titulaire. A cette fin, le Titulaire laisse libre accés, dans les horaires usuels de travail,
a ses installations et facilite les audits qualité effectués par du personnel CEA ou mandatés par le CEA.

Le Titulaire appliquera les exigences générales environnementales du SME du CEA/Marcoule.

8.2 SECURITE

Le Titulaire s’engage a considérer la sécurité comme une priorité absolue dans la préparation et
I'exécution des prestations objet du marché. Il met en ceuvre les moyens et I'organisation nécessaires,
qu’il a préalablement détaillés dans son offre dans le respect des exigences du CEA, et justifie a tout
moment de leur adéquation aux besoins de I'exécution du marché. Il est tenu de faire respecter par les
sous-traitants éventuels, quel qu’en soit le rang, cet engagement.

Les dispositions destinées au Titulaire sont les mesures essentielles qu’il est tenu de respecter et
surtout d’appliquer afin de prévenir les risques liés a son activité et a celles du centre de Marcoule. Ces
dispositions complétent les dispositions l1égales, réglementaires et conventionnelles en matiére de santé
au travail, de prévention et de sécurité que toute entreprise doit respecter. Ces dispositions sont
complétées par les consignes générales et particulieres de sécurité de l'installation FLS,

Le Titulaire doit respecter I'ensemble des procédures qui concerne la maitrise des opérations sur
l'installation, notamment I'établissement des plans de prévention (PdP) et des protocoles de sécurité.

Note : Il est prévu de réaliser a minima un PdP pour la phase d’études et un PdP pour la phase travaux.

Afin que les exigences en matiére de sécurité soient respectées, le Titulaire s'engage a :
e Désigner un responsable sécurité (le Titulaire organise la continuité de cette fonction) présent
en permanence sur les lieux d’exécution du marché qui :

v Est doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour assurer le
respect, la mise en ceuvre et le suivi des exigences imposées par les réglementations
applicables dans tous les domaines de la sécurité et de la s(reté ainsi que les
consignes particuliéres au centre CEA dans lequel le marché est exécuté,

v’ Est responsable de la mise en application et du respect des consignes de sécurité
édictées lors de la réunion préalable du PdP ou précisées sur le cahier de suivi de
chantier,
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v’ Est I'interlocuteur privilégié de I'lngénieur Sécurité de I'Installation (ISI) de la FLS ou de
ses représentants.

e Utiliser du matériel et des produits conformes a la réglementation en vigueur et aux contraintes
de l'installation.

En cas d’incident ou d’accident, le Titulaire doit respecter la procédure applicable sur I'installation. Le
Titulaire doit rédiger un rapport circonstancié dans les plus brefs délais (24 heures maximum) soumis a
validation du CEA.

Ce rapport comporte les éléments suivants :
e La description de l'incident ou accident,
e L’identité des personnes concernées,
e L’analyse des causes,
e Les actions correctives engagées.

8.3 ENVIRONNEMENT

Le Titulaire se conformera aux procédures en vigueur sur le site de Marcoule pour la gestion des
déchets et effluents, leur tri et identification et leur transport vers les points de collecte indiqués par le
correspondant déchets de l'installation,

Le Titulaire devra respecter la réglementation en vigueur, la politique et les objectifs environnementaux
de I'établissement, dont il devra prendre connaissance.

Ces contraintes seront prises en compte dés le début des opérations et pendant toute leur durée : nature
des matériaux et des consommabiles, limitation et tri des déchets, possibilités de recyclages...

Le Titulaire fournira le prévisionnel de production des déchets ainsi que les mises a jour mensuelles.

Dans le cadre de I'ISO 14001, le Titulaire doit démontrer la tragabilité et la maitrise de ses actions,
procédés, produits ..., concernés par le projet, y compris dans ses propres installations.

Les modalités d'organisation du chantier en termes de gestion des déchets seront fixées lors du Plan
de Prévention.

Le CEA est certifié 1ISO 14001 et & ce titre sera particulierement vigilant aux aspects environnementaux.
Le prestataire est tenu de signaler au CEA tous risques pour I'environnement générés par sa prestation.

L’entreprise doit garantir I'élimination dans des filieres agréées et la tracabilité de tous les déchets
qu’elle produit sur I'établissement du CEA.

Pour cela, on distingue les déchets conventionnels (non nucléaires) qui peuvent étre suivant les cas :
e Remis au CEA pour élimination,
e Pris en charge par le prestataire pour élimination.

Le titulaire transmettra :

e Lamise ajour mensuelle du prévisionnel des déchets 5 jours ouvrés avant la fin du mois, selon
trame Excel,

e Les FDS de produit chimique en prévenant le chargé d’affaire CEA 24h avant toute livraison.
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8.4 CONTRAINTES LIEES A LA CO-ACTIVITE AVEC LES AUTRES
OPERATIONS ET AVEC LA FLS

Le Titulaire doit tenir compte :

De la Co activité avec le batiment 494, la sortie des véhicules SAG de ce béatiment peut étre
demandée 24h/24 pour intervention.

De la Co activité avec la zone d’entrainement FLS. Les séances de tir FLS, ne représentant
pas de danger pour les acteurs du chantier, seront maintenues durant les travaux.

De la Co activité avec les autres chantiers environnants : ces contraintes sont étudiées lors du
PdP puis gérées au quotidien par le CEA, lors des réunions travaux. Pour ce faire, chaque soir,
le Titulaire doit transmettre au chargé d’opérations CEA, tous les détails des travaux du
lendemain (localisation, périmétre, contraintes particuliéres, enclenchement, etc.).

De la Co activité avec les activités de la FLS qui peuvent impliquer des arréts ou des
perturbations programmeées.

Des périodes durant lesquelles le travail sur I'installation est limité ou interdit : jours de fermeture
du centre de Marcoule.

8.5 CONTRAINTES LIEES A LA MANUTENTION

Tous les moyens de manutention et équipements de levage (palonnier, élingues, palans...)
nécessaires a la réalisation de la prestation sont a la charge du Titulaire, adéquats et conformes.

Le titulaire assure la responsabilité de 'ensemble des manutentions nécessaire a la livraison et au
montage des éléments préfabriqués. Il assure autant que de besoin la rédaction des documents
nécessaires a ces activités :

¢ Fiche de manutention (SEC-029)
e Protocole de sécurité (chargement / déchargement) (SEC-017)

Les éléments suivants concernant le domaine manutention sont a prendre en compte :

e Assurer la compatibilité entre la charge a déplacer et la charge admissible au sol, avec la
capacité des moyens de levage utilisés,

e Disposer de moyens permettant d’évaluer la masse des charges a déplacer,

e Définir le cheminement du matériel et/ou des équipements a amener sur chantier et/ou a
évacuer, afin de s’assurer des dimensions de passage, de la faisabilité technique et de la
sécurité lors de la manutention (risque de chute...),

o Etablir un périmétre de sécurité dans la zone de manutention,

e Etudier toutes les solutions permettant de réduire les temps de mise en ceuvre sans nuire
a la sécurité,

e Etre habilité a la conduite des moyens de manutention retenus (pontier, cariste) et
connaitre les régles de 'art en matiére d’élingage,

e Avoir l'autorisation de la FLS pour la conduite des appareils de manutention,

e Utiliser des moyens dimensionnés et adaptés aux charges a manutentionner et/ou aux
emballages : respect de la CMU des moyens de levage,

e Respecter les zones interdites au survol,

e Utiliser des moyens de préhension adaptés a la charge pour la manutention de toutes les
pieces,

e Limiter la hauteur et la vitesse de manipulation des charges (déplacement au plus prés du
sol et & vitesse réduite),

e Respecter les consignes en vigueur sur le site de la FLS.
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8.6 ORGANISATION DU TITULAIRE ET INTERFACES
8.6.1 Interlocuteurs CEA

L’Unité de Reprise des Déchets de Marcoule (URDM) a en charge la construction de ce nouveau
batiment. Ce batiment appartenant a la FLS, le Titulaire aura pour principales interfaces les
services suivants :

- Le Chargé d’affaires CEA, responsable de la gestion globale de la prestation :

Fatima KHADRA, Responsable de lots, Bat 487, 04 66 79 72 52, Fatima.KHADRA@cea.fr

- Le Correspondant déchets et transports FLS:

GNILKA Gil, Bat 16, 04 66 79 51 39, gil.gnilka@cea.fr

- Le Correspondant sécurité FLS :
Coralie RENDA, Bét 16, 04 66 79 50 95, Coralie. RENDA@cea.fr
-Le CIFLS:

SCOTTO DI CARLO Patrick, Bat 16, 04 66 79 51 00, Patrick. SCOTTODICARLO@cea.fr

- L’assistance technique APO-P pour les parties opérationnelles de la prestation :

Alexis RAGOT, APO-P ASSYSTEM, Bat 229, 04 66 79 57 75, Alexis.RAGOT @cea.fr

- Le secrétariat technique du projet RCD ZN qui doit étre mis en copie de toute communication par
mail : MAR_ST RCD HBZN@cea.fr.

8.6.2 Organisation mise en place par le Titulaire

Le Titulaire affectera du personnel de qualification et d’expérience correspondant au travail exigé
par le présent cahier des charges, de maniere a atteindre les résultats qui y sont fixés.

Dans sa proposition, le Titulaire présentera I'organisation mise en ceuvre pour mener a bien la
prestation et présentera les pieces justificatives des qualifications de son personnel et des
expériences individuelles, de maniére a ce que le CEA puisse juger de 'adéquation des ressources
proposées par rapport au travail exigé par le présent cahier des charges.

Le Titulaire est tenu de soumettre a I'accord du CEA toute sous-traitance (sur site, hors site,
études...) et en particulier toute nouvelle sous-traitance non identifiée a 'enclenchement de I'affaire
(un délai d’acceptation des sous-traitants de 4 semaines en moyenne est & prendre en compte).
Pour cela, le Titulaire fournira les DAST (Demande d’Acceptation de Sous-Traitance) pour chaque
sous-traitant souhaité avec un délai d’anticipation suffisant au regard du délai d’instruction.

Lorsque la sous-traitance est acceptée par le CEA, le Titulaire doit répercuter & ses sous-traitants,
dans la mesure ou ils sont concernés, les exigences techniques et administratives définies dans le
présent cahier des charges et dans les documents associés, en particulier celles relatives a la
maitrise de la qualité. Les sous-traitants doivent répercuter ces exigences a leurs propres sous-
traitants dans les mémes conditions.
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Le Titulaire est responsable de la surveillance de ses sous-traitants sur site.

Chargé d’affaire :

Le Titulaire devra désigner un Chargé d’'Affaire qui sera linterlocuteur unique du CEA. Cette
personne doit rester la méme durant la durée des prestations, autant que possible, afin d’en
garantir la continuité.

Elle informera le chargé d’affaire CEA de I'avancement des taches et des difficultés éventuelles
rencontrées.

Au cas ou lintervenant diment désigné par le Titulaire serait remplacé, ce dernier s’engage a en
avertir le CEA 15 jours ouvrés a I'avance. Une période de recouvrement d'une durée minimum de
15 jours ouvrés sera effectuée, a la charge financiére du Titulaire, afin de procéder aux transferts
d'informations.

8.7 SURVEILLANCE DE LA PRESTATION

8.7.1 Suivi des études

L’ensemble des documents d’étude et de réalisation établi par le Titulaire sera soumis a
I'acceptation du CEA.

Chaque document fera I'objet d’'une FED (Fiche d’examen documentaire) qui donnera le niveau
d’acceptation du document délivré par le CEA au Titulaire.

Le Titulaire renseignera une liste des documents a émettre qui recensera I'ensemble de la
documentation du projet, ses évolutions (montée d’indice) et les FED CEA correspondantes a
chaque version. La liste des documents a émettre sera remise a la réunion d’enclenchement et
sera mise a jour a chaque envoi documentaire.

Les non-conformités seront également suivies par le CEA.

Le titulaire présentera a la fin de sa phase d’étude d’exécution et au plus tard avant le démarrage
des travaux une revue des exigences du cahier des charges permettant d’assurer la prise en
compte de I'ensembles des exigences dans la définition de I'ouvrage. Cette revue se déroulement
sous la forme d’'une présentation faite au CEA de I'ouvrage avant travaux.

8.7.2 Suivi de réalisation

Dans le cadre du suivi de la réalisation, le Titulaire mettra en ceuvre les modes opératoires
d’intervention qui constituent la preuve de son suivi de réalisation du chantier. Ces documents font
partie entiere sur son dossier de fabrication et de contréle.

Les Modes opératoires d’intervention devront renvoyer vers la documentation étude validée au
statut BPE, notamment, les plans, notes de calcul et spécifications d’approvisionnement.

Les modes opératoires d’intervention devront présenter les points de contréles du CEA qui pourront
correspondre a des points de convocation, des points d’arrét ou des points de controle
documentaire.

La mise en place de ces points de controle se fera au plus tard a I'ouverture du mode opératoire.
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Afin de proposer un RFI correctement illustré et de présenter 'avancement physique des
opérations, le titulaire réalisera des photos et vidéos lors des opérations pertinentes.

8.7.3 Reéunions

8.7.3.1 Réunion d’enclenchement du marché
Une réunion d’enclenchement de la prestation sera réalisée au maximum dix jours aprés la
signature du marché. Au cours de cette réunion, il sera procédé a une revue du contrat et a
'examen :

¢ Du plan de management du Titulaire spécifiquement rédigé pour la prestation,

e Du planning contractuel fourni par le Titulaire,

e Du calendrier prévisionnel des réunions d’avancement et des réunions techniques,

e Des modalités d’exécution du contrat,

e De la liste des documents a émettre dans le cadre du marché.

Cette réunion d’enclenchement fera I'objet d’'un compte-rendu rédigé par le Titulaire sous 5 jours
ouvrés et approuve par le chargé d’affaire CEA avant sa diffusion officielle.

8.7.3.2 Réunions d’avancement

Tout au long du marché, des réunions mensuelles d’avancement seront programmées entre le
CEA et le Titulaire pour faire le point sur 'avancement de la Prestation, traiter les points durs
éventuels et planifier les actions & venir.

Lors de ces réunions, le Titulaire présentera au CEA :
e | '’état d’'avancement de la Prestation mis a jour,

e L’état d’avancement des taches,
o Les éventuelles difficultés techniques ou contractuelles et les dispositions prises pour y pallier.

Ces réunions se tiendront dans les locaux du CEA. Le compte-rendu de réunion sera rédigé par le
Titulaire et communiqué au CEA au plus tard 5 jours ouvrés aprés la date de la réunion pour
validation.

8.7.3.3 PdP

Afin de prévenir les risques lies a la Co activité, le Titulaire et ses sous-traitants éventuels
rédigeront d’'un commun accord, avant le début des prestations sur site, le plan de prévention de
l'intervention.
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Le Titulaire doit prévoir la participation a minima a deux PdP pour cette prestation (un pour les
visites en phase études et au moins un pour les prestations de travaux sur site).

Le Titulaire devra mobiliser le personnel habilité, dont ses sous-traitant intervenant sur site, a signer
les PdP.

Seront présents au PdP :
e Le chargé d'opération CEA,

e Le chef d’installation,

e L’ingénieur de sécurité,

e |'’entreprise extérieure principale,

e Les entreprises extérieures sous-traitantes.

Les procés-verbaux des PdP seront signés par tous les participants.

8.7.3.4 Réunion de cléture
A la fin de la prestation, le Titulaire fera le point avec le CEA concernant :

e Le rapport de fin d’intervention,

La synthése des études et livrables rendus ainsi que les données d’entrée remises,
o La synthese des opérations réalisées et le bilan (heures, déchets...),

e La facturation de la prestation finalisée,

o La satisfaction du CEA sur la prestation (questionnaire),

e Le REX de la prestation réalisée.

8.8 MAITRISE DES DOCUMENTS

Le Titulaire décrit les dispositions prises pour la gestion des documents nécessaire au bon
déroulement de la prestation. Il présente les dispositions prises vis-a-vis des modalités d’échanges,
de diffusion et de tracabilité des données entrantes et sortantes avec les différents interlocuteurs
(CEA, sous-traitants et fournisseurs).

La liste nominative de diffusion des documents est présentée par le CEA a la réunion
d'enclenchement. En cas de modification, elle est communiquée au Titulaire au cours des réunions
d’avancement. Il est demandé au Titulaire de ne communiquer aucune donnée ou résultat a des
tiers non concernés sans I'autorisation expresse de la part du CEA.

Gestion des documents

Le Titulaire explicitera dans son PMQP I'ensemble des actions mises en ceuvre pour assurer, dans
le cadre de sa prestation :

e La gestion documentaire (qui comprendra a minima les étapes de rédaction, vérification
technique et approbation par le Titulaire),

e La gestion des enregistrements,
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o Le classement et 'archivage des documents.

Pour tous les documents rédigés suite a une réunion ou une présentation, il est rappelé que le
Titulaire devra fournir les livrables sous le délai indiqué dans le présent cahier des charges.

Tout document transmis au CEA doit faire I'objet d’'un bordereau portant le numéro et la référence
de la commande et indiquant I'objet de la transmission.

Le secrétariat technique du projet RCD HB ZN doit étre mis en copie de tout envoi de livrable
(MAR_ST_RCD_HBZN@cea.fr).

L’ensemble des documents établis par le Titulaire sont répertoriés dans une Liste des Documents
a Emettre (LDE). Cette liste est transmise et mise a jour a chaque envoi de document.

La trame de LDE sera transmise au Titulaire par le CEA.

L’ensemble des documents établis par le Titulaire sera soumis a un visa CEA. Les délais de
relecture a prendre en compte sont :

— 5 jours ouvrés maximum pour les documents de gestion courante du projet (avis de
réunion, comptes rendus...),

— 15 jours ouvrés maximum pour un document contractuel révisable.

Les remarques du CEA seront retranscrites dans une FED. Le CEA se réserve le droit de prolonger
son délai de réflexion en fonction des difficultés soulevées. Dans ce cadre, le prestataire recevra
une modification de délai par écrit.

Ces délais sont basés sur la date de réception par le CEA des documents a examiner et sur a la
date d’émission de la réponse faite par le CEA en retour. Tout retard éventuel incombant au CEA
Ou a ses partenaires ne sera pas retenu contre le prestataire dans sa maitrise du délai.

Le Titulaire prendra en compte les remarques du CEA dans les délais suivants :
— 5jours ouvrés maximum pour les documents de gestion courante du projet (avis de réunion,
comptes rendus...),

— 8 jours ouvrés maximum pour un document contractuel révisable.

Lorsque le Titulaire crée un document, il le diffuse au CEA en premiére diffusion statut BPO en
indice alphabétique (BPO ind A).

Suivant ses remarques, le CEA fournira une FED avec niveau d’acceptation VSO, VSO-SR ou
VAO :

e Sile document est accepté par le CEA, le Titulaire le rediffuse au CEA statut BPE en indice
numérique (BPE ind. 0),

e Si le document est accepté par le CEA avec utilisation conditionnelle (remarques

mineures), le Titulaire le rediffuse au CEA statut BPE en indice numérique avec prise en
compte les remarques du CEA (BPE ind 0),
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e Sile document est refusé par le CEA, le Titulaire le modifie et le rediffuse au CEA statut
BPO et monte a l'indice B (BPO ind B) et le document repart dans un cycle de validation

jusqu’a 'obtention du statut BPE.

Les montées d’indice au statut BPO se font en indigage alphabétique (BPO ind A, B, C...).

Le passage au statut BPE bascule en indicage numérique (BPE ind 0).

La figure suivante résume le cycle de validation documentaire.

Document

« BPO »

[bon powr observations)

| N
Ammaﬁ«tfn F!e'.fus du dnchMgnt
du docimen ¥ 5
FED « WSO » |» FED « VAO »
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Une version modifide
du document est diffusée
au statut « BRO =,

83 L3 82
Passage du document Prise en compte des Prise en compte des
au statut = BPE » Remarques. remarques et passage

du document
au statut = BPE »

[bon pour extécution )

Figure 12 : Cycle de validation documentaire

Le Titulaire ne peut en aucun cas diffuser tout ou une partie d’'un document relatif au marché ou a
son exécution vers une personne ou une entreprise tierce sans I'autorisation explicite et écrite du

chargé d’affaires CEA.

La diffusion des documents se fait aprés vérification et approbation interne du Titulaire. Dans le
cadre des remarques formulées par le CEA, la mise a jour des documents entraine également une
vérification et approbation interne du Titulaire. Le visa réalisé par le CEA ne dégage en rien la

responsabilité du Titulaire sur ses documents et études.
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Le Titulaire devra reprendre les documents au tant que de besoin afin de prendre en compte les
remarques du CEA et des destinataires du document projet choisis en tant que vérificateurs au
sein du CEA.

L’ensemble des remarques devra faire 'objet d’'une tragabilité.

Il est rappelé que les documents rédigés par le Titulaire, qu'ils aient atteints ou non I'état approuvé
par le CEA sont la propriété du CEA et les informations qu’ils contiennent ne peuvent étre utilisées
gu’avec son accord écrit.

La gestion et le classement des documents produits par le Titulaire et ceux produits par le CEA
seront assurés par le Titulaire.

En fin de prestation, le Titulaire remettra au CEA un DOE.
8.9 CONTROLES ET AUDITS

Le CEA se réserve la possibilité de réaliser des vérifications concernant la mise en ceuvre du plan
de management du Titulaire. A cette fin, le Titulaire laisse libre accés, dans les horaires usuels de
travail, a ses installations et facilite les visites, les audits, les controles, les expertises effectués par
du personnel CEA ou mandaté par le CEA. En cas d’écart, le CEA émet une réclamation qui doit
étre suivie d’un traitement du Titulaire et reportée en réunion d’avancement mensuelle.

9 Modalités d’exécution

Les modalités ci-dessous sont applicables au Titulaire ainsi qu’a ses sous-traitants et fournisseurs.

9.1 CADRE PHYSIQUE
9.1.1 Acces sur le centre

Les conditions d’accés et de travail d’'une entreprise extérieure détentrice d’'un contrat de marché
sur le site de Marcoule sont réglementées. Le Titulaire est tenu de se conformer a 'ensemble des
regles et consignes applicables sur le site de Marcoule. Le Titulaire effectuera toutes les
démarches nécessaires a I'obtention des autorisations d’accés de ses agents et sous-traitants
éventuels (en fournissant toutes les aptitudes, habilitations et documents qui sont requis) auprées
des autorités compétentes. Les acces des collaborateurs du Titulaire non-détenteur d’'un accés
permanent et dont la présence sur site n’est requise que dans le cadre strict d’'un nombre trés limité
de réunions de travail pourront étre gérés sur avis de rendez-vous (sept maximum sur I'année).

9.1.2 Horaires

L'installation FLS fonctionne selon le régime de travail en horaire normal appliqué sur le Centre de
Marcoule. Le personnel d’exploitation est présent sur l'installation pendant les jours ouvrables de
8h00 a 16h40. Des aménagements d’horaires ne sont pas exclus en fonction des besoins des
travaux (réduction de la Coactivité, ...) ; ils feront 'objet d’'une demande spécifique.
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Le Titulaire devra prendre en compte les jours de fermeture du centre de Marcoule (dont la semaine
du 15 aolt et la semaine prévue en fin d’'année) et les indisponibilités de linstallation FLS
(équivalentes a environ 2 jours/mois).

9.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX REALISES SUR LE
CENTRE DE MARCOULE

9.2.1 Inspections communes préalables

L’inspections commune préalable sera réalisée dans le cadre du plan de prévention, en présence
des représentants de chaque entreprise intervenante dans le cadre du marché (entreprise
extérieure principale, entreprise extérieure sous-traitantes) ou leurs délégataires.

En cas d’absence de certains d’entre eux ou de recours a de nouveaux sous-traitants, une nouvelle
inspection devra étre programmeée avant le début des travaux.

9.2.2 Plans de prévention (PdP)

Afin de prévenir les risques liés a la Co activité, le Titulaire et ses sous-traitants éventuels
rédigeront d’'un commun accord, avant le début des travaux, le plan de prévention de I'intervention
MAR/PR/SEC/006 « Formulaire MOO1 : Procédure Sécurité Entreprises Extérieures (délai légal de
15 jours minimum avant les travaux).

Seront présents au PdP/ PPS :
e Le chargé d'opération CEA
e Le chef d’installation ;
e L'ingénieur de sécurité ;
e L’entreprise extérieure principale ;
e Les entreprises extérieures sous-traitantes.

Les procés-verbaux du PdP sera signé par tous les participants.

9.2.3 Autorisation d’Intervention

Les prestations sont soumises a la délivrance par la FLS d’'une Al (Autorisation d’Intervention)
journaliere a récupérer au batiment 016, elle est a récupérer chaque jour avant le début
d’intervention pour prise en compte des consignes de sécurité, avec inscription sur le registre de
présence, elle doit étre restituer en fin d’intervention avec la notification de fin d’intervention sur le
registre de présence.
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Le Titulaire est responsable des aptitudes médicales de ses salariés. Dans ce cadre, il transmet a
'Accueil Entreprises de I'établissement (AES) une Fiche d’Intervention Entreprise Extérieure
(FI2E), renseignée et signée, par chaque salarié concerné pour la prestation. [DR-7]

Les sous-traitants doivent avoir une aptitude correspondant au marché détenu par le Titulaire du
marché principal.

9.2.4 Entrée/sortie du matériel

Le Titulaire déclarera tout matériel lors de son entrée et de sa sortie du centre de Marcoule.

Avant sortie du matériel du centre, un controle radiologique sera effectué par le SPR. Un bon
d’autorisation de sortie de matériel et matériau du centre de Marcoule est a instruire.

Le Titulaire appliquera la procédure CEA/MAR/DIR/CSAE/PR/SEC/140 « Procédure d’entrée et de
sortie de matériel et de matériau du Centre de Marcoule ».

9.2.5 Protocole de chargement/déchargement

Avant tout chargement ou déchargement, le Titulaire devra appliquer les procédures de
chargement / déchargement CEA.

9.2.6 Consignation/ Permis de feu

La gestion du permis de feu est une régle de sécurité qui s’applique a tous les salariés devant
effectuer des travaux par point chaud (soudage, découpage, meulage...), ou feu nu sur le centre
de Marcoule (DUSP/DIR/RS/SEC-018 « Gestion du permis de feu, travaux par points chauds »
[DR-17].

Le permis de feu est délivré par le Cl ou son représentant. Un permis feu sera délivré par
installation.

L’intervenant s’engage a respecter les prescriptions du permis de feu.

10 LIMITES DE FOURNITURES

10.1.1 A la charge du Titulaire

Le Titulaire a en charge la réalisation des prestations détaillées dans ce document dans le respect
des objectifs, exigences et normes applicables.

Les principales fournitures a la charge du Titulaire du marché sont les suivantes :

e Les visites et repérages nécessaires a la bonne compréhension et réalisation du chantier,
e Les livrables et documents listés dans ce cahier des charges, entre autre :

v Les notes de calculs justificatives du bon dimensionnement de I'ouvrage,

v Les études d’exécution et de détails de I'ouvrage donnant lieu au présent CDC,
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v' L’étude, les calculs, les tracés, les dessins d’exécution et de détails de 'ouvrage et
la réalisation de tous les plans d’'implantation des éléments fournis dans le cadre
du présent CDC,

v" Tous détails et coupes nécessaires a la bonne exécution de 'ouvrage,

e La production de tous les proces-verbaux d’homologation des éléments proposés
(Certificats de conformité des matériaux choisis aux prescriptions réglementaires,)

e Lafourniture des moyens nécessaires a la réalisation de la prestation, entre autre :
v" Les moyens de manutention et de levage,
v'  Les échafaudages (mobiles et fixes),
v Les besoins en énergie et fluides : les coffrets de chantier, rallonges, raccordements,

adaptations et équipements associés,

v' Les matériels, outils et consommables nécessaires

e Lesessais,

e Les moyens et équipements a mettre en ceuvre pour assurer en termes de sécurité, de
sdreté et de technique, les conditions d’interventions (EPI, EPC),

e Lesremises en état des ouvrages dégradés ou détériorés par son intervention,

e Toutes les plus-values et sujétions pour une bonne finition des ouvrages, y compris le
nettoyage complet & I'achévement de ses travaux,

e La gestion des déchets produits sur le chantier.

10.1.2 Ala charge du CEA

Le CEA:
e Met a disposition les données en sa possession,

e Participe aux échanges avec le Titulaire,

e Examine les documents remis par le Titulaire en cours et en fin de prestation,
e Réalise les consignations fluides et électriques,

e Délivre les AT et les permis feu,

o Gere les interfaces avec les autres chantiers se déroulant sur l'installation.

Toutes les autres fournitures sont & la charge du Titulaire.
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