
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 RESUME 240 jrs Mar 15/04/25 Lun 13/04/26
2 Marchés 30 jrs Mar 15/04/25 Lun 26/05/25
3 Etudes d'EXE 45 jrs Mar 27/05/25 Lun 28/07/25
4 Travaux 145 jrs Mar 29/07/25 Lun 16/03/26
5 Essais et OPR 20 jrs Mar 17/03/26 Lun 13/04/26
6 Réception 0 jr Lun 13/04/26 Lun 13/04/26
7

8 MARCHES DE TRAVAUX 0 jr Mar 22/04/25 Mar 22/04/25
9 Notification des marchés 0 jr Mar 22/04/25 Mar 22/04/25

10

11 PREPARATION / ETUDES D'EXECUTION 40 jrs Mar 22/04/25 Lun 16/06/25
12 OS travaux - réunion 0 0 jr Mar 22/04/25 Mar 22/04/25
13 Période de préparation 40 jrs Mar 22/04/25 Lun 16/06/25
14 Etudes d'executions - plans éxécutions ENT 30 jrs Mar 22/04/25 Lun 02/06/25
15 Production Dossiers techniques 15 jrs Mar 13/05/25 Mar 03/06/25
16 Production échantillons 15 jrs Mar 13/05/25 Mar 03/06/25
17 Visa MOE sur DT et Plans EXE 10 jrs Mar 03/06/25 Lun 16/06/25
18

19 Installations de chantier et raccordements 5 jrs Mar 10/06/25 Lun 16/06/25
20 Coffrets et points d'eau provisoires 3 jrs Jeu 12/06/25 Lun 16/06/25
21 Consignations de tous les réseaux fluides (eau, CFO,Cfa)0 jr Lun 16/06/25 Lun 16/06/25
22

23

24 TOITURES BATIMENT A 215 jrsMar 29/04/25Lun 23/03/26
25

26 LOT  02 ECHAFAUDAGES 185 jrs Mar 10/06/25 Lun 23/03/26
27 Montage Echafaudages courants 15 jrs Mar 10/06/25 Lun 30/06/25
28 Protection couvreur 4 jrs Mar 01/07/25 Ven 04/07/25
29 Protection accès  entrée 2 jrs Mar 01/07/25 Mer 02/07/25
30 Echafaudage en place 160 jrs Mar 01/07/25 Lun 09/03/26
31 Repliement-Transfert 10 jrs Mar 10/03/26 Lun 23/03/26
32

33 LOT 01  DESAMIANTAGE 70 jrs Mar 29/04/25 Lun 18/08/25
34 Instruction plan de retrait 40 jrs Mar 29/04/25 Lun 23/06/25
35 Dépose de la couverture amiantée 20 jrs Mar 01/07/25 Lun 28/07/25
36 Protection provisoire de la couverture 20 jrs Mar 01/07/25 Lun 28/07/25
37 Mesures finales et restitutions 5 jrs Mar 29/07/25 Lun 18/08/25
38

39 LOT 02  COUVERTURES 145 jrs Mar 19/08/25 Lun 23/03/26
40 COUVERTURES ARDOISES 60 jrs Mar 19/08/25 Lun 10/11/25
41 Isolation et sous toiture 15 jrs Mar 19/08/25 Lun 08/09/25
42 couverture ardoise 30 jrs Mar 02/09/25 Lun 13/10/25
43 Zinguerie et accessoires 20 jrs Mar 14/10/25 Lun 10/11/25
44 COUVERTURE ZINC 55 jrs Mar 11/11/25 Lun 09/02/26
45 Dépose ancienne couverture 10 jrs Mar 11/11/25 Lun 24/11/25
46 Isolation et sous toiture 10 jrs Mar 11/11/25 Lun 24/11/25
47 Couverture ZINC 25 jrs Mar 18/11/25 Lun 05/01/26
48 Ebrasements de baies 50 jrs Mar 11/11/25 Lun 02/02/26
49 Chéneaux et accessoires ZINC 20 jrs Mar 13/01/26 Lun 09/02/26
50 ETANCHEITE 65 jrs Mar 09/12/25 Lun 23/03/26
51 Déposes Anciennes étanchéités 30 jrs Mar 09/12/25 Lun 02/02/26
52 Nouvelles étanchéités 30 jrs Mar 03/02/26 Lun 16/03/26
53 Finitions et accessoires 5 jrs Mar 17/03/26 Lun 23/03/26
54

55 Pose des lanternaux 10 jrs Mar 13/01/26 Lun 26/01/26
56

57 Sécurité et ouvrages divers 10 jrs Mar 13/01/26 Lun 26/01/26
58

59 Pose des brises soleils 15 jrs Mar 06/01/26 Lun 26/01/26
60

61 Mise en peinture des acrotères 15 jrs Mar 27/01/26 Lun 16/02/26
62

63 LOT 03  MENUISERIES EXTERIEURES 150 jrs Mar 03/06/25 Lun 26/01/26
64 ENSEMBLES VEC 11.800X1650 + 

RETOURS
130 jrs Mar 03/06/25 Lun 15/12/25

65 Prise de mesure, plans, commandes, 
atelier

100 jrs Mar 03/06/25 Lun 03/11/25

66 Pose des ensembles 20 jrs Mar 04/11/25 Lun 01/12/25
67 Finitions et accessoires 10 jrs Mar 02/12/25 Lun 15/12/25
68 ENSEMBLES 1500X1000 150 jrs Mar 03/06/25 Lun 26/01/26
69 Prise de mesure, plans, commande, 

atelier
100 jrs Mar 03/06/25 Lun 03/11/25

70 Pose des ensembles 20 jrs Mar 02/12/25 Lun 12/01/26
71 Finitions et accessoires 10 jrs Mar 13/01/26 Lun 26/01/26
72

73 O P R 10 jrs Mar 17/03/26 Lun 30/03/26
74 Levée de réserves 10 jrs Mar 31/03/26 Lun 13/04/26
75 Commission de sécurité 0 jr Lun 13/04/26 Lun 13/04/26
76 Réception 0 jr Lun 13/04/26 Lun 13/04/26

RESUME 13/04

Marchés 26/05

Etudes d'EXE 28/07

Travaux 16/03

Essais et OPR 13/04

Réception 13/04

MARCHES DE TRAVAUX 22/04

Notification des marchés 22/04

PREPARATION / ETUDES D'EXECUTION 16/06

OS travaux - réunion 0 22/04

Période de préparation 16/06

Etudes d'executions - plans éxécutions ENT 02/06

Production Dossiers techniques 03/06

Production échantillons 03/06

Visa MOE sur DT et Plans EXE 16/06

Installations de chantier et raccordements 16/06

Coffrets et points d'eau provisoires 16/06

Consignations de tous les réseaux fluides (eau, CFO,Cfa) 16/06

TOITURES BATIMENT A 23/03

LOT  02 ECHAFAUDAGES 23/03

Montage Echafaudages courants 30/06

Protection couvreur 04/07

Protection accès  entrée 02/07

Echafaudage en place 09/03

Repliement-Transfert 23/03

Instruction plan de retrait 23/06

Dépose de la couverture amiantée 28/07

Protection provisoire de la couverture 28/07

Mesures finales et restitutions 18/08

LOT 02  COUVERTURES 23/03

COUVERTURES ARDOISES 10/11

Isolation et sous toiture 08/09

couverture ardoise 13/10

Zinguerie et accessoires 10/11

COUVERTURE ZINC 09/02

Dépose ancienne couverture 24/11

Isolation et sous toiture 24/11

Couverture ZINC 05/01

Ebrasements de baies 02/02

Chéneaux et accessoires ZINC 09/02

ETANCHEITE 23/03

Déposes Anciennes étanchéités 02/02

Nouvelles étanchéités 16/03

Finitions et accessoires 23/03

Pose des lanternaux 26/01

Sécurité et ouvrages divers 26/01

Pose des brises soleils 26/01

Mise en peinture des acrotères 16/02

LOT 03  MENUISERIES EXTERIEURES 26/01

ENSEMBLES VEC 11.800X1650 + RETOURS 15/12

Prise de mesure, plans, commandes, atelier 03/11

Pose des ensembles 01/12

Finitions et accessoires 15/12

ENSEMBLES 1500X1000 26/01

Prise de mesure, plans, commande, atelier 03/11

Pose des ensembles 12/01

Finitions et accessoires 26/01

O P R 30/03

Levée de réserves

Commission de sécurité 13/04

Réception 13/04
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UNIVERSITE DE LORRAINE - METZ Ile de Saulcy -
Rénovation des toitures du batiment A

PLANNING PREVISIONNEL
- PHASE DCE -

Janvier 2025 - Page 1 congés été 2025 + fin année 2025 intégrés


