
Nom Début Fin Durée

 Appels d'offres MOE 28/02/2025 11/05/2025 72

Conception 11/05/2025 04/01/2026 238

DIAG 11/05/2025 10/06/2025 30

Validation Moa 10/06/2025 15/06/2025 5

APS 15/06/2025 30/07/2025 45

Validation Moa 30/07/2025 07/08/2025 8

APD 07/08/2025 06/10/2025 60

Validation Moa 06/10/2025 16/10/2025 10

PRO 16/10/2025 30/11/2025 45

Validation Moa 30/11/2025 05/12/2025 5

DCE 05/12/2025 04/01/2026 30

Validation Moa 04/01/2026 14/01/2026 10

Autorisations 16/10/2025 15/03/2026 150

Permis de construire 16/10/2025 15/03/2026 150

Appel d'offre travaux 14/01/2026 17/04/2026 93

Publicité 14/01/2026 28/02/2026 45

Analyse des lots 28/02/2026 20/03/2026 20

Négociation 20/03/2026 30/03/2026 10

RAMP 30/03/2026 04/04/2026 5

Notification des rejets 30/03/2026 10/04/2026 11

Attribution 10/04/2026 12/04/2026 2

Travaux 17/04/2026 12/01/2027 270

Préparation 17/04/2026 17/05/2026 30

Travaux (OPR inclus) 17/05/2026 12/04/2027 330

Réception 12/04/2027 27/04/2027 15

Ouverture 12/04/2027 12/05/2027 30

Commission de sécurité 12/04/2027 27/04/2027 15

Qualification des locaux 12/04/2027 27/04/2027 15

Déménagement 27/04/2027

Panning prévisionnel MDD Dijon 


