Panning previsionnel MDD Dijon
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Appels d'offres MOE
Conception
DIAG
Validation Moa
APS
Validation Moa
APD
Validation Moa
PRO
Validation Moa
DCE
Validation Moa
Autorisations
Permis de construire
Appel d'offre travaux
Publicité
Analyse des lots
Négociation
RAMP
Notification des rejets
Attribution
Travaux
Préparation
Travaux (OPR inclus)
Réception
Quverture
Commission de sécurité
Quialification des locaux
Déménagement

28/02/2025
11/05/2025
11/05/2025
10/06/2025
15/06/2025
30/07/2025
07/08/2025
06/10/2025
16/10/2025
30/11/2025
05/12/2025
04/01/2026
16/10/2025
16/10/2025
14/01/2026
14/01/2026
28/02/2026
20/03/2026
30/03/2026
30/03/2026
10/04/2026
17/04/2026
17/04/2026
17/05/2026
12/04/2027
12/04/2027
12/04/2027
12/04/2027
27/04/2027

11/05/2025
04/01/2026
10/06/2025
15/06/2025
30/07/2025
07/08/2025
06/10/2025
16/10/2025
30/11/2025
05/12/2025
04/01/2026
14/01/2026
15/03/2026
15/03/2026
17/04/2026
28/02/2026
20/03/2026
30/03/2026
04/04/2026
10/04/2026
12/04/2026
12/01/2027
17/05/2026
12/04/2027
27/04/2027
12/05/2027
27/04/2027
27/04/2027

238
30
5
45
8
60
10
45
5
30
10
150
150
93
45
20
10

11

270
30
330
15
30
15
15



