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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIÈRES

Contenu des éléments de mission

Dans tout ce document, le Code de la commande publique est désigné par l’abréviation CCP.

Avertissement : Le contenu des éléments de la mission est celui défini aux articles R.2431-24 à

R.2431-31 et dans l’annexe III de l’annexe 20 du CCP avec les précisions ci-dessous incluses

dans le forfait de rémunération.

ARTICLE PREMIER. AVANT-PROPOS  

1-1. Objet du marché  

Conformément  aux  dispositions  des  articles  L.2172-1,  L.2432-1  et  L.2432-2,  et  R.2172-1  à
R.2172-6, et R.2432-1 à R.2432-6 du CCP, le présent marché est un marché de maîtrise d'œuvre
en vue de la sécurisation des accès Nord et Sud du viaduc de Calix. situé sur la route nationale
814 (boulevard périphérique de Caen), dans le département du Calvados.

Le contenu de la mission confiée au titulaire comprend des missions classiques et des missions
complémentaires dont le détail est fourni à l’article 1-4 du présent document.

Lieu(x) d'exécution des prestations : route nationale 814 (boulevard périphérique nord de Caen).

L'ouvrage  à  réaliser,  conformément  au  programme,  appartient  à  la  catégorie  des  ouvrages
d'infrastructure.

La mission de maîtrise d’œuvre comprend les éléments de mission suivants :

• AVP études d’avant-projet

• PRO études de projet ;

• ACT assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation de contrats de travaux ;

• VISA  examen de la conformité au projet  et  visa des  études  d'exécution réalisées  par
l'entrepreneur (tranche optionnelle 1) ;

• DET direction de l'exécution des travaux (tranche optionnelle 1)  ;

• OPC ordonnancement, pilotage et coordination des travaux (tranche optionnelle 1)  ;

• AOR assistance  à  maîtrise  d'ouvrage  lors  des  opérations  de  réception  et  pendant  la
garantie  de  parfait  achèvement  prévue  par  l’article  44.1  du  CCAG  Travaux (tranche
optionnelle 1) ;

• Mission complémentaire 1 ou MC1 établissement et suivi du dossier d'exploitation sous
chantier en phases PRO et DET (tranche optionnelle 2) ;

L’opération de sécurisation des accès du viaduc de Calix, objet de la présente mission de
maîtrise d’œuvre, s’intègre dans une opération globale « Projet Calix » en amont et aval du
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viaduc et sur le viaduc. Elle constitue la phase 1 de l’opération comprenant les 2 sous-
phases suivantes : 

◦ Phase  1.1 :  mise  en  place  d’un système de  fermeture  du viaduc par FAV et
barrières

◦ Phase 1.3 : sécurisation de l’accès à la culée Nord du viaduc de Calix

À titre indicatif, l’opération globale est définie comme suit : 

• phase 1 de sécurisation des accès – objet du présent marché ;

• phase 2 de réparation du viaduc de Calix ;

• phase 3 de réparation des murs anti-bruit ;

• phase 4 de réfection de l’extrados du viaduc de Calix. 

Les missions sont désignées comme suit : 
Désignation des tranches Sous-phase

Tranche
ferme

Réalisation des missions AVP / PRO / ACT Phases  1.1  et
1.3

 Tranche
optionnelle 1

Réalisation des missions VISA / DET / AOR / OPC Phases  1.1  et
1.3

 Tranche
optionnelle 2

MC1 Phases  1.1  et
1.3

Une réunion de lancement est programmée à compter de la notification du marché.

1-2. Données générales  

1-2.1. Documents de référence

Les documents généraux, énumérés ci-dessous, font référence :

• Le Cahier  des Clauses  Administratives Générales  applicables  aux marchés  publics de
Maîtrise  d’œuvre (CCAG)  approuvé  par  l'arrêté  du  30  mars  2021  (NOR :
ECOM2106877A) ;

• Le Cahier  des Clauses  Administratives Générales  applicables  aux marchés  publics de
prestations intellectuelles (CCAG) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 ;

• Les clauses du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG Travaux) précisant le rôle du maître d’œuvre dans le cadre de
l’exécution des marchés de travaux, approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 ;

• Le  Cahier  des  Clauses  Techniques  Générales  (CCTG)  applicables  aux  marchés  de
travaux et ses fascicules, notamment :

◦ Le fascicule 65 « Exécution des ouvrages de génie civil en béton » ;

• L’Instruction  Technique  (version  du  décembre  2021)  relatives  aux  modalités
d’élaboration des opérations d’investissement et de gestion du réseau routier national ;

• Les normes selon la réglementation en vigueur ;

• Les Eurocodes ;

• Les guides techniques et notes d’information du Setra et du Cerema en lien.
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• L’instruction  ministérielle  sur  la  signalisation routière  du 31 juillet  2002 (première  à
huitième partie) et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ;

• Les guides et documents relatifs à la signalisation temporaire :

◦ Le volume 1 du manuel du chef de chantier routes bidirectionnelles ;

◦ Le volume 2 du manuel du chef de chantier routes à chaussées séparées.

1-2.2. Pièces et renseignements fournis par le maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage fournit dans le cadre de la présente consultation :

• Le programme, fourni en annexe du présent CCTP. 

ARTICLE 2. ÉTUDES D  ’AVANT-  PROJET (AVP)  

Les études d’avant-projet sont définies à l’article R.2431-26 du CCP. Elles sont fondées sur les
études antérieures et le programme fonctionnel de la maîtrise d’ouvrage.

Elles ont pour objectif de :

Objectif
AVP

De  confirmer,  compte  tenu  des  études  et  reconnaissances  complémentaires,  la
faisabilité de la solution retenue et d'en déterminer ses principales caractéristiques ;

De  proposer  une  implantation  topographique  des  principaux  ouvrages  ;  et
d'apprécier,  le cas échéant,  la volumétrie,  l'aspect extérieur des ouvrages,  et les
aménagements paysagers ainsi que les ouvrages annexes à envisager ; 

De proposer,  le  cas  échéant,  une décomposition en phases  de réalisation  et  de
préciser la durée de cette réalisation ; 

De  permettre  au  maître  d'ouvrage  de  prendre  ou  de  confirmer  la  décision  de
réaliser le projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les
moyens nécessaires, notamment financiers ; 

D'établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses
par  partie  d'ouvrage et  nature de travaux et  en indiquant  l'incertitude qui y est
attachée compte tenu des bases d'estimation utilisées ; 

permettre  au  maître  d’ouvrage,  au  regard  de cette  évaluation,  d’arrêter  le  coût
prévisionnel de l’ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les coûts de son exploitation

De permettre  l'établissement  des  dossiers  à  déposer,  le  cas  échéant,  en vue de
l'obtention  du  permis  de  construire  et  autres  autorisations  administratives
nécessaires relevant de la compétence de la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'assistance
au maître d'ouvrage au cours de leur instruction. 

Dans  le  cadre  de  ces  études,  une  (1)  réunion  de  restitution  est  organisée.  Elle  permettra
également d’initier la phase PRO.

2-1. Le Dossier des Études d'avant-projet  

Un « Rapport de présentation » exposant pour chaque phase  (phase 1.1 et phase 1.3)
• plusieurs solutions techniques d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme

et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ;
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• les hypothèses retenues pour déterminer les caractéristiques générales du projet ;
• les résultats des investigations complémentaires ;
•  des documents graphiques présentant :

◦  le plan général des ouvrages à construire ;
◦ les  schémas  et  documents  détaillés  nécessaires  à  la  compréhension  des  solutions

proposées ;
•  une notice présentant les caractéristiques générales de l'ouvrage, les différentes solutions

envisagées et leur impact sur la structure ;
•  les durées prévisionnelles de réalisation ;
• une  estimation  provisoire  du  coût  prévisionnel  des  travaux  des  différentes  solutions

étudiées ;
• l'implantation spatiale des aménagements  ;
• l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise

d'oeuvre et, le cas échéant nécessaires à la réalisation d'investigations complémentaires,
ainsi que l'assistance au maître d'ouvrage au cours de leur instruction ;

• les contraintes du site.

2-2. Le Dossier des contrôles  

Ce dossier comprend :
• Le plan d'assurance qualité mis en œuvre pour la réalisation des études d'avant- projet ;
• Les  fiches  «  qualité  »  établies  par  les  contrôles  internes  et  externes  à  l'équipe  de

production ;
• Les contrôles réalisés en application du PAQ et notamment ceux formellement définis

dans les documents contractuels ;
• Le cas échéant,  le récapitulatif  des suites données aux demandes du maître d'ouvrage

faisant suite au contrôle extérieur et/ou à l'audit de sécurité routière réalisé en application
de l'article D 118-5-4 du code de la voirie routière.

ARTICLE 3. ÉTUDES DE PROJET (PRO)  

Les études de projet, définies à l’article R.2431-27 du CCP, précisent la conception générale des
ouvrages à réaliser. Elles sont fondées sur le programme fonctionnel et les études d’avant-projet
approuvées par le maître d’ouvrage.

Elles ont pour objectif de :

Objectif
PRO

décrire  les  ouvrages et  établir  les  plans  de  repérage  nécessaires  à  la
compréhension du projet

préciser  par des  plans,  coupes et  élévations, les formes des différents éléments
d’ouvrages, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions
de leur mise en œuvre

déterminer l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et
de tous les équipements techniques

préciser  les  tracés  des  alimentations  et  évacuations  de  tous  les  fluides  et,  en
fonction  du  mode  de  dévolution  des  travaux,  coordonner  les  informations  et
contraintes nécessaires à l’organisation spatiale des ouvrages

établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base
d’un avant métré
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permettre  au  maître  d’ouvrage,  au  regard  de cette  évaluation,  d’arrêter  le  coût
prévisionnel de l’ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les coûts de son exploitation

déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage

Dans  le  cadre  de  ces  études,  des  réunions  de  concertation  seront  organisées  avec  le  maître
d’ouvrage  et  les  différents  intervenants.  Ces  réunions  permettront  de  débattre  des  options
architecturales, techniques et économiques proposées par le maître d’œuvre.
Il y aura au moins une réunion de restitution/décision.

3-1. Les documents écrits  

• La liste des adaptations apportées au programme par le Projet ;

• Les notes techniques descriptives détaillées relatives aux ouvrages à réaliser en y incluant
notamment :

◦ Les dimensions des ouvrages et des équipements à réaliser ;

◦ La nature  et  la qualité  des  ouvrages,  des  équipements à  réaliser  et  des  matériaux
utilisés ;

◦ Les dispositions constructives ;

◦ Les contraintes générales de mise en œuvre ;

◦ Les problèmes particuliers d’entretien et d’exploitation pendant et après les travaux ;

◦ Les conditions de réception ;

• Les notes de calculs de tous les ouvrages et les équipements ;

• La note d’analyse et de conclusion des études relatives au génie civil (matériau béton,
reconnaissances de ferraillage, amiante, géologique, géotechnique, hydraulique…) et ses
éventuelles annexes graphiques et cartographiques ;

• Les notes techniques descriptives relatives aux ouvrages provisoires ;

• Les notes  techniques  descriptives  relatives  aux installations  de chantier  et  d’accès  au
chantier ;

• Les notes techniques descriptives relatives aux terrassements, fondations, réseaux divers
et assainissement y incluant les dispositions constructives, le cas échéant ;

• Le mémoire descriptif des études paysagères et architecturales, le cas échéant ;

• Les avant-métrés ;

• Le diagnostic des déchets comprenant :

◦ L’inventaire détaillé et quantifié des matériaux et produits de déconstruction et autres
déchets résiduels du chantier ;

◦ L’estimation de la nature et la quantité des matériaux qui peuvent être réemployés sur
le site et à défaut, celles des déchets issus de la démolition, par catégories de déchets :
dangereux, non dangereux et inertes ;

◦ La  liste  indicative  des  filières  de  collecte,  regroupement,  tri,  valorisation  et
élimination des déchets, dans des conditions propres à garantir  la préservation des
intérêts  visés  à  l’article  L.541-1 du Code de l’environnement,  et  en  précisant  les
déchets admissibles dans ces filières ;
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• Le coût prévisionnel des travaux décomposé en éléments techniquement homogènes, en
cohérence avec les avant-métrés ;

• Le cas échéant, une proposition d’allotissement ;

• Le planning prévisionnel de réalisation des travaux, le cas échéant, décomposé par lot ;

• Le planning prévisionnel de l’opération ;

• Une proposition d'évaluation des coûts d'exploitation et de maintenance des ouvrages et
des équipements (y compris les coûts liés à un suivi par instrumentation) ;

• Le rapport de présentation générale de l’opération.

3-2. Les documents graphiques  

• Le plan de situation au 1/25 000ᵉ ;

• Les plans généraux au 1/1000ᵉ ;

• Le plan d’implantation au 1/500ᵉ  de l’ensemble des  ouvrages  à  réaliser  (éléments  de
structure et équipements techniques), comprenant les plans des réseaux et des voiries sur
fond de plan de masse ;

• Les profils en long, profils en travers types et particuliers de l’ouvrage actuel et après
réalisation des travaux ;

• La formalisation graphique du projet sous forme de plans de principe, dessins, coupes,
élévations,  détails  constructifs  et  perspectives  des  aménagements  spécifiques  et  des
ouvrages particuliers et de leurs abords extérieurs (échelle 1/10ᵉ à 1/500ᵉ), incluant les
repérages  de  tous  ouvrages  de  second  œuvre,  avec  tous  les  détails  significatifs  de
conception architecturale ;

• Les plans de structure, incluant.

◦ Les  plans  des  différents  niveaux  du  1/500ᵉ  au  1/10ᵉ  avec  positionnement  et
dimensionnement principaux ;

• Les dessins de coffrage, vues en plan, élévations, coupes longitudinales et transversales
de tous les ouvrages et équipements annexes (échelle 1/20ᵉ à 1/100ᵉ) ;

• Les plans des réseaux intérieurs aux ouvrages (électricité) intégrant :

◦ Les schémas généraux ;

◦ Les tracés unifilaires des réseaux ;

◦ Les raccordements ;

• Les plans des réseaux extérieurs ;

• Le plan de principe d’installation et d’accès de chantier ;

• Les coupes de coordination spatiale pour l’implantation des réseaux de fluides, le cas
échéant ;

• Les plans généraux des voiries, réseau divers et terrassements avec tracé sur plan masse
des principaux réseaux avec diamètres et niveaux principaux, le cas échéant.
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ARTICLE 4.  ASSISTANCE APPORTÉE AU MAÎTRE D’OUVRAGE POUR  
LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX (ACT)

L’assistance pour la passation du ou des marchés de travaux, définie à l’article R.2431-28 du
CCP, se rapporte directement à l'organisation de la commande publique. Celle-ci se caractérise,
en particulier,  par un formalisme important destiné à garantir  le respect  des principes qui la
régissent,  au  premier  rang  desquels  se  situent  le  libre  accès  et  l'égalité  de  traitement  des
candidats.

Dans  le  cadre  de  l'exécution  de  cet  élément  de  mission,  le  titulaire  apporte  une  attention
particulière au strict respect des règles en matière de commande publique.

La mission ACT a pour objectif de :

Objectif
ACT

préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent
présenter  leurs  offres  en toute connaissance  de cause,  sur  la  base d’un dossier
constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des
pièces élaborées par la maîtrise d’œuvre correspondant à l’étape de la conception
choisie par le maître d’ouvrage pour cette consultation
Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou à
des entreprises groupées ou à l’entreprise générale.

préparer,  s’il  y  a  lieu,  la  sélection  des  candidats  et  analyser  les  candidatures
obtenues

analyser les offres des entreprises (les variantes à ces offres le cas échéant)
• la  vérification  de  la  conformité  des  réponses  aux  documents  de  la

consultation ;
• l’analyse des méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont

assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles
ne  comportent  pas  d’omissions,  d’erreurs  ou  de  contradictions
normalement  décelables  par  un  homme  de  l’art  et  établir  un  rapport
d’analyse  comparative  proposant  les  offres  susceptibles  d’être  retenues,
conformément  aux  critères  de  jugement  des  offres  précisés  dans  le
règlement de la consultation ;

• l’analyse  financière  en  comparant  les  offres  entre  elles  et  avec  le  coût
prévisionnel des travaux.

préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des
contrats de travaux par le maître d’ouvrage

Cet élément de mission comprend au moins :

4-1. Sélection des candidats  

Le titulaire propose au maître d'ouvrage les niveaux de qualification ou de références qui lui
paraissent  devoir  être  requis  des  candidats  (capacités  économiques  et  financières,  références
professionnelles et les capacités techniques ainsi que la liste des documents qu'il souhaite voir
remis par ceux-ci à l'appui de leurs offres ou candidatures, en vue de l'établissement de l'avis de
marché et du règlement de consultation.

Il  propose  en  outre  les  critères  d’examen  des  offres  et  les  modalités  de  négociation  le  cas
échéant.

L’avis de marché, le règlement de consultation et le CCAP sont rédigés par le maître d’ouvrage.
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Le titulaire assure la cohérence d’ensemble avec les autres pièces du DCE.

4-2. Dossier de consultation des entreprises  

Le titulaire participe à l'élaboration du projet de Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
constitué des pièces administratives, techniques et autres pièces, à l’exception de certaines pièces
administratives précisées ci-après.

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maître d’ouvrage pour le mode de
dévolution des marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupés), sous
proposition du maître d’œuvre.

Il tient compte des études de projet, validées.

Le titulaire assure la cohérence d’ensemble des pièces administratives, techniques et autres. Le
cas échéant, il contrôle les interfaces entre les lots.

L’ultime validation des pièces du DCE est réalisée par le maître d’ouvrage.

Aucune reproduction du DCE ne sera transmis aux entreprises.

4-2.1. Pièces administratives

Les pièces administratives du DCE sont rédigées par le maître d’ouvrage. Le titulaire fournit au
maître d’ouvrage les éléments nécessaires à leur rédaction.

Il  assiste  le  maître  d’ouvrage  dans  la  rédaction  de  l’avis  de  marché  et  le  règlement  de
consultation tel que décrit à l’article 3-1 du présent document.

Il fournit  en outre au maître d’ouvrage des éléments de rédaction pour le cahier  des clauses
administratives particulières (CCAP) précisant les dispositions spécifiques relatives à :

• La définition des pièces constitutives du marché ;

• Au contenu  des  prix  (notamment  les  intempéries  et  autres  phénomènes  normalement
prévisibles) ;

• Aux conditions de révision/variation des prix ;

• Aux délais de réalisation, pour les pénalités, primes et retenues ;

• Aux avances et retenues de garanties ;

• Aux dispositions particulières relatives à la provenance, la qualité, le contrôle et la prise
en charge des matériaux ;

• A l’implantation des ouvrages ;

• À la préparation, la coordination et l’exécution des travaux ;

• Aux productions et modalités de remise de documents ;

• aux contrôles et réception des travaux.

Ces éléments pourront prendre la forme d’un document soumis au maître d’ouvrage. Ce dernier
se réserve la possibilité de modifier les éléments de rédaction afin d’intégrer les dispositions qui
lui sembleraient nécessaires.

Les pièces administratives sont soumises pour avis, compléments et cohérences au titulaire. Le
titulaire propose au maître d’ouvrage les éventuelles adaptations des pièces administratives qui
lui semblent nécessaires pour tenir compte des particularités de l’opération.
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4-2.2. Pièces techniques

Les pièces techniques élaborées par le titulaire comportent :

• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) incluant :

◦ Les dispositions générales et la description du site et de l’opération ;

Il  précisera  notamment  l’objet  du marché,  le  phasage  de  l’opération,  les  données
générales,  les  données  géométriques  et  fonctionnelles,  la  description  du  site,  la
description des ouvrages en place, le contexte foncier, la consistance des travaux et
les contraintes particulières imposées au chantier.

◦ La préparation et l’organisation du chantier ;

Il  précisera  notamment  les  stipulations  préliminaires,  les  documents  à  fournir  par
l’entrepreneur, le programme d’exécution des travaux, la sécurité et protection de la
santé, le plan d’assurance qualité, les documents d’organisation générale du chantier,
les  procédures  d’exécution,  les  points  d’arrêt,  les  points  critiques,  le  schéma
d’organisation  et  de  suivi  de  l’élimination  des  déchets  (SOSED)  ou  du  schéma
organisationnel du plan de respect de l’environnement (SOPRE), les documents de
suivi  du  contrôle  intérieur,  le  programme  des  études  d’exécution,  les  études
d’exécution,  les  données  d’entrée  pour  les  études  d’exécution,  les  textes
réglementaires et règlement de calcul, la justification du renforcement et le dossier de
recollement de l’ouvrage.

◦ La provenance, qualité et préparation des matériaux ;

Il précisera notamment les dispositions générales et par type de produits qui seront
utilisés sur le chantier, la destination et les caractéristiques des produits à employer et
les dispositions relatives aux contrôles intérieur et extérieur.

Il  précisera  également  les  conditions  d’utilisation  de  matériaux  recyclés  et/ou  de
matériaux nouveaux le cas échéant.

◦ L’exécution des travaux ;

Il  précisera  notamment  les  dispositions  relatives  aux  installations  de  chantier,  les
travaux  préparatoires  et  les  ouvrages  provisoires,  et  par  type  de  travaux,  les
dispositions applicables en vue de leur mise en œuvre.

◦ Les conditions d’ouverture aux variantes ;

◦ Les prestations supplémentaires éventuelles le cas échéant.

• La bibliographie précisant notamment les normes ;

• Le guide pour l’établissement du SOPAQ ;

◦ La fourniture  par  les  candidats  du  SOPAQ lors  de  la  consultation.  Le  document
comprendra :

▪ L’organisation des entreprises, moyens en personnel et affectation des tâches ;

▪ La gestion de la sous-traitante et des interfaces avec des intervenants extérieurs
(prestataires) ;

▪ Les principes de contrôle interne des entreprises ;

▪ Les procédures d’exécution et documents de suivi ainsi que le traitement des non-
conformités ;
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▪ Les moyens matériels.

◦ La contractualisation du SOPAQ dans les pièces du marché ;

◦ Les obligations des entreprises dans la mise en place d’une politique de gestion de la
qualité ;

◦ La mise au point du PAQ pendant la période de préparation ;

• Le guide pour l’établissement du SOSED ou du SOPRE :

◦ La fourniture par les candidats d’une notice retraçant le Schéma d'Organisation et de
Suivi de l’Élimination des Déchets de Chantier (SOSED). Cette notice comprendra : 

▪ Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ; 

▪ Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage
vers lesquels seront acheminés les différents déchets ; 

▪ Les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant
les travaux.

◦ La prescription de clauses techniques relatives à la gestion des déchets de chantier 

◦ La contractualisation du SOSED dans les pièces du marché ; 

◦ Les obligations des entreprises dans la mise en place de la politique de gestion de
déchets de chantier ; 

◦ La mise au point du SOSED pendant la période de préparation du chantier ; 

◦ La définition des prix liés à la gestion des déchets de chantier ; 

◦ la mise en  œuvre pendant l’exécution des travaux tous les éléments de suivi et de
traçabilité  nécessaires  à  la  réalisation  d’un  bilan  de  gestion,  d’élimination  et  de
valorisation des déchets produits par le chantier et sur le chantier et la remise d’un
bilan de gestion et de valorisation des déchets

• la mise en œuvre avant et pendant l’exécution des travaux tous les éléments de suivi et de
traçabilité nécessaires à la réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre et la
réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre

• Les éventuels autres documents produits soit par le maître d’ouvrage soit par les autres
intervenants  (notamment  études  et  diagnostics  divers,  prescriptions  des
concessionnaires…) ;

• Les cadres de bordereaux de prix, sans aucune spécification particulière (rôle du CCTP) ;

L’objectif est de constituer des bordereaux des prix et des détails estimatifs chiffrés et
estimés dont seuls les cadres vides seront inclus dans le dossier d’appel d’offres. Les prix
seront majoritairement forfaitaires, seuls des unitaires spécifiques au génie civil pourront
apparaître dans le bordereau.

• Les cadres de détails estimatifs permettant aux entreprises de les renseigner par les prix,
pour former les détails estimatifs ou les décompositions du prix global forfaitaire ;

Ces cadres sont d’un niveau de précision suffisant pour permettre aux entreprises d'établir
leur prix, ils comportent les quantités établies par le titulaire.

• Le planning prévisionnel de réalisation des travaux, par lot le cas échéant ;

• Les pièces graphiques constituées des plans généraux et, le cas échéant, des plans propres
à chacun des lots ;
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• Le dossier d’exploitation sous chantier (DESC) à établir selon les dispositions qui seront
préconisées par l’assistance à maîtrise d’ouvrage Exploitation et/ou l’exploitant.

• Le planning prévisionnel de l’opération plus généralement.

4-2.3. Autres pièces

Le titulaire doit, a minima, dans les marchés de travaux, apporter des précisions relatives aux
dispositions suivantes :

• Les prestations nécessaires au suivi des émissions puis à l’établissement d’un bilan gaz à
effet de serre (GES) des travaux.

4-3. Phase de consultation  

Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence :

• Aucune modification ne peut être apportée au DCE sans l'accord du maître d'ouvrage ;

• Le  titulaire  communique  au  maître  d'ouvrage  tout  renseignement  complémentaire
sollicité par les entreprises, cette information est faite par écrit ;

• Le maître d'ouvrage interdit au titulaire la communication à quiconque de la liste des
entreprises  admises  à  remettre  une  offre  (appel  d'offres  restreint)  ou  de  la  liste  des
entreprises qui ont retiré le dossier de consultation (appel d'offres ouvert).

4-4. Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de l'entreprise  

Le titulaire participe à l'analyse des candidatures. Cette analyse porte sur l'examen des capacités
professionnelles et financières des candidats, demandées dans l'avis de marché. 

Après  ouverture des plis  contenant  les offres,  le maître  d'ouvrage transmet  au titulaire,  pour
analyse,  les propositions reçues.  Celui-ci  ne doit  fournir à des tiers aucune des informations
contenues dans ces propositions qu'il doit restituer intégralement au maître d'ouvrage.

Si des variantes ou prestations supplémentaires éventuelles sont remises par les entrepreneurs
conformément aux stipulations du règlement de consultation, le titulaire doit accomplir les tâches
d'analyse, de contrôle… impliquées par l'étude de ces variantes.

Le  titulaire  doit  faire  une  analyse  critique  des  offres  des  candidats  en  donnant  sa  position
motivée, faisant apparaître, le cas échéant, les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages par
rapport aux avant-métrés qu'il a réalisés.

Le titulaire est également associé à l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée à
l'appui de l'offre.

Le rapport d’analyse comportera au minimum les informations suivantes :

• Le rappel des critères de jugement des offres ;

• Le rappel des résultats de l’appel d’offres (solution de base) sous forme de tableau par
ordre d’enregistrement des offres ;

• La vérification de l'ensemble des calculs et reports à l'intérieur du détail estimatif (ou de
la DPGF) et de l'acte d'engagement ainsi que la cohérence entre ces pièces ;

• La vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de tableau à
colonnes.  Les  points  à  examiner  seront,  au  minimum,  les  points  à  définir  par  les
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entreprises dans le CCTP et le cas échéant dans le complément au CCTP. Le tableau sera
suivi d’un commentaire mentionnant :

◦ Pour  chaque  offre,  si  son  contenu  est  conforme  au  dossier  de  consultation  des
entreprises (caractéristiques des principaux produits, schéma organisationnel du plan
d'assurance qualité, mémoire justificatif…) ;

◦ La comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi qu’un
classement qualitatif, justifié de manière aussi précise que possible ;

• L’examen  des  variantes  et/ou  prestations  supplémentaires  éventuelles  sur  les  plans
financier et technique à l’image du travail effectué pour les solutions de base ;

• Une synthèse de chaque offre et une proposition de classement au regard des critères en
faisant  ressortir  la  solution  préconisée  (solution  de  base,  ou  variante,  prestations
supplémentaires éventuelles à retenir).

Le rapport est ensuite transmis au maître d’ouvrage pour validation.

4-6. Appel d’offres infructueux  

En cas de dépassement par rapport à l’engagement du titulaire, et avant que le maître d’ouvrage
ne déclare l’appel d’offres infructueux, le titulaire établira une proposition d’adaptation de son
projet permettant de respecter le coût prévisionnel des travaux et de procéder à une nouvelle
mise en concurrence.

Si l'appel d'offres est déclaré infructueux, le titulaire doit modifier le DCE et assister le maître
d'ouvrage  pour  la  passation  des  contrats  soit  par  nouvel  appel  d'offres,  soit  par  voie  de
négociation.

Ces prestations sont incluses dans le forfait.

4-7. Mise au point des marchés  

Il appartient au titulaire d'assister le maître d'ouvrage pour les éventuelles mises au point des
offres en vue de la signature des marchés.

A  cet  effet,  il  remet  au  maître  d'ouvrage  l'exemplaire  original  des  pièces,  éventuellement
modifiées, constituant le marché (y compris les pièces administratives).

ARTICLE 5. VISA DES ÉTUDES D’EXÉCUTION (VISA)  

Conformément à l’article R.2431-30 du CCP, l'examen de la conformité au projet des études
d'exécution  faites  par  les  entrepreneurs,  ainsi  que  leur  visa  par  le  titulaire,  ont  pour  objet
d'assurer  au  maître  d'ouvrage  que  les  documents  établis  par  les  entreprises  respectent  les
dispositions du projet établi par le titulaire.

Dans  ce  cadre,  le  titulaire  doit  procéder  à  l'examen  de  la  conformité  au  projet  des  études
d'exécution établies par les entreprises et délivrer son visa.
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5-1. Coordination des études d’exécution  

Pendant  la  période  de  préparation  de  chantier,  le  titulaire,  en  cohérence  avec  l’élément  de
mission OPC, élabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec les entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service.

La mission de coordination des études d’exécution permettant la réalisation de l’ouvrage, a pour
objet d’assurer la cohérence de toutes les études d’exécution, dans le respect des dispositions
architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet.

Placée sous la responsabilité du maître d’oeuvre, la cellule de synthèse est créée et est composée
d’une part, des représentants de la maîtrise d’œuvre (qualifiés pour chaque lot) et d’autre part, de
personnels qualifiés émanant des entreprises.

Le maître d’oeuvre provoque et anime les réunions interentreprises de coordination technique
des  études  ayant  pour  but  d’aboutir  à  des  plans  d’exécution  coordonnés  jusqu’à  complète
résolution des problèmes rencontrés. Il dresse les comptes-rendus de ces réunions et les diffuse
aux entreprises concernées.

Il collecte auprès des entreprises, les études d’exécution.

Il examine et analyse les contraintes de chacune des entreprises et leurs incidences réciproques
(telles  que  retranscrites  dans  les  études),  et  retourne  les  études  avec  ses  observations,  aux
entreprises, pour modification.

Chaque  modification  fait  l’objet  d’un  nouveau  fichier  informatique  avec  un  nouveau  code
stipulant précisément la date de la modification.

Les  entreprises  tiennent  et  diffusent  un  tableau  de  bord  de  mise  à  jour  de  leurs  études
d’exécution.

Le titulaire examine, de nouveau, les études après corrections par les entreprises.

Le titulaire tient et diffuse un tableau de bord récapitulatif d’approbation ou d’observations de
tous les documents d’exécution.

5-2. Visa des études d’exécution  

Le titulaire procède à l’examen de la conformité au projet des études d’exécution établies par les
entreprises et délivre son visa.

L’examen de conformité comporte la détection des anomalies normalement décelables par un
homme de l’art. Il ne comprend ni le contrôle ni la vérification intégrale des documents établis
par les entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas l’entreprise de sa propre responsabilité.

Le maître  d’œuvre examine la conformité des plans et  documents d’exécution établis par les
entreprises aux documents validés dans le cadre du projet dont :

• Les notes de calcul ;

Il apprécie qualitativement la consistance et le contenu des notes de calculs, vérifie la
conformité aux règlements et au marché, des hypothèses de calculs et données figurant
dans  chaque  note,  appréciation  de  la  pertinence  des  résultats  obtenus  par  « ordre  de
grandeur » ou ratio (pas de contre-calcul demandé).

• Les plans de coffrage ;

Il apprécie qualitativement la consistance et le contenu des plans, contrôle la conformité
géométrique, fonctionnelle et structurelle, aux éléments de base figurant dans les pièces
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écrites et dessinées du marché, ainsi qu’aux résultats des notes de calculs d’exécution. Il
vérifie la cotation.

• Les plans de ferraillage et nomenclature ;

Il  apprécie  qualitativement  la  consistance  et  le  contenu  des  plans  de  ferraillage,  la
conception d’ensemble du ferraillage et le respect des règles de bonne construction, la
conformité  des  armatures  aux  notes  de  calculs  est  vérifiée  pour  les  seules  sections
d’armatures  principales  résistantes,  les  poids  d’armature  sont  appréciés  par  simple
cohérence du ratio.

• Les ouvrages provisoires de première catégorie au sens du fascicule 65 A du CCTG ;

Il apprécie la conception générale, les justifications fournies, la cohérence des résultats
pour les éléments porteurs par ‘ordre de grandeur’, la prise en compte des résultats sur les
plans, et vérifie que le COP a bien remis son VISA.

Il examine les matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrêtées dans le CCTP
du ou des marchés de travaux, et procède à leur approbation.

Le  titulaire  procède  aux  arbitrages  techniques  et  architecturaux  relatifs  à  ces  choix  et  aux
éventuelles variantes proposées par les entreprises, le cas échéant.

Enfin, il contrôle la cohérence interne aux missions confiées au maître d’œuvre et notamment
des  tableaux de gestion des  documents  d’exécution  et  des  tableaux de gestion des  choix de
matériels et matériaux à établir par l’OPC ou les entreprises.

Le VISA est préalable à tout commencement d’exécution des travaux.

ARTICLE  6.  DIRECTION  DE  L’EXÉCUTION  DES  CONTRATS  DE  
TRAVAUX (DET)

Conformément à l’article R.2431-31 du CCP, le titulaire est l'unique responsable du contrôle de
l'exécution des ouvrages et à ce titre l'interlocuteur des entreprises. Il est tenu de faire respecter
par  celles-ci  l'ensemble  des  stipulations  des  marchés  de  travaux  et  ne  peut  y  apporter  de
modification sans l'accord préalable du maître d'ouvrage.

La mission DET a pour objet de :

s’assurer  que  les  documents  d’exécution  (plan  d’assurance  qualité  (PAQ),
caractéristiques  techniques…)  ainsi  que  les  ouvrages  en  cours  de  réalisation
respectent les études effectuées

s’assurer que les documents à produire par les entrepreneurs, en application du ou
des  contrats  de  travaux,  sont  conformes  aux-dits  contrats  et  ne  comportent  ni
erreur,  ni  omission, ni  contradiction normalement  décelables  par  un homme de
l’art

s’assurer  que l’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des
contrats de travaux, y compris en ce qui concerne l’application effective d’un PAQ

assurer le rôle de coordonnateur « déchet » pendant toute la durée du chantier
Il est l’interlocuteur des coordonnateurs « déchet » des entreprises et à ce titre, il :

• s'assure, en concertation avec le coordonnateur SPS et les entreprises, que
le projet d’installation de chantier fait apparaître les zones de stockages des
bennes (ou autres dispositifs), et les circuits d’évacuation des déchets ;
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Objectif
DET

• veille à la mise en œuvre de la signalétique indiquant la nature des déchets
à déposer ;

• veille  au  maintien  de  l’état  de  propreté  de  l’ensemble  du  chantier,  en
particulier aux abords des aires de dépôts des déchets ;

• assure le suivi de la mise en œuvre des dispositions prévues au SOSED ;
• collecte  l'ensemble  des  documents  liés  au  contrôle,  au  suivi  et  à  la

traçabilité des déchets de chantier.

délivrer tous les ordres de service et établir tous les procès-verbaux nécessaires à
l’exécution  du  ou  des  contrats  de  travaux  ainsi  que  procéder  aux  constats
contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier

établir les projets d’avenants aux marchés de travaux et les décisions de poursuivre
au-delà de la masse initiale, accompagnés des justificatifs nécessaires

informer  systématiquement  le  maître  d’ouvrage  sur  l’état  d’avancement  et  de
prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables.
Pour ce faire il fournit, en particulier, un état récapitulatif des ordres de service
délivrés

vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entreprises

établir les états d’acomptes, et y faire figurer la date de réception ou de remise des
projets de décomptes mensuels présentés par les entreprises.
Le cas échéant notifier les états d’acompte aux entreprises si le projet établi par
celui-ci est modifié

vérifier le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs, puis établir le
décompte général et y faire figurer la date de réception ou de remise du projet de
décompte final présenté par les entreprises

notifier le décompte général des entreprises

donner un avis au maître d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
les entreprises à l’encontre des ordres de service, en cours d’exécution des travaux
et  sur  le  décompte  général,  assister  le  maître  d’ouvrage  en  cas  de  litige  sur
l’exécution  ou  le  règlement  des  travaux,  ainsi  qu’instruire  les  mémoires  de
réclamation des entreprises (examen technique, matériel et économique)

collecter les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages nécessaires à
leur mise en service

6-1. Période de préparation  

La durée  de  la  période  de  préparation,  ainsi  que  les  conditions  d'établissement  durant  cette
période des documents exigés par les marchés de travaux, sont fixées à l'article 28 du CCAG
applicable aux marchés de travaux.

Une dérogation à cet article pourra être réalisée afin d’allonger la période de préparation selon la
complexité et/ou le phasage des travaux.  Cette  demande de dérogation sera évoquée avec le
maître d’ouvrage durant l’élément ACT et la rédaction du DCE.

En outre, le maître d’œuvre fait remettre par les entreprises toutes les pièces prévues à cet article
du CCAG.
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6-2. Calendrier détaillé d’exécution des travaux  

Le  titulaire,  en  cohérence  avec  l’élément  de  mission  OPC,  établit  le  calendrier  détaillé
d'exécution des travaux en concertation avec les entreprises. Il est signé par les entreprises puis
notifié par ordre de service.

Ce calendrier  prend en compte un calendrier  de travaux préparatoires  (différentes  opérations
commandant le commencement des travaux en cohérence avec les dispositions de sécurité et de
santé prévues).

Il définit les tâches élémentaires et les contraintes, y compris les problèmes d’approvisionnement
ou  de  préfabrication  de  chaque  entreprise.  Il  procède  au  nivellement  des  moyens,  à  la
détermination  de  la  durée  de  chaque  tâche  et  à  la  détermination  des  moyens  humains  et
matériels.

Le calendrier met en avant l’ordre des interventions le plus favorable.

Des calendriers  particuliers  pourront  être  établis  (détail  par  élément  d’ouvrage,  par  unité  de
chantier, conditionné par les interventions des concessionnaires…).

Chaque calendrier fera figurer les délais relatifs :

• A l’organisation matérielle et collective du chantier ;

• À la mise en place des moyens matériels ;

• Aux démarches, formalités, décisions, visas, approbations ;

• Aux commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier ;

• A l’exécution propre des travaux ;

• Au repliement des moyens ;

• Aux vérifications techniques et essais préalables à la mise en service ;

• À la mise en service des ouvrages ;

• Aux opérations préalables de réception des travaux ;

• Aux conditions d’exploitation sous chantier.

6-3. Présence du titulaire sur le chantier  

Pour exercer  la direction de l'exécution des marchés  de travaux, le titulaire  doit assurer  une
présence suffisante sur le chantier (présence entre jours par semaine), il est représenté par la ou
les personnes qualifiées désignées dans l'acte d'engagement.

Le  maître  d’œuvre,  en  cohérence  avec  l’élément  de  mission  OPC,  contrôle  l’exécution  des
travaux conformément aux documents techniques et au plan d’assurance qualité. Il assure une
présence particulière lors de la levée des points d’arrêt.

Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le titulaire en accord avec le
maître d'ouvrage qui peut y être représenté.

Le titulaire organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spécifiques avec tous les
intervenants  concernés  et  dont  il  en  informe  le  maître  d'ouvrage  qui  pourra  y  assister.  Ces
réunions sont destinées à :

• Régler certains problèmes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;

• Mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.
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Les rendez-vous de chantier et les réunions spécifiques précitées font l'objet d'un compte rendu
établi par le titulaire et diffusé à tous les intervenants de l'opération.

6-4. Journal de chantier  

Le titulaire tient un journal de chantier où sont consignés pendant toute la durée du chantier :

• Ses visites et constatations ;

• Les  visites  et  constatations  des  autres  intéressés  tels  que  le  maître  d'ouvrage,  le
conducteur d’opération… ;

• Tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs
aux conditions climatiques ;

• Tous les ordres de services ;

• Tous les points d’arrêt (et leurs levées) ainsi que les points critiques ;

• Les comptes-rendus de chantier ;

• Les compte-rendus des réunions spécifiques.

Ce journal devient la propriété du maître d’ouvrage à qui il est remis en fin de chantier.

6-5. Réunions avec le maître d'ouvrage  

Le titulaire participe à la réunion mensuelle organisée par le maître d'ouvrage pour faire le point
de l'avancement du chantier et des problèmes administratifs, techniques et financiers rencontrés.
Les autres intervenants hormis les entreprises peuvent être conviés à cette réunion.

Le conducteur d’opération et/ou le maître d'ouvrage anime la réunion, en établit  et diffuse le
compte rendu.

Des points téléphoniques peuvent également être organisés, de façon plus rapprochée. Le maître
d’ouvrage établit un compte-rendu et le diffuse après chaque échange.

6-6. Vérification des décomptes des entreprises  

Pour  l'établissement  des  décomptes  des  marchés  de  travaux,  le  titulaire  se  conforme  aux
prescriptions du CCAG applicable aux marchés de travaux et au CCAP du présent marché et des
CCAP des marchés de travaux.

6-7. Travaux supplémentaires  

Le titulaire est chargé de procéder à l'analyse technique et financière de toutes les propositions de
prix établies par les entreprises,  qu'elles soient  en plus ou en moins-value ou sans incidence
financière.

Ces propositions sont établies suite à une demande du titulaire,  du maître d’ouvrage  ou des
entreprises. Elles font l’objet de l’établissement d’une fiche de travaux modificatifs.

En application de l'article  13 du CCAG applicable aux marchés  de travaux,  le titulaire  peut
notifier  aux  entrepreneurs  des  prix  provisoires  pour  le  règlement  des  travaux  nouveaux  ou
modificatifs.

Toute proposition de prix nouveau sera accompagnée d’une fiche de travaux modificatif.
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6-8. Sous-traitants  

Le maître d'œuvre est associé à l'acceptation des sous-traitants.

Il doit, en outre, signaler au maître d'ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non
déclaré par l'entreprise.

ARTICLE 7. ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DES  
TRAVAUX (OPC)

Conformément à l’article R.2431-31 du CCP, l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du
chantier ont pour objet :

Objectif
OPC

pour l'ordonnancement et la planification :
• d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les

travaux ;
• de déterminer  leurs  enchaînements ainsi  que le chemin critique,  par  des

documents graphiques ;
• de  proposer  des  mesures  visant  au  respect  des  délais  d'exécution  des

travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités.

pour la coordination :
• d'harmoniser  dans  le  temps  et  dans  l'espace  les  actions  des  différents

intervenants au stade des travaux ;
• de présider le collège interentreprises d’hygiène et de sécurité.

pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'à la levée
des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses
mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination

La mission se déroule en 2 phases considérées comme phases techniques : la première jusqu’à la
passation des marchés de travaux, puis la seconde, après la notification du premier marché de
travaux.

7-1.     Exécution de la mission jusqu’à la passation des marchés de travaux  

7-1.1. Pendant les études de conception

Le titulaire analyse les incidences de ses propositions sur l'ordonnancement et la planification
ainsi que leurs conséquences sur l'économie générale de l'opération.

Il étudie, en tant que de besoins, la faisabilité et l'optimisation de réalisation (dans l'espace et
dans le temps) de sa conception.

7-1.2. Pendant la passation des marchés de travaux

Phase d'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE)

Le  titulaire  donne  un  avis  sur  les  moyens  humains  et  techniques,  à  exiger  de  la  part  des
entreprises, pour la consultation.
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Il établit le calendrier des différentes tâches à effectuer au cours de la période de préparation et
nécessaires au commencement des travaux.

Il identifie les incidences des dispositions proposées par le coordonnateur SPS au regard de son
élément de mission OPC.

Phase d'examen des candidatures ou des offres

Le titulaire donne un avis sur les moyens des entreprises et l'incidence apportée par les variantes
éventuellement  proposées  lorsque  la  possibilité  de  variante  figure  dans  le  règlement  de
consultation.

7-2. Exécution de la mission après la notification du premier marché de travaux  

7-2.1. Organisation générale et vie commune

Le titulaire procède au recensement du rôle et responsabilité des intervenants et constitue  un
fichier précisant le nom, les coordonnées, le rôle et la responsabilité de chaque intervenant. Il
met à jour le fichier le cas échéant.

Il établit l'inventaire des contraintes techniques et formalités administratives conditionnant les
travaux et en assure la mise à jour.

Il s'assure, s'il  y a lieu, que la mise au point et la diffusion de la convention interentreprises
(gestion du compte prorata) est faite dans les délais.

Il recense les besoins des différentes entreprises en matière d'installation de chantier.

Il tient à la disposition des intervenants, un journal de chantier sur lequel il note les événements
importants correspondant à l'organisation et aux délais. Il assure la conservation de ce journal
qu'il remet en fin de chantier au maître d'ouvrage.

7-2.2.   Études   d’exécution  

Le titulaire étudie avec les entreprises les délais d'exécution des études, le circuit de vérification
et des visas des études auprès de tous les intervenants suivant la mission de chacun.

Il établit un calendrier des différentes tâches à effectuer au cours de la période de préparation et
nécessaires  au  commencement  des  travaux.  Ce calendrier  prend  en  compte  l’échelonnement
d’établissement des documents d’exécution.

Il informe toutes les personnes concernées des dates des réunions de synthèse.

Il établit et met à jour l'état d'avancement de la validation des études d'exécution et des plans de
synthèse.

Il contrôle le respect du calendrier des études d'exécution et procède aux relances nécessaires.

Il établit les comptes-rendus bimensuels de l'avancement de sa mission.

Il collecte tous les plans et documents validés de façon à constituer sur le chantier un dossier
complet.

Enfin,  il  établit  la liste des  échantillons,  teintes et  options techniques non précisées  dans les
CCTP, définit les dates de présentation puis de décision en fonction des délais de commande et
de mise en œuvre.

3MT-2025-001-Projet Calix Phase 1 MOE– CCTP – 22/30



Direction interdépartementale des routes nord-ouest

7-2.3. Travaux

Préparation de chantier

Le titulaire élabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec
les entreprises. Il est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service.

Il établit le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec les entreprises. Le
calendrier intègre les différentes opérations commandant le commencement des travaux (travaux
préparatoires).

Il  analyse les  tâches  élémentaires  et  les  contraintes,  y  compris les problèmes  particuliers  de
préfabrication  et  d'approvisionnements,  estime  les  délais  partiels  et  les  effectifs  relatifs  aux
différentes  tâches,  choisit  l'ordre  des  interventions  le  plus  favorable.  Il  en  déduit  le  chemin
critique des travaux.

Le calendrier détaillé d’exécution est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service.

Il établit, si nécessaire, les calendriers particuliers en s'inspirant de la liste mentionnée ci-après et
les soumet aux entreprises concernées pour validation : 

• calendrier  de détail  par  éléments d'ouvrage  (fondations,  structures,  locaux techniques,
etc.) ;

• calendrier conditionné par les interventions des concessionnaires ;

• calendrier des approvisionnements, préfabrications, commandes …

Sur ces calendriers, doivent figurer les délais relatifs :

• A l’organisation matérielle et collective du chantier ;

• À la mise en place des moyens matériels ;

• Aux démarches, formalités, décisions, visas, approbations ;

• Aux commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier ;

• A l’exécution propre des travaux ;

• Au repliement des moyens ;

• Aux vérifications techniques et essais préalables à la mise en service ;

• À la mise en service des ouvrages ;

• Aux opérations préalables de réception des travaux ;

• Aux conditions d’exploitation sous chantier.

Réalisation des travaux

Le titulaire contrôle l'avancement des travaux dans le respect du calendrier détaillé d'exécution
des travaux et enregistre les écarts constatés par rapport aux prévisions, détermine l'origine de
ces écarts.

Il assure le pointage permanent des effectifs et des moyens des entreprises.

Il  fait  apparaître  l'avancement  du  chantier  pour  chaque  réunion,  et  en  cas  de  retard  attire
immédiatement  l'attention de l'entreprise  défaillante et  étudie avec  cette  dernière  les  moyens
permettant de le résorber.

Il  établit  les  comptes-rendus  mensuels  à  l'attention  du  maître  d'ouvrage,  dressant  l'état
d’avancement du chantier et mentionnant les responsabilités respectives des entreprises et des
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autres intervenants dans les retards quantifiés constatés sur le chantier. Il propose des solutions
pour pallier ces retards et analyse l’évolution prévisible de l’opération.

Il établit, en concertation avec les entreprises, un « recalage » du calendrier détaillé d'exécution
des travaux, si les retards ne permettaient plus de les gérer.

Si le délai global d'exécution est conservé, il notifie, par ordre de service, le calendrier détaillé
d'exécution des travaux aux entreprises.

Si le délai global d'exécution est prolongé, et après décision du maître d'ouvrage, il notifie par
ordre de service le calendrier détaillé d'exécution des travaux.

Il recueille les relevés météorologiques, en cas d'arrêt de chantier.

Il note tous les arrêts de chantier.

En cas d'une éventuelle défaillance d'une ou de plusieurs entreprises, il propose au maître de
l'ouvrage des mesures destinées à limiter les effets sur les délais.

Il  planifie  la remise des  dossiers des  ouvrages  exécutés,  y compris  le Dossier  d'Intervention
Ultérieure des Ouvrages (DIUO).

Il tient à disposition des intervenants la bibliothèque de références où figurent les documents
intéressant les travaux (CCTP, décomposition du prix global forfaitaire par lot, plans d'exécution
entre autres).

Réunions

Le titulaire organise les réunions hebdomadaires d'OPC en rédige le compte-rendu et en assure la
diffusion.

Il provoque les réunions interentreprises nécessaires à la coordination, en dresse le compte-rendu
et le diffuse aux intervenants.

Il veille à la prise des décisions relevant du maître d’ouvrage et à celles incombant aux autres
intervenants selon les dispositions arrêtées lors de l’ordonnancement.

Il propose les questions à mettre à l'ordre du jour des réunions de chantier et les anime.

Il assiste aux réunions du Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de
Travail (CISSCT) de façon à tenir compte des dispositions prises dans la gestion des délais et
planifie les visites d'acceptation interentreprises.

Réception des travaux 

Le  titulaire  établit  un  calendrier  détaillé  des  opérations  préalables  à  la  réception  intégrant
notamment les essais, les épreuves et les contrôles divers.

Il planifie et coordonne les travaux à effectuer pour la levée des réserves.

Il planifie la remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE), y compris le DIUO, non remis
en cours de chantier.

Il  établit  le  rapport  de  fin  de  chantier  intégrant  notamment  les  informations  nécessaires  à
l'affectation des retards ; organise et suit le processus de levées de réserve de façon à en limiter la
durée.

Il assiste le maître d'ouvrage dans l'instruction des mémoires en réclamation éventuelle, pour la
partie concernant l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux.
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ARTICLE 8.  ASSISTANCE APPORTÉE AU MAÎTRE D’OUVRAGE LORS  
DES  OPÉRATIONS  DE  RÉCEPTION  ET  PENDANT  LA  PÉRIODE  DE
PARFAIT ACHÈVEMENT (AOR)

Conformément à l’article R.2431-31 du CCP, la mission comprend notamment :

8-1. Opérations préalables à la réception des ouvrages (OPR)  

Les obligations du titulaire relatives à la réception des ouvrages sont celles définies aux articles
40 à 43 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission du
maître d'œuvre consiste à procéder aux opérations préalables à la réception, c'est-à-dire :

• reconnaître la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par une
visite systématique et détaillée ;

• réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné dans les marchés
de travaux ;

• vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été exécutés par
l'entreprise, recueillir les procès-verbaux correspondants.

Il  dresse  le  procès-verbal  correspondant  revêtu  de  sa  signature  et  de  celle  de  l'entreprise,
l'adresser au maître d'ouvrage avec ses propositions concernant la réception y compris les notices
de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires à la mise en service de l'ouvrage dans
un délai de cinq jours suivant sa signature.

Il fait connaître à l'entrepreneur dans un délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, s'il a
ou  non  proposé  au  maître  d'ouvrage  la  réception  des  ouvrages  avec  mention  des  réserves
éventuelles et dans l'affirmative la date d'achèvement des travaux qu'il propose de retenir.

8-2. Levée des réserves  

Compte  tenu  des  décisions  de  réception  prises  par  le  maître  d'ouvrage  (partielle  ou  avec
réserves), le titulaire  propose les moyens à mettre en œuvre pour mener à bien les travaux de
reprise conformément  aux dispositions contractuelles  des marchés  de travaux,  et  ce dans les
meilleurs délais. Suivant l’avis du maître d’ouvrage, il fait ensuite reprendre toutes les parties
d’ouvrage non entièrement conformes.

En cas de carence des entreprises, le titulaire propose au maître d’ouvrage, les mises en demeure
et actions prévues au CCAP du marché travaux. Il dirige ensuite les travaux nécessaires pour
lever les réserves formulées.

Il constate qu'il a été remédié aux imperfections et malfaçons et dresser le procès-verbal de levée
des  réserves  dans  les  mêmes  conditions  que  le  procès-verbal  des  opérations  préalables  à  la
réception.

Il propose au maître d'ouvrage, tous moyens à mettre en œuvre pour mener à bien les travaux de
reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des marchés de
travaux.

Il ordonne, dirige et contrôle les travaux de réfection correspondants.
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8-3. Vérification de service régulier (VSR)  

Concernant  les  équipements  dynamiques  mis  en  œuvre,  la  mission  du  titulaire  se  poursuit
pendant la VSR qui démarrera à l’issue de l’admission des équipements. 

La VSR portera sur la totalité des équipements installés.

La  VSR  a  pour  but  de  détecter  des  anomalies  de  fonctionnement  de  l'équipement  dans  le
contexte  de son  utilisation.  Elle  vise  également  à  révéler  des  anomalies  à  caractère  répétitif
relevant d'une mauvaise conception ou d'une mauvaise mise en œuvre.

La VSR sera d’une durée de 4 mois minimum. 

La réception définitive sera prononcée à l'issue de la VSR à condition que les réserves relevées
lors  de  la  réception  provisoire  aient  été  levées.  La  garantie  dite  de  parfait  achèvement  des
travaux ainsi que les garanties particulières énoncées au C.C.A.P. commenceront alors à courir.

Le maître d’œuvre avertira l'entrepreneur de la défaillance dans un délai de 24h maximum. Les
opérations  de  maintenance  correctives  sont  initialisées  par  le  Maître  d’œuvre  pendant  cette
période.

8-4. Garantie de parfait achèvement (GPA)  

La mission du titulaire se poursuit pendant la période de garantie de parfait achèvement pour
l'application des obligations contractuelles  faites  aux entreprises  pendant  cette  période.  Étant
précisé que celle-ci peut être prolongée par décision du maître d'ouvrage.

Le titulaire doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux constatations des
malfaçons, aux défauts d'exécution, ou mises en œuvre non conformes de matériaux ou matériels
qui se révéleraient à l'usage.

Pendant le délai de garantie défini à l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de
travaux, le titulaire est tenu de veiller à ce que les entrepreneurs se conforment aux obligations
qui leur sont imposées par le même article.

Il devra inviter les entrepreneurs à effectuer les travaux ou reprises nécessaires à la réparation
des  désordres  ou  dysfonctionnements.  Ces  désordres  leur  seront  signalés  par  le  conducteur
d’opération ou le maître d'ouvrage aux moyens de fiches qu’il devra diffuser aux entreprises
après avoir établi les causes du désordre. Le titulaire devra informer le maître d’ouvrage et/ou le
conducteur d’opération de la constatation de la réparation en retournant la même fiche dûment
complétée par les entreprises concernées et lui-même.

Le titulaire effectue toutes « visites de contrôle d'achèvement » au cours de laquelle il s'assure
que les désordres ou dysfonctionnements relèvent bien du domaine d'application des garanties
contractuelles et il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite.

Deux mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achèvement,  le titulaire organise une
« visite de fin de délai d'achèvement ».

Au cours de cette visite, qui réunit le titulaire, le conducteur d'opération et le maître d'ouvrage, le
titulaire effectue un constat de l'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent à la
date considérée.  Ce constat reprend l'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier  de
parfait achèvement et qui n'auraient par reçu de traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus
récents et non encore consignés sur ce cahier.
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La visite de parfait achèvement fait l'objet d'un procès-verbal établi par le titulaire. Il le notifie
aux entreprises concernées et les invite à remédier aux défauts signalés dans un délai maximum
de trente jours.

Si à l'issue du délai précité, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations
qu'il doit en application des dispositions de l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics
de travaux, le titulaire le convoque en vue d'une constatation de non achèvement des ouvrages.

La constatation de non achèvement  des ouvrages fait  l'objet d'un procès-verbal  dressé sur le
champ par le titulaire et signé par lui et l'entreprise. Si ce dernier refuse de signer il en est fait
mention.

La procédure de constatation de non achèvement doit être organisée par le titulaire au plus tard
trente jours avant la fin du délai de garantie.

8-5. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)  

Il appartient au titulaire de collecter et de vérifier au fur et à mesure les documents fournis après
exécution  par  les  entrepreneurs,  notamment  les  plans  d'ensemble  et  de  détail  conformes  à
l'exécution, en application de l'article 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le titulaire remet, après vérification, les documents ci-dessus au maître d'ouvrage, ainsi que les
notices  de  fonctionnement  et  d'entretien  accompagnées  des  consignes  d'exploitation  des
ouvrages.

Pour faciliter les recherches  de documents, ceux-ci seront regroupés dans six « sous-dossiers
DOE » :

• Description générale ;

• Autorisations administratives ;

• Structures de génie civil ;

• Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;

• Sécurité ;

• Utilisation, Exploitation et Maintenance.

Un bordereau récapitulant toutes les pièces du dossier est établi par le titulaire.

Sous dossier DESCRIPTION GÉNÉRALE 

• Plan général de l'ouvrage et de ses accès au 1/1000ᵉ ou 1/2000ᵉ ;

• Profil  en long à l’échelle  du plan général  (échelle  des  hauteurs  décuple de celle  des
longueurs) ;

• Planche photos (prises aux étapes importantes du chantier).

Sous dossier AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

• Instructions lois sur l’eau, l’air, le bruit … ;

• Demandes de dérogation, les demandes d’expérimentation … ;

• Conventions ;

• Avis des différentes intervenants (gestionnaires des voies franchies …) ;

• Arrêtés de circulation.
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Sous dossier STRUCTURES DE GÉNIE CIVIL

• Rapport des études réalisés pour les travaux ;

• Notes de calcul des fondations, des structures et des superstructures ;

• Recommandations en vue des précautions à prendre pour les percements,  scellements,
mise en tension de la précontrainte… ;

• Notices descriptives, de fonctionnement et d’entretien des divers ouvrages,

• Profils en travers types et particuliers ;

• Plans de principe, dessins, coupes, détails constructifs, perspectives des aménagements
spécifiques et des ouvrages particuliers (échelle 1/100ᵉ à 1/500ᵉ) ;

• Dessins de coffrage, les vues en plan, élévations, coupes longitudinales et transversales
de tous les ouvrages annexes (échelle 1/20ᵉ à 1/100ᵉ).

Sous dossier TECHNIQUE

• Documents écrits :

◦ Notices  descriptives,  de  fonctionnement  et  d’entretien  des  divers  ouvrages  et
équipements ;

◦ Plan d'assurance de la qualité finalisé ;

◦ Liste  des  pièces  de  rechange  (de  première  urgence)  avec  leurs  références  (pour
approvisionnement) ;

• Plans ou schémas :

◦ Profils en travers types et particuliers ;

◦ Plans  de  principe,  dessins,  coupes,  détails  constructifs,  perspectives  des
aménagements spécifiques et des ouvrages particuliers (échelle 1/100ᵉ à 1/500ᵉ) ;

◦ Dessins  de  coffrage,  les  vues  en  plan,  élévations,  coupes  longitudinales  et
transversales de tous les ouvrages et équipements annexes (échelle 1/20ᵉ à 1/100ᵉ).

Sous dossier SÉCURITÉ

Le  titulaire  fournit  les  éléments  complémentaires  nécessaires  au  coordonnateur  SPS  pour
constituer  le  DIUO.  La  liste  des  éléments  est  établi  par  ce  dernier  et  est  conforme  aux
recommandations du fascicule 1 de l’instruction technique pour la surveillance et l’entretien des
ouvrages d’art (ITSEOA) Annexe 10 – Dossier d’intervention ultérieure des ouvrages, édité par
le Cerema.

Il devra aborder d’une part, la sécurité contre les risques d’incendie et de panique et d’autre part,
la sécurité et protection de la santé des travailleurs intervenant ultérieurement dans l’ouvrage.

Sous-dossier UTILISATION EXPLOITATION MAINTENANCE (DUEM) 

Ce dossier est destiné aux utilisateurs et au gestionnaire de l’ouvrage pour leur transmettre la
connaissance  de son fonctionnement  et  de  ses  conditions  d’exploitation-maintenance.  Il  sera
constitué comme un outil pratique, indépendant et à usage quotidien. Il sera principalement établi
à partir des documents du DOE, tout en étant indépendant des sous-dossiers précédents.

Le document doit faciliter son appropriation et sa mise à jour permanente par le gestionnaire. Il
sera, pour ce faire, soumis à l’avis du gestionnaire. Après validation, le titulaire transmet une
version finalisée.
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Une présentation sera  réalisée  au gestionnaire  et  au  maître  d’ouvrage  afin  d’en faciliter  son
appropriation et sa mise à jour permanente par le gestionnaire.

Le DOE et le DIUO sont présentés au maître d’ouvrage pour approbation.

ARTICLE 9. MISSIONS COMPLÉMENTAIRES  

9-1. Mission complémentaire 1 (MC1)  

MC1 établissement et suivi du dossier d’exploitation sous chantier en phases PRO et DET

Le dossier d’exploitation sous chantier (DESC) est établi préalablement à tout chantier ayant un
fort impact sur les conditions de circulation sur le viaduc.

Il vise à répondre aux questions suivantes : qui, où, quand, comment. Il précise la signalisation et
les déviations éventuelles. Le contenu est adapté à l’importance de l’opération et à son impact
sur les conditions de circulation.

Le titulaire produit un projet DESC durant la phase PRO, en cohérence avec le projet qu’il a
établi. Ce document est joint au dossier de consultation des entreprises travaux.

L’entreprise en charge des travaux produit un DESC à partir du projet fourni dans le DCE, en
collaboration avec le titulaire et le gestionnaire du viaduc et plus largement de la route nationale
814.

Dans le cadre de cette mission durant la phase PRO, une réunion de concertation sera organisée
avec le maître d’ouvrage et les différents intervenants (district Manche Calvados). Elle permettra
de débattre  des options proposées  par  le  maître d’œuvre.  Elle  est   incluse dans le forfait  (1
réunion).

La réunion fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par le titulaire et diffusé au maître d’ouvrage.

Durant la phase DET, le titulaire est tenu :

• D’assurer  les  échanges  entre  l’entreprise  travaux  et  le  gestionnaire  (district  Manche
Calvados) afin de garantir la compatibilité des travaux (notamment de génie civil) avec
l’exploitation routière ;

• D’assurer  et  garantir  la  conformité  de  la  signalisation  de  chantier  requises  pour
l’exécution des travaux.

Suite à la validation du document, le titulaire demande au gestionnaire de la route nationale 814
(district Manche-Calvados), la prise de l’arrêté de police de circulation.

Le DESC est  un document  vivant qui  prend  en compte les  différentes  phases  de travaux  et
d’exploitation le cas échéant.

En outre, le titulaire veille à ce que l’entreprise travaux respecte les principes suivants :

Tenir informé l’exploitant des travaux pouvant avoir un impact sur l’exploitation routière ;

Tenir informé l’exploitant de toute panne ou dysfonctionnement constaté sur les équipements
liés à l’exploitation du chantier ;

S’informer auprès de l’exploitant pour obtenir l’autorisation de pénétrer dans le viaduc ;

S’informer auprès de l’exploitant pour obtenir l’autorisation de pénétrer sur le viaduc  lorsque la
fermeture du viaduc a été demandée ;
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Informer l’exploitant de la fin d’intervention des travaux lorsque ces derniers sont réalisés sous
fermeture du viaduc.

Enfin,  durant  la  phase  DET,  le  titulaire  est  tenu  d’assurer  et  garantir  la  conformité  de  la
signalisation de chantier  requises  pour l’exécution des  travaux.  Un point  spécifique  sera fait
durant chaque réunion de chantier à cet effet.
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