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Dans tout ce document, le Code de la commande publique est désigné par ’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS
GENERALES

1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions des articles L.2172-1, L.2432-1 et L.2432-2, et R.2172-1 a
R.2172-6, et R.2432-1 a R.2432-6 du CCP, le présent marché est un marché de maitrise d'ceuvre
en vue de la sécurisation des accés Nord et Sud du viaduc de Calix. situé sur la route nationale
814 (boulevard périphérique de Caen), dans le département du Calvados.

Le contenu de la mission confiée au titulaire comprend des missions classiques et des missions
complémentaires dont le détail est fourni a I’article 1-4 du présent document.

Lieu(x) d'exécution des prestations : route nationale 814 (boulevard périphérique nord de Caen).

Les prestations font 1'objet d'un marché a tranches optionnelles conformément aux dispositions
des articles R.2113-4 a R.2113-6 du Code de la commande publique (CCP).

A titre indicatif, le marché de travaux sera notifié fin 2025 et les travaux commenceront en
février 2026 (travaux préparatoires notamment d’installations de chantier) pour une durée de
4 mois.

L’opération de sécurisation des acces, objet de la présente mission de maitrise d’ceuvre, s’intégre
dans une opération globale « Projet Calix » en amont et aval du viaduc et sur le viaduc. Elle
constitue la phase 1 de I’opération comprenant les 2 sous-phases suivantes :

© Phase 1.1 : mise en place d’un systéme de fermeture du viaduc par FAV et barricres
© Phase 1.3 : sécurisation de I’acces a la culée Nord du viaduc de Calix
L’opération globale est définie comme suit :
* phase 1 de sécurisation des accés— objet du présent marché ;
* phase 2 de réparation du viaduc de Calix sous maitrise d’oeuvre attribuée a EGIS ;

* phase 3 de réparation des murs anti-bruit ;
* phase 4 de réfection de I’extrados du viaduc de Calix.

1-2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP) sous le nom de « le maitre d'ceuvre », sont précisées a
l'article 1 de I'acte d'engagement.
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La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement de la/des personne(s) physique(s)
nommément désignée(s) dans I’acte d’engagement, les stipulations de I’article 3.4.3 du CCAG
sont applicables.

1-3. Sous-traitance

Le MOE ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte tenu
des dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur I’architecture. Ainsi, les taches essentielles
qui devront étre effectuées directement par le titulaire sont les missions AVP / PRO / ACT.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans la déclaration de sous-traitance.

Le MOE doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-9.3. ci-apres.

1-4. Contenu de la mission

La mission confiée au MOE est constituée des éléments de mission définis les articles R.2431-24
a R.2431-31 du CCP et complétés dans le CCTP. Ces ¢léments de mission, listés ci-apres, sont
considérés comme des parties techniques.

Les obligations a la charge du MOE issues des articles du Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés publics de travaux en vigueur (CCAG Travaux), s’appliquent
au présent contrat.

1-4.1. Eléments de mission

* AVP ¢études d’avant-projet ;
* PRO ¢tudes de projet ;
* ACT assistance a maitrise d'ouvrage pour la passation de contrats de travaux ;

* VISA examen de la conformité au projet et visa des études d'exécution réalisées par
l'entrepreneur (tranche optionnelle 1) ;

* DET direction de I'exécution des travaux (tranche optionnelle 1) ;
* OPC ordonnancement, pilotage et coordination des travaux (tranche optionnelle 1) ;

* AOR assistance a maitrise d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
garantie de parfait achévement prévue par l’article 44.1 du CCAG Travaux (tranche
optionnelle 1) ;

La mission intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens des
articles L541-1 a L541-50 et L542-1 a L542-14 du Code de I'Environnement et de ses textes
d'application.

1-4.2. Missions complémentaires MC

* Mission complémentaire 1 ou MC1 établissement et suivi du dossier d'exploitation sous
chantier en phases PRO et DET (tranche optionnelle 2) ;

Le marché comporte 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles :
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Désignation des tranches Sous-phase
Tranche Réalisation des missions AVP /PRO / ACT Phases 1.1 et
ferme 1.3
Tranche Réalisation des missions VISA / DET / AOR / OPC Phases 1.1 et
optionnelle 1 1.3
Tranche MCl1 Phases 1.1 et
optionnelle 2 1.3

Les prestations ne sont pas réparties en lots.

Les délais limites de notification, par décision du RMO, d'affermissement de chacune des
tranches sont précisés ci-apres, a compter de la date de début d'exécution de la tranche ferme :

Tranche Délai
Optionnelle 1 10 mois
Optionnelle 2 10 mois

1-6. Intervenants

1-6.1. Mandataire du maitre de I'ouvrage

Monsieur le directeur de la Direction interdépartementale des Routes Nord-Ouest.

1-6.2. Conduite d'opération

Sans objet

1-6.3. Controle technique

Les ¢tudes feront 1’objet d’un controle technique externalisé. L’entreprise sera définie
ultérieurement.

Les controles extérieurs en phase travaux seront définis ultérieurement. Les missions confiées
seront relatives aux contrdles des matériaux entre autres.

Le MOE doit intégrer dans ses études, sans rémunération supplémentaire, l'ensemble des
observations du contrdleur technique que le maitre d'ouvrage lui a notifié, afin d'obtenir un
accord sans réserve tant au stade des études qu'a celui de la réalisation de I'ouvrage.

Si ces remarques interviennent apres la mise au point des marchés de travaux et font suite, soit a
l'application d'une réglementation nouvelle, soit a la modification d'une réglementation existante,
les études supplémentaires peuvent donner lieu a une rémunération complémentaire pour le
MOE. Cette rémunération est négociée avec le maitre d'ouvrage et un avenant est établi, le cas
¢échéant.

1-6.4. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS)

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n°
93-1418 du 31 décembre 1993).

Le MOE met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° de
I’article L.4121-2 du Code du Travail.
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La nature et I’étendue des obligations qui incombent au MOE en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en maticre de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de
« coordonnateur SPS ».

Le coordinateur SPS sera désigné ultérieurement.

1-6.5. Ordonnancement, pilotage et coordination

La réalisation des prestations décrites dans I'¢lément de mission OPC est confiée au MOE dans le
cadre de la tranche optionnelle du présent marché.

1-6.7. Autres intervenants

Une mission spécifique d’assistance a maitrise d’ouvrage exploitation sera désignée
ultérieurement afin de définir les scénarios d’exploitation générant le minimum de géne aux
usagers pour I’ensemble des phases du « projet Calix ».

Par ailleurs, le district Manche Calvados assurera par une mission le contrdle des dispositions
d’exploitation sous chantier.

Les gestionnaires des réseaux routiers, ferrés et maritimes situés aux environs du viaduc pourront
étre associ¢s aux démarches liées a I’exploitation sous chantier, notamment dans le cadre des
restrictions de circulation et des déviations a mettre en ceuvre et/ou de 1I’emprise des installations
de chantier et moyens d’acces.

Les services du ministere en charge de la transition écologique et de I’intérieur donneront un avis
sur les demandes d’autorisation administratives (arrété de circulation).

1-7. Caractéristiques des marchés de travaux

Le maitre d'ouvrage n'a pas encore défini les caractéristiques du/des marché/s travaux et de leur/s
consultation/s.

1-8. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractere personnel

1-8-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine 'application de la pénalité définie a l'article 7-2.3
du présent CCAP

1-8.2. Sites sensibles

Le viaduc de Calix se situe dans le périmetre du plan particulier d’intervention des Dépots de
pétrole cotiers de Mondeville (1 415 m autour du dépdt). Le DPC est un établissement classé
SEVESO seuil haut au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de
I’environnement.
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Le titulaire s’engage a prendre connaissance des documents d’information et a prendre en
compte les mesures de sécurité¢ nécessaires dans le cadre de 1’établissement de son projet et du
suivi des travaux.

1-8.3. RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de 'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'acces a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 7-2.4 du présent CCAP.

1-9. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur ’honneur notamment prévues a
I’article D8222-5 ou D8222-7 du Code du Travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-9.1. Mesures d'ordre social — Application de la réglementation du travail

Le MOE est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit €tre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces a
'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
30.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les co-traitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des
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salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de
travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-9.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-9.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le MOE est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8§ du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicili¢ a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le MOE entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

«J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du........... ayant pour objet ..................c........

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 4-2.4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais. »

En application de ’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.
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1-9.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

* Une copie de la déclaration de détachement transmise a [’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

o les salariés détachés par ses soins ;

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance ;

© ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

* Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 30.1 du CCAG.

1-9.3. Responsabilités et Assurances

1-9.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le MOE assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le MOE répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
Code civil.

1-9.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le MOE et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et
aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou
non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en
cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie suivants
des lors qu’ils sont adaptés au risque de 1’opération objet du marché :
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* dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

* dommages matériels et/ou immatériels : 5 000 000 € par sinistre.

1-9.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale

Sans objet.

1-9.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.1 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, I’attributaire
aura fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes conditions de
garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution du marché, le titulaire adresse ces attestations au
maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du maitre d’ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses
éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le
présent projet sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune suspension ni
résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances (activités
garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, ...).

Le MOE qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a obtenir de
son assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I’'un de ses sous-
traitants), le maitre d’ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colt sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-9.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilit¢ de confier a chaque titulaire la réalisation de
prestations similaires a celles de leur marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés
négociés en application de l'article R.2122-7 du CCP.

1-9.5. Clauses sociales et environnementales

1-9.5.1. Clauses sociales

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére social qui prennent
en compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement économique et
progres social.

Il s'agit de l'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté¢ décrite a l'article 10 ci-
apres qui fait I'objet d'un article dans l'acte d'engagement.
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1-9.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n°18.2 du CCAG, les picces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social. Il est également
prévu :

* D’établissement d’un bilan des émissions de gaz a effet de serre (GES) ;

1-9.6. Représentation du maitre d'ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par le chef du service des politiques et des techniques ou son représentant pour assumer
les fonctions suivantes :

* Réception des communications du titulaire avec le maitre d'ouvrage, auxquelles il entend
donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du maitre
d'ouvrage faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG) ;

* Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
l'exécution du marché dans le délai contractuel (article 15 du CCAG) ;

» Signature et notification, en tant que représentant du maitre d'ouvrage pour I'exécution du
marché, des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent
strictement de dispositions contractuelles (article 21 du CCAG) ;

» Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG) ;
* Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG) ;

* Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture
(article 11.6 du CCAQG) ;

* Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de
procéder aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au
paiement ;

* Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;
* Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa

responsabilité, par des agents qu'il désigne (article 20 du CCAG).

1-9.7. Forme des notifications

Conformément a ’article 3.1.1 du CCAG, I'adresse postale ou ¢électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage procédera a la
notification de toutes les informations au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du
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groupement (destinataire) par courriel. Le destinataire devra adresser un courriel en retour,
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, la date et I'heure de réception mentionnées sur le
récépissé de transmission du courriel sont considérées comme celles de la notification.

Dans le cas ou le destinataire n’accuserait pas réception de I’information dans les huit jours a
compter de l'envoi de l'information (ou de la mise a disposition des documents), les documents
seront réputés avoir €té notifiés a l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire ne
mentionne pas de délai(s), celui-ci (ceux-ci) commence(nt) a courir a 0 heure le lendemain de
l'accusé de réception par le destinataire.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence & courir a compter de I’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

1-9.8. Clauses de réexamen du marché public

Outre les modifications possibles au titre du 4.1.3, les clauses de réexamen du marché public est
la suivante :

* modification significative de la consistance ou du phasage de l'opération de la phase 1
demandée par le maitre d’ouvrage ou s’imposant au maitre d’ouvrage,

La coordination entre les besoins des travaux d'une part et les contraintes d'exploitation des
réseaux notamment routiers d'autre part, est délicate et soumise a des aléas difficiles parfois a
anticiper. En effet, la période et le phasage de réalisation des travaux est susceptible d'étre
modifiée sensiblement puisqu’ils sont dépendants des capacités de financement et des contraintes
pas toujours connues des autres gestionnaires concernés par les travaux. Ces circonstances
peuvent rendre nécessaire 1'adaptation de la consistance ou du phasage de l'opération, et avoir
une incidence notable sur I'organisation et la rémunération du maitre d’ceuvre.

Aussi, concernant cette clause et conformément aux dispositions des articles L.2194-1, R.9124-2
et R.9124-3 du CCP, le march¢ pourra faire alors I’objet d’un avenant a partir d’une proposition
de l'entreprise faisant apparaitre notamment la description des prestations supplémentaires ou
modifiées, éventuellement décomposées, rendues nécessaires par ces circonstances.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a Dl’article 4.1 du CCAG, les pi¢ces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

A — Piéces particulicres
* L'Acte d'Engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres ;

* Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ou tout autre document qui
en tient lieu et ses éventuelles annexes ;

* Le Cahier des Clauses Techniques Particulieéres (CCTP) ou tout autre document qui en
tient lieu et ses éventuelles annexes ;

* La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) et les éléments de décomposition
de I’offre financiére du maitre d’ceuvre ;
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Le programme incluant le détail de I’enveloppe financicre prévisionnelle retenue par le
maitre d’ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses éventuelles annexes ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché.

B — Picces générales

Les documents applicables sont :

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Maitrise d’ceuvre (CCAG) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (NOR:
ECOM2106877A) ;

Les clauses du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG Travaux) approuvé par l'arrété du 01 avril 2021 précisant le
role du maitre d’ceuvre dans le cadre de 1’exécution des marchés de travaux ;

C — Engagements unilatéraux

A I’appui de son offre, le titulaire a présenté les documents suivants :

Le Schéma Organisationnel du Plan d’ Assurance Qualité¢ (SOPAQ) ;

L’offre technique du maitre d’ceuvre, composée de picces écrites et éventuellement de
graphiques ;

La matrice des temps passés ;
Le planning d’exécution ;

Une note justifiant la cohérence des honoraires demandés au regard de 1'étendue de la
mission, son degré de complexité, I'importance des travaux et leur complexité ;

Ces documents constituent des engagements unilatéraux de sa part vis-a-vis de 1’acheteur qui
pourront par conséquent a tout moment, exiger de 1’entrepreneur le strict respect des dispositions
contenues dans ces documents.

En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux de 1’entrepreneur, ils ne lui conférent pas
droits, de sorte que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d’une quelconque maniére, notamment a
I’appui d’une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens
effectivement mis en ceuvre pour réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu’il avait décrits
dans ses documents.

Seul I’exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du maitre d’ouvrage,

fait foi.

ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Par dérogation a l'art 24.6.3 du CCAG, le titulaire peut publier les résultats sous réserve de
l'accord préalable de 1'acheteur, ceci méme si les résultats ne comprennent pas de connaissances
antérieures mises a la disposition du titulaire par 1'acheteur pour 1’exécution du marché.
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ARTICLE 4. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES -
VARIATION DANS LES PRIX

4-1. Rémunération

4-1.1. Généralités

La rémunération est forfaitaire.

Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le MOE s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la maitrise
d'ouvrage au titre de la présente opération.

4-1.2. Montant

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a l'article 2-1 de l'acte
d'engagement.

4-1.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre d'ouvrage, le
marché fait 'objet d'un avenant en application de ’article L.2421-5 du CCP et de I’article 23 du
CCAG et selon les modalités suivantes : la rémunération est adaptée a partir d'une proposition du
MOE faisant apparaitre notamment la description des prestations supplémentaires décomposées
en temps prévisionnel nécessaire a leur exécution, par compétences et €léments de mission.

Cette proposition fait 1’objet d’une négociation.

4-2. Réglement des comptes

4-2.1. Modalités de transmission et de paiement

4-2.1.1 Modalités de transmission des pieces de paiement

Le terme « facture » désigne dans le présent marché « projet de décompte ».
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L..2192-1 a L..2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail « Chorus Pro » sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant : https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

* Le numéro de marché ;
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* Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage ;

* Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur

suite a la notification du marché » ;

* Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur

suite a la notification du marché ».

4-2.1.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de 1'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont

commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

4-2.2. Rythme de réglements

Le réglement des sommes dues au MOE pour 1'exécution des éléments de mission définis a

’article 1-4 ci-dessus, fait I'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Elémentg s) de mission AVP:

@

Exigibilité

70 %

Apres réception des études par le maitre d’ouvrage.

30 %

A la validation des livrables par le maitre d’ouvrage.

Elément(s) de mission PRO :

@

Exigibilité

70 %

Aprés réception des études par le maitre d’ouvrage.

30 %

A la validation des livrables par le maitre d’ouvrage.

Elément de mission ACT :

@)

Exigibilité

60 %

Apres validation par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des
entreprises (DCE).

20 %

A la validation du rapport de I’analyse des offres.

20 %

Apres la mise au point des marchés de travaux.

Elément de mission VISA

(0)

Exigibilité

100 %

En fonction de I’avancement des visas sous forme de demandes de
paiements mensuels proportionnellement au montant des études exécutées
depuis le début du marché de travaux.
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Elément de mission DET
(0)) Exigibilité
100 % [En fonction de 1’avancement des travaux sous forme de demandes de
paiements mensuelles proportionnellement au montant des travaux
exécutés depuis le début de chaque marché de travaux.

Elément de mission OPC

(0)) Exigibilité
20 % | Apres notification a I’ensemble des entrepreneurs du calendrier détaillé
d’exécution des travaux.
80 % | Au prorata de ’avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels
sur la production d’un état périodique comportant le compte rendu
d’avancement des travaux et du calendrier détaillé d’exécution mis a jour.

Elément de mission AOR

(0)) Exigibilité
40 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la dernic¢re proposition de
réception avec ou sans réserve adressée par le MOE.
20 % | Apres acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou apres traitement des réclamations éventuelles de celles-ci
par le MOE.
20 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la dernicére proposition de
levée de toutes les réserves adressée par le MOE.
10 % | Apres réception par le maitre d’ouvrage de la totalit¢ des Dossiers des
Ouvrages Exécutés (DOE).
10% |Apres la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier)
marché de travaux prévue par Iarticle 44.1 du CCAG Travaux ou a I’issue
de la prolongation que le maitre d’ouvrage pourrait décider en application
I’article 44.2 dudit CCAG

Elément(s) de mission complémentaire(s) : MC 1-

MC 1 Exigibilité
1 70 % | Apres réception du DESC par le maitre d’ouvrage.
30 % | A lavalidation des livrables par le maitre d’ouvrage.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant 1’achévement, dans le cas ou
leur délai d’exécution est important afin que I’intervalle entre le début de réalisation des
prestations et le premier acompte ou entre deux acomptes successifs n’excéde pas trois mois ou
un mois a la demande du MOE (article 114 du décret n® 2016-360 du 25 mars 2016).

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le MOE indique 1'état d'avancement de 1'élément
de mission permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce constat du maitre d'ouvrage
sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

4-2.3. Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux ¢léments de mission est déterminé a partir des
montants figurant a I'acte d'engagement.

Apres passation de l'avenant fixant le colit prévisionnel des travaux et le forfait définitif de
rémunération, il est procédé, si nécessaire, a l'occasion du paiement du premier acompte

3MT-2025-001 Projet Calix phase 1 MOE — 17/40



Direction interdépartementale des routes nord-ouest

postérieur a la notification de cet avenant, a un réajustement du montant des éléments de mission
payés sur la base du forfait provisoire.

4-2.4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou
du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du
groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements
figurant a ’annexe de l'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de 'article 12.2 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants
est effectué selon les dispositions suivantes :

* Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la
traiter ;

* Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un
sous-traitant ;

* Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro
dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maitre d’ouvrage ;

* Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a l'article 4-2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre
d'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
l'expiration du délai mentionné au deuxieéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'avis de dépot ;

* Dé¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant
sous-traité stipulé dans le marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de
fournir au maitre d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les
prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

* Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre pay¢ si le montant total
des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du
présent marché, empiéte sur le montant sous-traité.

4-2.5. Acompte

Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systetme de gestion et d’exécution
des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir toute
information souhaitée aupreés du maitre d'ouvrage.

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient une référence a tous les prix du marché provisoires ou définitifs. Si le marché
est passé avec un groupement conjoint, le projet de décompte indiquera la répartition des
sommes dues a chacun des co-traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle
du projet de décompte notamment pour ce qui est du délai global de paiement.
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Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d'ouvrage qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du
marché, le décompte et 1'état de réglement.

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire 1'état de réglement, 1’état de prestations et le projet de
prestation mensuel a utiliser le mois suivant.

B. Etat de solde

Le titulaire valide et adresse au maitre d’ouvrage, sous 30 jours a compter de la notification de la
décision d’admission des prestations, le projet d’état de solde établi par GEMME indiquant les
quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce projet d’état de solde prend en compte
les prestations afférentes au dernier mois d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement
conjoint, le projet d’état de solde indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-
traitants.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du
CCP, le RMO peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les
sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le RMO paie le sous-traitant et les sommes
dues au titulaire sont réduites en conséquence.

4-3. Variation dans les prix

Les prix sont révisables en application de I’article 10.2.2 du CCAG lorsque la durée d’exécution
du marché est supérieure a 3 mois.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des €léments constitutifs du cotit des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

4-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de 1'évolution du
coiit des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3 et 4-3.4.

Les indemnités d’attente et de dédit, les pénalités et les primes sont établis hors TVA et ne sont
pas affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Les autres indemnités et les retenues ne sont pas affectées par la mise en ceuvre de la clause de
variation des prix.

4-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Le mois est appelé « mois zéro » (my) et figure sur la premiére page de 1’acte d’engagement.

4-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations
faisant 1'objet du marché est I'index ING Ingénierie publié par I'Insee.

4-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de 1'acompte versé€ le mois n est donné par
la formule :

Cn = In-3 / I0-3
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avec : I,3= Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix moins
3 mois ;
I,s = Valeur de l'index de référence I prise au mois au cours duquel chacun des
réglements prévus a I’article 4-2.2. Rythme de réglements est di au MOE,
moins 3 mois.

Toutefois si la période de réglement de 1'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en
compte est le dernier mois de la période.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

4-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard sont ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du
fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont
situées hors du champ d'application de la TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subit par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le MOE dans 1'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du
fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

* le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la
TVA est due par le maitre d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des
impdts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (auto-
liquidation) ;

* Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des
Impots.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a 1'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant étranger sur la
base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

ARTICLE S. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE
JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

5-1. Coiit prévisionnel des travaux

Pour chaque tranche, le colit prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations
de travaux nécessaires pour réaliser 1’ouvrage tel que défini au programme.
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Ce colit est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m, fixé en page de
garde de I’acte d’engagement.

Le titulaire s’engage sur un colt prévisionnel des travaux C de chaque tranche sur la base des
¢tudes de projet.

La part de I’enveloppe financiére prévisionnelle C, affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage
est mentionnée a I’article 2-1 de I’acte d’engagement.

Si I’estimation du cofit prévisionnel des travaux proposée par le titulaire au moment de la remise
des prestations des études de projet est supérieure a la part de I’enveloppe financicre
prévisionnelle affectée aux travaux, le maitre d’ouvrage peut refuser d’approuver les prestations
et demander au titulaire de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible
avec I’enveloppe financiére prévisionnelle citée ci-dessus.

Apres approbation des ¢tudes de projet par le maitre d’ouvrage, 1’avenant défini a 1’article 4-1.3.
Modification du présent document fixe le nouveau colit prévisionnel des travaux que le maitre
d’ceuvre s’engage a respecter.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir la
rémunération calculée au pourcentage par application de la formule suivante : Montant définitif
de la rémunération = estimation définitive du colt prévisionnel des travaux x taux de
rémunération.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le colt prévisionnel des travaux,
I’avenant défini a 1’article précité, fixe le nouveau colt prévisionnel des travaux.

5-2. Tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux

Le cot prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 5 %.

5-3. Seuil de tolérance

Pour chaque mission, le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux, sur lequel
s’est engagé le titulaire, majoré du produit de ce colit par le taux de tolérance fixé a I’article
précédent.

Pour chaque mission, ce seuil de tolérance comporte une décomposition par consultation.

L’avancement des études permet au titulaire, lors de 1’établissement des prestations de chaque
¢lément de mission, de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le
colt prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la
passation des marchés de travaux, le titulaire doit reprendre gratuitement ses études si le maitre
d’ouvrage lui demande.

5-4. Coiit de référence des travaux

Pour chaque consultation, lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la mise en
compétition relative a la passation du/des marchés de travaux, il établit le colit de référence des
travaux.

Ce colt est égal a la somme du/des montants de 1’/des offres considérées, tous criteres
confondus, comme les plus intéressantes par le maitre d’ouvrage et des montants initiaux des
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marchés notifiés. Chacun de ces montants est ramené aux conditions économiques du mois my
fixé en page de garde de 1’acte d’engagement, par application du coefficient de réajustement C,
défini ci-dessous.

C.=TPO01,;/ TPO1,;
avec : TPO1,;= valeur de I’index TPO1 au mois mo moins 3 mois ;

TPO01 .; = valeur de I’index TPO1 au mois m, moins 3 mois, des offres du marché
de travaux concerné.

TPO1 désigne I’index général tous travaux.
Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colit dépasse le seuil de tolérance correspondant et si le maitre d’ouvrage déclare I’appel
d’offre infructueux, le titulaire a 1’obligation de reprendre les études, sans que cela n’ouvre droit
a rémunération complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil
de tolérance.

Le titulaire fait des propositions dans ce sens au maitre d’ouvrage dans un délai de 30 jours
suivant la demande.

Sur la base de ces nouvelles études de projet et apres recevabilité prononcée par le maitre
d’ouvrage, le titulaire doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un
délai de 20 jours a compter de I’accusé réception de cette recevabilité. Ce dossier permettra au
maitre d’ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offre ou d’engager une nouvelle
négociation.

5-5. Moyens donnés au coordonnateur SPS — Obligations du MOE

Tout différent entre le titulaire et le coordinateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordinateur SPS :
* Tous les documents relatifs aux études de projet ;
* Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

Le titulaire informe le coordinateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de
I’exécution de ses missions.
Le titulaire s’engage a :
* Fournir au coordinateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

* Respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre d’ouvrage. Un document sera notifié¢ au titulaire a cet
effet.

Pendant toute la durée de ’exécution de ses missions, le titulaire doit prendre toute disposition
pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordinateur SPS.

Le titulaire arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordinateur SPS.
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Le titulaire vise toutes les observations consignées par le coordinateur SPS dans le registre
journal de coordination.

Pour I’analyse des offres des entreprises, le titulaire consulte le coordinateur SPS et intégre son
avis dans le rapport d’analyse des offtres.

5-6. Variantes pour les marchés de travaux

Le titulaire propose au maitre d’ouvrage d’autoriser ou non les variantes, y compris celles
permettant [’utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas d’une variante, il propose les
exigences minimales a respecter.

Sur proposition du titulaire, le maitre d’ouvrage décide du contenu des solutions techniques
complémentaires ou alternatives a retenir dans le/les dossiers de consultation.

ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE
APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le titulaire est chargé de faire appliquer les stipulations du
marché de travaux liant 1’/les entreprise(s) et le maitre d’ouvrage et ne peut y apporter aucune
modification sans accord préalable de ce dernier.

6-1. Coiit initial des marchés de travaux, conditions économiques
d’établissement

Le cott initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le
maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce cott est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux. Chacun de ces
montants est ramené aux conditions économiques du mois my fixé en page de garde de I’acte
d’engagement du premier marché de travaux, par application du coefficient de réajustement C,
défini ci-dessous.

C.=TPO01.3/ TPO123

avec : TPO1 ;= valeur de I’index TPO1 au mois my moins 3 mois du premier marché de
travaux ;

TPO01 5.3 = valeur de 1’index TPOl au mois my moins 3 mois, du marché de
travaux concerné.

TPO1 désigne I’index général tous travaux.
Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.
Un avenant constate et arréte le montant du colt initial des marchés de travaux que le MOE

s'engage a respecter.

6-2. Tolérance sur le coiit initial des marchés de travaux

Le coft initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.
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6-3. Seuil de tolérance sur le coit initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au coit initial des marchés de travaux majoré du produit de ce cott
par le taux de tolérance fix¢ a l'article précédent.

6-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le cott total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de l'ouvrage, résulte des
prestations exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient
exécutés a la suite d'une décision indépendante du titulaire (modifications qui s'imposent au
maitre d'ouvrage apres la passation des marchés de travaux ou résultant de modifications du
programme demandées par le maitre d'ouvrage).

Ce cofit est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun
d'eux étant ramené aux conditions économiques du mois my (précisé en page de garde de 1'acte
d'engagement) par application du coefficient de réajustement C, tel que défini a l'article 6-1 ci-
dessus.

6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

6-5.1. Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font 1'objet d'une fiche de travaux modificatifs
rédigée par le MOE et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois m,
« Travaux ».

Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du MOE dans l'une des
catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le colt du projet, demandées par le maitre
d'ouvrage ou s'imposant a lui.

L'incidence financi¢re de ces modifications n'est pas prise en compte dans le colt total définitif
des travaux.

Le MOE estime I’incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la
justifiant par ¢léments de mission conformément aux stipulations de 1'article 4-1.3. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet, apportées par le MOE en cours
d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs
dans la conduite des travaux.

L'incidence financi¢re des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération
complémentaire du MOE.

L’incidence financieére de ces modifications est prise en compte dans le colt total définitif des
travaux défini a I’article 6-4 ci-dessus.

6-5.2. Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le MOE, sont
soumises a décision du RMO.

Toute proposition de prix nouveau sera accompagnée d’une fiche de travaux modificatif.
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Les décisions du RMO relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la
fiche de travaux modificatifs rédigée par le MOE.

Dans le cas ou le colt des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a
l'estimation du MOE, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et
décision par le RMO.

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le colt total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux
articles 6-3 et 6-4, le MOE supporte une réduction égale a :

10 % x (cout total définitif des travaux — seuil de tolérance)
Le montant de la réduction est arrondi a I'euro supérieur.

Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération
des ¢éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

6-7. Suivi de I’exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1-4 du présent CCAP, la « direction de 1'exécution
des marchés de travaux » (DET) incombe au MOE qui est l'unique responsable du controle de
l'exécution des ouvrages. A ce titre, il est 1'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre tient compte dans I’exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de ces
intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les
concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment acceés aux registres de
chantiers.

Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas
échéant, au maitre d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de 10 jours.
En aucun cas le maitre d’ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se

soustraire a ses obligations contractuelles.

6-8. Ordres de service

Dans le cadre de 1'élément de mission « Direction de l'exécution des marchés de travaux »
(DET), le MOE est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par le
MOE qu'apres décision du RMO prise selon les modalités prévues a I’article 6-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent é&tre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux
exemplaires par le MOE a l'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG
applicable aux marchés de travaux. Le MOE transmet une copie de l'ordre de service au maitre
d'ouvrage qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile
conformément a l'article 7-2 du CCAP.
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6-9. Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

6-9.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le titulaire sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un
tiers (tel que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordinateur SPS doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter toute ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au registre journal de la
coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

6-9.2. Movens donnés au coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre acces aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du
titulaire pour ses différentes réunions.

Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
* tous les documents relatifs aux études d’exécution ;
* tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
* laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;
* chaque version du/des calendriers globaux et détaillés d’exécution.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de
I’exécution de ses missions.
Le titulaire s’engage a :
* fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

* respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les

intervenants, définis par le maitre d’ouvrage. Un document sera notifi¢ au titulaire a cet
effet.

Le titulaire vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre
journal de la coordination.

Pendant toute la durée de I’exécution de ses missions, le titulaire doit prendre toute disposition
pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Le titulaire arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.
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Dans le cadre du commencement de travaux du/des marchés dont une période de préparation est
prévue mais n’est pas comprise dans le délai d’exécution, le titulaire ne pourra notifier I’ordre de
démarrage des travaux que lorsqu’il aura été informé par le coordonnateur SPS de I’intégration
des plans particuliers de sécurité et de protection de la sant¢ (PPSPS) dans le plan général de
coordination en maticre de sécurité et de protection de la santé¢ (PGCSPS).

Dans le cadre du commencement de travaux du/des marchés dont une période de préparation est
prévue et comprise dans le délai d’exécution, le titulaire, aprés avoir d’une part, visé les
documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui conditionnement le
démarrage des travaux et d’autre part, été informé par le coordonnateur SPS de I’intégration des
plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) dans le plan général de
coordination en matieére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS), avise par écrit le
maitre d’ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie au/aux titulaires du/des marchés,
copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.

Le titulaire est membre du collége inter-entreprise de sécurité, de santé¢ et des conditions de
travail et participe a toutes ses réunions.

ARTICLE 7. DELAIS ET PENALITES

Les délais d’exécution sont précisés dans I’article 3 de I’acte d’engagement.

7-1. Définitions et points de départ

7-1.1. Elément de mission AVP

L’acte qui vaut commencement d’exécution de la tranche ferme du marché, vaut commencement
de la mission des études de la mission AVP.

Tache Définition de la tiche Point de départ du délai

AVP

Réaliser les études d’AVP et
¢tablir le rapport de présentation
de ces dernicres

Date de la notification du marché,
valant commencement de la tranche
ferme.

7-1.2. Elément de mission PRO

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

PRO

Réaliser les études de projet et
établir le rapport de présentation
de ces dernicres

Date précisée dans l'ordre de service
du RMO de commencer la mission
PRO

7-1.3. Elément de mission ACT

Tache Définition de la tache Point de départ du délai

DCE Préparer le(s) Dossier(s) de|Date précisée dans l'ordre de service
Consultation des Entreprises |[du RMO de commencer 1’exécution
(DCE) de la mission ACT

Analyse des Fournir le rapport d’analyse des|Date de la remise au MOE des plis

candidatures candidatures ou du contenu de la | contenant les candidatures ou de la
premicre enveloppe. premiere enveloppe de chaque DCE

Analyse des offres | Fournir le rapport d’analyse des|Date de la remise au MOE des plis
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Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

offres.

contenant les offres de chaque DCE

Mise au point des
dossiers marchés

Procéder a la mise au point
du/des dossier(s) marché(s).

Date précisée dans l'ordre de service
du RMO de la décision d’attribution
de chaque marché.

7-1.4. Elément de mission VISA

L’ordre de service de commencement d’exécution de la tranche optionnelle du marché vaut
commencement de la mission VISA.

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Premiére
présentation au visa

Viser ou faire part de ses
observations sur les plans, notes
de calculs, études de détail et
autres documents établis par les
entreprises.

Date de réception de chaque plan,
note de calculs, étude de détail et
autre document réalisé par
I’entrepreneur

Présentation  apres | Controler et viser ou faire part de | Date de réception de chaque plan,
modifications ses nouvelles observations sur|note de calculs, étude de détail et
les plans, notes de calculs, |autre document  réalisé par
¢tudes de détail et autres|l’entrepreneur
documents  établis par les
entreprises

7-1.5. Elément de mission DET

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Comptes rendus de
réunion

Etablir et diffuser les comptes
rendus de réunion.

Date de la réunion

Notification des

Notifier les décisions du RMO

Date de réception de la décision du

décisions RMO
Mémoires de Instruire  les mémoires de|Date de réception de la réclamation de
réclamation réclamation I’entrepreneur.

Etat d’avancement

Etablir ’état d’avancement

cf. 7-2 du présent document

Projets de décomptes
et soldes

Vérifier les projets de décomptes
des marchés de travaux et établir
les décomptes généraux et soldes
avec utilisation de Chorus-pro le
cas échéant

Date de I’accus¢ de réception du
document ou du récépissé de remise

Points d’arréts

Lever les points d’arréts définis
par les différents marchés de
travaux

Date de demande de levée des points
d’arréts par ’entrepreneur

Autres taches
prévues au CCAG
Travaux

Suivant CCAG Travaux

Suivant CCAG Travaux
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7-1.6. Elément de mission OPC

service aux entrepreneurs

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Calendrier des Etablir le calendrier | Date de I’accusé de réception par le
documents d'établissement des documents | MOE de la notification de la décision
d'exécution d'exécution notifi¢ par ordre de|du RMO de commencer la tache

Calendrier détaillé

Etablir le calendrier détaillé
d’exécution notifié par ordre de
service aux entrepreneurs

Date de 1’accusé de réception par le
MOE de la notification de la décision
du RMO de commencer la tache

Mise a jour du
calendrier détaillé

Mettre a jour le calendrier
détaillé d’exécution notifié par
ordre de service aux
entrepreneurs

Date de réception de la demande du
RMO

7-1.7. Elément de mission AOR

Tache

Définition de la tiche

Point de départ du délai

OPR

Procéder aux Opérations
Préalables a la Réception (OPR)

Suivant le mode de dévolution des
marchés de travaux :

* date de réception de I’avis de
I’entrepreneur ou date
prévisible d’achévement des
travaux indiquée dans 1’avis

* date de réception, par le MOE,
de D’avis de [I’entrepreneur
titulaire du lot désigné au

Cahier des Clauses
Administratives  Particuliéres
(CCAP) des marchés de

travaux ou date prévisible
d’achévement des travaux
indiquée dans 1’avis

Proposition de

Proposer la réception au RMO et

Date du proces verbal des OPR

réception notifier la  proposition de
réception a ’entrepreneur
DOE ©® Remettre le  Dossier  des|Apres réception par le MOE de tous
Ouvrages Exécutés (DOE) au|les documents dus par les
maitre de ’ouvrage entrepreneurs
Examen des Procéder a I’examen  des|Date de saisine par le RMO
désordres désordres signalés pendant la
Garantie de Parfait Achévement
(GPA)
PV de levée des Etablir le procés-verbal de levée | Date de réception de I’avis de
réserves des réserves I’entrepreneur ayant levé les réserves

® Certains documents (piéces nécessaires a l'ouverture au public, au fonctionnement et a la maintenance de
'ouvrage, etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables a la réception.
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7-1.8. Missions complémentaires — MC1

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

MC1

Etablir le dossier d’exploitation
sous chantier

Date précisée dans 1’ordre de service
du RMO de commencer ’exécution de
la mission MC1.

Mettre a jour le dossier en cas de
besoin durant la mission DET

Date de réception de la demande du
RMO

7-2.1. Délais et pénalités de retard appliqués aux éléments de mission

Par dérogation a ’article 16.2.1, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.

Par dérogation a I’article 16.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard appliquées au
titulaire ne peut excéder 20 % du montant total hors taxes de la tranche considérée.

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 16.2.4 du CCAG. Par contre, par dérogation a cet article, le délai
minimum pendant lequel le titulaire peut présenter des observations est de 5 jours.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il est convenu que le délai de retard part du
lendemain de la date limite et s’achéve la veille de la date réelle de remise du document. t.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG, en cas de retard dans I'exécution des délais définis au
7-1 ci-dessus et ci-apres, le MOE subit une pénalité journaliere fixée a :

Elément de mission Tache Délai Pénalité
AVP Réaliser les études d’avant-projet 45 jours 500 €
PRO Réaliser les études de projet 60 jours 500 €
ACT Préparer les DCE 25 jours 500 €

Analyse des candidatures et offres 15 jours 500 €

Mise au point des dossiers marchés 5 jours 500 €
VISA Premiére présentation au visa 10 jours 500 €

Présentation aprés modifications 2 jours 500 €
DET Comptes rendus de réunion Au plus tard 2 100 €

jours apres la
réunion

Constats

Au plus tard le 500 €
lendemain du
constat

Notification des décisions

Au plus tard le 500 €
lendemain de la

décision
M¢émoires de réclamation 5 jours 500 €
Etat d’avancement Au plus tard le 500 €
28 de chaque
mois
Projets de décomptes finaux * 100 €

Points d’arrét

Au plus tard le 100 €
lendemain de la
levée de points
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Elément de mission Tache Délai Pénalité
d’arrét
Autres tiches du CCAG travaux o 500 €
OPC Calendrier des documents d'exécution 10 jours 500 €
Calendrier détaillé 10 jours 500 €
Mise a jour du calendrier détaillé 5 jours 500 €
AOR OPR 2 semaines 500 €
Proposition de réception 1 semaine 500 €
DOE 2 semaines 500 €
Examen des désordres 1 semaine 500 €
PV de levée des réserves Au plus tard le 500 €
lendemain de la
levée des
réserves
Elément de mission Tache Délai Pénalité
MC1 DESC 1 semaine 500 €
Mise a jour du DESC 1 semaine 500 €

*Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :
— 15jours apres la réception du projet de décompte final ;

— 15jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.
**Dé¢lais définis dans le CCAG Travaux.

7-2.2. Pénalités liées au non-respect des clauses sociales

En cas de non-respect du délai octroyé¢ au titualire pour prendre attache aupres du facilitateur (15

jours ouvrés suivant la notification effective) — le titulaire subira une pénalité égale a 60 € par
jour de retard dans la prise de contact.

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’actions d’insertion a réaliser,
imputable au titulaire, il sera appliqué une pénalité de 2 000 € par action d’insertion non réalisée.

En cas de non-respect des prescriptions fixées a 1’article 10.4 pour la production des
renseignements relatifs a 1’exécution des actions d’insertion, le titulaire encourt une pénalité de
1 000 € par document et par jour, a compter de la mise en demeure par le maitre d'ouvrage.

7-2.3. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialit¢ fixées a DI’article 1.8.1 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1 000 €.

7-2.4. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.8.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 1 000 €.

7-2.5. Autres pénalités

7-2.5.1. Pénalités liés aux demandes de paiement

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des
entrepreneurs entraine 1'application d'une pénalité forfaitaire de 1 000 € par demande présentée.
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Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, le délai dans lequel le maitre d’ceuvre notifie
I'état d’acompte mensuel est de 10 jours a compter de la réception de la demande du titulaire. En
cas de dépassement de ce délai pour vérifier les états d'acomptes mensuels des marchés de
travaux, le MOE encourt une pénalité de 100 € par jour de retard. En cas de versement des
intéréts moratoires par le maitre d'ouvrage cette pénalité est égale au montant de ces intéréts qui
lui sont directement imputables.

7-2.5.2. Pénalités pour non-respect du PAQ

En cas de non-respect du plan d’assurance qualit¢ (PAQ) par le titulaire, une pénalité¢ égale a
500 € par sujétion non respectée. Elle sera opérée sur les sommes dues par le titulaire. Le MOE
aura obligation de mettre en place dans les plus brefs dé¢lais des dispositions pour respecter le
PAQ.

7-2.5.3. Pénalités relatives a la protection de I’environnement

Le MOE prendra toutes les dispositions qui s’imposent pour éviter tout rejet d’eaux polluées
sans traitement préalable, pour éviter tous les déversements accidentels notamment pendant la
réalisation de I’inspection détaillée initiale. Tout incident fera I’objet d’une pénalité forfaitaire de
2 000 €.

En outre, en cas de dommage, le MOE s’acquittera de la réparation de ce dommage ainsi que du
paiement de toutes les amendes, du préjudice éventuel au concessionnaire ou gestionnaire des
réseaux dans le cas d’endommagement de ceux-ci et des éventuels frais de justice qui lui
incomberont.

Le MOE sera tenu de reprendre tous les matériaux déposés en dehors des zones destinées a cet
effet, et verser toute indemnité éventuelle aux riverains ou associations diverses concernés.

7-2.5.4. Pénalités pour infractions aux régles relatives a ’hygiéne et la sécurité

Une pénalité de 1 000 € sera appliquée pour chacune des infractions suivantes :

* non respect des régles de sécurité sur voies rapides ou autoroutes en service et des
consignes données par le maitre d’ouvrage ou le gestionnaire des voiries concernées pour
I’acces aux ouvrages faisant I’objet de la présente opération ;

* non respect des régles de circulation sur les voies publiques ;

* non respect des remarques verbales ou écrites du maitre d’ouvrage, le gestionnaire des
voiries concernées ou du coordonnateur concernant la sécurité.

Une pénalité journaliere de 300 € par matériel, engin ou camion sera appliquée pendant toute la
durée des infractions suivantes :

* engin ou camion, contrevenant a la réglementation en vigueur (Code de la route...) et /
ou non autorisé préalablement par le gestionnaire ;

* compresseur, groupe €lectrogene..., contrevenant a la réglementation en vigueur relative
aux bruits émis sur les lieux d’utilisation.

Les frais de réparation et la pénalité seront retenus sur le premier décompte qui suivra la
détérioration.
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7-2.5.5. Pénalités pour retard a la remise en service (circulation)

Le MOE subit, en cas de retard dans I’achévement des prestations, notamment lors de la
réalisation de I’inspection détaillée initiale, une pénalité forfaitaire de 1 000 € a laquelle s’ajoute
500 €/demi-heure de retard (des la premiére minute) pour les prestations ou 1’heure de remise en
service ou de levée des restrictions de la circulation (neutralisation de voies) est imposée.

Par exemple :

* laremise en service d’un sens de circulation, initialement prévue a 6 heures, est effective
a 6 h 45 (levée du balisage), il est appliqué une pénalité de :
1000 + 2 x 500 =2 000 €
* siune méme prestation nécessite 2 jours d’intervention avec neutralisation de voies entre
9h et 16 h, et que pour chacun de ces deux jours un retard de remise en service de 30

minutes est constaté (remise en service a 16 h 25 le 1* jour et 16 h 15 le deuxiéme jour),
il est appliqué une pénalité de :

(1% jour : 1000 + 500) + (2¢ jour 1000 +500) = 3 000 €.

7-2.5.6. Pénalités pour défaut de nettoyage

En cas de défaut de nettoyage des voiries et des itinéraires empruntés par les différents engins du
MOE, notamment lors de la réalisation de 1’inspection détaillée initiale, éventuellement salis par
ces derniers, le titulaire encourt une pénalit¢ de 1 000 € pour chaque journée de défaut du
nettoyage, sur simple constat du maitre d’ouvrage ou de son représentant.

ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

8-1. Retenue de garantie

Sans objet.

8-2. Avances

Les avances sont régies par 'option A de l'article 11.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans 1’acte d’engagement. Elle
n’est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a
des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, a 35 % du montant initial TTC de la tranche si sa durée, exprimée en mois,
est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 35 % du montant de la
tranche calculée au prorata des 12 premiers mois.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité¢ dans le délai global de paiement fixé a ’article
4-2 ci-dessus compté a partir de la date d’effet de 1'acte qui emporte commencement d'exécution
de la tranche.

Le remboursement de l'avance, effectu¢ par précompte au prorata sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du
marché atteint 65 % du montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce
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pourcentage atteint 80 %. Toutefois lorsque le taux d’avance est supérieur a 30 %, le
remboursement de I’avance intervient dés la premic¢re demande de paiement.

Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est
versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-
traitant a une avance est ouvert des la notification de chaque tranche ou de 1’acte spécial par le
RMO. Le montant de cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées.
Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les
mémes modalités que 'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 9. CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

9-1. Opération de vérification

9-1.1. Remise des documents

Les documents présentés par le MOE sont remis au RMO, sous forme dématérialisée dans un des
formats suivants : [pdf, dxf, ppt, doc, xIs, sxw, sxc, odc, odp, odt].

En complément, un exemplaire sur support papier relié¢ peut étre demandé.

9-1.2. Vérifications et décisions du maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage procéde aux vérifications et a la notification de la décision d’admission en
I’état, ou avec observations, ou d’ajournement, ou de réfaction, ou de rejet, dans les délais
suivants :

Elément Document Délai
de mission

AVP Etudes d’avant projet 10 jours
PRO Etudes de projet 15 jours
ACT Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 10 jours

Analyse des candidatures et offres 5 jours
OPC Calendrier détaill¢ d’exécution des travaux 10 jours
AOR | Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 30 jours
MC1 DESC 30 jours

Les points de départ de ces délais s’appliquent selon les stipulations de 1’article 20.3 du CCAG.

Si la décision n’est pas notifice au MOE dans le délai ci-dessus, le document est considéré
comme admis avec effet a compter de la date d’expiration du délai (admission tacite).

9-2. Admission des documents présentés par le MOE

9-2.1. Admission en I’état ou avec observations

Les stipulations de ’article 21-1 du CCAG s’appliquent.
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9-2.2 Ajournement

L’admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le MOE dans le délai fixé
par I’article 21.2.1 du CCAG et soumis aux dispositions de I’article 7-2.1 ci-dessus.

Suite a une décision d'ajournement, le RMO dispose, pour admettre les prestations mises au
point, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-2.3 Réfaction

En application ou par dérogation a ’article 21-3 du CCAG la décision motivée d’admission avec
réfaction est, sans autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le maitre d'ouvrage estime que
des prestations ne satisfont pas entierement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent
des possibilités d’admission en 1’état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre
avec réfaction, c'est-a-dire entrainant une réduction de prix selon I’étendue des imperfections
constatées. Le titulaire dispose de 30 jours pour présenter ses observations ou adresser un
mémoire en réclamation au sens de I’article 37 du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir
accepté la décision du maitre d'ouvrage. Si le titulaire formule des observations, le maitre
d'ouvrage dispose ensuite de 30 jours pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle
décision. A défaut d’une telle notification dans ce délai, le maitre d'ouvrage est réputé avoir
accepté les observations du titulaire. L’admission est réputée sans réfaction.

9-2.4 Rejet

Le rejet se fait dans les conditions fixées par I’article 21.4 du CCAG qui prévoit une procédure
contradictoire préalable a la décision de rejet.

Suite a une décision de rejet, le RMO dispose, pour admettre les prestations modifiées,
présentées par le MOE, des mémes dé€lais que ceux indiqués a I’article 9.1.2.

9-3. Achévement de la mission

La mission du MOE s’acheve a la plus tardive des dates suivantes :

* L’expiration du/des délai(s) de « Garantie de Parfait Achévement» (GPA prévue a
l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ;

* Lalevée de la derniére réserve ;

* L’instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
ou lorsque le RMO décide que les obligations contractuelles du MOE sont globalement remplies.
L’achévement de la mission fait I’objet d’une décision établie par le RMO, sur demande du

MOE.

9-4. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG, avec les précisions
décrites dans les articles 9-4.1 a 9-4.3.

9-4.1. Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du MOE, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 31 du CCAG est fixé a 5 %.
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9-4.2. Résiliation pour faute du MOE ou cas particulier

Dans I'hypothése ou le MOE disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés
par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article
30 du CCAG.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans ’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-6 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché,
le maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux articles
L.2141-7aL.2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
l'article L.2195-4 du CCP, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de
l'article 30.2 du CCAG.

Dans I'hypothése ou le MOE ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-
7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux
articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée
infructueuse, résilier le marché, dans les conditions définies a l'article 30 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L..8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.

9-4.3. Autres cas de résiliation

Le marché pourra notamment étre résili¢ dans I’un des cas suivants :

* Le MOE s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire 'objet de marchés de
travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance fix¢é a 'article 5-3 du présent CCAP ;

* Apres appel a la concurrence infructueux, lorsque le MOE ne pourrait mener a bien les
¢tudes ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du cofit
prévisionnel.

ARTICLE 10. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Le maitre d'ouvrage, dans un souci de promotion de I’emploi et de lutte contre 1’exclusion, a
décid¢é de faire application des dispositions de 1’article L..2112-2 du CCP en incluant dans le
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cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par 1’activité
¢conomique.

L'article 18.1 du CCAG définit en particulier les publics éligibles, les modalités de mise en
ceuvre de l'action d'insertion professionnelle par le titulaire et par le maitre d'ouvrage ainsi que le
role du facilitateur désigné ci-dessous

Cette clause est applicable a la totalit¢ du marché.

Pour I’exécution du marché, le titulaire devra réaliser une action d’insertion qui permette I’acces
ou le retour a I’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particulieres.

10-1. Modalité d’application retenue

Les actions d’insertion précisées ci-dessous sont obligatoirement réservées aux publics visés a
I’article 18.1 du CCAG
Tableau des actions d’insertion a réaliser pour les lots retenus

Lot n® | Libelle du lot Action d’insertion Quantité

1 action d’insertion

/ Lot unique Clause Alternative Y
a réaliser

Le titulaire (entreprise qui se verra attribuer le lot), devra réaliser l’action d’insertion
correspondante au lot qui lui a été attribué, dans les conditions prévues ci-aprés par le présent
article.

Précisions sur les modalités d’exécution d’une clause alternative - Liste non exhaustive

1) La modalité « Découverte des métiers » L’entreprise titulaire s’engage a participer a une
action en direction d’un groupe de 5 personnes minimum se déclinant de plusieurs manicres :
Visite de chantier, portes ouvertes/visite d‘entreprise : accueil dans les locaux de
I’entreprise...

2) La modalité « Immersion en entreprise » La mise en place de I'immersion se fera dans le
cadre d’un partenariat avec le SPE (Service Public de I’Emploi : France Travail, Mission
locale, Cap Emploi) avec une convention de stage (PMSMP) d’une durée minimale de 35
heures et d’une durée maximale d’un mois.

3) La modalité « Atelier Conseil » Cette action consiste a accueillir individuellement une
personne et lui proposer une simulation d’entretien d’embauche, des conseils autour de la
lettre de motivation et du CV, des conseils autour du projet professionnel (notamment dans le
cadre d’un bilan de compétences), de I’information autour du réseau professionnel de
I’entreprise titulaire

4) La modalité « Parrainage » Cette action consiste a accueillir individuellement une personne

et ’accompagner dans ses démarches professionnelles. Le parrainage a pour objectif

de confirmer un projet professionnel et ouvrir son réseau professionnel, découvrir les processus
d’entreprises (organisation, activité, gestion)

5) Toute autre action, proposée par le facilitateur mandaté par le donneur d’ordre ou par

I’entreprise, reconnue pertinente et ciblant le public en difficulté d’insertion éligible a la clause

sociale d’insertion
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Si ’entreprise attributaire propose dans son offre, un nombre d’actions supérieur au minimum
requis (ou une modalité¢ d’insertion plus favorable) dans son acte d’engagement (ou mémoire
méthodologique), c’est cette proposition qui sera contractuelle.

Les actions d’insertion comptabilisées au titre de la clause doivent étre en lien avec 1’objet du
marché.
Chaque action retenue sera préalablement validée par le facilitateur.

Rappel des criteres d’¢ligibilité

Les personnes visées par l'action d'insertion professionnelle sont prioritairement les habitants des
communes de la Communauté Urbaine Caen la mer répondant au moins a 1’'un des critéres
suivants :

Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par I’Etat :

a) personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises
adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;

b) personnes prises en charge dans les structures d'insertion par l'activité économique (IAE)
mentionnée a l'article L. 5132-4 du code du travail, c'est-a-dire :
- mises a disposition par une association intermédiaire (Al) ou une entreprise de travail
temporaire d'insertion (ETTTI),
- salariées d'une entreprise d'insertion (EI), d'un atelier chantier d'insertion (ACI) ;

¢) personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;

d) personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements
Publics d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C) ; les plans
locaux pour I‘insertion et I’emploi (PLIE)

e) personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la
qualification (GEIQ) ;

f) personnes sousmain de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi
pénitentiaire de I'agence du travail d'intérét général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) ou
affectées a un emploi aupres d'un concessionnaire de I'administration pénitentiaire.

Personnes répondant a des critéres d'éloignement du marché du travail :

a) demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chdmage) sans activité
ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

b) bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi ;

c) personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article L.
5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la liste des
bénéficiaires de 1'obligation d'emploi ;

d) bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de l'allocation adulte handicapé
(AAH), de l'allocation d'insertion (Al), de l'allocation veuvage, ou de l'allocation d'invalidité ;

e) jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi :
- sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du
systéme scolaire depuis au moins 6 mois ;
- diplomés, justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme
scolaire ou de l'enseignement supérieur ;

f) demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) ;
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g) jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;
h) habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville €loignés de I'emploi ;
1) personnes ayant le statut de réfugié¢ ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

J) personnes rencontrant des difficultés particulieres sur proposition motivée de Pole emploi, des
maisons de 1'emploi, des plans locaux pour l'insertion et 'emploi (PLIE), des missions locales, de
Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

L'¢ligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la
réalisation des heures d'insertion.

Préalablement a la mobilisation des publics sur 1’action retenue, le critere d’¢éligibilité doit étre
validé par le facilitateur mandaté par 1’acheteur. En cas de non-validation de 1’éligibilité des
publics, les entreprises sont informées que 1’action réalisée ne sera pas valorisée au titre de la
clause sociale d’insertion.

10-2. Dispositif d’accompagnement pour la mise en ccuvre des clauses sociales

Le maitre d’ouvrage décide de s’appuyer sur le facilitateur de la clause sociale d’insertion, qui
agit par délégation du maitre d’ouvrage pour assurer le suivi et le controle du dispositif.

Dans le cadre de la réponse a appel d’offre, les entreprises désireuses d’obtenir des informations
peuvent ainsi prendre contact avec le facilitateur :

Coordonnées des chargées de missions Relation Entreprises
Lise ANDRE Gwénaélle BEDELL
07 56 36 62 75 / L.andre(@calmec.fr 02 31 39 39 05 / g.bedell@calmec.fr

Le maitre d’ouvrage demande au facilitateur d’accompagner et guider 1’entreprise dans la mise
en ceuvre de la clause sociale d’insertion. Dans ce cadre, le facilitateur CALMEC a pour
missions :

* De venir en appui dans le choix de la modalit¢ d’exécution de la clause sociale
d’insertion. Ses prérogatives n’empictent nullement sur le principe du libre choix de
I’entreprise.

* D’apporter son assistance dans la réalisation de I’action, en mobilisant son réseau
partenaire

Le maitre d’ouvrage informe le facilitateur des entreprises attributaires ; le facilitateur se met en
relation avec les entreprises, a la suite de leur notification, dans le cadre d’un premier contact
mail et téléphonique.

Chaque entreprise adjudicataire s’engage a contacter le facilitateur dans un délai de 15 jours
ouvrés a compter de sa notification effective (contact téléphonique et/ou mail, et/ou entretien
physique), et désigne un interlocuteur « Insertion ». Il est de la responsabilité de 1’entreprise de
prendre contact avec le facilitateur désigné au CCAP. De¢s lors, ce manquement entraine
I’application de pénalités (cf. article 7-2.2. Pénalités liées au non-respect des clauses sociales).

Un controle de I’exécution des actions d’insertion est effectué¢ par le facilitateur de la clause
sociale.
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Le titulaire fournit dans le mois qui suit la réalisation de 1’action, tous renseignements utiles
définis par le facilitateur, propres a permettre le contrdle de 1’exécution et 1'évaluation de
I’action.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I’application de pénalités
prévues a Particle 7-2.2. Pénalités liées au non-respect des clauses sociales du présent CCAP.

Le titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage et le facilitateur, qu’il
rencontre des difficultés pour assurer son engagement, afin d’étudier ensemble, les moyens a
mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

En cas de difficultés économiques établies par un faisceau d’indices, ’entreprise attributaire en
informe le facilitateur qui retransmet au pouvoir adjudicateur ; ce dernier décide de la suspension
ou de la suppression partielle ou totale de la clause sociale d’insertion.

Au-dela de ces difficultés, en cas de manquement grave du titulaire a son engagement
d’insertion, le maitre d’ouvrage peut procéder a la résiliation du marché.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG

AE 3-1 déroge a l’article  13.1.3 du CCAG

CCAP 1-9.34 déroge a l'article 9.1 du CCAG

CCAP 2 déroge a l’article 4.1 du CCAG

CCAP3 déroge a l'article  24.6.3 du CCAG

CCAP 7-2.1 déroge aux articles 16.2.1, 16.2.2, 16.2.3 et 16.2.4 du
CCAG

CCAP 7-2.5.1 déroge a l'article  12.2.2 du CCAG Travaux

CCAP 9-2.3 déroge a l'article ~ 21.3 du CCAG

b) Normes frangaises homologuées

Sans objet.

c) Autres norme

Sans objet.
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