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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES
Contenu des éléments de mission

Dans tout ce document, le Code de la commande publique est désigné par ’abréviation CCP.

Avertissement : Le contenu des éléments de la mission est celui défini aux articles R.2431-24 a
R.2431-31 et dans ’annexe III de I’annexe 20 du CCP avec les précisions ci-dessous incluses
dans le forfait de rémunération.

ARTICLE PREMIER. AVANT-PROPOS

1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions des articles L.2172-1, L.2432-1 et L.2432-2, et R.2172-1 a
R.2172-6, et R.2432-1 a R.2432-6 du CCP, le présent marché est un marché de maitrise d'ceuvre
en vue de la sécurisation des accés Nord et Sud du viaduc de Calix. situé sur la route nationale
814 (boulevard périphérique de Caen), dans le département du Calvados.

Le contenu de la mission confiée au titulaire comprend des missions classiques et des missions
complémentaires dont le détail est fourni a I’article 1-4 du présent document.

Lieu(x) d'exécution des prestations : route nationale 814 (boulevard périphérique nord de Caen).

L'ouvrage a réaliser, conformément au programme, appartient a la catégorie des ouvrages
d'infrastructure.

La mission de maitrise d’ceuvre comprend les éléments de mission suivants :

* AVP ¢tudes d’avant-projet
* PRO études de projet ;
* ACT assistance a maitrise d'ouvrage pour la passation de contrats de travaux ;

* VISA examen de la conformité au projet et visa des études d'exécution réalisées par
l'entrepreneur (tranche optionnelle 1) ;

* DET direction de I'exécution des travaux (tranche optionnelle 1) ;
* OPC ordonnancement, pilotage et coordination des travaux (tranche optionnelle 1) ;

* AOR assistance a maitrise d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
garantie de parfait achévement prévue par l’article 44.1 du CCAG Travaux (tranche
optionnelle 1) ;

* Mission complémentaire 1 ou MC1 établissement et suivi du dossier d'exploitation sous
chantier en phases PRO et DET (tranche optionnelle 2) ;

L’opération de sécurisation des acces du viaduc de Calix, objet de la présente mission de
maitrise d’ceuvre, s’intégre dans une opération globale « Projet Calix » en amont et aval du
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viaduc et sur le viaduc. Elle constitue la phase 1 de ’opération comprenant les 2 sous-
phases suivantes :

© Phase 1.1 : mise en place d’un systéeme de fermeture du viaduc par FAV et
barriéres

o Phase 1.3 : sécurisation de I’accés a la culée Nord du viaduc de Calix

A titre indicatif, I’opération globale est définie comme suit :

phase 1 de sécurisation des acces — objet du présent marché ;
phase 2 de réparation du viaduc de Calix ;
phase 3 de réparation des murs anti-bruit ;

phase 4 de réfection de I’extrados du viaduc de Calix.

Les missions sont désignées comme suit :

Désignation des tranches Sous-phase
Tranche Réalisation des missions AVP / PRO / ACT Phases 1.1 et
ferme 1.3
Tranche Réalisation des missions VISA / DET / AOR / OPC Phases 1.1 et
optionnelle 1 1.3
Tranche MCI1 Phases 1.1 et
optionnelle 2 1.3

Une réunion de lancement est programmée a compter de la notification du marché.

1-2. Données générales

1-2.1. Documents de référence

Les documents généraux, énumérés ci-dessous, font référence :

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Maitrise d’ceuvre (CCAG) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (NOR:
ECOM2106877A) ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG) approuvé par 1’arrété du 30 mars 2021 ;

Les clauses du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG Travaux) précisant le role du maitre d’ceuvre dans le cadre de
I’exécution des marchés de travaux, approuvé par 1’arrété du 30 mars 2021 ;

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés de
travaux et ses fascicules, notamment :

o Le fascicule 65 « Exécution des ouvrages de génie civil en béton » ;

L’Instruction Technique (version du décembre 2021) relatives aux modalités
d’¢laboration des opérations d’investissement et de gestion du réseau routier national ;

Les normes selon la réglementation en vigueur ;
Les Eurocodes ;

Les guides techniques et notes d’information du Setra et du Cerema en lien.
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* L’instruction ministérielle sur la signalisation routiére du 31 juillet 2002 (premiére a
huitiéme partie) et I’ensemble des textes qui I’ont modifiée ;

* Les guides et documents relatifs a la signalisation temporaire :
o Le volume 1 du manuel du chef de chantier routes bidirectionnelles ;

© Le volume 2 du manuel du chef de chantier routes a chaussées séparées.

1-2.2. Piéces et renseignements fournis par le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage fournit dans le cadre de la présente consultation :

* Le programme, fourni en annexe du présent CCTP.

ARTICLE 2. ETUDES D’AVANT-PROJET (AVP)

Les ¢études d’avant-projet sont définies a 1’article R.2431-26 du CCP. Elles sont fondées sur les
¢tudes antérieures et le programme fonctionnel de la maitrise d’ouvrage.

Elles ont pour objectif de :

De confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la
faisabilité de la solution retenue et d'en déterminer ses principales caractéristiques ;

De proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; et
d'apprécier, le cas échéant, la volumétrie, 'aspect extérieur des ouvrages, et les
aménagements paysagers ainsi que les ouvrages annexes a envisager ;

De proposer, le cas échéant, une décomposition en phases de réalisation et de
préciser la durée de cette réalisation ;

Objectif | De permettre au maitre d'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de
AVP réaliser le projet, d'en arréter définitivement le programme et d'en déterminer les
moyens nécessaires, notamment financiers ;

D'établir l'estimation du cofit prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses
par partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est
attachée compte tenu des bases d'estimation utilisées ;

permettre au maitre d’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arréter le colt
prévisionnel de I’ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les cofits de son exploitation

De permettre 1'établissement des dossiers a déposer, le cas échéant, en vue de
I'obtention du permis de construire et autres autorisations administratives
nécessaires relevant de la compétence de la maitrise d'ceuvre, ainsi que l'assistance
au maitre d'ouvrage au cours de leur instruction.

Dans le cadre de ces études, une (1) réunion de restitution est organisée. Elle permettra
¢galement d’initier la phase PRO.

2-1. Le Dossier des Etudes d'avant-projet

Un « Rapport de présentation » exposant pour chaque phase (phase 1.1 et phase 1.3)
* plusieurs solutions techniques d'ensemble traduisant les ¢léments majeurs du programme
et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ;
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les hypothéses retenues pour déterminer les caractéristiques générales du projet ;

les résultats des investigations complémentaires ;

des documents graphiques présentant :

© le plan général des ouvrages a construire ;

© les schémas et documents détaillés nécessaires a la compréhension des solutions
proposees ;

une notice présentant les caractéristiques générales de 1'ouvrage, les différentes solutions

envisagées et leur impact sur la structure ;

les durées prévisionnelles de réalisation ;

une estimation provisoire du cofit prévisionnel des travaux des différentes solutions

étudiées ;

I'implantation spatiale des aménagements ;

I'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maitrise

d'oeuvre et, le cas échéant nécessaires a la réalisation d'investigations complémentaires,

ainsi que l'assistance au maitre d'ouvrage au cours de leur instruction ;

les contraintes du site.

2-2. Le Dossier des controles

Ce dossier comprend :

Le plan d'assurance qualité mis en ceuvre pour la réalisation des ¢tudes d'avant- projet ;
Les fiches « qualit¢ » établies par les contrdles internes et externes a l'équipe de
production ;

Les controles réalisés en application du PAQ et notamment ceux formellement définis
dans les documents contractuels ;

Le cas échéant, le récapitulatif des suites données aux demandes du maitre d'ouvrage
faisant suite au contréle extérieur et/ou a l'audit de sécurité routiere réalisé en application
de l'article D 118-5-4 du code de la voirie routicre.

ARTICLE 3. ETUDES DE PROJET (PRO)

Les études de projet, définies a I’article R.2431-27 du CCP, précisent la conception générale des
ouvrages a réaliser. Elles sont fondées sur le programme fonctionnel et les études d’avant-projet
approuvées par le maitre d’ouvrage.

Elles ont pour objectif de :

décrire les ouvrages et ¢&tablir les plans de repérage nécessaires a la
compréhension du projet

préciser par des plans, coupes et €lévations, les formes des différents €léments
d’ouvrages, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions
de leur mise en ceuvre

déterminer I’implantation et I’encombrement de tous les ¢léments de structure et
de tous les équipements techniques

Objectif préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en
PRO fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et

contraintes nécessaires a I’organisation spatiale des ouvrages

établir un cofit prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base
d’un avant métré
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permettre au maitre d’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arréter le coft
prévisionnel de I’ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les cofits de son exploitation

déterminer le délai global de réalisation de I’ouvrage

Dans le cadre de ces ¢tudes, des réunions de concertation seront organisées avec le maitre
d’ouvrage et les différents intervenants. Ces réunions permettront de débattre des options
architecturales, techniques et économiques proposées par le maitre d’ceuvre.

Il y aura au moins une réunion de restitution/décision.

3-1. Les documents écrits

* La liste des adaptations apportées au programme par le Projet ;

* Les notes techniques descriptives détaillées relatives aux ouvrages a réaliser en y incluant
notamment :

© Les dimensions des ouvrages et des équipements a réaliser ;
©o La nature et la qualité des ouvrages, des équipements a réaliser et des matériaux
utilisés ;
o Les dispositions constructives ;
© Les contraintes générales de mise en ceuvre ;
o Les problémes particuliers d’entretien et d’exploitation pendant et apres les travaux ;
© Les conditions de réception ;
* Lesnotes de calculs de tous les ouvrages et les équipements ;

* La note d’analyse et de conclusion des études relatives au génie civil (matériau béton,
reconnaissances de ferraillage, amiante, géologique, géotechnique, hydraulique...) et ses
éventuelles annexes graphiques et cartographiques ;

* Les notes techniques descriptives relatives aux ouvrages provisoires ;

* Les notes techniques descriptives relatives aux installations de chantier et d’accés au
chantier ;

* Les notes techniques descriptives relatives aux terrassements, fondations, réseaux divers
et assainissement y incluant les dispositions constructives, le cas échéant ;

* Le mémoire descriptif des études paysageres et architecturales, le cas échéant ;
* Les avant-métrés ;
* Le diagnostic des déchets comprenant :

© L’inventaire détaillé et quantifi¢ des matériaux et produits de déconstruction et autres
déchets résiduels du chantier ;

o L’estimation de la nature et la quantité des matériaux qui peuvent étre réemployés sur
le site et a défaut, celles des déchets issus de la démolition, par catégories de déchets :
dangereux, non dangereux et inertes ;

o La liste indicative des filieres de collecte, regroupement, tri, valorisation et
¢limination des déchets, dans des conditions propres a garantir la préservation des
intéréts visés a l’article L.541-1 du Code de I’environnement, et en précisant les
déchets admissibles dans ces filiéres ;
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* Le colt prévisionnel des travaux décomposé en éléments techniquement homogenes, en
cohérence avec les avant-métrés ;

* Le cas échéant, une proposition d’allotissement ;
* Le planning prévisionnel de réalisation des travaux, le cas échéant, décomposé par lot ;
* Le planning prévisionnel de 1’opération ;

* Une proposition d'évaluation des cofits d'exploitation et de maintenance des ouvrages et
des équipements (y compris les codts liés a un suivi par instrumentation) ;

* Le rapport de présentation générale de 1’opération.

3-2. Les documents graphiques

* Le plan de situation au 1/25 000¢ ;
* Les plans généraux au 1/1000¢ ;

* Le plan d’implantation au 1/500° de I’ensemble des ouvrages a réaliser (éléments de
structure et équipements techniques), comprenant les plans des réseaux et des voiries sur
fond de plan de masse ;

* Les profils en long, profils en travers types et particuliers de I’ouvrage actuel et aprés
réalisation des travaux ;

* La formalisation graphique du projet sous forme de plans de principe, dessins, coupes,
¢lévations, détails constructifs et perspectives des aménagements spécifiques et des
ouvrages particuliers et de leurs abords extérieurs (échelle 1/10¢ a 1/500¢), incluant les
repérages de tous ouvrages de second ceuvre, avec tous les détails significatifs de
conception architecturale ;

* Les plans de structure, incluant.

o Les plans des différents niveaux du 1/500¢ au 1/10¢ avec positionnement et
dimensionnement principaux ;

* Les dessins de coffrage, vues en plan, ¢lévations, coupes longitudinales et transversales
de tous les ouvrages et équipements annexes (échelle 1/20°a 1/100¢) ;

* Les plans des réseaux intérieurs aux ouvrages (¢lectricité) intégrant :
© Les schémas généraux ;
o Les tracés unifilaires des réseaux ;
© Les raccordements ;
* Les plans des réseaux extérieurs ;
* Le plan de principe d’installation et d’acces de chantier ;
* Les coupes de coordination spatiale pour I’implantation des réseaux de fluides, le cas
échéant ;

* Les plans généraux des voiries, réseau divers et terrassements avec tracé sur plan masse
des principaux réseaux avec diameétres et niveaux principaux, le cas échéant.
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ARTICLE 4. ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE D’OUVRAGE POUR
LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX (ACT)

L’assistance pour la passation du ou des marchés de travaux, définie a 1’article R.2431-28 du
CCP, se rapporte directement a l'organisation de la commande publique. Celle-ci se caractérise,
en particulier, par un formalisme important destiné a garantir le respect des principes qui la
régissent, au premier rang desquels se situent le libre acces et I'égalité de traitement des
candidats.

Dans le cadre de l'exécution de cet ¢lément de mission, le titulaire apporte une attention
particuliére au strict respect des régles en matie¢re de commande publique.

La mission ACT a pour objectif de :

préparer la consultation des entreprises de manicre telle que celles-ci puissent
présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier
constitué des piéces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des
pieces ¢€laborées par la maitrise d’ceuvre correspondant a I’étape de la conception
choisie par le maitre d’ouvrage pour cette consultation

Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a
des entreprises groupées ou a ’entreprise générale.

préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures

Objectif obtenues

ACT

analyser les offres des entreprises (les variantes a ces offres le cas échéant)

* la wvérification de la conformité des réponses aux documents de la
consultation ;

* I’analyse des méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont
assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles
ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions
normalement décelables par un homme de I’art et établir un rapport
d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’étre retenues,
conformément aux criteres de jugement des offres précisés dans le
réglement de la consultation ;

* Janalyse financiére en comparant les offres entre elles et avec le cofit
prévisionnel des travaux.

préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des
contrats de travaux par le maitre d’ouvrage

Cet ¢lément de mission comprend au moins :

4-1. Sélection des candidats

Le titulaire propose au maitre d'ouvrage les niveaux de qualification ou de références qui lui
paraissent devoir €tre requis des candidats (capacités €économiques et financieres, références
professionnelles et les capacités techniques ainsi que la liste des documents qu'il souhaite voir
remis par ceux-ci a l'appui de leurs offres ou candidatures, en vue de 1'établissement de l'avis de
marché et du réglement de consultation.

Il propose en outre les criteres d’examen des offres et les modalités de négociation le cas
échéant.

L’avis de marché, le réglement de consultation et le CCAP sont rédigés par le maitre d’ouvrage.
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Le titulaire assure la cohérence d’ensemble avec les autres pieces du DCE.

4-2. Dossier de consultation des entreprises

Le titulaire participe a 1'élaboration du projet de Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
constitué¢ des piéces administratives, techniques et autres picces, a I’exception de certaines pieces
administratives précisées ci-apres.

Le DCE est ¢élaboré en fonction des options prises par le maitre d’ouvrage pour le mode de
dévolution des marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises group€s), sous
proposition du maitre d’ceuvre.

Il tient compte des études de projet, validées.

Le titulaire assure la cohérence d’ensemble des piéces administratives, techniques et autres. Le
cas échéant, il controle les interfaces entre les lots.

L’ultime validation des piéces du DCE est réalisée par le maitre d’ouvrage.

Aucune reproduction du DCE ne sera transmis aux entreprises.
4-2.1. Pieces administratives
Les pieces administratives du DCE sont rédigées par le maitre d’ouvrage. Le titulaire fournit au

maitre d’ouvrage les éléments nécessaires a leur rédaction.

Il assiste le maitre d’ouvrage dans la rédaction de I’avis de marché et le réglement de
consultation tel que décrit a I’article 3-1 du présent document.

Il fournit en outre au maitre d’ouvrage des ¢léments de rédaction pour le cahier des clauses
administratives particulieres (CCAP) précisant les dispositions spécifiques relatives a :

* La définition des pieces constitutives du marché ;

* Au contenu des prix (notamment les intempéries et autres phénomeénes normalement
prévisibles) ;

* Aux conditions de révision/variation des prix ;
* Aux délais de réalisation, pour les pénalités, primes et retenues ;
* Aux avances et retenues de garanties ;

* Aux dispositions particuliéres relatives a la provenance, la qualité, le controle et la prise
en charge des matériaux ;

* A I’'implantation des ouvrages ;

A lapréparation, la coordination et I’exécution des travaux ;
* Aux productions et modalités de remise de documents ;

* aux controles et réception des travaux.

Ces ¢léments pourront prendre la forme d’un document soumis au maitre d’ouvrage. Ce dernier
se réserve la possibilité de modifier les ¢léments de rédaction afin d’intégrer les dispositions qui
lui sembleraient nécessaires.

Les pi¢ces administratives sont soumises pour avis, compléments et cohérences au titulaire. Le
titulaire propose au maitre d’ouvrage les éventuelles adaptations des pi¢ces administratives qui
lui semblent nécessaires pour tenir compte des particularités de 1’opération.
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4-2.2. Piéces techniques

Les piéces techniques ¢laborées par le titulaire comportent :

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieéres (CCTP) incluant :

o

o

(e]

o

Les dispositions générales et la description du site et de I’opération ;

Il précisera notamment ’objet du marché, le phasage de 1’opération, les données
générales, les données géométriques et fonctionnelles, la description du site, la
description des ouvrages en place, le contexte foncier, la consistance des travaux et
les contraintes particuliéres imposées au chantier.

La préparation et I’organisation du chantier ;

Il précisera notamment les stipulations préliminaires, les documents a fournir par
I’entrepreneur, le programme d’exécution des travaux, la sécurité et protection de la
santé, le plan d’assurance qualité, les documents d’organisation générale du chantier,
les procédures d’exécution, les points d’arrét, les points critiques, le schéma
d’organisation et de suivi de 1’¢limination des déchets (SOSED) ou du schéma
organisationnel du plan de respect de I’environnement (SOPRE), les documents de
suivi du contréle intérieur, le programme des études d’exécution, les études
d’exécution, les données d’entrée pour les ¢études d’exécution, les textes
réglementaires et réglement de calcul, la justification du renforcement et le dossier de
recollement de I’ouvrage.

La provenance, qualité et préparation des matériaux ;

Il précisera notamment les dispositions générales et par type de produits qui seront
utilisés sur le chantier, la destination et les caractéristiques des produits a employer et
les dispositions relatives aux controles intérieur et extérieur.

Il précisera également les conditions d’utilisation de matériaux recyclés et/ou de
matériaux nouveaux le cas échéant.

L’exécution des travaux ;

Il précisera notamment les dispositions relatives aux installations de chantier, les
travaux préparatoires et les ouvrages provisoires, et par type de travaux, les
dispositions applicables en vue de leur mise en ceuvre.

Les conditions d’ouverture aux variantes ;

Les prestations supplémentaires éventuelles le cas échéant.

La bibliographie précisant notamment les normes ;

Le guide pour I’établissement du SOPAQ ;

La fourniture par les candidats du SOPAQ lors de la consultation. Le document
comprendra :

= [ ’organisation des entreprises, moyens en personnel et affectation des taches ;

= La gestion de la sous-traitante et des interfaces avec des intervenants extérieurs
(prestataires) ;

= Les principes de controle interne des entreprises ;

= Les procédures d’exécution et documents de suivi ainsi que le traitement des non-
conformités ;
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= Les moyens matériels.

o La contractualisation du SOPAQ dans les pieces du marché ;

o Les obligations des entreprises dans la mise en place d’une politique de gestion de la
qualité ;

© La mise au point du PAQ pendant la période de préparation ;

* Le guide pour I’établissement du SOSED ou du SOPRE :

o La fourniture par les candidats d’une notice retragant le Schéma d'Organisation et de
Suivi de I’Elimination des Déchets de Chantier (SOSED). Cette notice comprendra :

= Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;

= Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage
vers lesquels seront acheminés les différents déchets ;

= Les moyens de controle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant
les travaux.

o La prescription de clauses techniques relatives a la gestion des déchets de chantier
o La contractualisation du SOSED dans les pi¢ces du marché ;

o Les obligations des entreprises dans la mise en place de la politique de gestion de
déchets de chantier ;

o La mise au point du SOSED pendant la période de préparation du chantier ;
© La définition des prix liés a la gestion des déchets de chantier ;

© la mise en ceuvre pendant 1’exécution des travaux tous les ¢éléments de suivi et de
tracabilité nécessaires a la réalisation d’un bilan de gestion, d’élimination et de
valorisation des déchets produits par le chantier et sur le chantier et la remise d’un
bilan de gestion et de valorisation des déchets

* lamise en ceuvre avant et pendant I’exécution des travaux tous les éléments de suivi et de
tracabilité nécessaires a la réalisation d’un bilan des émissions de gaz a effet de serre et la
réalisation d’un bilan des émissions de gaz a effet de serre

* Les éventuels autres documents produits soit par le maitre d’ouvrage soit par les autres
intervenants  (notamment ¢études et diagnostics divers, prescriptions des
concessionnaires...) ;

* Les cadres de bordereaux de prix, sans aucune spécification particuliere (role du CCTP) ;

L’objectif est de constituer des bordereaux des prix et des détails estimatifs chiffrés et
estimés dont seuls les cadres vides seront inclus dans le dossier d’appel d’offres. Les prix
seront majoritairement forfaitaires, seuls des unitaires spécifiques au génie civil pourront
apparaitre dans le bordereau.

* Les cadres de détails estimatifs permettant aux entreprises de les renseigner par les prix,
pour former les détails estimatifs ou les décompositions du prix global forfaitaire ;

Ces cadres sont d’un niveau de précision suffisant pour permettre aux entreprises d'établir
leur prix, ils comportent les quantités établies par le titulaire.

* Le planning prévisionnel de réalisation des travaux, par lot le cas échéant ;

* Les pieces graphiques constituées des plans généraux et, le cas échéant, des plans propres
a chacun des lots ;
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* Le dossier d’exploitation sous chantier (DESC) a établir selon les dispositions qui seront
préconisées par I’assistance a maitrise d’ouvrage Exploitation et/ou I’exploitant.

* Le planning prévisionnel de I’opération plus généralement.

4-2.3. Autres piéces

Le titulaire doit, a minima, dans les marchés de travaux, apporter des précisions relatives aux
dispositions suivantes :

* Les prestations nécessaires au suivi des émissions puis a 1’établissement d’un bilan gaz a
effet de serre (GES) des travaux.

4-3. Phase de consultation

Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence :
* Aucune modification ne peut étre apportée au DCE sans I'accord du maitre d'ouvrage ;

* Le titulaire communique au maitre d'ouvrage tout renseignement complémentaire
sollicité par les entreprises, cette information est faite par écrit ;

* Le maitre d'ouvrage interdit au titulaire la communication a quiconque de la liste des
entreprises admises a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la liste des
entreprises qui ont retiré le dossier de consultation (appel d'offres ouvert).

4-4. Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de l'entreprise

Le titulaire participe a I'analyse des candidatures. Cette analyse porte sur I'examen des capacités
professionnelles et financiéres des candidats, demandées dans I'avis de marché.

Aprés ouverture des plis contenant les offres, le maitre d'ouvrage transmet au titulaire, pour
analyse, les propositions regues. Celui-ci ne doit fournir a des tiers aucune des informations
contenues dans ces propositions qu'il doit restituer intégralement au maitre d'ouvrage.

Si des variantes ou prestations supplémentaires éventuelles sont remises par les entrepreneurs
conformément aux stipulations du réglement de consultation, le titulaire doit accomplir les taches
d'analyse, de contrdle... impliquées par 1'étude de ces variantes.

Le titulaire doit faire une analyse critique des offres des candidats en donnant sa position
motivée, faisant apparaitre, le cas échéant, les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages par
rapport aux avant-métrés qu'il a réalisés.

Le titulaire est également associ¢ a l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée a
l'appui de 'offre.

Le rapport d’analyse comportera au minimum les informations suivantes :
* Le rappel des critéres de jugement des offres ;

* Le rappel des résultats de 1’appel d’offres (solution de base) sous forme de tableau par
ordre d’enregistrement des offres ;

* La vérification de l'ensemble des calculs et reports a l'intérieur du détail estimatif (ou de
la DPGF) et de I'acte d'engagement ainsi que la cohérence entre ces piéces ;

* La vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de tableau a
colonnes. Les points a examiner seront, au minimum, les points a définir par les
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entreprises dans le CCTP et le cas échéant dans le complément au CCTP. Le tableau sera
suivi d’un commentaire mentionnant :

© Pour chaque offre, si son contenu est conforme au dossier de consultation des
entreprises (caractéristiques des principaux produits, schéma organisationnel du plan
d'assurance qualité, mémoire justificatif...) ;

o La comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi qu’un
classement qualitatif, justifi¢ de maniére aussi précise que possible ;

* L’examen des variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles sur les plans
financier et technique a I’image du travail effectu¢ pour les solutions de base ;

* Une synthése de chaque offre et une proposition de classement au regard des critéres en
faisant ressortir la solution préconisée (solution de base, ou variante, prestations
supplémentaires éventuelles a retenir).

Le rapport est ensuite transmis au maitre d’ouvrage pour validation.

4-6. Appel d’offres infructueux

En cas de dépassement par rapport a I’engagement du titulaire, et avant que le maitre d’ouvrage
ne déclare I’appel d’offres infructueux, le titulaire établira une proposition d’adaptation de son
projet permettant de respecter le colit prévisionnel des travaux et de procéder a une nouvelle
mise en concurrence.

Si l'appel d'offres est déclaré infructueux, le titulaire doit modifier le DCE et assister le maitre
d'ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel d'offres, soit par voie de
négociation.

Ces prestations sont incluses dans le forfait.

4-7. Mise au point des marchés

Il appartient au titulaire d'assister le maitre d'ouvrage pour les éventuelles mises au point des
offres en vue de la signature des marchés.

A cet effet, il remet au maitre d'ouvrage l'exemplaire original des piéces, éventuellement
modifiées, constituant le marché (y compris les pieces administratives).

ARTICLE 5. VISA DES ETUDES D’EXECUTION (VISA)

Conformément a I’article R.2431-30 du CCP, l'examen de la conformité au projet des études
d'exécution faites par les entrepreneurs, ainsi que leur visa par le titulaire, ont pour objet
d'assurer au maitre d'ouvrage que les documents établis par les entreprises respectent les
dispositions du projet établi par le titulaire.

Dans ce cadre, le titulaire doit procéder a l'examen de la conformité au projet des études
d'exécution établies par les entreprises et délivrer son visa.

3MT-2025-001-Projet Calix Phase 1 MOE—- CCTP — 15/30



Direction interdépartementale des routes nord-ouest

5-1. Coordination des études d’exécution

Pendant la période de préparation de chantier, le titulaire, en cohérence avec 1’élément de
mission OPC, élabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec les entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service.

La mission de coordination des études d’exécution permettant la réalisation de 1’ouvrage, a pour
objet d’assurer la cohérence de toutes les études d’exécution, dans le respect des dispositions
architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet.

Placée sous la responsabilité du maitre d’oeuvre, la cellule de synthése est créée et est composée
d’une part, des représentants de la maitrise d’ceuvre (qualifiés pour chaque lot) et d’autre part, de
personnels qualifiés émanant des entreprises.

Le maitre d’oeuvre provoque et anime les réunions interentreprises de coordination technique
des études ayant pour but d’aboutir a des plans d’exécution coordonnés jusqu’a compléte
résolution des problémes rencontrés. Il dresse les comptes-rendus de ces réunions et les diffuse
aux entreprises concernées.

Il collecte aupres des entreprises, les études d’exécution.

Il examine et analyse les contraintes de chacune des entreprises et leurs incidences réciproques
(telles que retranscrites dans les études), et retourne les études avec ses observations, aux
entreprises, pour modification.

Chaque modification fait 1’objet d’un nouveau fichier informatique avec un nouveau code
stipulant précisément la date de la modification.

Les entreprises tiennent et diffusent un tableau de bord de mise a jour de leurs études
d’exécution.

Le titulaire examine, de nouveau, les études apres corrections par les entreprises.
Le titulaire tient et diffuse un tableau de bord récapitulatif d’approbation ou d’observations de
tous les documents d’exécution.

5-2. Visa des études d’exécution

Le titulaire procede a I’examen de la conformité au projet des études d’exécution établies par les
entreprises et délivre son visa.

L’examen de conformité comporte la détection des anomalies normalement décelables par un
homme de I’art. Il ne comprend ni le contrdle ni la vérification intégrale des documents établis
par les entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas I’entreprise de sa propre responsabilité.

Le maitre d’ceuvre examine la conformité des plans et documents d’exécution établis par les
entreprises aux documents validés dans le cadre du projet dont :

* Les notes de calcul ;

Il apprécie qualitativement la consistance et le contenu des notes de calculs, vérifie la
conformité aux réglements et au marché, des hypothéses de calculs et données figurant
dans chaque note, appréciation de la pertinence des résultats obtenus par « ordre de
grandeur » ou ratio (pas de contre-calcul demandé¢).

* Les plans de coffrage ;

Il apprécie qualitativement la consistance et le contenu des plans, controle la conformité
géométrique, fonctionnelle et structurelle, aux éléments de base figurant dans les pieces
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écrites et dessinées du marché, ainsi qu’aux résultats des notes de calculs d’exécution. Il
vérifie la cotation.

* Les plans de ferraillage et nomenclature ;

Il apprécie qualitativement la consistance et le contenu des plans de ferraillage, la
conception d’ensemble du ferraillage et le respect des régles de bonne construction, la
conformité des armatures aux notes de calculs est vérifiée pour les seules sections
d’armatures principales résistantes, les poids d’armature sont appréciés par simple
cohérence du ratio.

* Les ouvrages provisoires de premiere catégorie au sens du fascicule 65 A du CCTG ;

Il apprécie la conception générale, les justifications fournies, la cohérence des résultats
pour les éléments porteurs par ‘ordre de grandeur’, la prise en compte des résultats sur les
plans, et vérifie que le COP a bien remis son VISA.

Il examine les matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans le CCTP
du ou des marchés de travaux, et procede a leur approbation.

Le titulaire procéde aux arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux
éventuelles variantes proposées par les entreprises, le cas échéant.

Enfin, il controle la cohérence interne aux missions confiées au maitre d’ceuvre et notamment
des tableaux de gestion des documents d’exécution et des tableaux de gestion des choix de
matériels et matériaux a établir par I’OPC ou les entreprises.

Le VISA est préalable a tout commencement d’exécution des travaux.

ARTICLE 6. DIRECTION DE I’EXECUTION DES CONTRATS DE
TRAVAUX (DET)

Conformément a I’article R.2431-31 du CCP, le titulaire est 1'unique responsable du controle de
l'exécution des ouvrages et a ce titre l'interlocuteur des entreprises. Il est tenu de faire respecter
par celles-ci l'ensemble des stipulations des marchés de travaux et ne peut y apporter de
modification sans l'accord préalable du maitre d'ouvrage.

La mission DET a pour objet de :

s’assurer que les documents d’exécution (plan d’assurance qualit¢ (PAQ),
caractéristiques techniques...) ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées

s’assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application du ou
des contrats de travaux, sont conformes aux-dits contrats et ne comportent ni
erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de
I’art

s’assurer que 1’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des
contrats de travaux, y compris en ce qui concerne 1’application effective d’un PAQ

assurer le réle de coordonnateur « déchet » pendant toute la durée du chantier
Il est I’interlocuteur des coordonnateurs « déchet » des entreprises et a ce titre, il :
* s'assure, en concertation avec le coordonnateur SPS et les entreprises, que
le projet d’installation de chantier fait apparaitre les zones de stockages des
bennes (ou autres dispositifs), et les circuits d’évacuation des déchets ;
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Objectif
DET

* veille a la mise en ceuvre de la signalétique indiquant la nature des déchets
a déposer ;

* veille au maintien de 1’état de propret¢ de I’ensemble du chantier, en
particulier aux abords des aires de dépots des déchets ;

* assure le suivi de la mise en ceuvre des dispositions prévues au SOSED ;

e collecte l'ensemble des documents liés au contrdle, au suivi et a la
tracabilité des déchets de chantier.

délivrer tous les ordres de service et établir tous les procés-verbaux nécessaires a
I’exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats
contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier

établir les projets d’avenants aux marchés de travaux et les décisions de poursuivre
au-dela de la masse initiale, accompagnés des justificatifs nécessaires

informer systématiquement le maitre d’ouvrage sur 1’état d’avancement et de
prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables.

Pour ce faire il fournit, en particulier, un état récapitulatif des ordres de service
délivrés

vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entreprises

établir les états d’acomptes, et y faire figurer la date de réception ou de remise des
projets de décomptes mensuels présentés par les entreprises.

Le cas échéant notifier les états d’acompte aux entreprises si le projet établi par
celui-ci est modifié

vérifier le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs, puis établir le
décompte général et y faire figurer la date de réception ou de remise du projet de
décompte final présenté par les entreprises

notifier le décompte général des entreprises

donner un avis au maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
les entreprises a 1’encontre des ordres de service, en cours d’exécution des travaux
et sur le décompte général, assister le maitre d’ouvrage en cas de litige sur
I’exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu’instruire les mémoires de
réclamation des entreprises (examen technique, matériel et économique)

collecter les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages nécessaires a
leur mise en service

6-1. Période de préparation

La durée de la période de préparation, ainsi que les conditions d'établissement durant cette
période des documents exigés par les marchés de travaux, sont fixées a l'article 28 du CCAG
applicable aux marchés de travaux.

Une dérogation a cet article pourra étre réalisée afin d’allonger la période de préparation selon la
complexité et/ou le phasage des travaux. Cette demande de dérogation sera évoquée avec le
maitre d’ouvrage durant I’élément ACT et la rédaction du DCE.

En outre, le maitre d’ceuvre fait remettre par les entreprises toutes les pieces prévues a cet article

du CCAG.
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6-2. Calendrier détaillé d’exécution des travaux

Le titulaire, en cohérence avec 1’¢lément de mission OPC, établit le calendrier détaillé
d'exécution des travaux en concertation avec les entreprises. Il est signé par les entreprises puis
notifié par ordre de service.

Ce calendrier prend en compte un calendrier de travaux préparatoires (différentes opérations
commandant le commencement des travaux en cohérence avec les dispositions de sécurité et de
santé prévues).

11 définit les taches élémentaires et les contraintes, y compris les problémes d’approvisionnement
ou de préfabrication de chaque entreprise. Il procéde au nivellement des moyens, a la
détermination de la durée de chaque tache et a la détermination des moyens humains et
matériels.

Le calendrier met en avant I’ordre des interventions le plus favorable.

Des calendriers particuliers pourront étre établis (détail par élément d’ouvrage, par unité de
chantier, conditionné par les interventions des concessionnaires...).

Chaque calendrier fera figurer les délais relatifs :
* A l’organisation matérielle et collective du chantier ;
A lamise en place des moyens matériels ;
* Aux démarches, formalités, décisions, visas, approbations ;
* Aux commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier ;
* A I’exécution propre des travaux ;
* Aurepliement des moyens ;
* Aux vérifications techniques et essais préalables a la mise en service ;
+ A lamise en service des ouvrages ;
* Aux opérations préalables de réception des travaux ;

* Aux conditions d’exploitation sous chantier.

6-3. Présence du titulaire sur le chantier

Pour exercer la direction de l'exécution des marchés de travaux, le titulaire doit assurer une
présence suffisante sur le chantier (présence entre jours par semaine), il est représenté par la ou
les personnes qualifiées désignées dans 1'acte d'engagement.

Le maitre d’ceuvre, en cohérence avec 1’élément de mission OPC, controle 1’exécution des
travaux conformément aux documents techniques et au plan d’assurance qualité. Il assure une
présence particulicére lors de la levée des points d’arrét.

Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le titulaire en accord avec le
maitre d'ouvrage qui peut y étre représenté.

Le titulaire organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spécifiques avec tous les
intervenants concernés et dont il en informe le maitre d'ouvrage qui pourra y assister. Ces
réunions sont destinées a :

* Régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;

*  Mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.
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Les rendez-vous de chantier et les réunions spécifiques précitées font I'objet d'un compte rendu
¢tabli par le titulaire et diffusé a tous les intervenants de 1'opération.

6-4. Journal de chantier

Le titulaire tient un journal de chantier ou sont consignés pendant toute la durée du chantier :
* Ses visites et constatations ;

* Les visites et constatations des autres intéressés tels que le maitre d'ouvrage, le
conducteur d’opération... ;

* Tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs
aux conditions climatiques ;

* Tous les ordres de services ;

* Tous les points d’arrét (et leurs levées) ainsi que les points critiques ;
* Les comptes-rendus de chantier ;

* Les compte-rendus des réunions spécifiques.

Ce journal devient la propriété du maitre d’ouvrage a qui il est remis en fin de chantier.

6-5. Réunions avec le maitre d'ouvrage

Le titulaire participe a la réunion mensuelle organisée par le maitre d'ouvrage pour faire le point
de l'avancement du chantier et des problémes administratifs, techniques et financiers rencontrés.
Les autres intervenants hormis les entreprises peuvent étre conviés a cette réunion.

Le conducteur d’opération et/ou le maitre d'ouvrage anime la réunion, en établit et diffuse le
compte rendu.

Des points téléphoniques peuvent également étre organisés, de facon plus rapprochée. Le maitre
d’ouvrage établit un compte-rendu et le diffuse apreés chaque échange.

6-6. Vérification des décomptes des entreprises

Pour 1'établissement des décomptes des marchés de travaux, le titulaire se conforme aux
prescriptions du CCAG applicable aux marchés de travaux et au CCAP du présent marché et des
CCAP des marchés de travaux.

6-7. Travaux supplémentaires

Le titulaire est chargé de procéder a l'analyse technique et financiere de toutes les propositions de
prix établies par les entreprises, qu'elles soient en plus ou en moins-value ou sans incidence
financicre.

Ces propositions sont ¢établies suite a une demande du titulaire, du maitre d’ouvrage ou des
entreprises. Elles font I’objet de I’établissement d’une fiche de travaux modificatifs.

En application de l'article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le titulaire peut
notifier aux entrepreneurs des prix provisoires pour le réglement des travaux nouveaux ou
modificatifs.

Toute proposition de prix nouveau sera accompagnée d’une fiche de travaux modificatif.
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6-8. Sous-traitants

Le maitre d'ceuvre est associé a l'acceptation des sous-traitants.

Il doit, en outre, signaler au maitre d'ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non
déclaré par 'entreprise.

ARTICLE 7. ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DES
TRAVAUX (OPC)

Conformément a I’article R.2431-31 du CCP, I'ordonnancement, la coordination et le pilotage du
chantier ont pour objet :

pour l'ordonnancement et la planification :
e d'analyser les taches ¢lémentaires portant sur les études d'exécution et les
travaux ;
e de déterminer leurs enchainements ainsi que le chemin critique, par des
documents graphiques ;
Objectif * de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des
OPC travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités.

pour la coordination :
* dharmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents
intervenants au stade des travaux ;
* de présider le collége interentreprises d’hygiéne et de sécurité.

pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée
des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses
mesures d'organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination

La mission se déroule en 2 phases considérées comme phases techniques : la premiére jusqu’a la
passation des marchés de travaux, puis la seconde, apres la notification du premier marché de
travaux.

7-1. Exécution de la mission jusqu’a la passation des marchés de travaux

7-1.1. Pendant les études de conception

Le titulaire analyse les incidences de ses propositions sur l'ordonnancement et la planification
ainsi que leurs conséquences sur 1'économie générale de 1'opération.

Il étudie, en tant que de besoins, la faisabilité et 'optimisation de réalisation (dans I'espace et
dans le temps) de sa conception.

7-1.2. Pendant la passation des marchés de travaux

Phase d'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE)

Le titulaire donne un avis sur les moyens humains et techniques, a exiger de la part des
entreprises, pour la consultation.
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Il établit le calendrier des différentes taches a effectuer au cours de la période de préparation et
nécessaires au commencement des travaux.

Il identifie les incidences des dispositions proposées par le coordonnateur SPS au regard de son
¢lément de mission OPC.

Phase d'examen des candidatures ou des offres

Le titulaire donne un avis sur les moyens des entreprises et I'incidence apportée par les variantes
éventuellement proposées lorsque la possibilit¢é de variante figure dans le réglement de
consultation.

7-2. Exécution de la mission apreés la notification du premier marché de travaux

7-2.1. Organisation générale et vie commune

Le titulaire procede au recensement du role et responsabilité des intervenants et constitue un
fichier précisant le nom, les coordonnées, le role et la responsabilité de chaque intervenant. Il
met a jour le fichier le cas échéant.

I établit I'inventaire des contraintes techniques et formalités administratives conditionnant les
travaux et en assure la mise a jour.

Il s'assure, s'il y a lieu, que la mise au point et la diffusion de la convention interentreprises
(gestion du compte prorata) est faite dans les délais.

Il recense les besoins des différentes entreprises en mati¢re d'installation de chantier.

Il tient a la disposition des intervenants, un journal de chantier sur lequel il note les événements
importants correspondant a 'organisation et aux délais. Il assure la conservation de ce journal
qu'il remet en fin de chantier au maitre d'ouvrage.

7-2.2. Etudes d’exécution

Le titulaire étudie avec les entreprises les délais d'exécution des études, le circuit de vérification
et des visas des études aupres de tous les intervenants suivant la mission de chacun.

Il établit un calendrier des différentes taches a effectuer au cours de la période de préparation et
nécessaires au commencement des travaux. Ce calendrier prend en compte I’échelonnement
d’établissement des documents d’exécution.

Il informe toutes les personnes concernées des dates des réunions de synthese.

Il établit et met a jour 1'état d'avancement de la validation des études d'exécution et des plans de
syntheése.

Il controle le respect du calendrier des études d'exécution et procéde aux relances nécessaires.
11 établit les comptes-rendus bimensuels de 'avancement de sa mission.

Il collecte tous les plans et documents validés de fagon a constituer sur le chantier un dossier
complet.

Enfin, il établit la liste des échantillons, teintes et options techniques non précisées dans les
CCTP, définit les dates de présentation puis de décision en fonction des délais de commande et
de mise en ceuvre.

3MT-2025-001-Projet Calix Phase 1 MOE—- CCTP —22/30



Direction interdépartementale des routes nord-ouest

7-2.3. Travaux

Préparation de chantier

Le titulaire élabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec
les entreprises. Il est signé par les entreprises puis notifié¢ par ordre de service.

Il établit le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec les entreprises. Le
calendrier integre les différentes opérations commandant le commencement des travaux (travaux
préparatoires).

Il analyse les taches ¢élémentaires et les contraintes, y compris les problémes particuliers de
préfabrication et d'approvisionnements, estime les délais partiels et les effectifs relatifs aux
différentes taches, choisit l'ordre des interventions le plus favorable. Il en déduit le chemin
critique des travaux.

Le calendrier détaillé d’exécution est signé par les entreprises puis notifié¢ par ordre de service.

11 établit, si nécessaire, les calendriers particuliers en s'inspirant de la liste mentionnée ci-apres et
les soumet aux entreprises concernées pour validation :

* calendrier de détail par éléments d'ouvrage (fondations, structures, locaux techniques,
etc.) ;

* calendrier conditionné par les interventions des concessionnaires ;

* calendrier des approvisionnements, préfabrications, commandes ...
Sur ces calendriers, doivent figurer les délais relatifs :

* A l’organisation matérielle et collective du chantier ;

* A lamise en place des moyens matériels ;

* Aux démarches, formalités, décisions, visas, approbations ;

* Aux commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier ;

* A I’exécution propre des travaux ;

* Aurepliement des moyens ;

* Aux vérifications techniques et essais préalables a la mise en service ;

+ A la mise en service des ouvrages ;

* Aux opérations préalables de réception des travaux ;

* Aux conditions d’exploitation sous chantier.

Réalisation des travaux

Le titulaire contrdle 'avancement des travaux dans le respect du calendrier détaillé d'exécution
des travaux et enregistre les €écarts constatés par rapport aux prévisions, détermine l'origine de
ces écarts.

Il assure le pointage permanent des effectifs et des moyens des entreprises.

Il fait apparaitre l'avancement du chantier pour chaque réunion, et en cas de retard attire
immédiatement I'attention de l'entreprise défaillante et ¢étudie avec cette derniere les moyens
permettant de le résorber.

Il établit les comptes-rendus mensuels a l'attention du maitre d'ouvrage, dressant I'état
d’avancement du chantier et mentionnant les responsabilités respectives des entreprises et des
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autres intervenants dans les retards quantifiés constatés sur le chantier. Il propose des solutions
pour pallier ces retards et analyse I’évolution prévisible de 1’opération.

Il établit, en concertation avec les entreprises, un « recalage » du calendrier détaillé¢ d'exécution
des travaux, si les retards ne permettaient plus de les gérer.

Si le délai global d'exécution est conservé, il notifie, par ordre de service, le calendrier détaillé
d'exécution des travaux aux entreprises.

Si le délai global d'exécution est prolongé, et aprés décision du maitre d'ouvrage, il notifie par
ordre de service le calendrier détaillé d'exécution des travaux.

Il recueille les relevés météorologiques, en cas d'arrét de chantier.
Il note tous les arréts de chantier.

En cas d'une éventuelle défaillance d'une ou de plusieurs entreprises, il propose au maitre de
I'ouvrage des mesures destinées a limiter les effets sur les délais.

Il planifie la remise des dossiers des ouvrages exécutés, y compris le Dossier d'Intervention
Ultérieure des Ouvrages (DIUO).

Il tient a disposition des intervenants la bibliothéque de références ou figurent les documents
intéressant les travaux (CCTP, décomposition du prix global forfaitaire par lot, plans d'exécution
entre autres).

Réunions

Le titulaire organise les réunions hebdomadaires d'OPC en rédige le compte-rendu et en assure la
diffusion.

Il provoque les réunions interentreprises nécessaires a la coordination, en dresse le compte-rendu
et le diffuse aux intervenants.

11 veille a la prise des décisions relevant du maitre d’ouvrage et a celles incombant aux autres
intervenants selon les dispositions arrétées lors de 1’ordonnancement.

11 propose les questions a mettre a I'ordre du jour des réunions de chantier et les anime.

Il assiste aux réunions du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de
Travail (CISSCT) de fagon a tenir compte des dispositions prises dans la gestion des délais et
planifie les visites d'acceptation interentreprises.

Réception des travaux

Le titulaire établit un calendrier détaillé des opérations préalables a la réception intégrant
notamment les essais, les épreuves et les contrdles divers.

Il planifie et coordonne les travaux a effectuer pour la levée des réserves.

Il planifie la remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE), y compris le DIUO, non remis
en cours de chantier.

Il établit le rapport de fin de chantier intégrant notamment les informations nécessaires a
l'affectation des retards ; organise et suit le processus de levées de réserve de fagon a en limiter la
durée.

Il assiste le maitre d'ouvrage dans l'instruction des mémoires en réclamation éventuelle, pour la
partie concernant I'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux.
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ARTICLE 8. ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE D’OUVRAGE LORS
DES OPERAT[ONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE
PARFAIT ACHEVEMENT (AOR)

Conformément a I’article R.2431-31 du CCP, la mission comprend notamment :

8-1. Opérations préalables a la réception des ouvrages (OPR)

Les obligations du titulaire relatives a la réception des ouvrages sont celles définies aux articles
40 a 43 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission du
maitre d'ceuvre consiste a procéder aux opérations préalables a la réception, c'est-a-dire :

* reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par une
visite systématique et détaillée ;

* réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné dans les marchés
de travaux ;

» vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été exécutés par
l'entreprise, recueillir les proces-verbaux correspondants.

Il dresse le proces-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de l'entreprise,
l'adresser au maitre d'ouvrage avec ses propositions concernant la réception y compris les notices
de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en service de l'ouvrage dans
un délai de cinq jours suivant sa signature.

11 fait connaitre a l'entrepreneur dans un délai de cinq jours suivant la date du proces-verbal, s'il a
ou non propos¢ au maitre d'ouvrage la réception des ouvrages avec mention des réserves
éventuelles et dans l'affirmative la date d'achévement des travaux qu'il propose de retenir.

8-2. Levée des réserves

Compte tenu des décisions de réception prises par le maitre d'ouvrage (partielle ou avec
réserves), le titulaire propose les moyens a mettre en ceuvre pour mener a bien les travaux de
reprise conformément aux dispositions contractuelles des marchés de travaux, et ce dans les
meilleurs délais. Suivant I’avis du maitre d’ouvrage, il fait ensuite reprendre toutes les parties
d’ouvrage non entierement conformes.

En cas de carence des entreprises, le titulaire propose au maitre d’ouvrage, les mises en demeure
et actions prévues au CCAP du marché travaux. Il dirige ensuite les travaux nécessaires pour
lever les réserves formulées.

Il constate qu'il a été remédié aux imperfections et malfacons et dresser le proces-verbal de levée
des réserves dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la
réception.

Il propose au maitre d'ouvrage, tous moyens a mettre en ceuvre pour mener a bien les travaux de
reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des marchés de
travaux.

Il ordonne, dirige et controle les travaux de réfection correspondants.
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8-3. Vérification de service régulier (VSR)
Concernant les équipements dynamiques mis en ceuvre, la mission du titulaire se poursuit
pendant la VSR qui démarrera a I’issue de 1’admission des équipements.
La VSR portera sur la totalité¢ des équipements installés.

La VSR a pour but de détecter des anomalies de fonctionnement de 1'équipement dans le
contexte de son utilisation. Elle vise également a révéler des anomalies a caractére répétitif
relevant d'une mauvaise conception ou d'une mauvaise mise en ceuvre.

La VSR sera d’une durée de 4 mois minimum.

La réception définitive sera prononcée a l'issue de la VSR a condition que les réserves relevées
lors de la réception provisoire aient été levées. La garantie dite de parfait achévement des
travaux ainsi que les garanties particulieres énoncées au C.C.A.P. commenceront alors a courir.

Le maitre d’ceuvre avertira l'entrepreneur de la défaillance dans un délai de 24h maximum. Les
opérations de maintenance correctives sont initialisées par le Maitre d’ceuvre pendant cette
période.

8-4. Garantie de parfait achévement (GPA)

La mission du titulaire se poursuit pendant la période de garantie de parfait achévement pour
l'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période. Etant
précisé que celle-ci peut étre prolongée par décision du maitre d'ouvrage.

Le titulaire doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux constatations des
malfagons, aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de matériaux ou matériels
qui se révéleraient a l'usage.

Pendant le délai de garantie défini a l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de
travaux, le titulaire est tenu de veiller a ce que les entrepreneurs se conforment aux obligations
qui leur sont imposées par le méme article.

Il devra inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires a la réparation
des désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres leur seront signalés par le conducteur
d’opération ou le maitre d'ouvrage aux moyens de fiches qu’il devra diffuser aux entreprises
apres avoir établi les causes du désordre. Le titulaire devra informer le maitre d’ouvrage et/ou le
conducteur d’opération de la constatation de la réparation en retournant la méme fiche diiment
complétée par les entreprises concernées et lui-méme.

Le titulaire effectue toutes « visites de controle d'achévement » au cours de laquelle il s'assure
que les désordres ou dysfonctionnements relévent bien du domaine d'application des garanties
contractuelles et il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite.

Deux mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achévement, le titulaire organise une
« visite de fin de délai d'achévement ».

Au cours de cette visite, qui réunit le titulaire, le conducteur d'opération et le maitre d'ouvrage, le
titulaire effectue un constat de I'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la
date considérée. Ce constat reprend l'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de
parfait achévement et qui n'auraient par regu de traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus
récents et non encore consignés sur ce cahier.
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La visite de parfait achévement fait I'objet d'un proces-verbal établi par le titulaire. Il le notifie
aux entreprises concernées et les invite a remédier aux défauts signalés dans un délai maximum
de trente jours.

Si a l'issue du délai précité, I'entrepreneur n'a pas procédé a lI'exécution des travaux et prestations
qu'il doit en application des dispositions de l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics
de travaux, le titulaire le convoque en vue d'une constatation de non achévement des ouvrages.

La constatation de non achévement des ouvrages fait I'objet d'un procés-verbal dressé sur le
champ par le titulaire et signé par lui et I'entreprise. Si ce dernier refuse de signer il en est fait
mention.

La procédure de constatation de non achévement doit étre organisée par le titulaire au plus tard
trente jours avant la fin du délai de garantie.

8-5. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Il appartient au titulaire de collecter et de vérifier au fur et a mesure les documents fournis apres
exécution par les entrepreneurs, notamment les plans d'ensemble et de détail conformes a
l'exécution, en application de l'article 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le titulaire remet, aprés vérification, les documents ci-dessus au maitre d'ouvrage, ainsi que les
notices de fonctionnement et d'entretien accompagnées des consignes d'exploitation des
ouvrages.

Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans six « sous-dossiers
DOE » :

* Description générale ;
* Autorisations administratives ;
* Structures de génie civil ;
* Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;
e Sécurité ;
» Utilisation, Exploitation et Maintenance.
Un bordereau récapitulant toutes les pieces du dossier est établi par le titulaire.
Sous dossier DESCRIPTION GENERALE

* Plan général de I'ouvrage et de ses acceés au 1/1000¢ ou 1/2000¢ ;

* Profil en long a I’échelle du plan général (échelle des hauteurs décuple de celle des
longueurs) ;

* Planche photos (prises aux étapes importantes du chantier).
Sous dossier AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

* Instructions lois sur 1’eau, 1’air, le bruit ... ;

* Demandes de dérogation, les demandes d’expérimentation ... ;

* Conventions ;

* Avis des différentes intervenants (gestionnaires des voies franchies ...) ;

e Arrétés de circulation.
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Sous dossier STRUCTURES DE GENIE CIVIL

* Rapport des études réalisés pour les travaux ;

* Notes de calcul des fondations, des structures et des superstructures ;

* Recommandations en vue des précautions a prendre pour les percements, scellements,
mise en tension de la précontrainte... ;

* Notices descriptives, de fonctionnement et d’entretien des divers ouvrages,
» Profils en travers types et particuliers ;

* Plans de principe, dessins, coupes, détails constructifs, perspectives des aménagements
spécifiques et des ouvrages particuliers (échelle 1/100¢ a 1/500¢) ;

* Dessins de coffrage, les vues en plan, ¢lévations, coupes longitudinales et transversales
de tous les ouvrages annexes (échelle 1/20¢ a 1/100¢).

Sous dossier TECHNIQUE

¢ Documents écrits :

© Notices descriptives, de fonctionnement et d’entretien des divers ouvrages et
équipements ;

© Plan d'assurance de la qualité finalisé ;

o Liste des picces de rechange (de premiére urgence) avec leurs références (pour
approvisionnement) ;

* Plans ou schémas :
o Profils en travers types et particuliers ;

o Plans de principe, dessins, coupes, détails constructifs, perspectives des
aménagements spécifiques et des ouvrages particuliers (échelle 1/100¢ a 1/500¢) ;

o Dessins de coffrage, les vues en plan, élévations, coupes longitudinales et
transversales de tous les ouvrages et équipements annexes (€chelle 1/20¢ a 1/100¢).

Sous dossier SECURITE

Le titulaire fournit les éléments complémentaires nécessaires au coordonnateur SPS pour
constituer le DIUO. La liste des ¢léments est établi par ce dernier et est conforme aux
recommandations du fascicule 1 de I’instruction technique pour la surveillance et I’entretien des
ouvrages d’art (ITSEOA) Annexe 10 — Dossier d’intervention ultérieure des ouvrages, édité par
le Cerema.

Il devra aborder d’une part, la sécurité contre les risques d’incendie et de panique et d’autre part,
la sécurité et protection de la santé des travailleurs intervenant ultérieurement dans I’ouvrage.

Sous-dossier UTILISATION EXPLOITATION MAINTENANCE (DUEM)

Ce dossier est destiné aux utilisateurs et au gestionnaire de 1’ouvrage pour leur transmettre la
connaissance de son fonctionnement et de ses conditions d’exploitation-maintenance. Il sera
constitué comme un outil pratique, indépendant et a usage quotidien. Il sera principalement établi
a partir des documents du DOE, tout en étant indépendant des sous-dossiers précédents.

Le document doit faciliter son appropriation et sa mise a jour permanente par le gestionnaire. Il
sera, pour ce faire, soumis a ’avis du gestionnaire. Apres validation, le titulaire transmet une
version finalisée.
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Une présentation sera réalisée au gestionnaire et au maitre d’ouvrage afin d’en faciliter son
appropriation et sa mise a jour permanente par le gestionnaire.

Le DOE et le DIUO sont présentés au maitre d’ouvrage pour approbation.

ARTICLE 9. MISSIONS COMPLEMENTAIRES

9-1. Mission complémentaire 1 (MC1)

MCI établissement et suivi du dossier d’exploitation sous chantier en phases PRO et DET

Le dossier d’exploitation sous chantier (DESC) est établi préalablement a tout chantier ayant un
fort impact sur les conditions de circulation sur le viaduc.

11 vise a répondre aux questions suivantes : qui, ou, quand, comment. Il précise la signalisation et
les déviations éventuelles. Le contenu est adapté a I’importance de I’opération et a son impact
sur les conditions de circulation.

Le titulaire produit un projet DESC durant la phase PRO, en cohérence avec le projet qu’il a
¢tabli. Ce document est joint au dossier de consultation des entreprises travaux.

L’entreprise en charge des travaux produit un DESC a partir du projet fourni dans le DCE, en
collaboration avec le titulaire et le gestionnaire du viaduc et plus largement de la route nationale
814.

Dans le cadre de cette mission durant la phase PRO, une réunion de concertation sera organisée
avec le maitre d’ouvrage et les différents intervenants (district Manche Calvados). Elle permettra
de débattre des options proposées par le maitre d’ceuvre. Elle est incluse dans le forfait (1
réunion).

La réunion fait I’objet d’un compte-rendu rédigé par le titulaire et diffusé au maitre d’ouvrage.
Durant la phase DET, le titulaire est tenu :

* Dr’assurer les échanges entre I’entreprise travaux et le gestionnaire (district Manche
Calvados) afin de garantir la compatibilité¢ des travaux (notamment de génie civil) avec
I’exploitation routiere ;

* Dr’assurer et garantir la conformité de la signalisation de chantier requises pour
I’exécution des travaux.

Suite a la validation du document, le titulaire demande au gestionnaire de la route nationale 814
(district Manche-Calvados), la prise de I’arrété de police de circulation.

Le DESC est un document vivant qui prend en compte les différentes phases de travaux et
d’exploitation le cas échéant.

En outre, le titulaire veille a ce que I’entreprise travaux respecte les principes suivants :
Tenir informé 1’exploitant des travaux pouvant avoir un impact sur 1’exploitation routiere ;

Tenir informé 1’exploitant de toute panne ou dysfonctionnement constaté sur les équipements
liés a I’exploitation du chantier ;

S’informer aupres de I’exploitant pour obtenir 1’autorisation de pénétrer dans le viaduc ;

S’informer aupres de 1’exploitant pour obtenir 1’autorisation de pénétrer sur le viaduc lorsque la
fermeture du viaduc a été demandée ;
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Informer I’exploitant de la fin d’intervention des travaux lorsque ces derniers sont réalisés sous
fermeture du viaduc.

Enfin, durant la phase DET, le titulaire est tenu d’assurer et garantir la conformité¢ de la
signalisation de chantier requises pour 1’exécution des travaux. Un point spécifique sera fait
durant chaque réunion de chantier a cet effet.
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