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Planning prévisionnel des travaux ENSAIT à ROUBAIX

Travaux de mise en sécurité partiel

 = Vacances scolaires

Etape Tâches S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31

0 Préparation de chantier / Commande des équipements (Portes)

1 Travaux en SS

Interventions lot 01 Cloisons/Doublages/Faux-plafonds

Interventions lot 02 Menuiseries Intérieures

Interventions lot 03 Peinture

Interventions lot 04 Electricité

Interventions lot 05 Gros Œuvre

2 Travaux en RDC

Interventions lot 01 Cloisons/Doublages/Faux-plafonds

Interventions lot 02 Menuiseries Intérieures

Interventions lot 03 Peinture

Interventions lot 04 Electricité

Interventions lot 05 Gros Œuvre

3 Travaux en R+1

Interventions lot 01 Cloisons/Doublages/Faux-plafonds

Interventions lot 02 Menuiseries Intérieures

Interventions lot 03 Peinture

Interventions lot 04 Electricité

Interventions lot 05 Gros Œuvre

4 Travaux en R+2

Interventions lot 01 Cloisons/Doublages/Faux-plafonds

Interventions lot 02 Menuiseries Intérieures

Interventions lot 03 Peinture

Interventions lot 04 Electricité

Interventions lot 05 Gros Œuvre

5 Réception des travaux et essais

avr.-25 mai-25 juin-25 juil.-25
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