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_r OJ ex Planning prévisionnel des travaux ENSAIT 3 ROUBAIX
INGENIERIE mu— Travaux de mise en sécurité partiel

= Vacances scolaires avr.-25 mai-25 juin-25 juil.-25
[ Etape | Taches s15 | si6 | si7 | si8 s19 | s20 | s21 | s22 s23 | s24 | s25 | sS26 s27 | s28 [ s29 | s30 | s31

| 0 IPréparation de chantier / Commande des équipements (Portes) | | | | | | | | | | | | | | | I | |

| 1 |Travaux en SS

Interventions lot 01 Cloisons/Doublages/Faux-plafonds

Interventions lot 02 Menuiseries Intérieures

Interventions lot 03 Peinture

Interventions lot 04 Electricité

Interventions lot 05 Gros CEuvre

| 2 |Travaux en RDC

Interventions lot 01 Cloisons/Doublages/Faux-plafonds

Interventions lot 02 Menuiseries Intérieures

Interventions lot 03 Peinture

Interventions lot 04 Electricité

Interventions lot 05 Gros CEuvre

| 3 |Travaux en R+1

Interventions lot 01 Cloisons/Doublages/Faux-plafonds

Interventions lot 02 Menuiseries Intérieures

Interventions lot 03 Peinture

Interventions lot 04 Electricité

Interventions lot 05 Gros CEuvre

| 4 ITravaux en R+2

Interventions lot 01 Cloisons/Doublages/Faux-plafonds

Interventions lot 02 Menuiseries Intérieures

Interventions lot 03 Peinture

Interventions lot 04 Electricité

Interventions lot 05 Gros CEuvre

| 5 |Réception des travaux et essais |
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