PLANNING PREVISIONNEL SCENOGRAPHIE

Profondeurs
Dates du projet : 14 oct 26 - 28 février 27 (dates prev)
Espace : MnM - Palais de Chaillot
| juil-25 [ aott25 | sept25 | oct-25 [ nov-25 | déc-25 | janv-26 [ févr26 | mars26 | avr-26 [ mai26 | juin-26 | juil-26 | aoit26 | sept-26 [ oct26 | nov26 | déc26 | janv-27 [ févr27 | mars-27
Phase 1 : APS
Etudes APS

Réunions de travail

Réception et validation phase 1

Phase 2 : APD

Etudes APD

Réunions de travail

Réception et validation phase 2

Phase 3 : PRO

Préparation PRO

Réunions de travail

Réception et validation phase 3

Phase 4 : DCE

Préparation piéces DCE

Réunions de travail

Réception et validation phase 4

Publication des marchés travaux

Analyse et notification des marchés travaux

Phase 5 : DEP / AOR

Réalisation des études d'exécution

Réception et validation études d'exécution

Fabrication

Réception et validation fabrication

Réunion préparatoire sécurité - siireté

Compositions et relectures

Validation BAT

Fichiers d'exécution

Réception et validation fichiers d'exécution

Fabrication

Réception et validation fabrication

de I

Etat des lieux

Réunions hebdomadaires

Chantier scéno

Pré-réception du chantier scénographie

Accrochage des ceuvres & installations des AV

Retouches et éclairage

Réception du chantier - Remise des plans DOE

Vernissage

Exploitation de I'exposition - maintenance

Démontage de |'exposition

Démontage ceuvres

Démontage scéno et évacuation des déchets

Réception démontage scéno - Etat des lieux
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