ANNEXE 1
ATTENDUS DE LA
MAITRISE D'OEUVRE

DOCUMENTS A REMETTRE A CHAQUE PHASE

Les documents suivants devront étre remis par I’équipe de maitrise d’ceuvre a chaque
élément de mission :

1.

Liste des documents remis, précisant : titre, nomenclature, échelle, date nom de I'émetteur
(Architecte, BET, économiste, ...),

. Tableau de suivi de I'évolution du projet phase par phase

Ce document a pour objectif le suivi financier, temporel, programmatique et réglementaire
de 'opération. A cette fin ces trois aspects feront I'objet de chapitres particuliers développés
systématiquement en ouverture de chaque phase.

Une phase « Programmation de la Maitrise d’'ouvrage » rappellera en premiere ligne du
tableau, le budget prévisionnel de la Maitrise d’ouvrage, le périmétre de I'opération et la
date de lancement de la premiére mission de Maitrise d’ceuvre.

Chaque phase comportera ensuite les chapitres :

« Suivi détaillé de prise en compte des observations de la Maitrise d’ouvrage » qui
procédera a linventaire numéroté des remarques formulées par la Maitrise
d'ouvrage, avec en vis-a-vis, les observations de la Maitrise d’ceuvre et une colonne
« synthése » précisant sommairement comment a été prise en compte chaque
remarque (Exemple : «intégré », «sera intégré a la phase ... », «impossible
techniquement », etc...),

« Suivi détaillé de prise en compte des remarques du bureau de contrdle » (idem)

. Un état récapitulatif des surfaces : tableau des différents types de surfaces par ensemble

fonctionnel présentant I'écart entre le programme et le projet ; surface de plancher (SdP),
surface utile brute (SUB), surface utile nette (SUN), surface des cloisonnements et
circulations (SEC).

. Le dossier d’études (T.C.E.) : Notice de présentation, notices techniques, paysagere,

acoustique ... estimation, maquette numérique, documents graphiques, documents
demandés dans le programme technique en fonction des listes par phase ci-apres.

. Les compte-rendus des réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales

options prises a ce stade de la mission.

. Les compte-rendus des réunions avec les administrations et services techniques (Ville,

ABF, concessionnaires, protection incendies, commissions accessibilité ...)

. Seront compris dans la mission, la mise a jour du fichier PHPP, les échanges avec le

certificateur Passivhaus et la fourniture de I'ensemble des documents et justificatifs
demandés par celui-ci a la maitrise d’ceuvre.

CPAM de I’Isére
Direction immobilier et supports ILISTE DES ATTENDUS| 26/02/2025 1/23




Points d’attention

v

v

Les documents seront systématiquement nomenclaturés, datés et signés du nom de
I'intervenant (Architecte, BET, économiste, ...),

Les documents graphiques seront cotés et légendés. lls intégreront les informations
suivantes : la surface utile et la dénomination de chaque local, les hauteurs libres sous
plancher/ sous poutre/ sous faux-plafonds/ sous tout obstacle, les cotes altimétriques NGF,
les cotes dans les trois dimensions, les altimétries des alleges et linteaux des baies, etc. lls
feront apparaitre distinctement les éléments structurels et les gaines techniques, ainsi que
les surfaces,

Les documents seront remis aux formats .pdf, .xIsx (le cas échéant), .dwg (le cas échéant)
et a partir de 'APS via un accés a la maquette numérique (format .ifc compatible avec la
liseuse BIMcollab Zoom (cf. Cahier des charges BIM)).

CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION PAR PHASE

Dans le cadre du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise
d’ceuvre confiées par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé, cette
annexe précise I'objet des éléments de mission de maitrise d’ceuvre et dresse une liste type
des documents a produire en s’appuyant sur les usages professionnels.

Mission Esquisse (ESQ)

Objet de la mission

Les études d'esquisse ont pour objet :

de proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du
programme, d'en indiquer les délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la
partie de I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le maitre de I'ouvrage et affectée
aux travaux ;

de vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme
et du site.

Documents a remettre a la Maitrise d’Ouvrage par la Maitrise
d’CEuvre pour approbation

Pieces Graphiques

Mise a jour le cas échant des piéces concours suite a la mise au point du marché.

Pieces Ecrites

o Mise a jour le cas échéant des piéces écrites concours suite a la mise au point du marché.
o Propositions d’éventuelles mises au point du programme et d’études complémentaires

(études géologiques, géotechniques, environnementales ou urbaines).
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Mission Avant-projet Sommaire (APS)

Objet de la mission

Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet de :

préciser la composition générale en plan et en volume ;

contréler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;
apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de I'ouvrage, ainsi que les intentions
de traitement des espaces d’accompagnement ;

vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site
ainsi qu’avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
securité, I'accessibilité a tous les handicaps, etc... ;

examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux ;

proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu’éventuellement les
performances techniques a atteindre ;

préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches
fonctionnelles ;

établir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux ;

proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation.

Les études d’avant-projet comprennent également des réunions de concertation avec le maitre
d’'ouvrage ou sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et
économiques proposées.

Documents a remettre a la Maitrise d’Ouvrage par la Maitrise
d’CEuvre pour approbation

(Rappel : Voir page 1 de la présente annexe)

O 0O O O

o

Pieces Graphiques

Plan masse, plan de I'ensemble des niveaux, coupes longitudinales et transversales,
élévations de I'ouvrage et de ses abords extérieurs au 1/200e

Détails significatifs au 1/100°

Coupes/ Elévations intérieures des zones d’accueil du public au 1/100°

Plans et coupes de principe d’aménagement des espaces de bureaux types avec
implantation de la structure, du cloisonnement, du mobilier (meubles congus par la maitrise
d’ceuvre et meubles types tels que bureaux, chaises, armoires, vestiaires, sieges des zones
d’attentes...), des portes, des terminaux de traitement thermique et de ventilation, et des
installations d’électricité au 1/50°

Plans de principe de structure et de principes fluides au 1/200°

Plans de principe des aménagements extérieurs et des réseaux divers au 1/200°

Pieces Ecrites

Notice descriptive du projet (parti architectural, parti fonctionnel, volumes intérieurs, aspects
extérieurs, traitement des abords extérieurs, indication des contraintes particuliéres,
intégration des contraintes du maitre d’ouvrage ...)

Notice paysageére

Note VRD

Notice structure

Notice explicative des dispositions et performances techniques, thermiques et
environnementales proposées pour I'ouvrage et ses abords extérieurs

Etude de faisabilité en approvisionnement énergétique

Notes de calculs d’autonomie lumineuse jour (ALJ)
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Notice explicative des dispositions et performances acoustiques T.C.E. proposées pour

'ouvrage et ses abords extérieurs

Notice explicative des principes retenus concernant la protection incendie de I'ouvrage et

de ses abords extérieurs valant pré-plan de coordination SSI.

Notice explicative des principes retenus concernant I'accessibilité de 'ouvrage et de ses

abords extérieurs

Note de principe sur la distribution électrique et VDI

Note de principe sur la distribution CVC et Plomberie

Liste récapitulative des éventuelles dérogations T.C.E. envisagées.

Simulation énergétique dynamique (SED)

Etude thermique justificative du respect de la réeglementation et des objectifs du Maitre

d’ouvrage en la matiére.

Fichier de calcul PHPP

Estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux distinguant :

- les travaux prévus au peéerimetre de l'opération a son lancement (travaux de base et
options),

- les travaux en plus et moins-value modifiant le périmétre initial

Indication d'un délai global de réalisation de l'opération comprenant, le cas échéant, un

phasage par tranches fonctionnelles

Demandes complémentaires de reconnaissance des sols

Carnet de flexibilité (cf. annexe confort énergie environnement).

Note contenu bois, matériaux biosourcés, estimation du bilan carbone.

Note biodiversité.

Note de dispositions prévues pour I'entretien / maintenance.

Etude des masques solaires des avoisinants sur le projet et du projet sur les avoisinants

(Héliodons 4 saisons).

Documents a réunir par le maitre d’ouvrage et a transmettre au maitre
d’ceuvre a l'issue de la phase

Le rapport du bureau de contréle établi sur la base du dossier APS de la MOE

Pré-Plan Général de Coordination en Sécurité et Protection de la Santé (PGCSPS) établi
sur la base du dossier APS de la MOE

Pré-Plan de Coordination du Systéme de Sécurité Incendie (PCSSI) établi sur la base du
dossier APS de la MOE (cas mission OPC séparée des missions de MOE)

Dossiers de demande de Permis de construire

Objet de la mission

Etablissement des dossiers et des consultations relevant de la compétence de la maitrise
d’ceuvre et nécessaires a I'obtention du permis de construire et des autres autorisations
administratives, ainsi que I'assistance au maitre de I'ouvrage au cours de leur instruction.

Il est entendu que tout permis modificatif qui serait nécessaire pour la réalisation du projet fera
également partie de la mission de Maitrise d’ceuvre et ne fera pas l'objet d’honoraires
complémentaires.
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Documents a remettre a la Maitrise d’Ouvrage par la Maitrise
d’CEuvre pour approbation

Pieces Graphiques

* Plan de situation

* Plan de masse

» Plans en coupe

« Plans des fagades et des toitures

* Insertions

» Photographie du terrain dans I'environnement proche
» Photographie du terrain dans le paysage lointain

Pieces Ecrites

» Cerfa 13409-15 pré-rempli

* Notice PC4

» Attestation PC13 de prise en compte des risques si besoin

» Attestation de respect de la réglementation thermique et/ou attestation de respect
des exigences de performances énergétique et environnementale

* Les piéces relatives aux démolitions nécessitées par le projet (PC27)

» Les piéces relatives a la ZAC (PC30 et PC31)

» Les piéces nécessaires au découpage parcellaire (PC32)

» Les piéces nécessaires a I'autorisation de 'ERP (PC39 et PC40)

» Les piéces nécessaires a une demande de dérogation (PC40)

» L’éventuelle demande de dérogation a I'obligation de se raccorder au réseau de
chaleur (PC46)

Y compris toute piece complémentaire ou modification de piéces que pourrait demander les
concessionnaires et les services instructeurs (ville de Grenoble, SDIS, commission
accessibilité, etc...).

Documents a réunir par le maitre d’ouvrage et a transmettre au maitre
d’ceuvre a I'issue de la phase

» Arrété de permis de construire délivré par la commune et les différents avis des
concessionnaires qui lui seront annexés

Mission Avant-projet Définitif (APD)

Objet de la mission

Les études d’APD, fondées sur 'APS approuvé par le maitre d’ouvrage ont pour objet de :

- déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

- arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage ainsi que son aspect ;

- définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur
dimensionnement indicatif ;

- définir les matériaux ;

- définir les principes des installations techniques et justifier des solutions retenues,
notamment en ce qui concerne leur implantation et raccordements ;

- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et
a la sécurité, accessibilité, performance énergétique et environnementale ;
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établir I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposée en lots
séparés ;

permettre au maitre d’'ouvrage d’arréter définitivement le programme et certains choix
d’équipements en fonction de I'estimation des colts d’investissement, d’exploitation et de
maintenance et de demander le financement nécessaire a son autorité de tutelle ;

arréter le forfait définitif de rémunération de la maitrise d’ceuvre ;

Les études d’avant-projet comprennent également les réunions de concertation avec le maitre
d'ouvrage ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions
architecturales, techniques et économiques proposées ;

Documents a remettre a la Maitrise d’Ouvrage par la Maitrise
d’CEuvre pour approbation

(Rappel : cf. page 1)

e}
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Pieces Graphiques

Plan masse, plans de I'ensemble des niveaux/ coupes longitudinales et transversales /
élévations de I'ouvrage et de ses abords extérieurs état projeté au 1/100°¢

Détails significatifs et points singuliers T.C.E. au 1/50¢ - 1/10¢

Coupes horizontales et verticales détaillées des facades au 1/50¢

Coupes/ Elévations intérieures et perspectives des zones d’accueil du public au 1/50°
Carnet de détail des aménagements intérieurs aux échelles 1/50¢ a 1/10°

Plans et coupes de détail d’'aménagement des espaces de bureaux types avec implantation
de la structure, du cloisonnement, du mobilier (meubles congus par la maitrise d’ceuvre et
meubles types tels que bureaux, chaises, armoires, vestiaires, sieges des zones
d’attentes...), des portes, des terminaux de traitement thermique et de ventilation, et des
installations d’électricité au 1/50°

Plans et coupes de détails de faux-plafond des espaces de bureaux types avec l'intégration
de tous les équipements techniques, d’éclairage, de ventilation, de sécurité incendie, etc.
au 1/50¢

Plans de principes de structure et leur prédimensionnement yc calcul séisme.

Sur fond de plans architecturaux, tracés unifilaires de réseaux et terminaux intérieurs /
extérieurs de chauffage, de ventilation, de climatisation, de plomberie, d’électricité
(courants fort et faible), de sécurité incendie, de réseaux divers au 1/100°

Plan de l'installation photovoltaique (panneaux et onduleur(s)

Carnet de détail des aménagements extérieurs aux échelles 1/50° a 1/10°

Plans de principe de phasage et d’installation de chantier (échelle graphique)

Synoptique de la distribution électrique, SSI et VDI

Schéma de principe des distributions CVC et plomberie

Pieces Ecrites

Notice architecturale et paysageére,

Descriptif détaillé par lot ou corps d’état du projet architectural,

Descriptif détaillé par lot ou corps d’état des aménagements extérieurs.

Descriptif détaillé par lot ou corps d’état des systemes constructifs de fondation,
d’infrastructure, et de superstructure.

Descriptif détaillé par lot ou corps d’état des dispositions et performances techniques
retenues pour I'ouvrage et ses abords extérieurs.

Notice descriptive des dispositions et performances acoustiques T.C.E. retenues pour
'ouvrage et des abords extérieurs

Notice descriptive des dispositifs retenus concernant sécurité et la protection incendie de
'ouvrage et de ses abords extérieurs (plans de principe de compartimentage inclus)
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Notice descriptive des dispositifs retenus concernant I'accessibilité de I'ouvrage et de ses
abords extérieurs.

Notice descriptive des dispositions et performances environnementales proposées pour
ouvrage et ses abords extérieurs, en particulier en vue de I'adaptation au changement
climatique.

Notice descriptive des matériaux proposés (caractéristiques techniques/ finitions/ couleurs
...) avec présentation d’échantillons et de nuanciers.

Tableau de localisation des finitions par local (sols, murs, plafonds, plinthes ...)

Notice explicative des conditions de maintenance et d’exploitation des ouvrages

Bilan de puissance électrique prévisionnel,

Calcul de rentabilité de I'installation photovoltaique

Notes de calculs d’autonomie lumineuse jour (ALJ)

Simulation Energétiqgue Dynamique (SED)

Note de calcul d’éclairement et de gestion de I'éclairage artificiel

Liste récapitulative des éventuelles dérogations T.C.E. envisagées.

Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposée par lot ou corps d’état
sépareés

Calendrier du délai global de réalisation de 'opération.

Plan de Coordination du systéeme de Sécurité Incendie (S.S.1.)

Carnet de flexibilité mis a jour (cf. annexe confort énergie environnement).

Note contenu bois, matériaux biosourcés, estimation du bilan carbone.

Note biodiversité et impact environnemental.

Note de dispositions prévues pour I'entretien / maintenance.

Tableau de points GTB.

Documents a réunir par le maitre d’ouvrage et a transmettre au maitre
d’ceuvre a I'issue de la phase APD

Rapport du bureau de contréle établi sur la base du dossier APD de la MOE.

Pré-Plan Général de Coordination en Sécurité et Protection de la Santé (PGCSPS) établi
sur la base du dossier APD de la MOE

Missions études de projet (PRO)

Objet de la mission

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projet approuvées
par le maitre de I'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de
construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de
'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise
en ceuvre ;

déterminer 'implantation et 'encombrement de tous les éléments de structure et de tous
les équipements techniques ;

préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du
mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a
'organisation spatiale des ouvrages ;

décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du
projet ;

établir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’'un
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avant-métré ;
- permettre au maitre de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arréter le colt
prévisionnel de 'ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les colts de son exploitation ;
- déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.
Le niveau de définition correspond a des plans généralement établis au 1/50 avec tous les
détails significatifs de conception architecturale a des échelles variant de 1/20 a 1/2.

Documents a remettre a la Maitrise d’Ouvrage par la Maitrise
d’CEuvre pour approbation

(Rappel : cf. page 1)

Piéces Graphiques

o Plans de situation, plan masse, plans de 'ensemble des niveaux/ coupes longitudinales et
transversales / élévations de I'ouvrage et de ses abords extérieurs état projeté au 1/50° ;

o Plans de fondations et d’ouvrages d’infrastructure incluant axes, trames, joints de
dilatations, terrassements généraux, tracés des réseaux enterrés avec indications des
différents diameétres des canalisations, dimensionnement et niveaux des fondations
superficielles et profondes du 1/100e au 1/50e.

o Plans de structure incluant axes, trames, joints de dilatation des différents niveaux de
I'ouvrage avec indication du positionnement et des dimensionnements principaux du 1/100°
au 1/50¢

o Plan de localisation des réservations importantes affectant les ouvrages de structure
(indications des dimensionnements), des surcharges d’exploitation, des charges a porter
pour les principaux ouvrages, des besoins principaux pour les fluides.... aux échelles
adaptées

o Sur fond de plan masse, plan des réseaux extérieurs et des revétements extérieurs avec
tracés, diameétres, niveaux principaux des réseaux divers et raccordements en limites de
propriété au 1/50°

o Carnet de détail des aménagements extérieurs aux échelles (1/20° a 1/2)

Plans de principe de repérages et de calpinage des faux-plafonds et planchers techniques

incluant l'intégration de tous les équipements techniques, d’éclairage, de ventilation, de

seécurité incendie, etc. au 1/50°

Plans de principe de repérage et de calpinage des revétements de sols au 1/50°

Plans de repérage des cloisonnements au 1/50°

Plans de repérage des portes intérieures et extérieures au 1/50¢,

Les carnets de détail des menuiseries intérieures et extérieures au 1/20¢,

Plans et coupes de détail d’aménagementdes espaces de bureaux types avec implantation

de la structure, du cloisonnement, du mobilier, des portes, des terminaux de traitement

thermique et de ventilation, et des installations d’électricité au 1/20°

Plans et coupes de détails de faux-plafond et planchers techniques d’espaces de bureaux

types avec l'intégration de tous les équipements techniques, d’éclairage, de ventilation, de

securité incendie, etc. au 1/20°

Coupes/ Elévations intérieures des zones d’accueil du public au 1/20°

Plans de repérages de tous les ouvrages de second ceuvre au 1/50°

Détails significatifs de conception architecturale aux échelles adaptées (1/20¢ a 1/2)

Les élévations et le carnet de détail des clétures avec insertion des équipements de

contrbles d’acces, des éléments de signalétique, des boites a lettres... au 1/50e

Plans de plantations au 1/50°¢

Plans de chauffage, climatisation et plomberie - sanitaires intégrant schémas généraux,

bilans de puissance, tracés des réseaux et gaines (bifilaires) avec indication des diameétres,

des débits, des sections, des altimétries, des alimentations, des évacuations, I'implantation

O O 0O O e} O O O 0O e}
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des terminaux et principaux accessoires (robinetterie, dispositifs de réglage, purges,
clapets, piéges a son, etc.) au 1/50°

Coupes CVC avec indication des diameétres, sections, et altimétries

Coupes de plomberie alimentations et évacuations

Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas des tableaux
généraux et divisionnaires avec définition des différents départs, puissances et protections,
bilan de puissances, tracés des chemins de cables, implantation des tableaux d’étage et
appareillages (luminaires, prises de courant, commandes.) au 1/50¢

Schéma de distribution GTC (CVC/ Electricité courants forts et faibles)

En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour I'implantation des réseaux de
fluides aux échelles adaptées (1/50° a 1/2)

Plans de positionnement, dimensionnement, ventilation et équipements principaux des
locaux techniques

Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de
secours, etc.) au 1/100¢

Plan de principe de phasage et d’installation de chantier (échelle graphique)

Plans de principe de I'ensemble des niveaux/ coupes / élévations des béatiments
démontables de relogement au 1/200° (Cas d'impossibilité de réalisation des travaux en
milieux occupés ou d’opérations tiroirs avec relogement en batiments existants).

Pieces Ecrites

Description détaillée, par lot, des ouvrages et spécifications techniques définissant les
exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et
des matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de
réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots (CCTP ...).

Tableaux de nomenclature des menuiseries intérieures et extérieures,

Tableau de localisation des finitions par local (sols, murs, plafonds, plinthes ...)

Notice acoustique T.C.E

Notice de sécurité

Notice accessibilité

Notes de calculs d’autonomie lumineuse jour (ALJ)

Simulation Energétique Dynamique (SED)

Fichier de calcul PHPP

Simulation de diffusion d’air

Notes de calculs réglementaires (pré-dimensionnement)

Note de calcul d’apport et de déperdition (pré-dimensionnement)

Etude thermique justificative du respect de la réglementation et des objectifs du Maitre
d’ouvrage en la matiere.

Notice explicative des conditions de maintenance et d’exploitation des ouvrages

Charte chantier propre

L’estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposée par lot ou corps d’état
séparés

Plan de Coordination du systéeme de Sécurité Incendie (S.S.1.)

Carnet de flexibilité mis a jour (cf. annexe confort énergie environnement).

Note de dispositions prévues pour I'entretien / maintenance.

Note de calcul d’éclairement et de gestion de 'éclairage

Tableau de points GTB.

Documents a réunir par le maitre d’ouvrage et a transmettre au maitre
d’ceuvre

Rapport du bureau de contréle établi sur la base du dossier PRO de la MOE.
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= Pré-Plan Général de Coordination en Sécurité et Protection de la Santé (PGCSPS) établi

sur la base du dossier PRO de la MOE

Notice ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) établie sur la base du dossier PRO
de la MOE

Assistance Contrats de Travaux (ACT)

Objet de la mission

L’assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, sur la
base des études qu'il a approuvées, a pour objet de :

préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter
leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d’'un dossier constitué des pieces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la
maitrise d’ceuvre correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre d’ouvrage
pour cette consultation ;

analyser les candidatures obtenues ;

analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les
méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions,
d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de I'art et établir un
rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d’étre retenues,
conformément aux criteres de jugement des offres précisés dans le reglement de la
consultation. La partie financiére de I'analyse comporte une comparaison des offres entre
elles et avec le codt prévisionnel des travaux ;

assister le Maitre d’Ouvrage dans la négociation avec les entreprises le cas échéant ;
préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation des contrats de travaux
par le maitre d’ouvrage.

Elaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE)

Documents a remettre a la Maitrise d’Ouvrage par la Maitrise
d’CEuvre pour approbation

(Rappel : cf. page 1)

o L’ensemble des piéces écrites et graphiques établis par la maitrise d’ceuvre suivant les

observations émises sur le dossier PRO dans 'avis de la maitrise d’'ouvrage, dans le rapport
initial du contréleur technique (RICT) et dans le plan de coordination en matiere de sécurité
et de protection de la santé (PGCSPS).

Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF)

La liste des pieces établis par la maitrise d’ceuvre a intégrer a la liste globale des piéces
constitutives du D.C.E. par le maitre d’ouvrage.

Les propositions d’adaptations des piéces administratives constitutives du D.C.E. produites
par le Maitre d’Ouvrage (réglement de consultation, acte d’engagement, CCAP, annexes
...) au regard de 'opération.

CPAM de I’Isére
Direction immobilier et supports ILISTE DES ATTENDUS| 26/02/2025 10/23




Consultation des Entreprises

Documents a remettre a la Maitrise d’Ouvrage par la Maitrise
d’CEuvre pour approbation

(Rappel : cf. page 1)

o Laproposition d’une liste de qualifications professionnelle d’entreprises a insérer dans I'avis
de publicité

o La proposition des critéres de sélection des entreprises et leur pondération

o Les réponses a apporter aux questions posées par les entreprises dans le cadre de la
consultation

o Le rapport comparatif d’'analyse technique et financiere des candidatures des entreprises
avec proposition de sélection

o Le rapport comparatif d’analyse technique et financiére des offres des entreprises avec
proposition de sélection

NOTA :

Analyse comparative de la valeur technique des offres

Rappel des critéres du réglement de consultation et leur pondération

Analyse de la conformité aux prescriptions du DCE

Liste des éventuelles précisions et/ou confirmations a adresser aux entreprises
dans le cadre de I'analyse de leurs offres respectives

Tableau d'analyse comparée des offres techniques selon chaque critére
commenté et notées par la maitrise d'ceuvre

Détails de la notation des critéeres

Analyse comparative de la valeur financiére des offres

Rappel de la pondération du critére prix, et du montant global de I'estimation du
maitre d'ceuvre

Vérification des montants par poste et totaux

Analyse des écarts quantitatifs et estimatifs entre les offres des entreprises et
I'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux de la maitrise d'ceuvre,
Etat des écarts éventuels entre le montant total indiqué CDPG et le montant
forfaitaire figurant a I'acte d'engagement

Liste des éventuelles précisions et/ou confirmations a adresser aux entreprises
dans le cadre de 'analyse de leurs offres respectives.

Détail de la notation des offres de prix

Classement des offres

Tableau de synthése de l'analyse du prix et de la valeur technique avec
classement des offres

Proposition de la maitrise d'ceuvre : offres susceptibles d'étre retenues,
négociations a envisager suivant la nature de la procédure de passation des
marchés de travaux, ...

Si le marché prévoit une phase de négociation, les chapitres précédents
comporteront 2 analyses, la premiére avant négociation, la seconde aprés
négociation
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Elaboration des dossiers de marchés de travaux (Dossier marché)

Documents a remettre a la Maitrise d’Ouvrage par la Maitrise
d’CEuvre

(Rappel : cf. page 1)

o La mise a jour de I'ensemble des pieces écrites et graphiques établis par la maitrise

d’ceuvre suivant les mises au point des marchés de travaux ainsi que les additifs
nécessaires.

Etudes d’Exécution (EXE)

Objet de la mission

Les éetudes d'exécution, pour I'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le contrat le
précise, fondées sur le projet approuvé par le maitre de 'ouvrage, permettent la réalisation de
I'ouvrage ; elles ont pour objet, pour I'ensemble de I'ouvrage ou pour les seuls lots concernés.

Les études d'exécution ont pour objet :

I'établissement de tous les plans d’exécution et spécifications a 'usage du chantier, en
cohérence avec les plans de synthése correspondants, et définissant les travaux dans tous
leurs détails, sans nécessiter pour I'entrepreneur d’études complémentaires autres que
celles concernant les plans d’atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux
ouvrages provisoires et aux moyens de chantier. Les documents graphiques doivent
permettre aux entreprises de localiser sans ambiguité les ouvrages décrits au CCTP et de
vérifier les quantitatifs des CDPGF ;

la réalisation des études de synthése ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études
d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le
respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du
projet et se traduisant par les plans de synthése qui représentent, au niveau du détail
d’exécution, sur un méme support, 'implantation des éléments d’ouvrage, des équipements
et des installations

I'établissement, sur la base des plans d’exécution, d’'un devis quantitatif détaillé par lots.

Lorsque le contrat précise que les documents pour I'exécution des ouvrages sont établis,
partie par la maitrise d’ceuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots, le présent
élément de mission comporte la mise en cohérence par la maitrise d’ceuvre des documents
fournis par les entreprises.

Plans d’exécutions

Documents a remettre a la Maitrise d’Ouvrage par la Maitrise
d’CEuvre

(Rappel : cf. page 1)

Pieces Graphiques

Les plans d’exécutions ne comprennent pas les plans d’atelier et de chantiers qui sont
établis par les entreprises.
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o En compléments des plans architecturaux établis dans le cadre de la mission
ACT (Elaboration des dossiers de marchés travaux)
o Plans de repérage et de calpinage des ouvrages de second oeuvre
(menuiseries, faux-plafonds, revétements de sols, etc.)
o Coupes et détails de second ceuvre de tous les ouvrages avec définition des
interfaces entre composants et lot ou corps d’état aux échelles adaptées (1/20¢
ain)

Infrastructure, fondations et structure

o Plans de fondations et ouvrages d’infrastructure, incluant les terrassements particuliers,
les tracés de toutes les canalisations enterrées avec tous diametres, niveaux, regards,
détails,

o Les dimensionnements et niveaux des fondations superficielles et profondes (pieux,
puits ...), parois moulées, berlinoise et autres ouvrages profonds : dimensionnement,
implantation, niveaux, cotations au 1/50°

o Plans de ferraillage avec nature des aciers, sections d’armatures et implantation
générale au 1/50°

o Plans de structure incluant les plans des différents niveaux au 1/50° avec cotation,
dimensionnement, implantation des trémies, report des réservations TCE définies par
les entreprises et visées par la cellule de synthése

o Plans de magonneries porteuses : nature, positionnement au 1/50¢

o Plans des ouvrages de structure métallique ou bois incluant lignes dépure, cotations,
dimensionnements, nature et qualité des profilés, détails de principe de conception des
assemblages, détails de principe de scellements et appuis au 1/50°

Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie (EXE1 uniquement : la MOE a en charge
I'édition des éléments suivants jusqu’a la mise au point des marchés, les entreprises ont en
charge les études EXE2 sur lesquels la MOE appose son VISA)

o Sur fond de plans architecturaux au 1/50¢, intégration des tracés des réseaux
et gaines (bifilaires) avec indication des diamétres, des débits, des sections,
des altimétries, des alimentations, des évacuations, l'implantation des
terminaux et principaux accessoires (robinetterie, dispositifs de réglage,
purges, clapets, pieges a son, etc.)

Plans de détail de pose des équipements et réseaux CVC

Plans et coupes des locaux techniques

Les détails d’équipement des locaux techniques et sanitaires

Les coupes et détails nécessaires a la compréhension des ouvrages.

o Schéma de distribution GTC

Electricité courants forts et faibles (EXE1 uniquement : la MOE a en charge I'édition des
éléments suivants jusqu’a la mise au point des marchés, les entreprises ont en charge les
études EXE2 sur lesquels la MOE appose son VISA)

O O O O

o Schéma des tableaux généraux et divisionnaires avec définition des différents
départs, puissances et protections

o Sur fond de plans architecturaux au 1/50¢, implantation des tableaux d’étage
et des tracés des chemins de céables

o Sur fond de plans architecturaux au 1/50°, positionnement des différents
appareillages : luminaires, prises de courant, commandes, etc.

o Coupes nécessaires a la compréhension des ouvrages

o Plans d’organisation des baies

o Schéma de distribution GTC

VRD
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o Sur le plan masse, tracé de tous les réseaux avec diametres, niveaux, fils d’eau,
positionnement et dimensionnement de tous regards et raccordements aux réseaux
extérieurs

o Coupes et détails nécessaires a la compréhension des ouvrages

Paysage

o Sur le plan masse, plan repéré des revétements et des plantations,
o Profils en long, coupes en travers des voiries, cheminement, etc...
o Coupes et détails nécessaires a la compréhension des ouvrages

Pieces Ecrites

o Note de calcul de perte de charge hydraulique et aéraulique (stade consultation)

o Note de calcul de dimensionnement des installations de plomberie et d’électricité

(stade consultation)

o Etablissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par
lots ou corps d'état

Etudes de synthése
(Rappel : cf. page 1)

Documents a remettre a la Maitrise d’Ouvrage par la Maitrise
d’CEuvre / prestations a réaliser par la Maitrise d’CEuvre

o Organisation
- L'organisation des moyens et des méthodes
- La mise en place d'une direction de synthése techniguement compétente
- La mise en place de I'équipe de synthése
- La mise en place d'un systéme informatique
- La spécification de la charte graphique et du réglement de la cellule de synthése.

o Animation
- La préparation et la direction des réunions de synthése
- La liste prévisionnelle des points a étudier et des plans nécessaires
- Le planning des réunions
- La rédaction et la diffusion des comptes rendus.

o Réalisation
- Le regroupement des plans de réservation et d'exécution nécessaires
- La réalisation des plans/ coupes et détails de synthése T.C.E. nécessaires
- L'analyse des résultats pour les réseaux, les réservations, les terminaux
- L'information du CSPS
- Le recueil des modifications et corrections avec annotation des plans concernés
- La mise a jour des plans de synthése et leur diffusion pour correction des PEO
- Le cas échéant la compilation des DOE de synthese.

Visa des plans d’exécution et de synthese

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les
entreprises, le maitre d'ceuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent
les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.
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L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le
ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer
au maitre d’'ouvrage que les documents établis par I'entrepreneur respectent les
dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre.

Le cas échéant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement
décelables par un homme de I'art. Il ne comprend ni le contréle ni la vérification intégrale
des documents établis par les entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas
I'entreprise de sa propre responsabilité.

Documents a remettre a la Maitrise d’Ouvrage par la Maitrise
d’CEuvre

(Rappel : cf. page 1)

Pieces Ecrites et/ ou Graphiques

o Fiche de conformité des plans et documents d’exécution établis par les entrepreneurs
aux documents du projet établis par la maitrise d’ceuvre.

o Etat récapitulatif des approbations, des observations, et des refus de tous les
documents d’exécution.

o Fiche de conformité aux prescriptions arrétées dans les CCTP des marchés de
travaux des matériels et matériaux envisagé de mis en ceuvre par les entrepreneurs,

o Relevés darbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux
éventuelles variantes proposées par les entrepreneurs,

o Vérification des tableaux de gestion des documents d’exécution établit par 'OPC ou
les entrepreneurs,

o Vérification des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux établit par
'OPC ou les entrepreneurs.

o Vérification de la cohérence des visas inter-maitrise d’ceuvre.

Direction de I'Exécution des marchés de Travaux (DET)

Objet de la mission

La direction de I'exécution des contrats de travaux a pour objet de :

s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées ;

s’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou
des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni
omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art ;

s’assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d’'un schéma
directeur de la qualité, s’il en a été établi un ;

délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou
des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger
les réunions de chantier ;

informer systématiquement le maitre d’ouvrage sur I'état d’avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;
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vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le
ou les entrepreneurs ; établir les états d’acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi
par I'entrepreneur et établir le décompte général ;

donner un avis au maitre d’'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le
maitre d’ouvrage en cas de litige ;

Taches a effectuer par la maitrise d’ceuvre

Direction des travaux

Organisation et direction des réunions de chantier

Les réunions de chantier se tiendront de fagon hebdomadaire a date et heures fixes
suivant convocation de la maitrise d’ceuvre (et/ou de I'OPC). La maitrise d’ouvrage
sera représentée a chaque réunion de chantier.

Etablissement et diffusion des comptes-rendus

Etablissement des ordres de service

Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général

Information du maitre d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables

Tenu d’un journal de chantier ou seront consignées les visites et constatations de la
maitrise d’ceuvre, ainsi que celles de tout autre s intervenant y compris, sur ce journal
seront également répertoriés tous les ordres de service transmis aux entreprises et
mentionnés tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux. Ce
journal deviendra la propriété du Maitre de I'Ouvrage a qui il sera remis en fin de
chantier.

Controle de la conformité de la réalisation

Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application
de leurs contrats

Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats

Etablissement de comptes-rendus d'observation

Synthese des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre
d'ouvrage

Tests acoustiques intermédiaires et finaux in situ

Gestion financiere

Vérification des décomptes mensuels et finaux. Etablissement des états d'acomptes.
Examen des devis de travaux complémentaires et établissement des ordres de service
correspondants suivant la décision écrite du maitre d’ouvrage.

Instruction des mémoires de réclamation (examen technique, matériel et économique)
des entreprises présentés au plus tard a la présentation du projet de décompte final.
et assistance au Maitre de I'Ouvrage pour réglement des litiges éventuels.
Etablissement du décompte général.

Arbitrage éventuel des différends pouvant s'élever entre les entreprises au sujet de la
répartition des dépenses communes.

Transmission au Maitre de I'Ouvrage des plans, Cahier des Clauses Techniques
Particulieres et détails estimatifs des modifications ou travaux supplémentaires ou
modificatifs intervenant en cours de chantier. Vérification des devis correspondants et
établissement des projets d'avenants s'y rapportant.
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Assistance aux Opérations de Réception (AOR)

Objet de la mission

o Validation par sondages des performances des installations

Organisation des réunions de contréle de conformité

o Réalisation de contre-recettage de 30% des réseaux CFA et remise d’'un rapport ;
intégration des réserves éventuelles au PV de réception

o Thermographie de I'enveloppe et des systéemes de transmission de chaleur ou de
froid ; intégration des réserves éventuelles au PV de réception ou ajout en APA selon
saison de la réception.

o Rapport acoustique avec mesures intérieures et extérieures

o Proposition au Maitre de I'Ouvrage de la réception des travaux.

o Etablissement de la liste des réserves éventuelles, direction des travaux de reprises
necessaires et suivi de la levée des réserves dans les délais définis

o Constitution et remise au Maitre de I'Ouvrage en fin de travaux du "dossier des
ouvrages exécutés" comprenant :

e}

- les plans d'ensemble d'exécution
- les plans de détail d’exécution

- les plans de recollement établis par les entreprises sur la base de la mise a jour des
plans architecte.

- les notices de fonctionnement

- les notices de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipements mis en
place.

o Elaboration et fourniture du fichier PHPP final, de la simulation énergétique dynamique,
et du calcul de I'autonomie lumineuse jour.

o Mise a jour du tableau de points GTB.

o Elaboration et fourniture d'un guide d’utilisation destiné aux utilisateurs et au
gestionnaire.

o Durant la période de parfait achevement, examen des désordres éventuels, signalés
par la maitrise d‘ouvrage, intervenant, propositions au maitre d’ouvrage pour remédier
a ces désordres, suivi des interventions des entreprises pour remédier aux désordres
constatés.

Mission Systeme Sécurité Incendie (SSI) - Mission complémentaire

Objet de la mission

L’exercice de la mission de coordination en systémes de sécurité incendie devra répondre a
Iarrété du 2 février 1993 rendant obligatoires les dispositions de la norme générale NF
S61.930, 61.931 (version juillet 2000) et plus particulierement les normes NFS 61.932, 933 et
949.

En phase de conception, le coordonnateur SSI établit un cahier des charges fonctionnel du
SSI définissant :

- La catégorie du SSI

- L'organisation et la corrélation des zones de détection (ZD) et de sécurité (ZS)

- Le positionnement des matériels centraux déportés

- Les modalités d'exploitation d'alarme (restreinte, générale ou sélective)

- Les constituants du SSI, le mode de fonctionnement des dispositifs commandés terminaux
(DCT) et les options de sécurité des dispositifs actionnés de sécurité (DAS)
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- Le principe et la nature des liaisons
- La procédure de réception technique.

En phase de réalisation, le coordonnateur SSI assure :

- Le suivi de la cohérence entre les différents équipements du SSI

- La création et mise a jour du dossier d'identité SSI conforme a la norme NFS61-932
- Le contrble du respect du cahier des charges et le suivi du contréle fonctionnel

- L’établissement du procés-verbal de réception technique.

Mission Devis Quantitatif Détaillé (DQD) - Mission complémentaire

Objet de la mission

Le devis quantitatif détaillé a pour objet de fixer la présentation des offres des entreprises. Ce
document, présenté sous la forme d’'un bordereau-cadre, énumeére les ouvrages a quantifier
ainsi que les diverses unités d’ceuvre et en précise les quantités estimées pour chacun des
corps d’état.

Documents a remettre a la Maitrise d’Ouvrage par la Maitrise
d’CEuvre pour approbation

o Bordereau -cadre avec indication des quantités et unités des ouvrages a exécuter
détaillés par poste et par lot ou corps d’état.

Mission Signalétique - Mission complémentaire

Objet de la mission

La mission signalétigue a pour objet de choisir, dessiner et assembler 'ensemble des
signalétiques intérieures et extérieures du batiment dans un ensemble cohérent et apportant
une bonne lecture institutionnelle pour la CPAM de I'lsére. Elle devra prendre en compte les
chartes et obligations fournies par ’Assurance Maladie pour les zones accueillant du public.

Documents a remettre a la Maitrise d’Ouvrage par la Maitrise
d’CEuvre pour approbation

o Dessins de principes, choix de fiches produits, bons a tirer dans un carnet spécifique
Signalétique. Définition des matériaux et prise en compte des quantités dans les marchés
des entreprises (ou un lot spécifique a définir).

o Maquettes reproductibles pour I'entretien ou la modification ultérieure de la signalétique
dans la vie du batiment.
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Mission conventionnement - Mission complémentaire

Voir annexe 2 Cahier des charges confort, énergie, environnement

Mission management BIM - Mission complémentaire

Voir annexe 3 Cahier des charges BIM.
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ANNEXE 1a - LIVRABLES SIMULATION ENERGETIQUE
DYNAMIQUE (SED)

OBJET DE LA MISSION

La simulation énergétique dynamique (SED) demandée dans le cadre du projet doit permettre d’évaluer
les consommations énergétiques et le confort thermique du batiment.

A chaque phase d’étude (APS, APD, PRO/DCE, Réalisation, APA), la simulation de I'état projeté sera
actualisée pour tenir compte des évolutions du programme et vérifier que les cibles de performance
énergétique initiale sont respectées.

ETUDE DE L’ETAT PROJETE

L’état projeté du batiment sera simulé en tenant compte des caractéristiques géométriques du batiment,
de la composition des parois, des masques proches et lointains, des scénarios d’occupation des
différentes zones thermiques et planning de fonctionnement des équipements. Les hypotheéses
d’occupation seront validées avec la maitrise d’ouvrage.

L’état projeté ainsi que chaque variante technique étudiée fera I'objet d’'une simulation avec évaluation
du taux d’inconfort et températures maximales atteintes et représentation graphique des profils de
température de plusieurs zones caractéristiques du site.

La simulation de I'état projeté sera actualisée a chaque étape du projet.

Livrables attendus pour chaque phase de mission :

ESQ+ | APS | APD | PRO/DCE

AOR

Modélisation 3D du batiment avec la représentation des masques

proches et lointains X X X X

Récapitulatif de la composition des parois de I'état projet, les
hypothéses de scénarios d’occupation des différentes zones X X X X
thermiques et planning de fonctionnement des équipements.

Evaluation de la consommation énergétique du batiment détaillée
par usages énergétigues significatifs

Evaluation du taux d’inconfort sans recours a un systéme de
rafraichissement ramené au temps d’occupation (tableau de
données et représentation graphique) et avec recours a un
systeme de rafraichissement.

Représentation par nuage de point des points de fonctionnement
en période estivale avec représentation des zones de confort sur
un diagramme de Givoni sans et avec recours a un systéeme de
rafraichissement

Températures maximales atteintes sans recours a un systéme de
rafraichissement par zones ou locaux significatifs (tableau de X X X
données et représentation graphique).

Représentation graphique des profils de température annuels et
estivaux de plusieurs zones caractéristiques du site.
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HYPOTHESES GENERALES DE CALCUL POUR LE LIVRABLE EN PHASE ESQ+

A. Fichier météo

La base que les MOE retiendront pour la SED en phase concours sera la base « Météonorm

contemporain » pour Grenoble avec les paramétres suivants :

Modéle rayonnement : Heures (par défaut)

Modéle de rayonnement diffus : Perez

Modéle température : Val. Extrémes 10 années (heures)

Modele rayonn. incl. : Perez

Premiere valeur de la série aléatoire : automatique

Systéme du temps : Légal
Clear sky model : ESRA

Températures : valeurs mensuelles extréme sur 10 ans

Extrema : Eté / Hiver

Période estivale : Maxima mensuels (PoE 10 mois)

Période hivernale : Maxima mensuels (PoE 10 mois)

Rayonnement — valeur mensuelles extrémes sur 10 ans

Extrema : Moyennes
Période estivale : Moyennes

Période hivernale : Moyennes

B. Consignes de températures moyennes

HIVER ETE
Semaine-type 0h-7h 7h-18h 18h-0h 20h-7h 7h-18h | 18h-20h
Lundi au vendredi 17°C 20°C 17°C 30°C 25°C* 28°C
Samedi - dimanche 17°C 17°C 17°C 30°C 30°C 30°C
*25°C moins de 95% de 'année
28° moins de 1% de I'année
Canicules — AT de 10°C au-dela
HIVER ETE
Cabinets-médicaux Oh-7h 7h-18h 18h-0h 20h-7h 7h-18h | 18h-20h
Lundi au vendredi 18°C 21°C 18°C 30°C 25°C* 30°C
Samedi - dimanche 18°C 18°C 18°C 30°C 30°C 30°C

Cas annuel : 52 semaines par an

Jours de fermeture du batiment : jours fériés y compris lundi de pentecdte — consigne 16°C
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C. Taux d’occupation

Semaine-type 20h-7h | 7h-9h 9h-12h | 12h-14h | 14h-17h | 17h-18h | 18h-20h
Lundi au vendredi 0% 60% 100% 50% 100% 50% 5%
Samedi - dimanche 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Juillet-Aodt 20h-7h | 7h-9h 9h-12h | 12h-14h | 14h-17h | 17h-18h | 18h-20h
Lundi au vendredi 0% 30% 50% 25% 50% 25% 2,5%
Samedi - dimanche 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Autres vacances scolaires 20h-7h 7h-9h 9h-12h 12h-14h | 14h-17h | 17h-18h | 18h-02h

Lundi au vendredi 0% 35% 70% 35% 70% 35% 5%

Samedi - dimanche 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

D. Puissance dissipée - équipements de bureautique

Equipements prévus par poste de travail : 1 station d’accueil + 2 écrans
Fonctionnement : identique au taux d’occupation.

E. Scénario d’éclairement

Régulation de I'éclairage artificiel pour atteindre les objectifs d’éclairement définis dans le programme
technique avec possibilité d’augmenter pour 'usager.

F. Scénario d’ouverture de fenétre

Laissé a la discrétion du candidat si une ventilation naturelle est prévue dans les périodes favorables.
Bien prendre en compte que lors des canicules grenobloises, I'air extérieur restant plus chaud qu’a
l'intérieur y compris en période nocturne et les risques d’orages peuvent rendre inopérantes les
consignes d’ouvrir les fenétres. Les scenarii dans les périodes les plus chaudes devront étre avec
fenétres fermées.

G. Scénario de fermeture des occultations

Laissé a la discrétion du candidat si un systéeme de régulation est prévu pour optimiser la fermeture des
occultations.

H. Scénario de ventilation mécanique

Fonctionnement de la ventilation de confort sur les plages d’occupation. Une surventilation nocturne
peut étre étudiée.
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ANNEXE 1b - LIVRABLES SPECIFIQUES POUR LE SYSTEME DE
GTB

En phase APS :

Descriptif détaillé des équipements techniques des principaux usages énergétiques du site
pilotés par la GTB (CVC, éclairage, ...).

Principes généraux de I'analyse fonctionnelle de la régulation des équipements techniques
existants

Synoptique de I'architecture de la GTB projetée.

En phase APD :

Validation avec la maitrise d’'ouvrage des fonctions souhaitées pour la GTB

Liste de points des entrées/sorties.

Analyse fonctionnelle de la régulation projetée.

Synoptique de I'architecture de la GTB avec cheminement des réseaux courant faible entre
automates/équipements/terminaux.

En phase PRO/DCE :

CCTP détaillant 'ensemble des prestations, en particulier description des thermostats
d’ambiance (s’ils doivent étre remplacés dans le cadre de I'opération).

DPGF détaillant les organes principaux de la GTB pour justifier des prix unitaires des
équipements et du cablage en cas de modification en cours de chantier.

Liste de points finalisée + analyse fonctionnelle et descriptif détaillé des équipements techniques

réalisé en phase DIAG.

Ensemble des synoptiques et plans de repérage des équipements a raccorder a la GTB, locaux

et gaines techniques, ...

En phase ACT :

Analyse des offres des entreprises — en particulier analyse des exemples d’'imagerie proposées

(prévoir dans le critére technique une appréciation de I'ergonomie des outils).

En phase EXE :

Validation par la MOE des documentations techniques et plans EXE
Validation du choix des boitiers d’ambiance proposés

En phase AOR :

Vérification de la bonne mise au point de la régulation conformément a I'analyse fonctionnelle.

Vérification du cablage et de I'adressage

Vérification de la cohérence de I'imagerie et de 'absence de défauts de communication.
Fourniture d’'un DOE complet comprenant a minima :

o Liste des points définitive + analyse fonctionnelle définitive

o les notices techniques et les manuels d’utilisation

o codes d’accés a la GTB et les licences nécessaires au fonctionnement du systéme
o les licences et codes

Pendant I’année de parfait achévement :

Vérification de la bonne mise au point de la régulation conformément a I'analyse fonctionnelle.

Vérification du cablage et de I'adressage
Vérification de la cohérence de I'imagerie et de I'absence de défauts de communication
Résolution des dysfonctionnements pouvant survenir lors de 'APA.

CPAM de I’Isére
Direction immobilier et supports [LISTE DES ATTENDUS| 26/02/2025




