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POUVOIR ADJUDICATEUR / MAITRE D’OUVRAGE
CPAM de I'lsére - 2 rue des Alliés 38100 GRENOBLE
Le maitre d’ouvrage est représenté par :

Madame la Directrice Générale de la CPAM de I'lsere, Hélene CARDINALE, signataire du
marché.
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GENERALITES

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS
GENERALES

1.1 Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particuliéres est un marché
de maitrise d’ceuvre (études et direction des travaux) nécessaires a I'exercice de la mission
de maitrise d’ceuvre.

Il s’agit pour la CPAM de I'lsére a travers cette opération de construction de son futur siege
de pouvoir regrouper dans ces nouveaux aménagements I'ensemble des services de la
CPAM de I'lsére, le Service Médical et la Carsat représentant aujourd’hui plus de 830
collaborateurs, ainsi que I'accueil recevant le public des assurés.

Ce projet tertiaire a pour ambitions de :

« Créer un nouveau siége pour travailler autrement : créer des espaces ouverts, avec
des postes de travail non nominatifs, des espaces collaboratifs variés,
encourageant les nouvelles pratiques professionnelles, la transversalité et le
décloisonnement ;

» Faciliter les synergies entre les métiers qui travaillent en interaction fortes les uns
avec les autres ;

» Déployer de nouvelles fagon de travailler pour tous : agents, cadres et membres de
la Direction ;

» Faire du projet un pilier de la qualité de vie et conditions de travail (QVCT) en
veillant a créer des espaces qualitatifs, confortables, favorables en matiére
d’isolation phonique, d’éclairage naturel, de confort d’été, d’ergonomie,
d’accessibilité tant par les véhicules que par les modes doux, etc...

» Construire un béatiment flexible et évolutif favorisé par le décloisonnement,
facilement adaptable aux besoins futurs ;

* Répondre aux objectifs de rationalisation des surfaces de batiments tertiaires
publics, selon la note ministérielle de 2023 déclinés par la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie dans la Lettre Réseau DDO n°93-2023.

* Un projet en phase avec les défis a venir

Le projet de nouveau siege contribuera pleinement aux objectifs portés par la France, de sortie
des énergies fossiles, de neutralité carbone et de transition écologique.

Il s’inscrit pleinement dans les objectifs des collectivités territoriales qui assignent a ce secteur
urbain une volonté de haute valeur environnementale, tant sur les constructions, que sur les
modes de vie des occupants. Il devra respecter les régles d’urbanisme de la Ville et de
'agglomération, en matiére de limitation de I'espace occupé par les zones de stationnement
de véhicules automobiles, pour favoriser I'utilisation et le développement de l'offre de
transports alternatifs et durables. Il assurera le bon équilibre entre construction minérale et
respect du végétal, de la nature en ville.

* Un projet de qualité pour les salariés et usagers de notre service public

Le futur siege de la CPAM de I'lsere se décline dans des objectifs de qualité de vie et des
conditions de travail élevés pour les salariés, que ce soit en matiére de confort hygrothermique
d’été ou d’hiver, d'ambiance sonore et de traitement acoustique des espaces, ou encore pour
offrir un service public moderne adapté aux attentes des usagers.
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Son programme est conforme aux objectifs de rationalisation des surfaces des batiments
publics, selon les regles nationales de la CNAM déclinées dans la Lettre Réseau n°93-2023,
afin d’optimiser 'impact environnemental et les codts de gestion de I'’Assurance Maladie.

Son accessibilité piétons et véhicules participe pleinement au confort des salariés et des
assurés ; les éléments techniques nécessaire a cette accessibilité sont intégrés dans le projets
et leurs impacts négatifs sont limités tant que possible.

o Un projet pour travailler autrement

L’ensemble des espaces de travail est organisé en espaces ouverts, avec des bureaux
partagés non nominatifs, et des espaces collaboratifs nombreux, encourageant les nouvelles
pratiques professionnelles, la transversalité et le décloisonnement.

Cette approche concerne I'ensemble des agents, cadres et direction présents sur le site.

La répartition des équipes et des services dans les espaces est organisée pour faciliter les
synergies entre les métiers qui sont en interaction fortes les uns avec les autres, afin de faciliter
le travail et les approches transversales, entre services, et entre partenaires.

Cette approche favorisera la synergie médico-administrative avec le Service Médical, ainsi
que la synergie avec le Service Social de la CARSAT pour 'accompagnement des publics
fragilisés, ou encore les interactions positives du service prévention de la CARSAT avec les
services AT/MP et relation employeurs de la CPAM.

* Un projet pour 100 ans

Enfin, le batiment devra étre au service des missions de la CPAM de I'lsére, en proposant des
espaces transformables, qui pourront s’adapter facilement aux évolutions des organisations
et des métiers de demain, dans une approche décloisonnée et flexible, sans surcolt de
réaménagement ou de modification.

» Un projet construit collectivement

La CPAM de I'lsére souhaite que 'ensemble des agents, cadres, services et métiers qui seront
demain présents dans ces locaux puissent étre également les acteurs de la fabrication du
projet, dans un travail collaboratif et participatif, afin d’en faire une réussite collective.

Cette volonté s’est traduite dans une co-construction du projet, en mobilisant des
ambassadeurs issus de I'ensemble des services internes et des partenaires hébergés, avec
un travail en ateliers thématiques, au service de l'intelligence collective.

» Eléments essentiels du projet

La CPAM de I'lsére entreprend la construction sur son parking actuel au 2 rue des Alliés d’'un
nouveau siege social d’environ 8100 m2 de surface utile, labélisé Passivhaus, pour accueillir
les assurés et permettre aux salariés de travailler dans de bonnes conditions de confort avec
un impact environnemental limité.

Le marché est passé conformément a I'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les
marchés publics des organismes de sécurité sociale et aux dispositions du code de la
commande publique et notamment les articles :

- L2125-1,R2124-1 et 2, R2162-15a26 et R 2172-1 2 6.

1.2 Maitre de I'ouvrage
Le Maitre de I'ouvrage est la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de I'lsére.

L’autorité représentant le pouvoir adjudicateur est sa Directrice Générale, Madame Hélene
CARDINALE.
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1.3 Titulaire du marcheé

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le
Maitre d'CEuvre" sont précisées a l'article 1 de l'acte d'engagement, étant entendu que le
mandataire d’'un groupement de prestataires est obligatoirement solidaire des autres membres
du groupement.

1.4 Sous-traitance

Le maitre d’ceuvre, architecte, ne peut donner en sous-traitance le projet architectural visé par
la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977 qui « définit par des plans et documents écrits,
I'implantation des batiments, leur composition, leur organisation et I'expression de leur volume
ainsi que le choix des matériaux et des couleurs » (article 3 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1977
modifiée).

Les autres missions peuvent alors étre sous-traitées, sous réserve de I'acceptation du ou des
sous-traitants par le maitre de I'ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de paiement
de chaque sous-traitant en application des dispositions fixées au chapitre Il du Titre IV relatif
a I'exécution du marché public du décret relatif aux marchés publics, ainsi que la loi du 31
décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance. Les conditions de I'exercice de cette
sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG-MOE.

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement des
contrats de sous-traitance sont jointes en annexe 1 a 'acte d’engagement.

1.5 Catégorie d’ouvrages et nature des travaux

L’ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’ouvrages batiment : batiment neuf. Il intégre
tous les éléments d’infrastructures, de VRD et de paysage nécessaire a la parfaite intégration
du batiment dans le site.

1.6 Contenu des éléments de mission

La mission de maitrise d’oceuvre sera exercée conformément aux missions de maitrise d’osuvre
définies aux articles L 2431-1 a 3 et R 2431-1 & 3 du code de la commande publique.

Le contenu des éléments de mission constituant la mission confiée au maitre d’oeuvre, sera
en tout point conforme aux missions définies aux articles R 2431-4 a 23 du code de la
commande publique.

Le présent marché est constitué des éléments suivants :

ESQ Esquisse (stade concours)

APS Avant-projet sommaire

APD Avant-projet définitif

PRO Etudes de projet

ACT (y compris DQD) Assistance au maitre de l'ouvrage pour la passation des

contrats de travaux

VISA Visa des documents d’exécution des entreprises des lots
CVC-PBS-GTB-Energies renouvelables et CFO-CFA-VDI -
photovoltaique
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EXE EXE « totale » pour les autres lots

DET Direction de I'exécution des contrats de travaux

Assistance apportée au maitre de l'ouvrage lors des
AOR opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achevement

La mission du maitre d’ceuvre sera complétée par les missions complémentaires suivantes :
- mission SSI : Systéme Sécurité Incendie
- mission DQD : Devis Quantitatif Détaillé : considérée comme inclue dans la mission ACT

- mission énergie environnement : (STD, Autonomie lumineuse, labélisation Passivhaus,
etc...) Cette mission sera considérée comme inclue dans les phases de la mission de base.

- mission Signalétique : conception de la signalétique du batiment (hors périmeétre
d’application de la charte Assurance Maladie)

- mission Commissionnement

- mission Management BIM

1.7 Intervenants autres que les parties

1.7.1 Contréle technique (CT/BCT)

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contr6le technique dans les
conditions définies dans la norme NF P03-100 critéeres généraux pour la contribution du
contrdle technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de l'ouvrage sera assisté d’un controleur
technique agréé assurant la mission suivante

- Mission de base L

- Mission de base S avec le sous détail suivant : STI et SEI

- Mission(s) complémentaire(s) : P1 - Hand - ATTHAND - TH - ATTTH - PS - F - Pha —
Brd - Av- GTB - PV - VIEL - ATT parasismique - analyse des rendus du concours

Les missions de contréle technique seront confiées a un prestataire désigné ultérieurement
par le maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché doit tenir compte, a ses frais, de 'ensemble
des observations du contr6leur technique que le maitre d’ouvrage lui aura notifiées pour
exécution, afin d’obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études que de la réalisation
de l'ouvrage.

1.7.2 Coordination santé, protection et sécurité (CSPS)

L’ensemble des travaux concernés par la présente opération est soumis aux dispositions de
la loi n® 93.1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables
aux opérations de batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé
des travailleurs et aux décrets d’application du 26 décembre 1994 et du 4 mai 1995.

L'opération reléve de la catégorie®1 0 2ou U 3
conformément aux articles L. 4531-1s et R. 4532 du code du travail.
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En application des articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre travaille
en liaison avec le coordonnateur SPS retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui
concerne les études de conception, I'élaboration du Plan d’Installation de Chantier et du Plan
Général de Coordination (PGC), la définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la
fourniture des piéces et documents nécessaires a la confection du dossier d'interventions
ultérieures a la réception de I'ouvrage.

La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera confiée a
un prestataire désigné ultérieurement par le maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché, doit tenir compte, a ses frais, de 'ensemble
des observations du coordonnateur SPS que le maitre d'ouvrage lui aura notifiées pour
exécution, afin d’obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études que de la réalisation
de l'ouvrage.

Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font
intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur objet.

Il donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs
par le coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché, vise
toutes les observations consignées dans le Registre Journal de la Coordination.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au bureau de contréle et
au maitre de l'ouvrage.

1.7.3 Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

La mission OPC sera confiée a un prestataire désigné ultérieurement par le maitre
d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché informe I'OPC de toutes les réunions qu'il
organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur objet.

Il donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiere d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination par
'O.P.C.

Tout différend entre le maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché et 'OPC est soumis au
maitre d’ouvrage.

1.8 Mode de dévolution des travaux

Les travaux feront I'objet d’'un marché alloti (en lots séparés), en application des dispositions
des articles R 2113-1 a3 et L 2113-10 et 11 du code de la commande publique.

1.9 Organisation des équipes et collaborateurs du maitre d’ceuvre

Le présent article déroge a I'article 3.4.3 du CCAG MOE. La collaboration de spécialistes peut
étre requise par le maitre d’'ouvrage dans le cadre des obligations définies par le présent
marché. Ces spécialistes payés par le maitre d’ceuvre interviennent en qualité de consultants.

Le maitre d’ceuvre désignera ses collaborateurs concourant aux études en présentant leurs
curriculum vitae dans le mémoire justificatif. Si, en cours de marché, le maitre d’ceuvre
décide de remplacer ses collaborateurs, il soumet a I'acceptation du maitre d’ouvrage les
nouveaux collaborateurs en lui précisant leurs références. Le maitre d’'ouvrage peut également
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récuser directement certains collaborateurs ; dans ce cas le maitre d’ceuvre s’engage a
remplacer les collaborateurs récusés

1.10 Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres
intervenants

Dés la réunion de lancement, le maitre d’'ouvrage communique la liste des intervenants,
précise leurs missions respectives et les coordonnées des interlocuteurs désignés. En
application de I'article 3.9 du CCAG-MOE, les modalités de collaboration du maitre d’ceuvre
avec I'ensemble des prestataires du maitre d’ouvrage concourant a I'opération sont précisées
lors de cette réunion.

Le maitre d’ouvrage autorise le maitre d’oceuvre a échanger directement avec chacun des
prestataires désignés a toutes les étapes du projet.

Il S’engage a faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matiére de délais,
assignées a chacun des autres intervenants concourant & la réalisation de I'opération.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le
maitre d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage sans délais.

1.11 Documentation numérique, dématérialisation des échanges et
démarches BIM

Les éléments relatifs a la documentation numérique et a la dématérialisation des échanges
seront partagés tout au long de la mission dans le cadre d’'une plateforme numérique
commune a I'ensemble des intervenants, valant notamment registre de chantier.

La mise en place, I'hébergement et la gestion de cette documentation sera assurée par le
maitre d’ceuvre. La rémunération de 'hébergement de la base documentaire est réputée inclue
dans les honoraires de la mission de base.

L’opération fait I'objet d’'une démarche BIM, décrite dans le cahier des charges BIM.

Dans le cadre de ce marché, le BIM est défini comme la méthode de travail basée sur la
collaboration autour d’'une maquette numérique. Les objectifs et les cas d’'usage poursuivis
par le maitre d’ouvrage en matiere de BIM sont définis dans le cahier des charges BIM de
'opération. lls sont pris en compte dans I'évaluation de la complexité de I'opération. Le maitre
d’ceuvre réalise sa mission conformément a la convention BIM.

Les niveaux de définition de la maquette numérique et les livrables qui en sont extraits sont
établis en cohérence avec les phases de conception telles que précisées dans le Cahier des
Charges BIM, conformément aux dispositions du livre IV de la deuxiéme partie du code de la
commande publique et de I'annexe 20 du méme code précisant les modalités techniques
d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage
publics a des prestataires de droit privé.

L’hébergement et la mise a disposition de la maquette BIM est réputée inclue dans les
honoraires de la mission Management BIM.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces constitutives du marché sont, par
ordre de priorité décroissante :
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2.1 Pieces particuliéeres

« l'acte d'engagement et ses annexes : annexe 1 relative a la sous-traitance et annexe
2 relative a la cession de créances

» le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) en date de février
2025 et ses annexes :

o Annexe 1 Attendus de la MOE
o Annexe 2 Cahier des charges Confort, énergie, environnement
o Annexe 3 Cahier des charges BIM

3.1 Glossaire

3.2 Tableau des catégories IFC

3.3 Type d’exploitation de I'implantation

3.4 Niveau de détail sémantique

3.5 Tableau des surfaces de I'Etat

3.6 Gabarit REVIT 2024

3.7 Guide utilisation gabarit REVIT

= 3.8 Exemple de nommage d’objet

» le programme fonctionnel en date de février 2025 ;

* le programme technique et son annexe: CCTG DR Réalisation de travaux
d’infrastructures pré-cablées en catégorie de cablage 6A I1SO / Classe EA avec le
courant fort associé au poste de travail en date de février 2025 ;

* la lettre Réseau-DDR - 93 - 2023 établie par le Département de I'lmmobilier et de
'Environnement de la CNAM en date du 6/07/2023 et ses annexes
1. Nouvelles organisations et évolutions des espaces de travail
2. Transition énergétique et décrets tertiaire
3. Circulaire PM du 8/02/2023 nouvelle doctrine d’'occupation des immeubles tertiaires
de I'Etat
4. Tableau de synthése sur I'accessibilité ERP ERT des batiments

* la lettre Réseaux-DDR - 205 - 2014- Parcours assuré - établie par le Département de
'lmmobilier et de 'Environnement de la CNAM en date du 6/07/2023 et ses annexes

» le Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines et Paysagéres (CPAUP) de la
ZAC Flaubert établi par SATHY, version en date de Septembre 2024 ;

* la note de Synthése du Dossier d’Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants
du Code de I'Environnement (Dossier Loi sur 'eau concernant le rejet des eaux
pluviales de la ZAC Flaubert) en date du 22/10/2013 ;

» l'arrété préfectoral n°2014104-0030 portant autorisation concernant le rejet des eaux
pluviales de la ZAC Flaubert en date du 14/04/2014 ;

* le rapport géotechnique G1 - PGC comprenant une étude de pollution des sols
établie par GINGER CEBTP en date du 26/09/2024 ;

* le rapport d’essais acoustiques « point zéro » ;

» le rapport de diagnostic amiante des extérieurs (parking) ;

» le levé topographique (format .pdf et .dwg) ;

* les récépissés de la Déclaration de Travaux n° 2024111401131TLH du 14/11/2024 ;

» la charte de 'habitat et de la construction favorable a la santé de la Ville de Grenoble
éditée par la Ville de Grenoble en date de mai 2023 ;

» la charte de 'arbre de Grenoble Alpes Métropole édité par Grenoble Alpes Métropole
en date d’Aout 2019 ;

» le guide chancre coloré du platane - Guide de bonnes pratiques pour la lutte ; rédigé
par Plante & Cité en date de Février 2018.

» les piéces écrites et graphiques remises par le titulaire avec son offre.

En cas d’incohérence entre le mémoire justificatif du titulaire remise avec son offre et le
programme de travaux, ce dernier prévaudra sur le mémoire. Le Titulaire sera dans I'obligation
d’intégrer au sein de ces études I'ensemble des prescriptions contenues dans ce document.
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2.2 Pieces générales

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de Maitrise
d’ceuvre (CCAG - MOE) approuvé par l'arrété n°0078 du 30 mars 2021 ;

- la norme Afnor NF P03-100 relative aux criteres généraux pour la contribution du contrdle
technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction ;

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) pour travaux de génie civil approuvé par
I'arrété du 30 mai 2012 ;

- l'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de
securité sociale,

- le code de la commande publique.

PRIX ET REGLEMENT DES PRESTATIONS
ARTICLE 3 - FORFAIT DE REMUNERATION

3.1 Modalités de fixation du forfait de rémunération

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le
présent marché.

Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération d’un tiers au titre de la
réalisation de I'opération.

Le montant du marché, fixé dans I'acte d’engagement, est provisoire conformément a I'article
R 2112-16 du code de la commande publique. Le montant du forfait provisoire de rémunération
est établi en tenant compte des éléments portés a la connaissance du maitre d’ceuvre lors de
I'attribution du marché tels que :

= contenu de la mission fixée par le CCAP ;

*= programme ;

» part de l'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maitre
d'ouvrage ;

= éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet
dans I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences
contractuelles ;

= délais des études du maitre d'ceuvre et délais de validation par le maitre d'ouvrage ;

* modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;

= durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;

» découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation ;

= continuité du déroulement de I'opération ;

» couts en matiere d’assurance pesant sur la maitrise d’ceuvre.

Ce forfait provisoire pourra étre modifié en cas d’événements affectant la réalisation du marché
avant la fixation du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R.
2194-5, R. 2194-7 et R. 2194-8 du code de la commande publique.

3.2 Fixation du cout prévisionnel des travaux et du forfait définitif de
rémunération - Clause de réexamen

Le forfait définitif de rémunération de la mission de maitrise d'ceuvre est fixé parallélement a
la fixation du co(t prévisionnel des travaux et prestations concernées, lors de I'acceptation de
'APD par le maitre d’ouvrage.

Pour passer de la rémunération provisoire a la rémunération définitive, les parties conviennent
de modifier le marché conformément a I'article R.2194-1 du code de la commande publique
par avenant et en appliquant la clause de réexamen détaillée dans le présent article.
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Lors de la fixation du forfait définitif, il est important de faire figurer dans I'avenant et de prendre
en compte dans le calcul du Co(t Prévisionnel des Travaux (le CPT), 'ensemble des plus-
values et options complémentaires non prévues au programme, qui ont été intégrées au cours
des phases ESQ, APS et APD a la demande du maitre d’ouvrage. L’ensemble de ces calculs
doit étre réalisé en HT.

Afin de comparer le Colt Prévisionnel des Travaux tel quissu de 'APD d’'une part, et
'enveloppe financiére accordée aux travaux par le maitre d’ouvrage d’autre part, le Co0t
Prévisionnel des Travaux doit étre ramené a la date du mois m0 du marché de maitrise
d’ceuvre soit le mois de juin 2025 au moyen de la formule suivante :
Indice BT01m
" Valeur index MO

Sachant que :

C = coefficient d’actualisation
Indice BTO1m = Valeur de I'indice BT01 a la date de réalisation de ’APD (dernier indice connu)
Indice BTO1mO0 = Valeur de l'indice BT01 au mois m0 soit le mois juin 2025

Ainsi pour actualiser le CPT a la date du mois m0 du Marché de Maitrise d’ceuvre, il convient
d’appliquer la formule suivante : CPTm0 = CPT/C

Le forfait provisoire de rémunération du maitre d’ceuvre est alors déterminé apres application
du taux de rémunération de ce dernier a I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le
maitre d’ouvrage.

En l'espéce, le forfait provisoire de rémunération était calculé ainsi: Colt de I'enveloppe
prévisionnelle des travaux en € H.T. X taux de rémunération en % = Forfait provisoire de
réemunération en € H.T.

Par conséquent, afin de calculer le forfait définitif de rémunération il convient d’appliquer
la formule suivante : CPTm0 € H.T. X Taux de rémunération = Forfait définitif de
rémunération € H.T.

Le forfait définitif de rémunération ainsi arrété s’appliquera uniquement aux missions restant a
effectuer aprées I'APD.

Le montant de la remunération des éléments de mission antérieurs a I'APD et a I'engagement
du maitre d'ceuvre sur le colt prévisionnel des travaux est définitif.

3.3 Dispositions diverses

Les forfaits de rémunération sont exclusifs de tout autre émolument et de tout autre
remboursement de frais au titre de I'exécution des prestations.

ARTICLE 4 - PRIX

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le marché sont exprimés hors
T.V.A.

4.1 Forme du prix

Le présent marché est un marché conclu a prix forfaitaire et provisoire conformément aux
articles R2112-6 et R 2112-16 du code de la commande publique. Le prix est révisable suivant
les modalités fixées a l'article 5.3 ci-apres.

4.2 Mois d’établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
mO (Mo Etudes) correspondant au mois précédent celui de la date limite de remise des offres.
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4.3 Modalités de révision du prix

En application de larticle 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée
d’exécution du marché est supérieure a trois mois.

Les différents versements fixés dans l'acte d’engagement seront révisés au moyen de la
formule ci-aprés :

) . INGm
- Dans laquelle : Pm = PO = (0,125 + (0,87595 NGO ))
Pm  : Prix révisé de 'acompte au mois "m" (mois de révision)

Po : Prix initial de I'acompte "m" au mois Mo
INGm : Index ingénierie correspondant a la réalisation de la phase technique "m"

INGo : Index ingénierie correspondant a la date de réputation des prix (valeur de l'indice au
mois Mo Etudes).

Ce mois « m » correspond a l'index ING diffusé par I'NSEE respectivement au mois m au
cours duquel I'acompte ou I'élément de mission doit étre remis conformément aux échéances
prévues par le marché. Si les prestations ne sont pas achevées a I'expiration du délai
d’exécution fixé par le marché, la révision du prix se poursuit pour la partie des prestations non
accomplies.

Lorsque la valeur finale des index n’est pas encore connue au moment du paiement, le maitre
d’ouvrage doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de
la derniére situation économique connue. Le maitre d’ouvrage procédera a la révision
définitive dés que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur. Lesdits coefficients

correspondent & Pm = PO * (0,125 + (0,875x _’I’;'V‘f;’;‘))

ARTICLE 5 - REGLEMENT DES PRESTATIONS

5.1 Avance

Sauf en cas de refus du maitre d’ceuvre, titulaire du présent marché dans I'acte d’engagement,
une avance doit étre accordée lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros
HT en application des dispositions des articles R 2191-3 a 5 du code de la commande publique.

Cette avance n’est due au titulaire que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-
traitance.

En application de I'article 11.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage retient 'option A.

> Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME
au sens du code de la commande publique le taux de l'avance est fixé a 30% en
application de I'article A.11.1 du CCAG-MOE

» Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une
PME au sens du code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a 5% en
application de l'article R. 2191-7 du code de la commande publique

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I'avance sont appréciées au
regard de la taille d’entreprise propre a chacun des membres.
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La part de l'avance versée a chaque membre du groupement est rapportée au montant
identifié dans la répartition financiere indiquée dans l'acte d’engagement et détaillée en
annexe financiére.

Si la durée globale prévisionnelle indiquée a I'acte d’engagement est inférieure a 12 mois, ce
taux s’appliqgue au montant initial toutes taxes comprises du marché.

Si cette durée est supérieure a douze mois, ce taux s’applique a une somme égale a douze
fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du
marché. Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de
variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant cumulé des demandes
d’acomptes présentées par le maitre d’ceuvre atteindra ou dépassera 65% du montant initial
TTC du marché. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80%
du montant initial TTC du marché.

Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire a titre
d’acomptes ou de reglement partiel définitif ou de solde.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’'une clause de variation de
prix.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des
prestations dont ils ont la charge est au moins égal au seuil fixé a l'article R 2191-3 du code
de la commande publique.

Le versement de I'avance, dont le montant est égal a 5% du montant des prestations sous-
traitées, et son remboursement sont effectués conformément des articles R 2191-3 a 5 du code
de la commande publique.

5.2 Acomptes

L’opération de travaux est inscrite sur le plan immobilier de la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie.

Dans ce cadre, chaque élément de mission achevé fait I'objet d’'une validation par les conseils
experts du maitre de I'ouvrage chargés d’émettre un avis a la caisse nationale finangant.

Le reglement des sommes dues au titulaire fait 'objet d’acomptes périodiques, jusqu’a un
chaque mois, dans les conditions suivantes.

5.2.1 Pour I’Esquisse

L’esquisse est réglée pour partie lors du concours sous forme d'une indemnité allouée a titre
d'avance sur honoraires, le solde étant versé lors de la notification du marché.

5.2.2 Pour l'établissement des documents d’'études suivants : APS, APD, PRO

Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire I'objet d'un réglement
qu'aprés achévement total et acceptation de chaque élément de mission par le maitre de
l'ouvrage par ordre de service.
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Toutefois, ces prestations peuvent faire I'objet d’'acomptes avant I'achévement, dans le cas ou
leur délai d'exécution est important afin que lintervalle entre deux acomptes successifs
n'excéde pas trois mois. Dans ce cas, I'état périodique, établi par le maitre d’ceuvre, comporte
le compte rendu d'avancement de ['étude, indique le pourcentage approximatif du délai
d'avancement de leur exécution. Ce pourcentage, aprés accord du maitre de 'ouvrage, sert
de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

5.2.3 Pour le visa des documents d’études d’exécution des entreprises (VISA)

Les prestations feront I'objet d’'un réglement au prorata de I'avancement de la mission.

5.2.4 Pour I’'établissement des documents d’études d’exécution (EXE)
Les prestations feront I'objet d’'un réglement au prorata de I'avancement de la mission.

5.2.5 Pour I’exécution de prestations d’assistance au maitre d’ouvrage pour la
passation des contrats de travaux (ACT)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniéere suivante :
- apres validation du dossier de consultation des entreprises : 60 % ;

- aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre de I'ouvrage des
offres des entreprises : 40 %.

5.2.6 Pour I’exécution des prestations de direction de I’exécution des contrats
de travaux (DET)

Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit :

- en fonction de I'avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début : 85 % ;

- a la date de I'accusé de réception, par le maitre de I'ouvrage, du projet de décompte final et
aprés traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15%.

5.2.7 Pour I’exécution des prestations d’assistance lors des opérations de
réception et pendant la garantie de parfait achevement (AOR)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

1°) a l'issue des opérations préalables a la réception : a la date d'accusé de réception par le
maitre de l'ouvrage du procés-verbal des opérations préalables a la réception : 20 % ;

2°) a la validation MOE du dossier des ouvrages exécutés : 30 % ;
3°) a I'achevement des levées de réserves : 30 % ;

4°) a la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages, prévu a l'article 44-1 du
CCAG applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre
de I'ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG : 20 %.

5.2.8 Pour I’exécution des missions complémentaires

Les missions d’assistance complémentaire seront réglées au fur et a mesure de 'avancement
des prestations correspondantes.
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5.3 Rémunération des éléments

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission
considérés comme constituant des phases techniques d'exécution sera déterminé sous forme
de pourcentage du montant initial du marché.

Les acomptes relatifs a I'élément APD et aux éléments antérieurs, seront payés sur la base
du forfait provisoire de rémunération figurant dans le présent marché. Les acomptes suivants
la détermination du forfait définitif seront ajusté par avenant.

5.4 Acompte et remise de la demande de Paiement

Par dérogation a l'article 11.10 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre transmettra les demandes
de paiements par le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL
https://portail.chorus-pro.gouv.fr

aux fins de, soit :
- déposer ses factures sur le portail ;
- saisir directement ses factures.

Préalables techniques et réglementaires : pour connaitre les conditions techniques (guide
utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé
d'échange) et réglementaires dans lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le
titulaire est invité a consulter le portail internet a I'adresse ci-dessous :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/se-familiariser-avec-la-navigation-sur-
le-portail-de-services-chorus-pro/

Pour tout renseignement, le Titulaire peut s'adresser a I'assistance technique accessible sur
le site internet.

Les modalités d’établissement de la demande de paiement, et le cas échéant I'utilisation de
modéle propre au maitre d’'ouvrage, sont précisées au maitre d’ceuvre lors de la réunion de
lancement.

Par application de l'article 11.2 du CCAG-MOE, le réglement des acomptes du marché peut
se faire par des acomptes mensuels. Le montant de chaque acompte est déterminé par le
maitre d'ouvrage, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant,
produit par le maitre d'ceuvre. Chaque acompte fait I'objet d'une demande de paiement.

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a
laquelle il joint les piéces relatives a la réalisation des prestations, nécessaires a la justification
du paiement.

Conformément aux articles 11.3 a 11.5 du CCAG MOE la demande de paiement est datée et
mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

* |e montant des prestations réalisées admises, établi conformément aux stipulations du
marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément a
l'article 21.3 du CCAG-MOE ;

* en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;

* en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de
prix établies HT et TTC ;

» e cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie,
établies conformément aux stipulations du marché ;

= e numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants a
renseigner dans le portail public de facturation.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le
taux applicable.
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La remise d’une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations
effectuées le mois précédent au fur et a mesure de I'avancement des éléments de mission, en
application de l'article 11.5 du CCAG-MOE et conformément aux articles R. 2191-21 et R.
2191-22 du code de la commande publique et selon les modalités particulieres définies aux
articles 5.2.1 a 8 et 5.3.

Par application de l'article 11.6. du CCAG-MOE, le maitre d'ouvrage accepte ou rectifie la
demande de paiement. Il la compléete, éventuellement, en faisant apparaitre notamment les
avances a rembourser, les primes et les réfactions imposées. Il arréte le montant de la somme
a régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie
le montant qu'il a ainsi arrété au maitre d'ceuvre.

Le paiement de 'acompte doit intervenir 30 jours au plus tard apres la réception du projet de
décompte par le maitre d’ouvrage.

5.5 Solde

Apres constatation de lI'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 26
du présent marché, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de I'ouvrage une demande de
paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final

5.5.1 Projet de Décompte final et Décompte Final

Par application de l'article 11.7 et suivants du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre transmet sa
demande de paiement finale au maitre d'ouvrage apres I'achévement du marché de maitrise
d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre est lié par les indications figurant sur le décompte final.

Le décompte final arrété par le maitre de l'ouvrage comprend :
- le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-avant ;
- le montant des missions complémentaires ;

- le montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index connus a
la date d’établissement du projet de décompte final ;

- le montant des éventuelles réclamations non régularisées ;
- le récapitulatif des sommes percues au titre des acomptes ;

- la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de
travaux passés par le maitre de I'ouvrage ;

- les pénalités éventuelles pour retard susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en
application du présent marché ;

- le solde, distinguant l'incidence de la TVA.
Ce resultat constitue le montant du décompte final.

5.5.2 Décompte général - Etat du solde
Il est fait application de l'article 11.8 du CCAG-MOE.
Le maitre d'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

* le décompte final ;
» [|'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du décompte final ;
» le récapitulatif des acomptes pergus et du solde hors révision de prix définitive.
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Lorsque la valeur finale des indices ou index de référence n'est pas connue au moment de
I'établissement du décompte général, ce dernier est établi en prenant en compte la derniére
valeur de référence connue.

Si le maitre d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de
concerner le maitre d'ceuvre au moment de la signature du décompte général, celui-ci est
assorti d'une mention indiquant expressément I'objet du litige ou de la réclamation.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général dans un délai de trente
jours a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage du décompte final transmis par
le maitre d'ceuvre.

Conformément a l'article 11.8.3, si la signature du décompte général est donnée sans réserve
par le maitre d'ceuvre, il devient le décompte général et définitif. La date de sa notification au
maitre d'ouvrage constitue le point de départ du délai de paiement.

En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le maitre
d’ceuvre, il est fait application du CCAG-MOE. En cas de désaccord, ce dernier est réglé dans
les conditions fixées a I'article 35 du CCAG-MOE.

5.6 Délais de reglement

Conformément aux articles R 2191-21 a 22 et R 2191-26 du code de la commande publique,
le paiement des acomptes, des réglements partiels et du solde interviendra, dans un délai
global de 30 jours maximum a compter de la réception, par le maitre d’ouvrage, de la
demande, dans les conditions fixées a I'article 6.2 du présent CCAP.

Le point de départ du délai global de paiement est la date d’exécution des prestations
lorsqu’elle est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

Le paiement des acomptes et du solde sera effectué par I'agent comptable de 'organisme
apres ordonnancement de la somme par I'ordonnateur, a savoir son Directeur.

A I'expiration du délai de paiement, le maitre d’ceuvre a droit automatiquement au versement
des intéréts moratoires et a I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux
articles L 2192-13, R 2192-31 a 34 et D 2192-35 a 36 du code de la commande publique.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros par
facture.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au 1°" jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir majoré de huit points de pourcentage.

5.7 Réglement en cas de cotraitants ou de sous-traitants payés
directement

Il est fait application de l'article 12.1 du CCAG.MOE. En cas de groupement conjoint ou
solidaire, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations.

DELAIS - PENALITES

Concernant I'ensemble des pénalités consacrées dans le présent CCAP aux articles 6, 7 et 8,
il est dérogé aux articles 16.2 a 16.2.4 du CCAG-MOE.
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ARTICLE 6 - DELAIS - PENALITES GENERALES

6.1 Pénalités pour absence a une réunion

Toute absence non excusée d’un représentant qualifié du titulaire ou d’'un de ses sous-traitants
désignés a une réunion a laquelle il a été diment convoqué est pénalisée. Les pénalités sont
de 400 € HT par absence. Est considérée également comme absence la représentation du
titulaire par une ou des personnes non qualifiées.

Tout retard dans la diffusion de compte-rendu de réunion au-dela de deux jours calendaires a
compter de la date de la réunion est pénalisé. Les pénalités sont de 100 € HT par jour.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux réunions des phases études et travaux y
compris aux réunions hebdomadaires de chantier.

Cet article déroge aux articles 16.2.1 et 16.2.2 du CCAG MOE.

6.2 Pénalités pour retard dans le remplacement d’un membre de I’équipe

dédiée
Le titulaire dispose d’un délai de sept jours pour procéder au remplacement d’'un membre dont
le nom est mentionné dans l'offre, lorsque ce dernier n'est plus affecté définitivement ou
temporairement a la présente prestation. En cas de retard dans le remplacement d’'un membre
de I'équipe dédiée par une personne possédant des compétences et un niveau d’expérience
équivalent, il est appliqué au titulaire une pénalité de 100 € HT par jour calendaire a partir du
premier jour de retard et jusqu’a la résiliation du marché.

Cet article déroge aux articles 16.2.1 et 16.2.2 du CCAG MOE.

ARTICLE 7 - DELAIS - PENALITES POUR LA PHASE
« ETUDES »

7.1 Etablissement des documents d’études

Les délais d’établissement des documents d’études sont fixés a I’article 7 de I'acte
d’engagement.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

* pour le 1°" élément : date de réception, par le maitre d’ceuvre, de la notification du
marche ;

* pour les éléments ou parties d’éléments suivants : date de réception par le maitre
d’ceuvre du prononcé de la validation du document d’études le précédent, ce pour
chaque élément de mission, dans I'ordre chronologique du déroulement de 'opération.

Le maitre d’ouvrage refusera tout document d’étude

- ¢s’il estincomplet ;

- s’il n'est pas conforme au programme.
Dans ces cas, les pénalités de retard seront appliquées par le maitre d’ouvrage a compter du
prononcé de la réception du document d’étude concerné jusqu’a réception du document
complet et / ou conforme au programme.

» Pour le rapport d’analyse des offres : date de réception de 'ensemble des offres par le
maitre d’ceuvre.
» Pour le DOE (dossier des ouvrages exécutés) : date de réception des travaux

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation de ces
documents d'études, le maitre d'ceuvre subit sur ses créances des pénalités fixées, par jour
de retard, a 1/2000e du montant de I'acompte correspondant a la phase concernée.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, les pénalités ci-dessus s'appliqueront quel
qu'en soit le montant.
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Pour le décompte des pénalités, il est pris en compte I'écart entre la date limite de remise des
documents et la date de remise effective du document.

7.2 Réception des documents d’études

Par dérogation a l'article 20.4.2 du CCAG-MOE le maitre d’oeuvre est dispensé d’aviser par
écrit le maitre de I'ouvrage de la date a laquelle les documents d’études lui seront présentés.

Les documents d’études et le DOE sont remis par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage pour
vérification et réception. Le maitre d’ceuvre mettra a disposition les documents d’étude par un
espace dédié a l'opération sur une plateforme de partage numérique de documents aux format
.pdf pour les pieces écrites, .xlsx pour les tableaux, .pdf et .dwg pour les plans, et via la
magquette de synthese BIM conformément au Cahier des charges BIM figurant en annexe.

Le maitre de I'ouvrage examine et donne son accord sur chaque dossier d’étude.
Si son acceptation est assortie d’observations et de remarques, le maitre d’ceuvre doit :
- tenir compte de ces observations dans I'élaboration du projet, lorsqu’il s’agit du

dossier d’études d’avant-projet,

- a lissue de chaque phase de I'APS a la phase ACT, le maitre d'ouvrage
transmettra ses remarques et observations a I'équipe de Maitrise d'ceuvre qui
aura a charge de les intégrer :

- soit a la phase suivante lorsque celles-ci sont assorties d'un avis de
lancement de la phase suivante,

- soit, sans avis de lancement de la phase suivante, dans une version mise a
jour du dossier dans un délai de 15 jours ouvrés.

- remettre dans un délai de 15 jours ouvrables les dossiers rectifiés pour le dossier
de consultation des entreprises comprenant les études de projet et d’exécution.
En cas de non-respect de ce délai, les pénalités déterminées ci-dessus seront
appliquées.

7.3 Validation des documents d’études par le maitre de I'ouvrage

Pour se prononcer sur les documents d’études visés a l'article 7 de I'acte d’engagement, le
maitre de I'ouvrage prévoit les délais prévisionnels suivants :

APS 2 semaines
Dossier de Permis de Construire 2 semaines
APD 12 semaines
PRO 3 semaines
ACT (DCE) 12 semaines
ACT (rapport d’analyse) 2 semaines
ACT (dossier marché) 2 semaines
VISA (validation des documents 1 semaine
des entreprises)
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Documents EXE 1 semaines

AOR (DOE) 2 semaines

Par dérogation a l'article 21 du CCAG MOE, chaque élément de mission devra faire I'objet
d’une validation explicite et écrite de la part du Maitre d’ouvrage. Le Maitre d’ouvrage, si le
dossier d’élément de mission est incomplet ou non-conforme au programme ou au cout
d’objectif, peut signifier au Maitre d’ceuvre le rejet de I'élément de mission et le délai qu’il donne
au Maitre d’ceuvre pour rendre un dossier complet et conforme.

7.4 Délais et pénalités de retard dans I’exécution des reprises d’études

Le délai pour la reprise des études nécessitées, par I'application de l'article 9 du présent
CCAP, sera notifié par décision acceptée sans réserve au titulaire. Une pénalité de 450 € HT
par jour est applicable en cas de retard dans la remise des études complémentaires visées ci-
dessus, sans minima, par dérogations aux articles 16.2.1 et 16.2.3 du CCAG MOE.

7.5 Délais et pénalités de retard dans I’exécution des prestations
relatives aux modifications apportées en cours d’exécution du marché

Une pénalité de 450 € HT par jour est applicable en cas de retard dans la remise de toutes
prestations demandées au cours de l'exécution du présent marché, sans minima, par
dérogations aux articles 16.2.1, 16.2.2 et 16.2.3 du CCAG MOE.

ARTICLE 8 - DELAIS - PENALITES POUR LA PHASE
TRAVAUX

Les articles suivants dérogent a l'article 16 du CCAG-MOE.

8.1 Visa des études d’exécution entreprises et réalisation des études
d’exécution a charge du Maitre d’CEuvre

Le délai imparti au maitre d’ceuvre pour viser les études d’exécution des entreprises titulaires
des marchés de travaux concernés (plans d’exécution, de synthése, détails...) est de 7 jours
calendaires a compter de la date de réception des documents par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre dispose d’'un délai de 7 jours calendaires pour fournir aux entreprises
titulaires des marchés de travaux les détails complémentaires nécessaires a I'exécution.

Tout retard dans le délai de visa des études d’exécution ou dans la transmission de détails
complémentaires nécessaires a I'exécution est pénalisé. Les pénalités sont de 450 € H.T. par
jour calendaire de retard et par document sans minima par dérogations aux articles 16.2.1 et
16.2.3 du CCAG MOE.

8.2 Vérification des projets de décompte mensuel de I’entrepreneur

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, conformément a l'article 12.1.9 du
CCAG Travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur
et qui sont transmis via la plateforme https://portail.chorus-pro.gouv.fr. Apres vérification, le
projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2.1 du CCAG Travaux,
le montant de 'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre de I'ouvrage
en vue de I'ordonnancement I'état d’acompte correspondant, qu’il notifie a I'entrepreneur par
ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi
par 'entrepreneur a été modifié.
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Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur
est fixé a 7 jours calendaires a compter de la date de I'accusé de réception du projet de
décompte ou du récépissé de remise.

Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités fixées,
par jour de retard, dimanches et jours fériés compris, a 1/500 du montant hors taxe, en prix de
base, des décomptes de travaux concernés, sans minima, par dérogations aux articles 16.2.1
et 16.2.3 du CCAG MOE.

8.3 Vérification du projet de décompte final de I’entrepreneur

Le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final transmis par I'entrepreneur conformément
a l'article 12.3.3 du CCAG Travaux. Dés gu’il a accepté ou vérifié le projet de décompte final,
celui-ci devient le décompte final.

Le maitre d’ceuvre établit le projet de décompte général, conformément a I'article 12.4.1 du
CCAG Travaux.

Le maitre d’ceuvre transmet le projet de décompte général au maitre d’ouvrage dans un délai
compatible avec les délais de l'article 12.4.2.

Le maitre d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général.
Celui-ci devient le décompte général.

8.4 Instruction des mémoires de réclamation

Le délai d'instruction par le maitre d'ceuvre d’'un mémoire de réclamation émis par
'entrepreneur est de 15 jours calendaire a compter de la date de réception par le maitre
d’ceuvre du mémoire par dérogation a I'article 55.1.2 du CCAG Travaux.

Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont
le montant par jour de retard est égal a 450 € H.T. sans minima, par dérogations aux articles
16.2.1 et 16.2.3 du CCAG MOE.

8.5 Ordres de service

Les ordres de service seront préparés par le maitre d’ceuvre dans un délai de 15 jours
calendaires compté a partir de la date de réception par le maitre d’ceuvre de la décision du
maitre d’ouvrage.

Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont
le montant par jour de retard est égal a 450 € H.T. sans minima, par dérogations aux articles
16.2.1 et 16.2.3 du CCAG MOE.

8.6 Procés-verbaux des opérations préalables a la réception

Les opérations de réception des travaux se dérouleront conformément aux dispositions des
articles 41 a 43 du CCAG Travaux.

La réception aura lieu a 'achevement de 'ensemble des travaux traités par lots séparés apres
que l'entreprise chargée de l'organisation collective et matérielle du chantier aura avisé
simultanément le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de cet achévement.

Le maitre d’ceuvre disposera d’'un délai de 20 jours calendaires a compter de la date
d’achévement des travaux fixée sur cet avis pour procéder aux opérations préalables a la
réception en présence des entrepreneurs diment convoqués et de l'autorité compétente du
pouvoir adjudicateur ou de son représentant.
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Ces opérations préalables a la réception feront I'objet d’'un proces-verbal dressé sur le champ
par le maitre d’ceuvre et propre a chaque contrat de travaux.

Le maitre d’ceuvre disposera d’un délai de 5 jours calendaires a compter de la date du proceés-
verbal des opérations préalables a la réception pour faire connaitre aux entrepreneurs s'’il a
ou non proposé au pouvoir adjudicateur la réception.

Si les délais fixés aux articles 41 a 43 du CCAG Travaux ne sont pas respectés, le maitre
d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est égal a
450 € H.T. sans minima, par dérogations aux articles 16.2.1 et 16.2.3 du CCAG MOE.

Les mémes clauses s’appliquent aux proces-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves dont
I'exécution a fait I'objet de réserves lors de la réception et aux propositions complémentaires
correspondantes du maitre d’ceuvre au pouvoir adjudicateur.

8.7 Période de garantie de parfait achévement

Pendant la période de garantie de parfait achevement, pour 'examen des désordres signalés
par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre disposera d’'un délai qui lui sera notifié par ordre de
service accepté sans réserve.

Une pénalité de 450 € H.T. par jour est applicable en cas de retard dans la remise du rapport
d’examen de ces désordres, sans minima, par dérogation aux articles 16.2.1 et 16.2.3 du
CCAG MOE.

EXECUTION DE LA MISSION JUSQU'A LA PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 9 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le maitre d’ouvrage attache une grande importance a ce que le colt des travaux et
prestations, a chaque stade d’avancement de l'opération, soit le plus proche possible de
I'enveloppe financiére affectée a ces travaux.

Le Maitre d'CEuvre s'engage sur un colt prévisionnel des travaux a l'issue de I'exécution des
études d’avant-projet définitif (APD).

Le codt prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour
mener a son terme la réalisation de I'ouvrage, a l'exclusion :

- du forfait de rémunération ;

- des dépenses de libération d'emprise ;

- des frais éventuels de contréle technique ;

- de la prime éventuelle de I'assurance "Dommages ouvrage" ;
- de tous les frais techniques.

Le co(t prévisionnel des travaux est arrondi a I'euro supérieur.

Le colt prévisionnel définitif des travaux et le forfait définitif de rémunération du maitre d'ceuvre
sont fixés par avenant dans les conditions définies a l'article 3.2 du présent CCAP.

Dans I'hnypothése ou le colt prévisionnel des travaux, proposé par le titulaire a I'appui de son
APD, serait supérieur au montant de I'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travails
fixés dans l'acte d'engagement, le maitre d’ouvrage a le choix entre les deux possibilités
suivantes :
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» |l peut refuser de réceptionner les prestations et demander au titulaire, qui s'y engage, de
reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe
financiere prévisionnelle. Si le titulaire ne trouve pas de solution pour faire entrer son co(t
prévisionnel des travaux dans I'enveloppe financiere prévisionnelle arrétée par le pouvoir
adjudicateur, sans remettre en cause le projet, il pourrait étre considéré comme défaillant
et le présent marché public peut étre résilié en application de I'article 27 du présent CCAP.

» |l peut accepter de réceptionner les prestations du titulaire et I'augmentation du co(t
prévisionnel des travaux. La fixation du forfait définitif de rémunération se fera par avenant,
dans les conditions définies a l'article 3.2 du présent CCAP.

ARTICLE 10 - CONDITIONS ECONOMIQUES
D’ETABLISSEMENT

Le codt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois mo (mo Etudes) fixé par I'acte d’engagement.

ARTICLE 11 - TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL
DES TRAVAUX

Le codt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5%.

ARTICLE 12 - SEUIL DE TOLERANCE

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce colt
par le taux de tolérance fixé a l'article 11.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations
de chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le
co(t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études
si le maitre de I'ouvrage le lui demande.

ARTICLE 13 - COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le maitre de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le colt des travaux tel qu'il résulte
de la consultation (co(t de référence).

Ce codt est obtenu en multipliant le montant de I'offre considérée, tous criteres confondus,
comme la plus intéressante par le maitre de I'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal
au rapport de I'index BTO1 pris respectivement au mois mo des offres de travaux ci-dessus et
au mois mo des études du marché de maitrise d'ceuvre.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Le maitre de I'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a
l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial, et sans que cela n'ouvre
droit a aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de
consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une
offre respectant le seuil de tolérance.
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Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de
15 jours calendaires suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30
jours calendaires a compter de I'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre
au maitre de l'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres ou d’engager une
nouvelle négociation.

EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE APRES
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 14 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le codt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le
maitre de I'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux
des marchés de travaux.

Un avenant fixe le montant du co(t de réalisation des travaux que le maitre d'ceuvre s'engage
a respecter. Cet avenant qui fixe le co(t de réalisation des travaux fait 'objet d’'une validation
de la caisse nationale finangant I'opération.

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du
projet.
ARTICLE 15 - CONDITIONS ECONOMIQUES
D’ETABLISSEMENT
Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo

correspondant au mois précédent celui de la remise des offres ayant permis la passation des
contrats de travaux.

ARTICLE 16 - TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION
DES TRAVAUX

Le co(it de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est
de 2%.

ARTICLE 17 - SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE
REALISATION DES TRAVAUX

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt
par le taux de tolérance indiqué a l'article 16.

ARTICLE 18 - COUT CONSTATE DES TRAVAUX

Le colt constaté déterminé par le maitre de l'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats,
marchés, avenants intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions ou actualisation
de prix.
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ARTICLE 19 - PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL
DE TOLERANCE

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a l'article 17, le maitre
d'ceuvre supporte une pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de
tolérance multipliée par le taux défini ci-apres.

Ce taux est égal au taux résultant du rapport de rémunération de la mission de base du titulaire
sur le montant de I'enveloppe financiére de travaux fixé a l'article 2 de I'acte d’engagement
multiplié par 2.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la
rémunération des éléments postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

ARTICLE 20 - MESURES CONSERVATOIRES

Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du colt des
travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a I'article
17, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de l'ouvrage,
par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission DET et
AOR.

ARTICLE 21 - ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des travaux" (DET), le maitre
d'ceuvre est chargé de préparer tous les ordres de service a destination de I'Entrepreneur.
Ceux-ci seront notifiés par le Maitre d’'Ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés et datés, numérotés et adressés a
I'Entrepreneur, dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés
de travaux.

Toute justification utile doit étre remise au maitre de I'ouvrage en méme temps que le projet
d’ordre de service.

En cas d’'inobservation de cette clause, la responsabilité financiere du maitre d’ceuvre pourra
étre recherchée.

ARTICLE 22 - PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET
CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a l'article 6 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre assure le r6le qui lui est imparti
par la réglementation en vigueur en matiere de protection de la main d’ceuvre, de conditions
de travail et de sécurité sur le chantier.

ARTICLE 23 - SUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de l'article 1.9 du présent CCAP, la direction de I'exécution
des travaux incombe au maitre d'ceuvre qui est I'unique responsable du contrdle de I'exécution
des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter
par I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune
modification.
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ARTICLE 24 - DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux
résultats respecte les dispositions des articles 22 a 25 du chapitre V du CCAG-MOE.

Les résultats sont définis a l'article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation
correspond a une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage,
dans les conditions fixées par l'article 24.1 du CCAG-MOE.

Les connaissances antérieures sont définies a larticle 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime
d’utilisation correspond a une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre
d’ouvrage, dans les conditions fixées par I'article 23.2 du CCAG-MOE.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures
concédées fait I'objet d’'un accord préalable du maitre d’ceuvre et le cas échéant, d’une
convention spécifique.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition
résolutoire de I'admission des prestations, pour la France et pour la durée légale des droits
d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.

Ces droits comprennent les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des
résultats, en I'état, pour les besoins découlant de I'objet du marché, conformément aux
dispositions du code de la propriété intellectuelle.

Le présent marché précise, en annexe, le cas échéant, les modalités de concession des droits
patrimoniaux et notamment :

- le domaine d’exploitation des droits cédés (reproduction photographique des plans et/ou du
batiment, support de la reproduction ou de la représentation);

- le lieu de la cession (territoire national, européen);

- la durée de la cession ;

- le prix de la concession.

Le montant du marché tient compte du prix de la concession.

Tout acte d’exploitation des résultats mentionnera le nom du titulaire du marché ou de tout
autre auteur.

ARTICLE 25 - INTERRUPTION - SUSPENSION - ARRET DE
L’EXECUTION DE LA PRESTATION

En complément des situations prévues a I'article 25 du CCAG-MOE, le maitre de I'ouvrage se
réserve la possibilité d’arréter 'exécution des prestations au terme de chacune des phases
techniques constituées par les éléments de mission définis a I'article 1.6 du présent CCAP.

Le maitre d’ouvrage signifiera au maitre d’ceuvre sa décision par lettre recommandé avec
accusé de réception et procédera sur la base de cette date au décompte de résiliation dans
les conditions des articles 32 et 33 du CCAG-MOE.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donnera lieu a aucune indemnité. Dans
cette situation, il sera fait application des modalités de résiliation prévues aux articles 32 pour
le décompte de résiliation et 33 du CCAG-MOE pour la remise des prestations.

ARTICLE 26 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de "Garantie de parfait achévement"
(prévue a l'article 44.1, 2° alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou aprés
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prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées
a la fin de cette période.

Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére
réserve.

L'achévement de la mission fera l'objet d'une décision de réception établie sur demande du
maitre d'ceuvre par le maitre de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE
et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

RESILIATION DU MARCHE - RESPONSABILITES - ASSURANCES
ARTICLE 27 - RESILIATION DU MARCHE

Par dérogation a larticle 32.5 du CCAG-MOE, la notification du décompte par le pouvoir
adjudicateur au titulaire doit étre faite au plus tard 3 mois aprés la date d’effet de la résiliation
du marché. Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’a la veille incluse
du jour de la date d’effet de la résiliation.

Il sera fait application des articles 27 a 34 inclus du CCAG-MOE, a I'exception de I'article 31
avec les précisions suivantes :

27.1 Résiliation du fait du maitre de I'ouvrage

Dans I'hypothése ou le maitre d’ouvrage décide d’interrompre définitivement la mission du
maitre d’ceuvre sans que ce dernier ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision
doit étre notifiée conformément a I'article 27 du CCAG-MOE.

La fraction de la mission déja réalisée est alors rémunérée sans abattement.

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du Maitre d'CEuvre, a titre
d'indemnisation, le pourcentage prévu a l'article 32.2.2.4 du CCAG-MOE est fixé a 5%.

27.2 Résiliation pour faute du Maitre d’CEuvre

Il est fait application de l'article 30.1 du CCAG-MOE. Le délai de mise en demeure prévu a
larticle 30.2 du CCAG-MOE et qui sera accordé au Maitre d’ceuvre, est de 15 jours
calendaires. Dans 'hypothése ou le maitre d’ceuvre ne parviendrait pas a satisfaire aux
obligations ayant fait I'objet de la mise en demeure ou serait défaillant, le marché pourra étre
résilié aux torts de celui-ci par le pouvoir adjudicateur sur simple décision notifiée par lettre
recommandée avec avis de réception.

La fraction de I'élément de mission déja exécutée serait alors rémunérée et le titulaire n’aurait
droit a aucune indemnité.

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure
préalable dans les cas visés par I'article 30.2 du CCAG-MOE.

Aucune rémunération ni aucune indemnité ne sera alors due.

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ne se conforme pas aux stipulations du marché (non-
application des modalités de remise de paiement, ...), le maitre d’'ouvrage le met en demeure
de s’y conformer dans un délai qui ne saurait étre inférieur a 15 jours calendaires. Le maitre
d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a I'exécution de tout ou partie des prestations
prévues par le marché, aux frais et risques du maitre d'ceuvre dans les conditions prévues par
l'article 34 du CCAG-MOE.
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27.3 Résiliation pour événements extérieurs au marché ou liés au
marché

Il est fait application des articles 28 et 29 du CCAG listant les cas de résiliation particuliers liés
a des évenements extérieurs ou en lien avec le marché.

Dans le cadre de I'’hypothése de l'article 28.2 :

Tout jugement ordonnant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
au maitre de l'ouvrage. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible
d’avoir un effet sur 'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, conformément a 'article L 622-13 du Code de Commerce,
le maitre de I'ouvrage adresse a I'administrateur judiciaire une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger I'exécution du marché dans un délai d’'un mois a compter de la réception de
la demande.

En cas de réponse négative, ou de I'absence de reprise dans le délai d’'un mois a compter de
'accusé de réception de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononceée.

Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou réduit si, avant I'expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, ou du titulaire, de renoncer
a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus.

Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemniteé.

En cas de liquidation judiciaire, conformément a l'article L 641-10 alinéa 2 du Code de
Commerce, la résiliation du marché est prononcée sauf si aprés mise en demeure du
liquidateur, ce dernier indique reprendre les obligations du titulaire.

La résiliation, si elle est prononceée, prend effet a la date de I'’événement. Elle n’ouvre droit,
pour le titulaire, a aucune indemnité.

27.4 Résiliation du fait d’'un dépassement du colit prévisionnel

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre s’avererait incapable de concevoir un projet pouvant faire
'objet de marchés de travaux traités dans les limites du colt prévisionnel assorti du taux de
tolérance visé a l'article 11 du présent contrat, le marché pourra étre résilié par le maitre
d’ouvrage selon les conditions définies a I'article 27.2 du présent article. |l en est de méme,
dans le cas d’'un marché déclaré infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les
études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du colt
prévisionnel.

27.5 Exécution des prestations aux frais et risques du maitre d’ceuvre

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG-MOE, en cas de résiliation du marché prononcée en
vertu des articles 28, 29 et 30 du CCAG-MOE, le pouvoir adjudicateur peut, dans un délai de
30 jours a compter de la décision de résiliation, passer aux frais et risques du titulaire, un
marché pour I'exécution de tout ou partie des prestations non encore réceptionnées.

Conformément a larticle 34.4 du CCAG-MOE, 'augmentation de dépenses, par rapport au
prix du marché, qui résulterait de I'exécution des prestations aux frais et risques du maitre
d’ceuvre reste a sa charge. La diminution de dépenses ne lui profite pas.

27.6 Complément au chapitre VI du CCAG - MOE

En complément du chapitre VI du CCAG - MOE et compte tenu des objectifs du maitre
d’ouvrage visant a respecter les colts et les délais, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité
de mettre fin a la mission du maitre d’ceuvre s'’il y a un dépassement, exclusivement imputable
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a celui-ci, du délai global supérieur a 3 mois constaté par rapport au calendrier. Les conditions
financieres de la résiliation seraient identiques a celles visées a l'article 27.2 du présent CCAP.

ARTICLE 28 - CONFIDENTIALITE - MESURE DE SECURITE

Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui a 'occasion de I'exécution
du marché, ont connaissance d’informations ou regoivent communication de documents ou
d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractére confidentiel et relatifs,
notamment a I'objet du marché, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au
fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que de son
représentant, sont tenus de prendre toute mesures nécessaires afin d'éviter que ces
informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a en connaitre.
Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments
gu’elle a elle-méme rendus publics.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou
éléments déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des
parties du marché.

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données
a caractére personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants a respecter la loi n°78-17 du janvier 1978
modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants a respecter le reglement UE 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'’égard du traitement des données a caracteére personnel et a la libre circulation
de ces données (dit reglement RGPD).

Le titulaire s’engage, ainsi que sous-traitants a respecter 'ordonnance n°2018-1125 du 12
décembre 2018 relative a la protection des données personnelles.

En cas d’évolution de la législation sur la protection des données a caractére personnel en
cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du
pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature,
par les parties au marché, d’un avenant.

Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur d’effectuer
les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des
prestations prévues par les documents particuliers du marché.

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité, indiquées
dans les documents particuliers du marché, s’appliquent, notamment dans les zones
protégées en vertu des dispositions Iégislatives ou réglementaires prises pour la protection du
secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de respecter ces mesures.

Il ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix, a moins que les informations ne lui aient été communiquées que
postérieurement au dépbt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi
imposées nécessitent un délai supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues par le
marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui 'exécution du contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Le titulaire, ainsi que ses sous-traitants, s’engagent a respecter toute consigne donnée par les
autorités compétentes.
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ARTICLE 29 - MODIFICATION DU MARCHE - CLAUSE DE
REEXAMEN

Conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et R.2191-1 du code de la commande
publique, un marché peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans
les conditions prévues par voie réglementaire.

En cas de services supplémentaires devenus nécessaires, il sera fait application des articles
R.2194-2 a 4 du code de la commande publique.

En cas de substitution d’'un nouveau titulaire, il sera fait application de l'article R.2194-6 du
code de la commande publique.

Conformément a l'article R.2194-5 du code de la commande publique, le marché peut étre
modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur
diligent ne pouvait pas prévoir.

Conformément a l'article R.2194-7 du code de la commande publique, le marché peut étre
modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que
soit leur montant ne sont pas substantielles.

Conformément a l'article R.2194-8 et R.2194-9 du code de la commande publique, le marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui
figurent dans l'avis annexé au présent code et a 10% du montant du marché initial pour les
marchés de services et de fournitures.

ARTICLE 30 - OBLIGATION DE CONSEIL

Le titulaire du marché, expert en son domaine de compétence a une obligation de conseil vis-
a-vis du pouvoir adjudicateur. Le titulaire doit signaler au pouvoir adjudicateur, tout acte, fait,
élément pouvant nuire a la bonne exécution du marché dans les regles de I'art.

ARTICLE 31 - ASSURANCES

Le maitre d’ceuvre est tenu de souscrire une police aupres d’une compagnie d’assurance
ddment agréée par la Direction des Assurances afin de garantir sa responsabilité décennale.
Sa police devra comporter des garanties en rapport avec I'importance de I'opération.

De plus, le maitre d’ceuvre devra étre titulaire d’une police d’assurance souscrite auprés d’une
compagnie d’assurance notoirement solvable, destinée a couvrir ses responsabilités civiles et
professionnelles, autres que décennales, pour un montant en rapport avec I'importance de
'opération.

Avant tout commencement d’exécution, le prestataire justifie qu'il est titulaire d’'une assurance
couvrant les responsabilités qu’il est susceptible d’encourir du fait de 'accomplissement de
ses prestations.

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG-MOE sous réserve qu'ils n’aient pas fourni un tel
document au moment de la remise des candidatures, le candidat sur le point d’étre retenu
ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification
du marché et dans un délai de 10 jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage,
une attestation de son/leur(s) assureur(s) justifiant étre a jour des cotisations et que sa police
contient les garanties en rapport avec I'exigence de la mission.
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La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du
marché. Le candidat fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses
sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Le maitre d'ceuvre devra fournir, avant notification de son contrat, une attestation de son
assureur justifiant qu'il est a jour de ses cotisations et que les polices s’appliquent sans
restriction et dans toutes leurs conditions pour : la construction du nouveau siége de la
CPAM de I'lsére.

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée
comme suffisante par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette
opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

Par dérogation a larticle 19 du CCAG-MOE, aucune assurance des moyens mis a la
disposition ne sera demandée au titulaire du présent marché.

ARTICLE 32 - SAISIE ARRET

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable
assignataire du marché auprés duquel serait pratiquée la saisie-arrét du chef d'un des
cotraitants retiendra sur les prochains ordres de paiement émis au titre du marché l'intégralité
de la somme pour sdreté de laquelle cette saisie-arrét a éte faite.

ARTICLE 33 - REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir a I'arbitrage tel qu’il est réglé par le
livre IV du CPC. Les parties peuvent également recourir au médiateur des entreprises. Les
litiges n’ayant pas trouvé de solution en médiation reléveront du :

Tribunal judiciaire de Lyon sis 67 rue Servient 69003 LYON.

ARTICLE 34 - DEROGATIONS AU CCAG-MOE ET AU CCAG

TRAVAUX
Articles du CCAG-MOE Articles du contrat dans lesquels
auxquels il est dérogé sont introduites ces dérogations
3.4.3 1.9
4.1 2
11.10 54
16.2.1-16.2.2 et 16.2.3 6-7-8
20.4.2 7.2
21 7.3
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32.5 27

27,32 et 33 25
34.1 27.5

9.2et19 31

Article du CCAG Travaux auquel il est
dérogé

Article du contrat dans lesquels
sont introduites ces dérogations

556.1.2

8.4
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