INDRE-ET-LOIRE - RICHELIEU / CHAVEIGNES - BORDERIE DES ECLUSES
Restauration d'une portion du mur d’enceinte

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Mois 0 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 5 Mois 5 Mois 6

LOT 1- MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE -
DEMOLITION

Installations de chantier et échafaudages pour démolitions

Dégagement des gravois et DIB

Pose des étaiements du mur d'enceinte et démolition partielle
des murs perpendiculaires au mur

Dévégétalisation

Démolition des batiments 1, 3 et 4 et évacuation des gravois

Régalage du terrain

Mise en place des batardeaux et échafaudages le long du
mur d'enceinte

Dépose des portions supérieures du mur d'enceinte et du
pignon sud du batiment 2 et traitement pour réemploi

Restauration du mur d'enceinte

Période de préparation

Remontage du mur d'enceinte en zone sud

Travaux divers sur couverture du batiment 2 (bergerie)

Restauration du portail en pierre

Réfection des enduits du mur d'enceinte

Nettoyage de fin de chantier

LOT 2 - MENUISERIE - PEINTURE

Dépose du portail .

Fabrication et pose d'un nouveau portail

Remise en peinture de la porte attenante au portail

NOTA : Calendrier prévisionnel hors intempéries et congés annuels
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