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N° Lot

Lot 00 Préparaton de chanter

Préparaton de chanter, plan d’exécuton & VISA Plan EXE + Visa

Lot 01

Dépose des plafonds démontable Dépose des plafonds Z1 & Z2 Z3 & Z4

Dépose des menuiseries intérieures (bloc portes) Dépose blocs portes Z1 & Z2 Z3 & Z4

Dépose des menuiseries intérieures (châssis fxes, éléments de mobilier et autres) Dépose men-int Z1 & Z2 Z3 & Z4

Dépose des cloisons modulaires TZ

Dépose des équipement sanitaire Z1 & Z2 Z3 & Z4

Lot 02 Démoliton

Installaton de chanter Installaton chanter

Démoliton et évacuaton des cloisons de distributon Démoliton cloisons Z1 & Z2 Z2 & Z3 Z3 & Z4

Dépose et évacuaton des sols souples et tous ouvrages associés Dépose sols Z1 & Z2 Z2 & Z3 Z3 & Z4

Dépose de tous les luminaires Dépose luminaires Z1 & Z2 Z3 & Z4

Lot 03 Menuiseries intérieures

Fourniture blocs portes et châssis fxe au lot cloison Fourniture men-int TZ

Pose des portes et ensembles verrier Pose blocs-portes et châssis Z1 Z2 Z3 Z4

Finitons et réglages des portes et châssis fxe Finitons réglages Z1 Z2 Z3 Z4

Lot 04 Agencement

Plan d'atelier Plan atelier VISA

Pré-fabricaton en atelier 

Pose des éléments d'agencement sur site Montage sur site Z1 & Z2 Z2 & Z3

Finitons et réglages des éléments d'agencement Finitons TZ

Lot 05 Confecton textle

Pose des suspentes de rail pour rideaux Suspente rideaux TZ

Plans d'atelier Plan atelier VISA

Confecton en ateliers

Pose des éléments textle Montage sur site Z1 & Z2 Z2 & Z3

Finiton et réglage Finitons TZ

Lot 06 Cloisons mobiles

Fourniture et pose des cloisons mobile Pose cloisons mobiles Z4

Réglages & fnitons Réglages et fnitons Z4

Lot 07 Cloisons sèches – Isolaton

Cloisonnement BA13 98/48 Distributon Z1 Z2 Z3 Z4

Plafonds droits BA13 Plafonds BA13 Z1 & Z2 Z2 & Z3

Pose des blocs portes intérieurs et châssis fxe (dito lot Men-Int) Pose blocs-portes et châssis Z1 Z2 Z3 Z4

Bandes, préparaton des supports avant peinture et reprise des doublages

Lot 08 Faux-plafonds

Pose des plafonds démontable 60 x60 issus de la campagne de réemplois Plafonds 60x60 Z1 & Z2 Z3 & Z4

Pose des plafonds démontable 120x60 neufs Plafonds 120x60 Z1 & Z2 Z3 & Z4

Pose des Îlots acoustque Pose des îlots acoustques Z1 & Z2 Z3 & Z4

Lot 09 Flocage 

Préparaton des plafonds avant focage Protecton des ouvrages avant focage Z1 & Z2 Z3 & Z4

Flocage des plafonds dans les zones concernées Flocage des plafonds Z1 & Z2 Z3 & Z4

Séchage des focages Séchage Flocage 

Lot 10 Revêtements de sols – Faïences

Reprise et préparaton de support TZ

Ragréage Z1 & Z2 Z3 & Z4

Séchage ragréage Z1 & Z2 Z3 & Z4

Pose des sols souples Z1 Z2 Z3 Z4

Pose faïence en crédence TZ

Finiton Finitons

Lot 11 Peinture – Netoyage

Préparaton de support et impression peinture Impression peinture Z1 & Z2 Z3 & Z4

Peinture focage et réseaux plafond Peinture sur focage Z1 & Z2 Z3 & Z4

Peinture cloisons et doublages Peintures cloisons et doublages Z1 Z2 Z3 Z4

Finitons et netoyage Finitons TZ

Lot 12 CFO

Consignaton des réseaux Consignaton TZ

Installaton de chanter Installaton chanter TZ

Dépose soignée des équipements à réemployer Dépose

Pose des suspentes pour réseau avant focage TZ

Passage des câbles, gaines et réseaux en cloisons Distributon Z1 Z2 Z3 Z4

Passage des câbles, gaines et réseaux en plafond Réseaux en plafond Z1  Z2 Z3 Z4

Appareillage Appareillage Z1  Z2 Z3 Z4

Raccordement réseau et fnitons Raccordement et fnitons Z1 & Z2 Z3 & Z4 TZ

Lot 13 CFA

Consignaton des réseaux Consignaton TZ

Dépose soignée des équipements à réemployer Dépose

Pose des suspentes pour réseau avant focage TZ

Passage des câbles, gaines et réseaux en cloisons Distributon Z1 Z2 Z3 Z4

Passage des câbles, gaines et réseaux en plafond Réseaux en plafond Z1  Z2 Z3 Z4

Appareillage Appareillage Z1  Z2 Z3 Z4

Raccordement réseau et fnitons Raccordement et fnitons Z1 & Z2 Z3 & Z4 TZ

Lot 14 Plomberie – CVC

Consignaton des réseaux Consignaton TZ

Installaton de chanter Installaton chanter TZ

Dépose soignée des équipements à réemployer Dépose

Pose des suspentes pour réseau avant focage TZ

Installaton réseau CVC Réseau CVC Z1  Z2 Z3 Z4

Installaton réseau plomberie Réseau Plomberie Z1  Z2 Z3 Z4

Pose des équipements CVC et plomberie Equipement CVC Plomberie Z1  Z2 Z3 Z4

Raccordement réseau et fnitons Raccordement et fnitons Z1 & Z2 Z3 & Z4 TZ

Architectes :

agence@plys.fr

gregory@plys.fr

Années :

Mois :

Semaine :

DESIGNATION :

Dépose méthodique : Revalorisaton matère

Dépose cloi-mod

Dépose éq-sanitaires

Fab atelier

Fab atelier

Suspente éq. Tech

Suspente éq. Tech

Suspente éq. Tech
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