Mission de coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

DIRPJJ - AMENAGEMENT DE PLATEAUX DE BUREAUX

Avenue Belle Fontaine
35510 CESSON-SEVIGNE

Dossier n° : 2409118A0000112

Plan Général de Coordination
en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

Indice Date Modifications Rédaction
1 27/02/2025 PGC du 27/02/2025 Johan BONTEMPS
0 05/02/2025 PGC indice 0 du 05/02/2025 Johan BONTEMPS

N/Réf : CSPS/118A0/0225/0289
Page 1/23



DIRPJJ - Aménagement de plateaux de bureaux

SOMMAIRE

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER

1.1. Liste des intervenants

1.1.1. Liste des intervenants

1.2. Liste des lots

1.3. Mise a jour des lots et des entreprises

1.3.1. Mise & jour des lots et des entreprises

1.4. Etat d'avancement de I'affaire

1.4.1. Etat d'avancement de I'affaire lors de I'élaboration
1.4.2. Documents de référence pris en compte

1.5. Renseignements généraux concernant I'opération
1.5.1. Description générale de I'opération et de I'ouvrage
1.5.2. Phasage de l'opération

1.5.3. Informations complémentaires

1.5.4. CISSCT

2. SUJETIONS LIEES A LA CONFIGURATION ET AUX CARACTERISTIQUES DU SITE

2.1. Voisinage
2.1.1. Tiers
2.1.2. Stabilité des ouvrages voisins

3. MESURES ET SUJETIONS GENERALES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION ARRETEES EN
CONCERTATION AVEC LE MAITRE D’GEUVRE

3.1. Mise en commun de moyens - Planification

3.1.1. Planification

3.2. Mise en commun de moyens - Projet de plan d'installation de chantier
3.2.1. Projet de plan d'installation

3.3. Mise en commun des moyens - VRD primaires

3.3.1. Obligation du Maitre d'Ouvrage

3.4. Mise en commun des moyens - Installations de chantier
3.4.1. Plan d'installation de chantier

3.4.2. Occupation du domaine public

3.4.3. Clbture de chantier extérieure et signalisation

3.4.4. Acces au chantier

3.4.5. Visites de chantier par des tiers

3.4.6. Signalisation d'interdiction - Panonceau "Chantier interdit au public”
3.4.7. Base vie - Modalités d'organisation

3.4.8. Base vie - Définition des installations

3.4.9. Base vie - Installations complémentaires

3.4.10. Base vie - Entretien des installations

3.4.11. Installations de distribution électrique

3.4.12. Installations d'éclairage

3.4.13. Vérification réglementaire des installations électriques

3.4.14. Entretien des installations électriques

3.5. Mise en commun des moyens - Logistique de chantier
3.5.1. Planification et organisation des livraisons

3.5.2. Organisation des stockages de matériaux et matériels

3.5.3. Manutentions et levages

3.5.4. Moyens de levage propre a chaque lot

3.6. Mise en commun des moyens - Circulations horizontales et verticales
3.6.1. Accés des véhicules et stationnement

3.6.2. Acces dans les étages

3.7. Mise en commun des moyens - Gestion des protections collectives
3.7.1. Généralité

3.7.2. Gestion de I'entretien et de la continuité des protections communes

N/Réf : CSPS/118A0/0225/0289
Page 2 /23



DIRPJJ - Aménagement de plateaux de bureaux

3.8. Mise en commun des moyens - Gestion des déchets
3.8.1. Gestion des déchets Mode d'organisation

3.8.2. Bennes a gravois et déchets

3.8.3. Nettoyage et évacuation des déchets

3.8.4. Evacuation des matiéres dangereuses

3.9. Mise en commun des moyens - Organisation des secours
3.9.1. Moyen d’alerte des secours

3.9.2. Consignes de sécurité

3.9.3. Sauveteurs secouristes du travalil

3.9.4. Matériel de secours

4. RISQUES COMMUNS, SPECIFIQUES ET PARTICULIERS

4.1. Risques communs, spécifiques et particuliers
4.1.1. Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation
4.1.2. Ouvrage avec risques de chute de hauteur

4.1.3. Travaux en hauteur

4.1.4. Echafaudages

4.1.5. Travaux de platrerie

4.1.6. Travaux des lots techniques

4.1.7. Travaux de revétement de sols

4.1.8. Travaux d'agencement

4.1.9. Prévention du risque incendie

4.1.10. Utilisation de produits dangereux ou a risques

4.1.11. Travaux exposant les travailleurs au contact de pieces nues sous tension

5. MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS

5.1. Modalités de coopération

5.1.1. Plan Général de Coordination - PGC

5.1.2. Plan Général Simplifié de Coordination - PGSC

5.1.3. Désignation des entreprises

5.1.4. Acceptation et désignation des sous-traitants

5.1.5. Travailleurs indépendants et locatiers

5.1.6. Présence de personnel étranger

5.1.7. Inspection Commune

5.1.8. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé - PPSPS
5.1.9. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé Simplifié - PPSPSS
5.1.10. Réle du Coordonnateur

5.1.11. Registre journal

5.1.12. Définition des personnes autorisées

6 DOCUMENT HARMONISE D'ORGANISATION DES LIVRAISONS

7 ANNEXES

7.1 250122 _DIRPJJ_PRO-A3 PIC_01.pdf
7.2 DIRPJJ_PLANNING PREVISIONNEL DET.pdf

N/Réf : CSPS/118A0/0225/0289

Page 3/23



DIRPJJ - Aménagement de plateaux de bureaux

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT
LE CHANTIER

1.1. Liste des intervenants

DIRECTION INTERREGIONALE DE LA
6 place des Colombes
PROTECTION JUDICIAIRE DE LA 35000 RENNES

Maitre d'ouvrage
JEUNESSE GRAND OUEST

56 rue Alphonse Guérin

Maitre d'oeuvre PLYS 35000 RENNES

Coordonnateur de 13 Rue du Clos Courtel LE NOVEN
référence SOCOTEC 35510 CESSON SEVIGNE

Immeuble Le Newton 3 bis avenue de Belle
Fontaine CS 71714

DDETS D ILLE ET VILAINE > ]
35517 CESSON-SEVIGNE Cedex

Inspection du travail

236 rue de Chéateaugiron

CARSAT ou CRAMIF CARSAT BRETAGNE 35000 RENNES
18/20 rue Bahon Rault
OPPBTP OPPBTP BRETAGNE 35000 RENNES
Coordonnateur SPS 13 Rue du Clos Courtel LE NOVEN
suppléant SOCOTEC 35510 CESSON SEVIGNE

1.2. Liste des lots

Adresse Contact

N°- Lot attribué Entreprise

01 - DEPOSE
METHODIQUE /
REVALORISATION
MATIERE

02 - DEMOLITION

03 - MENUISERIES
INTERIEURES

04 - AGENCEMENT

05 - CONFECTION
TEXTILE

06 - CLOISONS
MOBILES

07 - CLOISONS
SECHES -
ISOLATION

08 - FAUX
PLAFONDS

09 - FLOCAGE

10 - REVETEMENTS
DE SOLS - FAIENCE
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N°- Lot attribué Entreprise Adresse Contact

11 - PEINTURE/
NETTOYAGE

12 - COURANTS
FORTS

13 - COURANTS
FAIBLES

14 - PLOMBERIE -
CHAUFFAGE -
VENTILATION

1.3. Mise a jour des lots et des entreprises
1.3.1. Mise a jour des lots et des entreprises

La liste des entreprises titulaires de lots retenues par le maitre d'Ouvrage et des sous-traitants déclarés par les titulaires de
lot, ainsi que leurs effectifs et leur nombre total, sont portés et tenus a jour au titre du Plan Général de coordination ou du
plan général simplifié de coordination lorsqu'il n'a pas été possible de les renseigner totalement & la date d'envoi de la
déclaration préalable.

Le Coordonnateur établissant le Plan Général de Coordination avant la nomination des entreprises, le présent article
renvoie au Registre Journal de Coordination ou les éléments sont tenus a jour régulierement.

1.4. Etat d'avancement de I'affaire

1.4.1. Etat d'avancement de I'affaire lors de I'élaboration

Le plan général de coordination, indice 1, est élaboré pour l'intégrer au dossier de consultation des entreprises.

1.4.2. Documents de référence pris en compte

Pieces écrites : CCTP recu le 03/02/202
1.5. Renseignements généraux concernant I'opération

Aménagement de plateaux de bureaux
1.5.1. Description générale de I'opération et de I'ouvrage
Plateaux de bureaux
1.5.2. Phasage de I'opération
1.5.3. Informations complémentaires
1.5.4. CISSCT
Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail

Sans objet. La catégorie de I'opération retenue par le Maitre d'Ouvrage est la 2éme.
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2. SUJETIONS LIEES A LA CONFIGURATION ET AUX CARACTERISTIQUES DU

SITE

2.1. Voisinage

2.1.1. Tiers

Dispositions prévues

A la charge de

Les risques pour les tiers seront gérés directement entre le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d’Euvre et
les entreprises concernées.

Cette disposition n'entre pas dans le cadre de la mission du coordonnateur SPS.

Maitre d'ouvrage
Maitre d'ceuvre
Tous Corps d'état

2.1.2. Stabilité des ouvrages voisins

Dispositions prévues

A la charge de

Il appartient aux lots concernés de garantir, par leurs mode opératoires, la tenue des ouvrages
voisins et des talus (responsabilité propre entreprise)

Tous Corps d'état
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3. MESURES ET SUJEJ'IQNS GENERALES D'ORGANISATION ET DE
COORDINATION ARRETEES EN CONCERTATION AVEC LE MAITRE D’(EUVRE

3.1. Mise en commun de moyens - Planification

3.1.1. Planification

Dispositions prévues

A la charge de

Le planning général des travaux a été transmis au coordonnateur lors de la rédaction du présent
PGC.

Maitre d'ceuvre
Maitre d'ouvrage

Le planning de réalisation, a établir au démarrage de I'opération, fera apparaitre chaque phase de
travaux, continue ou fractionnée, des différents corps d'état.

Les risques d'interférence entre entreprises doivent étre minimisés :

- En limitant les programmations simultanées dans une méme zone,

- En organisant des interventions successives par zones,

- En interdisant les travaux superposés, sans mesures spécifiques de protection et d'organisation,
- En facilitant les interventions en matiére de flux (matériel, matériaux),

- En faisant apparaitre I'utilisation des moyens communs (stade de mise en ceuvre planifiés).

Maitre d'ceuvre

3.2. Mise en commun de moyens - Projet de plan d'installation de chantier

3.2.1. Projet de plan d'installation

Dispositions prévues

A la charge de

Le Projet de plan d'installation de chantier a été transmis au coordonnateur a la date de
rédaction du présent PGC.

Maitre d'ceuvre

3.3. Mise en commun des moyens - VRD primaires

3.3.1. Obligation du Maitre d'Ouvrage

Dispositions prévues

A la charge de

Le Maitre d'Ouvrage prendra les mesures nécessaires pour que le chantier dispose, en un point
au moins de son périmétre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement a des réseaux de
distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matiéres usées, dans des
conditions telles que les locaux destinés aux travailleurs du chantier soient conformes aux
dispositions qui leur sont applicables en matiere de santé et de sécurité au travail.

Maitre d'ouvrage

3.4. Mise en commun des moyens - Installations de chantier

3.4.1. Plan d'installation de chantier

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise fournira son plan général d’installation du chantier a soumettre a I'accord du maitre
d'ceuvre et aux observations du coordonnateur SPS. Il sera mis & jour autant de fois que
nécessaire pendant toute la durée du chantier.

02 - DEMOLITION
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Dispositions prévues

A la charge de

Sur ce plan figureront notamment :

L'implantation des cl6tures délimitant les contours de |'opération
* Les acces et sorties du chantier,

Les voies de circulation (piétons et véhicules),

» La zone des cantonnements et bureaux de chantier,

* Les zones de stationnement,

* Les zones de déchargement et de stockage,

L'implantation des armoires de distribution électrique,

Les points d'eau,

» La zone pour les bennes a déchets.

02 - DEMOLITION

Il précisera les entrées du batiment (des batiments),

02 - DEMOLITION

3.4.2. Occupation du domaine public

Dispositions prévues

A la charge de

Les acces et occupation temporaire du domaine public devront faire I'objet d'une demande
préalable aupres des services techniques de la ville.

L'entreprise aura en charge, les demandes d'occupation du domaine public, et de tous droits
d'occupation de voirie jusqu’a la fin du chantier.

L'entreprise devra la mise en place et la maintenance de la signalisation demandée, jusqu'a la fin
de l'occupation du domaine public.

Tous Corps d'état

3.4.3. Cléture de chantier extérieure et signalisation

Dispositions prévues

A la charge de

Une cl6ture assurera I'indépendance du chantier pendant toute la durée des travaux sur chacune
des zones d'intervention. Elle sera installée dés le démarrage des travaux et complétera les
clétures existantes le cas échéant.

Elle sera constituée par des panneaux métalliques grillagés, d’'une hauteur de 2,00m, fixés sur
des plots béton et reliés entre par des connecteurs.

L'entreprise devra la maintenance et I'adaptation des cl6tures pendant toute la durée de
I'opération.

02 - DEMOLITION

La cléture sera soit éclairée, soit équipée d’'un dispositif réfléchissant, en cas d’emprise sur le
domaine public.

02 - DEMOLITION

3.4.4. Acces au chantier

Dispositions prévues

A la charge de

Aucune entreprise ne pourra débuter ses travaux avant d'avoir réalisé une inspection commune et
transmis son PPSPS (par mail).

Maitre d'ouvrage
Maitre d'ceuvre
Tous Corps d'état
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3.4.5. Visites de chantier par des tiers

Dispositions prévues A la charge de

Les visites de chantier par des tiers se feront aprés un accord préalable du maitre d'Ouvrage. Les Maitre d'ouvrage
visites seront guidées par un représentant du maitre d'ouvrage.

3.4.6. Signalisation d'interdiction - Panonceau "Chantier interdit au public"

Dispositions prévues A la charge de

Mise en place, a I'entrée et sur toutes les faces de I'opération au démarrage des travaux.

Maintenance et adaptation en fonction du phasage des travaux. 02 - DEMOLITION

3.4.7. Base vie - Modalités d'organisation

Dispositions prévues A la charge de

Sanitaires — Salle de réunion - Vestiaires - Réfectoires: Les Installations seront communes et
utilisables par I'ensemble des entreprises pour la durée du chantier Pour personnels féminins, Maitre d'ouvrage
des vestiaires et sanitaires distincts seront mis en place. ! uvrag

Les installations communes de chantier seront aménagées dans le batiment existant. Maitre d'ouvrage

3.4.8. Base vie - Définition des installations

Dispositions prévues A la charge de

Vestiaires : Aménagement d'un local, comprenant la réalisation des cloisonnements, la mise en
place d'éclairage, d'installation de chauffage et d'un sol stratifié. Les locaux seront équipés d’'une Maitre d'ouvrage
armoire individuelle par personne et des sieges correspondant a I'effectif de dimensionnement. g

Sanitaires de la Base de vie : Utilisation des sanitaires existants N ,
Maitre d'ouvrage

Réfectoires :

Aménagent d'un local, comprenant la réalisation des cloisonnements, la mise en place d'éclairage,
d'installation de chauffage et d'un sol stratifié. Les locaux seront équipés de tables et de siéges Maitre d'ouvrage
correspondant a I'effectif de dimensionnement se restaurant sur place. Les locaux seront
également équipés d'un point d’eau, chauffe-plats et réfrigérateur.

3.4.9. Base vie - Installations complémentaires

Dispositions prévues A la charge de

Pour la mise en place d'installations complémentaires, les entreprises concernées feront part en Tous Corps d'état
réunion préparatoire de leurs besoins pour I'organisation de la base de vie.
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3.4.10. Base vie - Entretien des installations

Dispositions prévues

A la charge de

Pendant toute la durée du chantier, le nettoyage quotidien des installations sanitaires, vestiaires
et réfectoires sera assuré. |l sera également pourvu au renouvellement des consommables
(papier hygiénigue, savon, essuie-mains).

Maitre d'ouvrage

3.4.11. Installations de distribution électrique

Dispositions prévues

A la charge de

Les installations électriques seront communes et utilisables par I'ensemble des entreprises.

12 - COURANTS FORTS

L'entreprise devra l'installation de coffrets équipés de PC, afin d'assurer l'alimentation intérieure
des batiments.

12 - COURANTS FORTS

Les coffrets de distribution équipés de PC seront installés sur chaque niveau. lls devront étre
implantés de fagon a permettre I'utilisation de prolongateurs ne dépassant pas une longueur de
25m en tout point du batiment.

12 - COURANTS FORTS

3.4.12. Installations d'éclairage

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise assurera |'éclairage provisoire d’ambiance des halls d’entrées, des cages d’escaliers
et des circulations communes.

12 - COURANTS FORTS

3.4.13. Vérification réglementaire des installations électriques

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque installation devra faire I'objet d'un rapport de vérification établi par un organisme accrédité
(vérification initiale et périodique). Une copie du rapport de vérification sera transmise au
coordonnateur.

12 - COURANTS FORTS

3.4.14. Entretien des installations électriques

Dispositions prévues

A la charge de

La maintenance technique, le remaniement des installations de distribution et d’éclairage, ainsi
gue les réparations suite a dégradation, seront réalisées par les entreprises installatrices sur leurs
installations respectives.

12 - COURANTS FORTS

3.5. Mise en commun des moyens - Logistique de chantier

3.5.1. Planification et organisation des livraisons

Dispositions prévues

A la charge de

Les approvisionnements seront gérés en fonction de I'avancement des travaux et aux espaces
accordés pour les stockages.

Maitre d'ceuvre
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Dispositions prévues

A la charge de

Chaque entreprise affectera une personne a la planification et organisation des livraisons, cette
personne sera référencée dans le DHOL de I'entreprise.

Tous Corps d'état

3.5.2. Organisation des stockages de matériaux et matériels

Dispositions prévues

A la charge de

Les matériaux avec risques particuliers seront stockés a I'écart dans la limite des besoins
guotidiens avec une signalétique adaptée.

Tous Corps d'état

3.5.3. Manutentions et levages

Dispositions prévues

A la charge de

Préalablement a son intervention, I'entreprise précisera dans son P.P.S.P.S. le plan d’'implantation
des éventuels appareils de levage nécessaire a son approvisionnement qui lui seraient
spécifiques et de ses zones de stockage de matériels et de matériaux qui ne pourront se faire qu'a
I'intérieur de I'enceinte du chantier.

Tous Corps d'état

Préalablement a l'installation d'une grue mobile, I'entreprise transmettra au maitre d'ceuvre et au
coordonnateur SPS un plan faisant apparaitre, I'implantation de la grue, la zone de levage
neutralisée au sol par balisage, ainsi que les caractéristiques de I'engin mis en place.

Tous Corps d'état

Avant l'installation d'une grue mobile ou d'un engin de levage, prendre connaissance de la
résistance et de I'état des sols afin de s'assurer de la stabilité des engins.

Faire controler tout appareil de levage mobile et monte matériaux (vérification tous les 6 mois) et
expédier copie de I'attestation de vérification au coordonnateur S.P.S.

Tous Corps d'état

Un guide de manceuvre sera mis en place pour guider les opérations de levage et écarter les
autres intervenants de la zone de levage.

Tous Corps d'état

En cours de manutention, aucune charge n'empiétera I'espace des domaines, publics et privés
environnants.

Tous Corps d'état

Toute opération de manutention, effectuée a I'aide d’un engin de levage prété par une autre
entreprise, restera sous la responsabilité de I'entreprise dite « préteuse » et sera effectuée par
son personnel (conduite, arrimage, guidage).

L'entreprise utilisatrice devra la fourniture des systémes d’accrochage, adaptés aux charges a
lever (élingues, palonniers, etc..) et vérifiés.

Une convention de prét de grue sera mise en place entre les parties.

Tous Corps d'état

3.5.4. Moyens de levage propre a chaque lot

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque entreprise utilisera des moyens de levage propres. L'emprise, le planning d'utilisation et
les modes opératoires de ces équipements seront soumis a l'approbation du maitre d'ceuvre en
concertation avec le coordonnateur.

Tous Corps d'état
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3.6. Mise en commun des moyens - Circulations horizontales et verticales

3.6.1. Accés des véhicules et stationnement

Dispositions prévues

A la charge de

L'accés des véhicules d’entreprises dans la zone du chantier a proximité du batiment doit étre
restreint aux seuls véhicules de livraisons et véhicules ateliers pour laisser toute aisance aux
manutentions et mises en ceuvre.

Tous Corps d'état

Tous les autres véhicules, entreprises, transport et personnel, stationneront sur le domaine public
ou selon l'organisation décrite au PIC.

Tous Corps d'état
Maitre d'ceuvre

3.6.2. Accés dans les étages

Dispositions prévues

A la charge de

Les circulations intérieures se feront a partir des escaliers définitifs et de I'ascenseur définitif
(existant)

Tous Corps d'état

3.7. Mise en commun des moyens - Gestion des protections collectives

3.7.1. Généralité

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque entreprise mettra en place et entretiendra les protections collectives propres a ses
ouvrages.

Tous Corps d'état

3.7.2. Gestion de I'entretien et de la continuité des protections communes

Dispositions prévues

A la charge de

Aprés sa mise en place, toute entreprise, amenée a déposer ou modifier un dispositif de
protection collective devra assurer la maintenance et la continuité de la protection vis-a-vis des
autres intervenants. En cas de nécessité, I'entreprise se rapprochera de I'entreprise ayant installé
la protection, afin que le dispositif soit adapté.

Tous Corps d'état

Si pour une tache déterminée une entreprise doit déposer un élément ou I'ensemble de la
protection collective, celle-ci devra :

Prévenir I'entreprise ayant mis en place la protection, avertir le personnel susceptible de travailler
dans la zone, assurer la continuité de la sécurité par un autre moyen qui devra étre défini dans
son PPSPS, Rétablir la protection collective & la fin des travaux, faire constater a I'entreprise
responsable que la repose a été effectuée.

Tous Corps d'état

En cas de carence, le coordonnateur SPS demandera au Maitre d'Euvre et Maitre d’'Ouvrage de
faire intervenir I'entreprise responsable de la pose initiale pour remettre en état les protections
collectives, les frais correspondants seront imputés a la charge de I'entreprise responsable.

Maitre d'ceuvre
Maitre d'ouvrage

3.8. Mise en commun des moyens - Gestion des déchets

3.8.1. Gestion des déchets Mode d'organisation

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque entreprise évacuera ses déchets du site

Tous Corps d'état
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3.8.2. Bennes a gravois et déchets

Dispositions prévues

A la charge de

Les entreprises qui souhaitent mettre en place des bennes a déchets devront en faire part au
maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS pour définir leur emplacement. Les entreprises en
assureront le renouvelement autant que nécessaire, et avant que celles-ci ne débordent.

Tous Corps d'état

3.8.3. Nettoyage et évacuation des déchets

Dispositions prévues

A la charge de

Les entreprises sont tenues, chacune pour ce qui les concerne, d'évacuer leurs gravats, chutes,
emballages et d'effectuer le nettoyage de leur zone de travail au quotidien. Chaque entreprise
veillera a ce qu’aucuns gravats ni déchets ne puissent se trouver en dehors de I'enceinte du
chantier. Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté
constant.

Tous Corps d'état

Le chantier, ses installations et ses abords seront tenus dans un état de propreté constant. En
cas de carence, le coordonnateur SPS pourra demander au maitre d'ceuvre de désigner une
entreprise pour réaliser les travaux de nettoyage aux frais des entreprises responsables.

Maitre d'ceuvre

3.8.4. Evacuation des matieres dangereuses

Dispositions prévues

A la charge de

Aucune matieére dangereuse ne doit étre stockée sur le chantier, tant les déchets que les produits
amenés pour mise en ceuvre.

Tous Corps d'état

Les matiéres dangereuses seront amenées a pied d'ceuvre au fur et a mesure des besoins, les
déchets issus de la mise en ceuvre seront évacués au quotidien et traités par les entreprises
concernées.

Tous Corps d'état

3.9. Mise en commun des moyens - Organisation des secours

3.9.1. Moyen d’alerte des secours

Dispositions prévues

A la charge de

Dans le cas d'impossibilité de mise en service d'un téléphone fixe, au-moins une personne de
chaque entreprise doit étre équipée d'un téléphone portable afin de pouvoir appeler les secours le
cas échéant.

Tous Corps d'état

3.9.2. Consignes de sécurité

Dispositions prévues

A la charge de

Les consignes de sécurité seront reprises dans les PPSPS.

En cas d’'accident :- les secours sont appelés immédiatement. - L'entreprise préviendra le jour
méme la CARSAT, I'Inspection du travail (DDETS), 'OPPBTP et le coordonnateur sécurité.

Tous Corps d'état

N/Réf : CSPS/118A0/0225/0289

Page 13 /23



DIRPJJ - Aménagement de plateaux de bureaux

3.9.3. Sauveteurs secouristes du travail

Dispositions prévues

A la charge de

Les entreprises préciseront dans leur PPSPS si elles ont des secouristes du travail dans leurs
équipes.

Tous Corps d'état

3.9.4. Matériel de secours

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque entreprise disposera d'une trousse de premier secours pour son personnel.

Tous Corps d'état
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4. RISQUES COMMUNS, SPECIFIQUES ET PARTICULIERS

4.1. Risques communs, spécifiques et particuliers

4.1.1. Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation

Dispositions prévues

A la charge de

Préalablement au démarrage des travaux de curage ou démolition, les entreprises titulaires des
lots électricité et plomberie seront tenues de consigner les installations et équipements situés
dans les zones de démolitions. Une procédure écrite de consignation sera établie pour chaque
type de réseau et équipement. Cette procédure sera adressée a I'entreprise de démolition avant
le démarrage des travaux. Une attention particuliere sera apportée a la consignation des réseaux
d'électricité, et de gaz.

12 - COURANTS FORTS

14 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE -
VENTILATION

Les réseaux et équipements devant étre maintenus en service, afin d'assurer le bon
fonctionnement des installations de I'établissement, seront repérés et signalés sur le site par
étiquetage.

12 - COURANTS FORTS

14 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE -
VENTILATION

Lorsque les chutes de matériaux et les effondrements de la construction sont provoqués
volontairement, les emplacements de chutes situés en dehors et dans le batiment doivent étre
délimités et interdits au stationnement des personnes. Si la démolition est réalisée par tranches
verticales et par procédés mécaniques, il convient:

- de séparer les zones restant accessibles des parties attaquées par un nombre suffisant de
travées, afin que leur stabilité ne soit pas compromise; -de matérialiser cette interdiction
(guirlandes, barrieres de lisses sur trépieds); d'interdire I'acces aux zones définies, pendant toute
la période de chute.

02 - DEMOLITION

4.1.2. Ouvrage avec risques de chute de hauteur

Dispositions prévues

A la charge de

Pour tous les ouvrages a risque de chute de hauteur, la protection collective sera assurée :

- Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de maniere sdre, rigides et d'une résistance
appropriée, placés a une hauteur comprise entre un metre et 1,10 m et comportant au moins : une
plinthe de butée de 10 a 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ; une main
courante ; une lisse intermédiaire a mi-hauteur;

- Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

Tous Corps d'état

4.1.3. Travaux en hauteur

Dispositions prévues

A la charge de

Les travaux en hauteur devront étre exécutés a partir de plateformes de travail sécurisées
conformes a la réglementation et correspondant aux emplois pour lesquels elles sont mises en
ceuvre (hauteur de travail adaptées, acces intégrés, charge admissible suffisante, protections
collectives completes et équipements de stabilisation et de contreventement efficaces).
Balisage au droit des zones de travail en hauteur.

Tous Corps d'état

4.1.4. Echafaudages

Dispositions prévues

A la charge de

La zone de montage ou démontage des échafaudages, devra étre balisée au moyen d'un
dispositif physique, afin de prévenir les risques vis-a-vis des autres intervenants.

Tous Corps d'état
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4.1.5. Travaux de platrerie

Dispositions prévues A la charge de

L'entreprise devra prévoir les moyens mécaniques adaptés pour les approvisionnements par les
balcons. Les approvisionnements devront se faire sans démontage des protections collectives.
Preglaplement au demarrage\des arIJprowspnnements, I'entreprise devra s assure'ri de la charge 07 - CLOISONS SECHES —
admissible des balcons, aupres de I'entreprise de gros ceuvre ou de son bureau d'études. En cas ISOLATION
d'incompatibilité de la charge admise avec les charges a approvisionner, I'entreprise devra la mise
en place des moyens d'étayement complémentaires qui serait nécessaire, via I'entreprise de gros

ceuvre.
Toutes les découpes seront faites manuellement ou & I'aide de matériels récupérant les 07 - CLOISONS SECHES -
poussiéres générées. ISOLATION

4.1.6. Travaux des lots techniques
Dispositions prévues A la charge de

Les entreprises s'organiseront pour intervenir en présence des protections collectives provisoires

N L Tous Corps d'état
ou définitives le cas échéant. p

Les incorporations dans les planchers et murs ne se feront que sur demande du lot gros-ceuvre.
L'accés aux zones d'incorporation ne se fera qu'en utilisant les accés aménagés par le lot gros- Tous Corps d'état
ceuvre.

L'ouverture des trémies et réservations dans les dalles se fera a I'avancement de la pose des
réseaux, aucune ouverture anticipée ne sera admise pour éviter les chutes de plain-pied ou de Tous Corps d'état
hauteur.

L'entreprise prenant possession d'une trémie ou d'une réservation en dallage et plancher, devra
assurer la continuité de la protection, vis-a-vis des autres intervenants jusqu'a sa sécurisation Tous Corps d'état
définitive.

4.1.7. Travaux de revétement de sols

Dispositions prévues A la charge de

Lprs dg_s travaux de poncage dg‘s sols, les équipements utilisés Qevront étre eqU|pe§,d un . . 10 - REVETEMENTS DE SOLS —
dispositif de captage des poussiéres. Les locaux en cours de traitement seront ventilés et interdits FAIENCE
d'acces aux autres intervenants, a l'aide d'un dispositif physique.

4.1.8. Travaux d'agencement

Dispositions prévues A la charge de

Les équipements utilisés pour les travaux de poncage, rabotage, et découpe, seront équipés de
récupérateur de poussiére. Les locaux en cours de traitement seront ventilés et interdits d'accés 04 - AGENCEMENT
aux autres intervenants, a l'aide d'un dispositif physique.

4.1.9. Prévention du risque incendie

Dispositions prévues A la charge de

Aucun gravats ni déchets de matériaux inflammables ne doivent étre stockés a l'intérieur des

o Tous Corps d'état
batiments.
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Dispositions prévues

A la charge de

Lors de la réalisation de travaux par point chaud ou a risque d'incendie (soudure, brasure,
disqueuse, etc) le poste de travail devra étre équipé d'un moyen d'extinction, adapté au risque et a
I'environnement.

Tous Corps d'état

4.1.10. Utilisation de produits dangereux ou a risques

Dispositions prévues

A la charge de

Les produits dangereux seront remplacés par des produits qui ne le sont pas ou moins dangereux.

Tous Corps d'état

L'utilisation de produits dangereux ou & risques doit obligatoirement étre signalée au maitre
d'ceuvre et au coordonnateur pour prendre les mesures de prévention adaptées.

Tous Corps d'état

Il appartient a I'entreprise de mettre en ceuvre toutes les mesures de sécurité prescrites par le
fabricant pour éviter de générer tout risque d’accident induit par le produit. L'entreprise devra
indiquer au maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS les dispositions de prévention et
d'organisation, prévues par I'entreprise dans le cadre de la gestion des risques de coactivité.

Tous Corps d'état

4.1.11. Travaux exposant les travailleurs au contact de piéces nues sous tension

Dispositions prévues

Ala charge de

En présence de réseaux enterrés ou aériens a proximité des zones d'intervention, les personnels
devront étre en possession de I'Autorisation d’Intervention a Proximité des Réseaux (AIPR).

Sont concernés:

Pour le niveau encadrant; les conducteurs de travaux; Chefs de chantier; les chefs d'équipes.
Pour le niveau opérateur; les conducteurs d'engins; les suiveurs; les conducteurs de nacelles
élévatrices, grues, pompe a béton, les ouvriers en travaux publics.

Tous Corps d'état
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5. MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS

5.1. Modalités de coopération
5.1.1. Plan Général de Coordination - PGC

Le Maitre d'Ouvrage diffuse a I'ensemble des titulaires de lot le Plan Général de Coordination (PGC) et ses différents
additifs. Le titulaire d'un lot diffuse a chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre PPSPS.

5.1.2. Plan Général Simplifié de Coordination - PGSC

Le Maitre d'Ouvrage diffuse a I'ensemble des titulaires de lot le Plan Général Simplifié de Coordination (PGSC) et ses
différents additifs. Le titulaire d'un lot diffuse a chacun de ses sous-traitants le PGSC, ainsi que son propre PPSPSS.

5.1.3. Désignation des entreprises

Au démarrage de la phase réalisation (début de la période de préparation soit 30 jours, avant le démarrage des travaux), le
Maitre d’Ouvrage communiquera au Coordonnateur, les coordonnées (nom, adresse, tél, mail, nom de l'interlocuteur, mail,
téléphone) des entreprises titulaires de lot.

5.1.4. Acceptation et désignation des sous-traitants

Des l'acceptation d'un sous-traitant, le Maitre d’'Ouvrage communiquera au Coordonnateur les coordonnées (nom, adresse,
nom de l'interlocuteur, mail, téléphone) des entreprises agréées.

Les titulaires de lots et leurs sous-traitants doivent informer le Coordonnateur de leur intention de sous-traiter tout ou partie
de leur lot au moins 30 jours avant intervention (ou 8 jours dans certains cas) en précisant les coordonnées des/du sous-
traitant/s permettant I'organisation des inspections communes et la production du PPSPS pour chaque sous-traitant.

5.1.5. Travailleurs indépendants et locatiers

Les travailleurs indépendants participeront a une inspection commune préalable et remettront un PPSPS avant le début des
travaux.

Sauf exception précisée ci-avant, les locatiers ou locateurs interviendront sous la responsabilité de I'entreprise utilisatrice.
lls ne sont pas soumis a l'inspection commune préalable mais ils doivent appliquer les dispositions prévues pour l'entreprise
donneuse d'ordre.

5.1.6. Présence de personnel étranger

En cas de présence de personnels étrangers, ne parlant pas ou parlant mal le frangais, personnel employé dans
I'entreprise, en sous-traitance ou entreprise mandataire, I'entreprise devra assurer la présence permanente sur le chantier
d’un interpréete pour permettre la transmission des consignes de sécurité.

5.1.7. Inspection Commune

Préalablement a toute intervention, chaque entreprise (entreprise titulaire de lot ou sous-traitant) procédera a une
inspection commune du chantier avec le Coordonnateur en vue de préciser, les consignes a observer en fonction des
caractéristiques des travaux a réaliser.

5.1.8. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé - PPSPS

Le titulaire d'un lot diffuse a chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre PPSPS. Les PPSPS sont a
disposition de I'ensemble des intervenants.

Chague entreprise tiendra a disposition des organismes de contrdles et de prévention un exemplaire de son PPSPS sur le
chantier.

5.1.9. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé Simplifié - PPSPSS

Le titulaire d'un lot diffuse a chacun de ses sous-traitants le PGSC, ainsi que son propre PPSPSS. Les PPSPSS sont a
disposition de I'ensemble des intervenants.

N/Réf : CSPS/118A0/0225/0289
Page 18/ 23



DIRPJJ - Aménagement de plateaux de bureaux

Chaque entreprise teindra a disposition des organismes de contrdles et de prévention un exemplaire de son PPSPSS sur le
chantier.

5.1.10. R6le du Coordonnateur
ROle du coordonnateur

Le Coordonnateur ne saurait étre un agent de sécurité ni un animateur de sécurité. Il est le gestionnaire de la coactivité des
risques (des interfaces des entreprises simultanées ou successives), les entrepreneurs restent pleinement responsables de
leurs obligations a I'égard de leurs salariés.

La mission de SOCOTEC est indépendante de toute mission pouvant concerner la sécurité des personnes dans I'utilisation
des équipements et des ouvrages achevés.

La mission de SOCOTEC ne porte pas sur les risques découlant d'un défaut de stabilité ou de résistance des ouvrages ou
partie d'ouvrage, y compris en phase provisoire de travaux. |l appartient aux intervenants concernés de prendre les
dispositions propres a assurer cette stabilité ou cette résistance, y compris en matiére de résistance de sol.

5.1.11. Registre journal

Une copie des notes d’observation est diffusée par courriel a 'ensemble des intervenants (ex: Maitre d’Ouvrage, Maitrise
d’'CEuvre et entreprises concernées).

Le registre journal est présenté, sur demande au Coordonnateur, conformément aux dispositions de l'article R.4532-40 du
Code du Travail.

5.1.12. Définition des personnes autorisées

Les personnes morales autorisées sont les entreprises désignées par le Maitre d’'Ouvrage et les sous-traitants, ayant
participé a l'inspection commune et ayant remis leur PPSPS au Coordonnateur en matiére de Sécurité et Protection de la
santé.

Les personnes physiques autorisées sont les travailleurs du chantier désignés par les personnes morales autorisées.

N/Réf : CSPS/118A0/0225/0289
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6 DOCUMENT HARMONISE D'ORGANISATION DES LIVRAISONS.

CSPS : Société: SOCOTEC Construction
Nom: Johan BONTEMPS

Tél: 0601369328
Email : johan.bontemps@socotec.com

Etabli le : 05/02/2025
Date de modification : 27/02/2025

Elements modifiés :

Adresse chantier: ) ;
35510 Avenue Belle Fontaine CESSON-SEVIGNE

Contraintes horaires de livraisons :

Horaires :

Moyens mutualisés de levage et manutention
(cf.PGSCSPS)

Quai de déchargement:
O Oui 1 Non

Grues :
[J Oui 4 Non

Recette a matériaux :
[J Oui 4 Non

Monte-matériaux:
J Oui 4 Non

Ascenseurs définitifs:
O Oui & Non

Autre :

Autres renseignements utiles (contraintes administratives, etc..) :

. . le client( ise d )

Nom de I'entreprise :

Adresse siege :

Nom du réceptionnaire :

Coordonnées du réceptionnaire
Tél:

Plages horaires de livraisons

Heures :

Présence chef d'un manoeuvre :

O Oui O Non

Distance et hauteur maxi de la zone de déchargement au
camion :

Distance (m) :
Hauteur (m) :
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Charge utile de la recette a matériaux (le cas échéant)

Charge :

Appareil de levage utilisé pour I'opération :

] Grue de chargement

(] Appareil propre au chantier

O Appareil & la charge du forunisseur
(Type)

Autres renseignements utiles :

» Acces
» Voies de circulation
* Installations sanitaires

* Points sensibles (dans I'emprise du chantier et en périphérie

* Zones de stockage

» Dimensions des aires de stockage
» Charges admissibles

* Nature du terrain

» Hauteur a respecter (emplacement portique, gabarit)
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Annexes :

1250122 DIRPJJ_PRO-A3 PIC_01.pdf
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