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OBJET DU MARCHE — DISPOSITION GENERALES

1.1 Objet du marché

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) est un marché
de prestations intellectuelles nécessaires a I'exercice du role de maitre d’ceuvre pour la réalisation des
travaux de rénovation et modernisation de I'amphithéatre Cézanne de I’Ecole du Louvre.

Le présent marché fait suite a une procédure adaptée ouverte passée par I'Ecole du Louvre
conformément aux articles L. 2123-1 1° et R. 2123-1 1°, R. 2123-4 a R. 2123-6 du Code de la
commande publique.

Les prestations confiées au titulaire comprennent les missions de base "loi MOP" selon les
dispositions des articles R. 2431-4 et R. 2431-5 du Code de la commande publique,
assorties des missions complémentaires définies a I'article 1.6.2 du présent CCAP.

Les missions du titulaire sont décrites a I'annexe 1 du présent CCAP. Le programme de
I'opération est décrit en annexe 5 du présent CCAP.

1.2 Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent CCAP sous le nom « le maitre
d’ceuvre » ou « le titulaire », sont précisées a l'article 1 de I'acte d'engagement.

1.3 Composition et organisation de I'équipe

Un des membres de I'équipe, désigné comme tel dans l'acte d'engagement, remplira le réle de
mandataire de la maitrise d’ceuvre au sens des articles 2 du CCAG-MOE et de I'article R.2142-24 du
code de la commande publique.

Le mandataire commun du groupement de maitrise d’‘ceuvre aura seule qualité pour recevoir les
instructions du maitre de l'ouvrage et/ou pour lui transmettre les productions du groupement. Il
représentera I'ensemble des membres vis a vis du maitre d'ouvrage et coordonnera les prestations
des membres du groupement.

Le mandataire devra désigner au maitre d'ouvrage la personne de l|'équipe qui sera chargée
d'assurer, depuis le début et jusqu'a la fin de I'exécution du marché, la coordination effective de
toutes les études, du suivi des travaux et du suivi financier, pour ce qui concerne les obligations de la
maitrise d’ceuvre. Il devra soumettre a I'agrément du maitre d'ouvrage tout changement affectant
cette personne dans les conditions fixées par l'article 3.4.3 du CCAG MOE Cette personne devra
assister a toutes les réunions demandées par le maitre d'ouvrage pendant la phase "études" et a
toutes les réunions hebdomadaires de chantier pendant la phase "travaux" et étre habilitée a prendre
sur-le-champ les décisions nécessaires.

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement de la personne désignée comme ci-
avant, les stipulations de I'article 3.4.3 du CCAG - MOE sont applicables.

Le mandataire désignera également la personne de I'’équipe qui sera chargée spécifiquement de la
mission OPC. Pour chacune des missions, il s‘agira d’'une personne physique distincte. Les régles ci-
avant définies s’appliquent dans les mémes conditions.

S'il apparait, au cours de I'exécution du marché, que le groupement n’est pas en mesure de mobiliser
les compétences jugées nécessaires au traitement d'un domaine particulier, celui-ci sera tenu, sur
simple demande de la maitrise d'ouvrage de s’adjoindre, par tout moyen jugé opportun, les
spécialistes capables de pallier les défaillances ayant justifié cette demande.
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Ces spécialistes seront soumis a lI'agrément du maitre de I'ouvrage, dans les conditions de l'article
3.4.3 CCAG - MOE. Leur intervention ne pourra avoir pour conséquence de modifier le forfait de
rémunération.

1.4 Sous-traitance

Les dispositions du Code de la commande publique relatives a la sous-traitance dans les marchés
publics (articles L. 2193-1 et suivants et R. 2193-1 et suivants) et les articles R. 2152-7 a R. 2152-8
et R. 2152-11 a R. 2152-12 ainsi que les dispositions de I'article 3.6 du CCAG-MOE sont applicables.
Il est précisé par ailleurs que :
. Les personnes physiques appelées a intervenir dans ce cadre devront présenter des garanties
de compétences professionnelles au moins équivalentes, pour les taches a effectuer, a celles des
personnes désignées a I'annexe n°2 de l'acte d’engagement.
A défaut, le représentant du maitre d’ouvrage pourra récuser le sous-traitant proposé.
. Le titulaire ou, en cas de groupement, le(s) co-traitant(s) du marché est (sont) tenu(s) de
communiquer le ou les sous-traité(s) le(s) liant au sous-traitant au représentant du maitre d’ouvrage,
lorsque celui-ci en fait la demande.
Le titulaire ou, en cas de groupement, le(s) co-traitant(s) du marché qui, sans motif valable,
15 jours aprés avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique(nt) pas un
sous-traité, encourt (encourent) la pénalité fixée a I'annexe 2 du présent CCAP.
. Dans |'éventualité ol un sous-traitant confierait a un autre sous-traitant I'exécution d'une
partie du marché dont il est chargé, il est précisé que le représentant du maitre d’ouvrage
n'acceptera pas la mise en place d'une délégation de paiement et exigera du sous-traitant dit de ler
rang la constitution d’une caution au bénéfice de son sous-traitant.

1.5 Catégorie d’ouvrage et nature des travaux

L'opération concernée par le présent marché, telle que définie dans le programme, est une
opération de :

- Rénovation et modernisation d’'un espace intérieur d’'un batiment existant

- Remplacement de menuiseries extérieures

1.6 Contenu de la mission

Les prestations confiées au titulaire comprennent les missions de base "loi MOP" selon les dispositions
des articles R. 2431-4 et R. 2431-5 du Code de la commande publique, assorties de missions
complémentaires telles que décrites ci-aprés.

1.6.1 Eléments de la mission de base définie par les articles R.2431-1 & 2.431-23 du
code de la commande publique

- études d'avant-projet et de projet (APS, APD et PRO), et notamment :

e L'organisation des réunions d’études et de coordination entre le maitre d’ouvrage, le
maitre d’ceuvre, I'OPC, le contrbleur technique et le coordonnateur SPS.

e La participation aux réunions provoquées par le maitre d'ouvrage, y compris aux
réunions de concertation et d'échange organisées par le maitre d’ouvrage avec les
utilisateurs, les autorités administratives, I'aménageur et le cas échéant tout tiers
intéressé au projet.

e L'assistance au maitre d’ouvrage pour la constitution des dossiers d’autorisations
administratives jusqu’a l'obtention des autorisations, y compris en participant aux
réunions nécessaires a la préparation, a la présentation et au suivi de ces dossiers.

- assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT), et
notamment :
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e Analyse des dossiers de candidatures.

o Dossier de consultation des entreprises (spécifications techniques, cahier des clauses
techniques particuliéres, note d’organisation de chantier, cahier des charges chantier
faibles nuisances, etc.).

e Suivi des consultations, analyse des offres et éventuelles participations aux phases de
négociations et/ou de mises au point

- examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faites par les
entrepreneurs ainsi que leur visa ; participation aux travaux de la cellule de synthése (VISA),
incluant notamment :

e Participation aux travaux de la cellule de synthése. Le maitre d'ceuvre procéde a ce titre
aux arbitrages entre corps d’état et s'assure de la conformité au projet des études de
synthése.

e Il s'assure de la conformité au projet des études d’exécution et procéde au visa des plans
d’exécution.

- direction de I'exécution des contrats de travaux (DET), incluant notamment :
e Suivi et contréle de la réalisation (études et travaux).
e Vérification des décomptes de travaux présentés par les entreprises.
e Controle de I'application de la charte chantier faibles nuisances

- assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement (AOR).

Le contenu de chaque phase technique est détaillé dans I'annexe 20 du code de la commande
publique précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d’'ceuvre
confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé. Les prestations a réaliser
et les documents et pieces a remettre par le titulaire pour chaque élément de mission sont également
détaillés en annexe 1 du présent CCAP.

Les études d'exécution (EXE) seront a la charge des titulaires des marchés de travaux.

La mission du maitre d’'ceuvre prendra fin a I'expiration de la période de garantie de parfait achévement
(GPA) des marchés de travaux, éventuellement prolongée.

1.6.2 Eléments de missions complémentaires
- mission d’'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ;
- mission de synthese (SYN) ;
Le contenu de chaque élément de mission complémentaire est précisé en annexe 1 du présent CCAP.

Lorsque les missions complémentaires ne sont pas confiées par le maitre d'ouvrage au maitre
d’ceuvre, ce dernier, au titre de son obligation de conseil, attire I'attention du maitre d’ouvrage sur la
nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes si le maintien de la cohérence de
I'opération le justifie.

1.6.3 Conditions d’exécution de la mission

Les prestations a réaliser au titre du marché s’entendent au regard des éléments contenus dans le
dossier de consultation des concepteurs et en particulier :

- des travaux dévolus en lot séparés ou en « macro-lots » tels que décrits a I'article 1.9 du présent
CCAP ;

- d'une fréquence de réunions adaptée a I'objet du marché en phase de conception, au minimum
une fréquence bimensuelle de réunions de travail avec le maitre d’ouvrage ;

- d'une fréquence de réunion adaptée a l'objet du marché en phase travaux. Il est notamment
attendu du maitre d’ceuvre un investissement important en phase chantier, au-dela des seules
réunions hebdomadaires de chantier avec les entreprises. Selon les phases de chantier, il devra
notamment pouvoir étre a plein temps sur le chantier si cela s'avére nécessaire. Le représentant
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sur site devra par ailleurs avoir recu délégation et étre en capacité de prendre I'ensemble des
décisions nécessaires au bon déroulement de |'opération ;

- de la participation tout au long du projet aux réunions architecturales, fonctionnelles et
techniques avec les utilisateurs, les services instructeurs et notamment ceux de la DRAC, les
AMO et les conseils de la Maitrise d’ouvrage et tout autre intervenant, interlocuteur ou partenaire
du projet

- en phase GPA et mise en service, une fréquence de réunions adaptée aux besoins de l'opération
et au minimum une réunion mensuelle.

Dans le cadre de ces études, le titulaire doit prendre en compte les contraintes énumérées dans le
dossier de consultation et notamment dans les piéces du programme.

Il s'agit notamment, sans que cette liste n’ait vocation a étre exhaustive, de tenir compte :

- Des contraintes liées au site, aux contraintes d’acceés,

- Des contraintes liées au plan de prévention des risques d’inondations

- Des contraintes liées aux risques d’incendie en cours de chantier (éviter tout départ de feu et sa
propagation, permettre |’évacuation du personnel et faciliter l'intervention des services de
secours)

- Du maintien en activité du reste de I’école du Louvre, pendant toute la durée du chantier ;

- De la réduction des nuisances pour les autres usagers du site et des riverains ;

- Des contraintes environnementales de ses abords ;

- Des réseaux existants déja en place ;

- Du caractére patrimonial et MH de I'école du Louvre abritant I'amphithéatre Cézanne.

En vue de l'application éventuelle de l'article 13.2 du présent CCAP, chacune des étapes et des sous
étapes ci-aprés constitue une partie technique au sens dudit article :

. APS
. APD
. PRO
. DCE

. Analyse des candidatures et des offres des marchés travaux
. DET-VISA-AOR

1.6.4 Prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maitre d‘ceuvre, en
application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. L'objet de ces nouveaux marchés ne
peut concerner que la stricte répétition de prestations décrites dans les documents du présent
marché et se rapportant a la méme opération, en conformité avec le projet de base. La durée
pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la notification du présent marché.

1.7 Décomposition en tranches

Sans objet

1.8 Calendrier

Le calendrier prévisionnel de I'opération est donné en annexe du présent CCAP.
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1.9 Mode de dévolution des marchés travaux

Les travaux seront dévolus en lots séparés ou en macros-lots, et feront I'objet des procédures
prévues par les dispositions du code de la commande publique en fonction des seuils observés et des
prestations a réaliser.

Il est précisé que le découpage en lot se fait en concertation avec le maitre d’ouvrage au niveau de
I'avant-projet définitif (APD).

A cette fin le DCE devra comporter tous les éléments permettant aux entreprises de s'engager sur un
prix forfaitaire.

L'enveloppe financiéere du co(t de travaux indiquée a l'acte d'engagement s’entend dans cette
hypothése (lots séparés ou macro-lots). Le titulaire ne pourra se prévaloir d'une augmentation de
cette enveloppe au moment du choix définitif de I'allotissement. Tout au long des études d’avant-
projet, le chiffrage du projet devra donc se faire selon I'hypothése la plus « défavorable » d’un point
de vue financier, quel que soit I'allotissement finalement arrété.

1.10Intervenants

1.10.1 Maitre d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage est I'Ecole du Louvre - Porte Jaujard Pl. du Carrousel, , 75001 Paris.

1.10.2 Mandataire du maitre d’ouvrage

Le mandataire désigné par le maitre d’ouvrage conformément a la convention de mandat est :

L'OPPIC, Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture, 30 rue du Chéateau des
rentiers - CS 61336 - 75647 Paris Cedex 13.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "le maitre d’ouvrage".

1.10.3 Ordonnancement, pilotage et coordination

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination fait partie des missions complémentaires
confiées au titulaire.

1.10.4 Contréle Technique

Le maitre d’ouvrage est assisté d'un Contrbleur Technique qui intervient dans les conditions prévues
aux articles L. 125-1 et suivants du Code de la construction et de I'habitation.

Les missions confiées par le maitre d’ouvrage au Contréleur Technique sont les suivantes :

- L+ P1: solidité

- LE : solidité des existants

- S Sécurité

- HYS : Hygiene et santé dans les constructions

- Env : Environnement

- F : Fonctionnement des installations

Le maitre d'ceuvre doit tenir compte a ses frais de l'ensemble des observations du contréleur
technique, afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de la réalisation des
ouvrages.

Le titulaire de la mission de contréle technique n’est pas désigné a ce jour.
Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "le Controleur Technique".

1.10.5 Coordination sécurité et protection de la santé

L'ensemble des travaux concernés par la présente opération est soumis aux dispositions des articles
L. 4532-2 et suivants du Code du travail et ses décrets d’application.
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A ce titre, une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera
confiée a un organisme agréé. La mission reléve de la catégorie 2 et sera rémunérée par le maitre
d’ouvrage.

Le coordonnateur sera désigné en application des articles L4532-3, -4 et -7 du code du travail par le
maitre d’ouvrage.

Le coordonnateur sera associé pendant toutes les phases de l'opération a I’élaboration et a la
réalisation du projet ; il aura accés a toutes les réunions organisées par le maitre d'ceuvre et sera
destinataire de toutes les études réalisées par celui-ci.

Le titulaire de la mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé n’est pas
désigné a ce jour.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "CSPS".

1.10.6 Coordination SSI

Sans objet

1.10.7 Autres intervenants

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de faire intervenir d’autres AMO en cours d’'études ou de
réalisation. Ces intervenants n‘ont pas pour mission de se substituer a la MOE ou d’en pallier les
carences.

Le maitre d'ceuvre devra, sans que cela ouvre droit a rémunération complémentaire, prendre en
compte les observations de ces nouveaux AMO qui auront été retenues par le représentant du maitre
d’ouvrage.

1.11 Travail dissimulé

Conformément aux dispositions des articles L8221-3, L8221-5 et L8222-1 du Code du travail sur le
travail dissimulé, le maitre d'ceuvre s'engage a s'acquitter de ses obligations en matiere de travail
dissimulé au regard des articles susvisés et produira au représentant du maitre d’ouvrage, tous les
six mois a compter de la notification du présent marché, les documents visés aux articles D. 8222-5
et -7 du Code du travail.

1.120rdres de service délivrés par le maitre d’ouvrage au maitre d'ceuvre

Conformément a l'article 3.8 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage peut notifier des ordres de service
au maitre d’ceuvre, lequel en accuse réception et doit s’y conformer. Toutefois, s'il estime avoir des
observations a faire valoir, notamment sur le prix des prestations, il dispose pour les notifier au
maitre d'ouvrage d’un délai de quinze (15) jours a compter de la date de réception par lui de I'ordre
de service considéré, sous peine de forclusion.

Si les observations, diment motivées, notifiées par le maitre d'ceuvre visent a informer le maitre
d'ouvrage qu'un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou qu'il
contrevient a une disposition Iégislative ou réglementaire a laquelle le maitre d'ceuvre est soumis
dans I'exécution des prestations objet du marché, le délai d'exécution de l'ordre de service est
suspendu jusqu'a la notification de la réponse du maitre d'ouvrage. En |'absence de réponse de ce
dernier dans un délai de quinze jours, le maitre d'ceuvre n'est pas tenu d'exécuter I'ordre de service.

En complément de l'article 14 du CCAG-MOE, les modifications de caractére technique en cours
d’exécution sont prescrites par ordre de service du maitre d'ouvrage et donneront lieu a
I'établissement ultérieur d'un avenant.

Le titulaire du marché ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans
autorisation préalable du maitre d’ouvrage.

Lorsque le marché n'a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives
demandées par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre, I'ordre de service mentionné a l'article 14.1
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du CCAG-MOE fixe provisoirement le prix nouveau retenu par le maitre d'ouvrage pour leur
rémunération aprés consultation du maitre d'ceuvre.

Ce prix provisoire, permettant une juste rémunération du maitre d'ceuvre, est utilisé pour le
réglement des acomptes jusqu'a la fixation du prix définitif. Le maitre d'ceuvre est réputé avoir
accepté le prix provisoire fixé par I'ordre de service si, par dérogation a l'article 14.2 du CCAG-MOE,
dans le délai de quinze jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ce prix, il n'a pas présenté
d'observation au maitre d'ouvrage en indiquant, avec toutes justifications utiles, le prix qu'il propose.
En cas de désaccord, le maitre d'ouvrage régle provisoirement les sommes qu'il admet.

Lorsque le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sont d'accord pour arréter le prix définitif ou lorsque
le prix est devenu définitif dans le silence du maitre d’‘ceuvre, celui-ci fait 'objet d'un avenant
ultérieur.

Par dérogation a l'article 14.2 du CCAG-MOE, le maitre d'ouvrage peut émettre des ordres de service
prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives méme si le montant cumulé des ordres
de service qui n'ont pas donné lieu a la signature d'un avenant est supérieur a 10 % du montant hors
taxes du marché. Au-dela de ce seuil, le maitre d'ceuvre ne peut refuser d'exécuter le ou les ordres
de service au motif qu'ils n'ont pas encore fait I'objet d'un avenant.

A l'exception d'un OS relatif a des prestations prévues au marché, le maitre d'ceuvre n'est pas tenu
de se conformer a un ordre de service mentionné a l'article 14.2 du CCAG MOE lorsque cet ordre de
service n'a fait I'objet d'aucune valorisation financiére.

Par dérogation a larticle 14.3 du CCAG MOE, un tel refus d'exécuter opposé par le maitre d'ceuvre
n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maitre
d'ouvrage, dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les
prestations.

En cas de désaccord sur le montant fixé dans I'ordre de service, le maitre d’ceuvre réserve cet ordre
de service mais ne peut pas opposer un refus d’exécuter

Le titulaire doit fournir un devis détaillé indiquant les modifications de prix et de délais a prévoir. Le
titulaire dispose a cet effet d’'un délai d'un mois a compter de la notification de l'ordre de service, a
moins que celui-ci n‘ait spécifié un délai différent.

Les OS peuvent étre notifiés par courriel avec accusé de réception.

2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

En application de I'article R. 2191-46 du Code de la commande publique, le maitre d’ouvrage remet a
la demande du maitre d’ceuvre, une copie de l'original du marché revétue d'une mention diment
signée, par lui, indiquant que cette piéce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au
maitre d’'ceuvre de céder ou de nantir des créances résultant du marché, ou un certificat de cessibilité
conforme a un modéle défini par arrété du ministre chargé de I'économie.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les pieces constitutives du marché sont les suivantes par
ordre de priorité décroissant :

2.1 Pieces particulieres

- L'acte d'engagement et ses 2 annexes :
o Annexe n°l : Demande d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de
paiement de chaque contrat de sous-traitance
o Annexe n°2 : Organigramme de la maitrise d'ceuvre

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) comprenant : la décomposition du forfait de
rémunération par élément de mission et par co-traitant et la décomposition indicative du forfait
de rémunération par élément de mission, co-traitant, temps passé, qualification/co(it journalier

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses 5 annexes :

o Annexe n°l : Précisions relatives aux éléments de mission a la charge du titulaire
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o Annexe n°2 : Délais et pénalités par éléments de mission
Annexe n°3 : Calendrier prévisionnel études et travaux

o Annexe n°4 : Systeme informatique de gestion financiére des marchés de travaux
(Ediflex)

o Annexe n°5: Le programme de I'opération « rénovation et modernisation de
I'amphithéatre Cézanne » par Amofi

- L'ensemble des études et diagnostics inclus dans le dossier de site

- La charte chantier faibles nuisances ;

- Les piéces écrites et dessinées, du dossier présenté par le titulaire (pour les éléments favorables
au Maitre d'ouvrage).

2.2 Pieces générales

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maitrise
d’ceuvre (CCAG-MOE) issu de I'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre ;

- les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux
de génie civil, en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois m0 indiqué dans l'acte
d'engagement) issu de l'arrété du 7 octobre 2021 relatif a la composition du cahier des clauses
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil.

- Le Code de la commande publique et notamment le Livre IV du Code de la commande publique
relatif aux dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage publique et a la
maitrise d’'ceuvre privée, et l'annexe 20 du Code de la commande publique précisant les
modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des
maitres d’ouvrages publics a des prestataires de droit privé.

Les pieces générales, bien que non jointes au présent marché, sont réputées connues des parties.

3 TVA
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent CCAP sont exprimés hors
TVA.

4  RETENUE DE GARANTIE

Le marché ne prévoit pas de retenue de garantie. Le recouvrement des sommes dont le titulaire
serait reconnu débiteur au titre du marché sera effectué selon la procédure de l'ordre de
reversement.

5  FORFAIT DE REMUNERATION

5.1 Modalités de fixation du forfait de rémunération

Le forfait provisoire de rémunération de la mission de maitrise d'ceuvre est fixé a l'article 2 de I'acte
d'engagement.
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Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a
la connaissance du maitre d’ceuvre dans le dossier de consultation des concepteurs et des documents
mentionnés a l'article 2 du présent CCAP ; il tient notamment compte des éléments suivants :

- éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet dans
I'environnement;

- nature et spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles ;
- délais des études du maitre d‘ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d’ouvrage ;
- mode de dévolution des marchés de travaux ;

- assurances.
Le forfait définitif de rémunération de la mission de maitrise d'ceuvre sera fixé par avenant
parallelement a la fixation du colt prévisionnel des travaux et prestations concernées. Il tient
notamment compte du programme définitif de I'opération, arrété par le maitre de l'ouvrage a l'issue
de I'APD.

Les modalités de fixation du forfait définitif sont indiquées a I'article 10.1.3 du présent CCAP.
L'augmentation éventuelle du co(it prévisionnel des travaux n’est pas de nature a entrainer

systématiquement une augmentation du forfait de rémunération et en particulier si I'augmentation du
co(it prévisionnel des travaux est due a sa sous-estimation dans son offre initiale.

5.2 Modification de la rémunération en cours de mission

La rémunération du maitre d'ceuvre pourra étre modifiée notamment pour tenir compte des
situations suivantes :

- études modificatives ou complémentaires prescrites par le maitre d’ouvrage, dans les conditions
définies a l'article 10.1.4 du présent CCAP ;

- suivi de travaux modificatifs ou complémentaires, dans les conditions définies a I'article 10.3.2 du
présent CCAP ;

- rectifications du forfait liées au non-respect du colt prévisionnel ou du colt de référence des
travaux.

Les rémunérations complémentaires relatives aux études et suivi de travaux modificatifs seront
calculées en utilisant les éléments de chiffrage figurant dans la décomposition des prix forfaitaires ou
autres documents annexés au présent marché.

Par ailleurs, la rémunération du maitre d'ceuvre pourra étre modifiée pour tenir compte de :

- l'application de pénalités et réfactions prévues par le présent marché ;
- les modifications du forfait liées au non-respect du co(it prévisionnel ou du colt de référence des
travaux.

5.3 Dispositions diverses

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation
de I'opération.

Le forfait de rémunération est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au
mois MO figurant a l'acte d'engagement.

Le mandataire assure le pilotage des cotraitants du groupement. Dans I'hypothése ou la coordination
ne serait pas ou incomplétement réalisée, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’opérer une
réfaction au marché.

6 Prix
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Les répercussions sur tous les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
prestations s’effectuent conformément aux articles R. 2112-7 a R. 2112-18 du Code de la commande
publique.

Elles sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

6.1 Forme du prix

Le prix est global et forfaitaire et révisable suivant les modalités fixées ci-apres.

6.1.1 Index de référence

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du marché est
I'index ingénierie ING (Base 2010 - Identifiant : 001711010) publié par l'institut national de la
statistique et des études économiques.

6.1.2 Modalités de révision des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précisé a l'acte
d’engagement. Ce mois est appelé mois zéro ou encore « mois m0 ».

La révision est effectuée par application au prix d’un coefficient donné par la formule :
P = PO [0,15 + 0,85 (Im-4/10-4)]

Dans laquelle :

- P est le prix révisé ;

- PO est le prix initial indiqué a I'acte d'engagement et réputé établi sur la base des conditions
économiques du "mois zéro" ;

- au dénominateur, figure la valeur de l'indice correspondant aux parameétres pour le mois
antérieur de 4 mois au mois zéro (10-4) ;

- au numérateur, figure la valeur de ce méme indice a une date antérieure de 4 mois au mois
d’exécution des prestations (Im-4).

Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs intermédiaires seront effectués avec au minimum
quatre décimales et le coefficient applicable a PO arrondi, le cas échéant, au milliéme supérieur.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

6.2 Nantissement et cession de créance - piece a délivrer au titulaire
Il sera fait application de |'article 4.2 du CCAG.MOE

7  REGLEMENT DES COMPTES DU MAITRE D’CEUVRE

7.1 Avance

En application de I'option B.11.1 du CCAG, une avance de 5% (cing pour cent) pourra étre versée au
maitre d’ceuvre, dans les conditions prévues aux articles R. 2191-3 a R. 2191-19 du Code de la
commande publique.

Le taux de I'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 10 % pour chaque cotraitant ou sous-
traitant admis au paiement direct, lorsque celui-ci est une micro, une petite ou une moyenne
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entreprise au sens de la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003.
Son montant n’est ni révisable, ni actualisable.

7.2 Modalités du réeglement des comptes du marché

Conformément a l'article L. 2192-1 du Code de la commande publique, le titulaire du marché ainsi
que ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct transmettent leurs factures sous forme
électronique.

Depuis le ler janvier 2021, seules les factures déposées sur le serveur CHORUS PRO sont déclarées
comme réceptionnées. Les factures doivent étre transmises via le portail CHORUS PRO accessible par
internet a I'URL : https://chorus-pro.gouv.fr ; soit

- En déposant ses factures en version PDF,
- En saisissant en ligne ses factures sur le portail.

Pour connaitre les préalables techniques et toutes les informations complémentaires
https://communaute.chorus-pro.finances.gouv.fr/

Cependant, par dérogation aux dispositions de l'article 11.2 du CCAG MOE, la gestion des acomptes
pour le maitre d’ceuvre est assurée par traitement informatique dans les conditions fixées a I'annexe
n°4 du présent CCAP. Ainsi, les acomptes seront versés directement sur la plateforme Chorus lors de
la validation de ces derniers sur la plateforme Ediflex.

Par dérogation a l'article 11.8.2 du CCAG-MOE, le réglement des acomptes s’effectue dans les
conditions suivantes :

Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes calculés a partir de la
différence entre deux décomptes successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état
des prestations exécutées dans les conditions et dont la fréquence sont définis ci-apres.

En application des articles 11.2, 11.4.1 et 11.4.2 du CCAG-MOE, I'échéancier des paiements obéira
au tableau ci-aprés :
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Phase

Date d'exigibilité

Etudes d’Avant-Projet (AVP)

Etudes Projet (PRO)

Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des
marchés de travaux (ACT)

Visa des études d’exécution et de synthese (VISA)

Direction de I'exécution des contrats de travaux
(DET)

Assistance aux opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement (AOR)

Missions complémentaires

Mission OPC :

-Suivi phase PRO

-Suivi préparation de chantier

-Exécution des travaux

-Réception des travaux - planning des essais, OPR

-Achévement des ouvrages -planning et suivi levée
réserves et GPA

Mission de synthése

60 % a la remise du dossier et du dossier d’autorisation
administrative

20 % a la validation du dossier AVP

20 % au dépot du dossier d’autorisation administrative

80 % a la remise du dossier

20 % a la validation du dossier

20 % a la remise des dossiers de consultation des
entreprises

20 % a la validation des dossiers rectifiés
30 % au prorata des analyses effectuées

30 % au prorata des marchés notifiés

au prorata de I'avancement de la mission

au prorata de I'avancement de la mission

30 % au prorata des réceptions effectuées
30 % au prorata de la notification des DGD
35 % a la remise des DOE

5 % a l'achévement du délai de garantie de parfait
achéevement

a la validation de la phase PRO

a la fin de la période de préparation

au prorata temporis de I'avancement des travaux
a la fin des OPR

a lI'achévement du délai de garantie de parfait achévement

au prorata de I'avancement de la mission sur constatation
du service fait
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Etat périodique :

L'état périodique établi par le maitre d'ceuvre indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le
début du marché, par référence aux éléments constitutifs de la mission. L'état périodique sert de
base a I'établissement par le maitre d’ceuvre du projet de décompte périodique auquel il est annexé.

Projet de décompte périodigue :
Le projet de décompte correspond au montant des sommes dues au maitre d’ceuvre, résultant des
prestations effectuées depuis le début du marché. Ce montant est évalué en prix de base.

Le projet de décompte périodique comporte les éléments définis a I'article 11.3 du CCAG-MOE.

Le maitre d’ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte périodique et dresse un état d'acompte
périodique.

Acompte périodique :

Le montant de I'acompte périodique de la période P a verser au maitre d'ceuvre est déterminé par le
maitre d’ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

e le montant du décompte périodique ci-dessus ;
e l'avance et, dés que nécessaire, sa part de récupération ;
e les pénalités éventuelles appliquées ;

e le surco(t des prestations éventuellement réalisées aux frais et risques du maitre
d’ceuvre ;

e l'incidence de la révision des prix appliquée conformément a l'article 6.1 ci-dessus sur la
différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la
période précédente P-1 ;

e l'incidence de la TVA ;
e le montant total de I'acompte a verser augmenté éventuellement des intéréts moratoires
dls.

Le représentant du maitre d’ouvrage notifie au maitre d'ceuvre I'état d’acompte ; s'il modifie le
décompte périodique remis par le maitre d'ceuvre, il joint le décompte modifié.

Le paiement de I'acompte interviendra dans le délai global de paiement fixé a l'article R. 2192-10 du
Code de la commande publique. Ce délai court a compter de la date de réception de la demande de
paiement par le représentant du maitre d’ouvrage.

Toutefois, ainsi que le prévoit l'article R. 2192-13 du Code de la commande publique, le point de
départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure
a la date de réception de la demande de paiement.

7.3 Paiement du solde - décompte final — décompte général

Par dérogation a larticle 11.7 et 11.8 du CCAG-MOE, le paiement du solde du marché est effectué
dans les conditions suivantes.

Aprés réception des prestations faisant I'objet du marché ou, si le marché est fractionné, d'une phase
assortie d'un paiement partiel définitif, le maitre d’ceuvre doit adresser au représentant du maitre
d'ouvrage le projet de décompte final du marché accompagné de sa demande de paiement pour
solde.

Ce décompte établit le montant, en prix de base, des sommes auxquelles le maitre d'ceuvre peut
prétendre du fait de I'exécution du marché. Il est remis au représentant du maitre d’ouvrage, selon
les modalités définies a I'annexe 4 du présent CCAP (systeme informatique de gestion financiere du
marché), dans un délai de trente jours calendaires a compter de la date de notification de la décision
de réception des prestations.

Le projet de décompte final est accepté ou rectifié par le représentant du maitre d’ouvrage pour tenir
compte, le cas échéant, de I'application des termes correctifs, pénalités ou sommes mises aux frais et
risques visés aux articles correspondant du présent CCAP.

Le projet de décompte final accepté ou rectifié par le représentant du maitre d’ouvrage devient le
décompte final du marché. Le représentant du maitre d’ouvrage établit I'état de solde dans les
mémes conditions que celles définies pour I'établissement des acomptes périodiques.
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Le représentant du maitre d'ouvrage établit le décompte général (récapitulatif des acomptes et du
solde, état de solde, décompte définitif) et son montant (somme des acomptes et du solde).

Ce décompte général est notifié au maitre d’ceuvre avant la plus tardive des deux dates ci-apreés :

- 30 jours calendaires a compter de la réception du décompte final ;

- 15 jours calendaires apres la parution de I'index permettant la révision du solde.

Le maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour remettre au représentant du
maitre d’ouvrage le décompte général signé, avec ou sans réserve, ou faire connaitre les raisons pour
lesquelles il refuse de le signer. Passé ce délai, le décompte général est réputé accepté par le maitre
d’ceuvre. Il devient ainsi le décompte général et définitif.

Le paiement du solde interviendra dans le délai global de paiement fixé a I'article R. 2192-10 du Code
de la commande publique. Ce délai court a compter de la date de réception du décompte général et
définitif par le représentant du maitre d'ouvrage.

En cas de contestation du maitre d’ceuvre sur le montant de la somme due, le représentant du maitre
d’ouvrage procéde, dans les délais prévus au précédent alinéa, au paiement des sommes qu'il a
admises au titre du décompte général. Le complément est payé, le cas échéant, aprés réglement du
désaccord.

8  DELAIS — PENALITES — APPROBATION DES LIVRABLES EN PHASE ETUDE

8.1 Délais en phase études

L'annexe n°2 au présent CCAP et l'article 6 de I'acte d’engagement fixent la durée d'établissement
des documents dus par le titulaire ainsi que le point de départ de ces délais.

Par dérogation a I'article 20.2 du CCAG-MOE, la décision par le maitre de I'ouvrage d’admission en
I'état, d’admission avec observations, d'ajournement, d‘admission avec réfaction ou de rejet des
documents d'études ci-dessus est prévue d’intervenir avant l'expiration des délais prévisionnels
indiqués dans la méme annexe n°2 au présent CCAP.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de l'ouvrage dispose pour donner son avis, apres
présentation par le maitre d'ceuvre des documents modifiés, des mémes délais prévisionnels que
ceux indiqués ci-dessus.

Par dérogation a l'article 21 du CCAG-MOE, l'absence de décision dans ces délais prévisionnels ne
vaut pas acceptation tacite.

8.2 Modalités de remise et d’approbation des études

8.2.1 Modalités de fourniture des documents d'études

Par dérogation a l'article 20.3.2 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre est dispensé de notifier au
représentant du maitre d’ouvrage la date a laquelle les prestations sont prétes a étre vérifiées.

Les documents d'études sont remis par le titulaire au maitre d’ouvrage en 3 exemplaires, dont un
reproductible a I'exception des dossiers d’autorisations administratives qui seront remis en autant de
versions papier que demandées par les services instructeurs (ainsi que 2 versions supplémentaires a
I'attention du maitre d’ouvrage). Tous les documents fournis seront rédigés en langue francaise.

Ils devront étre remis au maitre d’ouvrage sous format « pdf », « Word » et « Excel » pour ce qui
concerne l'ensemble des documents écrits, et sous format « dwg » et « pdf » pour les plans ; le
« pdf » faisant foi de I’'état des documents transmis.

Le maitre d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents remis, dans le cadre de
I'opération envisagée.
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Le maitre d'ceuvre s'engage a présenter les documents au maitre d’ouvrage dans leurs versions
provisoires au fur et a mesure de leur élaboration et sur simple demande. Il s'engage également a
fournir tous les justificatifs et documents complémentaires que pourrait demander un des acteurs de
la maitrise d'ouvrage dans le cadre de la réalisation de sa mission (maitre d’ouvrage ou représentant,
AMO, etc.). En outre, les éventuelles propositions de mesures correctives demandées au maitre
d'ceuvre dans le cadre de sa mission devront étre soumises au maitre d’ouvrage pour approbation.

8.2.2 Approbation des études de conception

Les prestations faisant l'objet du présent marché sont soumises a des vérifications destinées a
constater qu'elles répondent aux stipulations qui y sont prévues.

Le titulaire ne pourra se prévaloir de I'acceptation d’'un document d’études par le maitre
d’ouvrage pour justifier d’'une performance inférieure a celle prescrite au marché (dont
le programme), sauf si celle-ci résulte d’'une modification explicite expressément
acceptée par le maitre d’ouvrage.

8.2.2.1 Décisions

A l'issue des vérifications, le maitre d’ouvrage prononce l'admission, le cas échéant avec
observations, I'ajournement, I'admission avec réfaction ou le rejet des prestations.

La décision prise doit étre notifiée au titulaire dans les délais d’approbation des plans et
documents, qui sont visés a l'article 8.1 du CCAP.

8.2.2.2 Admission des prestations

Le maitre d'ouvrage prononce I'admission des prestations en |'état ou avec observations si elles
répondent aux stipulations du marché. Par dérogation a l'article 21.1 du CCAG-MOE, la date de
prise d'effet de I'admission est précisée dans la décision d’admission ; a défaut, c'est la date de
notification de cette décision.

Lorsque l'admission est prononcée avec observations, le maitre d’ouvrage précise le délai imparti
au titulaire pour y remédier. A défaut, le délai est de quatorze jours calendaires.

8.2.2.3 Ajournement des prestations

Lorsque le maitre d’ouvrage juge que les prestations peuvent étre rendues conformes aux
stipulations du marché moyennant certains compléments, améliorations ou mises au point, il
prononce l'ajournement qui est motivé et assorti d'un délai pour parfaire les prestations, par
dérogation a l'article 21.2.1 du CCAG MOE.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour présenter ses observations.

En cas de refus ou de silence du titulaire a I'expiration du délai de quinze jours calendaires prévu a
I'alinéa précédent ou a défaut d'une nouvelle présentation des prestations dans le délai imparti a
cet effet par la décision d'ajournement, le maitre d’ouvrage prononce soit I'admission avec
réfaction, soit le rejet des prestations.

Le silence du maitre d'ouvrage au-dela du délai de 15 jours prévu a l'article 21.2.1 du CCAG-MOE,
vaut rejet des prestations.

Aprés ajournement des prestations, le maitre d’ouvrage dispose a nouveau, pour procéder aux
vérifications et notifier sa décision, du délai d’acceptation visé a l'article 8.1 a compter de la
nouvelle présentation par le titulaire.

Le délai de quinze jours calendaires ouvert au titulaire pour présenter ses observations, le délai qui
lui est nécessaire pour représenter les prestations aprés ajournement, ainsi que le délai
d’acceptation de ces prestations par le maitre d’ouvrage, ne justifient pas par eux-mémes I'octroi
d'une prolongation du délai contractuel d'exécution des prestations.
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8.2.2.4 Admission avec réfaction

Lorsque le maitre d'ouvrage juge que les prestations, sans satisfaire entierement aux conditions du
marché, peuvent étre utilisées en I'état, il notifie au titulaire une décision motivée de les recevoir
avec réfaction d'un montant déterminé.

Par dérogation a l'article 21.3 du CCAG-MOE, le titulaire dispose de quinze jours calendaires pour
présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du maitre
d’ouvrage.

Si le titulaire formule des observations, le maitre d'ouvrage dispose ensuite de quinze jours
calendaires pour notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle notification, le maitre d’ouvrage
est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

8.2.2.5 Rejet

Lorsque le maitre d’ouvrage juge que les prestations appellent les observations telles qu'il ne lui
apparait possible d'en prononcer ni I'ajournement ni lI'admission avec réfaction, il notifie une
décision motivée de rejet.

Par dérogation a l'article 21.4.1 du CCAG-MOE, la décision de rejet peut étre prise sans que le
titulaire n'ait été convoqué préalablement pour étre entendu.

Par dérogation a l'article 21.4.1 du CCAG-MOE, le titulaire dispose de quinze jours calendaires pour
présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du maitre
d’ouvrage.

Si le titulaire formule des observations, le maitre d'ouvrage dispose ensuite de quinze jours
calendaires pour notifier une nouvelle décision par dérogation a l'article 21.4.1 du CCAG-MOE ; a
défaut d'une telle notification, le maitre d’ouvrage est réputé avoir accepté les observations du
titulaire.

A la suite de la décision de rejet, le maitre d’ouvrage peut demander au titulaire de reprendre
I'intégralité des prestations rejetées.

Si, les prestations sont a nouveau rejetées, le maitre d’ouvrage peut prendre une décision de
résiliation du marché aux torts du titulaire. Il est précisé qu’en cas de résiliation, les échanges
décrits dans les deux premiers alinéas du présent article valent mise en demeure préalable du
titulaire.

8.3 Pénalités

Par dérogation a larticle 16.2.1 du CCAG-MOE, le titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité sauf
décision expresse du maitre d’'ouvrage.

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG-MOE, les pénalités de retard relatives a la phase études
(AVP, PRO et ACT) sont plafonnées a hauteur de 15% du montant des missions relatives a cette
phase.

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités sont appliquées de droit, sans que le
maitre d’ouvrage n’ait a inviter le titulaire a présenter ses observations.

Par dérogation a I'article 3.2.4 du CCAG-MOE, lorsque le délai dont dispose le maitre d’ceuvre expire
un samedi, dimanche ou jour férié, le délai n’est pas prolongé jusqu’au jour ouvré suivant, la pénalité
correspondante s’appliquant a partir du premier jour suivant I’'expiration du délai et s'acheve le jour
de la date réelle de fin d'exécution de la prestation.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans I'établissement des documents,
validations et actions dus au titre de son marché, le maitre d’ceuvre encourt les pénalités fixées a
I'annexe 2 du présent CCAP. Ces pénalités ne sont pas assujetties a la TVA.

Le retard du titulaire au titre du présent marché sur un élément de mission [n] est susceptible de
conduire a l'application de pénalités provisoires, qui seraient remboursées a lissue de I'élément de
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mission [n+1] si le retard constaté lors de la production de I'élément [n] a été résorbé a I'élément
[n+1].
La fixation du montant définitif des pénalités a lieu au moment du décompte général.

9  DELAIS - PENALITES EN PHASE TRAVAUX ET POST RECEPTION

Par dérogation a larticle 16.2.1 du CCAG-MOE, le titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité sauf
décision expresse du maitre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG-MOE, les pénalités de retard relatives a la phase travaux
(VISA, DET, AOR) sont plafonnées a hauteur de 15% du montant des missions relatives a cette
phase.

Par dérogation a l'article 3.2.4 du CCAG-MOE, lorsque le délai dont dispose le maitre d'ceuvre expire
un samedi, dimanche ou jour férié, le délai n’est pas prolongé jusqu’au jour ouvré suivant, la pénalité
correspondante s’appliquant a partir du premier jour suivant I’'expiration du délai et s'achéve le jour
de la date réelle de fin d'exécution de la prestation.

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités sont appliquées de droit, sans que le
maitre d’ouvrage n’ait a inviter le titulaire a présenter ses observations.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, I'annexe n°2 au présent CCAP fixe le délai de chaque
tache due par le titulaire en phase travaux et post-réception, le point de départ de ces délais et les
montants des pénalités en cas de retard. Ces pénalités ne sont pas assujetties a la TVA

10 CONTROLE DU COUT DE L’OPERATION

10.1 Maitrise des colits pendant les études

10.1.1 Enveloppe et contenu des prestations

L'enveloppe financiére prévisionnelle (Ef) définie a l'article 2.2 de l'acte d’engagement du présent
marché comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme tel que décrit
dans les piéces constitutives du marché.
Elle est réputée établie sur la base des conditions économiques du mois fixé par |'acte d’engagement.
Cette enveloppe est réputée calculée sur la base :
¢ d'une réalisation des travaux en lots séparés ou en « macro-lots », selon I'hypothese
d’allotissement la plus défavorable d'un point de vue financier ;
e des résultats des investigations effectuées préalablement au présent marché et joints dans le
dossier de consultation a destination des concepteurs.

10.1.2 Cout prévisionnel des travaux

Les co(its prévisionnels des travaux estimés a chaque phase de conception par le maitre d'ceuvre
sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé par 'acte d'engagement et
relatif a Ef (enveloppe financiére prévisionnelle des travaux fixée dans I'acte d’engagement). Dans le
cas contraire, ces colits prévisionnels sont ramenés dans cette date de valeur par utilisation des
indices BTO1.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect
de son engagement sur l'enveloppe financiere prévisionnelle des travaux (Ef), puis du co(t
prévisionnel des travaux (Cp) défini lors de la validation de I’AVP.
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Le cout prévisionnel des travaux tel qu’estimé par le maitre d'ceuvre a chaque phase de conception,
doit étre au plus égal au montant de l'enveloppe financiére prévisionnelle (Ef) définie a l'acte
d’engagement, puis du co(t prévisionnel des travaux (Cp) défini lors de la validation de I’AVP.

Si néanmoins I'estimation de la maitrise d'ceuvre du colt prévisionnel des travaux, au moment de la
remise des prestations d’'une phase et a programme constant, est supérieure a I'enveloppe financiére
Ef arrétée dans l'acte d'engagement (phase avant-projet) puis au colt prévisionnel des travaux (Cp)
aprés validation de I’AVP :

Le maitre d'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre d'ceuvre, qui
s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec Ef ou Cp.
Le maitre d'ouvrage peut également décider d'appliquer des pénalités pour retard jusqu'a la
fourniture du projet compatible avec Ef ou Cp.

Le maitre d'ceuvre s'engage sur le co(t prévisionnel des travaux (Cp) sur la base des études d'AVP.
Ce Cp est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires pour mener a son terme la
réalisation de I'opération conformément au programme, a I'exclusion notamment :

o des dépenses de libération d'emprise ;
e des dépenses de travaux hors emprise définie au programme de 'opération ;

o des dépenses d'exécution d'ceuvre d’art, le cas échéant, y compris travaux nécessaires a
I'intégration de cette ceuvre dans le batiment ;

e du mobilier non intégré a I'ouvrage ;

de tous les frais financiers.

10.1.3 Fixation de I’estimation définitive du cout prévisionnel des travaux (Cp) et du
forfait définitif de rémunération - Clause de non-proportionnalité de Ia
rémunération au regard du cout des travaux — clause de réexamen

La décision de validation de I'AVP par le maitre d’ouvrage fixe le montant de I'estimation définitive du
co(it prévisionnel des travaux Cp que le maitre d'ceuvre doit s'engager a respecter. Ce montant ainsi
que le forfait définitif de rémunération de base du maitre d’ceuvre sont ensuite arrétés, par voie
d’avenant.

Pour passer de la rémunération provisoire a la rémunération définitive de la mission de base, les
parties conviennent de modifier le marché conformément a l'article R. 2194-1 du code de la
commande publique en appliquant la clause de réexamen suivante :

Le montant définitif de la rémunération forfaitaire pour la mission de base est calculé dans les
conditions suivantes :

Tout d’abord, le cout prévisionnel des travaux (Cp) que le maitre d'ceuvre s’engage a respecter a
I'issue de I'’APD est décomposé en :
e « CTA » : colit des travaux supplémentaires ou modificatifs (TA) nés d'aléas et sujétions
apparus pendant les études de conception
e « CTM » : colt des travaux supplémentaires ou modificatifs (TM) nés de modifications de
programme validées par le maitre d'ouvrage
e «CTI»: co(t des travaux (TI) indispensables a la réalisation de |'ouvrage selon les
données du programme initial et ne relevant pas des catégories « TA » et « TM » visées
ci-avant

Les travaux de type « TI » n’ouvriront droit @ aucune rémunération complémentaire par rapport au
forfait provisoire
En ce qui concerne, les surcouts liés aux travaux de type « TA » et « TM » :
e Si ces travaux supplémentaires ne nécessitent pas d’études supplémentaires, aucune
rémunération complémentaire ne sera versée ;
e Si ces travaux supplémentaires nécessitent des études supplémentaires, la rémunération
complémentaire sera appréciée au regard des missions de maitrise d’ceuvre (APS, APD,
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PRO, EXE, VISA, AOR) impactées pour chacune des modifications en question. Les taux
fixés par le marché, issus de la DPGF, seront appliqués pour le calcul de la rémunération
complémentaire, qui sera donc restreinte aux seules missions effectivement mobilisées
pour ces travaux modificatifs.
Le forfait définitif de la rémunération de base (Fd) sera ainsi égal a la somme du forfait provisoire
(Fp) et de la rémunération complémentaire issue des surcouts relatifs aux travaux de type « TA » et
« TM ». Son montant maximal est ainsi de Fp + (CTA+CTM)*Fp/Ef.

Dans le cas ou le co(t prévisionnel des travaux (Cp) serait inférieur ou égal a I'enveloppe financiére
(Ef), le forfait définitif de rémunération Fd :

- resterait inchangé et égal a Fp, dans le cas ou I'écart de Cp avec Ef est inférieur ou égal a 10% ;
- est égal a Fp x Cp/Ef/0,9, dans le cas ou I'écart de Cp avec Ef est supérieur a 10%.

10.1.4 Suivi des modifications en phase études

A l'issue de chaque phase d’études de conception (APS, APD, PRO) et lors de la remise du DCE, le
maitre d’'ceuvre établira la liste des modifications affectant le projet par rapport a la phase
précédente.

Pour chaque poste de la liste, le maitre d’ceuvre fournira une justification de la modification,
I'estimation de son incidence financiére en matiére de cout des travaux et une proposition
argumentée de classement suivant les catégories TA, TM et TI telles que définies ci-avant.

Aprés accord du maitre d‘ouvrage sur le classement de ces modifications, les travaux
supplémentaires de type TA et TM ouvriront droit a8 rémunération complémentaire dans les mémes
conditions que celles évoquée a l'article 10.1.3 du présent CCAP. Cette rémunération complémentaire
sera traitée par voie d'avenant.

Afin d'assurer une tracabilité des échanges entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre en cours
d’études, un systéme de « fiches questions-réponses » (FQR) sera mis en place. A l'initiative du
maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage elles permettront d’affiner la définition du besoin et la bonne
compréhension des attendus du programme. Elles permettront également, le cas échéant, de tracer
les demandes de modifications apportées par le maitre d’ouvrage en cours d’études.

10.2 Consultation des entreprises et fixation du coit de référence des
travaux

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence des entreprises travaux,
est établi le co(t de référence des travaux.

Ce colt est obtenu en multipliant la somme du montant des offres pressenties aprés analyse, tous
critéres confondus, comme la plus intéressante, par un coefficient de réajustement égal au rapport
de l'index BTO1 pris respectivement au mois mo des offres travaux ci-dessus et au mois de référence
de Cp (le coefficient est arrondi au milliéme supérieur).

Si le colt de référence est inférieur au Cp assorti du seuil de tolérance tl1 indiqué dans l'acte
d’engagement, soit Cp x (1+t1), le maitre d’ouvrage attribue les marchés de travaux.

Si le co(it de référence est supérieur au Cp assorti du seuil de tolérance tl1 indiqué dans l'acte
d’engagement, soit Cp x (1+t1), le pouvoir adjudicateur peut, selon les lots :
. déclarer la consultation sans suite et lancer une nouvelle consultation ;
. déclarer la consultation sans suite et demander, sans que cela n‘ouvre droit a
rémunération complémentaire, la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a l'obligation de les
reprendre, conformément au programme, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation
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des entreprises travaux devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance. Le
maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 15
(quinze) jours suivant la demande. A défaut les pénalités de retard prévues a I'annexe 2 du
présent CCAP pourront étre appliquées.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre d'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit alors établir un nouveau DCE dans un délai de 15 (quinze) jours a compter de
I'accusé de réception de cette acceptation, pour permettre de lancer une nouvelle procédure.
A défaut les pénalités de retard prévues a l'annexe 2 du présent CCAP pourront étre

appliquées.
. retenir une offre ;
. décider d’entamer des négociations, dans le cas ol le recours a la négociation est

possible, et demander la reprise des études en ce sens. Dans ce cas, le maitre d'ceuvre a
I'obligation de les reprendre, conformément au programme et sans que cela n‘ouvre droit a
rémunération complémentaire, pour aboutir a une offre respectant le seuil de tolérance dans
le cadre des négociations. Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre
d'ouvrage dans un délai de 15 (quinze) jours suivant la demande. A défaut les pénalités de
retard prévues a lI'annexe 2 du présent CCAP pourront étre appliquées.

Si a l'issue des négociations avec les candidats du marché de travaux, le co(t de
référence reste supérieur au Cp assorti du seuil de tolérance t1 le maitre d’ouvrage
peut :

e Retenir une offre

e Demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a I'obligation de les reprendre,

conformément au programme et sans que cela n'ouvre droit a rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises
travaux devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance. Le maitre
d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 15
(quinze) jours suivant la demande. A défaut les pénalités de retard prévues a
I'annexe 2 du présent CCAP pourront étre appliquées.
Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre d'ouvrage, le
maitre d'ceuvre doit alors établir un nouveau DCE dans un délai de 15 (quinze) jours
a compter de l'accusé de réception de cette acceptation, pour permettre de lancer
une nouvelle procédure. A défaut les pénalités de retard prévues a l'annexe 2 du
présent CCAP pourront étre appliquées.

Le taux de tolérance t1 ne doit en aucune maniére étre assimilé a une marge d’augmentation déja
acquise.

Il revient par ailleurs au maitre d'ouvrage d’estimer si la consultation est ou non fructueuse.

Dans tous les cas, si le colit de référence des travaux aprés attribution des marchés travaux (CR) est
supérieur au Cp assorti du seuil de tolérance t1 indiqué dans I'acte d’engagement, soit Cp x (1+t1),
le maitre d’ouvrage peut, en cas de responsabilité du maitre d'ceuvre dans le dépassement constaté,
appliquer une réfaction au montant de rémunération Fd d'un montant de {CR - [Cp X
(1+t1)]}xFd/Cp/3. Le montant de cette réfaction est plafonné a 50% du montant de la rémunération
de I'élément de mission ACT.

Si le colt de référence des travaux aprés attribution des marchés travaux (CR) est inférieur de plus
de 10 % par rapport au Cp, le maitre d’'ouvrage peut appliquer une réfaction au montant de
rémunération Fd d’un montant de {[Cp x 0,9]-CR}xFd/Cp/2 appliqué sur les missions en phase
travaux (VISA, DET, AOR).
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10.3 Maitrise des colits pendant la phase travaux

10.3.1 Colt de Référence des Travaux et Colt constaté

Aprés passation de la totalité des marchés de travaux, est établi le co(t de référence des travaux
(CRT), égal a la somme des montants (en valeur m0 de chaque marché) des marchés travaux.

Le co(t constaté final (CCF), déterminé aprés achévement de l'ouvrage est égal a la somme des
montants, en prix de base (conditions économiques du mois m0 de chaque marché travaux), des
travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés, y compris avenants, commandes et
réclamations acceptées, intervenus pour la réalisation de I'ouvrage, hors travaux modificatifs de type
« TA » ou « TM » tels que définis a l'article 10.1.3 ci-avant.
Si le CCF est supérieur au CRT, éventuellement modifié selon les dispositions de |'article 10, assorti
du taux de tolérance t2 fixé dans I'acte d’engagement :

. le maitre d'ceuvre supporte une pénalité égale a : 4% x [CCF - (1+t2)xCRT];

o le montant de cette pénalité est plafonné a 15% du montant de la rémunération des

éléments postérieurs a I'attribution du marché de travaux.
Si, en cours d'exécution de travaux, le CCF dépasse le CRT assorti du seuil de tolérance, des retenues
intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre d’ouvrage par fractions réparties sur
les décomptes correspondant aux éléments de mission DET et AOR.

Le taux de tolérance t2 ne doit en aucune maniére étre assimilé a une marge d‘augmentation déja
acquise.

Tout dépassement doit immédiatement entrainer, de la part du titulaire, la mise en place de mesures,
soumises a l|'‘approbation du maitre de l'ouvrage, et destinées a revenir au plus prés de son
engagement initial.

10.3.2 Suivi des travaux modificatifs ou supplémentaires

Lorsque des travaux modificatifs ou supplémentaires apparaissent en cours d’exécution des marchés
de travaux, soit a la demande du maitre d'ouvrage (demande de modifications de type « TM ») ou a
celle du maitre d’ceuvre (a la suite de sujétions techniques imprévues de type « TA » ou bien de type
« TI » a la suite d'imprécisions dans le DCE ou d’erreurs dans la conduite des travaux), une fiche
modificative (« FM ») est initiée par la maitrise d’ceuvre ou la maitrise d’ouvrage.

Cette fiche modificative comporte a minima les éléments suivants :

- La proposition de classement du maitre d'ceuvre selon les catégories « TA », « TM » ou « TI » ;

- Les circonstances ayant conduit a ces travaux modificatifs ou supplémentaires ;

- Une description de la solution technique envisagée ;

- Les incidences maximales sur le cout et le délai des travaux ainsi que sur l'atteinte des
performances techniques définies au programme (notamment sur le volet énergétique et
environnemental du projet).

Sur la base de la fiche modificative validée par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre établit I'ordre
de service a destination de I'entreprise et le soumet au visa du représentant du maitre d’ouvrage.

Le classement de ces travaux modificatifs ou supplémentaires est arrété par le représentant du
maitre d’ouvrage, une fois les prix définitifs établis, par voie d’avenant.

Nota : quelle que soit la catégorie de l'ordre de service pour travaux modificatifs établi a prix
provisoire, la différence entre le prix définitif et le prix provisoire pourra étre classée en catégorie TI
si la différence reléve d’une importante erreur d’appréciation du prix provisoire par le maitre d’ceuvre.

Apres accord du maitre d’ouvrage sur le classement des modifications, les travaux supplémentaires
de type TA et TM ouvriront droit a rémunération complémentaire du maitre d’ceuvre dans les mémes
conditions que celles évoquée a I'article 10.1.3 du présent CCAP. Cette rémunération complémentaire
sera traitée par voie d'avenant.
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11 EXECUTION ET ORGANISATION DE LA MISSION DU MAITRE D’OEUVRE

11.1 Vérification de la conformité et de la qualité du projet d'exécution

Au cours de la phase travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder a I'examen de la conformité au projet
des études d'exécution et de synthése faites par les entrepreneurs ainsi qu'a leur visa.

Le calendrier d'établissement de ces documents par les entreprises sera mis au point en accord avec
les entrepreneurs pendant la période de préparation du chantier. Ce calendrier, une fois signé par les
entreprises, deviendra contractuel.

Le délai de I'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par le titulaire du
marché de travaux et leur visa sont fixés a l'article 9.1, aprés remise des documents par le titulaire
du marché de travaux.

En outre, pendant I'exécution des travaux, la qualité des travaux et ouvrages devra étre conforme
aux dispositions qui ressortent de I'application des textes réglementaires et normatifs (régles de
sécurité, normes francaises, DUT, avis techniques, etc.), des spécifications techniques détaillées du
marché de travaux et des exigences formulées par les différentes autorités locales compétentes.
Dans le cas contraire, la mise en paiement des situations mensuelles d'honoraires du maitre d'ceuvre
sera suspendue, jusqu'a ce qu'un plan de remise a niveau qualitatif ait été pris en concertation avec
le maitre de I'ouvrage ; ce plan comportera toutes les dispositions propres a corriger ces défauts de
qualité.

11.2 Suivi de I'exécution des travaux

11.2.1 Suivi de I'exécution des travaux

La direction de I'exécution des contrats de travaux incombe au maitre d'ceuvre. Il est tenu de faire
respecter par le titulaire du marché de travaux I'ensemble des stipulations du marché de travaux et
ne peut y apporter aucune modification, sauf accord préalable du maitre d’ouvrage, pour ce qui
concerne les modifications ayant une incidence financiére, calendaire ou sur les performances du
projet. Au titre de la mission DET, le MOE est le responsable principal du délai d’exécution des
travaux, y compris lorsqu’un OPC externe est missionné.

Les représentants de la maitrise d'ceuvre chargés de la direction de I'exécution des travaux devront
étre habilités par le maitre d’ouvrage au vu de leurs qualifications.

Conformément a l'article 6 du CCAG-MOE, le titulaire assure le role qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de
travail et de sécurité sur le chantier.

11.2.2 Ordres de service délivrés par le maitre d’ceuvre au titulaire du marché de
travaux

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des travaux", le maitre d'ceuvre est
chargé d’émettre tous les ordres de service a destination du titulaire du marché de travaux, visés par
tout moyen par le maitre d’ouvrage.

Un ordre de service notifié sans I'autorisation écrite du maitre d'ouvrage peut entrainer une pénalité
égale au montant des travaux ainsi occasionnés.

Le maitre d’ouvrage peut également ordonner directement la réalisation de travaux ou prestations
par ordre de service.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre et
adressés par celui-ci au maitre d’ouvrage pour visa. L'ordre de service sera notifié par mail avec
accusé de réception aux titulaires de marchés de travaux, par le maitre d’ouvrage, copie au maitre
d’ceuvre.
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Le maitre d'ceuvre tient a jour un tableau des OS selon un modéle que lui transmettra le maitre
d’ouvrage.

La carence constatée dans la délivrance des OS expose le maitre d’ceuvre a |'application des pénalités
définies a I'annexe 2 du présent CCAP.

11.3 Vérification des projets de décompte des entrepreneurs

11.3.1 Elaboration des décomptes mensuels a régler aux entrepreneurs

Au cours de la réalisation des travaux, le titulaire doit procéder a la vérification des projets de
décompte mensuel de I'entrepreneur.

Par dérogation aux dispositions des articles 12.1 et 12.2 du CCAG-Travaux, la gestion des décomptes
et acomptes par l'entrepreneur, le titulaire et le représentant du maitre d’ouvrage est assurée par
traitement informatique dans les conditions fixées a I'annexe n° 3 du présent CCAP, qui précise les
conditions de fonctionnement du systéme informatique de gestion financiére des marchés de travaux,
dont le titulaire aura obligation de se servir.

\

Par dérogation a larticle 12.2.2 du CCAG-Travaux, le délai maximum imparti au titulaire pour
procéder a la vérification et a la transmission des piéces visées ci-avant est fixé a 5 jours calendaires,
a compter de la date de réception du projet de décompte mensuel.

Outre les pénalités décrites a I'annexe n°2, si du fait d’'un retard imputable au maitre d’ceuvre, le
représentant du maitre d’ouvrage est contraint de verser des intéréts moratoires aux entrepreneurs
concernés, le maitre d’ceuvre subit une pénalité supplémentaire équivalente au montant des intéréts
moratoires versés a 'entreprise.

11.3.2 Vérification du projet de décompte final d’'un entrepreneur et établissement
du décompte général

Par dérogation aux dispositions des articles 12.3 et 12.4 du CCAG-Travaux, la vérification du projet
de décompte final et I'établissement du projet de décompte général par le titulaire sont assurés par
traitement informatique dans les conditions fixées a I'annexe n°3 du présent CCAP, qui précise les
conditions de fonctionnement du systeme informatique de gestion financiére des marchés de travaux,
dont le titulaire aura obligation de se servir.

La date limite du délai imparti au maitre d'ceuvre pour transmettre au maitre d’ouvrage ou a son
représentant les décomptes généraux est fixé, pour chaque marché, a 15 jours calendaires a partir
de la réception du projet de décompte final remis par I'entrepreneur.

Outre les pénalités décrites a I'annexe n°2, si du fait d’un retard imputable au maitre d’'ceuvre, le
représentant du maitre d’ouvrage est contraint de verser des intéréts moratoires aux entrepreneurs
concernés, le maitre d’ceuvre subit une pénalité supplémentaire équivalente au montant des intéréts
moratoires versés a 'entreprise.

11.3.3 Suspension des délais de paiement

Lorsque la suspension du délai de paiement des sommes dues a l'entrepreneur s'avére nécessaire
pour des raisons imputables a ce dernier, le maitre d’ceuvre doit aussitét en informer le maitre
d’ouvrage.

11.3.4 Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction par le titulaire d'un mémoire de réclamation émis par I'entrepreneur est de 30
jours calendaires a compter de la date de réception par le titulaire du mémoire concerné. Dans le cas
contraire, le titulaire s'expose aux pénalités précisées a I'annexe 2 du présent CCAP.
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11.3.5 Travaux connexes

Pour tous les contrats, non soumis a l'obligation de conclure un marché suivant une procédure
formalisée, passés par le maitre de l'ouvrage et contribuant a la réalisation de I'ouvrage concerné par
le présent marché tel qu'il découle du programme, le maitre d'ceuvre vérifie la facture ou le mémoire
transmis par l'entrepreneur.

Apres vérification et attestation de I'exécution conforme des travaux, le maitre d'ceuvre transmet son
accord pour paiement au maitre de I'ouvrage.

11.4 Opérations préalables a la réception

Les opérations préalables a la réception (OPR) pourront se faire en présence du représentant du
maitre d’ouvrage, lequel fera ses observations éventuelles au maitre d'ceuvre. Ce dernier devra alors
faire procéder aux interventions nécessaires par les entrepreneurs, dans les délais qui leur seront
indiqués par le représentant du maitre d’ouvrage.

Les opérations préalables a la réception ont pour objet de vérifier dans chaque local et pour chaque
équipement le respect des exigences définies dans les piéces contractuelles et les documents
d’exécution.

Elles comportent notamment :

- La reconnaissance des ouvrages exécutés ;

- L'examen de tous les contrdles internes ou externes conduits par le titulaire ;

- La réalisation des épreuves prévues au marché ;

- La constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

- La vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications
des fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- Les essais et vérifications figurant dans le document technique COPREC approuvé par les
assureurs ;

- La constatation éventuelle d'imperfections, de malfagons, de non-respect des performances
définies dans le contrat et les documentations d’exécution ;

- La transmission du dossier des ouvrages exécutés, aux fins de transmettre un dossier
complet et validé a la fin des OPR ;

- La constations du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains
et des lieux ;

- La constatation de la qualité de finition.

Les opérations préalables a la réception auront lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux, aprés
que les entrepreneurs auront avisé, a minima 30 jours a l'avance, le maitre d'ceuvre et le maitre
d’ouvrage de cet achévement.

Pendant cette période, le maitre d'ceuvre procédera aux vérifications nécessaires au démarrage des
OPR et en informera le maitre de l'ouvrage.

Plus particuliérement, il s'assurera que I’'ensemble des vérifications, essais et controles prévues dans
les marchés des entreprises ont bien été effectués avant la date d’achevement des travaux et que les
résultats ont également été transmis avant la date d’achévement des travaux.

Une réunion se tient a l'initiative du maitre d’ouvrage, avec le maitre d'ceuvre et les représentants de
chacune des entreprises, dans un délai de 5 jours maximum a compter de la date d’achévement
prévisionnelle des travaux annoncée par les entreprises afin de déterminer si les OPR peuvent
commencer.
Les conditions permettant d’apprécier la capacité du maitre d'ceuvre a démarrer les opérations
préalables a la réception, pour chaque lot, sont notamment les suivantes :
- Les travaux définis par les plans d’exécution et le cahier des clauses techniques particuliéres
et donnant lieu a reglement sont réalisés ;
- Les documents d’exécution ont été produits et visés sans avis défavorables du maitre
d’ceuvre ou du contr6leur technique ;
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- Les contrbles définis dans le plan de controle qualité ont été exécutés et les éventuelles
mesures correctives qui s'imposaient ont été mises en ceuvre ;

- Les contrdles internes ou externes des entreprises intervenantes ou des fournisseurs ont été
réalisés ; le titulaire doit en particulier apporter au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre,
par une attestation d’organisme de contrdle agréé, la preuve qu'il a réalisé les essais et les
contréles d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus par les fascicules concernés du CCTG-
Travaux et fournir les résultats obtenus comportant le visa d’organisme de contréle agréé ;

- Les équipements sont paramétrés et alimentés sous réserve du raccordement par les
concessionnaires, le cas échéant avec une source provisoire, en eau, gaz, électricité, et son
en état de fonctionnement ;

- Le mobilier fixe installé dans la limite de prestation des travaux du présent marché ;

- Le chantier et les abords extérieurs ont été nettoyés dans la limite de propriété des présents
travaux et sous réserve de l'accord de la municipalité et ses services pour la réalisation des
travaux hors emprise.

En cas de refus de démarrer les OPR, le maitre de l'ouvrage, sur proposition du MOE, notifie sa
décision de refuser le démarrage des OPR aux titulaires des lots travaux concernés, dans un délai de
2 jours ouvrés a compter de I'issue de la réunion. Les titulaires concernés proposent alors, dans les 5
jours ouvrés suivant la notification de la décision du maitre de l'ouvrage, une nouvelle date
prévisionnelle d’achévement de leurs travaux, qui fera I'objet de la méme procédure que celle décrite
précédemment.

En cas d'acceptation de démarrer les OPR, le maitre d’ceuvre le notifie au titulaire de chaque lot, en
précisant le calendrier de réalisation desdits OPR dans un délai de 48 heures ouvrées a compter de
Iissue de la réunion.

En cas d’absence du maitre d’ceuvre aux opérations préalables a la réception ou de refus non justifié
de procéder a ces opérations, le représentant du maitre d'ouvrage pourra se faire assister d’un
expert. Les prestations effectuées par I'expert désigné par le représentant du maitre d’ouvrage seront
mises aux frais et risques du maitre d’ceuvre.

Les opérations préalables ne sont enserrées dans aucun délai. Leur durée n’est pas comprise dans le
délai de réalisation des travaux.

Les OPR feront I'objet d'un procés-verbal par lot, dans les conditions fixées a l'article 41 du CCAG-
Travaux.

Le maitre d’ceuvre disposera d'un délai de 5 jours calendaires a compter de la date du procés-verbal
des opérations préalables a la réception pour faire connaitre aux entrepreneurs s'il a ou non proposé
au représentant du maitre d’ouvrage la réception et dans I'affirmative, la date d’achévement des
travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’'assortir
la réception.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour de retard est précisé a I'annexe 2 du présent CCAP.

Les mémes clauses s'appliquent aux procés-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves dont
I'exécution a fait I'objet de réserves lors de la réception et aux propositions complémentaires
correspondantes du maitre d’ceuvre au représentant du maitre d’ouvrage.

En cas de non-établissement ou de non-transmission du PV des OPR ou de la proposition du maitre
d’ceuvre relative a la réception des travaux au maitre d’ouvrage dans un délai de 5 jours calendaires
apres la date de fin des OPR, le maitre d’ouvrage peut établir, sans mise en demeure préalable du
maitre d’ceuvre, le PV des OPR ou la décision de réception des travaux sans que la responsabilité du
maitre d’ceuvre au titre de sa mission soit désengagée.

En cas de non-établissement ou de non-transmission au maitre d’ouvrage par le maitre d’ceuvre du
constat des levées de réserves émis en application des articles 41.4, 41.5 et 41.6 du CCAG-Travaux,
dans un délai de 5 jours calendaires apres la date de fin du constat, le maitre d’ouvrage peut établir,
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sans mise en demeure préalable du maitre d’ceuvre, la décision de levée des réserves sans que la
responsabilité du maitre d'ceuvre au titre de sa mission soit désengagée.

11.5 Dossier des ouvrages exécutés

Pour chaque corps d’état, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra étre fourni, didment vérifié
par le maitre d'ceuvre, dans le délai défini a I'annexe 2 du présent CCAP. Chaque entrepreneur
informera le maitre d’ouvrage de ce dépot chez le maitre d'ceuvre.

En cas de retard sur ce délai, le maitre d'ceuvre subira des pénalités dont le montant est défini a
I'annexe 2 du présent CCAP.

En outre, le maitre d’'ceuvre joindra simultanément aux DOE entreprises travaux, les DOE architecte
comprenant I'ensemble des plans de recollement ainsi que la proposition de déclaration d’achévement
et de conformité des travaux.

Le plan d’organisation de ce DOE pourra étre prescrit par le maitre d’ouvrage ; a défaut, il sera
proposé par le maitre d’ceuvre et soumis au maitre d'ouvrage avant constitution effective du dossier.

12 UTILISATION DES RESULTATS — PROPRIETE ARTISTIQUE — OBLIGATION DE
DISCRETION

12.1 Utilisation des résultats et droits de propriété intellectuelle

Il sera fait application des articles 22, 23 et 24 du CCAG-MOE en tenant compte des dérogations
suivantes :

Sur la concession de droits d’utilisation sur les résultats :

Le maitre d'ceuvre concéde, a titre non exclusif, au maitre d'ouvrage et aux tiers désignés dans le
marché les droits afférents aux résultats et notamment le droit d’utiliser ou de faire utiliser les
résultats en I'état ou modifiés, de facon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tous
moyens et toutes formes (plans, études, avant-projet, esquisses, croquis, maquettes, etc.). Cette
concession ne vaut que pour les besoins découlant de I'objet du marché et pour le monde entier.

Le maitre d’ceuvre concéde également par les présentes au maitre d’ouvrage et au maitre d’ouvrage
délégué les droits de reproduction, de représentation et d’adaptation de l'image de I'ceuvre
architecturale. Ces notions s’entendent au sens des articles L 122-2 et L 122-3 du Code de la
propriété intellectuelle.

Cette concession qui porte sur I'ensemble des résultats au sens de l'article 22 du CCAG-MOE et
notamment sur l'image du batiment, ses plans, études, avant projets, esquisses, croquis, maquettes,
etc., est réputée rémunérée forfaitairement par les honoraires versés au maitre d’ceuvre au titre du
présent marché.

Elle est consentie, a titre non exclusif, pour la durée |égale de la propriété littéraire et artistique de
I'ceuvre et pour le monde entier, et sur tout support connu ou non encore connu a ce jour, y compris
les réseaux en ligne.

Le maitre d’ceuvre conserve le droit d’exploiter librement, lui-méme ou par l'intermédiaire d'un tiers,
I'image de I'ceuvre dans le cadre de ses activités professionnelles, a savoir : les articles de presse, les
revues, les traités, conférences, publications écrites, télévisées ou filmées consacrées par lui ou par
des tiers a ses travaux, sous réserve que soit mentionné le nom du maitre d'ouvrage. Le maitre
d'ceuvre par son exploitation des résultats, ne doit pas porter atteinte aux droits ou a l'image du
maitre d’ouvrage.
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Le maitre d’ceuvre peut également procéder a la publication des résultats sous réserve du respect des
documents particuliers du marché et de I'accord préalable du maitre d’ouvrage et les tiers désignés
dans le marché si les résultats comprennent des connaissances antérieures mises a sa disposition par
ces derniers pour I'exécution du marché.

12.2 Obligation de discrétion

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents
recueillis au cours de sa mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation,
étre communiqués a d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont
prévues par le présent marché.

13 CLAUSES DIVERSES

13.1 Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

13.1.1 Application des principes généraux de prévention

Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur le
chantier, au méme titre que le maitre de I'ouvrage ou le coordonnateur SPS, le maitre d'ceuvre doit,
tant au cours de la phase de conception, d'étude et d’élaboration de son projet, que pendant la
réalisation de I'ouvrage, contribuer a la mise en ceuvre des principes généraux de prévention.

Les mesures a adopter a ce titre comprennent des actions de prévention, d'information et de
formation, ainsi que la mise en place d’'une organisation et de moyens adaptés. La présence du
coordonnateur SPS ne modifie en rien la nature et I'étendue des responsabilités incombant au maitre
d’ceuvre.

Ainsi, en concertation avec le CSPS, le maitre d’ceuvre devra notamment prendre en compte les
risques liés a la sécurité incendie en cours de chantier, aux éventuelles pollutions au plomb et
amiante ou d'atteinte a la sécurité et santé des travailleurs a la fois en phase étude mais également
en phase exécution. A ce titre, ce dernier devra alerter la maitrise d’ouvrage sur les risques, proposer
des préconisations d'intervention adaptées aux risques, prendre en compte les remarques et
observations du CSPS et les observations des organismes concernant la sécurité et la protection des
travailleurs en phase étude et exécution.

13.1.2 Collaboration en phase Etudes

Le maitre d’ceuvre est tenu d’associer le coordonnateur SPS dés la phase d’élaboration de ses études
d’avant-projet (AVP) et, plus spécialement, lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans
I'organisation opérationnelle du chantier.

Il devra convier le coordonnateur SPS a toutes les réunions qu’il organise, afin de permettre a ce
dernier d’exercer correctement sa mission ; de méme, il adressera ses études au coordonnateur SPS,
au fur et a mesure de leur élaboration.

13.1.3 Organisation générale du chantier

Les mesures d’organisation générale du chantier sont prises sous |'autorité du maitre d'ceuvre ; elles
sont arrétées en concertation avec le coordonnateur SPS.
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Le maitre d’'ceuvre participe au collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail, si les caractéristiques du chantier rendent cette instance obligatoire.

Le maitre d'ceuvre signale au coordonnateur SPS tout manquement aux principes d‘organisation
générale du chantier et au PGCSPS, il I'informe notamment de toute intervention d’'une entreprise qui
ne serait ni titulaire d’'un marché de travaux, ni sous-traitante régulierement déclarée.

Le cas échéant, il interdit ou fait interdire I'accés au chantier, expulse ou fait expulser du chantier
toute entreprise dont la situation lui parait irréguliere.

Le maitre d’ceuvre répond aux observations ou notifications mentionnées sur le registre journal du
coordonnateur SPS lorsqu’elles le concernent. Il peut se faire présenter le registre journal s'il I'estime
nécessaire.

13.1.4 Pénalités

En cas de manguement a son obligation de transmettre tous les six mois et jusqu’a I'achévement des
prestations les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D 8227-7 du Code du travail, une pénalité
forfaitaire de 300 euros par jour de retard sera appliquée. Parallélement, le maitre d’ouvrage mettra
en demeure le titulaire de Iui transmettre ces piéces. A défaut de transmission de ces piéces dans le
délai imparti, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire.

En application de l'article L8222-6 du code du travail, le montant des pénalités est, au plus égal a
10 % du montant du marché et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des
articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

En cas de découverte d'un sous-traitant non déclaré : 5.000 euros par infraction constatée.

En cas de manquement du titulaire a la réglementation relative au travail dissimulé : 5.000 euros par
infraction constatée.

13.2 Modalités d'arrét ou de résiliation des prestations ou du marché

13.2.1 Arrét de I'exécution de la prestation

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter l'exécution des prestations au terme de
chacune des parties techniques telles que définies a I'article 1.6.3 du présent CCAP.

La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.
L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions
particuliéeres mentionnées ci-aprés, la résiliation prend effet a la date fixée dans la décision de
résiliation ou, a défaut, a la date de sa notification.

13.2.2 Achévement de la mission

La mission du maitre d'ceuvre s’achéve a la fin du délai de « parfait acheévement » (prévue a l'article
44 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les réserves
signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette
hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniere réserve.
L'achevement de la mission du maitre d’ceuvre fait I'objet d'une décision établie sur sa demande par
le représentant du maitre d’ouvrage dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE et constatant
que le maitre d’ceuvre a rempli toutes ses obligations.

Par dérogation a l'article 20.3 du CCAG-MOE, cette demande ne pourra en tout état de cause étre
faite avant I'expiration du délai d'un an a compter de la derniére date de réception des différents
marchés de travaux et aprés production par le maitre d’ceuvre des constats de parfait achévement,
établis par lui-méme.
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13.2.3 Résiliation du marché

Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 6 du CCAG- MOE (articles 25 a 34) avec les
précisions et dérogations suivantes :

1) Résiliation pour faute du maitre d'ceuvre ou cas particuliers

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus a l'article 30.1 du CCAG-MOE, la fraction des
prestations déja accomplies par le maitre d'ceuvre et acceptées par le maitre de l'ouvrage est
rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois, dans le cas de résiliation a la suite du décés ou
de l'incapacité civile du titulaire, les prestations sont réglées sans abattement.

En complément de I'article 30.1 du CCAG-MOE, le marché pourra étre résilié dans le cas ou le maitre
d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet d’'un marché de travaux
traité dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 2.3 de I'acte d’engagement ou bien dans le
cas d'appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou
négociations permettant la dévolution du marché de travaux dans les limites fixé a I'article 6.3.

Le marché peut également étre résilié aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, avec exécution des prestations a ses
frais et risques, en cas de non remise au maitre d’ouvrage des documents prévus aux articles D
8222-5 ou D 8222-7 du Code du travail et/ou en cas de non-respect par le titulaire de ses obligations
au regard des articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail.

2) Résiliation pour motif d’intérét général

En application de l'article 31 du CCAG-MOE, le pourcentage prévu est fixé a 4% des éléments non
réalisés pour la détermination de la somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d'ceuvre, a titre
d'indemnisation.

13.3 Responsabilités et assurances

13.3.1 Assurance décennale

Le maitre d’ceuvre est tenu de s'assurer pour garantir sa responsabilité décennale.
La police sera souscrite auprés d'une compagnie diiment agréée par la Direction des Assurances et
comportera des garanties en rapport avec I'importance de I'opération.

13.3.2 Responsabilité professionnelle autre que décennale

Le maitre d'ceuvre devra étre titulaire d'une police d'assurance souscrite auprés d'une compagnie
notoirement solvable, destinée a couvrir ses responsabilités civiles et professionnelles, autres que
décennales, pour un montant en rapport avec I'importance de I'opération.

13.3.3 Assurance complémentaire du maitre d’ceuvre

Le maitre d'ceuvre devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas
considérée comme suffisante par le maitre d’ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a
cette opération.

13.3.4 Assurance complémentaire du maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de souscrire les polices suivantes :
- TRC,
- Responsabilité civile.
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13.3.5 Justification

Le maitre d’ceuvre du présent marché devra justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la date
de la notification du marché, et ensuite chaque année a I'échéance, qu'il est bien titulaire d'un contrat
d'assurance garantissant sa responsabilité civile découlant des dispositions des articles 1792, 1792-1
et suivants et 2270 du Code civil. Ce contrat sera souscrit auprés d’un assureur pratiquant
habituellement la souscription des garanties prévues a l'article L. 241- 1 du Code des assurances
avec une marge de solvabilité qui devra étre jugée comme suffisante par rapport a la moyenne
constatée sur le marché francais de I'assurance pour I'année écoulée.

La maitrise d'ceuvre produira a cet effet une attestation nominative de chantier qui comportera la
liste exacte des activités pour lesquelles il est garanti et les montants des garanties. Ce contrat
comportera une clause assurant le maintien de la garantie pour toute la durée de la responsabilité
pesant sur I'assuré pour tous les chantiers ouverts pendant la durée de validité de celui-ci.

De plus, ce contrat sera souscrit avec abrogation de la régle proportionnelle dans tous les cas et il
garantira également les sous-traitants de niveau 1 (mais uniquement pour les activités pour
lesquelles le maitre d’ceuvre est garanti a titre principal).

Le maitre d’ceuvre du présent marché fera insérer a ses différents contrats une clause stipulant que
celui-ci s'engage a aviser le maitre d’ouvrage lors d'une éventuelle mise en demeure de paiement de
prime (L 113 - 3 du Code des assurances) ainsi qu'a l'occasion de la résiliation du marché quel qu’en
soit le motif.

Une attestation semblable devra étre fournie a I'appui du projet de décompte final.

En cas de retard dans la remise des documents visés au présent article, le maitre d’ceuvre encourt la
pénalité fixée a I'annexe 2 du présent CCAP.

14 REGLEMENT DES DIFFERENDS

Pour tout différend qui s'éleverait entre les parties, la juridiction a saisir est le Tribunal administratif
de Paris.

15 DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG-MOE, le présent CCAP ne liste par les articles dudit CCAG
auxquels il déroge.
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