Rénovation et modernisation de I'amphithéatre Cézanne de I'Ecole du Louvre - MARCHE DE MAITRISE D'GEUVRE - CCAP -

ANNEXE 2
, . . e e Point de départ du Délai de validation e res . .
Elément de mission Délai d'exécution e Pénalités applicables au titulaire
délai MOA
Missions de base
. . 0OS de démarrage de la . 1/1000e du montant de la mission par
Avant-projet 3 mois L 1 mois .
mission jour de retard
AVP
Autorisations administratives (PC, . L. .
( 1 semaine Validation de I'AVP so 200 €/jour de retard
AT, DP etc.)
1/1000e du montant de la mission par
PRO Etudes de projet (PRO) 1 mois Validation de I'APD 2 semaines . / P
jour de retard
convocation par le MOA
Participation aux réunions SO (délai de prévenance de 3 o) 100€ par absence constatée
Divers phase étude — - " SO mmlm}Jm? -
Compte-rendu de réunion 2 jours ouvrés date de la réunion o) 50€ par jour de retard
Reprises d'études en cas de
P L fixée par le MOA Demande MOA o) 100€ par jour de retard
documents non satisfaisants
Dossier de Consultation des
) 2 semaines Validation du PRO 2 semaines 100 €/jour de retard
Entreprises
transmission des
Rapport d’analyse des candidatures 7 jours calendaires o) 100 €/jour de retard
PP Y } candidatures par la MOA /i
ACT ) , ) . transmission des offres .
Rapport final d’analyse des offres 7 jours calendaires o) 100 €/jour de retard
par la MOA
Reprises d'études en cas de ) )
L 15 jours calendaires Demande MOA o) o)
consultation infructueuse
Etablissement d'un nouveau DCE en ) ) Acceptation par le MOA .
. 15 jours calendaires h . 2 semaines SO
cas de consultation infructueuse des études reprises
VISA des études d'EXEcution et de
SYNthese réalisées par le(s Réception des documents
VISA o P (s) 1 semaine ’p . o) 50 €/jour de retard et par document
titulaire(s) du(des) contrat(s) de par I'entreprise
travaux
L . , . . OS de démarrage de la
Direction de I'exécution des Durée du chantier, y compris L. . .
i . période de préparation o) o)
contrats de travaux (DET) préparation
des travaux
Réunion de chantier SO SO SO 200€ par absence constatée
Date de la réunion de
Compte-rendu de chantier 2 jours calendaires . un o) 50 €/jour de retard
chantier
Analyse des devis des entreprises 7 jours calendaires réception du devis SO 50 €/jour de retard
alidation du besoin par le
Rédaction des ordres de service 2 jours ouvrés \I</IOIA ! ! np o) 100€ par jour de retard
DET
Notification des OS aux entreprises 1 jour ouvré visa du MOA sur I'0S SO 100€ par jour de retard
Avis sur Actes Spéciaux de Sous- Mail de saisine du maitre
. P 5 jours calendaires . o) 50 €/jour de retard
traitance d'ceuvre
L 1/1000e du montant du décompte par
Validation des décomptes des
. P 5 jours calendaires Présentation sur EDIFLEX o) jour de retard
entreprises L
+ IM induits
L . 1/1000e du montant du solde par jour de
Validation d'un projet de décompte
final proj P 15 jours calendaires Présentation sur EDIFLEX o) retard
+ IM induits
Signature de I'EXE 4 (PV
Notfication de I'EXE 5 au MOA 5 jours calendaires 'gnatu ( o) 1000 €/jour de retard
des OPR)
Remise des DOE par
Validation des DOE 20 jours calendaires , ) P o) 100 €/jour de retard
I'entreprise
Rapport/tableau de suivi de levée , , ,
pp’ / . 'u umi v 1 fois par mois réception de I'ouvrage o) 200€ par rapport non remis
des réserves a jour
Levée par I'entreprise de
AOR PV de levée des réserves 2 semaines p , P e} 200€/ jour de retard
la derniere réserve
Instruction des mémoires en , . L, .
, uet ] ! 30 jours calendaires Réception du mémoire o) 100 €/jour de retard
réclamation
7 jours calendaires (désordres 50 €/jour (désordres courants)
Examen des désordres de GPA courants) Signalement du désordre SO

24h (urgences impérieuses)

150 €/jour (urgences impérieuses)




[PV de fin de GPA

SO

Iso

SO




Elément de mission

Délai d'exécution

Point de départ du
délai

Délai de validation

Pénalités applicables

Missions complémentaires

Durée du chantier, y compris

OS de démarrage de la

SYN mission de synthése i . période de préparation o) o)
préparation
des travaux
3 L. dito études mission de dito études mission de L, L.
suivi phase PRO dito études mission de base dito études mission de base
base base
2 semaines avant la fin de la Notification marchés de
Production du planning . . . 2 semaines 200 €/jour de retard
periode de préparation travaux
Suivi du planning des etudes d'EXE
. . p . SO e} SO el
OPC (phase pro et |t de présentation des échantillons
travaux) Suivi du planning de travaux SO o) SO SO
Production du planning des essais et]2 mois avant la date
P & L ) so so 200 €/jour de retard
des OPR prévisionnelle de fin des travaux
. , Proposition du maitre d'ceuvre au .
Planning des levées de reserves Ap . o) o) 200 €/jour de retard
maitre d'ouvrage
Suivi du planning des levées de
so so so so
reserves
. I - A Point de départ du . N e s .
Elément de mission Délai d'exécution délaip Délai de validation Pénalités applicables
Autres

Communication d'un sous-traitant

Sous-traitance i 15 jours calendaires mise en demeure o) 50€ par jour de retard
pour agrément par le MOA
Communication des documents N
. . Tous les 6 mois a compter de la . i .
visés aux articles D. 8222-5 et D. . i notification du marché SO 300€ par jour de retard
. notification du marché
8222-7 du Code du travail
o . |Découverte d'un sous-traitant non . . ,

Travail dissimulé ) , o] o] o] 5000€ par infraction constatée
déclaré
Manguement a la réglementation

f:‘ o g‘ ) SO o) o) 5000¢€ par infraction constatée
relative au travail dissimulé
a compter de la
Production de document . . notification du marché .
Assurances 15 jours calendaires o] 100 €/jour de retard

d'assurance

puis chaque année a
I'échéance




