
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Remarques PrédécesseursTexte1

0 Réseau chaleur urbain Durée estimée

1 Travaux préparatoires organisationnels et administratifs

23 Travaux préparatoires techniques 12

31 Travaux réseaux enterrés 

37 Travaux RCU Bât 40 22

38 Dépose des installations électriques existantes 40 E-Cf 22

39 Vidange de l'installation, consignation et dépose des installations existantes STL-Exploit. 38

40 Dépose des pompes et des ouvrages récupérés Bât 08 08 Lot 3 39

41 Démolition du mur en maçonnerie et réfection des chants 40 Lot 1 39

42 Création d'un siphon de sol et reprise de l'existant 40 Lot 1 41

43 Fabrication d'un seuil de porte bétonné 40 Lot 1 42

44 Fabrication d'un socle bétonné pour les pompes secondaires 40 Lot 1 43

45 Dépose/repose d'une porte coupe-feu 2 H 40 Lot 1 44

46 Préparation des sols, mise à niveau par réagréage 40 Lot 1 45

47 Application peinture murs et plafond 40 Lot 1 46

48 Application de la résine au sol + séchage 40 Lot 1 47

49 Installation de l'éclairage Led, prises, BAES 40 E-Cf 48

50 Création d'une alimentation électrique depuis armoire N/S 40 E-Cf 49

51 Pose du skid inclus l'assemblage 40 48

52 Raccordement hydraulique primaire et amorce du secondaire 40 51

53 Repose compteurs calories, ouvrages récupérés et vanne 3V 40 Lot 3 52

54 Repose pompes distribution et ouvrages récupérés 40 Lot 3 53

55 Raccordement hydraulique des éléments et ouvrages récupérés 40 Lot 3 54

56 Mise en eau, épreuve, test et auto-contrôle de la distribution sous-station 40 40 Lot 3 55

57 Travaux de pose du feeder zone 40 40

58 Travaux de pose du réseau secondaire entre distribution et caniveau de chauffage zone 40 40 57

59 Mise en eau du feeder 40, épreuve, test et auto-contrôle des réseaux zone 40 40 56
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60 Création système d'expansion, de remplissage et de dégazage 40 Lot 3 50

61 Création d'un circuit de distribution avec échangeur Bât 40 40 Lot 3 60

62 Création d'un collecteur A-R avec expansion et remplissage Bât 40 et 37 (90 ?) 40 Lot 3 61

63 Création d'un circuit de distribution, pompes et compteur circuit Nord Bât 40 40 Lot 3 62

64 Création d'un circuit de distribution, pompes et compteur circuit Sud Bât 40 40 Lot 3 63

65 Pose du coffret distribution pompes et puissance 40 E-Cf 54

66 Raccordement électrique pompes secondaires et éléments récupérés 40 E-Cf 65

67 Raccordement du coffret régulation et GTC RCU et départs chauffage 40-37 (90 ?) 40 E-Cf 66

68 Pose de vannes sur réseau secondaire pour départ Bât 90 Ext Lot 2 39

69 Création d'un réseau en pleine terre Bât 90 Ext Lot 2 68

70 Adaptation et raccordement du compteur et du réseau Bât 90 Ext Lot 2 69

71 Création d'une tranchée et raccordement des autres réseaux Bât 90 Ext Lot 2 70

72 Fermeture des tranchées et remise en état terrain Bât 90 Ext Lot 2 71

73 Raccordement du coffret régulation et GTC Bât 90 90 E-Cf 72

74 Travaux RCU Bât 72 22

75 Vidange de l'installation, consignation STL-Exploit.

76 Dépose des installations de GTC existantes 72 E-Cf 75

77 Remplacement des syphons, bouchage et reprise des finitions 72 Lot 1 76

78 Pose du skid inclus l'assemblage 72 77

79 Raccordement hydraulique primaire et secondaire 72 78

80 Repose compteurs calories, ouvrages récupérés et vanne 3V 72 79

81 Adaptation du système d'expansion, de remplissage et de dégazage 72 80

82 Pose du coffret régulation et GTC 72 E-Cf 81

83 Raccordement du coffret régulation et GTC 72 E-Cf 82

84 Mise en eau du feeder 72, épreuve, test et auto-contrôle de la sous-station 72 72 83

85 Travaux de finitions - Mise en service
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